



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2025.

Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 513.436,23 (QUINHENTOS E TREZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa custear despesas com Aditivo de Valor ao Contrato nº00110/ADM/2024, vinculado ao Processo Administrativo nº 5.933/2024, Processo Licitatório nº116/2024, na Tomada de Preço nº 15/2024 da empresa O AZEVEDO MENDES - ME, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino – Profª Isoldi Storck e também o Reajuste ao Contrato nº 0183/ADM/2024, vinculado ao Processo Administrativo nº 7.260/2024 com o Processo Licitatório nº 235/2024, na Tomada de Preço nº 025/2024 da empresa HÁBIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., tendo como objeto a Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção de Creche no Jardim Buritis II conforme planilhas anexas. O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA SIMPLES.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 02 DE OUTUBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 513.436,23 (QUINHENTOS E TREZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2224	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche - Fundeb	R\$ 32.604.953,07

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial - Fundeb	R\$ 5.490.771,35

Para:

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2224	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche - Fundeb	R\$ 32.514.353,07

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial - Fundeb	R\$ 5.581.371,35

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 513.436,23** (quinhentos e treze mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
--------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 4

Gestão das Ações para o Func. e Desenv. da Educação Infantil – Creche - Fundeb	2224			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.540.0000000	422.836,23

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Educação Especial - Fundeb	2227			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.540.0000000	90.600,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				513.436,23

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro abaixo:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações para o Func. e Desenv. da Educação Infantil – Creche - Fundeb	2224			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.540.0000000	513.436,23
TOTAL DA REDUÇÃO:				513.436,23

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa custear despesas com **Aditivo de Valor ao Contrato nº00110/ADM/2024**, vinculado ao Processo Administrativo nº 5.933/2024, Processo Licitatório nº116/2024, na Tomada de Preço nº 15/2024 da empresa O AZEVEDO MENDES - ME, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino – Profª Isoldi Storck e também o **Reajuste ao Contrato nº 0183/ADM/2024**, vinculado ao Processo Administrativo nº 7.260/2024 com o Processo Licitatório nº 235/2024, na Tomada de Preço nº 025/2024 da empresa HÁBIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., tendo como objeto a Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção de Creche no Jardim Buritis II conforme planilhas anexas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CED6-3841-314E-C154> e informe o código CED6-3841-314E-C154





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **dois** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte e cinco, 49º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 292/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa custear despesas com **Aditivo de Valor ao Contrato nº00110/ADM/2024**, vinculado ao Processo Administrativo nº 5.933/2024, Processo Licitatório nº116/2024, na Tomada de Preço nº 15/2024 da empresa O AZEVEDO MENDES - ME, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino – Profª Isoldi Storck e também o **Reajuste ao Contrato nº 0183/ADM/2024**, vinculado ao Processo Administrativo nº 7.260/2024 com o Processo Licitatório nº 235/2024, na Tomada de Preço nº 025/2024 da empresa HÁBIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., tendo como objeto a Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção de Creche no Jardim Buritis II conforme planilhas anexas, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2025.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



Memorando 31.139/2025

Marcadores: FERNANDA | x PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x

Responder apenas via 1Doc

Saria S. SEMEC-DAA-ADM

Para

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

A/C Emanuel C.

3 setores envolvidos

SEMEC-DAA-ADMSEFAZ-ASOGSEMEC

02/10/2025 08:56

Solicitar Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Senhora Secretária,

Considerando a necessidade de **Aditivo de Valor ao Contrato nº00110/ADM/2024**, vinculado ao Processo Administrativo nº 5.933/2024, Processo Licitatório nº116/2024, na Modalidade Tomada de Preço nº 015/2024, empresa: O AZEVEDO MENDES - ME, CNPJ n. 24.001.625/0001-36, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino – Profª Isoldi Storck.

Considerando o **Reajuste ao Contrato nº 0183/ADM/2024**, vinculado ao Processo Administrativo nº 7.260/2024, Processo Licitatório nº 235/2024, na Modalidade Tomada de Preço nº 025/2024, empresa: HÁBIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 30.659.595/000, tendo como objeto a Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção de Creche no Jardim Buritis II.

Diante do exposto, tais suplementações se fazem necessária.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de **R\$ 513.436,23 (Quinhentos e treze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos)**, em atendimento ao acima exposto, de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.

Atenciosamente,

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES

Secretário Municipal de Educação

Saria Odilia Souto

Agente Administrativo

Assinado por: VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES CPF 487.XXX.XXX-68.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangaraserra.1doc.com.br/ver?pg=doc&hash=3BD7905D13F60DFA7C3538A3&itd=1&origem=painel_setor#naolido



Quem já visualizou? 1 pessoa

02/10/2025 08:56:40 Saria Odilia Souto **SEMEC-DAA-ADM** solicitou a assinatura de **Vagner Constantino Guimaraes** em Memorando 31.139/2025 .

Assinado

1 Despacho não lido

**Despacho 1-
31.139/2025**

02/10/2025 08:59
(Encaminhado)

Saria S.


SEMEC-DAA-ADM

SEFAZ-ASOG - Ass...

A/C Emanoeli C.
CC

Segue anexos....

Saria Odilia Souto
Agente Administrativo



Quem já visualizou? 1 pessoa

02/10/2025 09:19:16 Vagner Constantino Guimaraes **SEMEC** assinou digitalmente **Memorando 31.139/2025** com o certificado **VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES** CPF 487.XXX.XXX-68 conforme **MP nº 2.200/2001** .

02/10/2025 09:19:31 Vagner Constantino Guimaraes **SEMEC** **arquivou**.



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 025/SEMEC/2025	Secretaria: 02	EDUCAÇÃO
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de **Aditivo de Valor ao Contrato nº00110/ADM/2024**, vinculado ao Processo Administrativo nº 5.933/2024, Processo Licitatório nº116/2024, na Modalidade Tomada de Preço nº 015/2024, empresa: O AZEVEDO MENDES - ME, CNPJ n. 24.001.625/0001-36, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino - Profª Isoldi Storck.

Considerando o **Reajuste ao Contrato nº 0183/ADM/2024**, vinculado ao Processo Administrativo nº 7.260/2024, Processo Licitatório nº 235/2024, na Modalidade Tomada de Preço nº 025/2024, empresa: HÁBIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 30.659.595/000, tendo como objeto a Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em Construção Civil para Executar as Obras de Construção de Creche no Jardim Buritis II.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.370	2.370	0
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	170	170	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB					
1676	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	2.1.540.0000000.020.030	2.160.000,00	2.582.836,23	422.836,23
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
2486	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	2.1.540.0000000.020.030	1.440.000,00	1.530.600,00	90.600,00

Total do Projeto/Atividade 3.600.000,00 4.113.436,23 513.436,23

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um remanejamento de natureza de despesa no Projeto/Atividade acima.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

Nº P/A OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB	Alunos Atendidos	Unid.	2.370	2.370	0
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB					
0319	Outros Serv. Terceiros-P. Jurídica	3.3.90.39.00	2.1.540.00000000. 020.030	1.791.540,00	1.278.103,77	513.436,23
Total do Projeto/Atividade				1.791.540,00	1.278.103,77	513.436,23

Tangará da Serra, 02 de Outubro de 2025.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCION. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB	2.370	2.370	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 02 de Outubro de 2025.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEMEC - 2224 E 2227

Orgao : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade : 7 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcao : 12 - EDUCAÇÃO

SubFuncao : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Acao : 02224 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0308	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21540	1070000020070	2.401.806,88	3.501.806,88	2.415.310,13	2.415.310,13	2.415.310,13	0,00	1.086.496,75
2316	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
0309	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21540	1070000020070	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2317	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	155.060,00	173.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.060,00
2898	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22543	0000000020030	0,00	799.207,34	718.143,48	328.518,74	328.518,74	54.480,82	26.583,10
2897	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22540	0000000020030	0,00	384.000,00	223.413,08	223.413,08	83.498,68	0,00	160.586,24
2896	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22540	0000000020030	0,00	2.616.000,00	1.761.848,84	1.761.848,84	1.761.848,84	0,00	854.151,16
2736	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21540	0000000020030	0,00	132.400,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	0,00	31.800,00
2504	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	0000000020030	539.200,25	539.200,25	177.260,42	177.260,42	151.481,21	0,00	361.939,83
2503	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21540	0000000020030	1.791.878,51	1.791.878,51	874.706,91	874.706,91	874.706,91	0,00	917.171,60
2187	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21540	0000000020030	20.000,00	5.000,00	2.745,89	2.745,89	2.745,89	309,09	1.945,11
1676	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21540	0000000020030	1.710.000,00	2.160.000,00	2.036.159,91	1.938.156,10	1.938.156,10	119.918,43	3.921,87
1677	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21540	0000000020030	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1774	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21540	0000000020030	505.000,00	55.000,00	54.217,81	16.447,83	16.447,83	0,00	782,19
1892	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21540	0000000020030	6.300,00	11.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	9.550,00
0310	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	0000000020030	3.090.757,16	3.090.757,16	1.339.010,38	1.339.010,38	1.339.010,38	0,00	1.751.746,78
0311	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	1070000020070	11.236.093,69	11.236.093,69	7.589.885,31	7.589.885,31	7.589.885,31	0,00	3.646.208,38
0313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	330.930,18	637.930,18	404.815,01	404.815,01	349.123,45	0,00	233.115,17
0315	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21540	1070000020070	300.000,00	300.000,00	99.191,71	99.191,71	99.191,71	0,00	200.808,29
0312	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	0000000020030	250.862,99	250.862,99	115.114,78	115.114,78	92.592,13	0,00	135.748,86
0318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	856.200,00	531.200,00	300.657,79	249.571,75	249.571,75	670,00	229.872,25
0319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	1.504.940,00	1.792.540,00	703.947,52	424.578,55	424.578,55	87.238,88	1.001.352,65
0320	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	280.000,00	280.000,00	236.400,00	169.310,69	169.310,69	0,00	43.600,31
1446	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21540	0000000020030	100.000,00	175.000,00	168.325,41	89.719,58	89.719,58	549,00	6.125,42
0317	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	2.025.616,07	2.025.616,07	835.298,97	835.298,97	819.552,53	0,00	1.190.317,10





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEMEC - 2224 E 2227

Qtd. 25					27.530.745,73	32.604.953,07	20.158.803,35	19.157.254,67	18.897.600,41	263.166,22	12.182.983,50
Qtd. 25					27.530.745,73	32.604.953,07	20.158.803,35	19.157.254,67	18.897.600,41	263.166,22	12.182.983,50
Qtd. 25					27.530.745,73	32.604.953,07	20.158.803,35	19.157.254,67	18.897.600,41	263.166,22	12.182.983,50
SubFuncao : 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
Programa : 0027 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL											
Acao : 02227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2646	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21540	1070000020070	2.880.642,64	3.225.642,64	2.009.151,80	2.009.151,80	2.009.151,80	0,00	1.216.490,84
1691	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21540	0000000020030	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2738	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21540	0000000020030	0,00	40.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	17.500,00
2486	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21540	0000000020030	1.940.000,00	1.440.000,00	1.418.598,91	112.309,71	112.309,71	0,00	21.401,29
2039	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21540	1070000020070	70.000,00	70.000,00	7.223,81	7.223,81	7.223,81	0,00	62.776,19
2038	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	36.381,09	36.381,09	14.460,69	14.460,69	12.258,51	0,00	21.920,40
2036	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21540	1070000020070	188.037,98	194.037,98	111.446,50	111.446,50	111.446,50	0,00	82.591,48
1692	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21540	0000000020030	8.400,00	24.400,00	19.063,62	4.375,53	4.375,53	0,00	5.336,88
1696	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21540	0000000020030	4.200,00	4.200,00	875,00	875,00	875,00	3.000,00	325,00
1695	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	26.000,00	6.000,00	2.964,46	1.144,70	1.144,70	0,00	3.035,84
1694	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21540	0000000020030	2.100,00	2.100,00	1.730,03	1.730,03	1.730,03	0,00	369,97
1693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	180.000,00	24.000,00	21.043,83	968,54	968,54	0,00	2.956,97
1689	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21540	0000000020030	9.000,00	8.400,00	103,03	103,03	103,03	0,00	8.296,97
1688	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21540	0000000020030	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.146,13	3.146,13	0,00	0,00
2645	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21540	0000000020030	4.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1697	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21540	1070000020070	332.209,64	382.209,64	224.291,17	224.291,17	196.478,90	0,00	157.918,74
1687	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21540	0000000020030	27.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Qtd. 18					5.735.771,35	5.490.771,35	3.860.352,85	2.514.326,64	2.484.312,19	3.000,00	1.627.418,50
Qtd. 18					5.735.771,35	5.490.771,35	3.860.352,85	2.514.326,64	2.484.312,19	3.000,00	1.627.418,50
Qtd. 18					5.735.771,35	5.490.771,35	3.860.352,85	2.514.326,64	2.484.312,19	3.000,00	1.627.418,50
Qtd. 43					33.266.517,08	38.095.724,42	24.019.156,20	21.671.581,31	21.381.912,60	266.166,22	13.810.402,00
Qtd. 43					33.266.517,08	38.095.724,42	24.019.156,20	21.671.581,31	21.381.912,60	266.166,22	13.810.402,00
Qtd. 43					33.266.517,08	38.095.724,42	24.019.156,20	21.671.581,31	21.381.912,60	266.166,22	13.810.402,00
Qtd. total 43					33.266.517,08	38.095.724,42	24.019.156,20	21.671.581,31	21.381.912,60	266.166,22	13.810.402,00



MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
OUTUBRO DE 2025

Certificamos

Ano: 2025 Alteração de Saldo: 107795/2025 Ficha: 0319 Número: 107795 Protocolo:

Que o Saldo de Crédito

Código: 12.365.0030.2.224 Fonte de Recurso: 2.1.540.0000.000.020.030 - Sem código de acompanhamento

Aberto Pelo Orçamento de 2025

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Projeto/Atividade: GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias

Histórico	Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	1.001.353,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	513.436,23
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	487.917,37

Saldo da Reserva de Dotação

Histórico	Importância
VALOR EXECUTADO	0,00
SALDO	513436,23

Motivos Determinantes da Alteração

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Justificativa

RESERVA PARA PLO Nº 292/2025

TANGARÁ DA SERRA, 2 de Outubro de 2025

Visto: _____

Confere: _____

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CED6-3841-314E-C154>

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Cronograma	Data	Descrição	Valor		Período cronograma		Dias cronograma	Dias corridos	Dias prorrogados
0	26/08/2024	CRONOGRAMA PROPOSTO	3.288.861,92	26/08/2024 a 26/08/2025			365	365	0
1	23/07/2025	CRONOGRAMA DO 1º ADITIVO	3.418.598,91	26/08/2024 a 24/12/2025			485	485	120
2	29/09/2025	CRONOGRAMA 2º ADITIVO	3.533.686,12	26/08/2024 a 23/01/2026			485	515	30
Cronograma : 2 - CRONOGRAMA 2º ADITIVO									
Dias corridos		Ago/2024		Set/2024		Out/2024		Jan/2025	Fev/2025
		5		30		31		31	28
Dias acumulados		5		35		66		158	186
Dias corridos									
		Mar/2025		Abr/2025		Mai/2025		Jun/2025	Jul/2025
		31		30		31		31	31
Dias acumulados		217		247		278		339	370
Dias acumulados									
		Out/2025		Nov/2025		Dez/2025		Jan/2026	
		31		30		31		23	
Dias acumulados		431		461		492		515	

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Observação :

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	0,00	0,00	86,03	0,00	2,58	0,00	9,08
	R\$	43.901,02	0,00	37.769,55	0,00	1.133,50	0,00	3.987,79
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	0,00	0,00	47,53	0,00	0,71	0,00	10,23
	R\$	38.262,29	0,00	18.186,19	0,00	270,20	0,00	3.914,00
TRANSPORTE DE ENTULHO	%	0,00	0,00	65,08	0,00	21,69	0,00	0,00
	R\$	35.368,14	0,00	23.016,00	0,00	7.672,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA	%	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	152.405,24	0,00	120.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERESTRUTURA	%	0,00	0,00	44,57	0,00	50,64	0,00	0,00
	R\$	155.710,17	0,00	69.404,05	0,00	78.846,49	0,00	0,00
VERGAS E CONTRAVERGAS	%	0,00	0,00	2,75	0,00	84,56	0,00	0,00
	R\$	37.092,25	0,00	1.019,10	0,00	31.364,63	0,00	0,00
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	%	0,00	0,00	17,43	0,00	28,56	0,00	0,00
	R\$	171.453,18	0,00	29.892,00	0,00	48.964,45	0,00	0,00
COBERTURA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60
	R\$	221.709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.370,00
REVESTIMENTO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
	R\$	246.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.846,57
ESQUADRIAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	216.943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISOS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	448.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLEIRAS E PEITORIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	30.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
SERVIÇOS DE PINTURA	%	0,00	0,00			0,00	0,00	
	259.156,06 R\$	0,00				0,00		0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	0,00	0,00			0,00	0,00	
	60.145,29 R\$	0,00				0,00		0,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	0,00	0,00			0,00	0,00	
	81.003,13 R\$	0,00				0,00		0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	%	0,00	0,00			0,00	0,00	1,41
	162.808,72 R\$	0,00				0,00		2.299,27
CABEAMENTO ESTRUTURADO	%	0,00	0,00			0,00	0,00	
	11.539,86 R\$	0,00				0,00		0,00
INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	%	0,00	0,00			0,00	0,00	
	121.435,99 R\$	0,00				0,00		0,00
INSTALAÇÕES GLP	%	0,00	0,00			0,00	0,00	
	7.218,90 R\$	0,00				0,00		0,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	%	0,00	0,00			0,00	0,00	
	20.409,55 R\$	0,00				0,00		0,00
DRENAGEM PLUVIAL	%	0,00	0,00			0,00	0,00	
	72.967,58 R\$	0,00				0,00		0,00
DRENAGEM AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO	%	0,00	0,00			0,00	0,00	
	11.295,64 R\$	0,00				0,00		0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
RESERVATÓRIO TUBULAR DE ÁGUA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.865,64 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACESSIBILIDADE	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.378,73 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVISÓRIAS, BANCADAS E PRATELEIRAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	191.606,46 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.608,47 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.308,71 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	%	0,00	0,00	9,16	0,00	5,08	0,00	3,00
	300.090,36 R\$	0,00	0,00	27.476,30	0,00	15.254,57	0,00	9.002,73

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Processo : 18/04/2024

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Licitação :

Valor obra		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
		%						
Valor acumulado obra	3.281.516,93	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
	3.281.516,93	R\$	0,00	0,00	0,00	183.505,84	0,00	107.420,36
			0,00	9,97	9,97	15,56	15,56	18,84
			0,00	327.203,01	327.203,01	510.708,85	510.708,85	618.129,21

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos
Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo :
Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36
Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK
Data-base (Atual) : 18/04/2024
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Observação :

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	0,00	0,00	2,30	-55,04	0,00	45,27	2,44
	R\$	43.901,02	0,00	1.010,18	-24.161,97	0,00	19.874,62	1.071,82
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	0,00	5,03	3,45	0,01	0,63	0,00	6,48
	R\$	38.262,29	1.924,04	1.320,38	2,58	240,99	0,00	2.480,77
TRANSPORTE DE ENTULHO	%	0,00	5,56	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	35.368,14	1.965,60	1.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA	%	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	152.405,24	26.646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERESTRUTURA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	155.710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERGAS E CONTRAVERGAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	37.092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	%	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	2,32	16,82
	R\$	171.453,18	0,00	0,00	746,40	0,00	3.985,60	28.845,16
COBERTURA	%	0,00	80,96	1,30	2,01	0,00	0,00	1,13
	R\$	221.709,36	179.498,35	2.890,80	4.452,79	0,00	0,00	2.497,42
REVESTIMENTO	%	0,00	11,45	0,00	3,84	16,97	7,05	1,95
	R\$	246.923,13	28.273,04	0,00	9.491,00	41.912,65	17.408,09	4.824,60
ESQUADRIAS	%	0,00	0,00	0,00	3,89	5,84	6,42	11,70
	R\$	216.943,57	0,00	0,00	8.441,60	12.665,45	13.929,85	25.392,55
PISOS	%	0,00	0,00	1,90	4,33	0,00	6,34	20,57
	R\$	448.107,50	0,00	8.492,00	19.390,20	0,00	28.418,60	92.157,47
SOLEIRAS E PEITORIL	%	0,00	0,00	0,00	28,84	8,67	3,68	17,03
	R\$	30.801,99	0,00	0,00	8.882,40	2.671,40	1.132,49	5.246,65

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos
Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo :
Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36
Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK
Data-base (Atual) : 18/04/2024
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Observação :

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
SERVIÇOS DE PINTURA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	14,24	18,39
	R\$	259.156,06	0,00	0,00	0,00	10.518,90	36.891,81	47.659,73
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	0,00	3,07	12,15	1,87	0,00	0,00	0,00
	R\$	60.145,29	1.845,81	7.310,48	1.126,59	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	0,00	0,00	0,00	9,70	9,84	16,99	0,00
	R\$	81.003,13	0,00	0,00	7.859,31	7.966,66	13.758,80	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	%	0,00	1,42	0,00	18,53	12,68	2,41	12,68
	R\$	162.808,72	2.305,75	0,00	30.172,48	20.646,55	3.918,60	20.639,19
CABEAMENTO ESTRUTURADO	%	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
	R\$	11.539,86	0,00	0,00	224,96	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	%	0,00	0,00	0,00	12,14	1,69	0,00	0,00
	R\$	121.435,99	0,00	0,00	14.743,84	2.055,78	0,00	0,00
INSTALAÇÕES GLP	%	0,00	0,00	0,00	96,89	3,11	0,00	0,00
	R\$	7.218,90	0,00	0,00	6.994,57	224,33	0,00	0,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	%	0,00	0,00	0,00	97,46	2,54	0,00	0,00
	R\$	20.409,55	0,00	0,00	19.891,55	518,00	0,00	0,00
DRENAGEM PLUVIAL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	27,39
	R\$	72.967,58	0,00	0,00	0,00	10.562,27	0,00	19.989,20
DRENAGEM AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO	%	0,00	0,00	0,00	3,01	29,62	0,00	1,48
	R\$	11.295,64	0,00	0,00	340,00	3.345,33	0,00	167,03

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
RESERVATÓRIO TUBULAR DE ÁGUA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	0,00	46.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACESSIBILIDADE	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	17,31
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,57	12.354,60
DIVISÓRIAS, BANCADAS E PRATELEIRAS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.810,87
URBANISMO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINAIS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	%	0,00	8,75	0,67	3,34	3,42	4,75	11,52
	R\$	0,00	26.257,90	2.000,60	10.034,98	10.253,07	14.254,30	34.560,38

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Valor obra		%	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
			0,00	9,62	0,76	3,62	3,77	5,22	10,50
Valor acumulado obra	3.281.516,93	R\$	0,00	315.582,41	24.799,64	118.633,28	123.581,38	171.345,29	344.697,44
	3.281.516,93	R\$	18,84	28,45	29,21	32,82	36,59	41,81	52,32
			618.129,21	933.711,62	958.511,26	1.077.144,54	1.200.725,92	1.372.071,21	1.716.768,65

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 18/04/2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Data-base (Atual) : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Observação :

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	2,44	2,44	2,44	0,00
	R\$	1.071,82	1.071,82	1.071,89	0,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	6,48	6,48	6,48	6,48
	R\$	2.480,77	2.480,77	2.480,80	2.480,80
TRANSPORTE DE ENTULHO	%	2,66	0,00	0,00	0,00
	R\$	939,33	0,01	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA	%	0,00	3,49	0,00	0,00
	R\$	0,00	5.319,14	0,00	0,00
SUPERESTRUTURA	%	0,00	4,79	0,00	0,00
	R\$	0,00	7.459,63	0,00	0,00
VERGAS E CONTRAVERGAS	%	0,00	12,69	0,00	0,00
	R\$	0,00	4.708,52	0,00	0,00
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	%	16,82	17,60	0,00	0,00
	R\$	28.845,24	30.174,33	0,00	0,00
COBERTURA	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTO	%	9,03	9,03	18,06	0,00
	R\$	22.291,89	22.291,77	44.583,52	0,00
ESQUADRIAS	%	11,70	11,70	11,70	37,03
	R\$	25.392,55	25.392,55	25.392,55	80.336,47
PISOS	%	20,57	20,57	20,57	5,17
	R\$	92.157,47	92.157,47	92.157,47	23.176,82
SOLEIRAS E PEITORIL	%	17,02	24,76	0,00	0,00
	R\$	5.243,65	7.625,40	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 18/04/2024

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Licitação :

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
SERVIÇOS DE PINTURA	%	18,39	18,39	18,39	8,14
	R\$	47.659,73	47.659,83	47.659,73	21.106,33
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	0,00	41,45	41,45	0,00
	R\$	0,00	24.931,20	24.931,21	0,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	18,52	18,52	26,44	0,00
	R\$	14.999,99	15.000,02	21.418,35	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	%	12,71	12,71	12,71	12,74
	R\$	20.693,19	20.693,28	20.693,19	20.747,22
CABEAMENTO ESTRUTURADO	%	0,00	98,05	0,00	0,00
	R\$	0,00	11.314,90	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	%	0,00	28,72	28,72	28,72
	R\$	0,00	34.878,80	34.878,78	34.878,79
INSTALAÇÕES GLP	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM PLUVIAL	%	27,39	27,39	3,34	0,00
	R\$	19.989,20	19.989,22	2.437,69	0,00
DRENAGEM AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO	%	65,90	0,00	0,00	0,00
	R\$	7.443,28	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 18/04/2024

Data-base (Atual) : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
RESERVATÓRIO TUBULAR DE ÁGUA	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.865,64 R\$				
ACESSIBILIDADE	%	17,31	17,31	17,31	21,79
	71.378,73 R\$	12.354,62	12.354,60	12.354,60	15.550,74
DIVISÓRIAS, BANCADAS E PRATELEIRAS	%	24,43	24,43	24,43	2,28
	191.606,46 R\$	46.810,93	46.810,87	46.810,87	4.362,92
URBANISMO	%	0,00	0,00	50,00	50,00
	37.608,47 R\$	0,01	0,00	18.804,22	18.804,24
SERVIÇOS FINAIS	%	0,00	0,00	0,00	58,39
	27.308,71 R\$	0,00	0,00	0,00	15.945,75
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	%	11,52	11,52	11,52	15,77
	300.090,36 R\$	34.560,38	34.560,38	34.560,38	47.314,39

Órgão
Setor
Contrato

: PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
: SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos
: 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo
Período de execução

Empresa
Previsão/Versão
Observação

: O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36
: 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Data-base (Atual)
Licitação

:
:
:

: 18/04/2024
: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
Valor obra	%	11,67	14,23	13,11	8,68
	R\$	382.934,05	466.874,51	430.235,25	284.704,47
Valor acumulado obra	%	63,99	78,21	91,32	100,00
	R\$	2.099.702,70	2.566.577,21	2.996.812,46	3.281.516,93

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 2 - 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
HIDRÁULICA - PONTO MÁQUINA E TANQUE/TROCA E HIDROMÊTRO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.470,81 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PILARES DO EITÃO E VIGAS DE TRAVAMENTO DO CORREDOR	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660,88 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUTURA DE COBERTURA HALL DE ENTRADA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.678,69 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO CAIXA D'AGUA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.049,58 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEDAÇÃO: GESSO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.006,69 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURO DE ARRIMO DO RESERVATÓRIO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.778,32 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	712,25 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.410,98 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURO DE ARRIMO PARA GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,41 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Obra : 2 - 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
ESTRUTURA DE RAMPA CONEXÃO ENTRE BLOCOS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.066,75 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMOÇÃO DE ÁRVORES	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662,12 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUTURA DA RAMPA DE GARGA E DESCARGA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.124,31 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REINSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DIGITAL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115,20 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Processo : 18/04/2024

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Licitação

Valor obra		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
		%						
Valor acumulado obra		R\$	129.736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	129.736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 2 - 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
HIDRÁULICA - PONTO MÁQUINA E TANQUE/TROCA E HIDROMÊTRO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00
	1.470,81 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	580,15	0,00	0,00
PILARES DO EITÃO E VIGAS DE TRAVAMENTO DO CORREDOR	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	1.660,88 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,88	0,00	0,00
ESTRUTURA DE COBERTURA HALL DE ENTRADA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2.678,69 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,69	0,00	0,00
FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO CAIXA D'AGUA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	15.049,58 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049,58	0,00	0,00
VEDAÇÃO: GESSO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00
	14.006,69 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	428,92	0,00	0,00
MURO DE ARRIMO DO RESERVATÓRIO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00
	16.778,32 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	15.961,06	0,00	0,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	712,25 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	712,25	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	7.410,98 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,98	0,00	0,00
MURO DE ARRIMO PARA GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00
	50.000,41 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	32.751,02	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Obra : 2 - 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
ESTRUTURA DE RAMPA CONEXÃO ENTRE BLOCOS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00
	8.066,75 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,12	0,00	0,00
REMOÇÃO DE ÁRVORES	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	662,12 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	662,12	0,00	0,00
ESTRUTURA DA RAMPA DE GARGA E DESCARGA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
	11.124,31 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,65
REINSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DIGITAL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115,20 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
Valor obra	%	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,00	8,37
	R\$	129.736,99	0,00	0,00	0,00	85.299,77	0,00	10.864,65
Valor acumulado obra	%	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	65,75	74,12
	R\$	129.736,99	0,00	0,00	0,00	85.299,77	85.299,77	96.164,42

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 2 - 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

			Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
			%			
HIDRÁULICA - PONTO MÁQUINA E TANQUE/TROCA E HIDROMÊTRO				60,56	0,00	0,00
	1.470,81 R\$		0,00	890,66	0,00	0,00
PILARES DO EITÃO E VIGAS DE TRAVAMENTO DO CORREDOR				0,00	0,00	0,00
	1.660,88 R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUTURA DE COBERTURA HALL DE ENTRADA				0,00	0,00	0,00
	2.678,69 R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO CAIXA D'AGUA				0,00	0,00	0,00
	15.049,58 R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
VEDAÇÃO: GESSO				0,00	0,00	0,00
	14.006,69 R\$		96,94	0,00	0,00	0,00
MURO DE ARRIMO DO RESERVATÓRIO				13.577,77	0,00	0,00
	16.778,32 R\$		0,00	4,87	0,00	0,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				817,26	0,00	0,00
	712,25 R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE				0,00	0,00	0,00
	7.410,98 R\$		0,00	0,00	0,00	0,00
MURO DE ARRIMO PARA GRADIL				34,50	0,00	0,00
	50.000,41 R\$		17.249,39	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 2 - 1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 18/04/2024

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Licitação :

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
ESTRUTURA DE RAMPA CONEXÃO ENTRE BLOCOS	%	8,21	0,00	0,00	0,00
	8.066,75 R\$	662,63	0,00	0,00	0,00
REMOÇÃO DE ÁRVORES	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	662,12 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUTURA DA RAMPA DE GARGA E DESCARGA	%	2,33	0,00	0,00	0,00
	11.124,31 R\$	259,66	0,00	0,00	0,00
REINSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DIGITAL	%	0,00	100,00	0,00	0,00
	115,20 R\$	0,00	115,20	0,00	0,00

Órgão
Setor
Contrato

: PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
: SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos
: 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo
Período de execução

Empresa
Previsão/Versão
Observação

: O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36
: 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Data-base (Atual)
Licitação

:
:
:

: 18/04/2024
: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
Valor obra	%	24,47	1,41	0,00	0,00
	R\$	31.749,45	1.823,12	0,00	0,00
Valor acumulado obra	%	98,59	100,00	100,00	100,00
	R\$	127.913,87	129.736,99	129.736,99	129.736,99

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 3 - 2º ADITIVO VALOR E 1º SUPRESSIVO DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
ESQUADRIA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.254,72 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA CORPO/GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.314,82 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALOCAÇÃO DE PORTÃO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.071,94 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA DE BEIRAIS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.662,26 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM PLUVIAL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.465,39 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORRO SALA 01 E 02	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.008,31 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORRO EXCEDENTE RAMPA + SALA AO LADO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.121,72 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM PLUVIAL BLOCO 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.909,84 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM PLUVIAL BLOCO 2	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.253,42 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCAVAÇÃO PARA MURETA GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165,60 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BROCA ARMADA PARA FIXAÇÃO GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.534,12 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Obra : 3 - 2º ADITIVO VALOR E 1º SUPRESSIVO DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
PISO TÁTIL - PORCELANATO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.486,17 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALÇADA RESERVATÓRIO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.514,08 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REQUADRO PILARES PRÉ MOLDADOS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.896,97 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVENARIA - FECHAMENTO PAREDE E MURETA AO LADO RAMPA DE ACESSO BLOCO 3	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	804,94 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COZINHA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.398,55 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTÃO ENTRE ESTACIONAMENTO E CAMPINHO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.253,10 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM CORREDOR ANTES DO AUDITÓRIO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.194,94 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRATELEIRAS DE GRANITO - COZINHA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.210,39 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCAVAÇÃO SPDA / ESGOTO / DRENAGEM	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.828,65 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CED6-3841-314E-C154> e informe o código CED6-3841-314E-C154

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 3 - 2º ADITIVO VALOR E 1º SUPRESSIVO DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
INSTALAÇÕES ELÉTRICA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	7.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRAPLANAGEM	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	3.644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TANQUE - BLOCO 2	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUADRO DE COMANDO - QGBT	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	6.147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor obra	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	122.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado obra	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	122.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 3 - 2º ADITIVO VALOR E 1º SUPRESSIVO DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
ESQUADRIA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	3.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA CORPO/GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	17.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALOCAÇÃO DE PORTÃO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	6.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA DE BEIRAIS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	2.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM PLUVIAL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	13.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORRO SALA 01 E 02	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	3.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORRO EXCEDENTE RAMPA + SALA AO LADO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	1.121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM PLUVIAL BLOCO 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R\$	16.909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,84
DRENAGEM PLUVIAL BLOCO 2	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R\$	7.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,42
ESCAVAÇÃO PARA MURETA GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R\$	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60
BROCA ARMADA PARA FIXAÇÃO GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R\$	5.534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,12

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 3 - 2º ADITIVO VALOR E 1º SUPRESSIVO DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
PISO TÁTIL - PORCELANATO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.486,17 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALÇADA RESERVATÓRIO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.514,08 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,08
REQUADRO PILARES PRÉ MOLDADOS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.896,97 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,97
ALVENARIA - FECHAMENTO PAREDE E MURETA AO LADO RAMPA DE ACESSO BLOCO 3	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	804,94 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,94
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COZINHA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2.398,55 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,55
PORTÃO ENTRE ESTACIONAMENTO E CAMPINHO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.253,10 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM CORREDOR ANTES DO AUDITÓRIO	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.194,94 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRATELEIRAS DE GRANITO - COZINHA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	7.210,39 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,39
ESCAVAÇÃO SPDA / ESGOTO / DRENAGEM	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.828,65 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,65

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 3 - 2º ADITIVO VALOR E 1º SUPRESSIVO DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
INSTALAÇÕES ELÉTRICA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	7.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRAPLANAGEM	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R\$	3.644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,02
TANQUE - BLOCO 2	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R\$	866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,30
QUADRO DE COMANDO - QGBT	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	6.147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor obra	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13
	R\$	122.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.026,88
Valor acumulado obra	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13
	R\$	122.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.026,88

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Obra : 3 - 2º ADITIVO VALOR E 1º SUPRESSIVO DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
ESQUADRIA	%	0,00	0,00	100,00	0,00
	R\$	3.254,72	0,00	3.254,72	0,00
GUARDA CORPO/GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	100,00
	R\$	17.314,82	0,00	0,00	17.314,82
REALOCAÇÃO DE PORTÃO	%	0,00	100,00	0,00	0,00
	R\$	6.071,94	6.071,94	0,00	0,00
PINTURA DE BEIRAIS	%	100,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	2.662,26	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM PLUVIAL	%	0,00	100,00	0,00	0,00
	R\$	13.465,39	13.465,39	0,00	0,00
FORRO SALA 01 E 02	%	0,00	0,00	100,00	0,00
	R\$	3.008,31	0,00	3.008,31	0,00
FORRO EXCEDENTE RAMPA + SALA AO LADO	%	0,00	0,00	100,00	0,00
	R\$	1.121,72	0,00	1.121,72	0,00
DRENAGEM PLUVIAL BLOCO 1	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	16.909,84	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM PLUVIAL BLOCO 2	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	7.253,42	0,00	0,00	0,00
ESCAVAÇÃO PARA MURETA GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	165,60	0,00	0,00	0,00
BROCA ARMADA PARA FIXAÇÃO GRADIL	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	5.534,12	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Processo : 18/04/2024

Período de execução : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Data-base (Atual) : 26/08/2024 a 24/12/2025

Licitação : 2024

Obra : 3 - 2º ADITIVO VALOR E 1º SUPRESSIVO DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
PISO TÁTIL - PORCELANATO	%	100,00	0,00	0,00	0,00
	1.486,17 R\$	1.486,17	0,00	0,00	0,00
CALÇADA RESERVATÓRIO	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.514,08 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
REQUADRO PILARES PRÉ MOLDADOS	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.896,97 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVENARIA - FECHAMENTO PAREDE E MURETA AO LADO RAMPA DE ACESSO BLOCO 3	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	804,94 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COZINHA	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.398,55 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTÃO ENTRE ESTACIONAMENTO E CAMPINHO	%	100,00	0,00	0,00	0,00
	4.253,10 R\$	4.253,10	0,00	0,00	0,00
DRENAGEM CORREDOR ANTES DO AUDITÓRIO	%	0,00	100,00	0,00	0,00
	2.194,94 R\$	0,00	2.194,94	0,00	0,00
PRATELEIRAS DE GRANITO - COZINHA	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.210,39 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCAVAÇÃO SPDA / ESGOTO / DRENAGEM	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.828,65 R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Obra : 3 - 2º ADITIVO VALOR E 1º SUPRESSIVO DO CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
INSTALAÇÕES ELÉTRICA	%	26,94	0,00	73,06	0,00
	R\$	7.424,81	0,00	5.424,81	0,00
TERRAPLANAGEM	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	3.644,02	0,00	0,00	0,00
TANQUE - BLOCO 2	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	R\$	866,30	0,00	0,00	0,00
QUADRO DE COMANDO - QGBT	%	0,00	0,00	100,00	0,00
	R\$	6.147,14	0,00	6.147,14	0,00
Valor obra	%	8,50	17,75	15,48	14,14
	R\$	122.432,20	21.732,27	18.956,70	17.314,82
Valor acumulado obra	%	52,62	70,37	85,86	100,00
	R\$	64.428,41	86.160,68	105.117,38	122.432,20

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025
Valor contrato	%	0,00	0,00	9,26	0,00	5,19	0,00	3,04
	R\$	0,00	0,00	327.203,01	0,00	183.505,84	0,00	107.420,36
Valor acumulado contrato	%	0,00	0,00	9,26	9,26	14,45	14,45	17,49
	R\$	0,00	0,00	327.203,01	327.203,01	510.708,85	510.708,85	618.129,21

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 26/08/2024 a 24/12/2025

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

Data-base (Atual) : 18/04/2024

Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
		Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
Valor contrato	%	0,00	8,93	0,70	3,36	5,91	4,85	11,59
	R\$	0,00	315.582,41	24.799,64	118.633,28	208.881,15	171.345,29	409.588,97
Valor acumulado contrato	%	17,49	26,42	27,12	30,48	36,39	41,24	52,83
	R\$	618.129,21	933.711,62	958.511,26	1.077.144,54	1.286.025,69	1.457.370,98	1.866.959,95

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00110/ADM/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Processo : 26/08/2024 a 24/12/2025

Período de execução : 18/04/2024

Data-base (Atual) : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2024

Empresa : O. Azevedo Mendes Ltda - 24.001.625/0001-36

Previsão/Versão : 2/1 - 2º ADITIVO DE VALOR, 1º SUPRESSIVO e 2º PRAZO - CONTRATO 00110/ADM/2024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO - PROFª ISOLDI STORCK

Observação :

		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
Valor contrato		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
	%	12,03	13,88	12,71	8,55
	R\$	425.085,03	490.429,90	449.191,95	302.019,29
Valor acumulado contrato		Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
	%	64,86	78,74	91,45	100,00
	R\$	2.292.044,98	2.782.474,88	3.231.666,83	3.533.686,12

Órgão : PMTGA - Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Setor : SAD-DLC - Departamento de Licitações de Contratos

Contrato : 00183/ADM/2024 - CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR AS OBRAS DE "CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM BURITIS II" NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Processo :

Período de execução : 17/01/2025 a 11/07/2026

Data-base (Atual) : 09/08/2024

Licitação

REAJUSTE POR OBRA

REAJUSTE 1º PERÍODO

Código	Obra	Índice	Mês/Ano Io	Valor Io	Mês/Ano In	Valor In	Coef. reajuste(K)	Saldo a medir	Saldo a reajustar	Valor a reajustar(V)	Valor do reajuste(R)
1	"CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM BURITIS II" NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.	INCC-DI	Ago/2024	1.134,7750	Ago/2025	1.216,7060	0,0722	5.725,045,91	5.725,045,91	5.725.045,91	413.348,31
2	1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 183/ADM/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM BURITIS II NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA	INCC-DI	Ago/2024	1.134,7750	Ago/2025	1.216,7060	0,0722	131.411,70	131,411,70	131.411,70	9.487,92
Total 1º período											422.836,23

Total contrato				422.836,23
----------------	--	--	--	------------

RESUMO FINANCEIRO

Valor inicial do contrato	: R\$	6.916.252,93
Valor de aditivos	: R\$	131.411,70
Valor de apostila	: R\$	0,00
Valor previsto de reajuste	: R\$	422.836,23
Valor Atualizado	: R\$	7.470.500,86



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CED6-3841-314E-C154

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 02/10/2025 11:20:31 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 02/10/2025 14:37:47 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CED6-3841-314E-C154>