ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 455/2021 Sant'Ana do Livramento, 19 de maio de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao "Pedido de Informação nº 266/2021", de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL
Sant'Ana do Livramento

Exmo. Sr.
Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA
M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

RECIBO
18/05/2021
GABINETE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO 1864
ENTRADA EM 18.05.21
SAÍDA EM
DESPACHO

Santana do Livramento, 18 de maio de 2021.

Memorando nº 260/2021/SEPLAMA
Da: **Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente**
Para: **Secretaria de Administração**
Assunto: **Resposta ao pedido de informação nº 266 – Câmara de Vereadores**

Prezado Secretário:

Venho através deste encaminhar resposta ao Mem. Nº 395/2021- SMA com esclarecimentos ao Pedido de Informação Nº 266/2021 do Vereador Enrique Civeira.

Solicita através da Secretaria Municipal de Planejamento sejam respondidos os seguintes questionamentos:

- **Qual a situação da obra da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Pacheco Prates?**
  No presente momento encontra-se suspensa, pois o Contrato com a empresa prestadora de serviço findou em dezembro de 2020 e não foi renovado antes de sua expiração, necessitando dessa forma, um novo certame licitatório com parte do projeto faltante.

- **O que falta para concluir o projeto?**
  Falta concluir 28,15% do projeto que compreende o piso e os acessórios esportivos.

- **Quanto já foi investido?**
  R$ 150.026,28 (cento e cinquenta mil, vinte e seis reais e vinte e oito centavos)

- **Ainda há recurso a ser investido?**
  Sim.

- **Os pagamentos para a empresa responsável pela execução da obra estão em dia?**
  Resta, conforme relatório, R$ 7.232,30 (sete mil, duzentos e trinta e dois reais com trinta centavos) referentes ao liquidado e ainda não pago.

- **Qual a previsão para a conclusão?**

Não há como fazer essa previsão, visto que, necessitamos fazer nova licitação com o restante da obra que não foi concluída.

Sem mais para o momento, expressamos nossa consideração e apreço.

Atenciosamente,

Celina Martinez
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÕE(S): PMST
Posição: 01/01/2021 até 17/05/2021 - Agrupado por: Órgão
Restos a pagar:Todos
Exercicio: Todos - Opção de Impressão: Analítico

Dados cadastrais dos empenhos			Saldos a pagar anteriores		Movimentação dos restos a pagar no período					Saldo a pagar finais		
					Anulação		Liquidação	Pagamento				
Empenho	Emissão	Credor	RP não proc	RP proc	RP não proc	RP proc		RP não proc	RP proc	A liquidar	Liquidados	Geral
Orgão: 13 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER												
4638/2019	31/05/2019	S E F INDUSTRIA METALURGI	208.179,76	1.423,29	0,00	0,00	150.026,28	144.217,27	0,00	58.153,48	7.232,30	65.385,78
Subtotal			208.179,76	1.423,29	0,00	0,00	150.026,28	144.217,27	0,00	58.153,48	7.232,30	65.385,78
Total			208.179,76	1.423,29	0,00	0,00	150.026,28	144.217,27	0,00	58.153,48	7.232,30	65.385,78

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

Anexar no parecer nº 2...