Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: compras.claudia@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n.º 06139/2020
Data: 07/07/2020

Excelentíssimo Senhor
Rodrigo Aparecido Lopes
Prefeito Municipal

A Requerente, Câmara Municipal de Andradas, através do presente, solicita as seguintes informações: ***"a) Qual o valor total da obra do portal que dá acesso ao município de Andradas? b) A referida obra se encontra no momento paralisada? e) Qual o valor gasto até o momento com a mesma? E qual o "valor restante para sua "finalização? "d) Qual a previsão de término da obra?***

Tal processo foi encaminhado à Divisão de Administração e Captação de Recursos, que informou o seguinte: "***O Projeto de Construção do Portal Turístico se concretizou através da indicação de recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Bilac Pinto. Foi assinado o Contrato de Repasse nº 846906/2017 entre a Prefeitura Municipal de Andradas e o Ministério do Turismo no valor de R$ 292.500,00 (Duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) de repasse e R$ 300,00 (Trezentos reais) de contrapartida. Até o momento foram liberados pelo Mtur a importância de R$ 204.750,00 (Duzentos e quatro mil e setecentos reais) e já foram realizadas 03 medições, sendo pagos a empresa contratada o valor de R$ 96.165,62 (Noventa e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Por fim, informo ainda que o prozo para conclusão da obra é até 31 de dezembro de 2020."***

Assim, tendo em vista o presente pedido e as informações apresentadas, promovo os autos para ciência e deliberação de Vossa Excelência.

assinado eletronicamente
Cláudia Maria Lanzani Ribeiro
Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Projetos

Assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO:85668567672,
Data: 07/07/20 16:58
Código: 08ca5e56-2ce9-4474-9715-fca10ce872c4