PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 10107

PEDIDO DE COMPRA Nº: 04844/20	FICHA: 357	DATA: 13/11/2020 / DATA EMP.: 16/09/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 12163 / 1
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000107/20		DOCUMENTO: 000000000198	VENCIMENTO: 13/11/2020

NOME: J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI — 09.396.357/0001-05 — CÓDIGO: 27994
ENDEREÇO: RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA — BAURU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 LEI 10.013 - 24/06/98 - QUOTA SAL.EDUCAÇ	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL Nº 198, ANEXA. CONTRATO Nº 099/2020 CNO: 90.004.81754/76 PROTOCOLO Nº 8.572/2020 DE 22/10/2020 - 1DOC	Bruto **17.020,38** Desconto **1.045,46**
ES - Estimativa		**Líquido** **15.974,92**

P.M. GARÇA
PAGO
13 NOV. 2020
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
12.361.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
601.012,55	17.020,38	17.020,38	583.992,17

VALOR A SER PAGO R$ **15.974,92**

DESCONTOS

12	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	483,79	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	561,67

TOTAL DE DESCONTOS **1.045,46**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 3938 CHEQUE Nº:	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____

NOME:
CNPJ/CPF:

93278

ELABORADO POR: Mara Cristina Ramos da Silva — Auxiliar Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000198-1 | **Data de Emissão:** 05/11/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 09.396.357/0001-05 **Inscrição Municipal:** 506337 **Tipo:** ME
CEP: 17064-010 **Endereço:** RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 03-64 **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 99748-5999 **E-Mail:** jm.tecnicos@hotmail.com
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GARCA
CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35 **CEP:** 17400-000 **Cidade:** GARÇA/SP
Endereço: PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102
Fone: (14) 3407-6600 **E-Mail:** pmgcontabil@garca.sp.gov.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 099/2020 CONCORRÊNCIA Nº 017/2020, EMPENHO Nº 12163, CNO Nº 90.004.81754/76, ORÇAMENTO VIGENTE Nº 357-12.361.0012.1004.0000.05.4.4.90.51.00.
OBJETO;CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA: MARIA IZABEL Nº 409, ESQUINA COM A RUA DAS FLORES,BAIRRO LABIENÓPOLIS,NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, INCONCLUÍDOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

MATERIAL: R$ 11.914,26
MÃO DE OBRA; R$ 5.106,12

INDICAÇÃO DE BANCO

BANCO DO BRASIL.
AGÊNCIA: 6841-1
CONTA CORRENTE: 1912-7
TITULAR: J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.396.357/0001-05

Dot. 24452
ESTIMATIVA
EMP. 12163
SOLIC. 4844/20
DOTAÇÃO____
VCTO____

Atividade:
CONSTRUCAO DE EDIFICIO

Código do Serviço:
7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS

Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO - GARÇA/SP			**Situação de Tributação:** Tributada no Tomador (Fora do Município)	
I.N.S.S. (R$) 561,67	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 17.020,38	**Alíquota (%)** 2,00	**Valor do ISS (R$)** 340,41	**Valor Total da Nota (R$)** 17.020,38
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 16.118,30	

Chave de autenticação: A2C71C18F1E4DAF66D962CB483159104

contabilidade

J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS

À Comissão Permanente do Setor de Obras
Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Concorrência Nº. 017/2020 - Contrato Nº 099/2020

PEDIDO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 099/2020

A empresa **J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 09.396.357/0001-05, por meio de seu representante legal, Sr. Ernestino Miranda, portador do RG nº 8479594-3 e do CPF/MF nº 827.638.018-20, PROCESSO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA Nº 017/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO SÃO PAULO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 27 INCISO V DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES COMO O PROCURADOR PARA ESTA TOMADA DE PREÇO O SR. JERRI ANDERSON MIRANDA RG; 33.077.931-X E CPF: 218.224.738.61. SOLICITA O PEDIDO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.

BAURU 22 DE OUTUBRO DE 2020.

J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 09.396.357/0001-05

PROCURADOR: JERRI ANDERSON MIRANDA.

J.E.M. SERVIÇOS ELÉTRICOS
CNPJ: 09.396.357/0001-05
R. Manoel Raimundo da Silva, 3-64 VL Bom Jesus
CEP: 17.064-010 - Bauru - SP
Fone: (14) 3232-8233 / 9676-5972

e-mail: jmconstrutorabauru@gmail.com – FONE 14 – 3019-1522- 14- 99748-5999

PROTOCOLO
8572/20

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
<<<>>>
Secretaria de Obras e Serviços

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Venho através desta solicitar a LIBERAÇÃO do pagamento no valor de **R$ 17.020,38 (Dezessete mil, vinte reais e trinta e oito centavos)**, conforme Nota Fiscal nº 000000000198-1, referente a **1ª MEDIÇÃO do Contrato 099/2020**, Concorrência Pública 017/2020 objetivando a contratação de materiais e mão de obra para execução de reforma e ampliação do prédio da Cozinha Piloto.

Garça, 05 de novembro de 2.020

Paulo Antenor Lima Giacoia

Secretário Municipal de Obras e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO
LOCAL: COZINHA PILOTO
ENDEREÇO: RUA MARIA ISABEL, 409
ASSUNTO: 1ª MEDIÇÃO - CONTRATO 099/2020
BASE: CPOS 178 COM DESONERAÇÃO / SINAPI: 03/2020

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	SUB - TOTAL
						30,00%	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 2.231,84
CPOS	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	218,32	283,82	1.702,93
CPOS	02.02.150	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	unid x mês	1,00	406,85	528,91	528,91
CPOS	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´	unid	0,00	776,15	1.008,99	0,00
	2	PROJETOS E SONDAGEM					R$ 3.453,65
CPOS	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	unid	0,00	1.744,31	2.267,61	0,00
CPOS	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00	694,07	902,29	902,29
CPOS	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	30,00	65,42	85,05	2.551,37
CPOS	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	unid	0,00	846,36	1.100,27	0,00
	3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R$ 11.334,89
CPOS	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	12,32	117,57	152,84	1.882,27
CPOS	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	3,06	213,76	277,89	850,33
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	32,78	36,63	47,62	1.560,92
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,50	175,44	228,07	342,11
CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	29,53	6,41	8,34	246,18
CPOS	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	unid	10,00	13,89	18,06	180,58
CPOS	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	21,61	2,26	2,93	63,36
CPOS	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	1,08	64,13	83,37	90,09
CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	44,64	8,55	11,12	496,19
CPOS	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	0,00	4,28	5,56	0,00
CPOS	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	12,40	3,20	4,16	51,62
CPOS	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	m²	44,64	9,47	12,32	549,81
CPOS	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	30,00	4,28	5,56	166,73
CPOS	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	324,55	2,03	2,64	855,63
CPOS	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	7,08	16,58	21,56	152,64
CPOS	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	43,02	6,63	8,62	370,90
CPOS	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m²	4,68	16,04	20,85	97,56
CPOS	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	150,78	7,80	10,14	1.528,60
CPOS	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m³	150,78	9,44	12,27	1.849,36
	4	DEPÓSITO DE ALIMENTOS					R$ 0,00
	4.1	INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	0,00	40,50	52,65	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	4.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,80	29,64	0,00
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	m	0,00	22,37	29,08	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	21,34	27,74	0,00
	4.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	0,00	1,56	2,03	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4´ x 1/8´	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	m³	0,00	251,77	327,31	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	0,00	21,81	28,36	0,00
	4.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	963,33	1.252,33	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m	0,00	46,06	59,87	0,00
CPOS	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	0,00	41,15	53,49	0,00
CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	0,00	65,31	84,90	0,00
	4.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00

CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
CPOS	49.01.050	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	unid	0,00	60,43	78,56	0,00
	4.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	0,00	140,82	183,07	0,00
CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	834,88	1.085,35	0,00
	4.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	22,16	28,81	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	0,00	5,50	7,15	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	5	DEPÓSITO DE MATERIAIS E CIRCULAÇÃO					R$ 0,00
	5.1	INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	5.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,80	29,64	0,00
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	m	0,00	22,37	29,08	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	21,34	27,74	0,00
CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00	67,69	88,00	0,00
	5.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	0,00	1,56	2,03	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4´ x 1/8´	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	m³	0,00	251,77	327,31	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	0,00	21,81	28,36	0,00
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	0,00	402,22	522,89	0,00
	5.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	668,95	869,63	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	5.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	27,61	35,89	0,00

CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
	5.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	unid	0,00	584,47	759,81	0,00
CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	1.066,26	1.386,14	0,00
CPOS	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	0,00	179,85	233,81	0,00
	5.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	22,16	28,81	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	2,94	3,83	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	15,57	20,25	0,00
CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	unid	0,00	67,49	87,74	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	0,00	5,50	7,15	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	unid	0,00	225,90	293,66	0,00
CPOS	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid	0,00	319,57	415,44	0,00
CPOS	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	unid	0,00	110,26	143,34	0,00
CPOS	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid	0,00	69,62	90,51	0,00
CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	0,00	17,74	23,07	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	6	HORTIFRUTI					R$ 0,00
	6.1	INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	6.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
	6.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4´ x 1/8´	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
	6.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	0,00	6,71	8,72	0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m²	0,00	43,34	56,34	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	6.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
	6.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	301,49	391,94	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	563,22	732,19	0,00
	6.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	7,94	10,32	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00

CPOS	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	m	0,00	20,18	26,23	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
	7	SALA ADMINISTRATIVA/SANITÁRIO					R$ 0,00
	7,1	INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	7,2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	0,00	18,13	23,56	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	33,10	43,03	0,00
CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00	67,69	88,00	0,00
	7,3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,00	438,38	569,89	0,00
CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	0,00	51,91	67,48	0,00
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	0,00	29,41	38,23	0,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	0,00	27,04	35,15	0,00
	7,4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	7,5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	unid	0,00	350,64	455,84	0,00
CPOS	48.05.030	Torneira de boia, DN= 1 1/4´	unid	0,00	113,91	148,08	0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	m	0,00	23,58	30,65	0,00
CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid	0,00	42,75	55,58	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	unid	0,00	105,95	137,73	0,00
CPOS	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	0,00	117,85	153,20	0,00
CPOS	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´	unid	0,00	190,14	247,18	0,00
CPOS	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid	0,00	475,58	618,25	0,00
CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	unid	0,00	84,26	109,54	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
	7,6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	236,07	306,89	0,00
CPOS	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m²	0,00	457,64	594,93	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	441,00	573,30	0,00
	7,7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	0,00	17,74	23,07	0,00

	8	RECEBIMENTO COBERTO						R$ 0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00	
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	0,00	6,71	8,72	0,00	
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00	
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00	
SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	0,00	59,52	77,37	0,00	
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00	
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00	
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00	
SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	0,00	38,45	49,99	0,00	
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00	
SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM	unid	0,00	171,41	222,83	0,00	
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00	
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00	
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00	
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00	
	9	REFORMA DO PREDIO EXISTENTE						R$ 0,00
	9,1	BANHEIRO PNE						R$ 0,00
CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,00	438,38	569,89	0,00	
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	0,00	29,41	38,23	0,00	
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	0,00	31,84	41,39	0,00	
CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	0,00	51,91	67,48	0,00	
CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	unid	0,00	105,95	137,73	0,00	
CPOS	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	0,00	117,85	153,20	0,00	
CPOS	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	unid	0,00	59,16	76,91	0,00	
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00	
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	unid	0,00	22,14	28,78	0,00	
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00	
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00	
CPOS	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	unid	0,00	300,91	391,19	0,00	
CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	0,00	144,11	187,34	0,00	
CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00	
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00	
	9,2	REFORÇO ESTRUTURAL						R$ 0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00	
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00	
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00	
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00	
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00	
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00	
	9,3	COBERTURA						R$ 0,00
SINAPI	100388	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	11,34	14,74	0,00	
SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	27,44	35,68	0,00	
CPOS	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	0,00	2.285,46	2.971,10	0,00	
CPOS	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m²	0,00	16,16	21,01	0,00	
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00	
	9,4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R$ 0,00
CPOS	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	unid	0,00	290,13	377,17	0,00	
CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	0,00	144,11	187,34	0,00	
CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	834,88	1.085,35	0,00	
CPOS	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	0,00	294,16	382,40	0,00	
CPOS	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	m²	0,00	263,18	342,14	0,00	
CPOS	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	m²	0,00	91,45	118,89	0,00	
CPOS	24.03.200	Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	m²	0,00	363,18	472,13	0,00	
CPOS	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m²	m²	0,00	307,34	399,55	0,00	
	10	MUROS DE FECHAMENTO E PORTÃO DE ACESSO						R$ 0,00
CPOS	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	0,00	0,70	0,91	0,00	
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00	
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00	
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00	
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00	
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00	
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00	
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	5,00	90,12	117,16	0,00	
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00	
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00	
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00	

CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
CPOS	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	0,00	34,30	44,59	0,00
CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	0,00	3,61	4,69	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	m	0,00	5,86	7,62	0,00
CPOS	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	0,00	435,13	565,67	0,00
	11	PINTURA					R$ 0,00
	11,1	REMOÇÃO DE PINTURA					R$ 0,00
CPOS	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	0,00	2,91	3,79	0,00
CPOS	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	0,00	2,91	3,79	0,00
	11,2	PINTURA					R$ 0,00
SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	0,00	14,71	19,13	0,00
CPOS	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	0,00	24,93	32,41	0,00
SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	0,00	12,11	15,74	0,00
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	0,00	11,17	14,52	0,00
CPOS	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	0,00	17,16	22,31	0,00
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	0,00	9,77	12,70	0,00
	12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$ 0,00
CPOS	65.01.210	Câmara frigorífica para resfriados	m²	0,00	1.211,34	1.574,74	0,00
CPOS	65.02.100	Câmara frigorífica para congelados	m²	0,00	1.675,54	2.178,20	0,00
CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	0,00	7,49	9,73	0,00
	12,1	EXAUSTOR EÓLICO					R$ 0,00
MERCADO		EXAUSTOR EÓLICO INDUSTRIAL/COMERCIAL 22'	unid	0,00	183,98	239,18	0,00
CPOS	B.01.000.010144	Serralheiro (insumo)	h	0,00	8,61	11,20	0,00
CPOS	B.01.000.010145	Ajudante de serralheiro (insumo)	h	0,00	5,39	7,00	0,00
		TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO					R$ 17.020,38

Garça, 04 de novembro de 2020

José Henrique de Souza Júnior
Engº Civil - CREA/SP 5070003469

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Cargo ou Função
28027230190967608

Retificadora isenta à 28027230172559197

1. Responsável Técnico

JOSE HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2616430533**
Registro: **5070003469-SP**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA** CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**
Endereço: **Praça HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA** N°: **102**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Garça** UF: **SP** CEP: **17400000**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público** Registro:

3. Vinculo Contratual

Unidade Administrativa: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**
Endereço: **Rua CORONEL JOAQUIM PIZA** N°: **186**
Complemento: **192** Bairro: **FERRARÓPOLIS**
Cidade: **Garça** UF: **SP** CEP: **17400000**
Data de Início: **15/07/2019**
Previsão de Término:
Tipo de Vínculo: **Servidor público**
Identificação do Cargo/Função: **DIRETOR DE DEPARTAMENTO/ENGENHEIRO CIVIL**

4. Atividade Técnica

Desempenho de Função Técnica	Quantidade	Unidade
DIRETOR DE DEPARTAMENTO/ENGENHEIRO CIVIL	**35,00000**	**hora por semana**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

DESEMPENHO DE CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE GARÇA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Garça 05 de novembro de 2020
Local data

JOSE HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR - CPF: 349.164.818-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$0,00 Registrada em: 01/08/2019 Valor Pago R$ 0,00 Nosso Número: 28027230190967608 Versão do Sistema

Impresso em: 05/11/2020 11:45:06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Ordem Pagto. Nº:

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA:	DATA:	VENCIMENTO:	EMPENHO:
04844/20	357	16/09/2020		12163

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0017/20 000107/20 ES - Estimativa

02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 07 04 ATIVIDADES EDUCACIONAIS
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
12.361.0012.1004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

CREDOR: 27994 J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 09.396.357/0001-05
ENDEREÇO: RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA Nº 3-64 BAURU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.527.770,00	3.250,00	601.012,55	923.507,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20).

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL
1	CONTRATACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA		1	UN	601.012,550	601.012,55

VALOR TOTAL DOS ITENS **601.012,55**

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

12163 **LIQUIDO** **601.012,55**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME: _____
CNPJ/CPF:

Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapa
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS
00 Recursos Ordinarios
220 ENSINO FUNDAMENTAL
005 LEI 10.013 - 24/06/98 - QUOTA SAL.

Local da Entrega:
A SER EXECUTADO NO LOCAL

Atenção: Entregar somente com "Solicitação de Fornecimento"

Condição de Pagamento:
CONF. MEDIÇÕES

ELABORADO POR: Pamela Monteiro da Rocha Cleme Auxiliar Administrativo

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo

<<< >>>

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

==========

ORDEM DE SERVIÇO

Fica notificada nesta data a empresa J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, C.N.P.J. – 09.396.357/0001-05, para dar início nas obras contratadas objetivando a CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, referente ao Contrato n° 099/2020, Concorrência Pública n°017/2020.

Fica ciente que:

O prazo de execução é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de recebimento dessa Ordem de Serviço.

A cada medição solicitada pela empresa, deverá constar no corpo da própria **Medição** um **Laudo Técnico** emitido pelo Responsável Técnico da Obra com os seguintes dizeres; "Atesto para os devidos fins que os serviços executados por essa empresa constantes dessa medição foram executados de acordo com o Processo Licitatório e as Normas Técnicas da ABNT".

Garça, 05 de outubro de 2020

Paulo Antenor Lima Giacoia
Secretario Municipal de Obras e Serviços
Engº Civil - C.R.E.A 5061743030

Data de recebimento: 05/10/2020

PP/ Zaron Car

J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
Ernestino Miranda-Representante Legal
CPF-827.638.018-20

FGTS

DATA: 09/11/2020
HORA: 16:27:19
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

COMP: 10/2020
Nº ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
CONTATO: PAMPANI ASSESSORIA E
E-MAIL: PAMPANI@PAMPANI.COM.BR

Nº DE CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
TELEFONE: (0014)32275666

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MATEUS HENRIQUE LUIS DE ARAUJO R PROFESSORA NAIR ROCHA LOPES 96 FUNDOS AGUDOS	164.04766.91-5 JARDIM EUROPA SP	05/02/2020	01 17129-040
WILLAMS JOSE DA SILVA R ADELINO ECA BICHO 747 LINS	238.23230.24-3 JARDIM SANTA MARIA SP	22/11/2019	01 16402-310

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 09/11/2020
HORA: 16:27:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI			09.396.357/0001-05			2003	507
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR COMPENSADO: R$ 1.973,48

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 09/11/2020
HORA: 16:27:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

COMPETÊNCIA: 10/2020 — CÓD REC: 150 — FPAS: 507 — SIMPLES: 2

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	21.121,64
DEPÓSITO	1.689,73
ENCARGOS FGTS	92,93
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.782,66

VALIDADE DO CÁLCULO: 30/11/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 09/11/2020
HORA: 16:27:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	1.973,48	1.973,48	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 1.381,44

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Local: 2 - * Empresa *****

Folha de Pagamento 09/11/2020 16:20:35

Apelido: 733 **Razão Social:** J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Anexos I à III e V / VI

Cód: 10 **Nome:** ALESSANDER MIRANDA ZORZELLA REIS **Função:** ELETRICISTA **Dep. IR:** 0

Admissão: 06/11/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.886,97

1	Salário	31,00	1.886,97	11	INSS Sobre Salário	9,00	166,38
1010	DIF SALARIAL		135,92	12	Adiantamento Anterior		736,67
				1159	Assist/Confederativa-Constr		30,34

Base INSS Empresa:	2.022,89	Base INSS Funcionário:	2.022,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,89	F.G.T.S.:	161,83
Base I.R.R.F.:	2.022,89	Deduções:	166,38		
Proventos:	2.022,89	Descontos:	933,39	Liquido:	1.089,50

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Anexos I à III e V / VI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	31,00	1.886,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,38
1010 DIF SALARIAL		135,92	12 Adiantamento Anterior		736,67
			1159 Assist/Confederativa-Constr		30,34

Proventos: 2.022,89 **Descontos:** 933,39 **Liquido:** 1.089,50

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	2.022,89	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00 Terceiros:	0079	0,00 Valor Terceiros:	0,00	% RAT Ajustado:	3,00
Local Desonerado:	Não						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	2.022,89	Deduções:	166,38
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	2.022,89	F.G.T.S.:	161,83	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	166,38	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	166,38
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 1 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Local: 2 - *** Empresa ***

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	31,00	1.886,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,38
1010 DIF SALARIAL		135,92	12 Adiantamento Anterior		736,67
			1159 Assist/Confederativa-Constr		30,34

Proventos: 2.022,89 **Descontos:** 933,39 **Liquido:** 1.089,50

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	2.022,89	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00 Terceiros:	0079	0,00 Valor Terceiros:	0,00	% RAT Ajustado:	3,00
Local Desonerado:	Não						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	2.022,89	Deduções:	166,38
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	2.022,89	F.G.T.S.:	161,83	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	166,38	Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido 166,38
Cod. 0079	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 1 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Local: 6 - MUNICIPIO DE LINS

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Anexos I à III e V / VI

Cód: 2 **Nome:** ADRIANO DE SOUSA JUNIOR **Função:** SERVENTE DE OBRAS **Dep. IR:** 0
Admissão: 31/07/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.551,16

1	Salário	31,00	1.551,16	11	INSS Sobre Salário	9,00	134,17
1010	DIF SALARIAL		113,90	12	Adiantamento Anterior		605,57
				1159	Assist/Confederativa-Constr		24,98

Base INSS Empresa:	1.665,06	Base INSS Funcionário:	1.665,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.665,06	F.G.T.S.:	133,20
Base I.R.R.F.:	1.665,06	Deduções:	134,17		
Proventos:	1.665,06	Descontos:	764,72	Liquido:	900,34

Cód: 3 **Nome:** WANDERSON RENAN MACHADO DE MIRA **Função:** PEDREIRO **Dep. IR:** 0
Admissão: 31/07/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 2.049,20

1	Salário	31,00	2.049,20	11	INSS Sobre Salário	12,00	185,24
1010	DIF SALARIAL		147,60	12	Adiantamento Anterior		800,00
				1159	Assist/Confederativa-Constr		32,95

Base INSS Empresa:	2.196,80	Base INSS Funcionário:	2.196,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.196,80	F.G.T.S.:	175,74
Base I.R.R.F.:	2.196,80	Deduções:	185,24		
Proventos:	2.196,80	Descontos:	1.018,19	Liquido:	1.178,61

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Anexos I à III e V / VI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	62,00	3.600,36	11 INSS Sobre Salário	21,00	319,41
1010 DIF SALARIAL		261,50	12 Adiantamento Anterior		1.405,57
			1159 Assist/Confederativa-Constr		57,93

Proventos: 3.861,86 **Descontos:** 1.782,91 **Liquido:** 2.078,95

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.861,86	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00 Terceiros:	0079	0,00 Valor Terceiros:	0,00	% RAT Ajustado:	3,00
Local Desonerado:	Não						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.861,86	Deduções:	319,41
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.861,86	F.G.T.S.:	308,94	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	319,41	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	319,41
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 2 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Local: 6 - MUNICIPIO DE LINS

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	62,00	3.600,36	11 INSS Sobre Salário	21,00	319,41
1010 DIF SALARIAL		261,50	12 Adiantamento Anterior		1.405,57
			1159 Assist/Confederativa-Constr		57,93

Proventos: 3.861,86 **Descontos:** 1.782,91 **Liquido:** 2.078,95

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.861,86	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00 Terceiros:	0079	0,00 Valor Terceiros:	0,00	% RAT Ajustado:	3,00
Local Desonerado:	Não						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.861,86	Deduções:	319,41
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.861,86	F.G.T.S.:	308,94	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	319,41	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	319,41
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 2 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Local: 8 - MUNICIPIO DE LINS

Folha de Pagamento 09/11/2020 16:20:35

Apelido: 733 **Razão Social:** J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Anexos I à III e V / VI

Cód: 9 **Nome:** SAMUEL ALBERTO RAMALHO DEOCLIDES **Função:** PEDREIRO **Dep. IR:** 0

Admissão: 23/10/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.886,97

1	Salário	31,00	1.886,97	11	INSS Sobre Salário	9,00	155,42
1010	DIF SALARIAL		135,92	12	Adiantamento Anterior		736,67
				39	Faltas (Dias)	1,00	60,87
				103	Faltas DSR (Dias)	1,00	60,87
				1159	Assist/Confederativa-Constr		28,52

Base INSS Empresa:	1.901,15	Base INSS Funcionário:	1.901,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.901,15	F.G.T.S.:	152,09
Base I.R.R.F.:	1.901,15	Deduções:	155,42		
Proventos:	2.022,89	Descontos:	1.042,35	Liquido:	980,54

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 Inscrição: Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 Bairro: Vila Bom Jesus Cidade: Bauru UF: SP

R E S U M O Anexos I à III e V / VI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	31,00	1.886,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,42
1010 DIF SALARIAL		135,92	12 Adiantamento Anterior		736,67
			39 Faltas (Dias)	1,00	60,87
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	60,87
			1159 Assist/Confederativa-Constr		28,52

Proventos: 2.022,89 **Descontos:** 1.042,35 **Liquido:** 980,54

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	1.901,15	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00 Terceiros:	0079	0,00 Valor Terceiros:	0,00	% RAT Ajustado:	3,00
Desonerado:		Não					

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	1.901,15	Deduções:	155,42		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	1.901,15	F.G.T.S.:	152,09	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	155,42	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	155,42
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Local: 8 - MUNICIPIO DE LINS

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	31,00	1.886,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,42
1010 DIF SALARIAL		135,92	12 Adiantamento Anterior		736,67
			39 Faltas (Dias)	1,00	60,87
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	60,87
			1159 Assist/Confederativa-Constr		28,52

Proventos: 2.022,89 **Descontos:** 1.042,35 **Liquido:** 980,54

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	1.901,15	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00	Terceiros:	0079	0,00	Valor Terceiros:	0,00 % RAT Ajustado: 3,00
...l Desonerado:		Não					

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	1.901,15	Deduções:	155,42
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	1.901,15	F.G.T.S.:	152,09	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	155,42	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	155,42
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
...om apenas 1 vinculo
Ocorrência 0: 1 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Local: 10 - MUNICIPIO DE GARCA

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Anexos I à III e V / VI

Cód: 13 **Nome:** ALEXANDRE DE OLIVEIRA **Função:** PINTOR **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/11/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.886,97

1	Salário	31,00	1.886,97	11	INSS Sobre Salário	9,00	167,49
1010	DIF SALARIAL		148,33	12	Adiantamento Anterior		736,67
				297	Pensão Sobre Salário Minimo	30,00	323,95
				1159	Assist/Confederativa-Constr		30,53

Base INSS Empresa:	2.035,30	Base INSS Funcionário:	2.035,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.035,30	F.G.T.S.:	162,82
Base I.R.R.F.:	2.035,30	Deduções:	491,44		
Proventos:	2.035,30	Descontos:	1.258,64	Liquido:	776,66

Cód: 14 **Nome:** MAURO SERGIO DO CARENO JUNIOR **Função:** PINTOR **Dep. IR:** 0
Admissão: 08/11/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.886,97

1	Salário	31,00	1.886,97	11	INSS Sobre Salário	9,00	156,43
1010	DIF SALARIAL		147,21	12	Adiantamento Anterior		736,67
				39	Faltas (Dias)	1,00	60,87
				103	Faltas DSR (Dias)	1,00	60,87
				1159	Assist/Confederativa-Constr		28,69

Base INSS Empresa:	1.912,44	Base INSS Funcionário:	1.912,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.912,44	F.G.T.S.:	153,00
Base I.R.R.F.:	1.912,44	Deduções:	156,43		
Proventos:	2.034,18	Descontos:	1.043,53	Liquido:	990,65

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 Inscrição: Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 Bairro: Vila Bom Jesus Cidade: Bauru UF: SP

RESUMO Anexos I à III e V / VI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	62,00	3.773,94	11 INSS Sobre Salário	18,00	323,92
1010 DIF SALARIAL		295,54	12 Adiantamento Anterior		1.473,34
			39 Faltas (Dias)	1,00	60,87
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	60,87
			297 Pensão Sobre Salário Minimo	30,00	323,95
			1159 Assist/Confederativa-Constr		59,22

Proventos: 4.069,48 **Descontos:** 2.302,17 **Liquido:** 1.767,31

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.947,74	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00 Terceiros:	0079	0,00 Valor Terceiros:	0,00	% RAT Ajustado:	3,00
Local Desonerado:	Não						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.947,74	Deduções:	647,87
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.947,74	F.G.T.S.:	315,82	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	323,92	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	323,92
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vinculo
Ocorrência 0: 2 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Local: 10 - MUNICIPIO DE GARCA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	62,00	3.773,94	11 INSS Sobre Salário	18,00	323,92
1010 DIF SALARIAL		295,54	12 Adiantamento Anterior		1.473,34
			39 Faltas (Dias)	1,00	60,87
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	60,87
			297 Pensão Sobre Salário Minimo	30,00	323,95
			1159 Assist/Confederativa-Constr		59,22

Proventos: 4.069,48 **Descontos:** 2.302,17 **Liquido:** 1.767,31

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp..	3.947,74	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00	Terceiros:	0079	0,00	Valor Terceiros:	0,00 % RAT Ajustado: 3,00
Local Desonerado:		Não					

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.947,74	Deduções:	647,87
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.947,74	F.G.T.S.:	315,82	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	323,92	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	323,92
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 2 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 Inscrição: Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 Bairro: Vila Bom Jesus Cidade: Bauru UF: SP

Local: 12 - MUNICIPIO DE GARCA

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Local: 13 - MUNICIPIO DE GARCA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	62,00	3.438,13	11 INSS Sobre Salário	21,00	307,84
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		10,56	12 Adiantamento Anterior		1.342,24
194 Horas Extras 60%	4,00	54,89	1159 Assist/Confederativa-Constr		56,49
1010 DIF SALARIAL		262,52			

Proventos: 3.766,10 **Descontos:** 1.706,57 **Liquido:** 2.059,53

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.766,10	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00	Terceiros:	0079	0,00	Valor Terceiros:	0,00 % RAT Ajustado: 3,00
Desonerado:		Não					

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.766,10	Deduções:	307,84
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.766,10	F.G.T.S.:	301,28	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	307,84	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	307,84
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 2 Empregados

Folha de Pagamento 09/11/2020 16:20:35

Apelido: 733 **Razão Social:** J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Anexos I à III e V / VI

Cód: 8 **Nome:** GILDO FERREIRA DE SOUZA **Função:** PINTOR **Dep. IR:** 0

Admissão: 23/10/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.886,97

1	Salário	31,00	1.886,97	11	INSS Sobre Salário	9,00	152,33
1010	DIF SALARIAL		135,92	12	Adiantamento Anterior		736,67
				39	Faltas (Dias)	1,00	60,87
				103	Faltas DSR (Dias)	1,00	60,87
				104	Faltas / Atrasos DSR (Horas)	4,00	34,31
				1159	Assist/Confederativa-Constr		28,00

Base INSS Empresa:	1.866,84	Base INSS Funcionário:	1.866,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.866,84	F.G.T.S.:	149,35
Base I.R.R.F.:	1.866,84	Deduções:	152,33		
Proventos:	2.022,89	Descontos:	1.073,05	Liquido:	949,84

Cód: 17 **Nome:** MATEUS HENRIQUE LUIS DE ARAUJO **Função:** AJUDANTE GERAL CONST **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/02/2020 **Situação:** Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias **Data:** 03/10/2020 **Ocorrência:** **Salário:** 1.551,16

1	Salário	16,00	800,60	11	INSS Sobre Salário	9,00	134,32
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	750,56	12	Adiantamento Anterior		605,57
1010	DIF SALARIAL		115,56	1159	Assist/Confederativa-Constr		25,00

Base INSS Empresa:	1.666,72	Base INSS Funcionário:	1.666,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.666,72	F.G.T.S.:	133,34
Base I.R.R.F.:	1.666,72	Deduções:	134,32		
Proventos:	1.666,72	Descontos:	764,89	Liquido:	901,83

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 Inscrição: Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 Bairro: Vila Bom Jesus Cidade: Bauru UF: SP

R E S U M O Anexos I à III e V / VI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	47,00	2.687,57	11 INSS Sobre Salário	18,00	286,65
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	750,56	12 Adiantamento Anterior		1.342,24
1010 DIF SALARIAL		251,48	39 Faltas (Dias)	1,00	60,87
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	60,87
			104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	4,00	34,31
			1159 Assist/Confederativa-Constr		53,00

Proventos: 3.689,61 **Descontos:** 1.837,94 **Liquido:** 1.851,67

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.533,56	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00	Terceiros:	0079	0,00 Valor Terceiros:	0,00 % RAT Ajustado:	3,00
Local Desonerado:		Não					

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.533,56	Deduções:	286,65
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.533,56	F.G.T.S.:	282,69	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	286,65	Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido 286,65
Cod. 0079	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 2 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:
1

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 Inscrição: Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 Bairro: Vila Bom Jesus Cidade: Bauru UF: SP

R E S U M O Local: 12 - MUNICIPIO DE GARCA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	47,00	2.687,57	11 INSS Sobre Salário	18,00	286,65
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	750,56	12 Adiantamento Anterior		1.342,24
1010 DIF SALARIAL		251,48	39 Faltas (Dias)	1,00	60,87
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	60,87
			104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	4,00	34,31
			1159 Assist/Confederativa-Constr		53,00

Proventos: 3.689,61 **Descontos:** 1.837,94 **Liquido:** 1.851,67

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.533,56	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00	Terceiros:	0079	0,00	Valor Terceiros:	0,00 % RAT Ajustado: 3,00
Local Desonerado:	Não						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.533,56	Deduções:	286,65
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.533,56	F.G.T.S.:	282,69	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	286,65	Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido 286,65
Cod. 0079	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vinculo

Ocorrência 0: 2 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxilio Doença:

1

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 Inscrição: Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 Bairro: Vila Bom Jesus Cidade: Bauru UF: SP

Local: 13 - MUNICIPIO DE GARCA

Folha de Pagamento 09/11/2020 16:20:36

Apelido: 733 **Razão Social:** J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Anexos I à III e V / VI

Cód: 18 **Nome:** JOAO BATISTA RUBIN **Função:** PEDREIRO **Dep. IR:** 0

Admissão: 20/03/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.886,97

1	Salário	31,00	1.886,97	11	INSS Sobre Salário	12,00	173,46
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		10,56	12	Adiantamento Anterior		736,67
194	Horas Extras 60%	4,00	54,89	1159	Assist/Confederativa-Constr		31,48
1010	DIF SALARIAL		146,26				

Base INSS Empresa:	2.098,68	Base INSS Funcionário:	2.098,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.098,68	F.G.T.S.:	167,89
Base I.R.R.F.:	2.098,68	Deduções:	173,46		
Proventos:	2.098,68	Descontos:	941,61	Liquido:	1.157,07

Cód: 12 **Nome:** LUAN VITOR ALVES **Função:** SERVENTE DE OBRAS **Dep. IR:** 0

Admissão: 08/11/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.551,16

1	Salário	31,00	1.551,16	11	INSS Sobre Salário	9,00	134,38
1010	DIF SALARIAL		116,26	12	Adiantamento Anterior		605,57
				1159	Assist/Confederativa-Constr		25,01

Base INSS Empresa:	1.667,42	Base INSS Funcionário:	1.667,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.667,42	F.G.T.S.:	133,39
Base I.R.R.F.:	1.667,42	Deduções:	134,38		
Proventos:	1.667,42	Descontos:	764,96	Liquido:	902,46

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Anexos I à III e V / VI

Lançamentos

Proventos				*Descontos*		
1	Salário	62,00	3.438,13	11 INSS Sobre Salário	21,00	307,84
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		10,56	12 Adiantamento Anterior		1.342,24
194	Horas Extras 60%	4,00	54,89	1159 Assist/Confederativa-Constr		56,49
1010	DIF SALARIAL		262,52			

Proventos:	3.766,10	**Descontos:**	1.706,57	**Liquido:**	2.059,53

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.766,10	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	507	20,00	Terceiros:	0079	0,00 Valor Terceiros:	0,00 % RAT Ajustado:	3,00
ıl Desonerado:		Não					

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.766,10	Deduções:	307,84
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.766,10	F.G.T.S.:	301,28	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	307,84	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	307,84
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 2 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 Inscrição: Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 Bairro: Vila Bom Jesus Cidade: Bauru UF: SP

Local: 14 - MUNICIPIO DE GARCA

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Anexos I à III e V / VI

Cód: 6 **Nome:** JOSE BENIGNO ALBARRACIN LAGO COBOS **Função:** ELETRICISTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 17/10/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.886,97

1	Salário	31,00	1.886,97	11	INSS Sobre Salário	9,00	172,27
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		10,56	12	Adiantamento Anterior		736,67
194	Horas Extras 60%	4,00	54,89	1159	Assist/Confederativa-Constr		31,33
1010	DIF SALARIAL		135,92				

Base INSS Empresa:	2.088,34	Base INSS Funcionário:	2.088,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.088,34	F.G.T.S.:	167,07
Base I.R.R.F.:	2.088,34	Deduções:	172,27		
Proventos:	2.088,34	Descontos:	940,27	Liquido:	1.148,07

Cód: 15 **Nome:** WILLAMS JOSE DA SILVA **Função:** AUX. ELETRICISTA **Dep. IR:** 0
Admissão: 22/11/2019 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 05/10/2020 **Ocorrência:** **Salário:**

57	Saldo de Salário	5,00	244,18	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)		0,00
58	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.722,40	69	INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	108,33
59	13o. Salário Proporcional	9,00	1.240,16	73	Liquido de Rescisão		4.553,88
61	Férias Proporcionais	10,00	861,20	1159	Assist/Confederativa-Constr		3,66
75	13o. Salário Indenizado	1,00	137,80				
213	Férias Proporc. Indenizadas	1,00	143,53				
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		334,91				

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		Base F.G.T.S.:		F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:		Deduções:			
Proventos:		Descontos:		Liquido:	

Folha de Pagamento 09/11/2020 16:20:36

Apelido: 733 **Razão Social:** J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI Pág:27

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Anexos I à III e V / VI

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	31,00	1.886,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,27
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		10,56	12 Adiantamento Anterior		736,67
57 Saldo de Salário	5,00	244,18	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		0,00
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.722,40	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	108,33
59 13o. Salário Proporcional	9,00	1.240,16	73 Liquido de Rescisão		4.553,88
61 Férias Proporcionais	10,00	861,20	1159 Assist/Confederativa-Constr		34,99
75 13o. Salário Indenizado	1,00	137,80			
194 Horas Extras 60%	4,00	54,89			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	143,53			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		334,91			
1010 DIF SALARIAL		135,92			

Proventos: 2.088,34 **Descontos:** 940,27 **Liquido:** 1.148,07

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	2.088,34	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	0,00	Terceiros:	0,00	Valor Terceiros:	0,00 % RAT Ajustado: 0,00
Local Desonerado:					

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	2.088,34	Deduções:	172,27		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	2.088,34	F.G.T.S.:	167,07	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	698,99	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	172,27	Cod. 1058	Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido 172,27
Cod.	Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 2 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

R E S U M O Local: 14 - MUNICIPIO DE GARCA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	31,00	1.886,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,27
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		10,56	12 Adiantamento Anterior		736,67
57 Saldo de Salário	5,00	244,18	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		0,00
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.722,40	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	108,33
59 13o. Salário Proporcional	9,00	1.240,16	73 Liquido de Rescisão		4.553,88
61 Férias Proporcionais	10,00	861,20	1159 Assist/Confederativa-Constr		34,99
75 13o. Salário Indenizado	1,00	137,80			
194 Horas Extras 60%	4,00	54,89			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	143,53			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		334,91			
1010 DIF SALARIAL		135,92			

Proventos: 2.088,34 **Descontos:** 940,27 **Liquido:** 1.148,07

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	2.088,34	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Informações Adicionais para INSS Empresa

FPAS:	0,00	Terceiros:	0,00	Valor Terceiros:	0,00 % RAT Ajustado: 0,00
Local Desonerado:					

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	2.088,34	Deduções:	172,27		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	2.088,34	F.G.T.S.:	167,07	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	698,99	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados 172,27	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa 0,00	Cod. 1066	Total Líquido	172,27
Cod.	Terceiros 0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 2 Empregados

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020
Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

RESUMO GERAL

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	326,00	19.160,91	11 INSS Sobre Salário	105,00	1.731,89
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		21,12	12 Adiantamento Anterior		7.773,40
57 Saldo de Salário	5,00	244,18	39 Faltas (Dias)	3,00	182,61
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.722,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		0,00
59 13o. Salário Proporcional	9,00	1.240,16	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	108,33
61 Férias Proporcionais	10,00	861,20	73 Liquido de Rescisão		4.553,88
75 13o. Salário Indenizado	1,00	137,80	103 Faltas DSR (Dias)	3,00	182,61
194 Horas Extras 60%	8,00	109,78	104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	4,00	34,31
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	143,53	297 Pensão Sobre Salário Minimo	30,00	323,95
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	750,56	1159 Assist/Confederativa-Constr		320,49
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		334,91			
1010 DIF SALARIAL		1.478,80			

Proventos: 21.521,17 **Descontos:** 10.545,60 **Liquido:** 10.975,57

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	21.121,64	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	21.121,64	Deduções:	2.055,84		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	21.121,64	F.G.T.S.:	1.689,72	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	698,99	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.731,89	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.731,89
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Receitas Auferidas / INSS Empresa por Anexo

Receita Bruta (Anexo IV):		0,00	Receita Bruta Total (Anexos I à VI):		0,00
Receita Bruta Acum. 13o. Sal.(Anexo IV):		0,00	Receita Bruta Total Acum. 13º Sal (Anexos I a VI)		0,00
Base INSS (Anexos I à III e V / VI):	21.121,64	Base INSS (Anexo IV):	0,00	Base INSS (Concomitante):	0,00
Valor INSS (Anexos I à III e V / VI):	0,00	Valor INSS (Anexo IV):	0,00	Valor INSS (Concomitante):	0,00

Total de Funcionários: 12

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 12 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

Folha de Pró-Labore 09/11/2020 16:23:30

Apelido: 733 **Razão Social:** J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI Pág:1

CNPJ/CEI: 09.396.357/0001-05 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2020 a 31/10/2020

Endereço: Rua Manoel Raimundo da Silva 364 **Bairro:** Vila Bom Jesus **Cidade:** Bauru **UF:** SP

Anexos I à III e V / VI

Cód: 200 **Nome:** ERNESTINO MIRANDA **Dep. IR:** 0

Data Início: 15/02/2008 **Situação:** Ativo

80	Pro-Labore	31,00	1.045,00	100	INSS Contribuinte Individual	11,00	114,95

Base INSS Empresa:	1.045,00	Base INSS Sócio:	1.045,00	Base I.R.R.F.:	1.045,00
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	Deduções:	114,95
Proventos:	1.045,00	Descontos:	114,95	Liquido:	930,05

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	1.045,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	1.045,00	Deduções:	114,95
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	114,95	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	114,95
Cod. 0079	Terceiros	0,00			

Total de Sócios: 1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/11/2020 - 16:27:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	21.121,64	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	09.396.357/0001-05	10/2020	30/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.689,73	92,93	1.782,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/11/2020

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/11/2020 - 16:27:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	21.121,64	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	09.396.357/0001-05	10/2020	30/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.689,73	92,93	1.782,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/11/2020

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.27
6841106841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: J & M CONSTRUTORA EIRELI
AGENCIA: 6841-1 CONTA: 1.912-7
EFETUADO POR: ERNESTINO MIRANDA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000017-0	82660180201-7
	13064618480-4	93963570001-0
Data do pagamento		16/11/2020
CNPJ/CEI/CPF		09396357/0001-05
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		30/11/2020
VALOR DEPOSITO		1.782,66
Valor Total		1.782,66

DOCUMENTO: 111601
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.27
6841106841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: J & M CONSTRUTORA EIRELI
AGENCIA: 6841-1 CONTA: 1.912-7
EFETUADO POR: ERNESTINO MIRANDA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000017-0	82660180201-7
	13064618480-4	93963570001-0
Data do pagamento		16/11/2020
CNPJ/CEI/CPF		09396357/0001-05
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		30/11/2020
VALOR DEPOSITO		1.782,66
Valor Total		1.782,66

DOCUMENTO: 111601
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP:06256307000134 ,

Seu arquivo PT7maYxDI0X00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/11/2020 às 16:28:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8CC1DBAE87A2A04.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP:06256307000134
Inscrição Transmissor:	06.256.307/0001-34
Responsável:	PAMPANI ASSE EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Responsável:	06.256.307/0001-34
Competência:	10/2020
NRA:	PT7maYxDI0X00007
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	150
Contato:	PAMPANI ASSESSORIA E
Telefone:	001432275666

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	ADRIANO DE SOUSA JUNIOR SERVENTE DE OBRAS	717020		6	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.551,16	
1010	DIF SALARIAL		113,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,17
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			605,57
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			24,98

Total Vencimentos	Total Descontos
1.665,06	764,72
Total Liquido -->	900,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.551,16	1.665,06	1.665,06	133,20	1.665,06	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	ADRIANO DE SOUSA JUNIOR SERVENTE DE OBRAS	717020		6	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.551,16	
1010	DIF SALARIAL		113,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,17
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			605,57
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			24,98

Total Vencimentos	Total Descontos
1.665,06	764,72
Total Liquido -->	900,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.551,16	1.665,06	1.665,06	133,20	1.665,06	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ALESSANDER MIRANDA ZORZELLA REIS ELETRICISTA	715615		2	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		135,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		166,38
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			30,34

Total Vencimentos	Total Descontos
2.022,89	933,39
Total Liquido -->	1.089,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	2.022,89	2.022,89	161,83	2.022,89	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ALESSANDER MIRANDA ZORZELLA REIS ELETRICISTA	715615		2	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		135,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		166,38
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			30,34

Total Vencimentos	Total Descontos
2.022,89	933,39
Total Liquido -->	1.089,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	2.022,89	2.022,89	161,83	2.022,89	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	GILDO FERREIRA DE SOUZA PINTOR	716610		12	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		135,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,33
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
39	FALTAS (DIAS)	1,00		60,87
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		60,87
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)	4,00		34,31
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			28,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.022,89	1.073,05
Total Liquido -->	949,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	1.866,84	1.866,84	149,35	1.866,84	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	GILDO FERREIRA DE SOUZA PINTOR	716610		12	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		135,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,33
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
39	FALTAS (DIAS)	1,00		60,87
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		60,87
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)	4,00		34,31
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			28,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.022,89	1.073,05
Total Liquido -->	949,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	1.866,84	1.866,84	149,35	1.866,84	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
09.396.357/0001-05

BAURU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	JOAO BATISTA RUBIN PEDREIRO	715210		13	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,56	
194	HORAS EXTRAS 60%	4,00	54,89	
1010	DIF SALARIAL		146,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		173,46
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			31,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.098,68	941,61
Total Liquido -->	1.157,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	2.098,68	2.098,68	167,89	2.098,68	7,50

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
09.396.357/0001-05

BAURU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	JOAO BATISTA RUBIN PEDREIRO	715210		13	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,56	
194	HORAS EXTRAS 60%	4,00	54,89	
1010	DIF SALARIAL		146,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		173,46
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			31,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.098,68	941,61
Total Liquido -->	1.157,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	2.098,68	2.098,68	167,89	2.098,68	7,50

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	JOSE BENIGNO ALBARRACIN LAGO COBOS ELETRICISTA	715615		14	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,56	
194	HORAS EXTRAS 60%	4,00	54,89	
1010	DIF SALARIAL		135,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,27
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			31,33

Total Vencimentos	Total Descontos
2.088,34	940,27
Total Liquido -->	1.148,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	2.088,34	2.088,34	167,07	2.088,34	7,50

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	JOSE BENIGNO ALBARRACIN LAGO COBOS ELETRICISTA	715615		14	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		10,56	
194	HORAS EXTRAS 60%	4,00	54,89	
1010	DIF SALARIAL		135,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,27
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			31,33

Total Vencimentos	Total Descontos
2.088,34	940,27
Total Liquido -->	1.148,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	2.088,34	2.088,34	167,07	2.088,34	7,50

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	LUAN VITOR ALVES SERVENTE DE OBRAS	717020		13	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.551,16	
1010	DIF SALARIAL		116,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,38
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			605,57
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			25,01

Total Vencimentos	Total Descontos
1.667,42	764,96
Total Liquido -->	902,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.551,16	1.667,42	1.667,42	133,39	1.667,42	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	LUAN VITOR ALVES SERVENTE DE OBRAS	717020		13	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.551,16	
1010	DIF SALARIAL		116,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,38
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			605,57
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			25,01

Total Vencimentos	Total Descontos
1.667,42	764,96
Total Liquido -->	902,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.551,16	1.667,42	1.667,42	133,39	1.667,42	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTOR	716610		10	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		148,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,49
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
297	PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO	30,00		323,95
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			30,53

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,30	1.258,64
Total Liquido -->	776,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	2.035,30	2.035,30	162,82	2.035,30	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTOR	716610		10	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		148,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,49
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
297	PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO	30,00		323,95
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			30,53

Total Vencimentos	Total Descontos
2.035,30	1.258,64
Total Liquido -->	776,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	2.035,30	2.035,30	162,82	2.035,30	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	MATEUS HENRIQUE LUIS DE ARAUJO AJUDANTE GERAL CONST	717020		12	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	800,60	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	750,56	
1010	DIF SALARIAL		115,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,32
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			605,57
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			25,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.666,72	764,89
Total Liquido -->		901,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.551,16	1.666,72	1.666,72	133,34	1.666,72	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	MATEUS HENRIQUE LUIS DE ARAUJO AJUDANTE GERAL CONST	717020		12	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	800,60	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	750,56	
1010	DIF SALARIAL		115,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,32
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			605,57
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			25,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.666,72	764,89
Total Liquido -->		901,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.551,16	1.666,72	1.666,72	133,34	1.666,72	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	MAURO SERGIO DO CARENO JUNIOR PINTOR	716610		10	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		147,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,43
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
39	FALTAS (DIAS)	1,00		60,87
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		60,87
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			28,69

Total Vencimentos	Total Descontos
2.034,18	1.043,53
Total Liquido -->	990,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	1.912,44	1.912,44	153,00	1.912,44	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
14	MAURO SERGIO DO CARENO JUNIOR PINTOR	716610		10	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		147,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,43
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
39	FALTAS (DIAS)	1,00		60,87
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		60,87
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			28,69

Total Vencimentos	Total Descontos
2.034,18	1.043,53
Total Liquido -->	990,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	1.912,44	1.912,44	153,00	1.912,44	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	SAMUEL ALBERTO RAMALHO DEOCLIDES PEDREIRO	715210		8	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		135,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,42
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
39	FALTAS (DIAS)	1,00		60,87
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		60,87
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			28,52

Total Vencimentos	Total Descontos
2.022,89	1.042,35
Total Liquido -->	980,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	1.901,15	1.901,15	152,09	1.901,15	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 **BAURU - SP**
09.396.357/0001-05

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9	SAMUEL ALBERTO RAMALHO DEOCLIDES PEDREIRO	715210		8	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.886,97	
1010	DIF SALARIAL		135,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,42
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			736,67
39	FALTAS (DIAS)	1,00		60,87
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		60,87
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			28,52

Total Vencimentos	Total Descontos
2.022,89	1.042,35
Total Liquido -->	980,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.886,97	1.901,15	1.901,15	152,09	1.901,15	*****

Assinatura

/ /
Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 09.396.357/0001-05	BAURU - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	WANDERSON RENAN MACHADO DE MIRA PEDREIRO	715210		6	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.049,20	
1010	DIF SALARIAL		147,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		185,24
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			800,00
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			32,95

LIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.196,80	1.018,19
	Total Liquido -->	1.178,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.049,20	2.196,80	2.196,80	175,74	2.196,80	7,50

Assinatura

/ /

Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 09.396.357/0001-05	BAURU - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	WANDERSON RENAN MACHADO DE MIRA PEDREIRO	715210		6	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.049,20	
1010	DIF SALARIAL		147,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		185,24
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			800,00
1159	ASSIST/CONFEDERATIVA-CONSTR			32,95

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.196,80	1.018,19
	Total Liquido -->	1.178,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.049,20	2.196,80	2.196,80	175,74	2.196,80	7,50

Assinatura

/ /

Data

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
09.396.357/0001-05

BAURU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
200	ERNESTINO MIRANDA	141405			0	0	0	1
	EMPRESARIO				I. INSS: 10618978434			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
80	PRO-LABORE	31,00	1.045,00	
100	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	11,00		114,95

Total Vencimentos	Total Descontos
1.045,00	114,95
Total Liquido -->	930,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	*****	*****	1.045,00	*****

Assinatura

/ /
Data

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2020

TOMADOR/OBRA : J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: MWopgTSUDFu0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364	VILA BOM JESUS	BAURU	17064010	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.312,07	REM SEM 13° SALÁRIO	2.022,89
REM BASE CALC 13° SAL	1.377,96	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	161,83
		ENCARGOS FGTS	8,91
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.312,07	REM SEM 13° SALÁRIO	2.022,89
REM BASE CALC 13° SAL	1.377,96	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	407,97	DEPÓSITO	161,83
VAL DEVIDO PREV SOC	-1.565,51	ENCARGOS FGTS	8,91
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

Nº ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 Nº CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2020

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025612171 Nº CONTROLE: KzFCOKFqbeD0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 0	VILA BOM JESUS	BAURU	17064010	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.901,15	REM SEM 13° SALÁRIO	1.901,15
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	152,09
		ENCARGOS FGTS	8,37
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.901,15	REM SEM 13° SALÁRIO	1.901,15
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	155,42	DEPÓSITO	152,09
VAL DEVIDO PREV SOC	155,42	ENCARGOS FGTS	8,37
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

Nº ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 Nº CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2020

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025613474 Nº CONTROLE: A0oxbgEIxjL0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AV NICOLAU ZARVOS 754	VILA CLELIA	LINS	16401300	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.861,86	REM SEM 13° SALÁRIO	3.861,86
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	308,94
		ENCARGOS FGTS	17,01
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.861,86	REM SEM 13° SALÁRIO	3.861,86
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	319,41	DEPÓSITO	308,94
VAL DEVIDO PREV SOC	319,41	ENCARGOS FGTS	17,01
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41,0 (01/03/2020)

DATA: 09/11/2020
HORA: 16:27:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE GPS COM VALOR ENTRE R$ 0,00 E R$ 28,99

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO		FPAS
VALORES	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	DED FPAS	TOTAL
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI			09.396.357/0001-05		507
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2020

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900043862374 N° CONTROLE: AGgvnOSSgsL0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102	CENTRO	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.947,74	REM SEM 13° SALÁRIO	3.947,74
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	315,83
		ENCARGOS FGTS	17,35
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.947,74	REM SEM 13° SALÁRIO	3.947,74
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	323,92	DEPÓSITO	315,83
VAL DEVIDO PREV SOC	323,92	ENCARGOS FGTS	17,35
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

Nº ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 Nº CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2020

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900043866370 Nº CONTROLE: N9CtzQ3g85S0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102	CENTRO	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.533,56	REM SEM 13° SALÁRIO	3.533,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	282,68
		ENCARGOS FGTS	15,55
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.533,56	REM SEM 13° SALÁRIO	3.533,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	286,65	DEPÓSITO	282,68
VAL DEVIDO PREV SOC	286,65	ENCARGOS FGTS	15,55
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2020

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900048169470 N° CONTROLE: FZcVXGL62zp0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R GUARANTA 145	JD DOS EUCALIPTOS	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.766,10	REM SEM 13° SALÁRIO	3.766,10
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	301,29
		ENCARGOS FGTS	16,56
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.766,10	REM SEM 13° SALÁRIO	3.766,10
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	307,84	DEPÓSITO	301,29
VAL DEVIDO PREV SOC	307,84	ENCARGOS FGTS	16,56
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2020

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900048175476 N° CONTROLE: CunF4YsvLd00000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MARIA ISABEL 409	LABIENOPOLIS	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.088,34	REM SEM 13° SALÁRIO	2.088,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	167,07
		ENCARGOS FGTS	9,18
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.088,34	REM SEM 13° SALÁRIO	2.088,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	172,27	DEPÓSITO	167,07
VAL DEVIDO PREV SOC	172,27	ENCARGOS FGTS	9,18
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

Nº ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 Nº CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 10/2020

Nº CONTROLE: CunF4YsvLd00000-0

TOTAIS DA EMPRESA

CEP UF

17400000 SP

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	22.410,82	REM SEM 13° SALÁRIO	21.121,64
REM BASE CALC 13° SAL	1.377,96	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.973,48	DEPÓSITO	1.689,73
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00	ENCARGOS FGTS	92,93
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13	TOTAL TRABALHADORES	11
		TOTAL A RECOLHER	1.782,66

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
WILLAMS JOSE DA SILVA		238.23230.24-3	22/11/2019	01		05/10/2020	I1	07156
244,18	1.377,96	1.377,96	126,64			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALESSANDER MIRANDA ZORZELLA REIS	141.34062.16-7	06/11/2019	01			07156
2.022,89	0,00	0,00	166,38		161,83	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERNESTINO MIRANDA		106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
1.045,00	0,00	0,00	114,95			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.312,07	1.377,96	1.377,96	407,97	161,83	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI N° DE CONTROLE: MWopgTSUDFu0000-0
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.022,89	0,00	2.267,07	1.377,96
11	1	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
TOTAIS:	3	3.067,89	0,00	3.312,07	1.377,96

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — N° DE CONTROLE: MWopgTSUDFu0000-0 — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	-1.565.51	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	407.97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	07/2020	PERÍODO FINAL:	07/2020	VALOR SOLICITADO:	1.973.48
VALOR ABATIDO:	1.973.48	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	1.381.44

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS — N° DE CONTROLE: KzFCOKFqbeD0000-0 — INSCRIÇÃO: 900025612171
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.901,15	0,00	1.901,15	0,00
TOTAIS:	1	1.901,15	0,00	1.901,15	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS N° DE CONTROLE: KzFCOKFqbeD0000-0

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025612171

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014 3227 5666
CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	155.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	155.42
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025613474

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO DE SOUSA JUNIOR		160.13272.18-3	31/07/2019	01			07170
1.665,06	0,00	0,00	134,17			133,20	0,00
WANDERSON RENAN MACHADO DE MIRA		203.99879.57-3	31/07/2019	01			07152
2.196,80	0,00	0,00	185,24			175,74	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.861,86	0,00	0,00	319,41	308,94	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS N° DE CONTROLE: A0oxbgEIxjL0000-9
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025613474
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.861,86	0,00	3.861,86	0,00
TOTAIS:	2	3.861,86	0,00	3.861,86	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS N° DE CONTROLE: A0oxbgEIxjL0000-9
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014 3227 5666

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025613474
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		319.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	319.41
SALÁRIO FAMÍLIA:		0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0		
U3: 0	V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA
INSCRIÇÃO: 900043862374

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE DE OLIVEIRA		127.60084.18-5	08/11/2019	01			07166
2.035,30	0,00	0,00	167,49			162,83	0,00
MAURO SERGIO DO CARENO JUNIOR		127.76365.16-2	08/11/2019	01			07166
1.912,44	0,00	0,00	156,43			153,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.947,74	0,00	0,00	323,92	315,83	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA
N° DE CONTROLE: AGgvnOSSgsL0000-4
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900043862374
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.947,74	0,00	3.947,74	0,00
TOTAIS:	2	3.947,74	0,00	3.947,74	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA
Nº DE CONTROLE: AGgvnOSSgsL0000-4
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 BAIRRO: VILA BOM JESUS TELEFONE: 0014 3227 5666

Nº ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900043862374
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	323.92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	323.92
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0		
U3: 0	V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA
INSCRIÇÃO: 900043866370

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
MATEUS HENRIQUE LUIS DE ARAUJO		164.04766.91-5	05/02/2020	01		02/10/2020	P3	07170
1.666,72	0,00	0,00	134,32			133,33		0,00
MATEUS HENRIQUE LUIS DE ARAUJO		164.04766.91-5	05/02/2020	01		17/10/2020	Z5	07170
GILDO FERREIRA DE SOUZA		120.45892.93-1	23/10/2019	01				07166
1.866,84	0,00	0,00	152,33			149,35		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.533,56	0,00	0,00	286,65	282,68	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — N° DE CONTROLE: N9CtzQ3g85S0000-3 — INSCRIÇÃO: 900043866370
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.533,56	0,00	3.533,56	0,00
TOTAIS:	2	3.533,56	0,00	3.533,56	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — Nº DE CONTROLE: N9CtzQ3g85S0000-3 — INSCRIÇÃO: 900043866370
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	286.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	286.65
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — INSCRIÇÃO: 900048169470

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JOAO BATISTA RUBIN		107.42838.13-4	20/03/2020	01			07152
2.098,68	0,00	0,00	173,46			167,90	0,00
LUAN VITOR ALVES		203.52240.91-6	08/11/2019	01			07170
1.667,42	0,00	0,00	134,38			133,39	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.766,10	0,00	0,00	307,84	301,29	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
CONST RUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COD [redacted]EC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
MUNICI PIO DE GARCA N° DE CONTROLE: FZcVXGL62zp0000-1 INSCRIÇÃO: 900048169470
R MAN[redacted]EL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 4321500
UF: SP CEP: 17064-010 CNAE: 4321500

QUA[redacted]T	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
2	3.766,10	0,00	3.766,10	0,00
2	3.766,10	0,00	3.766,10	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
N° DE CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
BAIRRO: VILA BOM JESUS
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	21.365,82	1.377,96	21.365,82	1.377,96
11	1	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
TOTAIS:	13	22.410,82	1.377,96	22.410,82	1.377,96

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000170 826601802017 130646184804 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
N° DE CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
N° ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
BAIRRO: VILA BOM JESUS
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010
CNAE: 4321500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.121,64
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 30/11/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.689,73	92,93	0,00	0,00	1.782,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 BAIRRO: VILA BOM JESUS TELEFONE: 0014 3227 5666

Nº DE CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
Nº ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.973.48
SALÁRIO FAMÍLIA:		0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	1.973.48
VALOR ABATIDO:	1.973.48 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	1.381.44

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 09/11/2020
HORA: 16:27:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	1.973,48	1.973,48	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 1.381,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 09/11/2020
HORA: 16:27.19
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Nº CONTROLE: ND14YtYrVbJ0000-0
Nº ARQUIVO: PT7maYxDI0X0000-7
COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 BAIRRO: VILA BOM JESUS TELEFONE: 0014-32275666 CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.858,53	0,00	0,00	0,00	1.858,53
Contribuintes Individuais	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.973,48	0,00	0,00	0,00	1.973,48
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RESTOS A PAGAR 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 2175

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 16/03/2021 DATA EMP.: 16/09/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 12163 / 1
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000107/20		DOCUMENTO: 000000000212	VENCIMENTO: 17/03/2021

NOME: J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI — 09.396.357/0001-05 — CÓDIGO: 27994
ENDEREÇO: RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA — BAURU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 LEI 10.013 - 24/06/98 - QUOTA SAL.EDUCAC	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL Nº 212, ANEXA. CONTRATO Nº 099/2020 CNO: 90.004.81754/76 PROTOCOLO Nº 2.049/2021 DE 09/02/2021 - 1DOC	Bruto **7.787,74** Desconto **467,29**
EX - Extra orçamento		**Líquido** **7.320,45**

P.M. GARÇA PAGO 17 MAR. 2021 TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
12.361.0012.1004.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
583.992,17	7.787,74	7.787,74	576.204,43

VALOR A SER PAGO R$ **7.320,45**

DESCONTOS

12	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	210,30	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	256,99

TOTAL DE DESCONTOS **467,29**

AUTORIZO

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

TESOURARIA
BANCO Nº: 3938
CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

BB
Ag 6841-1 510001912-X

ELABORADO POR: Mara Cristina Ran

672010-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000212-1	**Data de Emissão:** 26/02/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 09.396.357/0001-05 **Inscrição Municipal:** 506337 **Tipo:** ME

CEP: 17064-010 **Endereço:** RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 03-64 **Cidade:** BAURU/SP

Fone: (14) 99748-5999 **E-Mail:** jm.tecnicos@hotmail.com

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GARCA

CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35 **CEP:** 17400-000 **Cidade:** GARÇA/SP

Endereço: PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102

Fone: (14) 3407-6600 **E-Mail:** pmgcontabil@garca.sp.gov.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 099/2020 CONCORRÊNCIA Nº 017/2020, EMPENHO Nº 12163, CNO Nº 90.004.81754/76, ORÇAMENTO VIGENTE Nº 357-12.361.0012.1004.0000.05.4.4.90.51.00.
OBJETO;CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA: MARIA IZABEL Nº 409, ESQUINA COM A RUA DAS FLORES,BAIRRO LABIENÓPOLIS,NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, INCONCLUÍDOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

MATERIAL: R$ 5.451,42
MÃO DE OBRA; R$ 2.336,32

OBSERVAÇÃO: ATENTAR-SE AOS DADOS BANCÁRIOS CORRETOS A BAIXO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, A CONTA FOI ALTERADA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA.

INDICAÇÃO DE BANCO

BANCO DO BRASIL.
AGÊNCIA: 6841-1
VARIAÇÃO:51
CONTA JURÍDICA POUPANÇA: 1912-7
TITULAR: J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.396.357/0001-05

ESTIMATIVA
EMP. 12163
SOLIC. 4844
DOTAÇÃO
VISTO

SEG. 26067

Atividade:
CONSTRUCAO DE EDIFICIO

Código do Serviço:
7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS

Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO - GARÇA/SP			**Situação de Tributação:** Tributada no Tomador (Fora do Município)	
I.N.S.S. (R$) 256,99	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 7.787,74	**Alíquota (%)** 4,64	**Valor do ISS (R$)** 361,35	**Valor Total da Nota (R$)** 7.787,74
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 7.169,40	

Chave de autenticação: 5C74E3D639BEEF67C95D834891E7536A

BAURU, 04 DE MARÇO DE 2021.

09.396.357/0001-05
J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
Rua Manoel Raimundo da Silva, nº 3-64 - CEP – 17064-010
Bauru/SP

À
MUNICIPIO DE GARÇA
CNPJ: 44.518.371/0001-35
PRAÇA HILMAR M DE OLIVEIRA Nº 102
CEP 17400-000 – GARÇA SP

Prezado(s) Senhor(es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL NFS-E N.º 212 SÉRIE 1 EM 26/02/2021

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Codig.	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º CNPJ
06	N.º de insc. Estad
07	Natureza Operação
08	CFOP
09	E-mail
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Codig.	Especificação
13	Quantidade
14	Desc. dos Serviços
15	Valor Unitário
16	Valor Produto
17	Classif. Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base Calc. IPI
21	Valor total NF
22	Alíquota ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base Calc. ICMS

Codig.	Especificação
25	Nome Transp.
26	Ender. Transp.
27	Termo Isenção IPI
28	Termo Isenção ICMS
29	Peso–Bruto/Liquid.
30	Volumes
31	Rasuras
32	IRRF
33	Valor Líquido
34	Vencimento
35	Valor ISS
36	Serviços Prestados

Códigos com Irregularidade	RETIFICAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS
14	NOTA FISCAL REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 099/2020

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Acusamos recebimento da 1.ª via

(local e data)

09.396.357/0001-05
J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
<<<>>>
Secretaria de Obras e Serviços

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Venho através desta solicitar a LIBERAÇÃO do pagamento no valor de **R$ 7.787,74 (Sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos)**, conforme Nota Fiscal nº 00000212-1 e medição realizada pelo Engenheiro José Henrique de Souza Júnior, Gestor do Contrato, referente a **2ª MEDIÇÃO do Contrato 099/2020**, C.P. 017/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Garça, 26 de fevereiro de 2.021

Paulo Antenor Lima Giacoia

Secretário Municipal de Obras e Serviços

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — N° DE CONTROLE: CFNhadHDdDY0000-3 — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.886,97	0,00	2.349,70	0,00
11	1	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAIS:	3	2.986,97	0,00	3.449,70	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — N° DE CONTROLE: CFNhadHDdDY0000-3 — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	-706.16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	309.02
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	08/2020 PERÍODO FINAL:	09/2020 VALOR SOLICITADO:	1.027.98
VALOR ABATIDO:	1.015.18 VALOR A COMPENSAR:	12.80 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	710.63

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS INSCRIÇÃO: 900017773475

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANO DE SOUSA JUNIOR		160.13272.18-3	31/07/2019	01			07170
775,58	0,00	0,00	64,94			62,05	0,00
SAMUEL ALBERTO RAMALHO DEOCLIDES		203.99879.53-0	23/10/2019	01			07152
943,49	0,00	0,00	82,56			75,47	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.719,07	0,00	0,00	147,50	137,52	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS N° DE CONTROLE: Nn0USJhlLSU0000-3

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900017773475

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.719,07	0,00	1.719,07	0,00
TOTAIS:	2	1.719,07	0,00	1.719,07	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS N° DE CONTROLE: Nn0USJhlLSU0000-3

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900017773475

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014 3227 5666 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	147.50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	147.50
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025612171

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUAN VITOR ALVES		203.52240.91-6	08/11/2019	01			07170
775,58	0,00	0,00	123,10			62,05	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
775,58	0,00	0,00	123,10	62,05	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS N° DE CONTROLE: DSl7m0eqCGs0000-2

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025612171

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	775,58	0,00	775,58	0,00
TOTAIS:	1	775,58	0,00	775,58	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS — Nº DE CONTROLE: DSl7m0eqCGs0000-2 — INSCRIÇÃO: 900025612171

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	123.10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	123.10
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS
INSCRIÇÃO: 900025613474

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO DE SOUSA JUNIOR		160.13272.18-3	31/07/2019	01			07170
775,58	0,00	0,00	58,16			62,05	0,00
SAMUEL ALBERTO RAMALHO DEOCLIDES		203.99879.53-0	23/10/2019	01			07152
943,49	0,00	0,00	70,76			75,47	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
1.719,07	0,00	0,00	128,92	137,52	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS — N° DE CONTROLE: KaI3ERf4dKS0000-4 — INSCRIÇÃO: 900025613474
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.719,07	0,00	1.719,07	0,00
TOTAIS:	2	1.719,07	0,00	1.719,07	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS — Nº DE CONTROLE: KaI3ERf4dKS0000-4 — INSCRIÇÃO: 900025613474

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	128.92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	128.92
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA

INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900043862374

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUAN VITOR ALVES		203.52240.91-6	08/11/2019	01			07170
775,58	0,00	0,00	0,00			62,04	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
775,58	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA N° DE CONTROLE: FtlPBO1MCoe0000-8

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900043862374

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	775,58	0,00	775,58	0,00
TOTAIS:	1	775,58	0,00	775,58	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — N° DE CONTROLE: FtlPBO1MCoe0000-8 — INSCRIÇÃO: 900043862374

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	0.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	0.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA

INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900048169470

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO BATISTA RUBIN		107.42838.13-4	20/03/2020	01			07152
943,49	0,00	0,00	153,32			75,48	0,00
JOSE BENIGNO ALBARRACIN LAGO COBOS		132.11120.51-2	17/10/2019	01			07156
943,49	0,00	0,00	153,32			75,48	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
1.886,98	0,00	0,00	306,64			150,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — N° DE CONTROLE: BM1GwKrFYfL0000-4 — INSCRIÇÃO: 900048169470
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.886,98	0,00	1.886,98	0,00
TOTAIS:	2	1.886,98	0,00	1.886,98	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — N° DE CONTROLE: BM1GwKrFYfL0000-4 — INSCRIÇÃO: 900048169470

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	306.64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	306.64
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
N° CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025612171 N° CONTROLE: DSl7m0eqCGs0000-2

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 0	VILA BOM JESUS	BAURU	17064010	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	775,58	REM SEM 13° SALÁRIO	775,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	62,05
		ENCARGOS FGTS	3,41
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	775,58	REM SEM 13° SALÁRIO	775,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	123,10	DEPÓSITO	62,05
VAL DEVIDO PREV SOC	123,10	ENCARGOS FGTS	3,41
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

À Comissão Permanente de Licitações, Contabilidade, Obras, Controladoria, Convênio
Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Concorrência Pública Nº. 017/2020- Contrato Nº 099/2020

ATESTADO

CONTRATO Nº 099/2020

A empresa **J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº 09.396.357/0001-05, por meio de seu representante legal abaixo assinado, Sr. ERNESTINO MIRANDA, portador do RG nº 8.479.594-3 e do CPF/MF nº 827.638.018-20, PROCESSO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO SÃO PAULO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 27 INCISO V DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES A J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, "**ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESSA EMPRESA CONSTANTES DESSA MEDIÇÃO FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO E AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT".**

BAURU 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

PROCURADOR: JERRI ANDERSON MIRANDA

RG: 33.077.931-X CPF: 218.224.738-61

ERNESTINO MIRANDA

RG Nº 8.479.594-3 E CPF Nº 827.638.018-20

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ Nº 09.396.357/0001-05

e-mail jmconstrutorabauru@gmail.com – FONE 14 – 3019-1522- 14- 99748-5999

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
N° CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS INSCRIÇÃO: 900017773475 N° CONTROLE: Nn0USJhlLSU0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MAURILIO ROQUE TOASSA 510	CENTRO	LUCIANOPOLIS	17475000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.719,07	REM SEM 13° SALÁRIO	1.719,07
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	137,52
		ENCARGOS FGTS	7,57
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.719,07	REM SEM 13° SALÁRIO	1.719,07
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	147,50	DEPÓSITO	137,52
VAL DEVIDO PREV SOC	147,50	ENCARGOS FGTS	7,57
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025613474 N° CONTROLE: KaI3ERf4dKS0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AV NICOLAU ZARVOS 754	VILA CLELIA	LINS	16401300	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.719,07	REM SEM 13° SALÁRIO	1.719,07
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	137,52
		ENCARGOS FGTS	7,56
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.719,07	REM SEM 13° SALÁRIO	1.719,07
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	128,92	DEPÓSITO	137,52
VAL DEVIDO PREV SOC	128,92	ENCARGOS FGTS	7,56
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900043862374 N° CONTROLE: Ft1PBO1MCoe0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102	CENTRO	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	775,58	REM SEM 13° SALÁRIO	775,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	62,04
		ENCARGOS FGTS	3,41
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	775,58	REM SEM 13° SALÁRIO	775,58
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	0,00	DEPÓSITO	62,04
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00	ENCARGOS FGTS	3,41
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900048169470 N° CONTROLE: BM1GwKrFYfL0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R GUARANTA 145	JD DOS EUCALIPTOS	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	150,96
		ENCARGOS FGTS	8,30
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	306,64	DEPÓSITO	150,96
VAL DEVIDO PREV SOC	306,64	ENCARGOS FGTS	8,30
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
N° CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA

INSCRIÇÃO: 900048175476

N° CONTROLE: PXxIgSCWv1T0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MARIA ISABEL 409	LABIENOPOLIS	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	150,96
		ENCARGOS FGTS	8,30
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,98	REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	0,00	DEPÓSITO	150,96
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00	ENCARGOS FGTS	8,30
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
N° CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOTAIS DA EMPRESA

N° CONTROLE: PXxIgSCWv1T0000-0

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.212,96
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.015,18
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13

CEP: 17400000 UF: SP

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.650,23
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	852,01
ENCARGOS FGTS	46,86
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	11
TOTAL A RECOLHER	898,87

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
WANDERSON RENAN MACHADO DE MIRA		203.99879.57-3	31/07/2019	01		07/01/2021	I1	07152
462,73	170,77	0,00	34,70			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALESSANDER MIRANDA ZORZELLA REIS		141.34062.16-7	06/11/2019	01			07156
1.886,97	0,00	0,00	153,32			150,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERNESTINO MIRANDA		106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
1.100,00	0,00	0,00	121,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.449,70	170,77	0,00	309,02	150,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO
LOCAL: COZINHA PILOTO
ENDEREÇO: RUA MARIA ISABEL, 409
ASSUNTO: 2ª MEDIÇÃO - CONTRATO 099/2020
BASE: CPOS 178 COM DESONERAÇÃO / SINAPI: 03/2020

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	SUB - TOTAL
						30,00%	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 528,91
CPOS	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	0,00	218,32	283,82	0,00
CPOS	02.02.150	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	unid x mês	2,00	406,85	528,91	528,91
CPOS	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1"	unid	0,00	776,15	1.008,99	0,00
2		PROJETOS E SONDAGEM					R$ 0,00
CPOS	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	unid	0,00	1.744,31	2.267,61	0,00
CPOS	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	0,00	694,07	902,29	0,00
CPOS	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	0,00	65,42	85,05	0,00
CPOS	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	unid	0,00	846,36	1.100,27	0,00
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R$ 0,00
CPOS	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	0,00	117,57	152,84	0,00
CPOS	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	0,00	213,76	277,89	0,00
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,00	36,63	47,62	0,00
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,00	175,44	228,07	0,00
CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	0,00	6,41	8,34	0,00
CPOS	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	unid	0,00	13,89	18,06	0,00
CPOS	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	0,00	2,26	2,93	0,00
CPOS	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	0,00	64,13	83,37	0,00
CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	0,00	8,55	11,12	0,00
CPOS	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	0,00	4,28	5,56	0,00
CPOS	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	0,00	3,20	4,16	0,00
CPOS	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	m²	0,00	9,47	12,32	0,00
CPOS	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	0,00	4,28	5,56	0,00
CPOS	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	0,00	2,03	2,64	0,00
CPOS	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	0,00	16,58	21,56	0,00
CPOS	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	0,00	6,63	8,62	0,00
CPOS	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m²	0,00	16,04	20,85	0,00
CPOS	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	0,00	7,80	10,14	0,00
CPOS	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m³	0,00	9,44	12,27	0,00
4		DEPÓSITO DE ALIMENTOS					R$ 0,00
4.1		INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	0,00	40,50	52,65	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
4.2		SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,80	29,64	0,00
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,37	29,08	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	21,34	27,74	0,00
4.3		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	0,00	1,56	2,03	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4" x 1/8"	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	m³	0,00	251,77	327,31	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	0,00	21,81	28,36	0,00
4.4		COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	963,33	1.252,33	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m	0,00	46,06	59,87	0,00
CPOS	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	0,00	41,15	53,49	0,00
CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	0,00	65,31	84,90	0,00
4.5		HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00

CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
CPOS	49.01.050	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	unid	0,00	60,43	78,56	0,00
	4.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	0,00	140,82	183,07	0,00
CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	834,88	1.085,35	0,00
	4.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	22,16	28,81	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	0,00	5,50	7,15	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	5	DEPÓSITO DE MATERIAIS E CIRCULAÇÃO					R$ 0,00
	5.1	INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	5.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,80	29,64	0,00
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	m	0,00	22,37	29,08	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	21,34	27,74	0,00
CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00	67,69	88,00	0,00
	5.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	0,00	1,56	2,03	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4" x 1/8"	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	m³	0,00	251,77	327,31	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	0,00	21,81	28,36	0,00
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m³	0,00	402,22	522,89	0,00
	5.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	668,95	869,63	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	5.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
	5.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	unid	0,00	584,47	759,81	0,00

CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	1.066,26	1.386,14	0,00
CPOS	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	0,00	179,85	233,81	0,00
	5.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	22,16	28,81	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	2,94	3,83	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	15,57	20,25	0,00
CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	unid	0,00	67,49	87,74	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	0,00	5,50	7,15	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	unid	0,00	225,90	293,66	0,00
CPOS	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid	0,00	319,57	415,44	0,00
CPOS	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	unid	0,00	110,26	143,34	0,00
CPOS	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid	0,00	69,62	90,51	0,00
CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	0,00	17,74	23,07	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	6	HORTIFRUTI					R$ 0,00
	6.1	INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	6.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
	6.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4" x 1/8"	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m²	0,00	45,06	58,58	0,00
	6.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	0,00	6,71	8,72	0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m²	0,00	43,34	56,34	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	6.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.160	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
	6.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	301,49	391,94	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	563,22	732,19	0,00
	6.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	7,94	10,32	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	m	0,00	20,18	26,23	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00

CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
7		SALA ADMINISTRATIVA/SANITÁRIO					R$ 0,00
7,1		INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
7,2		SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	0,00	18,13	23,56	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	33,10	43,03	0,00
CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00	67,69	88,00	0,00
7,3		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,00	438,38	569,89	0,00
CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	0,00	51,91	67,48	0,00
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	0,00	29,41	38,23	0,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	0,00	27,04	35,15	0,00
7,4		COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
7,5		HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	unid	0,00	350,64	455,84	0,00
CPOS	48.05.030	Torneira de boia, DN= 1 1/4"	unid	0,00	113,91	148,08	0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	m	0,00	23,58	30,65	0,00
CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid	0,00	42,75	55,58	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	unid	0,00	105,95	137,73	0,00
CPOS	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	0,00	117,85	153,20	0,00
CPOS	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4"	unid	0,00	190,14	247,18	0,00
CPOS	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid	0,00	475,58	618,25	0,00
CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	unid	0,00	84,26	109,54	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
7,6		ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	236,07	306,89	0,00
CPOS	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m²	0,00	457,64	594,93	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	441,00	573,30	0,00
7,7		ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	0,00	17,74	23,07	0,00
8		RECEBIMENTO COBERTO					R$ 0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	0,00	6,71	8,72	0,00

CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	0,00	59,52	77,37	0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	0,00	38,45	49,99	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM	unid	0,00	171,41	222,83	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	9	**REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE**					R$ 0,00
	9,1	**BANHEIRO PNE**					R$ 0,00
CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,00	438,38	569,89	0,00
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	0,00	29,41	38,23	0,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	0,00	31,84	41,39	0,00
CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	0,00	51,91	67,48	0,00
CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	unid	0,00	105,95	137,73	0,00
CPOS	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	0,00	117,85	153,20	0,00
CPOS	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	unid	0,00	59,16	76,91	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	unid	0,00	300,91	391,19	0,00
CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	0,00	144,11	187,34	0,00
CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
	9,2	**REFORÇO ESTRUTURAL**					R$ 7.258,83
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	40,00	34,86	45,32	1.812,68
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	16,00	47,72	62,04	992,66
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	352,00	4,89	6,35	2.235,80
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	116,16	5,36	6,96	808,76
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	3,52	217,78	283,11	996,54
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	3,52	90,12	117,16	412,40
	9,3	**COBERTURA**					R$ 0,00
SINAPI	100388	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	11,34	14,74	0,00
SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	27,44	35,68	0,00
CPOS	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	0,00	2.285,46	2.971,10	0,00
CPOS	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m²	0,00	16,16	21,01	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	9,4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					R$ 0,00
CPOS	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	unid	0,00	290,13	377,17	0,00
CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	0,00	144,11	187,34	0,00
CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	834,88	1.085,35	0,00
CPOS	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	0,00	294,16	382,40	0,00
CPOS	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	m²	0,00	263,18	342,14	0,00
CPOS	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	m²	0,00	91,45	118,89	0,00
CPOS	24.03.200	Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	m²	0,00	363,18	472,13	0,00
CPOS	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m²	m²	0,00	307,34	399,55	0,00
	10	**MUROS DE FECHAMENTO E PORTÃO DE ACESSO**					R$ 0,00
CPOS	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	0,00	0,70	0,91	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	5,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
CPOS	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	0,00	34,30	44,59	0,00
CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	0,00	3,61	4,69	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00

CPOS	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	m	0,00	5,86	7,62	0,00
CPOS	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	0,00	435,13	565,67	0,00
11		PINTURA					R$ 0,00
11,1		REMOÇÃO DE PINTURA					R$ 0,00
CPOS	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	0,00	2,91	3,79	0,00
CPOS	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	0,00	2,91	3,79	0,00
11,2		PINTURA					R$ 0,00
SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	0,00	14,71	19,13	0,00
CPOS	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	0,00	24,93	32,41	0,00
SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	0,00	12,11	15,74	0,00
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	0,00	11,17	14,52	0,00
CPOS	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	0,00	17,16	22,31	0,00
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	0,00	9,77	12,70	0,00
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$ 0,00
CPOS	65.01.210	Câmara frigorífica para resfriados	m²	0,00	1.211,34	1.574,74	0,00
CPOS	65.02.100	Câmara frigorífica para congelados	m²	0,00	1.675,54	2.178,20	0,00
CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	0,00	7,49	9,73	0,00
12,1		EXAUSTOR EÓLICO					R$ 0,00
MERCADO		EXAUSTOR EÓLICO INDUSTRIAL/COMERCIAL 22'	unid	0,00	183,98	239,18	0,00
CPOS	B.01.000.010144	Serralheiro (insumo)	h	0,00	8,61	11,20	0,00
CPOS	B.01.000.010145	Ajudante de serralheiro (insumo)	h	0,00	5,39	7,00	0,00
		TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO					R$ 7.787,74

		MEDIÇÃO					R$ 7.787,74
		%MEDIÇÃO					1,30%
		MEDIÇÃO ACUMULADA					24808,13
		%ACUMULADA					4,13%

Garça, 25 de fevereiro de 2021

José Henrique de Souza Júnior
Engº Civil - CREA/SP 5070003469

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230201317416

1. Responsável Técnico

EDSON CARLOS RIZZO
Título Profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**
RNP: **2603223135**
Registro: **5060535486-SP**
Empresa Contratada: **J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**
Registro: **2202817-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**
Endereço: **Praça Hilmar Machado de Oliveira**
N°: **102**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Contrato: **099/2020**
Celebrado em: **16/09/2020**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **601.012,55**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MARIA IZABEL**
N°: **409**
Complemento: **ESQUINA COM RUA DAS FLORES**
Bairro: **LABIENÓPOLIS**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Data de Início: **05/10/2020**
Previsão de Término: **02/02/2021**
Coordenadas Geográficas: **LAT: - 22.2158;LON: - 49.6613**
Finalidade: **Outro**
Código: **90.004.81694/70**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**

4. Atividade Técnica

					Quantidade	Unidade
Elaboração						
1	Execução	Estrutura			2,00000	unidade
	Execução	Elétrica de Baixa Tensão			1,00000	unidade
Execução						
2	Execução	Reforma com Ampliação	Edificação de Alvenaria		1119,34000	metro quadrado
	Execução	Estrutura Metálica			1137,34000	quilograma
	Execução	Paredes no Sistema Dry-Wall			10,65000	metro quadrado
	Execução	Remoção de Entulho			150,78000	metro cúbico
	Execução	Instalações Elétricas de Baixa Tensão			5,00000	unidade
	Execução	Demolição	Edificação de Alvenaria		150,78000	metro cúbico
	Execução	Instalações Hidráulicas			4,00000	unidade
	Execução	Cobertura de Madeira	Telha de Barro		532,50000	metro quadrado
	Execução	Cobertura Metálica			563,53000	metro quadrado
	Execução	de Estaqueamento			40,00000	metro
	Execução	Muro			30,53000	metro
	Execução	Sondagens			30,00000	metro
	Execução	Fundações	Estaca		290,00000	metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta ART refere-se aos serviços contratados para a execução de reforma e ampliação do prédio da Cozinha Piloto Municipal, localizado na Rua Maria Isabel nº 409, esquina com a Rua das Flores, Bairro Labienópolis, nesta cidade de Garça/SP, incluídos materiais e mão de obra, nos termos do Edital nº 027/2020. Faz parte desta ART o contrato, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo bem como os projetos referentes.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE OSVALDO CRUZ E REGIÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GARÇA 27 de OUTUBRO de 2020

Local data

EDSON CARLOS RIZZO:11723538833 Assinado de forma digital por EDSON CARLOS RIZZO:11723538833 Dados: 2020.10.27 20:04:46 -03'00'

EDSON CARLOS RIZZO - CPF: 117.235.388-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ **233,94** Registrada em: **26/10/2020** Valor Pago R$ **233,94** Nosso Numero: **28027230201317416** Versão do sistema

Impresso em: 27/10/2020 19:40:25

contabilidade

À Comissão Permanente do Setor de Obras E Urbanismo
Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Concorrência Nº. 017/2020 - Contrato Nº 099/2020

PEDIDO DA 2ª MEDIÇÃO DA COZINHA PILOTO

CONTRATO Nº 099/2020

A empresa **J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 09.396.357/0001-05, por meio de seu representante legal, Sr. Ernestino Miranda, portador do RG nº 8479594-3 e do CPF/MF nº 827.638.018-20, PROCESSO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA Nº 017/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO SÃO PAULO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 27 INCISO V DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES COMO O PROCURADOR PARA ESTA TOMADA DE PREÇO O SR. JERRI ANDERSON MIRANDA RG; 33.077.931-X E CPF: 218.224.738.61. **SOLICITA O PEDIDO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA A DATA 19/0202021**

BAURU 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 09.396.357/0001-05

PROCURADOR: JERRI ANDERSON MIRANDA.

e-mail: jmconstrutorabauru@gmail.com – FONE 14 – 3019-1522- 14- 99748-5999

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
N° CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOMADOR/OBRA : J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: CFNhadHDdDY0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364	VILA BOM JESUS	BAURU	17064010	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.449,70	REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,97
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	150,96
		ENCARGOS FGTS	8,31
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.449,70	REM SEM 13° SALÁRIO	1.886,97
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	309,02	DEPÓSITO	150,96
VAL DEVIDO PREV SOC	-706,16	ENCARGOS FGTS	8,31
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — INSCRIÇÃO: 900048175476

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JOAO BATISTA RUBIN		107.42838.13-4	20/03/2020	01			07152
943,49	0,00	0,00	0,00			75,48	0,00
JOSE BENIGNO ALBARRACIN LAGO COBOS		132.11120.51-2	17/10/2019	01			07156
943,49	0,00	0,00	0,00			75,48	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.886,98	0,00	0,00	0,00	150,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — N° DE CONTROLE: PXxIgSCWv1T0000-0 — INSCRIÇÃO: 900048175476
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.886,98	0,00	1.886,98	0,00
TOTAIS:	2	1.886,98	0,00	1.886,98	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — N° DE CONTROLE: PXxIgSCWv1T0000-0 — INSCRIÇÃO: 900048175476

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	0.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	0.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8

Nº ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	11.112,96	170,77	11.112,96	0,00
11	1	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAIS:	13	12.212,96	170,77	12.212,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
N° DE CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8
N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010
CNAE: 4321500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	10.650,23
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 09/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
852,01	46,86	0,00	0,00	898,87

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — N° DE CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8 — N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	0.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.015.18
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 1.027.98
VALOR ABATIDO: 1.015.18 VALOR A COMPENSAR: 12.80 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 710.63

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:06256307000134 ,

Seu arquivo A83E3cUTLF200009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/02/2021 às 13:58:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D93AA027220E5CE5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:06256307000134
Inscrição Transmissor:	06.256.307/0001-34
Responsável:	PAMPANI ASSE EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Responsável:	06.256.307/0001-34
Competência:	01/2021
NRA:	A83E3cUTLF200009
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	150
Contato:	PAMPANI ASSESSORIA E
Telefone:	001432275666

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/02/2021
HORA: 13:57:04
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI Nº CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 4321500

CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014-32275666 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	894,18	0,00	0,00	0,00	894,18
Contribuintes Individuais	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.015,18	0,00	0,00	0,00	1.015,18
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/02/2021
HORA: 13:57:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	1.027,98	1.015,18	12,80

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 710,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.40
6853506853

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JERRI ANDERSON MIRANDA
AGENCIA: 6853-5 CONTA: 8.798-X

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000008-4	98870180210-4
	20964918480-3	93963570001-0
Data do pagamento		08/02/2021
CNPJ/CEI/CPF		09396357/0001-05
COMPETENCIA		01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		09/02/2021
VALOR DEPOSITO		898,87
Valor Total		898,87

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB:
F.030.900.AA2.F0A.E92

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2021 - 13:57:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	10.650,23	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	09.396.357/0001-05	01/2021	09/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
852,01	46,86	898,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2021

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2021 - 13:57:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	10.650,23	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	09.396.357/0001-05	01/2021	09/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
852,01	46,86	898,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2021

858300000084 988701802104 209649184803 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 05/02/2021
HORA: 13:57:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

COMPETÊNCIA: 01/2021 CÓD REC: 150 FPAS: 507 SIMPLES: 2

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	10.650,23
DEPÓSITO	852,01
ENCARGOS FGTS	46,86
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	898,87

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42,0 (15/01/2021)

DATA: 05/02/2021
HORA: 13:57:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE GPS COM VALOR ENTRE R$ 0,00 E R$ 28,99

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO		FPAS
VALORES	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	DED FPAS	TOTAL
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI			09.396.357/0001-05		507
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/02/2021
HORA: 13:57:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI			09.396.357/0001-05			2003	507
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR COMPENSADO: R$ 1.015,18

FGTS

DATA: 05/02/2021
HORA: 13:57:04
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

COMP: 01/2021

N° ARQUIVO: A83E3cUTLF20000-9
N° DE CONTROLE: Gc5t1kdWArx0000-8

CONTATO: PAMPANI ASSESSORIA E
TELEFONE: (0014)32275666

E-MAIL: PAMPANI@PAMPANI.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
WANDERSON RENAN MACHADO DE MIRA	203.99879.57-3	31/07/2019	01
R LUCIENE AVALLONE 1547	PARQUE JARAGUA		17066-540
BAURU	SP		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	9/02/22	DIA DA SEMANA:	Sexta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubyn 024 250 958-45	PEDREIRO [X]	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Lago Cabos 011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA [X]	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
8		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO [X] | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA [X]

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Durante a chuva, não haver realização de perícia

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	31/02	DIA DA SEMANA:	Quinta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RDO:	( ) - 20
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson
				MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO	FALTA / ATESTADO
1	João Batista Rubin	PEDREIRO (X) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
2	024 250 958-45	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
3		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
4		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
5	José Benigno Albarracin	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA (X)	( ) ( )
6	Jogo Cabo	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
7	011 762 169-98	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
9		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO (X) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Devido a chuva, não houve realização de serviço

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	17/02	**DIA DA SEMANA:**	Quarta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	024 250 958-45	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Diogo Cabos	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	OLI 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANDE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO (X) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Devido a chuva, não houve execução de serviço

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	16/02	DIA DA SEMANA:	Terça	RDO: ( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson	
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan	

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin	PEDREIRO X	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	024 250 958-45	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Alberracin	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA X	( )	( )
6	Lage Calbs	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	OLL 762 109 - 98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO X	CONTRATO:		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA X

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Devido a chuva não houve realização do serviço

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	15/02	**DIA DA SEMANA:**	Segunda
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	024 250 958-45	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Alborracin Jogo Calos	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO (X) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Devido ao chuva não houve execução de serviço

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	12/02	**DIA DA SEMANA:**	Sexta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubio 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Jorge Carlos 011 762109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO (X) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Chuva, não houve realização de serviço

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	11/02	**DIA DA SEMANA:**	Quinta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250958-45	PEDREIRO X	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA X	( )	( )
6	Jogo Cabral	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
8		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM X INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | **CONTRATO:** | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA X

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Hidraulica de abastecimento caixa d'água

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	10/02	DIA DA SEMANA:	Quarta
RDO:	( ) - 20				
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Jogo Benigno Albarracin Jogo Cabos 011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

continuação instalação parte hidraulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	09/02	**DIA DA SEMANA:**	Terça
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	Joao Batista Ruben 024 250 958-45	PEDREIRO ☒	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Lago Carlos 011 962109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ☒	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM ☒ INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA ☒

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Continuação da instalação parte hidraulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	08/02	DIA DA SEMANA:	Segunda
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO X	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Jorge Carlos 011 762109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA X	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM X	INSTÁVEL ( )	CHUVOSO ( )	CONTRATO:	CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA X

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Início de instalação parte hidráulica para o abastecimento da caixa d'água

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	05/02	**DIA DA SEMANA:** Sexta	**RDO:** ( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubyn 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6	Jorge Carlos 011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( )	**CONTRATO:**		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Deduração de Tinta retirada

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	04/02	**DIA DA SEMANA:**	Quinta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Fogo Cabos 011 762.109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA ( )

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Término do estaqueamento hidráulico

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	03/02	DIA DA SEMANA:	Quarta	RDO: ( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson	
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan	

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Jogo Cobros 011 962 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( ) INSTÁVEL (X) CHUVOSO ( )	CONTRATO:		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

continuação do estaqueamento hidráulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	02/02	**DIA DA SEMANA:**	Terça
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS / NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin	PEDREIRO [X]	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	024 250 958-45	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA [X]	( )	( )
6	Hugo Carlos	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	011 962 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM ( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO [X] **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA ( )

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Devido a chuva, não houve realização de serviço

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	01/08	**DIA DA SEMANA:**	Segunda
RDO:	( ) - 20				
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Benigno Albarracin Jogo Cabos 011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL(X) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA ( )

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Devido a chuva não haux realização de serviço

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	29/01	**DIA DA SEMANA:**	Sexta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Alborraia	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6	Jogo Cobra 011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL (X) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

continuação do estaqueamento hidraulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	28/03	DIA DA SEMANA:	Quinta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Benigno Albarracin	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5	Jogo Cobos	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6	012 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL (X) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

continuação do estaqueamento hidráulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	27/01	DIA DA SEMANA:	Quarta.
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	João Batista Rubin	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	024 250 958-45	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Lago Cobos	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( )	INSTÁVEL (X)	CHUVOSO ( )	CONTRATO:		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA ( )

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

continuação de estaqueamento hidraulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	26/01	**DIA DA SEMANA:**	Terça
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Jogo Cabos 011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

continuação do estanqueamento hidráulico

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA
E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	25/01	**DIA DA SEMANA:**	Segunda	**RDO:**	( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Alborrocin Lago Cobos 011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( )	**CONTRATO:**	CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

abertura de estaqueamento hidráulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	22/01	**DIA DA SEMANA:**	Sexta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (✓)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Lago Cabos 026 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (✓)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM ( ) INSTÁVEL (✓) CHUVOSO ( )	**CONTRATO:**		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (✓)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Acompanhamento do Sr. Zé no período da manhã para dar paquência na parte da brecha hidraulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	21/01	**DIA DA SEMANA:**	Quinta	**RDO:**	( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Ruben 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Jogo Cabos 011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA(X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Alteração da rede de abastecimento (água fria) para poder fazer a viga baldrame do muro.

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	20/03	DIA DA SEMANA:	Quarta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Alboracin Jorge Carlos 011 962109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

alteração da rede de abastecimento (água fria), para poder fazer a viga baldrame do muro

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	19/01	**DIA DA SEMANA:**	Terça
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João B. Rubin	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	024 250 958-45	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Benigno Albarracin	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	Diga Cobral	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6	011.762109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
8		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Alteração da rede de abastecimento (água fria) para poder fazer a viga baldrame do muro.

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	13/01	**DIA DA SEMANA:**	Segunda
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958 45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Diego Calles 011 962 109 - 98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

continuação do desvio hidráulico
alteração da rede de abastecimento (água fria) para poder fazer as viga baldrame do muro.

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	10/01	**DIA DA SEMANA:**	Sexta
RDO:	( ) - 20				
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Belisto Rubin	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	024 050 956-45	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6	Jogo Calos	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	021 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO (X) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Devido a chuva, não houve realização / execução de serviço.

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	4/05	**DIA DA SEMANA:**	Quinta	**RDO:**	( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	João Batista Rubin 024 260 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Alborracin Jaga Cobos 011 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO (X)	**CONTRATO:**		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Devido a chuva, não houve realização/execução de serviço.

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	13/01	DIA DA SEMANA:	Quarta	RDO: ( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson	
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan	

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Benigno Albarracin Jogo Cabos 011 962 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( )	INSTÁVEL (X)	CHUVOSO ( )	CONTRATO:		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Destruindo hidráulica que atrapalha a parte feita para não desviar o prédio

Abertura de metade das brecas e baldrame interno

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	1.2.01	**DIA DA SEMANA:**	Terça
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubyn 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Diego Carlos 011.762109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
8		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL (X) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Recuando hidráulica que abastece a parte feita para não danificar o prédio;

Abertura de metade das brocas e baldrame interior

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	11/01	DIA DA SEMANA:	Segunda
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Benigno Albarracin Lago Cabos 012 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL (X) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Serviço de perfuração e execução do breal hidráulico

Início do baldrame principal

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	08/01	DIA DA SEMANA:	Sexta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Bongna Albarracin Jorge Cobra 021 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( ) INSTÁVEL (X) CHUVOSO ( )	CONTRATO:		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Serviço de perfuração e instalação da bateria hidráulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	04/01	**DIA DA SEMANA:**	Quinta	**RDO:**	( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Benigno Alborracin Jogo Cabos 044 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( ) INSTÁVEL(X) CHUVOSO ( )	**CONTRATO:**		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Serviço de perfuração e execução do broca hidráulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	05/01	DIA DA SEMANA:	Quarta	RDO: ( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson	
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan	

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	José Batista Rubin 024.250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Benigno Albarracin Lago Cabres DLL 762.109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( )	INSTÁVEL (X)	CHUVOSO ( )	CONTRATO:		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Serviço de perfuração e execução da broca hidráulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	05/01	DIA DA SEMANA:	Terça	RDO:	( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Edson		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin 024.250958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	José Benigno Albarracin Jorge Carlos 011.762.109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( )	INSTÁVEL (X)	CHUVOSO ( )	CONTRATO:		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Serviço de perfuração e execução do braço hidráulico

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	04/01	**DIA DA SEMANA:**	Segunda	**RDO:**	( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Edson		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	João Batista Rubin CPF: 024 250 958-45	PEDREIRO (X)	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Benigno Albarracin Jorge Cabas	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6	CPF. 012 762 109-98	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( ) INSTÁVEL (X) CHUVOSO ( )	**CONTRATO:**		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Serviço de perfuração e execução das broca hidraulica

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep. 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº: 3575

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 20/04/2021 DATA EMP.: 16/09/2020	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	12163 / 2
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000107/20		DOCUMENTO: 000000000219	VENCIMENTO: 22/04/2021	

NOME: J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI — 09.396.357/0001-05 — CÓDIGO: 27994
ENDEREÇO: RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA — BAURU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 LEI 10.013 - 24/06/98 - QUOTA SALEDUCAC	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 - 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL Nº 219, ANEXA. CONTRATO Nº 099/2020 - CNO: 90.004.81754/76 - PROTOCOLO 1DOC Nº 4.821/2021 DE 06/04/2021.	Bruto **58.490,93** Desconto **3.553,67**
EX - Extra orçamento		**Liquido** **54.937,26**

P.M. GARÇA
PAGO
22 ABR. 2021
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
12.361.0012.1004.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
583.992,17	66.273,67	58.490,93	517.713,50

VALOR A SER PAGO R$ **54.937,26**

DESCONTOS

12	1118.02.3.1.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	1.623,47	9008	9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	1.930,20

TOTAL DE DESCONTOS **3.553,67**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 3938 CHEQUE Nº:	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP. ____/____/____.

NOME:
CNPJ/CPF:

51.000.912-X

ELABORADO POR: Pâmela Monteiro

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM GARCA QUOTA
Conta Origem:	0305/006/00672010-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	6841/510001912-x
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	J E M CONSTRUTORA E SERVICOS
CPF/CNPJ	09.396.357/0001-05
Valor:	R$54.937,26
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	22/04/2021
Data da Operação:	22/04/2021
Código da Operação:	00108251
Chave de Segurança:	HWCSGMH4Q6G2REC8

CPFs Autorizadores:
195.442.898-79
796.694.768-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000219-1 | **Data de Emissão:** 09/04/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 09.396.357/0001-05 **Inscrição Municipal:** 506337 **Tipo:** ME
CEP: 17064-010 **Endereço:** RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 03-64 **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 99748-5999 **E-Mail:** jm.tecnicos@hotmail.com
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35 **CEP:** 17400-000 **Cidade:** GARÇA/SP
Endereço: PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
Fone: (14) 3471-4959 **E-Mail:** financeiro@refrigeracaopaiol.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 099/2020 CONCORRÊNCIA Nº 017/2020, EMPENHO Nº 12163, CNO Nº 90.004.81754/76, ORÇAMENTO VIGENTE Nº 3572.361.0012.1004.0000.05.4.4.90.51.00.OBJETO:CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA: MARIA IZABEL Nº 409, ESQUINA COM A RUA DAS FLORES,BAIRRO LABIENÓPOLIS,NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, INCONCLUÍDOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

MATERIAL: R$ 40.943,65
MÃO DE OBRA; R$ 17.547,28

OBSERVAÇÃO: ATENTAR-SE AOS DADOS BANCÁRIOS CORRETOS A BAIXO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, A CONTA FOI ALTERADA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA.

INDICAÇÃO DE BANCO
BANCO DO BRASIL.
AGÊNCIA: 6841-1
VARIAÇÃO:51
CONTA JURÍDICA POUPANÇA: 1912-7
TITULAR: J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.396.357/0001-05

Sq. 26470.

ESTIMATIVA
EMP. 2163
SOLIC. 4844/20
DOTAÇÃO.
VCTO.

Atividade:
CONSTRUCAO DE EDIFICIO

Código do Serviço:
7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS

Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO - GARÇA/SP			**Situação de Tributação:** Tributada no Tomador (Fora do Município)	
I.N.S.S. (R$) 1.930,20	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 58.490,93	**Alíquota (%)** 2,00	**Valor do ISS (R$)** 1.169,82	**Valor Total da Nota (R$)** 58.490,93
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 55.390,91	

Chave de autenticação: 7DC95A16979D0A2AB465301640185B94

contabilidade

À Comissão Permanente do Setor de Obras E Urbanismo
Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Concorrência Nº. 017/2020 - Contrato Nº 099/2020

PEDIDO DA 3ª MEDIÇÃO DA COZINHA PILOTO

CONTRATO Nº 099/2020

A empresa **J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 09.396.357/0001-05, por meio de seu representante legal, Sr. Ernestino Miranda, portador do RG nº 8479594-3 e do CPF/MF nº 827.638.018-20, PROCESSO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA Nº 017/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO SÃO PAULO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 27 INCISO V DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES COMO O PROCURADOR PARA ESTA TOMADA DE PREÇO O SR. JERRI ANDERSON MIRANDA RG; 33.077.931-X E CPF: 218.224.738.61. **SOLICITA O PEDIDO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA A DATA 08/04/2021.**

BAURU 08 DE Abril DE 2021.

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.396.357/0001-05
JERRY MIRANDA
Engenheiro/Administrador
Cel. (14) 99748-5999

J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 09.396.357/0001-05

PROCURADOR: JERRI ANDERSON MIRANDA.

e-mail: jmconstrutorabauru@gmail.com – FONE 14 – 3019-1522- 14- 99748-5999

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
<<<>>>
Secretaria de Obras e Serviços

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Venho através desta solicitar a LIBERAÇÃO do pagamento no valor de **R$ 58.490,93 (Cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos)**, conforme Nota Fiscal nº 00000219-1 e medição realizada pelo Engenheiro José Henrique de Souza Júnior, Gestor do Contrato, referente a **3ª MEDIÇÃO do Contrato 099/2020**, C.P. 017/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Garça, 9 de abril de 2.021

Paulo Antenor Lima Giacoia

Secretário Municipal de Obras e Serviços

À Comissão Permanente de Licitações, Contabilidade, Obras, Controladoria, Convênio
Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Concorrência Pública Nº. 017/2020- Contrato Nº 099/2020

ATESTADO

CONTRATO Nº 099/2020

A empresa **J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº 09.396.357/0001-05, por meio de seu representante legal abaixo assinado, Sr. ERNESTINO MIRANDA, portador do RG nº 8.479.594-3 e do CPF/MF nº 827.638.018-20, PROCESSO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO SÃO PAULO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 27 INCISO V DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES A J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, "**ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESSA EMPRESA CONSTANTES DESSA MEDIÇÃO FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO E AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT".**

BAURU 08 DE ABRIL DE 2021.

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.396.357/0001-05
JERRY MIRANDA
Engenheiro/Administrador
Cel. (14) 99748-5999

PROCURADOR E ENGENHEIRO: JERRI ANDERSON MIRANDA

RG: 33.077.931-X CPF: 218.224.738-61 CREA: 5070508690

ERNESTINO MIRANDA

RG Nº 8.479.594-3 E CPF Nº 827.638.018-20

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ Nº 09.396.357/0001-05

e-mail jmconstrutorabauru@gmail.com – FONE 14 – 3019-1522- 14- 99748-5999

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO
LOCAL: COZINHA PILOTO
ENDEREÇO: RUA MARIA ISABEL, 409
ASSUNTO: 3ª MEDIÇÃO - CONTRATO 099/2020
BASE: CPOS 178 COM DESONERAÇÃO / SINAPI: 03/2020

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	SUB - TOTAL
						30,00%	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 528,91
CPOS	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	0,00	218,32	283,82	0,00
CPOS	02.02.150	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	unid x mês	1,00	406,85	528,91	528,91
CPOS	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´	unid	0,00	776,15	1.008,99	0,00
	2	PROJETOS E SONDAGEM					R$ 2.257,61
CPOS	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	unid	1,00	1.744,31	2.267,61	2.267,61
CPOS	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	0,00	694,07	902,29	0,00
CPOS	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	0,00	65,42	85,05	0,00
CPOS	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	unid	0,00	846,36	1.100,27	0,00
	3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R$ 7.004,79
CPOS	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	0,00	117,57	152,84	0,00
CPOS	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	0,00	213,76	277,89	0,00
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,00	36,63	47,62	0,00
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,00	175,44	228,07	0,00
CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	0,00	6,41	8,34	0,00
CPOS	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	unid	0,00	13,89	18,06	0,00
CPOS	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	21,61	2,26	2,93	63,36
CPOS	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	1,08	64,13	83,37	90,09
CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	532,50	8,55	11,12	5.918,99
CPOS	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	15,00	4,28	5,56	83,37
CPOS	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	34,05	3,20	4,16	141,76
CPOS	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	m²	0,00	9,47	12,32	0,00
CPOS	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	0,00	4,28	5,56	0,00
CPOS	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	0,00	2,03	2,64	0,00
CPOS	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	32,80	16,58	21,56	707,24
CPOS	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	0,00	6,63	8,62	0,00
CPOS	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m²	0,00	16,04	20,85	0,00
CPOS	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	0,00	7,80	10,14	0,00
CPOS	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m³	0,00	9,44	12,27	0,00
	4	DEPÓSITO DE ALIMENTOS					R$ 2.406,07
	4.1	INFRAESTRUTURA					R$ 2.406,07
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	222,03	7,27	9,45	2.097,32
CPOS	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	0,00	40,50	52,65	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	8,89	26,72	34,74	308,75
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	4.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,80	29,64	0,00
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	m	0,00	22,37	29,08	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	21,34	27,74	0,00
	4.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	0,00	1,56	2,03	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4´ x 1/8´	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	m³	0,00	251,77	327,31	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	0,00	21,81	28,36	0,00
	4.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	963,33	1.252,33	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m	0,00	46,06	59,87	0,00
CPOS	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	0,00	41,15	53,49	0,00
CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	0,00	65,31	84,90	0,00
	4.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	40,72	52,93	0,00

CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
CPOS	49.01.050	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	unid	0,00	60,43	78,56	0,00
	4.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	0,00	140,82	183,07	0,00
CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	834,88	1.085,35	0,00
	4.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	22,16	28,81	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	0,00	5,50	7,15	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	5	DEPÓSITO DE MATERIAIS E CIRCULAÇÃO					R$ 1.012,96
	5.1	INFRAESTRUTURA					R$ 1.012,96
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	102,30	7,27	9,45	966,34
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,34	26,72	34,74	46,63
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	5.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,80	29,64	0,00
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	m	0,00	22,37	29,08	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	21,34	27,74	0,00
CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00	67,69	88,00	0,00
	5.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	0,00	1,56	2,03	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4" x 1/8"	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	m³	0,00	251,77	327,31	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	0,00	21,81	28,36	0,00
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m³	0,00	402,22	522,89	0,00
	5.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	668,95	869,63	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	5.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
	5.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	unid	0,00	584,47	759,81	0,00

CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	1.066,26	1.386,14	0,00
CPOS	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	0,00	179,85	233,81	0,00
	5.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	22,16	28,81	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	2,94	3,83	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	15,57	20,25	0,00
CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	unid	0,00	67,49	87,74	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	0,00	5,50	7,15	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	unid	0,00	225,90	293,66	0,00
CPOS	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid	0,00	319,57	415,44	0,00
CPOS	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	unid	0,00	110,26	143,34	0,00
CPOS	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid	0,00	69,62	90,51	0,00
CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	0,00	17,74	23,07	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	6	HORTIFRUTI					R$ 6.824,77
	6.1	INFRAESTRUTURA					R$ 6.077,47
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	147,68	7,27	9,45	1.395,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	36,00	34,86	45,32	1.631,41
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,51	26,72	34,74	156,75
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	9,02	47,72	62,04	559,86
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,45	86,98	113,07	51,02
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	180,48	4,89	6,35	1.146,35
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	59,56	5,36	6,96	414,67
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	1,80	217,78	283,11	510,95
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,80	90,12	117,16	211,45
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	6.2	SUPERSTRUTURA					R$ 747,30
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	86,40	4,89	6,35	548,79
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	28,51	5,36	6,96	198,51
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
	6.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4´ x 1/8´	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
	6.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	0,00	6,71	8,72	0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m²	0,00	43,34	56,34	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	6.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
	6.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	301,49	391,94	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	563,22	732,19	0,00
	6.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	7,94	10,32	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	m	0,00	20,18	26,23	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4´ x 2´	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00

CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
7		SALA ADMINISTRATIVA/SANITÁRIO					R$ 0,00
7,1		INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
7,2		SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	0,00	18,13	23,56	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	33,10	43,03	0,00
CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00	67,69	88,00	0,00
7,3		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,00	438,38	569,89	0,00
CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	0,00	51,91	67,48	0,00
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	0,00	29,41	38,23	0,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	0,00	27,04	35,15	0,00
7,4		COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
7,5		HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	unid	0,00	350,64	455,84	0,00
CPOS	48.05.030	Torneira de boia, DN= 1 1/4'	unid	0,00	113,91	148,08	0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	m	0,00	23,58	30,65	0,00
CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid	0,00	42,75	55,58	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	unid	0,00	105,95	137,73	0,00
CPOS	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	0,00	117,85	153,20	0,00
CPOS	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4'	unid	0,00	190,14	247,18	0,00
CPOS	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid	0,00	475,58	618,25	0,00
CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	unid	0,00	84,26	109,54	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
7,6		ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	236,07	306,89	0,00
CPOS	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m²	0,00	457,64	594,93	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	441,00	573,30	0,00
7,7		ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	0,00	17,74	23,07	0,00
8		RECEBIMENTO COBERTO					R$ 0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	0,00	6,71	8,72	0,00

CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	0,00	59,52	77,37	0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	0,00	38,45	49,99	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM	unid	0,00	171,41	222,83	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	9	REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE					R$ 31.006,37
	9,1	BANHEIRO PNE					R$ 0,00
CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,00	438,38	569,89	0,00
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	0,00	29,41	38,23	0,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	0,00	31,84	41,39	0,00
CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	0,00	51,91	67,48	0,00
CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	unid	0,00	105,95	137,73	0,00
CPOS	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	0,00	117,85	153,20	0,00
CPOS	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	unid	0,00	59,16	76,91	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	unid	0,00	300,91	391,19	0,00
CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	0,00	144,11	187,34	0,00
CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
	9,2	REFORÇO ESTRUTURAL					R$ 0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
	9,3	COBERTURA					R$ 31.006,37
SINAPI	100388	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	532,50	11,34	14,74	7.848,62
SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	532,50	27,44	35,68	18.998,21
CPOS	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	1,40	2.285,46	2.971,10	4.159,54
CPOS	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m²	0,00	16,16	21,01	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	9,4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$ 0,00
CPOS	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	unid	0,00	290,13	377,17	0,00
CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	0,00	144,11	187,34	0,00
CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	834,88	1.085,35	0,00
CPOS	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	0,00	294,16	382,40	0,00
CPOS	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	m²	0,00	263,18	342,14	0,00
CPOS	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	m²	0,00	91,45	118,89	0,00
CPOS	24.03.200	Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	m²	0,00	363,18	472,13	0,00
CPOS	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m²	m²	0,00	307,34	399,55	0,00
	10	MUROS DE FECHAMENTO E PORTÃO DE ACESSO					R$ 4.935,59
CPOS	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	30,53	0,70	0,91	27,66
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	48,00	34,86	45,32	2.175,21
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,83	26,72	34,74	63,64
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,18	86,98	113,07	20,71
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	146,54	4,89	6,35	930,80
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	48,36	5,36	6,96	336,70
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	1,83	217,78	283,11	518,60
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,83	90,12	117,16	214,61
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	74,88	4,89	6,35	475,61
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	24,71	5,36	6,96	172,04
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
CPOS	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	0,00	34,30	44,59	0,00
CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	0,00	3,61	4,69	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00

CPOS	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	m	0,00	5,86	7,62	0,00
CPOS	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	0,00	435,13	565,67	0,00
11		PINTURA					R$ 2.503,85
11,1		REMOÇÃO DE PINTURA					R$ 2.503,85
CPOS	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	577,20	2,91	3,79	2.185,63
CPOS	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	84,04	2,91	3,79	318,22
11,2		PINTURA					R$ 0,00
SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	0,00	14,71	19,13	0,00
CPOS	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	0,00	24,93	32,41	0,00
SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	0,00	12,11	15,74	0,00
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	0,00	11,17	14,52	0,00
CPOS	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	0,00	17,16	22,31	0,00
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	0,00	9,77	12,70	0,00
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$ 0,00
CPOS	65.01.210	Câmara frigorífica para resfriados	m²	0,00	1.211,34	1.574,74	0,00
CPOS	65.02.100	Câmara frigorífica para congelados	m²	0,00	1.675,54	2.178,20	0,00
CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	0,00	7,49	9,73	0,00
12,1		EXAUSTOR EÓLICO					R$ 0,00
MERCADO		EXAUSTOR EÓLICO INDUSTRIAL/COMERCIAL 22'	unid	0,00	183,98	239,18	0,00
CPOS	B.01.000.010144	Serralheiro (insumo)	h	0,00	8,61	11,20	0,00
CPOS	B.01.000.010145	Ajudante de serralheiro (insumo)	h	0,00	5,39	7,00	0,00
		TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO					R$ 58.490,93

		MEDIÇÃO					R$ 58.490,93
		%MEDIÇÃO					9,73%
		MEDIÇÃO ACUMULADA					83299,05
		%ACUMULADA					13,86%

Garça, 08 de abril de 2021

José Henrique de Souza Júnior
Engº Civil - CREA/SP 5070003469

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230201317416

1. Responsável Técnico

EDSON CARLOS RIZZO
Título Profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**
RNP: **2603223135**
Registro: **5060535486-SP**
Empresa Contratada: **J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**
Registro: **2202817-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**
Endereço: **Praça Hilmar Machado de Oliveira**
Nº: **102**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Contrato: **099/2020**
Celebrado em: **16/09/2020**
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **601.012,55**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MARIA IZABEL**
Nº: **409**
Complemento: **ESQUINA COM RUA DAS FLORES**
Bairro: **LABIENÓPOLIS**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Data de Início: **05/10/2020**
Previsão de Término: **02/02/2021**
Coordenadas Geográficas: **LAT: - 22.2158;LON: - 49.6613**
Finalidade: **Outro**
Código: **90.004.81694/70**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**

4. Atividade Técnica

					Quantidade	Unidade
Elaboração						
1	Execução	Estrutura			2,00000	unidade
	Execução	Elétrica de Baixa Tensão			1,00000	unidade
Execução						
2	Execução	Reforma com Ampliação	Edificação de Alvenaria		1119,34000	metro quadrado
	Execução	Estrutura Metálica			1137,34000	quilograma
	Execução	Paredes no Sistema Dry-Wall			10,65000	metro quadrado
	Execução	Remoção de Entulho			150,78000	metro cúbico
	Execução	Instalações Elétricas de Baixa Tensão			5,00000	unidade
	Execução	Demolição	Edificação de Alvenaria		150,78000	metro cúbico
	Execução	Instalações Hidráulicas			4,00000	unidade
	Execução	Cobertura de Madeira	Telha de Barro		532,50000	metro quadrado
	Execução	Cobertura Metálica			563,53000	metro quadrado
	Execução	de Estaqueamento			40,00000	metro
	Execução	Muro			30,53000	metro
	Execução	Sondagens			30,00000	metro
	Execução	Fundações	Estaca		290,00000	metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta ART refere-se aos serviços contratados para a execução de reforma e ampliação do prédio da Cozinha Piloto Municipal, localizado na Rua Maria Isabel nº 409, esquina com a Rua das Flores, Bairro Labienópolis, nesta cidade de Garça/SP, incluídos materiais e mão de obra, nos termos do Edital nº 027/2020. Faz parte desta ART o contrato, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo bem como os projetos referentes.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE OSVALDO CRUZ E REGIÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GARÇA 27 de OUTUBRO de 2020

Local EDSON CARLOS RIZZO:11723538833 Assinado de forma digital por EDSON CARLOS RIZZO:11723538833 Dados: 2020.10.27 20:01:45 -03'00' data

EDSON CARLOS RIZZO - CPF: 117.235.388-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ **233,94** Registrada em: **26/10/2020** Valor Pago R$ **233,94** Nosso Numero: **28027230201317416** Versão do sistema

Impresso em: 27/10/2020 19:40:25

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230201325002

1. Responsável Técnico

CLEBER ZILLI CAETANO DA SILVA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2619377196**
Registro: **5070683247-SP**
Empresa Contratada: **M.L. DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E FUNDAÇÕES ME**
Registro: **2128624-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**
Endereço: **Praça HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA**
N°: **102**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Contrato: **099/2020**
Celebrado em: **16/09/2020**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **2.000,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MARIA IZABEL**
N°: **409**
Complemento: **ESQUINA COM RUA DAS FLORES**
Bairro: **LABIENÓPOLIS**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Data de Início: **05/10/2020**
Previsão de Término: **02/02/2021**
Coordenadas Geográficas: **LAT: -22.2158;LON: -49.6613**
Finalidade: **Outro**
Código: **90.004.81694/70**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Direção de Serviço Técnico 1	**Ensaio**	**Sondagens**	**3,00000**	**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Ensaio de Sondagem de Solo a Percursão (SPT), Perfuração de 3 Furos.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: BxGTBomqplO0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: H6h1Gp1zrBv0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364	VILA BOM JESUS	BAURU	17064010	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.086,55	REM SEM 13° SALÁRIO	2.320,31
REM BASE CALC 13° SAL	1.729,74	REM 13° SALÁRIO	471,74
		DEPÓSITO	223,37
		ENCARGOS FGTS	12,28
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.086,55	REM SEM 13° SALÁRIO	2.320,31
REM BASE CALC 13° SAL	1.729,74	REM 13° SALÁRIO	471,74
CONTR SEGURADOS DEVIDA	445,14	DEPÓSITO	223,37
VAL DEVIDO PREV SOC	-334,98	ENCARGOS FGTS	12,28
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	5

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: BxGTBomqplO0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025613474 N° CONTROLE: GXruqhq0Zbf0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AV NICOLAU ZARVOS 754	VILA CLELIA	LINS	16401300	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.074,99	REM SEM 13° SALÁRIO	708,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	56,66
		ENCARGOS FGTS	3,12
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.074,99	REM SEM 13° SALÁRIO	708,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	93,43	DEPÓSITO	56,66
VAL DEVIDO PREV SOC	93,43	ENCARGOS FGTS	3,12
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	5

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: BxGTBomqplO0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900043862374 N° CONTROLE: MIDO2mDDmig0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102	CENTRO	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.428,81	REM SEM 13° SALÁRIO	1.208,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	96,70
		ENCARGOS FGTS	5,32
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.428,81	REM SEM 13° SALÁRIO	1.208,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	128,46	DEPÓSITO	96,70
VAL DEVIDO PREV SOC	128,46	ENCARGOS FGTS	5,32
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: BxGTBomqplO0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900048169470 N° CONTROLE: CnqHZMyO2OS0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R GUARANTA 145	JD DOS EUCALIPTOS	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	559,85	REM SEM 13° SALÁRIO	559,85
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	44,79
		ENCARGOS FGTS	2,46
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	559,85	REM SEM 13° SALÁRIO	559,85
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	41,96	DEPÓSITO	44,79
VAL DEVIDO PREV SOC	41,96	ENCARGOS FGTS	2,46
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: BxGTBomqplO0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900048175476 N° CONTROLE: FFFB4T5U11m0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MARIA ISABEL 409	LABIENOPOLIS	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	828,99	REM SEM 13° SALÁRIO	572,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	45,78
		ENCARGOS FGTS	2,52
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	828,99	REM SEM 13° SALÁRIO	572,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	71,14	DEPÓSITO	45,78
VAL DEVIDO PREV SOC	71,14	ENCARGOS FGTS	2,52
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: BxGTBomqplO0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOTAIS DA EMPRESA

N° CONTROLE: FFFB4T5U11m0000-3

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.979,19
REM BASE CALC 13° SAL	1.729,74
CONTR SEGURADOS DEVIDA	780,13
VAL DEVIDO PREV SOC	0,01
TOTAL TRABALHADORES	26

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.369,61
REM 13° SALÁRIO	471,74
DEPÓSITO	467,30
ENCARGOS FGTS	25,70
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19
TOTAL A RECOLHER	493,00

CEP 17400000 UF SP

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
GILDO FERREIRA DE SOUZA 377,39	0,00	120.45892.93-1 0,00	23/10/2019 28,30	01	05	25/12/2020 30,20	P1	07166 0,00
GILDO FERREIRA DE SOUZA		120.45892.93-1	23/10/2019	01		24/03/2021	Z5	07166
ALESSANDER MIRANDA ZORZELLA REIS 1.069,28	471,74	141.34062.16-7 471,74	06/11/2019 115,57	01		17/03/2021 123,28	J	07156 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JOAO BATISTA RUBIN		107.42838.13-4	20/03/2020	01		08/03/2021	I1	07152
503,19	471,75	471,75	73,11			0,00		0,00
JOSE BENIGNO ALBARRACIN LAGO COBOS		132.11120.51-2	17/10/2019	01		08/03/2021	I1	07156
503,19	471,75	471,75	73,11			0,00		0,00
SAMUEL ALBERTO RAMALHO DEOCLIDES		203.99879.53-0	23/10/2019	01		08/03/2021	I1	07152
503,19	314,50	314,50	61,31			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANO DE SOUSA JUNIOR		160.13272.18-3	31/07/2019	01			07170
361,94	0,00	0,00	27,14			28,95	0,00
JERRI ANDERSON MIRANDA		125.54706.89-3	18/02/2021	01			07170
149,76	0,00	0,00	11,23			11,99	0,00
LUAN VITOR ALVES		203.52240.91-6	08/11/2019	01			07170
361,94	0,00	0,00	27,14			28,95	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERNESTINO MIRANDA		106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
256,67	0,00	0,00	28,23			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.086,55	1.729,74	1.729,74	445,14	223,37	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI N° DE CONTROLE: H6h1GplzrBv0000-9

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	2.320,31	471,74	3.829,88	1.729,74
11	1	256,67	0,00	256,67	0,00
TOTAIS:	9	2.576,98	471,74	4.086,55	1.729,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI N° DE CONTROLE: H6h1GplzrBv0000-9

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 BAIRRO: VILA BOM JESUS TELEFONE: 0014 3227 5666

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	-334.98	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	445.14
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 09/2020 PERÍODO FINAL: 09/2020 VALOR SOLICITADO: 780.12
VALOR ABATIDO: 780.12 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 546.09

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0
M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1
P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0
W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025613474

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO DE SOUSA JUNIOR 310,23	0,00	160.13272.18-3 0,00	31/07/2019 23,26	01		24,81	07170 0,00
JERRI ANDERSON MIRANDA 128,36	0,00	125.54706.89-3 0,00	18/02/2021 9,62	01		10,27	07170 0,00
JOSE MARCO MARINHO 51,71	0,00	124.23107.46-5 0,00	31/03/2021 3,87	01		4,14	07170 0,00
LUAN VITOR ALVES 155,12	0,00	203.52240.91-6 0,00	08/11/2019 11,63	01		12,40	07170 0,00
MARIO SERGIO ABREU 62,90	0,00	124.22354.96-5 0,00	31/03/2021 4,71	01		5,04	07152 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025613474

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERNESTINO MIRANDA		106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
366,67	0,00	0,00	40,34			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.074,99	0,00	0,00	93,43	56,66	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS N° DE CONTROLE: GXruqhq0Zbf0000-4

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025613474

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	708,32	0,00	708,32	0,00
11	1	366,67	0,00	366,67	0,00
TOTAIS:	6	1.074,99	0,00	1.074,99	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS N° DE CONTROLE: GXruqhq0Zbf0000-4

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025613474

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014 3227 5666 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	93.43	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	93.43
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA
INSCRIÇÃO: 900043862374

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANO DE SOUSA JUNIOR		160.13272.18-3	31/07/2019	01			07170
517,05	0,00	0,00	45,57			41,36	0,00
JERRI ANDERSON MIRANDA		125.54706.89-3	18/02/2021	01			07170
278,12	0,00	0,00	20,88			22,25	0,00
LUAN VITOR ALVES		203.52240.91-6	08/11/2019	01			07170
413,64	0,00	0,00	37,81			33,09	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA
INSCRIÇÃO: 900043862374

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERNESTINO MIRANDA		106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
220,00	0,00	0,00	24,20			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
1.428,81	0,00	0,00	128,46	96,70	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA N° DE CONTROLE: MIDO2mDDmig0000-3

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900043862374

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	1.208,81	0,00	1.208,81	0,00
11	1	220,00	0,00	220,00	0,00
TOTAIS:	4	1.428,81	0,00	1.428,81	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA N° DE CONTROLE: MIDO2mDDmig0000-3

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900043862374

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014 3227 5666 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	128.46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	128.46
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA N° DE CONTROLE: CnqHZMyO2OS0000-8

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900048169470

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	559,85	0,00	559,85	0,00
TOTAIS:	3	559,85	0,00	559,85	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — N° DE CONTROLE: CnqHZMyO2OS0000-8 — INSCRIÇÃO: 900048169470

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	41.96	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	41.96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900048175476

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANO DE SOUSA JUNIOR		160.13272.18-3	31/07/2019	01			07170
103,41	0,00	0,00	7,75			8,27	0,00
JERRI ANDERSON MIRANDA		125.54706.89-3	18/02/2021	01			07170
106,97	0,00	0,00	8,02			8,56	0,00
LUAN VITOR ALVES		203.52240.91-6	08/11/2019	01			07170
361,94	0,00	0,00	27,14			28,95	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

MPRESA: J E M CON[redacted]STRUTORA E SERVICOS EIRELI
OMP: 03/2021 COD[redacted] REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900048175476
OMADOR/OBRA: MUNI[redacted]CIPIO DE GARCA

OME TRABALHADOR EM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RNESTINO MIRANDA 256,67	0,00	106.18978.43-4 0,00	15/02/2008 28,23	11		0,00	01414 0,00
OTAIS DA EMPRES[redacted]A/TOMADOR 828,9 9	0,00	0,00	71,14			45,78	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — Nº DE CONTROLE: BxGTBomqplO0000-0 — Nº ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	0.01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	780.13
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 780.12
VALOR ABATIDO: 780.12 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 546.09

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 06/04/2021
HORA: 13:04:47
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
N° CONTROLE: BxGTBomqpl00000-0
N° ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
BAIRRO: VILA BOM JESUS
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010
TELEFONE: 0014-32275666
CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	659,13	0,00	0,00	0,00	659,13
Contribuintes Individuais	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	780,12	0,00	0,00	0,00	780,12
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:06256307000134 ,

Seu arquivo J7zXJNZ8Z9700000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/04/2021 às 13:05:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D986044B44E63278.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:06256307000134
Inscrição Transmissor:	06.256.307/0001-34
Responsável:	PAMPANI ASSE EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Responsável:	06.256.307/0001-34
Competência:	03/2021
NRA:	J7zXJNZ8Z9700000
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	150
Contato:	PAMPANI ASSESSORIA E
Telefone:	001432275666

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2021 - 13:04:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	5.841,35	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	09.396.357/0001-05	03/2021	09/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
467,30	25,70	493,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2021

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2021 - 13:04:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	5.841,35	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	09.396.357/0001-05	03/2021	09/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
467,30	25,70	493,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2021

858700000049 930001802100 409651184800 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 06/04/2021
HORA: 13:04:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 03/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	780,12	780,12	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 546,09

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 06/04/2021
HORA: 13:04:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

COMPETÊNCIA: 03/2021 CÓD REC: 150 FPAS: 507 SIMPLES: 2

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	5.841,35
DEPÓSITO	467,30
ENCARGOS FGTS	25,70
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	493,00

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 06/04/2021
HORA: 13:04:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

COMPETÊNCIA: 03/2021 — CÓD REC: 150 — FPAS: 507 — SIMPLES: 2

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	19
REMUNERAÇÃO	5.841,35
DEPÓSITO	467,30
ENCARGOS FGTS	25,70
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	493,00

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 06/04/2021
HORA: 13:04:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA				INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI			09.396.357/0001-05				2003	507
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,01	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR COMPENSADO: R$ 780,12

FGTS

DATA: 06/04/2021
HORA: 13:04:47
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

COMP: 03/2021
Nº ARQUIVO: J7zXJNZ8Z970000-0
N° DE CONTROLE: BxGTBomqplO0000-0
CONTATO: PAMPANI ASSESSORIA E
TELEFONE: (0014)32275666
E-MAIL: PAMPANI@PAMPANI.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
JOAO BATISTA RUBIN R MAJOR MATTOS GUEDES 65 LINS	107.42838.13-4 JARDIM ELDORADO SP	20/03/2020	01 16401-428
JOSE BENIGNO ALBARRACIN LAGO COBOS R PAULINO RODRIGUES 1056 SABINO	132.11120.51-2 CENTRO SP	17/10/2019	01 16440-970
ALESSANDER MIRANDA ZORZELLA REIS R AGOSTINHO FORNETTI 1029 BAURU	141.34062.16-7 CIDADE JARDIM SP	06/11/2019	01 17064-170
SAMUEL ALBERTO RAMALHO DEOCLIDES R MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 552 BAURU	203.99879.53-0 CONJUNTO HABITACIONA SP	23/10/2019	01 17064-390

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	24/03	DIA DA SEMANA:	Quarta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	Ivan 4Lhes	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Adriano Junior	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Cristiano Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
Locação de obra e equipamentos		

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7:00 hs HORA DA SAÍDA: 17:00 hs

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

09.396.357/0001-05
J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	25/03	DIA DA SEMANA:	Quinta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	Juan 42 Vs	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Adriano Junior	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Ernestino Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
Locação de Obra e Escavação		

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7:00 hs | HORA DA SAÍDA: 17:00 hs

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

VISTO RESPONSÁVEL EXECUTOR

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	30/03	DIA DA SEMANA:	Terça
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	Juan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Adriano Junior	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Ernestino Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA(X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
Retirada Cumumheira, Beiral, Calha, Rufo		
Telha e Cobrimento.		
Lixamento Externo Prédio		

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7:00 hs | HORA DA SAÍDA: 17:00 hs

VISTO CLIENTE: P.M. GARÇA

VISTO RESPONSÁVEL CONSTRUTORA

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	31/03	DIA DA SEMANA:	Quarta
RDO:	( ) - 20				
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	Adriano Junior	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Ivan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Ernesto	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA:

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
Troca Ripa, Caibro, e Telha		
Limpeza do Prédio Externo		
Montagem Infra Estrutura Muro		

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7:00 hs | HORA DA SAÍDA: 12:00 hs

VISTO CLIENTE: P.M. GARÇA

09.396.357/0001-05

VISTO RESPONSÁVEL EMPRESA EXECUTORA

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	01/04	**DIA DA SEMANA:**	Quinta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Eng. Guilherme
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Renan

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	Adriano Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Ernestino	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
4	Ivan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
Troca Ripa, Caibro e Telha		
Descobrimento e Cobrimento		
Escoração Baldrame Blocos Muro		

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7:00 hs **HORA DA SAÍDA:** 17:00 hs

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

VISTO RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA EXECUTORA

09.396.357/0001-05
J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	05/04	DIA DA SEMANA:	Segunda
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:	Renan

RDO: ( ) - 20

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	Adriano Junior	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Eugenio de Lima	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Anderson de Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Ernestino	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
Troca Ripas, Caibros, Telhas		
Descobrimento e Cobrimento		

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: hs | HORA DA SAÍDA: hs

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

09.396.357/0001-05

VISTO RESPONSÁVEL EMPRESA EXECUTORA

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Garça	DATA: 07/05	DIA DA SEMANA: Quinta	RDO: ( ) - 20
OBRA: Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Guilherme	
ENDEREÇO: RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP		MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL: Renan	

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1 Adriana Junio	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2 Quem Aldes	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3 Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4 Mesmo	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA (X)	( )	( )
5	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO (X) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
Concretagem Infra Estrutura Muro		
Colocação Beiral e Tabeira		
Limpeza Obra		

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7:00 hs | HORA DA SAÍDA: 17:00 hs

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

09.396.357/0001-05

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA EXECUTORA

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ. 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°: 4908

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 25/05/2021 DATA EMP.: 16/09/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**12163 / 3**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000107/20	DOCUMENTO: 000000000221	VENCIMENTO: 26/05/2021

NOME: J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI — 09.396.357/0001-05 — CÓDIGO: 27994
ENDEREÇO: RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA — BAURU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 LEI 10.013 - 24/06/98 - QUOTA SAL.EDUCAC	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000107/20 - 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL Nº 221, ANEXA. CONTRATO Nº 099/2020 - CNO: 90.004.81754/76 - PROTOCOLO 1DOC Nº 6.381/2021 DE 13/05/2021.	Bruto **29.269,79** Desconto **2.332,80**
EX - Extra orçamento	**Líquido**	**26.936,99**

P.M. GARÇA
PAGO
26 MAIO 2021
TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
12.361.0012.1004.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
583.992,17	95.548,46	29.269,79	488.443,71

VALOR A SER PAGO R$ **26.936,99**

DESCONTOS

12	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ	1.366,90	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	965,90

TOTAL DE DESCONTOS **2.332,80**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 3938 CHEQUE Nº:	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

51000191 2-X
Ag 6841-1 - BB

ELABORADO POR: Pâmela Monteiro

006.006 72010-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000221-1 | **Data de Emissão:** 17/05/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 09.396.357/0001-05 **Inscrição Municipal:** 506337 **Tipo:** ME
CEP: 17064-010 **Endereço:** RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 03-64 **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 99748-5999 **E-Mail:** jm.tecnicos@hotmail.com
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA
CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35 **CEP:** 17400-000 **Cidade:** GARÇA/SP
Endereço: PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ,102, 1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 099/2020 CONCORRENCIA Nº017/2020, EMPENHO Nº 12163, CNO Nº 90.004.81754/76, ORÇAMENTO VIGENTE Nº 357-12.361.0012.1004.0000.05.4.4.90.51.00.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA: MARIA IZABEL Nº 409, ESQUINA COM A RUA DAS FLORES, BAIRRO LABIENÓPOLIS, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, INCLUIDOS MATERAIS E MÃO DE OBRA.

MATERIAL: R$ 20.488,85
MÃO DE OBRA: R$ 8.780,94

OBSERVAÇÃO: ATENTAR-SE AOS DADOS BANCÁRIOS CORRETOS A BAIXO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, A CONTA FOI ALTERADA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA.

INDICAÇÃO DE BANCO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6841-1
VARIAÇÃO:51
CONTA POUPANÇA JURIDICA: 1912-7
TITULAR: J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.396.357/0001-05

ESTIMATIVA
EMP. 12163
SOLIC 4844
DOT.
VCTO.

Nº 26987.

Atividade:
CONSTRUCAO DE EDIFICIO

Código do Serviço:
7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS

Local da Prestação:			Situação de Tributação:	
FORA DO MUNICÍPIO - GARÇA/SP			Tributada no Tomador (Fora do Município)	
I.N.S.S. (R$)	**I.R. (R$)**	**PIS (R$)**	**COFINS (R$)**	**C.S.L.L. (R$)**
965,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total liquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	29.269,79	4,67	1.366,90	29.269,79
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 26.936,99	

Chave de autenticação: F2572E2876DE3B0E14CC0C3DB1057EDA

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM GARCA QUOTA
Conta Origem:	0305/006/00672010-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	6841/510001912-x
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	J M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ	09.396.357/0001-05
Valor:	R$26.936,99
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	26/05/2021
Data da Operação:	26/05/2021
Código da Operação:	00117609
Chave de Segurança:	6A9XHQCHRLCG6MHR

CPFs Autorizadores:
195.442.898-79
796.694.768-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO
LOCAL: COZINHA PILOTO
ENDEREÇO: RUA MARIA ISABEL, 409
ASSUNTO: 4ª MEDIÇÃO - CONTRATO 099/2020
BASE: CPOS 178 COM DESONERAÇÃO / SINAPI: 03/2020

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	SUB - TOTAL
						30,00%	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 528,91
CPOS	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	0,00	218,32	283,82	0,00
CPOS	02.02.150	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	unid x mês	1,00	406,85	528,91	528,91
CPOS	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1"	unid	0,00	776,15	1.008,99	0,00
2		PROJETOS E SONDAGEM					R$ 2.267,61
CPOS	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	unid	1,00	1.744,31	2.267,61	2.267,61
CPOS	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	0,00	694,07	902,29	0,00
CPOS	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	0,00	65,42	85,05	0,00
CPOS	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	unid	0,00	846,36	1.100,27	0,00
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R$ 877,59
CPOS	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	0,00	117,57	152,84	0,00
CPOS	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	0,00	213,76	277,89	0,00
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	18,43	36,63	47,62	877,59
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,00	175,44	228,07	0,00
CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	0,00	6,41	8,34	0,00
CPOS	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	unid	0,00	13,89	18,06	0,00
CPOS	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	0,00	2,26	2,93	0,00
CPOS	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	0,00	64,13	83,37	0,00
CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	0,00	8,55	11,12	0,00
CPOS	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	0,00	4,28	5,56	0,00
CPOS	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	0,00	3,20	4,16	0,00
CPOS	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	m²	0,00	9,47	12,32	0,00
CPOS	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	0,00	4,28	5,56	0,00
CPOS	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	0,00	2,03	2,64	0,00
CPOS	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	0,00	16,58	21,56	0,00
CPOS	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	0,00	6,63	8,62	0,00
CPOS	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m²	0,00	16,04	20,85	0,00
CPOS	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	0,00	7,80	10,14	0,00
CPOS	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m³	0,00	9,44	12,27	0,00
4		DEPÓSITO DE ALIMENTOS					R$ 926,25
4.1		INFRAESTRUTURA					R$ 926,25
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	0,00	40,50	52,65	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	26,66	26,72	34,74	926,25
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
4.2		SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,80	29,64	0,00
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,37	29,08	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	21,34	27,74	0,00
4.3		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	0,00	1,56	2,03	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4" x 1/8"	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	m³	0,00	251,77	327,31	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	0,00	21,81	28,36	0,00
4.4		COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	963,33	1.252,33	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m	0,00	46,06	59,87	0,00
CPOS	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	0,00	41,15	53,49	0,00
CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	0,00	65,31	84,90	0,00
4.5		HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00

CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
CPOS	49.01.050	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	unid	0,00	60,43	78,56	0,00
	4.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	0,00	140,82	183,07	0,00
CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	834,88	1.085,35	0,00
	4.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	22,16	28,81	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	0,00	5,50	7,15	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	5	DEPÓSITO DE MATERIAIS E CIRCULAÇÃO					R$ 139,88
	5.1	INFRAESTRUTURA					R$ 139,88
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,03	26,72	34,74	139,88
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	5.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,80	29,64	0,00
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,37	29,08	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	21,34	27,74	0,00
CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00	67,69	88,00	0,00
	5.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	0,00	1,56	2,03	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4" x 1/8"	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	m³	0,00	251,77	327,31	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	0,00	21,81	28,36	0,00
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	0,00	402,22	522,89	0,00
	5.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	668,95	869,63	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	5.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
	5.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	unid	0,00	584,47	759,81	0,00

CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	1.066,26	1.386,14	0,00
CPOS	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	0,00	179,85	233,81	0,00
	5.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	22,16	28,81	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	2,94	3,83	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	15,57	20,25	0,00
CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	unid	0,00	67,49	87,74	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	0,00	5,50	7,15	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	unid	0,00	225,90	293,66	0,00
CPOS	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid	0,00	319,57	415,44	0,00
CPOS	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	unid	0,00	110,26	143,34	0,00
CPOS	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid	0,00	69,62	90,51	0,00
CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	0,00	17,74	23,07	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	6	HORTIFRUTI					R$ 3.966,55
	6.1	INFRAESTRUTURA					R$ 297,57
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	24,06	9,11	11,85	285,12
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	2,71	3,54	4,60	12,46
	6.2	SUPERSTRUTURA					R$ 682,17
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	2,59	109,10	141,83	367,63
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,86	217,78	283,11	244,61
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,86	62,26	80,93	69,93
	6.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 2.986,81
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	48,04	33,92	44,10	2.118,34
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	96,08	6,95	9,04	868,46
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4' x 1/8'	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
	6.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	0,00	6,71	8,72	0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m²	0,00	43,34	56,34	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	6.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2'	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
	6.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	301,49	391,94	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	563,22	732,19	0,00
	6.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	7,94	10,32	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	m	0,00	20,18	26,23	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00

CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
7		SALA ADMINISTRATIVA/SANITÁRIO					R$ 0,00
7,1		INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
7,2		SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	0,00	18,13	23,56	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	33,10	43,03	0,00
CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00	67,69	88,00	0,00
7,3		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,00	438,38	569,89	0,00
CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	0,00	51,91	67,48	0,00
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	0,00	29,41	38,23	0,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	0,00	27,04	35,15	0,00
7,4		COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
7,5		HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	unid	0,00	350,64	455,84	0,00
CPOS	48.05.030	Torneira de boia, DN= 1 1/4"	unid	0,00	113,91	148,08	0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	m	0,00	23,58	30,65	0,00
CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid	0,00	42,75	55,58	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	unid	0,00	105,95	137,73	0,00
CPOS	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	0,00	117,85	153,20	0,00
CPOS	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4"	unid	0,00	190,14	247,18	0,00
CPOS	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid	0,00	475,58	618,25	0,00
CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	unid	0,00	84,26	109,54	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
7,6		ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	236,07	306,89	0,00
CPOS	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m²	0,00	457,64	594,93	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	441,00	573,30	0,00
7,7		ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	0,00	17,74	23,07	0,00
8		RECEBIMENTO COBERTO					R$ 0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	0,00	6,71	8,72	0,00

CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	0,00	59,52	77,37	0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	m	0,00	38,45	49,99	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM	unid	0,00	171,41	222,83	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	9	REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE					R$ 4.659,72
	9,1	BANHEIRO PNE					R$ 0,00
CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,00	438,38	569,89	0,00
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	0,00	29,41	38,23	0,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	0,00	31,84	41,39	0,00
CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	0,00	51,91	67,48	0,00
CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	unid	0,00	105,95	137,73	0,00
CPOS	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	0,00	117,85	153,20	0,00
CPOS	44.20.180	Reparo para válvula de descarga	unid	0,00	59,16	76,91	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plastico com copo, rigido, de 1" x 1 1/2	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	unid	0,00	300,91	391,19	0,00
CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	0,00	144,11	187,34	0,00
CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
	9,2	REFORÇO ESTRUTURAL					R$ 0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
	9,3	COBERTURA					R$ 4.659,72
SINAPI	100388	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	11,34	14,74	0,00
SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	27,44	35,68	0,00
CPOS	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	0,00	2.285,46	2.971,10	0,00
CPOS	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m²	34,05	16,16	21,01	715,37
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	61,97	48,96	63,65	3.944,35
	9,4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$ 0,00
CPOS	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	unid	0,00	290,13	377,17	0,00
CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	0,00	144,11	187,34	0,00
CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	834,88	1.085,35	0,00
CPOS	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	0,00	294,16	382,40	0,00
CPOS	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	m²	0,00	263,18	342,14	0,00
CPOS	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	m²	0,00	91,45	118,89	0,00
CPOS	24.03.200	Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	m²	0,00	363,18	472,13	0,00
CPOS	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m²	m²	0,00	307,34	399,55	0,00
	10	MUROS DE FECHAMENTO E PORTÃO DE ACESSO					R$ 5.231,71
CPOS	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	0,00	0,70	0,91	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	24,42	9,11	11,85	289,38
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,80	109,10	141,83	1.106,31
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,94	217,78	283,11	264,99
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,94	62,26	80,93	75,75
CPOS	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	51,06	34,30	44,59	2.163,13
CPOS	17.02.020	Chapisco	m²	97,01	3,61	4,69	455,24
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	97,01	6,95	9,04	876,90

CPOS	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	m	0,00	5,86	7,62	0,00
CPOS	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	0,00	435,13	565,67	0,00
11		PINTURA					R$ 10.671,58
11,1		REMOÇÃO DE PINTURA					R$ 0,00
CPOS	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	0,00	2,91	3,79	0,00
CPOS	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	0,00	2,91	3,79	0,00
11,2		PINTURA					R$ 10.671,58
SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	69,54	14,71	19,13	1.330,08
CPOS	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	0,00	24,93	32,41	0,00
SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	0,00	12,11	15,74	0,00
SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	156,78	11,17	14,52	2.275,70
CPOS	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	0,00	17,16	22,31	0,00
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	556,21	9,77	12,70	7.065,79
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$ 0,00
CPOS	65.01.210	Câmara frigorífica para resfriados	m²	0,00	1.211,34	1.574,74	0,00
CPOS	65.02.100	Câmara frigorífica para congelados	m²	0,00	1.675,54	2.178,20	0,00
CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	0,00	7,49	9,73	0,00
12,1		EXAUSTOR EÓLICO					R$ 0,00
MERCADO		EXAUSTOR EÓLICO INDUSTRIAL/COMERCIAL 22'	unid	0,00	183,98	239,18	0,00
CPOS	B.01.000.010144	Serralheiro (insumo)	h	0,00	8,61	11,20	0,00
CPOS	B.01.000.010145	Ajudante de serralheiro (insumo)	h	0,00	5,39	7,00	0,00
		TOTAL DA 4ª MEDIÇÃO					R$ 29.269,79

		MEDIÇÃO					R$ 29.269,79
		%MEDIÇÃO					4,87%
		MEDIÇÃO ACUMULADA					R$ 112.568,84
		%ACUMULADA					18,73%

Garça, 17 de maio de 2021

José Henrique de Souza Júnior
Engº Civil - CREA/SP 5070003469

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
<<<>>>
Secretaria de Obras e Serviços

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Venho através desta solicitar a LIBERAÇÃO do pagamento no valor de **R$ 29.269,79 (Vinte e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos)**, conforme Nota Fiscal nº 00000221-1 e medição realizada pelo Engenheiro José Henrique de Souza Júnior, Gestor do Contrato, referente a **4ª MEDIÇÃO do Contrato 099/2020**, C.P. 017/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Garça, 20 de maio de 2.021

Paulo Antenor Lima Giacoia

Secretário Municipal de Obras e Serviços

À Comissão Permanente de Licitações, Contabilidade, Obras, Controladoria, Convênio
Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Concorrência Nº. 017/2020- Nº 099/2020

ATESTADO

CONTRATO Nº 099/2020

A empresa **J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº 09.396.357/0001-05, por meio de seu representante legal abaixo assinado, Sr. ERNESTINO MIRANDA, portador do RG nº 8.479.594-3 e do CPF/MF nº 827.638.018-20, PROCESSO LICITATÓRIO – CONCORRENCIA Nº 017/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO SÃO PAULO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 27 INCISO V DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES A J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI COMO PROCURADOR PARA ESTA LICITAÇÃO JERRI ANDERSON MIRANDA RG: 33.077.931-X CPF: 218.224.738-61, **"ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESSA EMPRESA CONSTANTES DESSA MEDIÇÃO FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO E AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT".**

BAURU 17 DE MAIO DE 2021.

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

PROCURADOR: JERRI ANDERSON MIRANDA

CPF:218.224.738-61

CNPJ Nº 09.396.357/0001-05

38.948.296/0001-40
J.A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

e-mail jmconstrutorabauru@gmail.com – FONE 14 – 14- 99748-5999

Protocolo 6.381/2021

Prefeitura de Garça
Estado de São Paulo

Situação em 13/05/2021 10:38: Novo | Código nº 106.221.543.046

J&M Construtora e Serviços Eireli
· 14 99748-5999
CPF 218.224.738-61

Para
DFP - Departamen...
PROT - Setor de Protocolo, DFP - Departamento de Fiscalização de Posturas

Em 13/05/2021 às 10:38

Autorizações Diversas

A/C SENHOR ENGENHEIRO JOSÉ HENRIQUE SETOR DO SAAE.

À Comissão Permanente do Setor SAAE Prefeitura Municipal de Garça Estado de São Paulo

Concorrência Nº. 017/2019 - Contrato Nº 099/2020

4 º PEDIDO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 099/2020

A empresa **J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº 09.396.357/0001-05, por meio de seu representante legal abaixo assinado, procurador Sr. ERNESTINO MIRANDA, portador do RG nº 8.479.594-3 e do CPF/MF nº 827.638.018-20, PROCESSO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA Nº 017/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO SÃO PAULO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 27 INCISO V DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES A J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, **SOLICITA O PEDIDO DA 4º (QUARTA) MEDIÇÃO, para a data 13/05/2021.**

BAURU 13 DE MAIO DE 2021.

ATENCIOSAMENTE.

4_PEDIDO_DE_MEDICAO.pdf (162,90 KB)
A revisar

0 *downloads*

Transparência — Quem já visualizou

J&M Construtora e Serviços Eireli	IP 189.35.233.30	13/05/2021 às 10:38

Situação atual: Novo

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230201317416

1. Responsável Técnico

EDSON CARLOS RIZZO
Título Profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**
RNP: **2603223135**
Registro: **5060535486-SP**
Empresa Contratada: **J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**
Registro: **2202817-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**
Endereço: **Praça Hilmar Machado de Oliveira**
N°: **102**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Contrato: **099/2020**
Celebrado em: **16/09/2020**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **601.012,55**
Tipo de Contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MARIA IZABEL**
N°: **409**
Complemento: **ESQUINA COM RUA DAS FLORES**
Bairro: **LABIENÓPOLIS**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Data de Início: **05/10/2020**
Previsão de Término: **02/02/2021**
Coordenadas Geográficas: **LAT: - 22.2158;LON: - 49.6613**
Código: **90.004.81694/70**
Finalidade: **Outro**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Elaboração 1	Execução	Estrutura		2,00000	unidade
	Execução	Elétrica de Baixa Tensão		1,00000	unidade
Execução 2	Execução	Reforma com Ampliação	Edificação de Alvenaria	1119,34000	metro quadrado
	Execução	Estrutura Metálica		1137,34000	quilograma
	Execução	Paredes no Sistema Dry-Wall		10,65000	metro quadrado
	Execução	Remoção de Entulho		150,78000	metro cúbico
	Execução	Instalações Elétricas de Baixa Tensão		5,00000	unidade
	Execução	Demolição	Edificação de Alvenaria	150,78000	metro cúbico
	Execução	Instalações Hidráulicas		4,00000	unidade
	Execução	Cobertura de Madeira	Telha de Barro	532,50000	metro quadrado
	Execução	Cobertura Metálica		563,53000	metro quadrado
	Execução	de Estaqueamento		40,00000	metro
	Execução	Muro		30,53000	metro
	Execução	Sondagens		30,00000	metro
	Execução	Fundações	Estaca	290,00000	metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta ART refere-se aos serviços contratados para a execução de reforma e ampliação do prédio da Cozinha Piloto Municipal, localizado na Rua Maria Isabel nº 409, esquina com a Rua das Flores, Bairro Labienópolis, nesta cidade de Garça/SP, incluídos materiais e mão de obra, nos termos do Edital nº 027/2020. Faz parte desta ART o contrato, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo bem como os projetos referentes.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE OSVALDO CRUZ E REGIÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GARÇA 27 de OUTUBRO de 2020

Local data

EDSON CARLOS RIZZO:11723538833 Assinado de forma digital por EDSON CARLOS RIZZO:11723538833 Dados: 2020.10.27 20:04:46 -03'00'

EDSON CARLOS RIZZO - CPF: 117.235.388-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 233,94 Registrada em: 26/10/2020 Valor Pago R$ 233,94 Nosso Numero: 28027230201317416 Versão do sistema

Impresso em: 27/10/2020 19:40:25

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/05/2021
HORA: 15:58:41
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — Nº CONTROLE: DFpstjK539v0000-2 — Nº ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014-32275666 — CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	565,90	0,00	0,00	0,00	565,90
Contribuintes Individuais	120,99	0,00	0,00	0,00	120,99
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	686,89	0,00	0,00	0,00	686,89
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

N° ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: DFpstjK539v0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2021

TOMADOR/OBRA : J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: OgYA2VWp94x0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364	VILA BOM JESUS	BAURU	17064010	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.650,54	REM SEM 13° SALÁRIO	1.518,74
REM BASE CALC 13° SAL	674,30	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	121,50
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.650,54	REM SEM 13° SALÁRIO	1.518,74
REM BASE CALC 13° SAL	674,30	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	190,83	DEPÓSITO	121,50
VAL DEVIDO PREV SOC	-496,06	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

N° ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: DFpstjK539v0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025613474 N° CONTROLE: JAXvDQeOCdm0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
AV NICOLAU ZARVOS 754	VILA CLELIA	LINS	16401300	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.491,61	REM SEM 13° SALÁRIO	2.088,28
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	167,06
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.491,61	REM SEM 13° SALÁRIO	2.088,28
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	389,64	DEPÓSITO	167,06
VAL DEVIDO PREV SOC	389,64	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

N° ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05 N° CONTROLE: DFpstjK539v0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2021

TOMADOR/OBRA : MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900048175476 N° CONTROLE: DFDXafKp43G0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R MARIA ISABEL 409	LABIENOPOLIS	GARCA	17400000	SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.491,61	REM SEM 13° SALÁRIO	2.088,28
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	167,06
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.491,61	REM SEM 13° SALÁRIO	2.088,28
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	106,42	DEPÓSITO	167,06
VAL DEVIDO PREV SOC	106,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

Nº ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
Nº CONTROLE: DFpstjK539v0000-2

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2021

Nº CONTROLE: DFDXafKp43G0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

CEP: 17400000 UF: SP

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.633,76	REM SEM 13° SALÁRIO	5.695,30
REM BASE CALC 13° SAL	674,30	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	686,89	DEPÓSITO	455,62
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	17	TOTAL TRABALHADORES	12
		TOTAL A RECOLHER	455,62

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
GILDO FERREIRA DE SOUZA		120.45892.93-1	23/10/2019	01		09/04/2021	I1	07166
62,89	157,25	157,25	16,50			0,00		0,00
ADRIANO DE SOUSA JUNIOR		160.13272.18-3	31/07/2019	01		15/04/2021	I1	07170
775,58	517,05	517,05	96,93			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JERRI ANDERSON MIRANDA 188,27	0,00	125.54706.89-3 0,00	18/02/2021 14,12	01		15,06	07170 0,00
JOSE MARCO MARINHO 413,64	0,00	124.23107.46-5 0,00	31/03/2021 0,00	01		33,09	07170 0,00
LUAN VITOR ALVES 413,64	0,00	203.52240.91-6 0,00	08/11/2019 31,02	01		33,09	07170 0,00
MARIO SERGIO ABREU 503,19	0,00	124.22354.96-5 0,00	31/03/2021 0,00	01		40,26	07152 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERNESTINO MIRANDA		106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
293,33	0,00	0,00	32,26			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
2.650,54	674,30	674,30	190,83			121,50	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

N° ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI N° DE CONTROLE: OgYA2VWp94x0000-0

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	1.518,74	0,00	2.357,21	674,30
11	1	293,33	0,00	293,33	0,00
TOTAIS:	7	1.812,07	0,00	2.650,54	674,30

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — N° DE CONTROLE: OgYA2VWp94x0000-0 — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	-496.06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	190.83
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 09/2020 PERÍODO FINAL: 09/2020 VALOR SOLICITADO: 686.95
VALOR ABATIDO: 686.89 VALOR A COMPENSAR: 0.06 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 480.83

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025613474
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JERRI ANDERSON MIRANDA 258,87	0,00	125.54706.89-3 0,00	18/02/2021 19,42	01		20,70	07170 0,00
JOSE MARCO MARINHO 568,76	0,00	124.23107.46-5 0,00	31/03/2021 123,10	01		45,50	07170 0,00
LUAN VITOR ALVES 568,76	0,00	203.52240.91-6 0,00	08/11/2019 49,43	01		45,50	07170 0,00
MARIO SERGIO ABREU 691,89	0,00	124.22354.96-5 0,00	31/03/2021 153,32	01		55,36	07152 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS INSCRIÇÃO: 900025613474

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERNESTINO MIRANDA 403,33	0,00	106.18978.43-4 0,00	15/02/2008 44,37	11		0,00	01414 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.491,61	0,00	0,00	389,64			167,06	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

N° ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS — N° DE CONTROLE: JAXvDQeOCdm0000-0 — INSCRIÇÃO: 900025613474
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	2.088,28	0,00	2.088,28	0,00
11	1	403,33	0,00	403,33	0,00
TOTAIS:	5	2.491,61	0,00	2.491,61	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 04/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS — N° DE CONTROLE: JAXvDQeOCdm0000-0 — INSCRIÇÃO: 900025613474

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	389.64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	389.64
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA
INSCRIÇÃO: 900048175476

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JERRI ANDERSON MIRANDA		125.54706.89-3	18/02/2021	01			07170
258,87	0,00	0,00	19,41			20,70	0,00
JOSE MARCO MARINHO		124.23107.46-5	31/03/2021	01			07170
568,76	0,00	0,00	0,00			45,50	0,00
LUAN VITOR ALVES		203.52240.91-6	08/11/2019	01			07170
568,76	0,00	0,00	42,65			45,50	0,00
MARIO SERGIO ABREU		124.22354.96-5	31/03/2021	01			07152
691,89	0,00	0,00	0,00			55,36	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA INSCRIÇÃO: 900048175476

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERNESTINO MIRANDA		106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
403,33	0,00	0,00	44,36			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
2.491,61	0,00	0,00	106,42			167,06	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA N° DE CONTROLE: DFDXafKp43G0000-0

N° ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900048175476

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	2.088,28	0,00	2.088,28	0,00
11	1	403,33	0,00	403,33	0,00
TOTAIS:	5	2.491,61	0,00	2.491,61	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: KJ3DJ0q1BdD0000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — Nº DE CONTROLE: DFDXafKp43G0000-0 — INSCRIÇÃO: 900048175476
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 — BAIRRO: VILA BOM JESUS — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU — UF: SP — CEP: 17064-010 — TELEFONE: 0014 3227 5666 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	106.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	106.42
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO — VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DFpstjK539v0000-2

Nº ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	6.533,77	674,30	6.533,77	674,30
11	3	1.099,99	0,00	1.099,99	0,00
TOTAIS:	17	7.633,76	674,30	7.633,76	674,30

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Nº DE CONTROLE: DFpstjK539v0000-2
Nº ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010
CNAE: 4321500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	5.695,30
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
455,62	0,00	0,00	0,00	455,62

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — N° DE CONTROLE: DFpstjK539v0000-2 — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014 3227 5666 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	0.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	686.89
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 686.95
VALOR ABATIDO: 686.89 VALOR A COMPENSAR: 0.06 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 480.83

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:06256307000134 ,

Seu arquivo KJ3DJ0qlBdD00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/05/2021 às 16:00:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9AD251F50E1D267.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:06256307000134
Inscrição Transmissor:	06.256.307/0001-34
Responsável:	PAMPANI ASSE EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Responsável:	06.256.307/0001-34
Competência:	04/2021
NRA:	KJ3DJ0qlBdD00000
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	150
Contato:	PAMPANI ASSESSORIA E
Telefone:	001432275666

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2021 - 15:58:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	5.695,30	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	09.396.357/0001-05	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
455,62	0,00	455,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2021 - 15:58:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	5.695,30	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	09.396.357/0001-05	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
455,62	0,00	455,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858800000040 556201802101 507652180808 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 14/05/2021 - 16h27

Autenticação Bancária: 027.956.408

Conta de débito:	Ag: 2418 | Conta: 11747-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome:	CATARINA MARTINS DOS SANTOS
Código de barras:	85800000004-6 55620180210-1 53165218380-0 93963570001-0
Empresa/Órgão:	FGTS/GRF C/TOMADOR
IDENTIF. EMPRESA:	809396357
CNPJ/CEI:	09396357000105
Cód. convênio:	0180
Competência:	04/2021
Data de validade:	31/05/2021
Data de débito:	14/05/2021
Valor do pagamento:	R$ 455,62

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

O lançamento consta no extrato de conta do cliente CATARINA MARTINS DOS SANTOS, junto a agência 2418, com data de pagamento em 14/05/2021.

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deve ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento para a apresentação ao(s) órgão(s) fiscalizados quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO

```
NiYm7A7a prvSEhhX RNVmfEH? yZ3qRRUk tCv#2he5 9*eL3dR4 5dIw?HKZ tZb3ppPq
zreioyGx WWlPrD5E dTQNfwX* ZdnV*tPB ZnhL?fYr hb9aKuDy TC9B@EOl Az74u5fU
AsNzLnzT 5VjD9smY QqwAAzKY hl*Hy6UI ElmgaRJL V6kOPADQ 55350180 61008741
```

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular
3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco
0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco
0800 727 9933

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42,0 (15/01/2021)

DATA: 07/05/2021
HORA: 15:58:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE GPS COM VALOR ENTRE R$ 0,00 E R$ 28,99

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO		FPAS
VALORES	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	DED FPAS	TOTAL
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI			09.396.357/0001-05		507
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/05/2021
HORA: 15:58:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	686,95	686,89	0,06

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 480,83

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 07/05/2021
HORA: 15:58:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMPETÊNCIA: 04/2021
CÓD REC: 150
FPAS: 507
SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	5.695,30
DEPÓSITO	455,62
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	455,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/05/2021
HORA: 15:58:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI			09.396.357/0001-05			2003	507
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
VALOR COMPENSADO: R$ 686,89

FGTS

DATA: 07/05/2021
HORA: 15:58:41
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

COMP: 04/2021
Nº ARQUIVO: KJ3DJ0qlBdD0000-0
CONTATO: PAMPANI ASSESSORIA E
E-MAIL: PAMPANI@PAMPANI.COM.BR

Nº DE CONTROLE: DFpstjK539v0000-2
TELEFONE: (0014)32275666

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
GILDO FERREIRA DE SOUZA R LUIZ EDUARDO BIRELLI CAVALCANTE 60 LINS	120.45892.93-1 RESIDENCIAL JOSEPHA SP	23/10/2019	01 16406-072
MARIO SERGIO ABREU R EDEWALDO FANTINI 218 MACATUBA	124.22354.96-5 JARDIM PLANALTO SP	31/03/2021	01 17293-012
JOSE MARCO MARINHO REC JOAO C LEITE DE MORAES 1044 FUNDOS GARCA	124.23107.46-5 CENTRO SP	31/03/2021	01 17400-000
ADRIANO DE SOUSA JUNIOR AL COPERNICO 692 BAURU	160.13272.18-3 PARQUE ROOSEVELT SP	31/07/2019	01 17064-440

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA: 9/4	DIA DA SEMANA: Sexta	RDO: ( ) - 20	
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme Verones	Eng.(A)
				Larissa Caniati Escaliante	
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS	CARGO				PRESENTE	ATESTADO
1 Joz - Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2 Leon Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3 Mayk Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4 Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(/) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO (/) | REFORMA ( )

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Desformamento Caixaria Baldrame Muro

Limpeza Obra

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	12/4	Segunda	( ) -
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto				Eng. Guilherme Verones Larissa Caniati Escaliante
LOCAL:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

1	José Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Luan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Maycon Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (✓) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONCRETO | CONSTRUÇÃO (✓) | REFORMA ( )

SERVIÇOS

Lixamento Ferragem

Impermiabilização Baldrame

Embolso Feltrado

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J.A.

38.948.296/0001-40

J.A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	FOLHA: 1314	Terça	RDO: ( ) - 2
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			Eng. Guilherme Verones Larissa Caniati Escaliante
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			

1	José Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Luan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (✓) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) — CONSTRUÇÃO (✓) REFORMA (✓)

Execução Muro

Lixamento Interno / Catação Trincos

Locação Área a Escavar

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE	Prefeitura Municipal de Garça	14/09	Quarta	( ) -
	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			Eng. Guilherme Verones Larissa Caniati Escaliante
	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			

1	José Mourinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Juan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA)	BOM(✓) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( )	CONTRATO	CONSTRUÇÃO (✓)	REFORMA ( )

Execução Muro

Madeiramento para Pantistinha

Escavação Sapata

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL OF GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Garça	1519	Quinta	( ) - 20	
Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			Eng. Guilherme Verones Larissa Caniati Escaliante	E
RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

1	José Marcelo	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
2	Luan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
3	Mario Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( ) ( )

TEMPO (CLIMA): BOM (✓) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) SERVIÇO: CONSTRUÇÃO (✓) REFORMA ( )

Execução Muro

Escavação Sapata

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA: 16/4	Sexta	( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			Eng. Guilherme Verones Eng. Larissa Caniati Escaliante
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			

1	José Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Bruno Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) CONTRATO: CONSTRUÇÃO (✓) REFORMA ( )

Fechamento Colunas

Escavação Sapata

Limpeza

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA: 19/4	Segunda
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto		( ) -
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP		Eng. Guilherme Verones Larissa Caniati Escaliante

1	Juan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	(
2	Jo. Mesquita	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	(
3	Mario Adrian	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	(
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	(
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	(
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	(
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	(
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	(

TEMPO (CLIMA): BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) CONTRATO: CONSTRUÇÃO (X) REFORMA ( )

Execução Muro

Escavação Sapata

Catação Parede Área Externa

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	23/04	Quarta	( ) -
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto				Eng. Guilherme Verones Larissa Caniati Escaliante
	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

1	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Luan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Marcio Adriano	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (/) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: CONSTRUÇÃO (/) REFORMA ( )

Chapisco Muro

Pintura Madeira Beiral Esmalte

Cataçao Trinco Interno

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	22/4	Quinta	OBRA: ( ) - 20
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto				Eng. Guilherme Verones Larissa Caniati Escaliante
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

	FUNCIONÁRIOS									
1	Juan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Maria Aline	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM (X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( )	CONDIÇÕES:	CONSTRUÇÃO (X)	REFORMA (X)

Chapisco Muro

Pintura Madeira Boiral Esmalte

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	Prefeitura Municipal de Garça	FOLHA:	23/4	Sexta	( ) - 20
	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto				Eng. Guilherme Verones Eng. Larissa Caniati Escaliante
	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

1	Luan ALVES	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Jose Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Gnoyo Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA ( )

Escavação Sapata

Demolição Alvenaria

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

REPRESENTANTE DA J&M

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

OBRA	Prefeitura Municipal de Garça	DATA 26/4	Segunda	( ) - 20
	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			Eng. Guilherme Verones / Larissa Caniati Escaliante
	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			

1	Luan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Mario Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (✓) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO (✓) | REFORMA (✓)

Pintura Prédio Existente Externo Latex

Reboco Muro

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Garça | DATA: 28/9 | Quarta

OBRA: Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto

ENDEREÇO: RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP

Eng. Guilherme Verones
Larissa Caniati Escaliante

1	Luan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José Marcelo	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CURA): BOM(X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | COMENTÁRIO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA (X)

SERVIÇOS EXECUTADOS HOJE

Pintura Madeira Esmalte

Chumbamento Paulistinha

Pintura Externa Latex

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40
J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA: 29/4	Quinta
	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto		( ) -
	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP		Eng. Guilherme Verones Larissa Caniati Escaliante

1	Luan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Mateus Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Fernando Moreira	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(✓) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) CONTRATO: CONSTRUÇÃO (✓) REFORMA (✓)

SERVIÇOS EXECUTADOS

Pintura Latex Externa

Chumbamento Pantistinha

Limpeza Demolição

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40

J.A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

REPRESENTANTE DA J&M

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	OBRA Nº:	3014	Sexta	( ) - 2
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto				Eng. Guilherme Verones Larissa Caniati Escaliante
	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

1	Luan Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Jeferson Martins	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Anderson Mussi	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Marco Aurélio	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( )	CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA ( )

Escavação Sapata

Lixamento Interno

Reboco Muro

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40
J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
REPRESENTANTE DA J&M
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	3/5	DIA DA SEMANA:	Segunda 3/5
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RDO:	( ) - 20
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme Verones Eng.(A) Larissa Caniati Escaliante

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1 Mario Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2 Josimarinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3 Anderson Mendes	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4 Dinon Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(X) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO (X) | REFORMA ( )

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Reboco Muro

Pintura Latex Interna

Escavação Sapata

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	4/5	DIA DA SEMANA:	Terça
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme Verones . Eng.(A) Larissa Caniati Escaliante
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			RDO:	( ) - 20

Nº	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS / NOME	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Lucas Reis	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Silva	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	José Mauricio	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA ( )

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA:

ATIVIDADE

Reboco Muro

Pintura Latex Interno

Recorte Latex Externo

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40
J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
REPRESENTANTE DA J&M
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	5/5	DIA DA SEMANA:	Quarta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme Verones / Larissa Caniati Escaliante		Eng.(A)
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS / NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Marcio Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	José Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM (X)	INSTÁVEL ( )	CHUVOSO ( )	CONTRATO:	CONSTRUÇÃO (X)	REFORMA ( )

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Escavação Sapata

Pintura Latex Interno

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40
J.A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
REPRESENTANTE DA J&M
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	6/5	DIA DA SEMANA:	Quinta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme Verones Eng.(A) Larissa Caniati Escaliante
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS / NOMES	CARGO	FALTA	ATESTADO
1	Julian Alves	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José Mario	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Alves	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM (✓) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATOS: | CONSTRUÇÃO (✓) | REFORMA (✓)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Escavação Sapata

Reboco Muro

Instalação Calhas, Molduras

Pintura Esmalte Ferragem

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40
J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
REPRESENTANTE DA J&M
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Garça | DATA: 07/5 | DIA DA SEMANA: Sexta | FDO: ( ) - 20

OBRA: Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto | RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Guilherme Verones Eng.(A) Larissa Caniati Escaliante

ENDEREÇO: RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS / NOME					PRESENÇA / AUSÊNCIA
1 Anderson Marcelo	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
2 Mario	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
3 Juan	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
4 José Mauricio	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
5	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
6	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
7	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( ) ( )
9	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( ) ( )

TEMPO (CLIMA): BOM( ) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) | CONTRATO: | CONSTRUÇÃO ( ) | REFORMA ( )

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Instalação Condutores, Ruas

Pintura Externa

Pintura Interna

Pintura Madeira Esmalte

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40

REPRESENTANTE DA J.A.

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	14/05	DIA DA SEMANA:	Sexta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme Verones Eng.(A) Larissa Caniati Escaliante
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP				

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS / NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	Mario Alves	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Jose Marcos	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9							

TEMPO (CLIMA): BOM (✓) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) CONTRATO: CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (✓)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE

Pintura Esmalte Portão

Escavação Sapata

Pintura FAIXAS

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	DATA:	13/05	DIA DA SEMANA:	Quinta
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Guilherme Verones Eng.(A) Larissa Caniati Escaliante
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			RDO:	( ) - 20

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	NOMES	CARGO				PRESENÇA	AUSÊNCIA / MOTIVO
1	Mario Adriel	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Luan Silva	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	José Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4	Anderson Miranda	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (X)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
8							

TEMPO CLIMÁTICO: BOM (✓) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) CONTRATO: CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (✓)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

Pintura Interna

Escavação Sapata/Baldrame

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

38.948.296/0001-40

J. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-86
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°: 6598

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 12/07/2021 DATA EMP.: 16/09/2020	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº**	**12163 / 4**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000107/20	DOCUMENTO: 000000000224	VENCIMENTO: 13/07/2021

NOME: J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS E!RELI — 09.396.357/0001-05 — CÓDIGO: 27994
ENDEREÇO: RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA — BAURU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 LEI 10.013 - 24/06/98 - QUOTA SAL.EDUCAÇ	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000107/20 - 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, (REQUISIÇÃO Nº 3172/20), CONFORME NOTA FISCAL Nº 224, ANEXA. CONTRATO Nº 099/2020 - CNO: 90.004.81754/76 - PROTOCOLO 1DOC Nº 7.022/2021 DE 29/05/2021.	Bruto **26.206,49** Desconto **2.088,65**
EX - Extra orçamento	**Líquido**	**24.117,84**

P.M. GARÇA PAGO 14 JUL. 2021 TESOURARIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
12.361.0012.1004.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
583.992,17	121.754,95	26.206,49	462.237,22

VALOR A SER PAGO R$ **24.117,84**

DESCONTOS

12	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUAL(	1.223,84	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	864,81

TOTAL DE DESCONTOS **2.088,65**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: 3938 CHEQUE Nº:	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME:
CNPJ/CPF:

Brasil Pag.

6841
005100019 12-X

ELABORADO POR: Pâmela Monteiro (

006.006720 10-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000224-1 | **Data de Emissão:** 02/06/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 09.396.357/0001-05 **Inscrição Municipal:** 506337 **Tipo:** ME
CEP: 17064-010 **Endereço:** RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 03-64 **Cidade:** BAURU/SP
Fone: (14) 99748-5999 **E-Mail:** jm.tecnicos@hotmail.com
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GARCA
CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35 **CEP:** 17400-000 **Cidade:** GARÇA/SP
Endereço: PC HILMAR M DE OLIVEIRA, 102
Fone: (14) 3407-6600 **E-Mail:** pmgcontabil@garca.sp.gov.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 099/2020 CONCORRENCIA Nº017/2020, EMPENHO Nº 12163, CNO Nº 90.004.81754/76, ORÇAMENTO VIGENTE Nº 357-12.361.0012.1004.0000.05.4.4.90.51.00. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA: MARIA IZABEL Nº 409, ESQUINA COM A RUA DAS FLORES, BAIRRO LABIENÓPOLIS, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP, INCLUIDOS MATERAIS E MÃO DE OBRA.

MATERIAL: R$ 18.344,54
MÃO DE OBRA: R$ 7.861,95

OBSERVAÇÃO: ATENTAR-SE AOS DADOS BANCÁRIOS CORRETOS A BAIXO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, A CONTA FOI ALTERADA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA.

INDICAÇÃO DE BANCO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6841-1
VARIAÇÃO:51
CONTA POUPANÇA JURIDICA: 1912-7
TITULAR: J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.396.357/0001-05

ESTIMATIVA
EMP. 12163
SOLIC. 484/20
DOTAÇÃO
VCTO

SEC.
27833

Atividade:
CONSTRUCAO DE EDIFICIO

Código do Serviço:
7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS

Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO - GARÇA/SP			**Situação de Tributação:** Tributada no Tomador (Fora do Município)	
I.N.S.S. (R$) 864,81	**I.R. (R$)** 0,00	**PIS (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**C.S.L.L. (R$)** 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				**Valor Aprox. Tributos** 0,00
Deduções de Materiais 0,00	**Base de Cálculo (R$)** 26.206,49	**Alíquota (%)** 4,67	**Valor do ISS (R$)** 1.223,84	**Valor Total da Nota (R$)** 26.206,49
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			**Valor líquido da nota (R$)** 24.117,84	

Chave de autenticação: 7C7C1A2C9DE02D1BE97B0BF0E50ED6D9

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
<<<>>>
Secretaria de Obras e Serviços

À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Venho através desta solicitar a LIBERAÇÃO do pagamento no valor de **R$ 26.206,49 (Vinte e seis mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos)**, conforme Nota Fiscal nº 00000224-1 e medição realizada pelo Engenheiro José Henrique de Souza Júnior, Gestor do Contrato, referente a **5ª MEDIÇÃO do Contrato 099/2020**, C.P. 017/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

Garça, 28 de junho de 2.021

Paulo Antenor Lima Giacoia

Secretário Municipal de Obras e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO
LOCAL: COZINHA PILOTO
ENDEREÇO: RUA MARIA ISABEL, 409
ASSUNTO: 5ª MEDIÇÃO - CONTRATO 099/2020
BASE: CPOS 178 COM DESONERAÇÃO / SINAPI: 03/2020

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	SUB - TOTAL
						30,00%	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 0,00
CPOS	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	0,00	218,32	283,82	0,00
CPOS	02.02.150	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	unid x mês	0,00	406,85	528,91	0,00
CPOS	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1"	unid	0,00	776,15	1.008,99	0,00
	2	PROJETOS E SONDAGEM					R$ 0,00
CPOS	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	unid	0,00	1.744,31	2.267,61	0,00
CPOS	01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	0,00	694,07	902,29	0,00
CPOS	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	0,00	65,42	85,05	0,00
CPOS	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	unid	0,00	846,36	1.100,27	0,00
	3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R$ 368,52
CPOS	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	0,00	117,57	152,84	0,00
CPOS	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	0,00	213,76	277,89	0,00
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,00	36,63	47,62	0,00
SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	0,00	175,44	228,07	0,00
CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	0,00	6,41	8,34	0,00
CPOS	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	unid	0,00	13,89	18,06	0,00
CPOS	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	0,00	2,26	2,93	0,00
CPOS	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	0,00	64,13	83,37	0,00
CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	0,00	8,55	11,12	0,00
CPOS	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	0,00	4,28	5,56	0,00
CPOS	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	0,00	3,20	4,16	0,00
CPOS	04.02.090	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	m²	0,00	9,47	12,32	0,00
CPOS	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	0,00	4,28	5,56	0,00
CPOS	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	0,00	2,03	2,64	0,00
CPOS	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	17,09	16,58	21,56	368,52
CPOS	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	0,00	6,63	8,62	0,00
CPOS	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m²	0,00	16,04	20,85	0,00
CPOS	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	0,00	7,80	10,14	0,00
CPOS	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m³	0,00	9,44	12,27	0,00
	4	DEPÓSITO DE ALIMENTOS					R$ 0,00
	4.1	INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	0,00	40,50	52,65	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	4.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	0,00	22,80	29,64	0,00
SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	m	0,00	22,37	29,08	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	21,34	27,74	0,00
	4.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.060	Lona plástica	m²	0,00	1,56	2,03	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4" x 1/8"	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 Mpa	m³	0,00	251,77	327,31	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	0,00	21,81	28,36	0,00
	4.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	963,33	1.252,33	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m	0,00	46,06	59,87	0,00
CPOS	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	0,00	41,15	53,49	0,00
CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	0,00	65,31	84,90	0,00
	4.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00

CPOS	24.02.290	Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida	m²	0,00	1.066,26	1.386,14	0,00
CPOS	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	m²	0,00	179,85	233,81	0,00
	5.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	22,16	28,81	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	2,94	3,83	0,00
CPOS	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	5,82	7,56	0,00
CPOS	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	15,57	20,25	0,00
CPOS	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	unid	0,00	67,49	87,74	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	0,00	5,50	7,15	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00
CPOS	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	unid	0,00	225,90	293,66	0,00
CPOS	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid	0,00	319,57	415,44	0,00
CPOS	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	unid	0,00	110,26	143,34	0,00
CPOS	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid	0,00	69,62	90,51	0,00
CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	0,00	17,74	23,07	0,00
CPOS	41.31.085	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 10 W	unid	0,00	135,98	176,77	0,00
	6	HORTIFRUTI					R$ 0,00
	6.1	INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
	6.2	SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
	6.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	0,00	5,65	7,34	0,00
CPOS	32.07.040	Junta plástica de 3/4" x 1/8"	m	0,00	4,82	6,27	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,00	45,06	58,58	0,00
	6.4	COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	kg	0,00	6,71	8,72	0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m²	0,00	43,34	56,34	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
	6.5	HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	unid	0,00	179,52	233,37	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
CPOS	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	unid	0,00	27,61	35,89	0,00
CPOS	49.11.141	Canaleta com grelha abre-fecha, em alumínio, saída central ou vertical, largura 46mm	m	0,00	161,86	210,42	0,00
	6.6	ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	301,49	391,94	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	563,22	732,19	0,00
	6.7	ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
CPOS	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	7,94	10,32	0,00
CPOS	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	0,00	16,07	20,90	0,00
CPOS	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	m	0,00	20,18	26,23	0,00
CPOS	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	unid	0,00	8,52	11,07	0,00
CPOS	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid	0,00	19,68	25,59	0,00

CPOS	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	0,00	6,01	7,82	0,00
7		SALA ADMINISTRATIVA/SANITÁRIO					R$ 0,00
7,1		INFRAESTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	0,00	7,27	9,45	0,00
CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	0,00	34,86	45,32	0,00
CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,00	26,72	34,74	0,00
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	47,72	62,04	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	90,12	117,16	0,00
CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	9,11	11,85	0,00
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	0,00	3,54	4,60	0,00
7,2		SUPERSTRUTURA					R$ 0,00
CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	109,10	141,83	0,00
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	0,00	4,89	6,35	0,00
CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	0,00	5,36	6,96	0,00
CPOS	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	0,00	217,78	283,11	0,00
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	62,26	80,93	0,00
SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	0,00	18,13	23,56	0,00
SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	0,00	33,10	43,03	0,00
CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	0,00	67,69	88,00	0,00
7,3		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 0,00
CPOS	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	0,00	33,92	44,10	0,00
CPOS	17.02.220	Reboco	m²	0,00	6,95	9,04	0,00
CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	0,00	33,01	42,91	0,00
CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,00	86,98	113,07	0,00
CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,00	438,38	569,89	0,00
CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	0,00	51,91	67,48	0,00
SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	0,00	29,41	38,23	0,00
SINAPI	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	0,00	27,04	35,15	0,00
7,4		COBERTURA					R$ 0,00
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	0,00	22,32	29,02	0,00
SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	unid	0,00	590,38	767,50	0,00
CPOS	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	0,00	55,21	71,77	0,00
CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	0,00	48,96	63,65	0,00
7,5		HIDRÁULICO					R$ 0,00
CPOS	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	unid	0,00	350,64	455,84	0,00
CPOS	48.05.030	Torneira de boia, DN= 1 1/4'	unid	0,00	113,91	148,08	0,00
CPOS	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	unid	0,00	40,72	52,93	0,00
CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	0,00	16,40	21,31	0,00
CPOS	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	m	0,00	23,58	30,65	0,00
CPOS	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid	0,00	42,75	55,58	0,00
CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	0,00	18,56	24,12	0,00
SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	14,09	18,32	0,00
CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	unid	0,00	105,95	137,73	0,00
CPOS	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid	0,00	117,85	153,20	0,00
CPOS	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4'	unid	0,00	190,14	247,18	0,00
CPOS	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid	0,00	475,58	618,25	0,00
CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	unid	0,00	84,26	109,54	0,00
CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	unid	0,00	3,64	4,73	0,00
CPOS	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	unid	0,00	22,14	28,78	0,00
CPOS	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	0,00	22,29	28,98	0,00
CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	0,00	32,68	42,49	0,00
7,6		ESQUADRIAS					R$ 0,00
CPOS	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	0,00	236,07	306,89	0,00
CPOS	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	m²	0,00	457,64	594,93	0,00
CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m²	0,00	441,00	573,30	0,00
7,7		ELÉTRICA					R$ 0,00
CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	0,00	18,27	23,75	0,00
CPOS	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,24	1,62	0,00
CPOS	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	0,00	1,59	2,07	0,00
			m		5,82	7,56	0,00

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	19/05/2021	**DIA DA SEMANA:**	quarta- feira
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando

RDO: (05) - 21

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José marco Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA EM JANELAS ESMALTE, LIMPEZA EXTERNA		José marco
		Mario
		Andeson

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA:	7:00	HORA DA SAÍDA:	17:00

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

VISTO RESPONSÁVEL EMPRESA EXECUTORA

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	21/05/2021	**DIA DA SEMANA:**	sexta- feira	**RDO:**	(05) - 21
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José marco Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( )	**CONTRATO:**	CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA EM JANELAS ESMALTE		José marco
		Mario
		Andeson

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA:	7;00	**HORA DA SAÍDA:**	17;00

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

09.396.357/0001-05

VISTO RESPONSÁVEL EMPRESA EXECUTORA

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	24/05/2021	**DIA DA SEMANA:** segunda- feira	**RDO:** (05) - 21
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO	FALTA / ATESTADO
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE (x) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
2	José marco Marinho	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE (x) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE (x) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
4		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
5		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
6		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
7		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )
9		PEDREIRO ( ) CARPINTEIRO ( ) AJUDANTE ( ) ELETRICISTA ( )	( ) ( )

TEMPO (CLIMA): BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA EM JANELAS ESMALTE, PINTURA LATEX E RECORTE		Jose marco
		Mario
		Andeson

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7;00 **HORA DA SAÍDA:** 17;00

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	25/05/2021	**DIA DA SEMANA:**	TERÇA- feira
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando

RDO: (05) - 21

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José marco Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA EM JANELAS ESMALTE, PINTURA LATEX E RECORTE EM MADEIRA		José marco
		Mario
		Andeson

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7;00 **HORA DA SAÍDA:** 17;00

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	26/05/2021	**DIA DA SEMANA:**	QUARTA- feira	**RDO:**	(05) - 21
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José marco Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( )	**CONTRATO:**	CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA EM JANELAS ESMALTE EXTERNO		José marco
		Mario
		Andeson

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA:	7;00	**HORA DA SAÍDA:**	17;00

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

MESTRE RESPONSÁVEL EMPRESA EXECUTORA

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	27/05/2021	**DIA DA SEMANA:**	QUINTA- feira	**RDO:**	(05) - 21
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Jose marco Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( )	**CONTRATO:**	CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA EM JANELAS ESMALTE EXTERNO		José marco
		Mario
		Anderson

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA:	7:00	**HORA DA SAÍDA:**	17:00

VISTO CLIENTE: P.M. GARÇA

VISTO RESPONSÁVEL EMPRESA CONSTRUTORA

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	28/05/2021	**DIA DA SEMANA:**	SEXTA- feira	**RDO:**	(05) - 21
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José marco Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA VARANDA ESMALTE EXTERNO		José marco
		Mario
		Andeson

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7;00 **HORA DA SAÍDA:** 17;00

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	31/05/2021	**DIA DA SEMANA:**	SEGUNDA- feira
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando

RDO: (05) - 21

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	Jose marco Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA DO PORTÃO EXTERNO		José marco
PINTURA NA FACHADA EXTERNO EM LATEX		Mario
MANUTENÇÃO E ESCORAMENTO EM TELHADO DE BARRO		Anderson

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7:00 **HORA DA SAÍDA:** 17;00

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

09.396.357/0001-05
J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
VISTO RESPONSÁVEL EMPRESA EXECUTORA

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	01/06/2021	**DIA DA SEMANA:**	TERÇA- feira	**RDO:**	(05) - 21
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio		
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando		

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA	ATESTADO
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José marco Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA):	BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( )	**CONTRATO:**		CONSTRUÇÃO ( )	REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA DO PORTÃO EXTERNO		José marco
PINTURA JANELA EXTERNA ESMALTE		Mario
LIMPEZA DA OBRA		Andeson

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA:	7;00	**HORA DA SAÍDA:**	17;00

VISTO CLIENTE: P.M. GARÇA

VISTO RESPONSÁVEL EMPRESA EXECUTORA

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

CONSTRUTORA E SERVIÇOS

RELATÓRIO DE DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Garça	**DATA:**	02/06/2021	**DIA DA SEMANA:**	QUARTA- feira
OBRA:	Reforma e Ampliação do Prédio da Cozinha Piloto			**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Alcenio
ENDEREÇO:	RUA MARIA ISABEL, 409, Garça - SP			**MESTRE DE OBRAS RESPONSÁVEL:**	Fernando

RDO: (05) - 21

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS/ NOMES	CARGO				FALTA / ATESTADO	
1	ANDERSON MIRANDA	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
2	José marco Marinho	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
3	Mario Sergio Abreu	PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE (x)	ELETRICISTA ( )	( )	( )
4		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
5		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
6		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
7		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )
9		PEDREIRO ( )	CARPINTEIRO ( )	AJUDANTE ( )	ELETRICISTA ( )	( )	( )

TEMPO (CLIMA): BOM(x) INSTÁVEL ( ) CHUVOSO ( ) **CONTRATO:** CONSTRUÇÃO ( ) REFORMA (x)

SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ATIVIDADE	QUANTIDADE	EXECUTOR
PINTURA PORA ESMALTE INTERNO		José marco
PINTURA PORTÃO ESMALTE EXTERNO		Mario
PINTURA PORTÃO ESMALTE INTERNO		Andeson
SELADOR E LATEX MURO DA FACHADA EXTERNO		José marco
LIMPEZA DA OBRA		José marco, MARIO

OBSERVAÇÕES:

ESTIVERAM REUNIDOS NO LOCAL DA OBRAS OS SEGUINTES REPRESENTANTES:

DIÁLOGO MENSAL DE SEGURANÇA (DMS) TEMA:

HORAS DA CHEGADA: 7:00 **HORA DA SAÍDA:** 17;00

VISTO CLENTE: P.M. GARÇA

VISTO RESPONSÁVEL EMPRESA EXECUTORA

09.396.357/0001-05

J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
BAURU - SP

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2021 - 10:29:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	5.695,28	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	09.396.357/0001-05	05/2021	09/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
455,62	0,00	455,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2021

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2021 - 10:29:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI				(0014)32275666
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	5.695,28	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	09.396.357/0001-05	05/2021	09/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
455,62	0,00	455,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/06/2021

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de recolhimento de FGTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	858100000048 556201802101 609653183803 939635700010
Conta de débito:	0290 / 013 . 00239719-6
CNPJ/CEI empresa:	09.396.357/0001-05
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	09/06/2021
Competência:	05/2021
Valor recolhido:	455,62
Identificação da operação:	FGTS
Data/hora da operação:	07/06/2021 16:49:44
Data débito:	07/06/2021
Código da operação:	00553614
Chave de segurança:	F5TMVYRG856GR92M

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO FGTS

RETORNAR

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230201317416

1. Responsável Técnico

EDSON CARLOS RIZZO
Título Profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**
RNP: **2603223135**
Registro: **5060535486-SP**
Empresa Contratada: **J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**
Registro: **2202817-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**
Endereço: **Praça Hilmar Machado de Oliveira**
N°: **102**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Contrato: **099/2020**
Celebrado em: **16/09/2020**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **601.012,55**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua MARIA IZABEL**
N°: **409**
Complemento: **ESQUINA COM RUA DAS FLORES**
Bairro: **LABIENÓPOLIS**
Cidade: **Garça**
UF: **SP**
CEP: **17400-000**
Data de Início: **05/10/2020**
Previsão de Término: **02/02/2021**
Coordenadas Geográficas: **LAT: - 22.2158;LON: - 49.6613**
Finalidade: **Outro**
Código: **90.004.81694/70**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Elaboração					
1	Execução	Estrutura		2,00000	unidade
	Execução	Elétrica de Baixa Tensão		1,00000	unidade
Execução					
2	Execução	Reforma com Ampliação	Edificação de Alvenaria	1119,34000	metro quadrado
	Execução	Estrutura Metálica		1137,34000	quilograma
	Execução	Paredes no Sistema Dry-Wall		10,65000	metro quadrado
	Execução	Remoção de Entulho		150,78000	metro cúbico
	Execução	Instalações Elétricas de Baixa Tensão		5,00000	unidade
	Execução	Demolição	Edificação de Alvenaria	150,78000	metro cúbico
	Execução	Instalações Hidráulicas		4,00000	unidade
	Execução	Cobertura de Madeira	Telha de Barro	532,50000	metro quadrado
	Execução	Cobertura Metálica		563,53000	metro quadrado
	Execução	de Estaqueamento		40,00000	metro
	Execução	Muro		30,53000	metro
	Execução	Sondagens		30,00000	metro
	Execução	Fundações	Estaca	290,00000	metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS

À Comissão Permanente de Setor de obras e Setor SAAE
Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Concorrência Nº. 017/2019 - Contrato Nº 099/2020

5 º PEDIDO DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 099/2020

A empresa **J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI**, CNPJ nº 09.396.357/0001-05, por meio de seu representante legal abaixo assinado, procurador Sr. ERNESTINO MIRANDA, portador do RG nº 8.479.594-3 e do CPF/MF nº 827.638.018-20, PROCESSO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA Nº 017/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO SÃO PAULO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 27 INCISO V DA LEI Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES A J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, **SOLICITA O PEDIDO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO PARA A DATA 02/06/2021 .**

BAURU 02 DE JUNHO DE 2021.

09.396.357/0001-05
J & M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA, 3-64
VILA BOM JESUS - CEP 17064-010
ERNESTINO MIRANDA
BAURU - SP

RG Nº 8.479.594-3 E CPF Nº 827.638.018-20

J & M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ Nº 09.396.357/0001-05

e-mail jmconstrutorabauru@gmail.com – FONE- 14- 99748-5999

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 05/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JERRI ANDERSON MIRANDA		125.54706.89-3	18/02/2021	01			07170
447,13	0,00	0,00	33,54			35,77	0,00
JOSE MARCO MARINHO		124.23107.46-5	31/03/2021	01			07170
698,02	0,00	0,00	52,35			55,85	0,00
LUAN VITOR ALVES		203.52240.91-6	08/11/2019	01			07170
1.551,16	0,00	0,00	123,10			124,09	0,00
MARIO SERGIO ABREU		124.22354.96-5	31/03/2021	01			07152
566,09	0,00	0,00	42,45			45,29	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERNESTINO MIRANDA		106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
696,67	0,00	0,00	76,64			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.959,07	0,00	0,00	328,08	261,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

N° ARQUIVO: GO1iLhve6cg0000-9
EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI N° DE CONTROLE: OTgIUb9sX8L0000-4 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	3.262,40	0,00	3.262,40	0,00
11	1	696,67	0,00	696,67	0,00
TOTAIS:	5	3.959,07	0,00	3.959,07	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS
INSCRIÇÃO: 900025613474

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JERRI ANDERSON MIRANDA		125.54706.89-3	18/02/2021	01			07170
23,53	0,00	0,00	1,76			1,88	0,00
JOSE MARCO MARINHO		124.23107.46-5	31/03/2021	01			07170
77,56	0,00	0,00	5,81			6,20	0,00
MARIO SERGIO ABREU		124.22354.96-5	31/03/2021	01			07152
62,90	0,00	0,00	4,71			5,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 05/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS
INSCRIÇÃO: 900025613474

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERNESTINO MIRANDA		106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
36,67	0,00	0,00	4,03			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
200,66	0,00	0,00	16,31	13,12	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE LINS N° DE CONTROLE: A2PzYCUkSWY0000-9

N° ARQUIVO: GO1iLhve6cg0000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900025613474

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014 3227 5666

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	16.31
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI — INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA — INSCRIÇÃO: 900048175476

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JERRI ANDERSON MIRANDA		125.54706.89-3	18/02/2021	01			07170
235,33	0,00	0,00	17,64			18,82	0,00
JOSE MARCO MARINHO		124.23107.46-5	31/03/2021	01			07170
775,58	0,00	0,00	64,94			62,04	0,00
MARIO SERGIO ABREU		124.22354.96-5	31/03/2021	01			07152
1.257,98	0,00	0,00	106,16			100,64	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA
INSCRIÇÃO: 900048175476

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ERNESTINO MIRANDA	106.18978.43-4	15/02/2008	11			01414
366,67	0,00	0,00	40,33		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
2.635,56	0,00	0,00	229,07	181,50	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA N° DE CONTROLE: ELYkcexMY180000-0

N° ARQUIVO: GO1iLhve6cg0000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900048175476

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010

CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	2.268,89	0,00	2.268,89	0,00
11	1	366,67	0,00	366,67	0,00
TOTAIS:	4	2.635,56	0,00	2.635,56	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE GARCA N° DE CONTROLE: ELYkcexMY180000-0

N° ARQUIVO: GO1iLhve6cg0000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900048175476

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014 3227 5666 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	229.07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	229.07
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
N° DE CONTROLE: PanncWIp11t0000-5
N° ARQUIVO: GO1iLhve6cg0000-9
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
BAIRRO: VILA BOM JESUS
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU
UF: SP
CEP: 17064-010
CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	5.695,28	0,00	5.695,28	0,00
11	3	1.100,01	0,00	1.100,01	0,00
TOTAIS:	13	6.795,29	0,00	6.795,29	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000048 556201802101 609653183803 939635700010

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
N° DE CONTROLE: PanncWIp11t0000-5
N° ARQUIVO: GO1iLhve6cg0000-9
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364
BAIRRO: VILA BOM JESUS
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010
CNAE: 4321500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	5.695,28
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 09/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
455,62	0,00	0,00	0,00	455,62

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

IPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI N° DE CONTROLE: PanncWIp11t0000-5 N° ARQUIVO: GO1iLhve6cg0000-9
DMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05
DMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

OGRADOURO: R MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 364 BAIRRO: VILA BOM JESUS CNAE PREPONDERANTE: 4321500
DADE: BAURU UF: SP CEP: 17064-010 TELEFONE: 0014 3227 5666 CNAE: 4321500

LOR DEV PREV	SOC CALCULADO SEFIP:	0.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		573.46
LÁRIO FAMÍLIA	:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0.00
LÁRIO MATERNI	DADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0.00
LORES PAGOS C	OOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00
LORES PAGOS C	OOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:		0.00
LORES PAGOS C	OOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:		0.00
LORES PAGOS C	OOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0.00

MPENSAÇÃO
RÍODO INICIAL : PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 573.48
LOR ABATIDO: 573.46 VALOR A COMPENSAR: 0.02 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 401.43

TENÇÃO (LEI 9.711/98)
LOR INFORMADO : 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

SE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
ANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

ANTIDADE DE M OVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

:	0	I1	:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
:	0	N3	:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
:	0	Q4	:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
:	0	V3	:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:06256307000134 ,

Seu arquivo GO1iLhve6cg00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/06/2021 às 10:30:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9D3D554BAF7DA79.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PAMPANI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:06256307000134
Inscrição Transmissor:	06.256.307/0001-34
Responsável:	PAMPANI ASSE EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Responsável:	06.256.307/0001-34
Competência:	05/2021
NRA:	GO1iLhve6cg00009
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	150
Contato:	PAMPANI ASSESSORIA E
Telefone:	001432275666

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/06/2021
HORA: 10:29:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 05/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: J E M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 09.396.357/0001-05

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	573,48	573,46	0,02

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%(SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 401,43

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2020, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GARÇA E A EMPRESA "J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO, NESTA CIDADE DE GARÇA/SP.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS, portador do R.G. nº 11.262.977-5 e inscrito no C.P.F. nº 061.759.778-23. Prefeito do Município de Garça/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990;

Considerando as informações prestadas pelo Engenheiro, Sr. José Henrique de Souza Júnior, através do Memorando Eletrônico nº 15.719/2020-1Doc, que comunicou a Secretaria Municipal de Obras e Serviços acerca dos atrasos na execução do Contrato Administrativo nº 099/2020, firmado entre o Município de Garça e a empresa "J&M Construtora e Serviços EIRELI", que tem por objeto a contratação de materiais e mão de obra para execução de reforma e ampliação do prédio da Cozinha Piloto, nesta cidade de Garça/SP;

Considerando que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços encaminhou à empresa a Notificou nº 01/2020, visto que a obra se encontrava em ritmo lento, o que gerou atraso no cronograma apresentado, como também na entrega do projeto estrutural;

Considerando que o expediente foi encaminhado à Procuradoria Geral do Município e na sequência elaborado a Notificação/PGM nº 116/2020, dando ciência à empresa da execução dos serviços;

Considerando que, embora devidamente notificada, a empresa retomou os serviços, porém, em ritmo lento, conforme verificou no relatório apresentado pelo engenheiro, Sr. José Henrique de Souza Júnior, anexo ao despacho nº 11 do memorando supra, acrescentando que "*neste período foi entregue o projeto estrutural da ampliação, que se encontra em processo de aprovação e está sendo executada a escavação da infraestrutura do muro de divisão entre a edificação existente e a nova edificação*", acrescentando, ainda, que existiam diversos serviços contratados que poderiam ser realizados no prédio existente, como a substituição do telhamento, reforço estrutural, pintura interna e externa e reforma do sanitário, e que de acordo como o cronograma físico financeiro apresentado pela empresa, transcorridos 03 (três) meses da obra, a mesma era para estar 60% executada;

Considerando que, em 27 de janeiro de 2021, a Procuradoria Geral do Município encaminhou a Notificação/PGM nº 034/2021, visando dar cumprimento ao cronograma de obras, no entanto, segundo informações do engenheiro responsável, conforme despacho nº 20 do memorando supra, a empresa executou apenas 18,73%;

Considerando que a empresa não vinha cumprindo às determinações do Município e mantém um ritmo lento de execução, de modo que não irá finalizar os serviços no prazo pactuado, causando, assim, o descumprimento das cláusulas contratuais, como consta do Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do Município, conforme despacho nº 23 o Memorando 15.719/2020-1Doc.

Considerando o disposto nos artigos 77, 78, 79 e 87 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações;

RESOLVE:

RESCINDIR, a partir desta data, o Contrato Administrativo nº 099/2020, firmado com a empresa "**J&M CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI**", inscrita no C.N.P.J sob o nº 09.396.357/0001-05, com sede à Rua Manoel Raimundo da Silva nº 3-64, na cidade de Bauru/SP, nos termos dos artigos 77, 78, I e 79, I, todos da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, ficando notificada a Contratada de que está sujeita a aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, devendo apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias da notificação.

Garça/SP, 31 de maio de 2021.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
PROCURADOR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM GARCA QUOTA
Conta Origem:	0305/006/00672010-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.518.371/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	6841/510001912-x
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	J M CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ	09.396.357/0001-05
Valor:	R$24.117,84
Valor da Tarifa:	R$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	14/07/2021
Data da Operação:	14/07/2021
Código da Operação:	00110795
Chave de Segurança:	LZQ3FJEV52GU0EQA

CPFs Autorizadores:
195.442.898-79
796.694.768-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.