ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Montenegro Cidade das Artes

REQUERIMENTO N.º 071 /2014

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Requeiro agendar reunião nesta casa com a presença do Secretário Municipal de Obras Públicas, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, e também do Gerente de Contratos e Convênios e do Diretor de Licitações da Prefeitura Municipal para tratar da seguinte pauta:

A Administração do Prefeito Percival Oliveira conquistou recurso junto ao Ministério da Integração Nacional, para as obras de recuperação do talude do Porto das Laranjeiras, próximo ao Clube Caça e Pesca. Desde 2012 o recurso encontra-se depositado em conta da Prefeitura Municipal de Montenegro. Ainda em 2012 foram concluídos os projetos arquitetônico e estrutural e efetuado o pagamento das respectivas ARTs. No início de 2013, quando o Sr. Ademir Fachini ocupava o cargo de Secretário de Obras do município, realizamos reunião pra tratar do assunto tendo em vista a preocupação com o cumprimento dos prazos legais. Em outubro de 2013 acabou o prazo para conclusão da obra. A Administração Municipal solicitou prorrogação do contrato ficando o mesmo prorrogado até o final de 2013. Vencido mais este prazo, a Administração Municipal solicitou nova prorrogação, e o contrato foi prorrogado mais uma vez até o mês de junhode 2014.

No dia 03 de junho de 2014, a Prefeitura Municipal, através de Publicação Legal no Jornal Ibiá, pg. 13, Publicou Anulação do processo licitatório por "Vicio insanável do Certame". Portanto, há a necessidade de esclarecimentos sobre as reais causas da anulação do processo, em se tratando de obra extremamente necessária e de alto custo.

Sala de Sessões, 05 de junho de 2014.

Vereador Renato Antonio Kranz
PMDB

Proposição elaborada e redigida pelo Gabinete do Vereador Renato Kranz

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"