Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
2.216	15/10/2012	

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 15/10/2012

ADILSON A. QUISSO
PRESIDENTE

EMENTA

Solicito informações ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, acerca das obras do NAI da Vila Santa Rosa.

REQUERIMENTO Nº. 750 /2012.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Dr. Antonio Naufel, para que Sua Excelência, através do Departamento competente, informe a esta Casa de Leis:

1) Quais os motivos da paralisação das obras do NAI da Vila Santa Rosa?
2) Há prazo para conclusão? Qual?
3) A empresa responsável pelas obras está cumprindo o cronograma de execução da obra?
4) Encaminhar cópia do contrato firmado entre a empresa e a Prefeitura Municipal, bem como o cronograma de execução.

Justificativa:-

Justifica-se o presente, em virtude da paralisação das obras do NAI da Vila Santa Rosa, o que poderá causar atraso na entrega desta importante obra ao povo mocoquense, razão pela qual aguardo atenção ao acima explanado, com a finalidade de se alcançar o esperado e pronto atendimento.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 15 de outubro de 2012.

JOÃO BATISTA MARTINS
João Penuja - Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Ofício nº 1.262/2012

MOCOCA, 31 de outubro de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - PROTOCOLO
NÚMERO 2.322 DATA 05.11.12 FOLHA

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações acerca das obras do NAI da Vila Santa Rosa, constante do Requerimento nº **750/2012**, de autoria do Vereador João Batista Martins, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar que, de acordo com manifestação do Departamento de Obras, as obras estiveram paralisadas por 03 dias, no aguardo da laje. Os serviços já foram retomados.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

DR. ANTONIO NAUFEL
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
ADILSON APARECIDO GUISSO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima Sessão CM em 05 / 11 / 2012

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

CIENTE OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 05/11/2012

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE