Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
0564	18/03/2024	

DESPACHO
APROVADO

GUILHERME GOMES
Presidente

REQUERIMENTO Nº 137/2024.

EMENTA
Solicita informações ao Poder Executivo acerca do atraso na execução das obras na Praça de Esportes, no Distrito de Igaraí. (Fotos anexas)

EXMO. SR. PRESIDENTE,

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Eduardo Ribeiro Barison, para que Sua Excelência, por meio da Secretaria competente, esclareça acerca do atraso na execução das obras na Praça de Esportes, no Distrito de Igaraí, tendo em vista que a empresa vencedora da licitação para realização das referidas obras paralisou os serviços e abandonou o local, deixando as obras inacabadas.

Conforme informações disponíveis, os recursos públicos destinados a esse empreendimento ultrapassam o montante de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). Tal situação tem gerado grande preocupação e insatisfação entre os moradores do Distrito de Igaraí, que aguardam ansiosamente a conclusão e entrega dessa importante infraestrutura para a prática esportiva e de lazer.

Considerando que o prazo estipulado para a conclusão das obras expirou em 10 de março do corrente ano, conforme documento fotográfico em anexo, solicito que a Administração Municipal forneça as seguintes informações:

1) Encaminhar cópia do contato atualizado da empreiteira responsável pela execução das obras.

2) Quais foram as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal diante da paralisação dos serviços pela empresa contratada?

3) Houve aplicação das multas e punições previstas em contrato para casos de atraso na execução das obras? Caso negativo, solicito que elas sejam prontamente providenciadas.

Ressalto a importância de uma pronta resposta a este requerimento, considerando a urgência e relevância do assunto para a população do Distrito de Igaraí. A transparência e a prestação de contas são valores fundamentais para o exercício da administração pública e para a manutenção da confiança dos cidadãos.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 18 de março de 2024.

CLAYTON DIVINO BOCH
Prof. Clayton – Vereador / REP

Anexo: Fotos das obras inacabadas na Praça de Esportes, no Distrito de Igaraí.







