Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

EXPEDIENTE
29 / 11 / 22

OFÍCIO Nº 620/2022/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 25 de novembro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador
Presidente da Câmara Municipal
OSWALDO ALVES BARBOSA
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 366/2022

Senhor Presidente,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente em resposta ao Requerimento nº 366/2022, de autoria do nobre Vereador Pedro Américo de Almeida, onde solicita que apresente o 6º termo de medição da obra de construção da Capela Velório no Bairro Gagé.

Seguimos juntos no propósito da resolução de demandas.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-25-Nov-2022-17:19-042632-1/2

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	**COMUNICAÇÃO INTERNA**	**Nº 525/2022**	**CI**
		DATA: 24/11/2022	**FL. :1/1**

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente	**PARA: Gabinete do Prefeito**

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento 366/2022

Prezados,

Em resposta ao requerimento 366/2022, vimos através deste apresentar documento que segue anexo, 6ª medição da obra de construção da capela de velório no bairro Gagé.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

Cláudio Quirino Custódio
Secretário de Obras e Meio Ambiente

PLANILHA MEDIÇÃO

Contratante : Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete — Retificação : 06

Contratada: Perfil Engenharia e Construção Eireli — PERÍODO : 01/06/2022 A 25/07/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M.A.01 (sem taxa de vagas) — DATA : 26/07/2022

LOCAL: RUA MARIA JÚLIA, Nº 81, GAGÉ - CIDADE CONSELHEIRO LAFAIETE, MINAS GERAIS

Modalidade : Tomada de Preço nº: 006/2021 — Processo licitatório nº: 029/2021 — Contrato nº : 74/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES — Convênio de Saída nº 1491006787/2020, celebrado pelo Município de Conselheiro Lafaiete com o Estado de Minas Gerais

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE MES JANEIRO/ANO2020 COM DESONERAÇÃO — ORDEM DE SERVIÇO 53/2021 — A.E 1795/2021 - N.E 2729/2021; A.E 1797/2021 - N.E 2730/2021 — 30% 28,53%

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATO (A)	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) (B)	Valor Previsto Total (R$) (AxB)	Executado mês 1ª medição 13/09 a 05/11/2021		Executado mês 2ª medição 06/11 a 16/12/2021		Executado mês 3ª medição 17/12/2021 a 02/03/2022		Executado mês 4ª medição 03/03/2022 a 08/04/2022		Executado mês 5ª medição 09/04/2022 a 31/05/2022		Executado mês 6ª medição 01/06/2022 a 25/07/2022		Executado acumulado		Saldo Contratual		% Executado
									Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES																						
1.1	SEINFRA	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M²) - EM CHAPA GALVANIZADA #26 AFIXADAS COM REBITES 5/8 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1	R$ 979,88	R$ 1.759,44	R$ 1.759,44	1,00	R$ 1.759,44	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 1.759,44	0,00	R$ 0,00	100,00%
1.2	SEINFRA	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M	m²	191,27	R$ 0,30	R$ 0,38	R$ 72,68	191,27	R$ 72,68	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	191,27	R$ 72,68	0,00	R$ 0,00	100,00%
1.3	SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	m²	191,27	R$ 1,82	R$ 2,34	R$ 447,57	191,27	R$ 447,57	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	191,27	R$ 447,57	0,00	R$ 0,00	100,00%
1.4	SEINFRA	ED-50273	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m²	98,9325	R$ 6,16	R$ 7,91	R$ 782,56	98,93	R$ 782,56	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	98,93	R$ 782,56	0,00	R$ 0,00	100,00%
	TOTAL ITEM 1							R$ 2.562,25		R$ 2.562,25		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.562,25		R$ 0,00	100,00%
2			TRABALHOS EM TERRA																						
2.1	SEINFRA	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	24,83	R$ 40,48	R$ 52,03	R$ 1.291,90	24,83	R$ 1.291,90	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	24,83	R$ 1.291,90	0,00	R$ 0,00	100,00%
2.2	SEINFRA	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	94,178	R$ 25,43	R$ 32,68	R$ 3.077,74	94,18	R$ 3.077,74	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	94,18	R$ 3.077,74	0,00	R$ 0,00	100,00%
2.3	SEINFRA	ED-51092	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m²	29,03	R$ 13,50	R$ 17,59	R$ 510,64	29,03	R$ 510,64	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	29,03	R$ 510,64	0,00	R$ 0,00	100,00%
2.4	SEINFRA	ED-52320	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	11,25	R$ 40,48	R$ 52,03	R$ 585,34	11,25	R$ 585,34	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	11,25	R$ 585,34	0,00	R$ 0,00	100,00%
	TOTAL ITEM 2							R$ 5.465,62		R$ 5.465,62		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.465,62		R$ 0,00	100,00%
3			ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO																						
3.1			FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE																						
3.1.1	SEINFRA	ED-49832	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,39	R$ 284,10	R$ 363,16	R$ 507,57	1,39	R$ 507,57	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,39	R$ 507,57	0,00	R$ 0,00	100,00%
3.1.2	SEINFRA	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SICRO)	m²	32,55	R$ 125,24	R$ 160,08	R$ 5.210,60	32,55	R$ 5.210,60	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	32,55	R$ 5.210,60	0,00	R$ 0,00	100,00%
3.1.2	SEINFRA	ED-49830	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	15,48	R$ 34,97	R$ 44,94	R$ 695,67	15,48	R$ 695,67	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	15,48	R$ 695,67	0,00	R$ 0,00	100,00%
3.1.3	SEINFRA	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	5,08	R$ 360,80	R$ 463,74	R$ 2.355,80	5,08	R$ 2.355,80	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	5,08	R$ 2.355,80	0,00	R$ 0,00	100,00%
3.1.4	SEINFRA	ED-49298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60	kg	337,9	R$ 6,58	R$ 8,46	R$ 2.858,63	337,90	R$ 2.858,63	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	337,90	R$ 2.858,63	0,00	R$ 0,00	100,00%
	TOTAL ITEM 3.1							R$ 11.657,57		R$ 11.657,58		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 11.657,58		R$ 0,00	100,00%
3.2			FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME																						
3.2.1	SEINFRA	ED-49757	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA , INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	7,11	R$ 360,80	R$ 463,74	R$ 3.297,19	2,84	R$ 1.318,88	4,27	R$ 1.978,31	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	7,11	R$ 3.297,19	0,00	R$ 0,00	100,00%
3.2.2	SEINFRA	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	D	342,6	R$ 6,58	R$ 8,46	R$ 2.898,40	205,56	R$ 1.739,04	137,04	R$ 1 159,35	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	342,60	R$ 2.898,40	0,00	R$ 0,00	100,00%
	TOTAL ITEM 3.2							R$ 6.195,59		R$ 3.057,91		R$ 3.137,67		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.195,59		R$ 0,00	100,00%
3.3			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS																						
3.3.1	SEINFRA	CD-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	119,48	R$ 34,05	R$ 43,78	R$ 5.228,64	0,00	R$ 0,00	119,48	R$ 5.228,64	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	119,48	R$ 5.228,64	0,00	R$ 0,00	100,00%

PLANILHA MEDIÇÃO

Contratante : Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete | MEDIÇÃO : 06

Contratada: Perfil Engenharia e Construção Eireli | PERÍODO : 01/06/2022 A 25/07/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M.A. 01 (uma sala de velório) | DATA : 26/07/2022

LOCAL: RUA SANTA SÚLIA, Nº 81, GASE - CIDADE CONSELHEIRO LAFAIETE, MINAS GERAIS | Contrato nº : 74/2021

Modalidade : Tomada de Preço nº: 006/2021 | Processo Licitatório nº: 029/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES | Convênio de Saída nº 1491500787/2020, celebrado pelo Município de Conselheiro Lafaiete com o Estado de Minas Gerais | ORDEM DE SERVIÇO 53/2021 | A.E 1796/2021 - N.E 2729/2021 | A.E 1797/2021 - N.E 2730/2021 | BDI 28,53%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE MES JANEIRO/ANO2020 COM DESONERAÇÃO

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATO (A)	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) (B)	Valor Previsto Total (R$) (AxB)	Executado mês 1ª medição 13/09 a 05/11/2021		Executado mês 2ª medição 06/11 a 16/12/2021		Executado mês 3ª medição 17/12/2021 a 02/03/2022		Executado mês 4ª medição 03/03/2022 a 08/04/2022		Executado mês 5ª medição 09/04/2022 a 31/05/2022		Executado mês 6ª medição 01/06/2022 a 25/07/2022		Executado acumulado		Saldo Contratual		% Executado
									Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	
3.3.2	SEINFRA	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	7,15	R$ 380,44	R$ 488,98	R$ 3.496,21	0,00	R$ 0,00	7,15	R$ 3.496,21	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	7,15	R$ 3.496,21	0,00	R$ 0,00	100,00%
3.3.3	SEINFRA	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	626,5	R$ 6,58	R$ 8,46	R$ 5.300,19	0,00	R$ 0,00	626,50	R$ 5.300,19	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	626,50	R$ 5.300,19	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 3.3						R$ 14.024,84		R$ 0,00		R$ 14.024,84		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 14.024,84		R$ 0,00	100,00%
3.4			LAJES DE TETO																						
3.4.1	SEINFRA	ED-50260	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 3,00 M	m²	60,27	R$ 77,51	R$ 99,62	R$ 6.004,10	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	60,27	R$ 6.004,10	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	60,27	R$ 6.004,10	0,00	R$ 0,00	100,00%
3.4.2	SEINFRA	ED-50251	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA	m²	60,27	R$ 5,68	R$ 7,30	R$ 439,97	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	60,27	R$ 439,97	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	60,27	R$ 439,97	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 3.4						R$ 6.444,07		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.444,07		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 6.444,07		R$ 0,00	100,00%
4			VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS																						
4.1			ALVENARIAS/REVESTIMENTOS																						
4.1.1	SEINFRA	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	185,14	R$ 35,13	R$ 45,15	R$ 8.359,07	0,00	R$ 0,00	185,14	R$ 8.359,07	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	185,14	R$ 8.359,07	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.1.2	SEINFRA	ED-43231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	26,61	R$ 26,21	R$ 33,68	R$ 893,13	0,00	R$ 0,00	26,61	R$ 893,13	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	26,61	R$ 893,13	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.1.3	SEINFRA	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	m²	370,28	R$ 5,03	R$ 6,47	R$ 2.395,71	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	370,28	R$ 2.395,71	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	370,28	R$ 2.395,71	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.1.4	SEINFRA	ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	370,28	R$ 17,90	R$ 23,01	R$ 8.520,14	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	370,28	R$ 8.520,14	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	370,28	R$ 8.520,14	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.1.5	SEINFRA	ED-50728	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	m²	60,27	R$ 7,12	R$ 9,15	R$ 551,47	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	60,27	R$ 551,47	60,27	R$ 551,47	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.1.6	SEINFRA	ED-50763	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	60,27	R$ 19,13	R$ 24,58	R$ 1.481,44	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	60,27	R$ 1.481,44	60,27	R$ 1.481,44	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 4.1						R$ 22.200,96		R$ 0,00		R$ 9.252,29		R$ 10.915,85		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.032,91		R$ 22.200,96		R$ 0,00	100,00%
4.2			PISOS																						
4.2.1	SEINFRA	ED-47512	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	2,5776	R$ 284,10	R$ 365,16	R$ 941,24	0,00	R$ 0,00	2,58	R$ 941,24	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,58	R$ 941,24	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.2.2	SEINFRA	ED-48300	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 15E X 15C MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	kg	127,1618	R$ 7,78	R$ 9,99	R$ 1.270,34	0,00	R$ 0,00	127,16	R$ 1.270,34	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	127,16	R$ 1.270,34	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.2.3	SEINFRA	ED-49797	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	4,296	R$ 362,80	R$ 463,74	R$ 1.992,23	0,00	R$ 0,00	4,30	R$ 1.992,23	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	4,30	R$ 1.992,23	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.2.4	SEINFRA	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m²	85,92	R$ 19,72	R$ 25,34	R$ 2.177,21	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	85,92	R$ 2.177,21	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	85,92	R$ 2.177,21	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.2.5	SEINFRA	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI-V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	85,92	R$ 61,06	R$ 79,25	R$ 6.809,16	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	85,92	R$ 6.809,16	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	85,92	R$ 6.809,16	0,00	R$ 0,00	100,00%

PLANILHA MEDIÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete | MEDIÇÃO: 06
Contratada: Perfil Engenharia e Construção Eireli | PERÍODO: 01/06/2022 A 25/07/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M.A-01 (uma sala de velório) | DATA: 26/07/2022
LOCAL: RUA MARIA JÚLIA, Nº 61, GAGÉ, CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, MINAS GERAIS | Contrato nº: 74/2021
Modalidade: Tomada de Preço Nº: 006/2021 | Processo Fotalfono nº: 029/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | Convênio de Saída nº 1691000787/2020, celebrado pelo Município de Conselheiro Lafaiete com o Estado de Minas Gerais
REGIÃO/MES DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE MÊS JANEIRO/ANO2020 COM DESONERAÇÃO | ORDEM DE SERVIÇO 53/2021 | A.I 1796/2021 - N.E 3729/2021 | A.I 1797/2021 - N.E 3730/2021 | BDI 26,53%

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATO (A)	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) (B)	Valor Previsto Total (R$) (AxB)	Executado mês 1ª medição 13/09 a 05/11/2021		Executado mês 2ª medição 06/11 a 16/12/2021		Executado mês 3ª medição 17/12/2021 a 02/03/2022		Executado mês 4ª medição 03/03/2022 a 08/04/2022		Executado mês 5ª medição 09/04/2022 a 31/05/2022		Executado mês 6ª medição 01/06/2022 a 25/07/2022		Executado acumulado		Saldo Contratual		% Executado
									Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	
4.26	SEINFRA	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	60,55	R$ 8,03	R$ 10,31	R$ 624,27	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	60,55	R$ 624,27	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	60,55	R$ 624,27	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.27	SEINFRA	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI-III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	25,56	R$ 49,33	R$ 63,00	R$ 1.620,50	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	25,56	R$ 1.620,50	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	25,56	R$ 1.620,50	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.28	SEINFRA	ED-50593	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 2,5CM, ACABAMENTO DESEMPENADO E SELTRADO	m²	3,24	R$ 25,85	R$ 33,22	R$ 107,63	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	3,24	R$ 107,63	3,24	R$ 107,63	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.29	SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	20,25	R$ 33,14	R$ 42,59	R$ 862,45	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	20,25	R$ 862,45	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	20,25	R$ 862,45	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 4.2						R$ 16.405,03		R$ 0,00		R$ 4.203,81		R$ 3.039,56		R$ 9.053,93		R$ 0,00		R$ 107,63		R$ 16.405,03		-R$ 0,01	100,00%
4.3			PINTURA																						
4.31	SEINFRA	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO DE PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	344,72	R$ 3,84	R$ 4,9<	R$ 1.702,92	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	344,72	R$ 1.702,92	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	344,72	R$ 1.702,92	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.32	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	344,72	R$ 8,78	R$ 11,29	R$ 3.891,89	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	344,72	R$ 3.891,89	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	344,72	R$ 3.891,89	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.33	SEINFRA	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	60,27	R$ 9,75	R$ 12,53	R$ 755,18	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	60,27	R$ 755,18	60,27	R$ 755,18	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 4.3						R$ 6.349,99		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.594,81		R$ 0,00		R$ 755,18		R$ 6.349,99		R$ 0,00	100,00%
4.4			COBERTURA																						
4.41	SEINFRA	ED-48406	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	91,5275	R$ 60,98	R$ 76,37	R$ 7.173,01	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	91,53	R$ 7.173,01	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	91,53	R$ 7.173,01	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.42	SEINFRA	ED-48435	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM	m²	91,5275	R$ 30,18	R$ 38,76	R$ 3.547,61	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	91,53	R$ 3.547,61	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	91,53	R$ 3.547,61	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.43	SEINFRA	ED-50687	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	m²	52,15	R$ 44,95	R$ 57,77	R$ 3.012,71	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	52,15	R$ 3.012,71	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	52,15	R$ 3.012,71	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.44	SEINFRA	ED-50676	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	m	57,05	R$ 27,99	R$ 35,98	R$ 2.052,66	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	57,05	R$ 2.052,66	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	57,05	R$ 2.052,66	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.45	SEINFRA	ED-50648	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.22 CSD,DESENVOLVIMENTO= 33 CM	m	57,05	R$ 41,69	R$ 57,45	R$ 3.277,52	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	57,05	R$ 3.277,52	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	57,05	R$ 3.277,52	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.46	SEINFRA	ED-49962	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	u	6	R$ 29,74	R$ 38,22	R$ 229,32	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	6,00	R$ 229,32	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	6,00	R$ 229,32	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.47	SEINFRA	ED-50628	CONDUTOR DE AP SD TELHADO EM TUBO PVC R 500TO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	15,5	R$ 47,23	R$ 60,71	R$ 941,01	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	15,50	R$ 941,01	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	15,50	R$ 941,01	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 4.4						R$ 20.233,84		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 15.168,66		R$ 5.065,36		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 20.233,81		R$ 0,01	100,00%
4.5			SOLEIRAS E PEITORIS																						
4.51	SEINFRA	ED-51801	SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM	m²	1,82	R$ 120,32	R$ 154,65	R$ 279,92	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,81	R$ 279,92	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,82	R$ 279,92	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.52	SEINFRA	ED-50993	PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM	m²	2,07	R$ 120,32	R$ 154,65	R$ 320,13	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,07	R$ 320,13	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,07	R$ 320,13	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 4.5						R$ 600,05		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 600,04		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 600,04		R$ 0,01	100,00%
4.6			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS																						
4.61	SEINFRA	ED-50994	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	m²	12,4544	R$ 307,20	R$ 394,84	R$ 4.933,29	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	12,45	R$ 4.933,29	0,00	R$ 0,00	12,45	R$ 4.933,29	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.62	SEINFRA	ED-48335	ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO, 33X33CECIAL, TIPO CAPELINHA, JUNTAS DE 15 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	1,386	R$ 695,33	R$ 893,71	R$ 1.238,68	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,39	R$ 1.238,68	1,39	R$ 1.238,68	0,00	R$ 0,00	100,00%

PLANILHA MEDIÇÃO

Contratante : Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete | MEDIÇÃO : 06

Contratada: Perfil Engenharia e Construção Eireli | PERÍODO : 01/06/2022 A 25/07/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO + SALA DE VIGÍLIA | DATA : 26/07/2022

LOCAL: RUA MARIA JÚLIA, Nº 51, GAGÉ - CIDADE CONSELHEIRO LAFAIETE, MINAS GERAIS

Modalidade : Tomada de Preço nº: 006/2021 | Processo Licitatório nº: 026/2021 | Contrato nº : 74/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | Ordem de Saída nº 133.000787/2020, celebrado pelo Município de Conselheiro Lafaiete com o Estado de Minas Gerais

REGIÃO/MES DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE MÊS JANEIRO/ANDAIOZO COM DESONERAÇÃO | ORDEM DE SERVIÇO 53/2021 | A.E 1796/2021 + N.E 2739/2021 A.E 1797/2021 + N.E 2730/2021 | BDI 25,53%

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATO (A)	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) (B)	Valor Previsto Total (R$) (AxB)	Executado mês 1ª medição 13/09 a 05/11/2021		Executado mês 2ª medição 06/11 a 16/12/2021		Executado mês 3ª medição 17/12/2021 a 02/03/2022		Executado mês 4ª medição 03/03/2022 a 08/04/2022		Executado mês 5ª medição 09/04/2022 a 31/05/2022		Executado mês 6ª medição 01/06/2022 a 25/07/2022		Executado acumulado		Saldo Contratual		% Executado
									Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	
4.6.3	SEINFRA	ED-51155	VIDRO COMUM USO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO, PERFIL	m²	12,4544	R$ 67,35	R$ 87,08	R$ 1.084,01	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	12,45	R$ 1.084,01	12,45	R$ 1.084,01	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.4	SEINFRA	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO)	u	4	R$ 200,83	R$ 258,12	R$ 1.032,48	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	4,00	R$ 1.032,48	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	4,00	R$ 1.032,48	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.5	SEINFRA	ED-48163	BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)	u	2	R$ 88,53	R$ 113,79	R$ 227,58	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 227,58	2,00	R$ 227,58	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.6	SEINFRA	ED-46167	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	u	2	R$ 213,12	R$ 273,92	R$ 547,84	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 547,84	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 547,84	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.7	SEINFRA	ED-48235	BANCADA EM PEDRA S/ SOLEIRA E RODA MEIO, E=15CM, L=55CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON	m²	1,17	R$ 188,63	R$ 242,45	R$ 283,67	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,17	R$ 283,67	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,17	R$ 283,67	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.8	SEINFRA	ED-48182	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	u	2	R$ 32,45	R$ 41,70	R$ 83,40	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 83,40	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 83,40	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.9	SEINFRA	ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO	u	2	R$ 32,45	R$ 41,70	R$ 83,40	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 83,40	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 83,40	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.10	SEINFRA	ED-50281	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL		2	R$ 279,11	R$ 294,48	R$ 588,96	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 588,96	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 588,96	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.11	SEINFRA	ED-48189	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML	u	2	R$ 54,45	R$ 69,98	R$ 139,96	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 139,96	2,00	R$ 139,96	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.12	SEINFRA	ED-50378	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u	1	R$ 264,24	R$ 339,63	R$ 339,63	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 339,63	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 339,63	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.13	SEINFRA	ED-50830	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u	2	R$ 87,50	R$ 112,98	R$ 225,96	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 225,96	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 225,96	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.14	SEINFRA	ED-50826	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u	1	R$ 58,72	R$ 75,47	R$ 75,47	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 75,47	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 75,47	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.15	SEINFRA	ED-50831	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u	1	R$ 41,26	R$ 53,15	R$ 53,15	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 53,15	1,00	R$ 53,15	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.16	SEINFRA	ED-50289	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	u	1	R$ 291,30	R$ 374,41	R$ 374,41	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 374,41	1,00	R$ 374,41	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.17	SEINFRA	ED-48169	BEBEDOURO GEMINADO MG F 80 INOX	u	1	R$ 607,30	R$ 780,57	R$ 780,57	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 780,57	1,00	R$ 780,57	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.18	SEINFRA	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	u	2	R$ 363,64	R$ 467,38	R$ 934,76	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 934,76	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 934,76	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.19	SEINFRA	ED-51151	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM	u	2	R$ 166,49	R$ 213,99	R$ 427,98	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 427,98	2,00	R$ 427,98	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.20	SEINFRA	ED-49600	PORTA DE ABRIR, MADEIRA, DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 A 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	u	1	R$ 464,76	R$ 597,36	R$ 597,36	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 597,36	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 597,36	0,00	R$ 0,00	100,00%

PLANILHA MEDIÇÃO

Contratante : Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete — MEDIÇÃO : 06

Contratada: Perfil Engenharia e Construção Eireli — PERÍODO : 01/06/2022 A 25/07/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - Tipo A-02 (uma sala de velório) — DATA : 26/07/2022

LOCAL: RUA MARIA JÚLIA, Nº 54, GAGÉ - CIDADE CONSELHEIRO LAFAIETE, MINAS GERAIS

Modalidade : Tomada de Preço nº: 006/2021 — Processo Rotatório nº: 029/2021 — Contrato nº : 74/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES — Convênio de Saída nº 1491000787/2020, celebrado pelo Município de Conselheiro Lafaiete com o Estado de Minas Gerais

REGIÃO/MES DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE MÊS JANEIRO/ANO2020 COM DESONERAÇÃO — ORDEM DE SERVIÇO 53/2021 — A.S 1796/2021 - N.E 2729/2021; A.E 1797/2021 - N.E 2730/2021 — BDI 28,53%

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATO (A)	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) (B)	Valor Previsto Total (R$) (AxB)	Executado mês 1ª medição 13/09 a 05/11/2021		Executado mês 2ª medição 06/11 a 16/12/2021		Executado mês 3ª medição 17/12/2021 a 02/03/2022		Executado mês 4ª medição 03/03/2022 a 08/06/2022		Executado mês 5ª medição 09/06/2022 a 31/05/2022		Executado mês 6ª medição 01/06/2022 a 25/07/2022		Executado acumulado		Saldo Contratual		% Executado
									Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	
4.6.21	SEINFRA	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	u	2	R$ 368,10	R$ 601,61	R$ 1 203,30	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 1.203,30	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 1.203,30	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.22	SEINFRA	ED-49603	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	u	2	R$ 490,53	R$ 650,60	R$ 1.261,20	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 1.261,20	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 1.261,20	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.23	SEINFRA	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m²	25,2	R$ 14,53	R$ 18,74	R$ 472,25	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	25,20	R$ 472,25	25,20	R$ 472,25	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.24	SEINFRA	ED-50979	PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA	m²	12,19	R$ 253,85	R$ 326,28	R$ 3 977,35	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	12,19	R$ 3.977,35	0,00	R$ 0,00	12,19	R$ 3.977,35	0,00	R$ 0,00	100,00%
4.6.25	SEINFRA	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	49,37	R$ 20,53	R$ 26,40	R$ 1 303,33	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	49,37	R$ 1.303,33	49,37	R$ 1.303,33	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 4.6						R$ 22.276,99		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 7.257,43		R$ 8.910,64		R$ 6.108,92		R$ 22.276,99		R$ 0,00	100,00%
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																						
5.1	SEINFRA	ED-13354	LUMINARIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LETOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BIVOLT 45, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	u	10	R$ 63,37	R$ 81,45	R$ 814,50	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 814,50	10,00	R$ 814,50	0,00	R$ 0,00	100,00%
5.2	SEINFRA	ED-50228	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	u	10	R$ 145,24	R$ 187,44	R$ 1.874,40	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 1.874,40	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 1.874,40	0,00	R$ 0,00	100,00%
5.3	SEINFRA	ED-50227	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	u	8	R$ 174,26	R$ 223,57	R$ 1 791,76	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	8,00	R$ 1.791,76	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	8,00	R$ 1.791,76	0,00	R$ 0,00	100,00%
5.4	SEINFRA	ED-50232	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	u	10	R$ 135,28	R$ 173,57	R$ 1.735,70	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 1.735,70	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 1.735,70	0,00	R$ 0,00	100,00%
5.5	SEINFRA	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	u	3	R$ 15,24	R$ 19,56	R$ 58,74	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	3,00	R$ 58,74	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	3,00	R$ 58,74	0,00	R$ 0,00	100,00%
5.6	SEINFRA	ED-49498	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	u	1	R$ 109,97	R$ 140,06	R$ 140,06	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 140,06	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 140,06	0,00	R$ 0,00	100,00%
5.7	SEINFRA	ED-49527	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA	u	1	R$ 204,57	R$ 260,61	R$ 260,61	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 260,61	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 260,61	0,00	R$ 0,00	100,00%
5.8	SEINFRA	ED-49427	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO N1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW	u	1	R$ 862,20	R$ 1.108,19	R$ 1.108,19	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 1.108,19	0,00%
		TOTAL ITEM 5						R$ 7.788,56		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 5.866,27		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 814,50		R$ 6.680,77		R$ 1.108,19	85,77%
6			D																						
6.1	SEINFRA	ED-50221	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	u	7	R$ 73,90	R$ 94,98	R$ 664,86	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	7,00	R$ 664,86	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	7,00	R$ 664,86	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.2	SEINFRA	ED-49568	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15X1/2", INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	u	2	R$ 39,83	R$ 51,19	R$ 102,38	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 102,38	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 102,38	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.3	SEINFRA	ED-49569	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22X1/2, INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	u	1	R$ 48,53	R$ 62,37	R$ 62,37	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 62,37	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 62,37	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.4	SEINFRA	ED-50603	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	u	1	R$ 32,09	R$ 41,24	R$ 41,24	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 41,24	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 41,24	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.5	SEINFRA	ED-49644	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2"	u	1	R$ 11,59	R$ 14,90	R$ 14,90	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 14,90	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 14,90	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.6	SEINFRA	ED-50303	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	u	1	R$ 34,27	R$ 44,05	R$ 44,05	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 44,05	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 44,05	0,00	R$ 0,00	100,00%

PLANILHA MEDIÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete | MEDIÇÃO: 05

Contratado: Perfil Engenharia e Construção Eireli | PERÍODO: 01/06/2022 A 25/07/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M.A. 01 (uma sala de vigília) | DATA: 26/07/2022

LOCAL: RUA MARIA JÚLIA, Nº 61, GAGÉ - CIDADE CONSELHEIRO LAFAIETE, MINAS GERAIS

Modalidade: Tomada de Preço nº: 006/2021 | Processo Licitatório nº: 029/2021 | Contrato nº: 74/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | Convênio de Saída nº 1491000787/2020, celebrado pelo Município de Conselheiro Lafaiete com o Estado de Minas Gerais

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE MÊS JANEIRO/AVO2020 COM DESONERAÇÃO | ORDEM DE SERVIÇO 53/2021 | A.E 1796/2021 fls.E 2729/2021; A.E 1797/2021 v.M.E 2730/2021 | BDI: 28,53%

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATO (A)	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) (B)	Valor Previsto Total (R$) (AxB)	Executado mês 1ª medição 13/09 a 05/11/2021		Executado mês 2ª medição 06/11 a 16/12/2021		Executado mês 3ª medição 17/12/2021 a 02/03/2022		Executado mês 4ª medição 03/03/2022 a 08/04/2022		Executado mês 5ª medição 09/04/2022 a 31/05/2022		Executado mês 6ª medição 01/06/2022 a 25/07/2022		Executado acumulado		Saldo Contratual		% Executado
									Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	
5.7	SEINFRA	ED-49937	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L	u	1	R$ 798,44	R$ 1.023,66	R$ 1.023,66	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 1.023,66	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 1.023,66	0,00	R$ 0,00	100,00%
5.8	SEINFRA	ED-15204	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	u	1	R$ 248,54	R$ 319,44	R$ 319,44	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 319,44	0,00%
6.9	SEINFRA	ED-50225	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	u	2	R$ 59,09	R$ 75,95	R$ 151,90	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 151,90	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 151,90	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.10	SEINFRA	ED-50223	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	u	4	R$ 42,67	R$ 54,84	R$ 219,36	0,00	R$ 0,00	4,00	R$ 219,36	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	4,00	R$ 219,36	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.11	SEINFRA	ED-50224	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	u	4	R$ 58,76	R$ 75,53	R$ 302,12	0,00	R$ 0,00	4,00	R$ 302,12	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	4,00	R$ 302,12	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.12	SEINFRA	ED-8845	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	10	R$ 12,43	R$ 15,97	R$ 159,70	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 159,70	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	10,00	R$ 159,70	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.13	SEINFRA	ED-49939	CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS	u	1	R$ 50,40	R$ 64,78	R$ 64,78	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 64,78	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 64,78	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.14	SEINFRA	ED-50049	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM	u	4	R$ 50,22	R$ 64,55	R$ 258,20	0,00	R$ 0,00	4,00	R$ 258,20	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	4,00	R$ 258,20	0,00	R$ 0,00	100,00%
6.15	SEINFRA	ED-49887	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, ATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	u	1	R$ 266,61	R$ 342,67	R$ 342,67	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 342,67	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 342,67	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 6						R$ 3.771,63		R$ 0,00		R$ 996,36		R$ 2.455,83		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.452,19		R$ 319,44	91,53%
7			SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO																						
7.1			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO IT 13 CBMMG																						
7.1.1	SINAPI	97593	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	Unid.	11	R$ 25,95	R$ 33,35	R$ 366,85	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	11,00	R$ 366,85	11,00	R$ 366,85	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.1.2	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - COR PRETA AF_12/2015	m	22	R$ 1,47	R$ 1,88	R$ 40,92	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	22,00	R$ 40,92	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	22,00	R$ 40,92	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.1.3	SEINFRA	ELE-ELE 010	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES CURVAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO	m	27,5	R$ 11,06	R$ 14,22	R$ 391,05	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	27,50	R$ 391,05	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	27,50	R$ 391,05	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.1.4	Comp. 001	D	CONJUNTO DE PVC RÍGIDO COMPLETO COM TOMADA DUPLA DE 10 A E TAMPA, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4".	Und.	11	R$ 26,99	R$ 34,69	R$ 381,59	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	11,00	R$ 381,59	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	11,00	R$ 381,59	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 7.1						R$ 1.180,41		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 813,56		R$ 0,00		R$ 366,85		R$ 1.180,41		R$ 0,00	100,00%
7.2			SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO IT 15 CBMMG																						
7.2.1	Composição C002	D	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2"-260X130MM (SAÍDA-ESQUERDA)	Und.	1,00	R$ 17,31	R$ 22,24	R$ 22,24	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 22,24	1,00	R$ 22,24	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.2.2	Composição D002	D	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2"-260X130MM (SAÍDA DIREITA)	Und.	1,00	R$ 17,31	R$ 22,24	R$ 22,24	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 22,24	1,00	R$ 22,24	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.2.3	SEINFRA	ELE-ELE 015	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2"-360X190MM (SAÍDA-ESQUERDA)	Und.	1,00	R$ 14,82	R$ 19,05	R$ 19,05	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 19,05	0,00%

PLANILHA MEDIÇÃO

Contratante : Prefeitura Municipal do Conselheiro Lafaiete — MEDIÇÃO : 06

Contratada: Perfil Engenharia e Construção Eireli — PERÍODO : 01/06/2022 A 25/07/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO - M.A. 01 (uma sala de vigília) — DATA : 26/07/2022

LOCAL: RUA MARIA JÚLIA, Nº 61, GAGÉ - CIDADE CONSELHEIRO LAFAIETE, MINAS GERAIS — Contrato nº 74/2021

Modalidade : Tomada de Preço nº: 006/2021 — Processo Adiatório nº: 029/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES — Convênio de Saída nº 1491000737/2020, celebrado pelo Município de Conselheiro Lafaiete com o Estado de Minas Gerais

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE MÊS JANEIRO/ANO2020 COM DESONERAÇÃO — ORDEM DE SERVIÇO 59/2021 — A.E 1796/2021 - N.E 2729/2021, A.E 1797/2021 - N.E 2730/2021 — BDI 28,53%

ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATO (A)	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) (B)	Valor Previsto Total (R$) (AxB)	Executado mês 2ª medição 13/09 a 05/11/2022		Executado mês 2ª medição 06/11 a 15/12/2021		Executado mês 3ª medição 17/12/2021 a 02/03/2022		Executado mês 4ª medição 03/03/2022 a 08/04/2022		Executado mês 5ª medição 09/04/2022 a 31/05/2022		Executado mês 6ª medição 01/06/2022 a 25/07/2022		Executado acumulado		Saldo Contratual		% Executado
									Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	
7.2.4	Composição 0002	D	PLACA FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTICHAMAS TIPO S-3 DIMENSÕES 250X135MM	Unid.	8,00	R$ 17,31	R$ 22,24	R$ 177,92	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	8,00	R$ 177,92	8,00	R$ 177,92	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.2.5	Composição 0003	D	PLACA FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTICHAMAS TIPO S-3 DIMENSÕES 380X190MM	Unid.	3,00	R$ 25,08	R$ 32,24	R$ 96,72	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	3,00	R$ 96,72	3,00	R$ 96,72	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.2.6	Composição 0003	D	PLACA FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTICHAMAS TIPO M-1 DIMENSÕES 200mmx400 mm	Unid.	2,00	R$ 25,08	R$ 32,24	R$ 64,48	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	2,00	R$ 64,48	2,00	R$ 64,48	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.2.7	Composição 0003	D	PLACA FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTICHAMAS TIPO M-2 DIMENSÕES 400mmx200 mm	Unid.	1,00	R$ 25,08	R$ 32,24	R$ 32,24	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 32,24	1,00	R$ 32,24	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.2.8	Composição 0003	D	PLACA FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTICHAMAS TIPO M-7 DIMENSÕES 400mmx200 mm	Unid.	2,00	R$ 25,08	R$ 32,24	R$ 64,48	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 32,24	1,00	R$ 32,24	1,00	R$ 32,24	50,00%
7.2.9	SEINFRA	INC-PLA-LUS	PLACA FOTOLUMINESCENTE "ES" - 300 X 300 MM	Unid.	3,00	R$ 14,36	R$ 18,46	R$ 55,38	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	3,00	R$ 55,38	3,00	R$ 55,38	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 7.2						R$ 554,75		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 593,46		R$ 593,46		R$ 61,29	90,75%
7.3			EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO IT 16 CBMMG																						
7.3.1	Composição 0004	D	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A:20 B:C	Unid.	3,00	R$ 165,08	R$ 213,46	R$ 640,38	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	3,00	R$ 640,38	3,00	R$ 640,38	0,00	R$ 0,00	100,00%
7.3.2	Composição 0005	D	ABRIGO PARA EXTINTOR INCÊNDIO EM18 75X30X25 CM	Unid.	1,00	R$ 136,19	R$ 167,34	R$ 167,34	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	1,00	R$ 167,34	1,00	R$ 167,34	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 7.3						R$ 807,72		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 807,72	0,00	R$ 807,72		R$ 0,00	100,00%
7.4			EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO IT 16 CBMMG																						
7.4.1	SINAPI 13/20	99857	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" e FIXADO EM ALVENARIA H=0,90 m	m	7,30	R$ 57,06	R$ 73,34	R$ 535,38	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	7,30	R$ 535,38	0,00%
7.4.2	SEINFRA	PIN-ESM-030	PINTURA COM ÓLEO/ESMALTE NA COR AMARELO SEGURANÇA, 2 DEMÃOS EM GUARDA CORPO, CORRIMÃOS	m	7,30	R$ 13,21	R$ 16,98	R$ 123,95	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	7,30	R$ 123,95	0,00%
		TOTAL ITEM 7.4						R$ 659,33		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 659,33	0,00%
8			LIMPEZA DE OBRA																						
8.1	SEINFRA	CO-50265	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	98,93	R$ 4,20	R$ 5,26	R$ 520,38	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	98,93	R$ 520,38	98,93	R$ 520,38	0,00	R$ 0,00	100,00%
		TOTAL ITEM 8						R$ 520,38		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 520,38		R$ 520,38		R$ 0,00	100,00%
			TOTAL ACUMULADO					R$ 149.699,98		R$ 22.743,36		R$ 31.614,89		R$ 43.890,15		R$ 28.385,13		R$ 8.910,64		R$ 12.017,56		R$ 147.561,72		R$ 2.138,26	
			TOTAL DA MEDIÇÃO :							R$ 22.743,36		R$ 31.614,89		R$ 43.890,15		R$ 28.385,13		R$ 8.910,64		R$ 12.017,56		R$ 147.561,72		R$ 2.138,26	
			PERCENTUAL EXECUTADO :							15,19%		21,12%		29,32%		18,96%		5,95%		8,03%		98,57%		1,43%	

CONTRATADA - PERFIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E.IRELI | 33.009.884/0001-02
THIAGO FERNANDES PEREIRA | ENGENHEIRO CIVIL | CREA: MG 189805/D

FISCALIZAÇÃO - MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 19.78.360/0001-51
ANDREIA MOREIRA DE A REZENDE | GERENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

PERFIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI:33009884000102

Assinado de forma digital por PERFIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI:33009884000102
Dados: 2022.08.31 15:04:50 -03'00'