Requerimento_____/2023

Requer ao Chefe do Poder Executivo municipal esclarecimento sobre a atraso na construção de uma creche municipal padrão com 06 salas na Rua Genésio Santos – S/N, Bairro Teotonio Vilella.

O Vereador que esta subscreve, em conformidade com o art. 111, §3º, inciso X, art. 35, inciso XXVI, alínea c, art. 42, inciso IX do Regimento Interno desta Casa, vem, requerer ao Exmº Presidente da Câmara Legislativa de Ilhéus que solicite ao Chefe do Poder Executivo Municipal esclarecimento sobre o atraso da construção de uma creche municipal padrão com 06 salas na rua Genésio Santos - s/n, Bairro: Teotônio Vilela que deverá atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação;

JUSTIFICATIVA

A execução da obra construção de uma creche municipal padrão com 06 salas, na rua Genésio Santos - s/n, Bairro: Teotônio Vilela, que deverá atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação se encontra atrasada.

A construção da creche no bairro Teotonio Vilela no município de Ilhéus – BA, decorre do procedimento administrativo No 14271/2021/2021, na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), valor global correspondente a R$ 929.533,27. Contrato 192/2022 com início dia 14/09/2022, vigência de 13 meses e prazo de execução de 10 meses. A obra não foi iniciada até o momento.

Dessa maneira, torna-se urgente que o **Chefe do Poder Executivo Municipal preste esclarecimento sobre o atraso da obra** construção de uma creche municipal padrão com 06 salas, na rua Genésio Santos - s/n, Bairro: Teotônio Vilela que se encontra atrasada.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ilhéus, 27 de fevereiro de 2023.

Respeitosamente,

VINÍCIUS RODRIGUES ALCÂNTARA SILVA
Vereador