1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022, FIRMADO COM A EMPRESA "FIPE ENGENHARIA LTDA – EPP", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2022, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE EM QUADRAS MODELO, NA CIDADE DE GARÇA/SP.

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 44.518.371/0001-35, representado pela Secretária de Gestão Administrativa Sra. **MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO**, brasileira, casada, portadora do R.G. nº 17.473.409-8 e C.P.F. nº 124.415.068-11, residente e domiciliada nesta cidade de Garça-SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **"FIPE ENGENHARIA LTDA – EPP",** C.N.P.J. nº 44.611.478/0001-23, Inscrição Estadual nº 416.165.596.116, com sede na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Borba Gato nº 442, aqui representada por seu Sócio Proprietário, Sr. **PEDRO HENRIQUE DA ROSA**, portador do R.G. nº 29.662.112-2 e C.P.F. nº 285.533.888-32, residente e domiciliado na cidade de Lençóis Paulista, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo celebrado em 25/08/2022, o qual reger-se-á pelas cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Considerando a solicitação da **CONTRATADA** de acordo com o Protocolo Eletrônico nº 8.696/23-(1Doc), e o contido na Justificativa nº 133/2023, fica prorrogado conforme previsto na Cláusula Quinta o prazo para conclusão da obra por 60 (sessenta) dias com efeito retroativo a 20/07/2023, passando a vencer em 18/09/2023, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, nos termos do artigo 57, §1º inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;

CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato original.

MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

FIPE ENGENHARIA LTDA – EPP
CONTRATADA

DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

TESTEMUNHAS:

....
Aline Dias Cavalcanti Bruna Angelica Batista

Assinado por 7 pessoas: PEDRO HENRIQUE DA ROSA, BRUNA ANGÉLICA BATISTA, DANIEL MESQUITA DE ARAUJO, RODRIGO GROSSI NERILO, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA , ALINE DIAS CAVALCANTI e MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/3AB3-7ACB-D966-02E3 e informe o código 3AB3-7ACB-D966-02E3

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
CONTRATADA: FIPE ENGENHARIA LTDA - EPP
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE EM QUADRAS MODELO, NA CIDADE DE GARÇA/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Garça, 11 de agosto de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE E RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: João Carlos dos Santos
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 061.759.778-23

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: Mariângela Garcia Delicato Kusumoto
Cargo: Secretária Municipal de Gestão Administrativa
CPF: 124.415.068-11
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome: Pedro Henrique Da Rosa
Cargo: Sócio Proprietário
CPF: 285.533.888-32
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Antônio Carlos de Oliveira Marra
Cargo: Secretário Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças
CPF: 796.694.768-87
Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:
Nome: Rodrigo Grossi Nerilo
Cargo: Coordenador do Departamento de Arquitetura e Engenharia
CPF: 273.543.588-19
Assinatura: _____

Assinado por 7 pessoas: PEDRO HENRIQUE DA ROSA, BRUNA ANGÉLICA BATISTA, DANIEL MESQUITA DE ARAUJO, RODRIGO GROSSI NERILO, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA , ALINE DIAS CAVALCANTI e MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/3AB3-7ACB-D966-02E3 e informe o código 3AB3-7ACB-D966-02E3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3AB3-7ACB-D966-02E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- FIPE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 44.611.478/0001-23) VIA PORTADOR PEDRO HENRIQUE DA ROSA (CPF 285.XXX.XXX-32) em 14/08/2023 08:52:18 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- BRUNA ANGÉLICA BATISTA (CPF 417.XXX.XXX-08) em 14/08/2023 09:16:33 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DANIEL MESQUITA DE ARAUJO (CPF 218.XXX.XXX-29) em 14/08/2023 09:20:09 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- RODRIGO GROSSI NERILO (CPF 273.XXX.XXX-19) em 14/08/2023 12:03:41 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA (CPF 796.XXX.XXX-87) em 14/08/2023 15:53:46 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA (CPF 796.XXX.XXX-87) em 14/08/2023 15:56:38 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ALINE DIAS CAVALCANTI (CPF 359.XXX.XXX-50) em 15/08/2023 09:06:50 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO (CPF 124.XXX.XXX-11) em 15/08/2023 19:46:19 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://garca.1doc.com.br/verificacao/3AB3-7ACB-D966-02E3

JUSTIFICATIVA Nº 133/2023

Ref. Autoriza o aditamento do Contrato Administrativo nº 124/2022, firmado com a empresa "Fipe Engenharia Ltda - Epp", para prorrogação do prazo de conclusão da obra .

Considerando que o Município celebrou o Contrato Administrativo nº 124/2022 com a empresa "Fipe Engenharia Ltda - Epp", objetivando a contratação de empresa para adequação de calçadas às normas de acessibilidade em quadras modelo, na cidade de Garça/SP;

Considerando que o Contrato Administrativo teve o prazo para conclusão da obra expirado em 20/07/2023;

Considerando a manifestação da empresa "Fipe Engenharia Ltda.", conforme Protocolo Eletrônico nº 8.696/23 solicitando a prorrogação de prazo para conclusão da obra referente ao contrato supracitado por mais 60 (sessenta) dias, em razão da ocorrência de chuvas que atrapalharam a execução do serviço, e, ainda, em razão do atraso na entrega dos materiais pelos fornecedores;

Considerando que o gestor responsável pelo Contrato, Sr. Eduardo Crema Murgo, Engenherio Civil, manifestou favoravelmente ao pedido da empresa, nos seguintes termos: "*Em favor da solicitação do requerente, tendo em vista as chuvas atrapalharem a execução da obra principalmente nos primeiros meses do ano, o grande fluxo de veículos e pedestres transitando no canteiro de obra e atraso no fornecimento de materiais".*

Considerando que a empresa apresentou a prorrogação do seguro garantia conforme despacho nº06 no Protocolo supracitado, onde verifica-se a validade até a data de 20/10/2023;

Considerando o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município, contido no despacho nº 04 do Protocolo Eletrônico nº 8.696/23-1Doc, bem como o disposto no artigo 57, §1º inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;

DECISÃO: Autorizo o aditamento do Contrato Administrativo nº 124/22, firmada com a empresa **"FIPE ENGENHARIA LTDA - EPP",** objetivando a contratação de empresa para adequação de calçadas às normas de acessibilidade em quadras modelo, na cidade de Garça/SP, prorrogando o prazo de execução e conclusão da obra por mais 60 (sessenta) dias a partir de 20/07/2023, passando a vencer em 18/09/2023, ficando inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

Publique-se e Cumpra-se.

Garça, 11 de agosto de 2.023.

MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Assinado por 2 pessoas: MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO e DANIEL MESQUITA DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/05AE-4E13-4283-265D e informe o código 05AE-4E13-4283-265D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 05AE-4E13-4283-265D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO (CPF 124.XXX.XXX-11) em 11/08/2023 12:01:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DANIEL MESQUITA DE ARAUJO (CPF 218.XXX.XXX-29) em 11/08/2023 15:21:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://garca.1doc.com.br/verificacao/05AE-4E13-4283-265D

JUSTIFICATIVA Nº 178/2023

Ref. Autoriza o aditamento do Contrato Administrativo nº 124/2022, firmado com a empresa "Fipe Engenharia Ltda - Epp", para prorrogação do prazo de conclusão da obra .

Considerando que o Município celebrou o Contrato Administrativo nº 124/2022 com a empresa "Fipe Engenharia Ltda - Epp", objetivando a contratação de empresa para adequação de calçadas às normas de acessibilidade em quadras modelo, na cidade de Garça/SP;

Considerando que o Contrato Administrativo teve o prazo para conclusão da obra expirado em 18/09/2023;

Considerando a manifestação da empresa "Fipe Engenharia Ltda.", conforme Protocolo Eletrônico nº 11.884/23 solicitando a prorrogação de prazo para conclusão da obra referente ao contrato supracitado por mais 90 (noventa) dias, em razão do atraso na entrega dos materiais pelos fornecedores;

Considerando que o gestor responsável pelo Contrato, Sr. Eduardo Crema Murgo, Engenheiro Civil, manifestou favorável ao pedido da empresa;

Considerando que a empresa apresentou a prorrogação do seguro garantia conforme despacho nº 07 no Protocolo supracitado, onde verifica-se a validade até a data de 18/04/2024;

Considerando o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município, contido no despacho nº 04 do Protocolo Eletrônico nº 11.884/23-1Doc, bem como o disposto no artigo 57, §1º inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações;

DECISÃO: Autorizo o aditamento do Contrato Administrativo nº 124/22, firmada com a empresa **"FIPE ENGENHARIA LTDA - EPP",** objetivando a contratação de empresa para adequação de calçadas às normas de acessibilidade em quadras modelo, na cidade de Garça/SP, prorrogando o prazo de execução e conclusão da obra por mais 90 (sessenta) dias a partir de 18/09/2023, passando a vencer em 18/12/2023, ficando inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

Publique-se e Cumpra-se.

Garça, 05 de outubro de 2.023.

MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DANIEL MESQUITA DE ARAÚJO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Assinado por 2 pessoas: DANIEL MESQUITA DE ARAUJO e MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/9F10-0B50-5433-A9CA e informe o código 9F10-0B50-5433-A9CA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9F10-0B50-5433-A9CA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DANIEL MESQUITA DE ARAUJO (CPF 218.XXX.XXX-29) em 05/10/2023 16:06:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO (CPF 124.XXX.XXX-11) em 05/10/2023 20:26:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://garca.1doc.com.br/verificacao/9F10-0B50-5433-A9CA

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
CONTRATADA: "FIPE ENGENHARIA LTDA - EPP"
CONTRATO Nº 0124/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE EM QUADRAS MODELO, NA CIDADE DE GARÇA/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Garça, 25 de agosto de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE E RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: João Carlos dos Santos
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 061.759.778-23

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: Mariângela Garcia Delicato Kusumoto
Cargo: Secretária Municipal de Gestão Administrativa
CPF: 124.415.068-11
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome: Pedro Henrique Da Rosa
Cargo: Sócio Proprietário
CPF: 285.533.888-32
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Antônio Carlos de Oliveira Marra
Cargo: Secretário Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças
CPF: 796.694.768-87
Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:
Nome: Rodrigo Grossi Nerilo
Cargo: Coordenador do Departamento de Arquitetura e Engenharia
CPF: 273.543.588-19
Assinatura: _____

CONTRATO Nº 0124/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2022

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GARÇA E A EMPRESA "FIPE ENGENHARIA LTDA - EPP", VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2022, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE EM QUADRAS MODELO, NA CIDADE DE GARÇA/SP.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, representado pela Sr.ª Secretária de Gestão Administrativa, **MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO**, brasileira, casada, portadora do R.G. nº 17.473.409-8 e C.P.F. nº 124.415.068-11, residente e domiciliada nesta cidade de Garça/SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **"FIPE ENGENHARIA LTDA – EPP"**, C.N.P.J. nº 44.611.478/0001-23, Inscrição Estadual nº 416.165.596.116, com sede na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, à Rua Borba Gato nº 442, aqui representada por seu Sócio Proprietário, Sr. **PEDRO HENRIQUE DA ROSA**, portador do R.G. nº 29.662.112-2 e C.P.F. nº 285.533.888-32, residente e domiciliado na cidade de Lençóis Paulista, a seguir denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e acertado o estabelecido nas cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O contrato é celebrado em complemento à licitação realizada pelo CONTRATANTE, através da Concorrência Pública nº 018/2022, à qual fica este vinculado para todos os efeitos, juntamente com a proposta da CONTRATADA, considerada vencedora, e que tem por objeto a contratação de empresa para adequação de calçadas às normas de acessibilidade em quadras modelo, nesta cidade de Garça/SP, na área delimitada no perímetro pelas ruas: Heitor Penteado (partindo da Praça da Matriz), Voluntários De 32, Dep. Manoel Joaquim Fernandes e Sargento Wilson; e Transpassada Pelas Ruas: Carlos Ferrari, Barão Do Rio Branco e Coronel Joaquim Piza, quadras: 44, 45, 46, 53, 54, 55; e arestas da quadra 10, incluídos materiais e mão de obra, pelo regime de empreitada por preço global, nos termos do Edital nº 018/2022, seus anexos e da proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** obriga-se a executar os serviços referidos na cláusula anterior, fornecendo mão de obra e todo o material necessário, que deverá ser de 1ª qualidade, obedecendo rigorosamente às especificações técnicas e exigências constantes dos anexos, que constituem partes integrantes do edital de convocação do procedimento Licitatório – Concorrência Pública nº 018/2022 – Edital 018/2022.

§ 1º - Fica a **CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 2º - A **CONTRATADA** deverá efetuar a Matrícula CNO – Cadastro Nacional de Obras junto à Receita Federal do Brasil, se for o caso, conforme orientação do Departamento de Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Garça. Caso não apresente deve ser solicitada a aplicação de multa a Procuradoria Geral do Município. O não cumprimento dessa exigência, permitirá a cobrança de multa de 1 (um) % do valor do contrato.

§ 3º - Na finalização do contrato, deverá ser apresentado a matrícula CNO e a respectiva CND (Certidão Negativa de Débitos) relativa à regularidade contribuições previdenciárias específica da obra concluída, conforme orientação do Departamento de Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Garça

§ 4º - A **CONTRATADA** deverá atender ainda as seguintes exigências:

a-) Realizar reunião técnica com representantes da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, onde farão conjuntamente a abertura da caderneta de obras da contratada;

b-) Obedecer as dimensões e especificações dos projetos e memorial descritivo;

c-) Apresentar A.R.Ts. ou RRT do(s) responsável(eis) técnico(s) pelas obras em até 48 horas após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de multa e não liberação da Ordem de Serviço;

d-) Afixar placa na obra, especificando os serviços e valores contratados, conforme Padrão da Prefeitura Municipal de Garça (Lei Municipal nº 4.902/2014);

e-) Manter a Caderneta de obra no local, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências das obras, se necessário;

f-) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, dentro do prazo estipulado pelo **CONTRATANTE**, eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização do **CONTRATANTE** nas obras ou nos materiais e equipamentos empregados;

g-) Responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos canteiros de obras, equipamentos e materiais até o recebimento provisório das obras;

h-) Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório;

i-) Responsabilizar-se integralmente pela contratação e ônus dela decorrente, e pela segurança e Higiene dos trabalhadores das Obras e/ou Serviços contratados, conforme normas de segurança determinadas por Lei;

j-) Manter à testa dos serviços o(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s), que acompanhará(ão) toda a execução do contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária;

k-) Utilizar somente produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

l-) Manter todos os seus trabalhadores munidos de equipamentos de segurança (EPI's), específicos e necessários às atividades que irão desenvolver, sendo seu uso obrigatório conforme determina a NR-6 da Portaria 3.214/78 do MTE, bem como mantê-los devidamente uniformizados;

m-) Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo **CONTRATANTE**;

n-) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependências do **CONTRATANTE**;

o-) Proceder a limpeza geral dos locais e entornos após o término das obras, ficando responsável pela desmobilização, que consistirá na retirada do canteiro de obras, de todos os equipamentos, instalações, restos de materiais e outros utilizados na execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de R$ 533.768,78 (quinhentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), incluídos todos os materiais e mão de obra necessários à perfeita execução das obras.

§ 1º - Os preços contratados não serão passivos de reajuste durante a vigência deste contrato.

§ 2º - O pagamento realizado pelo **CONTRATANTE** não isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades contratuais, nem implicará nos recebimentos provisórios ou definitivos dos serviços, sendo que a não aceitação da obra e serviços pela fiscalização acarretará a suspensão imediata dos pagamentos a realizar.

CLÁUSULA QUARTA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, incumbida de fiscalizar a execução do contrato, efetuará medições, sendo a primeira 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço, que será emitida em até 30 dias após a assinatura do contrato e as demais com intervalo de 30 (trinta) dias entre uma e outra, levando-se em conta o avanço físico e real dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela **CONTRATADA** em sua proposta.

§ 1º - Medida e atestada a execução, a **CONTRATADA** entregará a correspondente nota fiscal contendo o respectivo número de empenho no protocolo da Prefeitura e, a nota fiscal que for entregue com incorreção será devolvida para retificação e reapresentação;

§ 2º - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação das respectivas faturas, devidamente vistada(s) pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e registradas pelo Departamento de Controle; cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e cópia da Guia de Previdência Social – GPS, já vencidas e devidamente recolhidas, referentes ao número do CNO/CEI exigido.

§ 3º - O pagamento somente será efetuado mediante crédito na conta bancária em nome e CNPJ/CPF do licitante, nos termos do Decreto Municipal nº 8.383/2016;

§ 4º - O valor contratado não sofrerá qualquer reajuste e o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da respectiva nota fiscal e aceite do Departamento competente;

§ 5° - As medições serão efetuadas pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano no último dia útil do mês e última medição no último dia útil do contrato

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA.

O prazo de vigência deste contrato terá início na data da emissão da Ordem de Serviço e se encerrará após o recebimento definitivo das obras e a apresentação, pela **CONTRATADA**, da matrícula CNO e a respectiva CND (Certidão negativa de Débitos) relativa à regularidade das contribuições previdenciárias específica das obras concluídas.

§ 1º - O prazo máximo para execução e entrega das obras é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço a ser emitida pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

§ 2º – O prazo de execução poderá ser revisto na hipótese e forma a que alude o artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º - O objeto do contrato será recebido pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 73, I, da Lei Federal nº 8.666/93:

A) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado de recebimento provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da última medição e entrega da obra pela Contratada.

B) Definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização e pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços, mediante termo circunstanciado de recebimento definitivo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e mediante a apresentação, pela **CONTRATADA**, da CND da obra.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO

Fica fixada multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, à parte que inadimplir qualquer de suas cláusulas, além das demais penalidades previstas no Decreto Municipal nº 6.834/2008, podendo ainda o mesmo ser rescindido nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

§ **1º** - Em caso de atraso no cumprimento do cronograma das obras, seja em relação a etapas ou à entrega da obra concluída, será aplicável à **CONTRATADA** multa moratória de valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da obra, por dia útil que exceder respectivo prazo.

§ **2º –** Em ocorrendo a hipótese de rescisão a parte que a ela tiver dado causa indenizará a outra por eventuais prejuízos.

§ **3º** – Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, o **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, as seguintes penalidades:

I - Advertência;
II – Multa;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de 02 anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública

4º - A aplicação da multa prevista neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas em lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

Ficam conferidas ao **CONTRATANTE** as prerrogativas do artigo 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sendo que os casos omissos sujeitam-se às normas do Código Civil, pertinentes aos contratos.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** responderá por todo e qualquer dano ou prejuízo a que der causa ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, por atos próprios, de empreiteiros, empregados ou prepostos, durante a execução da obra, a título de dolo ou culpa, bem como ficará responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários e acidentários do pessoal envolvido nos serviços e por todos os tributos e contribuições que sobre eles incidirem, nos termos da legislação em vigor, especialmente pelo pagamento do ISSQN, nos termos da Lei nº 3.220/97 e suas alterações – Código Tributário Municipal.

Parágrafo Único - A **CONTRATADA** deverá manter o **CONTRATANTE** incólume de todo processo e/ou ação judicial ou administrativa, reivindicações de seus empregados, reclamações trabalhistas em geral e demandas de terceiros (inclusive e especialmente relativas a lesões pessoais, morte, perda patrimonial, perdas e danos em geral, multas, honorários advocatícios e custas processuais) decorrentes, direta ou

indiretamente, da relação de emprego por ela mantida, sendo neste particular, em quaisquer circunstâncias, considerada como única e exclusiva empregadora, ou de ação, omissão, culpa ou dolo da **CONTRATADA**, de seus empregados, prepostos e de suas subcontratadas, responsabilizando-se, em ambos os casos, pelo ressarcimento, devidamente atualizado, de eventuais condenações e quaisquer despesas que vierem a ser imputadas ao **CONTRATANTE**, administrativa ou judicialmente, a que título for, decorrentes do Contrato.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Como forma de assegurar a fiel execução do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** prestará garantia consistente em R$ 26.688,43 (vinte e seis mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) conforme previsão contida no Edital nº 018/2022 (itens 7.9 e 7.10).

§ 1º - A garantia prestada pela **CONTRATADA** deverá ter prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias superior ao prazo de execução da obra e será liberada ou restituída em seu favor após a entrega da obra, mediante apresentação do laudo de recebimento definitivo da mesma, emitido pelo **CONTRATANTE** e da apresentação da CND da obra pela Contratada.

§ 2º - Em se tratando de garantia prestada em dinheiro, a sua restituição será procedida de forma atualizada pelo índice da Caderneta de Poupança, devendo, neste caso, a importância caucionada permanecer vinculada em conta de aplicação financeira, para o fim ora declarado, conforme dispõe o § 4º do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º - A devolução ou liberação da garantia não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas no artigo 618 do Código Civil Brasileiro de 2002.

§ 4º - Ao **CONTRATANTE** cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONDUTA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

1 - A **CONTRATADA** deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) **"prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) **"prática fraudulenta"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) **"prática colusiva"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d**) "prática coercitiva"**: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "prática obstrutiva": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício dos direitos do organismo financeiro multilateral de promover inspeção ou auditoria.

2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

3 - Considerando os propósitos dos itens acima, a Contratada desde já concorda e autoriza, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas aqui referidas serão custeadas pelas dotações próprias do orçamento vigente: 675 e 677 - 4.4.90.51.00 e pelas dotações próprias do exercício seguinte., já compromissados em valor compatível com o do objeto contratado e pela dotação própria do exercício seguinte, se necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Será competente para dirimir dúvidas ou litígios resultantes deste contrato o foro da Comarca de Garça, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes com o acima estipulado, as partes firmam este instrumento, lavrado no livro próprio, extraindo-se cópias para execução.

Garça, 25 de agosto de 2022.

MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

FIPE ENGENHARIA LTDA - EPP
CONTRATADA

HÉLIO DA SILVA RODRIGUES
PROCURADOR MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:

....
Letícia Carvalho Oliveira Bruna Angélica Batista

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	01/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Recebimento de materiais na obra

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	1
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	02/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Demolição de calçada

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	03/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem de trecho (30m)

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	06/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem de trecho (30m)

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	07/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem de trecho (30m)

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	08/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem de trecho (30m)

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	09/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem de trecho (30m)

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	CHUVA	CHUVA
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	10/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Sem atividade na obra

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	
SERVENTE		ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	CHUVA	CHUVA	CHUVA
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	13/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem de trecho (30m)

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	14/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de paver cor cinza grafite e piso tátil cor vermelho

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	15/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de paver cor cinza grafite e piso tátil cor vermelho

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	16/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Espalhamento de pó de pedra para preenchimento e travamento dos pavers

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**RODRIGO GROSSI NERILO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	17/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de pavers

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	20/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de piso tátil direcional

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	21/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Folga da equipe devido ao Carnaval

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	
SERVENTE		ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM			
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	22/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de pavers

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	23/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de pavers e piso tátil direcional

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	24/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de pavers e piso tátil direcional

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	25/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de pavers e piso tátil direcional

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	27/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de pavers e piso tátil direcional

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Enedereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	28/02/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de pavers e piso tátil direcional

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123

Assinado de forma digital por FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123
Dados: 2023.04.03 15:54:19 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	01/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparação de terreno para concretagem
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	02/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Refazer a ajustar tubulações de águas pluviais existentes

Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	03/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Compactação do solo, aplicação de lastro de pedra britada com espessura de 3cm, montagem de formas de aço.
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	06/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem trecho 30m de calçada
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	07/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de juntas de dilatação e ajustes nas guias existentes.
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	08/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparação de terreno para concretagem
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	09/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Refazer a ajustar tubulações de águas pluviais existentes

Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	10/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Compactação do solo, aplicação de lastro de pedra britada com espessura de 3cm, montagem de formas de aço.
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	13/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem trecho 30m de calçada
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	14/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de juntas de dilatação e ajustes nas guias existentes.
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	15/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparação de terreno para concretagem
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	16/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Refazer a ajustar tubulações de águas pluviais existentes

Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	17/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Compactação do solo, aplicação de lastro de pedra britada com espessura de 3cm, montagem de formas de aço.
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	1	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	20/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem trecho 30m de calçada
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	21/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de lastro de pó de pedra e instalação de pavers na cor cinza grafite
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	22/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de lastro de pó de pedra e instalação de pavers na cor cinza grafite
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	23/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de lastro de pó de pedra e instalação de pavers na cor cinza grafite
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	24/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Compactação de pavers com placa niveladora e instalação de piso tátil direcional

Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	27/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Compactação de pavers com placa niveladora e instalação de piso tátil direcional
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	28/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Assentamento de piso tátil direcional e acabamento em massa nas bordas dos pavers e guias de pedra existente

Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	29/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Assentamento de piso tátil direcional e acabamento em massa nas bordas dos pavers e guias de pedra existente
Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	30/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Recortes nas rampas de acessibilidade e assentamento de pisto tátil de alerta e direcional

Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. RODRIGO GROSSI NERILO
DATA :	31/03/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Recortes nas rampas de acessibilidade e assentamento de pisto tátil de alerta e direcional

Quadra 44

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	RODRIGO GROSSI NERILO

FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123

Assinado de forma digital por FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123
Dados: 2023.04.05 09:00:06 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	03/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparação de terreno para concretagem
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	04/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de lastro de brita e concretagem de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA


OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	05/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de junta de dilatação e instalação de pavers

Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	06/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Demolição de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	10/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Demolição de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	11/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de lastro de brita e concretagem de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	12/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparação de trecho para concretagem na Rua Carlos Ferrari 30 metros
Demolição do restante da calçada na Rua Carlos Ferrari

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	13/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de lastro de brita e concretagem de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	14/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de junta de dilatação e instalação de pavers
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	17/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de rampa em concreto armado para entrada de veículos. Instalação de piso tátil direcional

Quadra 53

FOTOS :







OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	18/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de piso tátil direcional e pavers

Quadra 53

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	19/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Acerto de terreno e montagem de forma para concretagem

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	20/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de lastro de brita e concretagem de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	24/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de Piso Tátil
Concretagem de calçada e demolição de calçada existente

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	25/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de Pavers
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	26/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de Pavers
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	27/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022


SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparo de terreno para lastro e formas. Instalação de pavers

Quadra 53

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	28/04/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de pavers e piso tátil direcional.
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123

Assinado de forma digital por FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123
Dados: 2023.06.23 12:49:21 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	02/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparação de terreno para concretagem
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	03/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de brita e concretagem de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	04/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de junta de dilatação. Aplicação de pavers
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	05/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Demolição de trecho de calçada. Aplicação de Pavers
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	08/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparo do terreno (retirada de terra e nivelamento). Acabamentos com massa de cimento nos pavers junto as sarjetas

Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	09/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de brita e concretagem de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	10/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de junta de dilatação. Aplicação de pavers e piso tátil

Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	11/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Demolição de trecho de calçada. Aplicação de Pavers. Execução de rampa de acessibilidade.
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	12/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparação de terreno para concretagem. Execução de rampa de acessibilidade
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	15/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de brita e concretagem de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	16/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de junta de dilatação. Aplicação de pavers e piso tátil

Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	17/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Demolição de trecho de calçada. Aplicação de Pavers. Execução de rampa de acessibilidade.
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	18/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Preparação de terreno para concretagem. Execução de rampa de acessibilidade
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	19/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de lastro de pó de pedra e instalação de pavers na cor cinza grafite no trecho da rua Sarg. Wilson Abel de Oliveira
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	22/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem da calçada no trecho da rua Sarg. Wilson Abel de Oliveira
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	23/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem da calçada no trecho da rua Sarg. Wilson Abel de Oliveira
Quadra 53

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	24/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Concretagem da calçada na esquina da loja Magazine Luiza
Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	25/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Demolição de calçada existente no trecho da rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes

Quadra 53

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	26/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Aplicação de brita e concretagem de trecho de calçada
Quadra 53

FOTOS :







OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	29/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 53: Demolição de trecho (80,5m) de calçada na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes, concretagem esquina com a Rua Sargento Wilson Abel de Oliveira

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

Período da tarde com chuva, as atividades da obra foram paralisadas

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	30/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022


SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 53: Concretagem de trecho (24m) de calçada na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes, execução de rampa acessível

Aplicação de piso tátil direcional

FOTOS :







OCORRÊNCIAS

Período da tarde com chuva, as atividades da obra foram paralisadas

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	1	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	2	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	CHUVA	NUBLADO
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	31/05/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

SEM ATIVIDADES NA OBRA

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

Período da tarde com chuva, as atividades da obra foram paralisadas

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	
SERVENTE		ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	CHUVA	CHUVA	NUBLADO
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123

Assinado de forma digital por FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123
Dados: 2023.06.23 12:50:59 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	01/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

SEM ATIVIDADES NA OBRA

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

Período da tarde com chuva, as atividades da obra foram paralisadas

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	
SERVENTE		ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	CHUVA	CHUVA	CHUVA
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	02/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 53: Concretagem de trecho (24m) de calçada na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Aplicação de piso tátil direcional e pavers

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	4	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	05/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 53: Concretagem de trecho (24m) de calçada na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Aplicação de piso tátil direcional e pavers

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

Aguardando retirada de poste semafórico para exeução e rampa de acessibilidade na quadra 53, esquina das ruas Dep. Joaquim Manoel Fernandes com Rua Barão do Rio Branco

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	4	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	06/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Demolição de trecho (40m) de calçada na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Quadra 53: Aplicação de pavers

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

Período da tarde com chuva, as atividades da obra foram paralisadas

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	4	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	07/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de trecho (24m) de calçada na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Quadra 53: Aplicação de pavers

FOTOS :




OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	4	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	09/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de trecho (24m) de calçada na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Quadra 53: Aplicação de pavers

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	4	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	12/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Demolição de trecho (40m) de calçada na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Quadra 53: Aplicação de pavers

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	4	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA


OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	13/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de trecho (18m) de calçada na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Quadra 53: Aplicação de pavers

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

Período da tarde com chuvisco, sendo necessário proteger a calçada com lona plástica

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	4	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	NUBLADO	CHUVA
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	14/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

SEM ATIVIDADES NA OBRA

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	
SERVENTE		ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	CHUVA	CHUVA	CHUVA
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	15/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

SEM ATIVIDADES NA OBRA

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	
SERVENTE		ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	CHUVA	CHUVA	CHUVA
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA


OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	16/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 53: Acabamentos rente as guias, instalação de piso tátil nas esquinas
Quadra 54: Preparo e nivelamento de solo para concretagem

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	NUBLADO	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	19/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de treno na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Demolição de calçada na rua Barão do Rio Branco

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	NUBLADO	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	20/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de treno na rua Barão do Rio Branco. Instalação de Paver na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Limpeza de restos de materiais na Quadra 53

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	21/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de treno na rua Barão do Rio Branco. Instalação de Paver na rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes.
Demolição de calçada na rua Barão do Rio Branco

FOTOS :




OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123

Assinado de forma digital por FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123
Dados: 2023.06.23 12:51:49 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	22/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Rua Barão do Rio Branco: Demolição de trecho de calçada existente e concretagem de nova calçada em trecho previa-
-mente preparado

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	23/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes: Concretagem de rampa em concreto armado para entrada de veículos

Rua Barão do Rio Branco: Instalação de pavers e piso tátil direcional

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	26/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Rua Barão do Rio Branco: Instalação de pavers e piso tátil direcional
Rua Carlos Ferrari: Demolição de calçada existente

FOTOS :







OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	1
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	27/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Rua Carlos Ferrari: Preparação do terreno, montagem de forma e aplicação de brita e concretagem de trecho de 24m de calçada

FOTOS :






OCORRÊNCIAS

Após as 18h30 foi feito transporte de 12 paletes de pavers que estavam depositados ao longo da quadra 53 para a quadra 54.

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	28/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Rua Barão do Rio Branco: Concretagem de rampas nas entradas de veículos. Instalação e pavers.

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	29/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

SEM ATIVIDADES NA OBRA: FERIADO MUNICIPAL

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO		ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	
SERVENTE		ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	30/06/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Rua Barão do Rio Branco: Concretagem de trecho de calçada, assentamento de piso tátil direcional.
Rua Carlos Ferrari: Demolição de calçada existente e instalação de pavers.

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123

Assinado de forma digital por FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123
Dados: 2023.07.27 19:09:52 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	03/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Rua Barão do Rio Branco: Instalação de pavers.
Rua Carlos Ferrari: Demolição de calçada existente.

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	04/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Rua Carlos Ferrari: Concretagem de trecho de calçada e instalação de Pavers.
Execução de rampa de acessibilidade na esquina das ruas Barão do Rio Branco e Rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes

FOTOS :


OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	05/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Rua Carlos Ferrari: Concretagem de trecho de calçada e instalação de Pavers.
Execução de rampa de acessibilidade na esquina das ruas Barão do Rio Branco e Rua Dep. Manoel Joaquim Fernandes

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	06/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Nivelamento de terreno, concretagem de trecho de calçada e instalação de Pavers.

FOTOS :






OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	07/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de trecho de calçada.

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	10/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Nivelamento de terreno, demolição de trecho de calçada

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	11/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de trecho de calçada e instalação de Pavers.

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	12/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Nivelamento de terreno, demolição de trecho de calçada

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	13/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de trecho de calçada e instalação de Pavers.

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:



QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	14/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Instalação de pavers

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	17/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem de rampas de acessibilidade e trechos de calçada

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	18/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Concretagem esquina, instalação de pavers e piso Tátil direcional

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	19/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Instalação de pavers e piso Tátil direcional e rampas de acessibilidade

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	20/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Instalação de pavers nas esquinas

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	21/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Instalação de piso direcional e alerta e pavers.
Quadra 55: Demolição de trecho de calçada

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	24/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Demolição de trecho de calçada
Quadra 54: Acabamentos nos Paver e rejuntamento de piso tátil.

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	25/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Acabamentos nos Paver e rejuntamento de piso tátil.
Quadra 55: Nivelamento de terreno e concretagem de trecho de calçada

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	26/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 54: Acabamentos nos Paver e rejuntamento de piso tátil.
Quadra 55: Demolição e nivelamento de terreno

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

Assinado de forma digital por FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123
Dados: 2023.07.27 19:12:24 -03'00'

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	27/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Demolição de calçada, concretagem de trecho de calçada e assentamento de paver e piso tátil direcional

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	28/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Demolição de trecho de calçada

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA


OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	31/07/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Concretagem de trecho de calçada na Rua Cel. Joaquim Piza

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	3	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	4	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	01/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Execução de rampa para acesso de veículos e concretagem de trecho de calçada, na rua Cel Joaquim Piza

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	02/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Demolição de trecho de calçada na Rua Carlos Ferrari

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA



OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	03/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Concretagem de trecho de calçada e assentamento de paver e piso tátil, nas Ruas Cel Joaquim Piza e Carlos Ferrari

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	04/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Concretagem de trecho de calçada e assentamento de paver e piso tátil, nas Ruas Cel Joaquim Piza e Carlos Ferrari

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	07/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Demolição e nivelamento de terreno, ajuste de tubulações de águas pluviais, na Rua Carlos Ferrari

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	08/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Concretagem de trecho de calçada na rua Carlos Ferrari

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	09/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Demolição e acerto de terreno, concretagem e assentamento de piso tátil na rua Carlos Ferrari

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	10/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Concretagem e assentamento de piso tátil na rua Carlos Ferrari

Demolição e acerto de terreno na rua Voluntários de 32

FOTOS :







OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA




OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	11/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Assentamento de piso tátil, concretagem de trecho de calcada nas Ruas Carlos Ferrari e Voluntáros de 32

Demolição e acerto de terreno na rua Voluntários de 32

FOTOS :


OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	14/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Execução de rampas de acessibilidade nas esquinas, assentamento de pavers

FOTOS :







OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	15/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Execução de rampas de acessibilidade nas esquinas, assentamento de pavers

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA


OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	16/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Assentamento de pavers nas ruas Carlos Ferrari e Voluntários de 32

FOTOS :







OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	

CONTROLE DE EQUIPE :

SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:

	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	**RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	**EDUARDO CREMA MURGO**

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	17/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Assentamento de piso tátil alerta e direcional nas rampas. Assentamento de paver no vão entre calçada e edificações existentes

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	18/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Demolição e nivelamento de terreno, ajuste de tubulações de águas pluviais, na Rua Voluntários de 32

FOTOS :

OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:


QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	21/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Concretagem de trecho de calçada e assentamento de pavers na rua Voluntários de 32

FOTOS :



OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL	1	TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ : 44.611.478/0001-23
Endereço: Av. Marechal Castela Branco, 550, Jardim Ubirama - Lençóis Paulista - SP.
Telefone: (14) 3263-2212
Site:

QUADRAS 44, 45, 46, 53, 54, 55 e arestas da quadra 10 – CENTRO – GARÇA/SP.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			
OBRA :	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ACESSIBILIDADE	RESPONSÁVEL :	ENG. EDUARDO CREMA MURGO
DATA :	22/08/2023	INICIO DA OBRA:	29/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Quadra 55: Concretagem de trecho de calçada e assentamento de pavers na rua Voluntários de 32
Execução de rampa na rua Carlos Ferrari

FOTOS :





OCORRÊNCIAS

ESCAVADEIRA		TRATOR D6		CAMINHÃO COMBOIO		CAMINHÃO PRANCHA	
CAMINHÃO TRUCK		ROLO PNEU		CAMINHÃO PIPA		COMPRESSOR DE AR	
CAMINHÃO TOCO		ROLO COMPACTADOR		MOTONIVELADORA		TRATOR ROÇADEIRA	
RETROESCAVADEIRA		ACABADORA		CAMINHÃO ESPARGIDOR		CAMINHÃO MUNCK	
TRATOR COM GRADE		ROLO LISO		FRESADORA		PICKUP-UP	1
CARREGADEIRA		ROÇADEIRA POSTAL		MAQ. GUIA		CARRO DE PASSEIO	
CONTROLE DE EQUIPE :							
SOLDADOR		OP BATE ESTACA		OP. DE MÁQUINA		ARQUITETA	
PEDREIRO	2	ENCANADOR		CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1
SERVENTE	3	ELETRICISTA		APONTADOR		PINTOR	
ARMADOR		MEIO OFICIAL		ENG. CIVIL		TÉC SEGURANÇA	
ADM		MOTORISTA		MESTRE DE OBRA		LIDER DE FRENTE	

CONTROLE DE TEMPO:			
	AMANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
INOPERANTE			
PRECIPITAÇÃO (mm)			

FISCALIZAÇÃO :	RESPONSÁVEL PELA FRENTE DE TRABALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	EDUARDO CREMA MURGO

FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123

Assinado de forma digital por FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123
Dados: 2023.08.25 11:21:27 -03'00'

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 03/02/2023 DATA EMP.: 29/08/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº :** **13981 / 1**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000153/22	DOCUMENTO: 000000000067	VENCIMENTO: 19/02/2023

NOME: FIPE ENGENHARIA LTDA — 44.611.478/0001-23 — CÓDIGO: 41617
ENDEREÇO: R BORBA GATO — LENCOIS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	(OBS: CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 10.551/2022 EMPENHAR R$ 276.851,02 O RESTANTE R$ 256.917,76 EXERCÍCIO 2023). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/22 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRAS:44,45,46,53,54,55 E ARESTAS DA QUADRA 10-GARÇA/SP, CONFORME NOTA FISCAL N°67, ANEXA. PROTOCOLO 1DOC:1.316/2023. CONTRATO: 124/2022. CNO: 90.013.56821/70.	Bruto **12.940,30** Desconto **1.002,87**

EX - Extra orçamento — **Líquido** **11.937,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
15.451.0005.1001.0007	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.314,06	12.940,30	12.940,30	56.373,76

VALOR A SER PAGO R$ **11.937,43**

DESCONTOS

13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	575,84	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	427,03

TOTAL DE DESCONTOS **1.002,87**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

R E C I B O

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____
NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 03/02/2023 DATA EMP.: 29/08/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº :** **13982 / 1**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000153/22	DOCUMENTO: 000000000067	VENCIMENTO: 19/02/2023

NOME: FIPE ENGENHARIA LTDA — 44.611.478/0001-23 — CÓDIGO: 41617
ENDEREÇO: R BORBA GATO — LENCOIS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 008 EMENDA PARLAMENT.REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	(OBS:CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 10.551/2022 EMPENHAR R$ 276.851,02 O RESTANTE R$ 256.917,76 EXERCÍCIO 2023). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/22 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRAS:44,45,46,53,54,55 E ARESTAS DA QUADRA 10, CONFORME NOTA FISCAL N°67(PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 13981/1. PROTOCOLO:1.316/2023. CONTRATO: 124/2022. CNO: 90.013.56821/70.	Bruto **1.792,24** Desconto **138,89**

EX - Extra orçamento — **Líquido** **1.653,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
15.451.0005.1001.0007	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
207.536,96	1.792,24	1.792,24	205.744,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.653,35**

DESCONTOS

13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	79,75	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	59,14

TOTAL DE DESCONTOS **138,89**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

R E C I B O

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____
NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 25/04/2023 DATA EMP.: 29/08/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº :** **13981 / 2**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000153/22	DOCUMENTO: 000000000090	VENCIMENTO: 28/04/2023

NOME: FIPE ENGENHARIA LTDA — 44.611.478/0001-23 — CÓDIGO: 41617

ENDEREÇO: R BORBA GATO — LENCOIS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	(OBS: CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 10.551/2022 EMPENHAR R$ 276.851,02 O RESTANTE R$ 256.917,76 EXERCÍCIO 2023). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/22 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRAS:44,45,46,53,54,55 E ARESTAS DA QUADRA 10-GARÇA/SP, CONFORME NOTA FISCAL N°90, ANEXA. PROTOCOLO 1DOC N°4.170/2023. CONTRATO: 124/2022. CNO: 90.013.56821/70.	Bruto **13.904,33** Desconto **1.181,87**

EX - Extra orçamento — **Líquido** **12.722,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
15.451.0005.1001.0007	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.314,06	26.844,63	13.904,33	42.469,43

VALOR A SER PAGO R$ **12.722,46**

DESCONTOS

13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	417,13	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	764,74

TOTAL DE DESCONTOS **1.181,87**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

R E C I B O

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 25/04/2023 DATA EMP.: 29/08/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº :** **13982 / 2**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000153/22	DOCUMENTO: 000000000090	VENCIMENTO: 28/04/2023

NOME: FIPE ENGENHARIA LTDA — 44.611.478/0001-23 — CÓDIGO: 41617
ENDEREÇO: R BORBA GATO — LENCOIS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 008 EMENDA PARLAMENT.REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	(OBS:CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 10.551/2022 EMPENHAR R$ 276.851,02 O RESTANTE R$ 256.917,76 EXERCÍCIO 2023). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/22 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRAS:44,45,46,53,54,55 E ARESTAS DA QUADRA 10, CONFORME NOTA FISCAL N°90(PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 13981/2. PROTOCOLO N°4.170/2023. CONTRATO: 124/2022. CNO: 90.013.56821/70.	Bruto **54.337,16** Desconto **4.618,65**

EX - Extra orçamento — **Líquido** **49.718,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
15.451.0005.1001.0007	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
207.536,96	56.129,40	54.337,16	151.407,56

VALOR A SER PAGO R$ **49.718,51**

DESCONTOS

13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.630,11	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	2.988,54

TOTAL DE DESCONTOS **4.618,65**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

R E C I B O

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____
NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 19/07/2023 DATA EMP.: 29/08/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº :** **13981 / 3**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000153/22	DOCUMENTO: 000000000108	VENCIMENTO: 20/07/2023

NOME: FIPE ENGENHARIA LTDA — 44.611.478/0001-23 — CÓDIGO: 41617
ENDEREÇO: R BORBA GATO — LENCOIS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	(OBS: CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 10.551/2022 EMPENHAR R$ 276.851,02 O RESTANTE R$ 256.917,76 EXERCÍCIO 2023). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/22 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRAS:44,45,46,53,54,55 E ARESTAS DA QUADRA 10-GARÇA/SP, CONFORME NOTA FISCAL N°108, ANEXA. PROTOCOLO 1DOC N°7.735/2023. CONTRATO: 124/2022. CNO: 90.013.56821/70.	Bruto **18.285,09** Desconto **1.554,25**

EX - Extra orçamento — **Líquido** **16.730,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
15.451.0005.1001.0007	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.314,06	45.129,72	18.285,09	24.184,34

VALOR A SER PAGO R$ **16.730,84**

DESCONTOS

13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	548,56	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	1.005,69

TOTAL DE DESCONTOS **1.554,25**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

R E C I B O

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____
NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 19/07/2023 DATA EMP.: 29/08/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº :** **13982 / 3**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000153/22	DOCUMENTO: 000000000108	VENCIMENTO: 20/07/2023

NOME: FIPE ENGENHARIA LTDA — 44.611.478/0001-23 — CÓDIGO: 41617
ENDEREÇO: R BORBA GATO — LENCOIS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 008 EMENDA PARLAMENT.REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	(OBS:CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 10.551/2022 EMPENHAR R$ 276.851,02 O RESTANTE R$ 256.917,76 EXERCÍCIO 2023). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/22 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRAS:44,45,46,53,54,55 E ARESTAS DA QUADRA 10, CONFORME NOTA FISCAL N°108(PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 13981/3. PROTOCOLO N°7.735/2023. CONTRATO: 124/2022. CNO: 90.013.56821/70.	Bruto **71.456,95** Desconto **6.073,84**

EX - Extra orçamento — **Líquido** **65.383,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
15.451.0005.1001.0007	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
207.536,96	127.586,35	71.456,95	79.950,61

VALOR A SER PAGO R$ **65.383,11**

DESCONTOS

13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.143,70	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	3.930,14

TOTAL DE DESCONTOS **6.073,84**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

R E C I B O

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____
NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 11/08/2023 DATA EMP.: 29/08/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº :** **13982 / 4**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000153/22	DOCUMENTO: 000000000114	VENCIMENTO: 17/08/2023

NOME: FIPE ENGENHARIA LTDA — 44.611.478/0001-23 — CÓDIGO: 41617
ENDEREÇO: R BORBA GATO — LENCOIS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 008 EMENDA PARLAMENT.REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	(OBS:CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 10.551/2022 EMPENHAR R$ 276.851,02 O RESTANTE R$ 256.917,76 EXERCÍCIO 2023). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/22 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRAS:44,45,46,53,54,55 E ARESTAS DA QUADRA 10, CONFORME NOTA FISCAL N°114(PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 13981/4. PROTOCOLO N°9.290/2023. CONTRATO: 124/2022. CNO: 90.013.56821/70.	Bruto **66.261,39** Desconto **5.632,22**

EX - Extra orçamento — **Líquido** **60.629,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
15.451.0005.1001.0007	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
207.536,96	193.847,74	66.261,39	13.689,22

VALOR A SER PAGO R$ **60.629,17**

DESCONTOS

13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.987,84	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	3.644,38

TOTAL DE DESCONTOS **5.632,22**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

R E C I B O

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____
NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 11/08/2023 DATA EMP.: 29/08/2022	**LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº :** **13981 / 4**

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000153/22	DOCUMENTO: 000000000114	VENCIMENTO: 17/08/2023

NOME: FIPE ENGENHARIA LTDA — 44.611.478/0001-23 — CÓDIGO: 41617

ENDEREÇO: R BORBA GATO — LENCOIS PAULISTA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	(OBS: CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 10.551/2022 EMPENHAR R$ 276.851,02 O RESTANTE R$ 256.917,76 EXERCÍCIO 2023). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000153/22 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE, QUADRAS:44,45,46,53,54,55 E ARESTAS DA QUADRA 10-GARÇA/SP, CONFORME NOTA FISCAL N°114, ANEXA. PROTOCOLO 1DOC N°9.290/2023. CONTRATO: 124/2022. CNO: 90.013.56821/70.	Bruto **16.955,61** Desconto **1.441,23**

EX - Extra orçamento — **Líquido** **15.514,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
15.451.0005.1001.0007	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.314,06	62.085,33	16.955,61	7.228,73

VALOR A SER PAGO R$ **15.514,38**

DESCONTOS

13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	508,67	9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	932,56

TOTAL DE DESCONTOS **1.441,23**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

R E C I B O

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

_____

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)	427,03
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	427,03

Especificação da Receita
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	03/02/2023
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.10.00
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	**19/02/2023**
Conta	6

Empenho nº 13981 / 2
Autenticação:

P.M. GARÇA
PAGO
27 FEV. 2023
TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)	2.596,13
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	2.596,13

Especificação da Receita
ISSQN - PRINCIPAL
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	03/02/2023
Ficha/Cod Receita (1)	13 / 1114.51.1.1.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	**19/02/2023**
Conta	6

Empenho nº 13984 / 6
Autenticação:

P.M. GARÇA
PAGO
27 FEV. 2023
TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)	1.925,22
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	1.925,22

Especificação da Receita
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	03/02/2023
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.10.00
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	19/02/2023
Conta	6

Empenho nº 13984 / 6
Autenticação:

P.M. GARÇA
PAGO
27 FEV. 2023
TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)	575,84
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	575,84

Especificação da Receita
ISSQN - PRINCIPAL
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	03/02/2023
Ficha/Cod Receita (1)	13 / 1114.51.1.1.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	**19/02/2023**
Conta	6

Empenho nº 13981 / 2
Autenticação:

P.M. GARÇA
PAGO
27 FEV. 2023
TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)	59,14
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	59,14

Especificação da Receita
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	03/02/2023
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.10.00
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	**19/02/2023**
Conta	6

Empenho nº 13982 / 2
Autenticação:

P.M. GARÇA
PAGO
27 FEV. 2023
TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)	79,75
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	79,75

Especificação da Receita
ISSQN - PRINCIPAL
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	03/02/2023
Ficha/Cod Receita (1)	13 / 1114.51.1.1.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	**19/02/2023**
Conta	6

Empenho nº 13982 / 2
Autenticação:

P.M. GARÇA
PAGO
27 FEV. 2023
TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)	2.988,54
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	2.988,54

Especificação da Receita
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	25/04/2023
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.10.00
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	**28/04/2023**
Conta	4589

Empenho nº 13982 / 4
Autenticação:

P.M. GARÇA
PAGO
12 MAIO 2023
TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)	1.630,11
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	1.630,11

Especificação da Receita
ISSQN - PRINCIPAL
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	25/04/2023
Ficha/Cod Receita (1)	13 / 1114.51.1.1.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	**28/04/2023**
Conta	4589

Empenho nº 13982 / 4
Autenticação:

P.M. GARÇA
PAGO
12 MAIO 2023
TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Especificação da Receita
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	25/04/2023
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.10.00
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	**28/04/2023**
Conta	4589

Valor da Receita (1)	764,74
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	764,74
Empenho nº	13981 / 4
Autenticação:	

P.M. GARÇA
PAGO
12 MAIO 2023
TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
CNPJ: 44.518.371/0001-35
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Especificação da Receita
ISSQN - PRINCIPAL
Identificação do Contribuinte
FIPE ENGENHARIA LTDA
Endereço
R BORBA GATO JARDIM UBIRAMA
Cidade
LENCOIS PAULISTA SP
Cpf/Cnpj
44.611.478/0001-23

Periodo de Referência	25/04/2023
Ficha/Cod Receita (1)	13 / 1114.51.1.1.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Vencimento	**28/04/2023**
Conta	4589

Valor da Receita (1)	417,13
Valor da Dedução (2)	0,00
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Valor Total	417,13
Empenho nº	13981 / 4
Autenticação:	

P.M. GARÇA
PAGO
12 MAIO 2023
TESOURARIA