REQUERIMENTO N° /2023

Senhor Presidente;
Senhores (as) Vereadores (as):

O Vereador subscritor do presente, no uso de suas atribuições regimentais, vem ouvido o plenário, requerer sejam enviadas informações sobre a obra de Transposição viária do Ribeirão Bandeirantes do Norte, com ligação da Rua Patativa e Rua Pica-Pau Branco.

A referida obra esta em execução sendo a empresa responsável GREENPAV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI-ME, vencedora da licitação para executar a obra de transposição viária, sob o contrato 186/2022 com prazo de 180 dias para finalização, que não ocorreu sendo adicionado o primeiro termo aditivo de prazo dobrando o tempo para execução da obra passando a vigorar o prazo de 360 dias, após o prazo do primeiro aditivo veio o terceiro aditivo de tempo adiando o prazo de execução da obra em mais três meses e novamente com o quarto aditivo em tempo acrescido de valores.

Com base em tais informações e respeitando o princípio da transparência, segue questionamento referente aos tópicos a seguir:

-Qual motivo de um prazo tão extenso para conclusão da obra?

- Existe previsão concreta de finalização da obra?

-Qual os gatos aquém do contrato até o momento e qual motivo?

- No Contrato está especificando que empresa responsável pela obra deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das

especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da contratada e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização. Estão presentes diariamente esses documentos no canteiro de obras?

- No contrato os materiais, veículos, maquinas e equipamentos devem ser fornecidos pela contratada e assegurada a qualidade dos mesmos. Por que a prefeitura está trabalhando no local e prestando serviço com veículos públicos? Qual a justificativa?

Sendo assim, contando com o apoio de Vossas Excelências para assunto de fundamental importância, pede e espera a aprovação unânime dos nobres pares.

Arapongas, 12 de junho de 2023.

AROLDO CESAR PAGAN:87846772953

Assinado de forma digital por AROLDO CESAR PAGAN:87846772953
Dados: 2023.06.12 10:36:13 -03'00'

Aroldo Pagan
Vereador