CAIXA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
RECEBIDO EM 26/11/12

Superintendência Regional Oeste do Paraná
Rua Souza Naves, 3891 – 2º Andar – Centro
85.810-070 – Cascavel -PR

Ofício nº. 3350/2012 - SR Oeste do PR

Cascavel/PR, 16 de novembro de 2012

À
Câmara Municipal de Vereadores
Município de Toledo/PR

Assunto: Termo Aditivo – Utilização de Saldo Residual e Aumento de Contrapartida
Referente: Contrato nº 0351712-23/10 – Município de Toledo/PR – Programa Pró-Transporte
Objeto: Execução de Infraestrutura em Loteamento Habitacional e Vias de Acesso no Bairro Jardim Coopagro, englobando Obras de Drenagem de Águas Pluviais, Pavimentação de Vias de Rolamento e Passeios, Sinalização Viária e Rampas de Acessibilidade

Senhor Presidente,

1 Em atenção à solicitação do município de Toledo/PR, e de acordo com as justificativas apresentadas, o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econômica Federal, emitiu Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 0351712-23 – Programa Pró-Transporte, de aumento de meta física com utilização de saldo residual e aumento de contrapartida, conforme abaixo:

- Investimento aditado: R$ 1.781.622,30 (um milhão, setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos).
- Saldo Residual FGTS: R$ 129.839,46 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos).
- Contrapartida do Município: R$ 261.622,30 (duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos).

2 O prazo de execução dos investimentos ora aditados é de 04 (quatro) meses, a contar da data da assinatura do Termo Aditivo, e a não conclusão dos investimentos previstos, no prazo previsto, caberá ao município a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do saldo residual, por ocasião de eventuais propostas de prorrogação do cronograma de desembolso.

Atenciosamente,

SOLANGE MARIA REDER ANACLETO DE SOUZA
Gerente de Filial
Gerência Filial de Desenvolvimento Urbano e Rural - Cascavel/PR

CLAUDIO LUIZ EIDT
Gerente Geral
Agência da CAIXA em Toledo/PR

EZIO LUIZ LENA
Gerente Regional
Superintendência Regional Oeste do Paraná