Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM/236

Rio Grande,06 de Maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atenção a Indicação n°1085/21, em atendimento à proposição do Vereador Rovam Castro, solicitando que inicie as obras referentes à Tomada de Preço 008/2020/SMCSU, referente à construção de 05 Praças Públicas, vimos informar que conforme manifestação do Gabinete de Programa e Projetos Especiais, o contrato entre o Município e a Caixa Econômica Federal foi assinado em 22 de agosto de 2018. O objeto do contrato foi a execução de obras de construção e melhorias de 5 praças, quais sejam: Santa Rosa, Vila Eulina, Vila Maria, Tamandaré e BGV. O valor global com recursos federais mais contrapartida do Município é R$ 1.090.044,10. A licitação para execução das obras foi feita somente em 2020 e o contrato foi assinado pela empresa vencedora da licitação em dezembro de 2020. A partir daí a licitação e o contrato foram encaminhados para análise da CEF que exigiu algumas alterações nas planilhas orçamentarias. O processo e alterações exigidas estão atualmente sob análise da CEF e aguardando a aprovação. Após a aprovação da CEF o Município deverá aguardar a liberação dos recursos por parte do Governo Federal para providenciar o início das obras.

Sendo o que tínhamos para o momento, firmamo-nos,

Respeitosamente,

FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO
Prefeito Municipal

À Sua Excelência
Ver. FILIPE DE OLIVEIRA BRANCO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA CIDADE

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!