ESTADO DO RIO GR
MUNICÍPIO DE
GABINETE DA P

Câmara de Vereadores de Pelotas

OFÍCIO

Doc Nº:0422/2019
Protocolo4809/2019
Data: 28/06/2019

Ofício n.º 0185/2019 DAO

Pelotas, 26 de junho de 2019.

Exmo. Sr.
Fabrício Tavares
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao pedido de informação formulado pelo Vereador Eder Ricardo Blank, o qual solicita informações referentes às obras da ponte da Colônia São João, localizada no 6º Distrito de Pelotas (prot. Câmara 4437/2019).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural – SDR (01 fl.).

Atenciosamente,

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita

Praça Coronel Pedro Osório, nº 101, Pelotas/RS – CEP 96015-010
Fone: (53) 3309-6026 – Fax: (53) 3309-6050

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Refere-se ao pedido de informações nº 000099/2019
Protocolo nº 4437
Of. Legislativo nº 274/19
De interesse do vereador Eder Blank
Câmara Municipal de Pelotas

Pelotas, 25 de junho de 2019

À
Secretaria de Governo
Gabinete do Secretário

Prezado Secretário Abel Dourado,

Em resposta ao pedido de informações recebido, informamos que a ponte da Estrada São João não está parada, pois, na verdade, ainda não foi iniciada a sua execução. A Molder Estruturas Eirelli – ME, contratada para a execução das obras de três pontes de concreto com recursos de emenda parlamentar do Ministério das Cidades, tem prazo vigente com a Prefeitura de Pelotas até 12/09/19. Portanto, o cronograma de construção das pontes está dentro do prazo contratual, embora os constantes períodos de chuva estejam determinando certa morosidade nos trabalhos e serviços em execução.

Atenciosamente,

Jair Seidel
Secretário de Desenvolvimento Rural

Avenida Bento Gonçalves, n. 4824 – Pelotas/RS
Fone: (53) 3225.3155 – (53) 3225.3183
E-mail: sdr@pelotas.rs.gov.br