R E Q U E R I M E N T O

Assunto: *Solicitando informações ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca dos gastos e do andamento das obras do Centro de Educação e Inovação - CEI*

Considerando que, através da Concorrência Pública 07/2021, a Prefeitura de Garça procedeu à contratação da empresa PEMCEL Projetos de Engenharia, Construção Civil, Engenharia e Locação Ltda., para a execução da reforma de prédio público e implantação do Centro de Educação e Inovação - CEI, pelo valor global de R$ 2.041.212,34;

Considerando que, após o pagamento de **R$ 342.113,64**, o contrato foi rescindido e a obra paralisada;

Considerando que, face o ocorrido, realizou-se novo procedimento licitatório para conclusão das obras, desta vez através da Concorrência Pública 03/2023, oportunidade em que sagrou-se vencedora a empresa Paulo Valerio Pedro EIRELI, contratada pelo valor de R$ 2.767.454,65;

Considerando que, após o pagamento de **R$ 112.608,08**, novamente o contrato fora rescindido e a obra paralisada mais uma vez;

Considerando que, de acordo com levantamento realizado por esta Casa, já foram gastos **R$ 454.721,72** com a reforma do prédio do Centro de Educação e Inovação - CEI, encontrando-se, todavia, a obra paralisada e em condições de total abandono:



Considerando que, em tese, a execução de despesas sem qualquer lastro de efetividade afrontam diametralmente os princípios constitucionais da economicidade e eficiência, sem contar eventual caracterização de prejuízo ao erário;

Requeiro a Mesa, na forma regimental e consultado o Plenário, oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que informe se os gastos realizados e o andamento das obras do Centro de Educação e Inovação - CEI será objeto de fiscalização pela Corte, informando a existência de algum apontamento no parecer das contas da Prefeitura de Garça do exercício de 2023, a ser encaminhado a esta Casa de Leis para deliberação.

Sala das Sessões, assinado e datado eletronicamente.

ANTONIO FRANCO DOS SANTOS "BACANA"
Vereador - PSDB

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCO DOS SANTOS:14121464885
Dados: 2024.02.08 16:17:59 -03'00'

Documento assinado eletronicamente pelo(s) autor(es), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001, em conformidade com as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Detalhes do Empenho Nº 108

Imprimir Exportar: PDF CSV XLS

Exercício	2022					Nº Ficha	444
Favorecido	PEMCEL INCORP. ENG. CONSTR. CIVIL E LOC. LTDA-EPP				Proc. de Contratação 5263	Nº Licitação	000070/21
Número do Empenho	108	Tipo ES	Data 03/01/2022	Valor 293.351,26	Inciso		
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				Tipo Licit. OBRA CONCORRENCIA	Termo	
Órgão	0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Nº Contrato 0081/21	Ini. Contrato 03/12/2021	Fim Contrato 15/08/2022
Unidade Orçamentária	021106 - ENSINO FUNDAMENTAL				Nº Det.Cont 0081/21	Nº Conv.	Ano Conv.
Função	12 - Educação				SubFunção 361 - Ensino Fundamental		
Programa	0012 - ENSINO MUNICIPAL				Proj/Ativ. 1002 - OBRAS PARA O ENSINO MUNICIPAL		
Grupo da Fonte	01 - TESOURO				Código da Fonte 00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Vínculo Orçamentário	100142 - ALIENAÇÃO DE BENS QSE CONTA BB 30607-X						
Categoria Econômica	4 - DESPESAS DE CAPITAL				Grupo de Natureza 4 - INVESTIMENTOS		
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desdobro	91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Natureza	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Histórico	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 13.679/2021 1DOC.						

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	21/02/2022	45.259,68	23/02/2022
2	17/03/2022	23.448,81	20/03/2022
3	02/05/2022	25.005,51	10/05/2022
4	18/05/2022	68.557,14	19/05/2022
		292.066,07	

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	23/02/2022	45.259,68	3.960,22	41.299,46
2	2	18/03/2022	23.448,81	2.051,76	21.397,05
3	3	04/05/2022	25.005,51	2.187,97	22.817,54
4	4	19/05/2022	68.557,14	5.998,74	62.558,40
5	5	27/06/2022	27.345,00	2.392,68	24.952,32
			292.066,07	**25.555,74**	**266.510,33**

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 8305

Imprimir Exportar: PDF CSV XLS

Exercício	2022					Nº Ficha	444
Favorecido	PEMCEL INCORP. ENG. CONSTR. CIVIL E LOC. LTDA-EPP				Proc. de Contratação 5263	Nº Licitação	000070/21
Número do Empenho	8305	Tipo ES	Data 27/05/2022	Valor 159.919,21	Inciso		
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				Tipo Licit. OBRA CONCORRENCIA	Termo	
Órgão	0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Nº Contrato 0081/21	Ini. Contrato 03/12/2021	Fim Contrato 15/08/2022
Unidade Orçamentária	021106 - ENSINO FUNDAMENTAL				Nº Det.Cont 0081/21	Nº Conv.	Ano Conv.
Função	12 - Educação				SubFunção 361 - Ensino Fundamental		
Programa	0012 - ENSINO MUNICIPAL				Proj/Ativ. 1002 - OBRAS PARA O ENSINO MUNICIPAL		
Grupo da Fonte	01 - TESOURO				Código da Fonte 00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Vínculo Orçamentário	100141 - ALIENAÇÃO DE BENS FUNDEB CONTA BB30606-1						
Categoria Econômica	4 - DESPESAS DE CAPITAL				Grupo de Natureza 4 - INVESTIMENTOS		
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desdobro	91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Natureza	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Histórico	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO, (OBS: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 081/21, JUSTIFICATIVA Nº 076/22, PROTOCOLO Nº 5.910/2022).						

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações

	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	24/06/2022	33.202,28	27/06/2022
	2	03/08/2022	9.821,92	08/08/2022
			43.024,20	

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	27/06/2022	33.202,28	2.905,19	30.297,09
2	2	08/08/2022	9.821,92	859,41	8.962,51
			43.024,20	**3.764,60**	**39.259,60**

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 13522

Imprimir Exportar: PDF CSV XLS

Exercício	2022					Nº Ficha	444
Favorecido	PEMCEL INCORP. ENG. CONSTR. CIVIL E LOC. LTDA-EPP				Proc. de Contratação 5263	Nº Licitação	000070/21
Número do Empenho	13522	Tipo ES	Data 15/08/2022	Valor 7.023,37	Inciso		
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				Tipo Licit. OBRA CONCORRENCIA	Termo	
Órgão	0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Nº Contrato 0081/21	Ini. Contrato 03/12/2021	Fim Contrato 15/08/2022
Unidade Orçamentária	021106 - ENSINO FUNDAMENTAL				Nº Det.Cont 0081/21	Nº Conv.	Ano Conv.
Função	12 - Educação				SubFunção 361 - Ensino Fundamental		
Programa	0012 - ENSINO MUNICIPAL				Proj/Ativ. 1002 - OBRAS PARA O ENSINO MUNICIPAL		
Grupo da Fonte	01 - TESOURO				Código da Fonte 00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Vínculo Orçamentário	100142 - ALIENAÇÃO DE BENS QSE CONTA BB 30607-X						
Categoria Econômica	4 - DESPESAS DE CAPITAL				Grupo de Natureza 4 - INVESTIMENTOS		
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desdobro	91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Natureza	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Histórico	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000070/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO, (OBS: CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 081/21, JUSTIFICATIVA Nº 135/22 E PROTOCOLO Nº 8.061/22)						

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações

	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	18/08/2022	7.023,37	19/08/2022
			7.023,37	

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	19/08/2022	7.023,37	614,54	6.408,83
			7.023,37	**614,54**	**6.408,83**

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 8877

Imprimir Exportar: PDF CSV XLS

Exercício	2023					Nº Ficha	435
Favorecido	PAULO VALERIO PEDRO EIRELI				Proc. de Contratação 4602	Nº Licitação	000061/23
Número do Empenho	8877	Tipo ES	Data 02/06/2023	Valor 2.042.131,65	Inciso		
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				Tipo Licit. OBRA CONCORRENCIA	Termo	
Órgão	0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Nº Contrato 0067/23	Ini. Contrato 30/05/2023	Fim Contrato 29/05/2024
Unidade Orçamentária	021109 - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				Nº Det.Cont 0067/23	Nº Conv.	Ano Conv.
Função	12 - Educação				SubFunção 361 - Ensino Fundamental		
Programa	0012 - ENSINO MUNICIPAL				Proj/Ativ. 2049 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				Código da Fonte 00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.550 - Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)						
Vínculo Orçamentário	282000 - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME						
Categoria Econômica	4 - DESPESAS DE CAPITAL				Grupo de Natureza 4 - INVESTIMENTOS		
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desdobro	91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Natureza	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Histórico	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000061/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO.						

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações

	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	06/09/2023	60.869,05	13/09/2023
			60.869,05	

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	13/09/2023	60.869,05	5.379,60	55.489,45
			60.869,05	**5.379,60**	**55.489,45**

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 8878

Imprimir Exportar: PDF CSV XLS

Exercício	2023					Nº Ficha	578
Favorecido	PAULO VALERIO PEDRO EIRELI				Proc. de Contratação 4602	Nº Licitação	000061/23
Número do Empenho	8878	Tipo ES	Data 02/06/2023	Valor 725.323,00	Inciso		
Poder	02 - PODER EXECUTIVO			Tipo Licit.	OBRA CONCORRENCIA	Termo	
Órgão	0215 - SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO			Nº Contrato	0067/23	Ini. Contrato 30/05/2023	Fim Contrato 29/05/2024
Unidade Orçamentária	021502 - GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS			Nº Det.Cont	0067/23	Nº Conv.	Ano Conv.
Função	15 - Urbanismo			SubFunção	451 - Infraestrutura Urbana		
Programa	0005 - PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA			Proj/Ativ.	1005 - CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
Grupo da Fonte	01 - TESOURO			Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)						
Vínculo Orçamentário	100141 - ALIENAÇÃO DE BENS FUNDEB CONTA BB30606-1						
Categoria Econômica	4 - DESPESAS DE CAPITAL			Grupo de Natureza	4 - INVESTIMENTOS		
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desdobro	91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Natureza	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO						
Histórico	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000061/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO.						

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações

	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	07/11/2023	51.739,03	09/11/2023
			51.739,03	

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	09/11/2023	47.166,34	0,00	47.166,34
1	2	09/11/2023	4.572,69	4.572,69	0,00
			51.739,03	**4.572,69**	**47.166,34**

Fechar Detalhes do Empenho