Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

EXPEDIENTE
21/03/23

OFÍCIO Nº 160/2023/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 15 de março de 2023.

A Excelentíssimo Senhor
Vereador
**PASTOR ANGELINO CLAUDIO PIMENTA NETO**
Conselheiro Lafaiete - MG

**Assunto: Resposta ao Requerimento nº 035/2023**
**Protocolo: 0002431/2023**

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-21-Mar-2023-12:32-044277-1/2

Senhor Vereador,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, em resposta ao Requerimento nº 035/2023, de autoria da nobre Vereador Pastor Angelino Claudio Pimenta Neto, no qual solicita informações e esclarecimentos referentes à realização de calçamento em ruas localizadas no Bairro Parque dos Ferroviários, bem como se há previsão para iniciar as obras e informar quais as ruas que se encontram no processo licitatório nº031/2022 que já foram realizados calçamentos e também apresentar o cronograma para calçamento de todas ruas que figuram no processo e que ainda serão beneficiadas

Seguimos juntos no propósito da resolução de demandas.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,

**Simone do Carmo**
Secretária de Governo

| GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE | COMUNICAÇÃO INTERNA | Nº: 139/2023 | CI |
|---|---|---|---|
| | | DATA: 13/03/2023 | FL.:1/1 |

| DE: Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | PARA: Gabinete |
|---|---|

**ASSUNTO: Resposta ao ofício 95/2023/SEGOV/GABPREF**

A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente vem por meio deste responder ao ofício 95/2023/SEGOV/GABPREF.

- Ruas a serem calçadas no Bairro Parque dos Ferroviários:

- Rua Aricimiro Antunes
- Rua Maria de Jesus
- Rua Maria Rosa Cruz

- Previsão para início:

A previsão de início do calçamento das ruas no Bairro Parque dos Ferroviários é após o mês de junho.

- Ruas que se encontram no Processo Licitatório 031/2022 que já foram calçadas:

- Rua Lucimar Aparecida de Moraes – Bairro Lima Dias I
- Rua Gertrudes Cops – Bairro Satélite
- Avenida Luiz Manduca Júnior – Bairro Satélite

- Ruas contempladas no Processo Licitatório 031/2022:

| PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS (COMPOSIÇÃO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA | | | DATA: | 25/10/2021 | |
| LOCAL: CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - MINAS GERAIS | | | | | |
| ITEM | SUB-ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA | | PRAZO ESTIMADO EM DIAS |
| | | | CALÇAMENTO (m²) | MEIO FIO (m) | |
| 1 | | BAIRRO SÃO JOSÉ | | | |
| | 1.1 | RUA SEBASTIÃO DA SILVA | 1.064,00 | 304,00 | 4 |
| | 1.2 | RUA LIBERALINO FELICIO SOBRINHO | 1.407,00 | 402,00 | 5 |
| | 1.3 | RUA MARINHO HENRIQUE GONÇALVES | 1.260,00 | 360,00 | 4 |
| | 1.4 | RUA EFIGÊNIA CONCEIÇÃO ALMEIDA | 490,00 | 140,00 | 2 |
| | 1.5 | RUA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | 1.365,00 | 390,00 | 5 |
| | | SUBTOTAL ITEM 01 | 5.586,00 | 1.596,00 | 20 |
| 2 | | BAIRRO MORRO DA MINA | | | |
| | 2.1 | RUA JOSÉ TOLEDANO | 1.505,00 | 430,00 | 5 |
| | | SUBTOTAL ITEM 02 | 1.505,00 | 430,00 | 5 |
| 3 | | BAIRRO SÃO BENEDITO | | | |
| | 3.1 | RUA NESTOR TIZON | 2.485,00 | 710,00 | 9 |
| | 3.2 | RUA PRUDENTE DE MORAIS | 700,00 | 200,00 | 2 |
| | 3.3 | RUA OLEGARIO MACIEL | 224,00 | 64,00 | 1 |
| | 3.4 | RUA FREI MONTE ALVERNE | 224,00 | 64,00 | 1 |
| | | SUBTOTAL ITEM 03 | 3.633,00 | 1.038,00 | 13 |
| 4 | | BAIRRO ALVORADA | | | |
| | 4.1 | RUA GENI REZENDE | 73,50 | 21,00 | 1 |
| | | SUBTOTAL ITEM 04 | 73,50 | 21,00 | 1 |
| 5 | | BAIRRO RESENDE (VILA RESENDE) | | | |
| | 5.1 | RUA JOSÉ REZENDE FILHO | 280,00 | 80,00 | 1 |
| | | SUBTOTAL ITEM 5 | 280,00 | 80,00 | 1 |
| 6 | | BAIRRO SANTA MARIA | | | |
| | 6.1 | RUA JAIR BIANCHETTI | 273,00 | 78,00 | 1 |
| | 6.2 | RUA LUIZ DE SOUZA QUEIROZ | 840,00 | 240,00 | 3 |
| | | SUBTOTAL ITEM 6 | 1.113,00 | 318,00 | 4 |
| 7 | | BAIRRO CACHOEIRA | | | |
| | 7.1 | RUA ISOLINA LEITE | 616,00 | 176,00 | 2 |
| | 7.2 | RUA DOUTOR VITORINO SANTOS RIBEIRO | 273,00 | 78,00 | 2 |
| | | SUBTOTAL ITEM 7 | 889,00 | 254,00 | 4 |
| 8 | | BAIRRO MORADA DO SOL | | | |
| | 8.1 | RUA AMÉRICA RITA GONÇALVES | 1.190,00 | 340,00 | 4 |
| | | SUBTOTAL ITEM 8 | 1.190,00 | 340,00 | 4 |
| 9 | | BAIRRO AMARO RIBEIRO | | | |
| | 9.1 | RUA JOÃO CEZÁRIO | 1.960,00 | 560,00 | 7 |
| | 9.2 | RUA FRANCISCO RIBEIRO SOBRINHO | 3.745,00 | 1.070,00 | 13 |
| | | SUBTOTAL ITEM 9 | 5.705,00 | 1.630,00 | 20 |
| 10 | | BAIRRO PARQUE DOS FERROVIÁRIOS | | | |
| | 10.1 | RUA ARICIMIRO ANTUNES | 532,00 | 152,00 | 2 |
| | 10.2 | RUA MARIA DE JESUS | 2.275,00 | 650,00 | 8 |
| | 10.3 | RUA MARIA ROSA CRUZ | 952,00 | 272,00 | 3 |
| | | SUBTOTAL ITEM 10 | 3.759,00 | 1.074,00 | 13 |
| 11 | | BAIRRO SANTA MATILDE | | | |
| | 11.1 | RUA OLGA BERING | 84,00 | 24,00 | 1 |
| | 11.2 | Reparo da RUA CASSIANO PEREIRA | 315,00 | 90,00 | 5 |
| | | SUBTOTAL ITEM 11 | 399,00 | 114,00 | 6 |
| 12 | | BAIRRO LIMA DIAS I | | | |
| | 12.1 | RUA DEODORO FERREIRA | 2.814,00 | 804,00 | 10 |
| | 12.2 | RUA GIL PEREIRA LIMA | 455,00 | 130,00 | 2 |
| | 12.3 | RUA LUCIMAR APARECIDA DE MORAES | 2.674,00 | 764,00 | 9 |
| | 12.4 | RUA ZULMIRA DE SOUZA | 1.750,00 | 360,00 | 6 |
| | | SUBTOTAL ITEM 12 | 7.693,00 | 2058,00 | 27 |
| 13 | | BAIRRO SATÉLITE | | | |
| | 13.1 | RUA JOSÉ JORGE MAFUZ | 6.279,00 | 1.794,00 | 22 |
| | 13.2 | RUA GERTRUDES COPS (TRECHO FINAL DA RUA) | 469,00 | 134,00 | 2 |
| | 13.3 | RUA VITOR PEREIRA | 910,00 | 260,00 | 3 |
| | 13.4 | RUA HUGO LUÍS DOS SANTOS | 686,00 | 196,00 | 2 |
| | 13.5 | AVENIDA LUIZ MANDUCA JUNIOR | 364,00 | 104,00 | 1 |
| | | SUBTOTAL ITEM 13 | 8.708,00 | 2.488,00 | 30 |
| 14 | | BAIRRO BANDEIRINHAS | | | |
| | 14.1 | RUA Nº 01 | 6.391,00 | 1.826,00 | 22 |
| | 14.2 | RUA Nº 02 | 1.400,00 | 400,00 | 5 |
| | 14.3 | RUA Nº 03 | 1.358,00 | 388,00 | 5 |
| | 14.4 | RUA Nº 05 | 686,00 | 196,00 | 2 |
| | 14.5 | RUA Nº 10 | 4.984,00 | 1.424,00 | 17 |
| | 14.6 | RUA SEM DENOMINAÇÃO | 1.344,00 | 384,00 | 5 |
| | | SUBTOTAL ITEM 14 | 16.163,00 | 4.618,00 | 57 |
| 15 | | BAIRRO SANTO AGOSTINHO/MORADA DO SOL | | | |
| | 15.1 | AVENIDA DONA ROSA DUTRA | 24.850,70 | 4.853,80 | 87 |
| | | SUBTOTAL ITEM 15 | 24.850,70 | 4.853,80 | 87 |
| | | | | | |
| | | Total | 81.547,20 | 20.912,80 | 292 |

Cláudio Quirino Custódio
Secretário de Obras e Meio Ambiente

Marta da Glória Henriques Dutra
Gerente