EXPEDIENTE
18/10/22

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 336/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal,

O Vereador infra-assinado, na forma regimental, ouvida a Casa, requer de Vossa Excelência, que seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa informações referentes às OBRAS REALIZADAS NO BAIRRO TOPÁZIO:

De acordo com a resposta ao Requerimento de nº 244/2022 apresentada pelo Executivo Municipal, foi informado que: **i)** O serviço de drenagem pluvial já foi concluído; **ii)** Se encontra em execução o serviço dos meios fios e sarjetas *e* **iii)** No dia 22/08/2022 iniciaria as obras de calçamento.

Ocorre que após visita ao local, foi verificado que apesar de estarem em andamento as obras, estas se encontram em atraso, visto que a previsão de conclusão seria em 30/08/2022, conforme placa informativa instalada no próprio bairro.

Desta forma, vem requerer os seguintes esclarecimentos:

1) Por qual motivo as obras não foram concluídas dentro do prazo estabelecido?

2) Por conta deste atraso, alguns serviços já executados estão se deteriorando. Qual o cronograma atualizado para o andamento das respectivas obras? Há um novo prazo final para conclusão das mesmas?

3) Apresentar Contrato de nº 109/2021 celebrado entre o Município e a Empresa Nexus Construtora e Incorporadora, inscrita no CNPJ 36.288.484/0001-63, responsável pela realização/execução das obras no Bairro Topázio.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2022.

Vereador Pastor Angelino Cláudio Pimenta Neto

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-17-Out-2022-10:37-041895-1/2