Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXP. 21/11/23

REQUERIMENTO Nº 596/2023

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-21-Nov-2023-09:30-049292-2/2

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal,

O Vereador infra-assinado, na forma regimental, ouvida a Casa, requer de Vossa Excelência, que seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, à Secretaria de Obras e à Secretaria de Esportes, solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa esclarecimentos referentes ÀS OBRAS NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO EM SÃO VICENTE:

Após realizada uma visita técnica no referido campo de futebol ainda no ano de 2021, o Executivo firmou o compromisso de revitalizar o campo, tendo como marco para início das obras a respectiva visita.

Em maio de 2022, foi protocolado nesta Casa um Requerimento solicitando esclarecimentos pelo fato de ela não ter iniciado conforme previsto, e através da Resposta ao Requerimento sob o nº 121/2022, o Município informou que o cronograma para a realização das obras seria da seguinte forma: ***a)*** Nivelamento da área do campo em junho de 2022; ***b)*** Cercamento da área e campo em julho/2022, ***c)*** Plantio de grama e colocação de traves no início do período chuvoso de 2022 e ***d)*** Previsão da conclusão de toda a obra em agosto/2022.

Em dezembro de 2022, este Vereador encaminhou outro Requerimento ao Executivo (Requerimento nº 410/2022), buscando esclarecimentos acerca do descumprimento do cronograma informado no Requerimento anterior, bem como não terem iniciado qualquer reforma no referido campo de futebol. Em sua resposta, o Município informou que: ***a)*** Não foi realizada a licitação da grama para o campo; ***b)*** O cercamento com tela do campo e colocação de traves, tem que ser realizado após o plantio da grama; ***c)*** A área total desapropriada já foi cercada. O nivelamento do campo já foi realizado; ***d)*** Não há empresa contratada para obra será realizada com mão de obra própria; ***e)*** A grama será plantada pela empresa vendedora da futura licitação e ***f)*** Não há cronograma, devido a não licitação da empresa que virá fornecer e plantar a grama no campo de São Vicente.

Novamente, faz-se necessário novos questionamentos, visto que desde 2021, marco que o Executivo firmou compromisso de reformar o campo de futebol de São Vicente, mas até a presente data o mesmo padece da reforma necessária.

A licitação da grama para o campo já ocorreu ou já está tramitando?

1)Em caso positivo, por qual razão a grama ainda não foi colocada e não se deu sequência no cercamento e colocação das traves no campo?

2)Em caso negativo, justifique o motivo de não ter sido realizada a licitação para a grama, haja vista que decorre mais de 02 anos sem qualquer iniciativa do Executivo neste sentido.

3)E em caso de se encontrar tramitando o processo licitatório, em que fase este se encontra? Apresentar os documentos pertinentes ao processo licitatório.

Após o processo licitatório e a colocação da grama, quanto tempo em média o Executivo precisaria para cercar o campo e colocar as traves?

Existe um novo projeto e/ou cronograma para conclusão da reforma do campo de futebol de São Vicente, visto que o compromisso do Executivo era concluir toda a reforma em agosto/2022?

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2023.

Vereador Pastor Angelino Cláudio Pimenta Neto