CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
14 / 04 / 2022.
Marina
funcionária

sabesp

**São João da Boa Vista, 13 de abril de 2022.**

***OFÍCIO RGDS nº 053/2022***

*Referência: OFÍCIO nº 51/2022 – Câmara Municipal de São João da Boa Vista*

Proj. 101/2022 - JV

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 59/2022

**Ilustríssimo Senhor**
**Luiz Carlos Domiciano**
**Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista - SP**

Cumprimentando-os cordialmente, servimo-nos do presente para acusar o recebimento do Ofício em referência, em 31/03/2022, pelo qual nos é reivindicado providências em relação a melhoria nos prazos de reposições de asfalto em vias públicas.

Esclarecemos que, especificamente por quase todo período dos meses de fevereiro e março deste ano de 2022, TODAS as usinas de asfalto nas proximidades, ou seja, nas cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Vargem Grande do Sul ou mesmo Poços de Caldas, não estavam produzindo e fornecendo massa asfáltica devido a um problema crônico de ausência do principal insumo que é o CAP (cimento asfáltico de petróleo). Ocorre que o fornecimento desse insumo é de monopólio da Petrobrás e com isso não há alternativas para aquisição. Encaminhamos anexo um comunicado da Refinaria da Petrobrás em Paulínia (REPLAN), que comprova tal informação de que em fevereiro de 2022 não havia previsão da normalização do fornecimento de CAP à uma das Usinas da região de São João da Boa Vista.

A Sabesp conseguiu fornecimento, ainda de forma intermitente, no início do mês de abril de 2022. Trabalhou na forma de priorização dos serviços de reposição desde então e há previsão de regularização dos prazos a partir da segunda semana do mês corrente.

Esperamos ter elucidado o questionamento, certos de sua atenção e compreensão, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Eng. Jean da Silva Manoel
Gerente da Divisão de São João da Boa Vista

A Disposição dos Vereadores
18 / 04 / 2022
Presidente

Divisão de São João da Boa Vista
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Av. João Osório, 230 – Jd. Molinari – CEP 13870-251 – São João da Boa Vista – SP
Tel. 55 (19) 3634-7700
www.sabesp.com.br

**Maria Maicutti - Construtora Simoso LTDA**


**Assunto:** ENC: INDISPONIBILIDADE CAP´s - FEV-2022 -- CONSTRUTORA SIMOSO


Humberto,
Bom dia


Conforme entendimentos telefônicos, seguem comunicados REPLAN referente falta do CAP-30/45 desde 10/02/2022.

Com a falta de produto na REPLAN outras refinarias foram impactadas com aumento da demanda e nesse momento não temos opção de atendimento em nenhuma outra refinaria.

**REPLAN sem previsão de retorno aos carregamentos do CAP-30/45!!**



PETROBRAS

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas de 16 a 19/02. Previsão de próximo tanque disponível em 21/02.

Comunicado de 21/02/2022

PETROBRAS

CIMENTO ASFALTICO CAP 30/45 - Paulínia

Restrito abaixo da cota dia

Sem entregas devido a não certificação de produto. Sem previsão de novo item especificado.

Atenciosamente,

**Maria Helena N. S . Caioni**

Coordenadora de Back Office Comercial

Diretoria Comercial Regional 1

Tel.: (12) 3954-0109 | Cel.: (19) 99252-0402

www.betunel.com.br

betunel