REQUERIMENTO Nº 017/2024

Senhor Presidente,

REQUEREMOS, regimentalmente, sejam, nos termos do art. 17 da LOMA, solicitadas ao Prefeito do Município, junto aos Secretários Municipais de Planejamento e de Obras e Serviços, dentro do prazo do art. 74 XVI da LOMA, as seguintes informações:

1) Em resposta ao Requerimento nº 172/2023, no que diz respeito à ponte do Córrego do Rancho na estrada ADM Geraldo Jordão (acesso a Estrada 2), em novembro de 2023 foi informado a este Legislativo de que as obras não estariam paralisadas. Porém, após aproximadamente 4 meses, não foi possível notar avanços na execução dos serviços, que inclusive vem sendo motivo de cobranças. Qual o motivo da lentidão da execução desta importante obra em nossa cidade?

2) No que tange ao item 3 da resposta do então Secretário de Planejamento, por meio do Comunicado Interno nº 402/2023/SPD, foi informado que o término da obra seria possível após aquisição de materiais adquiridos por meio de Pregão, cuja sessão ocorreria no dia 14 de novembro. Ocorre que se passaram mais de 3 meses e os serviços ainda não foram retomados. Solicitamos explicações acerca do processo licitatório, da aquisição dos materiais restantes e da previsão de término das obras.

3) Em relação ao item anterior, por qual o motivo a aquisição de materiais foi realizada em mais de uma etapa? Não houve previsão, no início das obras das pontes, de quais materiais seriam necessários para execução das obras?

4) Qual a previsão para o término das obras da ponte em questão? Solicitamos informações detalhadas sobre a referida obra.

Plenário Vereador José Ikeda, 19 de fevereiro de 2024.

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

ALCIO ROBERTO IKEDA JÚNIOR
Presidente

ANTÔNIO LEÔNCIO DA SILVA
Vice-Presidente

CID JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
Membro