PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

CNPJ:- 04.394.805/0001-18

, -

Exercício:- 2025

PROCESSO Nº 7074 / 2025

DATA: 02/12/2025 - :11:59:14

TIPO: 1 - GERAL

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS - SEMOSP		
CPF/CNPJ:	04.394.805/0001-18	**RG/Insc. Est.:**	
Endereço:	,		
Complemento:		**Bairro:**	
Cidade:	-	**CEP:**	
Telefone:		**Celular:**	
Endereço Complementar:	N/A		

ASSUNTO/MOTIVO: ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TERMO ADITIVO ao CONV NIO Nº 898567/2020 - Ministério da Defesa- DPCN - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS - SEMOSP , supra qualificado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer para que determine à repartição competente desta Prefeitura que lhe expeça:

Observação:

End. Correspondência: - **Nº:**

Bairro:

Cidade: -

CEP: **Complemento:**

Telefone: - **Celular:** - **Email:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

CNPJ:- 04.394.805/0001-18

, -

Exercício:- 2025

Arquivos Vinculados

Data	Usuário	Descrição	Documento
02/12/2025 12:01:51	76333442291	2. Termo de Convênio nº 197-2020.pdf	
02/12/2025 12:01:55	76333442291	3. ExtratoProposta.pdf	
02/12/2025 12:03:11	76333442291	SOLICITAÇÃO DE ADITIVO PARA MINISTÉRIO.pdf	
02/12/2025 12:03:18	76333442291	DESPACHO SEMGOV.pdf	
02/12/2025 12:03:21	76333442291	PRIMEIRO TERMO ADITIVO.pdf	
02/12/2025 13:29:01	76333442291	Solicitação Abertura de Crédito - REPROGRAMAÇÃO CONV 898567-2020 - ADITIVO.pdf	
02/12/2025 13:29:07	76333442291	QDD CONV 898567-2020.pdf	
02/12/2025 13:29:12	76333442291	EXTRATO BANCÁRIO - CONTA N. 54.069-2 - DEZ.pdf	
02/12/2025 13:29:19	76333442291	EXTRATO ATUAL - REPROGRAMAÇÃO 898567.pdf	
02/12/2025 14:16:51	69747199220	Manifestação 166 EXCESSO- SUPERÁVIT SEMOSP 59.247,37 PAV ASF +BRASIL Nº898567-2020.pdf	
03/12/2025 19:16:05	69867615204	190 M 207 - ab. de créd. Especial por Superavit e Excesso - R$59.247,37 - RENDIMENTOS CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - PROC. 7074-2025.pdf	

Zona:	Quadra:	Data	Cadastro	Lote:

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS - SEMOSP
Requerente

LUCIANI FERNANDES
Funcionário

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL-SG
DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN

CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N° 898567/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA, E O MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO.

A **UNIÃO**, por intermédio do Ministério da Defesa-MD, Departamento do Programa Calha Norte-DPCN, inscrito no CNPJ sob no 14.665.070/0001-73, com sede em Brasília-DF, Esplanada dos Ministérios, Bloco "Q", doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Diretor do Departamento do Programa Calha Norte, **UBIRATAN POTY**, portador do CPF nº 569.290.567-15, e Carteira de Identidade nº 109.682.061-6 MD/EB, nomeado pela Portaria nº 3.743, de 05/09/2019, publicada no Diário Oficial da União de 09/09/2019, com fundamento no art. 9º, II, e art. 23, X, do Anexo VII da Portaria Normativa nº 12/GM-MD, de 14 de fevereiro de 2019, e o **MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO,** inscrito no CNPJ sob nº 04.394.805/0001-18, doravante denominado **CONVENENTE**, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito **LUIZ ADEMIR SCHOCK**, portador do CPF nº 391.260.729-04 e da Carteira de Identidade nº 1.800.704-5 SSP/RS, RESOLVEM celebrar o presente Convênio, registrado na Plataforma +Brasil, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, no Decreto Federal no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e atualizações e Portaria Normativa nº 115/GM-MD, de 26 de dezembro de 2019, consoante o processo administrativo no 60414.000405/2020-60 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR,** conforme detalhado no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Convênio, independentemente de transcrição, o Plano de Trabalho e o Projeto Básico, propostos pelo **CONVENENTE** e aceitos pelo **CONCEDENTE**, na Plataforma +Brasil, bem como toda documentação técnica que dele resultem, cujos termos os partícipes acatam integralmente.

Subcláusula Única. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente do **CONCEDENTE** e que não haja alteração do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à apresentação tempestiva dos seguintes documentos pelo **CONVENENTE** e à respectiva aprovação pelo setor técnico do **CONCEDENTE**:

I - projeto básico, nos termos do art. 1º, § 1º, XXVII, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

II - cadastro do **CONVENENTE** atualizado na Plataforma +Brasil no momento da celebração;

III – plano de sustentabilidade do equipamento a ser adquirido, conforme art. 21, § 13 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

IV - licença ambiental prévia, ou respectiva dispensa, emitida pelo órgão ambiental competente, nos termos da Lei nº 6.938, de 1981, da Lei Complementar nº 140, de 2011, e da Resolução Conama nº 237, de 1997;

V - comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, nos termos do art. 23 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

VI - declaração de Conformidade em Acessibilidade e da Lista de Verificação de Acessibilidade, devendo ambos os documentos serem assinados pelo Responsável Técnico do projeto e preenchidos nos moldes do Anexo I e II da IN-MPDG nº 02, de 09 de outubro de 2017; e

VII - ...(outra(s) condição(ções) porventura indicada(s) no parecer técnico de aprovação do plano de trabalho).

Subcláusula Primeira. O **CONVENENTE** deverá apresentar o(s) documento(s) referido(s) no caput desta cláusula, antes da liberação da primeira parcela dos recursos, até o dia **30/11/2021.**

Subcláusula Segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput será(ão) apreciado(s) pelo **CONCEDENTE** e, se aceito(s), ensejará(ão) a adequação do Plano de Trabalho, se necessário.

Subcláusula Terceira. Constatados vícios sanáveis no(s) documento(s) apresentado(s), o **CONCEDENTE** comunicará o **CONVENENTE**, que deverá providenciar o seu saneamento até o prazo previsto na Subcláusula Primeira

Subcláusula Quarta. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta cláusula não seja(m) entregue(s) ou receba(m) parecer contrário à sua aceitação, proceder-se-á à extinção do Convênio, nos termos dos arts. 21, § 7º, 24, § 3º e 27, XVIII, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Quinta. Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsão de transferência de recursos para a elaboração do Projeto Básico, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do instrumento, a liberação do montante correspondente ao custo do serviço se dará após a celebração do instrumento, conforme cronograma de liberação pactuado entre as partes.

Subcláusula Sexta. A rejeição pelo **CONCEDENTE** do Projeto Básico, custeado com recursos da União, enseja a imediata devolução dos recursos aos cofres da União, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Sem prejuízo nas demais cláusulas deste Convênio, são obrigações dos Partícipes:

I - DO CONCEDENTE:

a) realizar na Plataforma +Brasil os atos e os procedimentos relativos à formalização, alteração, execução, acompanhamento, análise da prestação de contas e, se for o caso, informações acerca de Tomada de Contas Especial, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no sistema;

b) transferir ao **CONVENENTE** os recursos financeiros previstos para a execução deste Convênio, de acordo com a programação orçamentária e financeira do Governo Federal, e o estabelecido no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

c) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execução física e financeira do objeto deste Convênio, bem como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas previamente estabelecidas, na forma do art. 41, caput, inciso III, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, comunicando ao **CONVENENTE** quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, com fixação do prazo estabelecido na legislação pertinente para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do Convênio e do seu Plano de Trabalho;

e) dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento, verificação da execução do objeto e o cumprimento dos prazos relativos à prestação de contas; e

f) divulgar atos normativos e orientar o **CONVENENTE** quanto à correta execução dos projetos e atividades.

II - DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho e o Projeto Básico, aceitos pelo **CONCEDENTE**, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio;

b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente Convênio;

c) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Convênio, observando a qualidade, quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho e no Projeto Básico, designando profissional habilitado no local da intervenção, com a respectiva ART;

d) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e institucional necessária à celebração deste convênio, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, estadual, distrital ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável;

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pelo **CONCEDENTE** ou pelos órgãos de controle;

f) submeter previamente ao **CONCEDENTE** qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho aceito, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;

g) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Convênio em conta específica, aberta em instituição financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações constantes neste instrumento relativas à execução das despesas;

h) proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancária específica vinculada ao presente Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

i) realizar na Plataforma +Brasil os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de Tomada de Contas Especial do Convênio, quando couber, incluindo regularmente as informações e os documentos exigidos pela Portaria Interministerial nº 424, de 2016, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no sistema;

j) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo **CONCEDENTE**, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando ao **CONCEDENTE** sempre que houver alterações;

k) estimular a participação dos beneficiários finais na implementação do objeto do Convênio, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

l) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas;

m) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

n) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do **CONCEDENTE**, permitindo-lhe efetuar visitas **in loco** e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação realizada e aos contratos celebrados;

o) permitir o livre acesso de servidores do **CONCEDENTE**, e dos órgãos de controle interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes a este convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

p) apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Convênio, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento;

q) apresentar todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos deste Convênio, a qualquer tempo e a critério do **CONCEDENTE**, sujeitando-se, no caso da não apresentação no prazo estipulado na respectiva notificação, ao mesmo tratamento dispensado as despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados, nos termos estipulados neste Termo de Convênio;

r) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do **CONCEDENTE** em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto descrito neste Termo de Convênio e, obedecido o modelo-padrão estabelecido pelo **CONCEDENTE**, apor a marca do Governo Federal nas placas, painéis e outdoors de identificação das obras e projetos custeados, no todo ou em parte, com os recursos deste convênio, consoante o disposto no Manual do DPCN, disponível em www.defesa.gov.br/arquivos/programa_calha_norte/manuais/convenios-contratos-repasse-normasinstrucoes.pdf e na Instrução Normativa SECOM-PR no 7, de 19 de dezembro de 2014, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ou outra norma que venha a substituí-la;

s) incluir nas placas e adesivos indicativos das obras informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras' da Secretaria de Comunicações Social da Presidência da República;

t) operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Convênio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e atender as finalidades sociais às quais se destina;

u) manter o **CONCEDENTE** informado sobre situações que eventualmente possam dificultar ou interromper o curso normal da execução do Convênio e prestar informações, a qualquer tempo, sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

v) permitir ao **CONCEDENTE**, bem como aos órgãos de controle interno e externo, o acesso à movimentação financeira da conta específica vinculada ao presente Convênio;

w) dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar a Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal, o respectivo Ministério Público Estadual;

x) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do Convênio, comunicando tal fato ao **CONCEDENTE**;

y) manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestação dos cidadãos relacionadas ao Convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

z) disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado;

aa) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento - CTEF;

bb) observar o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas normas estaduais, distritais ou municipais vigentes, nos casos em que a execução do objeto, conforme prevista no Plano de Trabalho, envolver parcerias com organizações da sociedade civil;

cc) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de obras e serviços de engenharia, o processo licitatório nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 12.462, de 2011, da Lei nº 10.520, de 2002, e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes às licitações e contratos administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do Projeto

Básico e/ou Termo de Referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e 5 Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;

dd) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade convenente, ou registro na Plataforma +Brasil que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório, observado o disposto no art. 49 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

ee) apresentar, por ocasião do último boletim de medição, o Laudo de Conformidade em Acessibilidade e respectiva ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, observadas a Lista de Verificação de Acessibilidade e as soluções propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade.

ff) prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;

gg) registrar na Plataforma +Brasil o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração Pública para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições; e

hh) cumprir as normas do Decreto nº 7.983, de 2013, e da IN-MPDG Nº 02, de 9 de outubro de 2017, nas licitações que realizar para a contratação de obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos, encaminhando expressa declaração neste sentido ao **CONCEDENTE** após homologada a licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Este Termo de Convênio terá vigência de 1.440 (um mil e quatrocentos e quarenta) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada, por solicitação do **CONVENENTE** mediante termo aditivo, devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subcláusula Primeira. O **CONCEDENTE** prorrogará "de ofício" a vigência deste Termo de Convênio, quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

Subcláusula Segunda. A prorrogação além dos prazos estipulados no art. 27, inciso V, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016 (seja "de ofício", seja mediante termo aditivo), somente será admitida nas hipóteses de que trará o art. 27, § 3º, da mesma Portaria, e desde que o novo prazo estabelecido seja compatível com o período em que houve o atraso e viável para a conclusão do objeto pactuado.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em R$ 3.824.350,00 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta reais), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

I - R$ 3.747.350,00 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais), relativos ao presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento do **CONCEDENTE**, autorizado pela Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020 (LOA), publicada no DOU de 20/01/2020, UG 110594, assegurado pela Nota de Empenho nº 2020NE800210, vinculada ao Programa de Trabalho nº 05.244.6012.1211.0119, PTRES 175868, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 188, Natureza da Despesa 444251; e

II - R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), relativos à contrapartida do **CONVENENTE**, de que trata o art. 75 da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 (LDO), estão consignados através da Lei Orçamentária nº 3.657, de 19 de dezembro de 2019 do Município de Rolim de Moura/RO.

Subcláusula Primeira. Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das metas constante no Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que não prejudique a funcionalidade do objeto pactuado, mediante aceitação do **CONCEDENTE**.

Subcláusula Segunda. O **CONVENENTE** obriga-se a incluir em seu orçamento os subprojetos/subatividades contemplados pelas transferências dos recursos para a execução deste Convênio.

Subcláusula Terceira. A indicação dos créditos e empenhos referentes aos recursos a serem transferidos pelo **CONCEDENTE** e/ou **CONVENENTE** nos exercícios subsequentes, no valor total de R$ 3.824.350,00 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta reais), será realizada mediante registro contábil e poderá ser formalizada por meio de apostila.

Subcláusula Quarta. Os recursos para atender às despesas em exercícios futuros estão consignados no plano plurianual ou em prévia lei que os autorize.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRAPARTIDA

Compete ao **CONVENENTE** integralizar a(s) parcela(s) da contrapartida financeira, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, mediante depósito(s) na conta bancária específica do Convênio, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do **CONVENENTE**.

Subcláusula Primeira. O aporte da contrapartida observará as disposições da lei federal anual de diretrizes orçamentárias em vigor à época da celebração do convênio ou eventual legislação específica aplicável.

Subcláusula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação dos recursos no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida.

CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse do **CONCEDENTE** e à contrapartida do **CONVENENTE** serão depositados e geridos na conta específica vinculada ao presente Convênio, aberta em nome do **CONVENENTE** exclusivamente em instituição financeira oficial, federal ou estadual.

Subcláusula Primeira. A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento pactuado e deverá ser registrada com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do órgão ou da entidade **CONVENENTE** ou da unidade executora.

Subcláusula Segunda. A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada a(o):

a) cumprimento das condições suspensivas constante neste instrumento; e

b) conclusão da análise técnica e aprovação do processo licitatório pelo **CONCEDENTE**.

Subcláusula Terceira. Os recursos financeiros, enquanto não utilizados, serão aplicados conforme disposto no art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de l993.

Subcláusula Quarta. Exceto no caso de liberação em parcela única, a liberação das demais parcelas ao **CONVENENTE** ficará condicionada a(o):

a) execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente; e

b) apresentação pelo **CONVENENTE** dos boletins de medição com valor superior a 10% (dez por cento) do piso mínimo dos níveis previstos nos incisos I e II do art. 3º da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subcláusula Quinta. Exceto no caso de liberação em parcela única, o valor do desembolso a ser realizado pelo **CONCEDENTE** referente à primeira parcela não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global deste instrumento.

Subcláusula Sexta. Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo **CONVENENTE**, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

Subcláusula Sétima. A execução financeira será comprovada pela emissão de Ordem Bancária de Transferência Voluntária - OBTV.

Subcláusula Oitava. Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, o instrumento deverá ser rescindido, salvo se presente alguma hipótese que autorize sua prorrogação motivada, conforme previsto no art. 41, §§ 19 e 20 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Nona. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o **CONVENENTE** que tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias e que não tenham sido motivadamente prorrogados, conforme autoriza o art. 41, §§ 19 e 20 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Décima. Os recursos de receita serão depositados e geridos na Conta Única do Tesouro Nacional, e enquanto não empregados na sua finalidade, serão remunerados pela taxa aplicável a essa conta, exceto nos casos em que características operacionais específicas não permitam a movimentação financeira pelo sistema de caixa único, em que poder-se-á utilizar a regra excepcional de depósito fora dessa conta, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

Subcláusula Décima Primeira. Os recursos serão liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Governo Federal, em conformidade com o número de parcelas e prazos estabelecidos no cronograma de desembolso constante no plano de trabalho aprovado na Plataforma +Brasil, que guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do Convênio.

Subcláusula Décima Segunda. Para recebimento de cada parcela dos recursos, deverá o **CONVENENTE**:

I - comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que deverá ser depositada na conta bancária específica em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma desembolso do Plano de Trabalho, ou depositada na Conta Única do Tesouro Nacional, na hipótese de o Convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI; e

II - estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho, com execução de, no mínimo, 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente, quando não se tratar de liberação em parcela única

Subcláusula Décima Terceira. Nos termos do § 3º do art. 116 da Lei nº 8.666, de 1993, a liberação das parcelas do Convênio ficará retida até o saneamento das impropriedades constatadas, quando:

I - não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, constatada pelo **CONCEDENTE** ou pelo órgão competente do Sistema de Controle Interno da Administração Pública Federal;

II - for verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas e fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do **CONVENENTE** com relação a outras cláusulas conveniais básicas; e

III - o **CONVENENTE** deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo **CONCEDENTE** ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

Subcláusula Décima Quarta. Os recursos deste Convênio, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em caderneta de poupança de instituição financeira pública oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

Subcláusula Décima Quinta. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os rendimentos das aplicações financeiras deverão ser devolvidos ao **CONCEDENTE** e ao **CONVENENTE**, observada a proporcionalidade, sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao Plano de Trabalho pactuado.

Subcláusula Décima Sexta. A conta bancária específica do Convênio será preferencialmente isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula Décima Sétima. O **CONVENENTE** autoriza desde já o **CONCEDENTE** para que solicite junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica:

I - a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e não haja motivada prorrogação deste prazo, nos termos da Subcláusula Quinta; e

II - o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos, no prazo previsto no art. 60 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Décima Oitava. O **CONCEDENTE** deverá solicitar, no caso da Subcláusula Décima Sétima, junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União.

Subcláusula Décima Nona. No caso de paralisação da execução pelo prazo disposto na Subcláusula Décima Sétima, inciso I, a conta corrente específica do instrumento deverá ser bloqueada pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

Subcláusula Vigésima. Após o fim do prazo do bloqueio da conta, mencionado na Subcláusula Décima Nona, não havendo comprovação da retomada da execução, o instrumento deverá ser rescindido, cabendo ao **CONCEDENTE:**

I - solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União; e

II - analisar a prestação de contas.

Subcláusula Vigésima Primeira. É vedada a liberação de recursos pelo **CONCEDENTE** nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alínea "a" do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Subcláusula Vigésima Segunda. O sigilo bancário dos recursos públicos envolvidos neste Convênio não será oponível ao **CONCEDENTE** e aos órgãos de controle.

Subcláusula Vigésima Terceira. Os recursos deverão ser mantidos na conta corrente específica do instrumento e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O presente Convênio deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação aplicável.

Subcláusula Primeira. É vedado ao **CONVENENTE**, sob pena de rescisão do ajuste:

I - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

II - realizar despesas em data anterior à vigência do convênio;

III - efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;

IV - efetuar pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da Administração direta ou indireta, inclusive por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

V - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo **CONCEDENTE** e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VI - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

VII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

VIII - transferir recursos para clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

IX - transferir recursos liberados pelo **CONCEDENTE**, no todo ou em parte, a conta que não a vinculada ao presente convênio;

X - celebrar contrato, convênio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber recursos federais;

XI - pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por 10 serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XII - subdelegar as obrigações assumidas por meio do presente Convênio, salvo se permitido neste instrumento e em norma correlata, bem como se houver anuência expressa por parte do **CONCEDENTE**; e

XIII - realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao Plano de Trabalho pactuado.

Subcláusula Segunda. Os atos referentes à movimentação dos recursos depositados na conta específica deste Convênio serão realizados ou registrados na Plataforma +Brasil e os respectivos pagamentos serão efetuados pelo **CONVENENTE** mediante crédito na conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que o crédito poderá ser realizado em conta corrente de titularidade do próprio **CONVENENTE**, devendo ser registrado na Plataforma +Brasil o beneficiário final da despesa:

I - por ato da autoridade máxima do **CONCEDENTE**;

II - na execução do objeto pelo **CONVENENTE** por regime direto; e

III - no ressarcimento ao **CONVENENTE** por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo **CONCEDENTE** e em valores além da contrapartida pactuada.

Subcláusula Terceira. Antes da realização de cada pagamento, o **CONVENENTE** incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - informações das notas fiscais ou documentos contábeis; e

V - a meta, etapa ou fase do plano de trabalho relativa ao pagamento.

Subcláusula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação do beneficiário do pagamento pela instituição financeira depositária, poderá ser realizado, no decorrer da vigência do instrumento, um único pagamento por pessoa física que não possua conta bancária, até o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Subcláusula Quinta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricação específica, bem como de equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orçamento das obras, o desbloqueio de parcela para pagamento de respectiva despesa far-se-á na forma do art. 38 do Decreto nº 93.872, de 1986, observadas as seguintes condições:

I - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a produção de material ou equipamento especial, fora da linha de produção usual, e com especificação singular destinada a empreendimento específico;

II - os equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orçamento das obras estejam posicionados nos canteiros;

III - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitação e no CTEF dos materiais ou equipamento; e

IV - o fornecedor ou o **CONVENENTE** apresentem um carta fiança bancária ou instrumento congênere no valor do adiantamento pretendido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS

O **CONVENENTE** deverá observar, quando da contratação de terceiros para execução de obras, serviços ou aquisição de bens com recursos da União vinculados à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes às licitações e contratos administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação.

Subcláusula Primeira. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados pelo **CONVENENTE**, após a assinatura do presente Convênio e após o aceite do projeto básico ou emissão do laudo de análise técnica pelo **CONCEDENTE**, devendo a publicação do extrato dos editais ser feita no Diário Oficial da União, sem prejuízo ao uso de outros veículos de publicidade usualmente utilizados pelo **CONVENENTE**.

Subcláusula Segunda. O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias, contados da data de assinatura do Convênio e poderá ser prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo **CONVENENTE**, e aceito pelo **CONCEDENTE**.

Subcláusula Terceira. Na contratação de bens, obras ou de serviços de engenharia com recursos do presente Convênio, o **CONVENENTE** deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos arts. 2º a 6º da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.

Subcláusula Quarta. As atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas decorrentes das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas na Plataforma +Brasil.

Subcláusula Quinta. A comprovação do cumprimento dos §§ 1º e 2º do art. 16 do Decreto nº 7.983, de 2013, será realizada mediante declaração do representante legal do **CONVENENTE** responsável pela licitação, e deverá ser inserida na Plataforma +Brasil, após a homologação da licitação.

Subcláusula Sexta. O **CONCEDENTE** deverá verificar os procedimentos licitatórios realizados pelo **CONVENENTE**, atendo-se à documentação no que tange aos seguintes aspectos:

I - contemporaneidade do certame ou subsunção a uma hipótese do art. 50-A da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

II - compatibilidade dos preços do licitante vencedor com os preços de referência;

III - enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado; e

IV - fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do **CONVENENTE** ou registro na Plataforma +Brasil, que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

Subcláusula Sétima. Compete ao **CONVENENTE**:

I - realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de obras e de serviços de engenharia, o processo licitatório nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à matéria, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilidade da contrapartida, quando for o caso;

II - registrar na Plataforma +Brasil o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração Pública para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;

III - prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado;

IV - abster-se de incluir, no contrato celebrado para a execução do objeto deste Convênio, obras, serviços, aquisições, locações ou quaisquer outros itens estranhos aos definidos no Plano de Trabalho, sob pena de adoção das medidas cabíveis por parte do **CONCEDENTE**;

V - exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF, nos termos do art. 7º, inciso IX e §§ 4º e 5º da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

VI - inserir cláusula, nos contratos celebrados à conta dos recursos deste Convênio, que obrigue o contratado a conceder livre acesso de servidores do **CONCEDENTE**, bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros contábeis e locais de execução, referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituição financeira oficial não controlada pela União faça a gestão de conta bancária específica do Convênio;

VII - cumprir as normas do Decreto nº 7.983, de 2013, nas licitações que realizar para a contratação de obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos, encaminhando por meio de declaração de seu representante legal do órgão ou entidade pública responsável pela licitação, a qual deverá ser inserida na Plataforma +Brasil ou encaminhada ao **CONCEDENTE** após a homologação da licitação;

VIII - em caso de celebração de termo aditivo, o serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no parágrafo único do art. 14 do Decreto nº 7.983, de 2013, e respeitados os limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

IX - para a execução do objeto deste Convênio, caso o regime de execução adotado seja o de empreitada por preço global, deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação do projeto básico que integrar o edital de licitação, sendo que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993; e

X - registrar as informações referentes às licitações realizadas e aos contratos administrativos celebrados, para aquisição de bens e serviços necessários a fim de executar o objeto do convênio, na Plataforma +Brasil, no prazo de 20 (vinte) dias após a realização dos referidos procedimentos. (Diretriz nº 004, de 2010 da Comissão Gestora do SICONV).

Subcláusula Oitava. É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais transferidos mediante o presente Convênio, a participação em licitação ou a contratação de empresas que constem:

I - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União;

II - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou

III - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Subcláusula Nona. O **CONVENENTE** deve consultar a situação do fornecedor selecionado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparência na internet, antes de solicitar a execução da obra, a prestação do serviço ou a entrega do bem.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

Este convênio poderá ser alterado por meio de termo aditivo, mediante proposta do **CONVENENTE**, devidamente formalizada e justificada, e ser apresentada ao **CONCEDENTE** para análise e decisão, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto aprovado.

Subcláusula Primeira. Nos eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto, deverá o **CONVENENTE** demonstrar, a respectiva necessidade e os benefícios que se pretende agregar ao projeto,

cuja justificativa, uma vez aprovada pela autoridade competente do **CONCEDENTE**, integrará o Plano de Trabalho.

Subcláusula Segunda. No caso de aumento de metas, a proposta deverá ser acompanhada dos respectivos ajustes no Plano de Trabalho, de orçamentos detalhados e de relatórios que demonstrem a regular execução das metas, etapas e fases já pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO

Incumbe ao **CONCEDENTE** exercer as atribuições de monitoramento e acompanhamento da conformidade física e financeira durante a execução do Convênio, além da avaliação da execução física e dos resultados, na forma do arts. 53 a 58 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, de forma a garantir regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, podendo assumir ou transferir a responsabilidade pela sua execução, no caso de paralisação ou ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade, respondendo o **CONVENENTE**, em todo caso, pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento.

Subcláusula Primeira. O **CONCEDENTE** designará e registrará na Plataforma +Brasil representante para o acompanhamento da execução deste Convênio, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas, verificando:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

III - a regularidade das informações registradas pelo **CONVENENTE** na Plataforma +Brasil; e

IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

Subcláusula Segunda. No prazo máximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente instrumento, o **CONCEDENTE** deverá designar formalmente o servidor ou empregado responsável pelo seu acompanhamento.

Subcláusula Terceira. A conformidade financeira deverá ser aferida durante toda a execução do objeto, devendo ser complementada pelo acompanhamento e avaliação do cumprimento da execução física do cumprimento do objeto, quando da análise da prestação de contas final.

Subcláusula Quarta. O **CONCEDENTE** deverá prover as condições necessárias à realização das atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida no instrumento, bem como visitas **in loco** considerando os marcos de execução do cronograma físico, podendo ainda ocorrer outras visitas quando identificada a necessidade pelo órgão **CONCEDENTE**.

Subcláusula Quinta. No exercício das atividades de acompanhamento da execução do objeto, o **CONCEDENTE** poderá:

I - valer-se do apoio técnico de terceiros;

II - delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade;

III - reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento;

IV - solicitar diretamente à instituição financeira comprovantes de movimentação da conta bancária específica do Convênio;

V - programar visitas ao local da execução, quando identificada a necessidade, observado o disposto no art. 54, caput, incisos II e § 2º, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

VI - utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação; e

VII - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislação aplicável.

Subcláusula Sexta. Constatadas irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, apuradas durante a execução do Convênio, o **CONCEDENTE** suspenderá a liberação de parcelas de recursos pendentes e comunicará o **CONVENENTE** para sanear a situação ou prestar informações e esclarecimentos, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por igual período.

Subcláusula Sétima. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, o **CONCEDENTE**, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciará, decidirá e comunicará quanto à aceitação, ou não, das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará a apuração do dano ao erário.

Subcláusula Oitava. Prestadas as justificativas, o **CONCEDENTE**, aceitando-os, fará constar nos autos do processo as justificativas prestadas.

Subcláusula Nona. Caso as justificativas não sejam acatadas, o **CONCEDENTE** abrirá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o **CONVENENTE** regularizar a pendência e, havendo dano ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao respectivo ressarcimento.

Subcláusula Décima. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do **CONVENENTE** devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação de devolução dos recursos à conta única do Tesouro.

Subcláusula Décima Primeira. A permanência da irregularidade após o prazo estabelecido na Subcláusula Nona, ensejará o registro de inadimplência na Plataforma +Brasil e, no caso de dano ao erário, a imediata instauração de Tomada de Contas Especial ou, na hipótese de aplicação do art. 6º da Instrução Normativa TCU nº 71, de 2012, a adoção de outras medidas administrativas ao alcance da autoridade administrativa ou ainda requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vista à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso, sem prejuízo da inscrição do CONVENENTE no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei nº 10.522, de 2002.

Subcláusula Décima Segunda. As comunicações elencadas nas Subcláusulas Sexta, Sétima e Nona serão realizadas por meio de correspondência com Aviso de Recebimento - AR, devendo a notificação ser registrada na Plataforma +Brasil, enviando cópia, em todos os casos, para a Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao **CONVENENTE**.

Subcláusula Décima Terceira. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do **CONCEDENTE** e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Subcláusula Décima Quarta. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalização da execução deste instrumento, não cabendo a responsabilização do **CONCEDENTE** por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo **CONVENENTE**, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao **CONCEDENTE**. O **CONVENENTE** responde pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Convênio.

Subcláusula Décima Quinta. O **CONCEDENTE** comunicará aos órgãos de controle qualquer irregularidade da qual tenha tomado conhecimento e, havendo fundada suspeita da prática de crime ou de ato de improbidade administrativa, cientificará a Advocacia-Geral da União e os Ministérios Públicos Federal e Estadual, nos termos dos arts. 7º, § 3º e 58 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Incumbe ao **CONVENENTE** exercer a atribuição de fiscalização, a qual consiste na atividade administrativa, prevista nas legislações específicas de licitação e contratos, que deve ser realizada de modo sistemático pelo **CONVENENTE** e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

Subcláusula Única. A fiscalização pelo **CONVENENTE** deverá:

I - manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços;

II - apresentar ao **CONCEDENTE** declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como a ART da prestação de serviços de fiscalização e a serem realizados; e

III - verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem os requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aprovados pelo **CONCEDENTE.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O órgão ou entidade que receber recursos por meio deste Convênio estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, na forma estabelecida pelo art. 59 a 64 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Primeira. A prestação de contas financeira consiste no procedimento de acompanhamento sistemático da conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência do instrumento, devendo o registro e a verificação da conformidade financeira ser realizados durante todo o período de execução do instrumento, conforme disposto no art. 56 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Segunda. A prestação de contas técnica consiste no procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos.

Subcláusula Terceira. A prestação de contas deverá ser realizada pela Plataforma +Brasil, iniciando-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros do convênio, a qual deverá ser registrada pelo **CONCEDENTE** no aludido Sistema.

Subcláusula Quarta. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência ou da conclusão de execução do objeto, o que ocorrer primeiro, e será composta, além dos documentos e informações apresentados pelo **CONVENENTE** na Plataforma +Brasil, pelo seguinte:

I - relatório de cumprimento do objeto, que deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e manifestação do gestor quanto à efetiva conclusão do objeto pactuado;

II - declaração de realização dos objetivos a que se propunha o Convênio;

III - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

IV - termo de compromisso por meio do qual o **CONVENENTE** obriga-se a manter os documentos relacionados ao Convênio, nos termos do § 3º do art 4º da Portaria Interministerial nº 424, de 2016; e

V - termo de compromisso de utilização dos bens remanescentes para assegurar a continuidade de programa governamental, com regras e diretrizes de utilização.

Subcláusula Quinta. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido neste instrumento, o **CONCEDENTE** estabelecerá o prazo adicional máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação.

Subcláusula Sexta. Se, ao término do prazo estabelecido na Subcláusula Quinta, o **CONVENENTE** não apresentar a prestação de contas na Plataforma +Brasil, nem devolver os recursos, o **CONCEDENTE** registrará a inadimplência na Plataforma +Brasil por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

Subcláusula Sétima. Caso não tenha havido qualquer execução física nem utilização dos recursos do presente Convênio, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas.

Subcláusula Oitava. O **CONCEDENTE** deverá registrar na Plataforma +Brasil o recebimento da prestação de contas, cuja análise:

I - para avaliação do cumprimento do objeto, será feita no encerramento do instrumento, com base nas informações contidas nos documentos relacionados nos incisos da Subcláusula Quarta desta Cláusula; e

II - para avaliação da conformidade financeira, será feita durante o período de vigência do instrumento, devendo constar do parecer final de análise da prestação de contas somente impropriedades ou irregularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo.

Subcláusula Nona. A análise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução física do objeto, conterá os apontamentos relativos à execução financeira não sanados durante o período de vigência do Convênio.

Subcláusula Décima. Objetivando a complementação dos elementos necessários a análise da prestação de contas dos instrumentos, poderão ser utilizados subsidiariamente pelo **CONCEDENTE** os relatórios, boletins de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas, durante as atividades regulares de suas funções.

Subcláusula Décima Primeira. Antes da tomada da decisão final de que trata a Subcláusula Décima Quinta, caso constatada irregularidade na prestação de contas ou na comprovação de resultados, o **CONCEDENTE** notificará o **CONVENENTE** para sanar a irregularidade no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias (art. 10, § 9º, do Decreto nº 6.170, de 2007, c/c art. 59, § 9º da Portaria Interministerial nº 424, de 2016).

Subcláusula Décima Segunda. A notificação prévia, prevista na Subcláusula Décima Primeira, será feita por meio de correspondência com Aviso de Recebimento - AR, com cópia para a Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao **CONVENENTE**, devendo a notificação ser registrada na Plataforma +Brasil.

Subcláusula Décima Terceira. O registro da inadimplência na Plataforma +Brasil só será efetivado após a concessão do prazo da notificação prévia, caso o **CONVENENTE** não comprove o saneamento das irregularidades apontadas.

Subcláusula Décima Quarta. O **CONCEDENTE** terá o prazo de um ano, prorrogável por igual período mediante justificativa, contado da data do recebimento, para analisar conclusivamente a prestação de contas, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes. O eventual ato de aprovação de prestação de contas deverá ser registrado na Plataforma +Brasil, cabendo ao **CONCEDENTE** prestar declaração expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.

Subcláusula Décima Quinta. A análise da prestação de contas pelo **CONCEDENTE** poderá resultar em:

I - aprovação;

II - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário; ou

III - rejeição, com a determinação da imediata instauração de Tomada de Contas Especial, caso sejam exauridas as providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, nos termos da Subcláusula Décima Sétima.

Subcláusula Décima Sexta. Quando for o caso de rejeição da prestação de contas em que o valor do dano ao erário seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o **CONCEDENTE** poderá, mediante justificativa e registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a prestação de contas com ressalva.

Subcláusula Décima Sétima. Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente do **CONCEDENTE**, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato na Plataforma +Brasil e adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, observando os arts. 70 a 72 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competência.

Subcláusula Décima Oitava. Na hipótese de aplicação do art. 6º da Instrução Normativa TCU nº 71, de 2012, a autoridade administrativa deverá adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.

Subcláusula Décima Nona. Findo o prazo de que trata a Subcláusula Décima Quarta desta cláusula, considerada eventual prorrogação, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pelo **CONCEDENTE** poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato.

Subcláusula Vigésima. Caberá ao prefeito ou governador sucessor do **CONVENENTE** prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores, sem prejuízo, se presentes os requisitos para tal, da eventual responsabilização destes últimos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinção do Convênio, o **CONVENENTE**, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão **CONCEDENTE**, obriga-se a recolher à Conta Única do Tesouro Nacional, no Banco do Brasil S.A., em favor da União, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, disponível no site www.tesouro.fazenda.gov.br, portal SIAFI, informando a Unidade Gestora (UG) 110594 e Gestão 00001 (Tesouro) e:

I - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas e não utilizadas no objeto pactuado, ainda que não tenha havido aplicação, informando o número e a data do Convênio;

II - o valor total transferido pelo **CONCEDENTE**, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data de recebimento, nos seguintes casos:

a) quando não for executado o objeto do Convênio, excetuada a hipótese prevista no art. 59, § 2º, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, em que não haverá incidência de juros de mora, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas;

b) quando não for apresentada a prestação de contas no prazo fixado neste instrumento; e

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio.

III - o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.

Subcláusula Primeira. A devolução prevista nesta Cláusula será realizada com observância da proporcionalidade dos recursos transferidos pelo **CONCEDENTE** e os da contrapartida do **CONVENENTE**, independentemente da época em que foram aportados pelos partícipes.

Subcláusula Segunda. A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, sem prejuízo da inscrição do **CONVENENTE** no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei nº 10.522, de 2002.

Subcláusula Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput, o **CONCEDENTE** deverá solicitar à instituição financeira albergante da conta corrente específica da transferência a devolução imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento.

Subcláusula Quarta. Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não execução do objeto pactuado ou devido a extinção ou rescisão do instrumento, é obrigatório a divulgação em sítio eletrônico institucional, pelo **CONCEDENTE** e **CONVENENTE**, das informações referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa à referida devolução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no âmbito deste Convênio serão de propriedade do **CONVENENTE**, observadas as disposições do Decreto nº 6.170, de 2007, e da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos dos instrumentos necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este.

Subcláusula Segunda. O **CONVENENTE** deverá contabilizar e proceder à guarda dos bens remanescentes, bem como encaminhar manifestação ao **CONCEDENTE** com o compromisso de utilizá-los para assegurar a continuidade do programa governamental, devendo nesse documento estar claras as regras e diretrizes de utilização dos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser:

I - **denunciado** a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

II - **rescindido**, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial, observado o disposto nos arts. 71 e 72 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

e) inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, salvo as hipóteses em que houve motivada prorrogação deste prazo, conforme autorização excepcional trazida pela Portaria Interministerial nº 424, de 2016; e

f) inexistência de comprovação de retomada da execução, após findo o prazo previsto na Subcláusula Oitava, da Cláusula Oitava deste instrumento, situação em que incumbirá ao **CONCEDENTE**:

1. solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União; e

2. analisar a prestação de contas, em atenção ao disposto na Cláusula Décima Quarta deste instrumento.

Subcláusula Primeira. A rescisão do convênio, quando resulte dano ao erário, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial ou inscrição do débito nos sistemas da Dívida Ativa da União, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade da apuração, por medidas administrativas próprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

Subcláusula Segunda. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da denúncia ou rescisão do instrumento, o **CONCEDENTE** providenciará o cancelamento dos saldos de empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, a qual deverá ser providenciada pelo **CONCEDENTE** no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

Subcláusula Primeira. Será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Portal dos Convênios aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de contas do presente instrumento.

Subcláusula Segunda. O **CONCEDENTE** notificará a celebração deste Convênio à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura, bem como da liberação dos recursos financeiros correspondentes, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da liberação, facultando-se a comunicação por meio eletrônico.

Subcláusula Terceira. O **CONVENENTE** obriga-se a:

I - caso seja município, a notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município, quando da liberação de recursos relativos ao presente Convênio, no

prazo de até 02 (dois) dias úteis, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

II - cientificar da celebração deste Convênio o conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência de recursos, quando houver; e

III - disponibilizar, em seu sítio eletrônico na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir link em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Acordam os partícipes, ainda, a estabelecer as seguintes condições:

I - todas as comunicações relativas a este Convênio serão consideradas como regularmente efetuadas, quando realizadas por intermédio da Plataforma +Brasil, exceto quando a legislação regente tiver estabelecido forma especial;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão fac-símile, não poderão constituir-se em peças de processo e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias;

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Convênio, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados; e

IV - as exigências que não puderem ser cumpridas por meio da Plataforma +Brasil deverão ser supridas através da regular instrução processual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

Os partícipes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste à tentativa de conciliação perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso III, do Anexo I ao Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010.

Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Convênio, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Brasília, 03 de agosto de 2020.

Pelo CONCEDENTE:

UBIRATAN POTY

Diretor

Pelo CONVENENTE:

LUIZ ADEMIR SCHOCK

Prefeito Municipal de Rolim de Moura/RO

Testemunhas:

ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA	**CARLOS ALBERTO SILVA**
Gerente da Divisão de Engenharia	Gerente da Divisão de Convênios



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Silva**, **Gerente**, em 13/08/2020, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Ubiratan Poty**, **Diretor**, em 13/08/2020, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Marcos Pereira de Almeida**, **Gerente**, em 14/08/2020, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ ADEMIR SCHOCK**, **Usuário Externo**, em 18/08/2020, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2579504** e o código CRC **44C251DC**.

Nº / ANO DA PROPOSTA:
005110/2020

OBJETO:
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
Foram caracterizados os interesses recíprocos, uma vez que o projeto está direcionado para implementação de ações voltadas para a melhorias na infraestrutura atual da cidade, segurança pública e desenvolvimento sócioeconômico que possam ter efeitos futuros, e em perfeita consonância com as diretrizes do Ministério da Defesa, visando melhoria na infraestrutura básica e qualidade de vida aos munícipes.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A ação de pavimentação vem ao encontro das necessidades de estruturar nossa cidade com novas ruas pavimentadas, atendendo o anseio da população que aqui residem. Almejamos assim, e essa ação tem relação com as diretrizes do programa apoiando a elaboração e implementação de projetos multisetoriais envolvendo as diversas áreas, tais como: educação, esporte, cultura, saúde, segurança publica e assistência social na prevenção do crescimento da violência e na qualidade de vida dos munícipes.

PÚBLICO ALVO:
O município aduz que o projeto beneficiará os 4.800 habitantes moradores dos bairros, que necessitam deste local para acesso ao centro da cidade. A pavimentação na AV JOÃO PESSOA -RUA CAPIBERIBE/RUA TOCANTINS,AV. SÃO LUIZ - TRAV. ALTENIR TAVARES/TRAV. TOPÁZIO, TRAV. ALTENIR TAVARES - AV. SÃO LUIZ/AV. RECIFE,TRAV. TOPÁZIO - AV. SÃO LUIZ/AV. CUIABÁ e AV. CUIABÁ - TRAV. TOPÁZIO/RUA ESPETANTINA, tem objetivo a melhorias nas ações que visa a segurança, comodidade aos moradores do local.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Espera-se com a referida pavimentação e construção do bueiro melhoria na qualidade de vida, onde serão amenizados os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período chuvoso quanto no período de seca, podendo causar problemas de saúde com excesso de poeira ingerido pelos moradores. Nosso município está em pleno desenvolvimento necessitando de melhoria na infraestrutura da cidade, almejando assim seu desenvolvimento e futuros investidores.

RESULTADOS ESPERADOS:
Promover melhoria da trafegabilidade de veículos e pessoas interligando ao centro comercial, buscando desenv socioeconômico além de qualidade de vida a população, fomentar a economia local visando novos investidores. O local contemplado já possui rede de abastecimento de agua e energização urbana, a benfeitoria será contemplada com calçadas e drenagem pluvial, almejamos tão logo a implantação de rede de esgotamento sanitário onde a mesma deverá ser executada, sem danificar o pavimento pleiteado.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:	**NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:**
52000	MINISTERIO DA DEFESA

CPF DO RESPONSÁVEL:	**NOME DO RESPONSÁVEL:**
569.290.567-15	UBIRATAN POTY

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:	**CEP DO RESPONSÁVEL:**
Esplanada dos Ministérios Bloco O Anexo I – Brasília - DF	70049-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 04.394.805/0001-18					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA JOAO PESSOA, 4478					
CIDADE: ROLIM DE MOURA	**UF:** RO	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 0029	**CEP:** 78987000	**E.A.:** Administração Pública Municipal	**DDD/TELEFONE:** 69984193294
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA	**AGÊNCIA:** 1406-0		**CONTA CORRENTE:** 540692		
CPF DO RESPONSÁVEL: 391.260.729-04	**NOME DO RESPONSÁVEL:** LUIZ ADEMIR SCHOCK				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: AVENIDA RECIFE, 4850 - CENTRO					**CEP DO RESPONSÁVEL:** 76940000

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R$ 3.824.350,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R$ 77.000,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2020	R$ 3.747.350,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R$ 77.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	03/08/2020	
FIM DE VIGÊNCIA:	04/01/2026	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2026	

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:
7990.11-38

NOME DO PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO E GALERIA NA AV. JOÃO PESSOA

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:
Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:
Construção

EIXO:
Econômico

TIPO:
Infraestrutura Urbana e Mobilidade

SUBTIPO:
Obra de Arte Especial

Geometrias

Latitude:	-11.72011	**Longitude:**	-61.78143

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE? Não

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA? Não

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO: Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? Não

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR		
Unidade de Medida:	UN	**Quantidade:** 1.0	**Valor:** R$ 3.824.350,00
Início Previsto:	03/08/2020	**Término Previsto:** 04/01/2026	**Valor Global:** R$ 3.824.350,00
UF: RO	**Município:** 0029 - ROLIM DE MOURA		**CEP:** 76940-000
Endereço:	TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins); TRECHO 02: AV. SÃO		

Etapa/Fase nº:	1		
Especificação:	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 207.557,44	03/08/2020	04/01/2026
Etapa/Fase nº:	2		
Especificação:	CALÇAMENTO		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 216.146,38	03/08/2020	04/01/2026
Etapa/Fase nº:	3		
Especificação:	DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 2.144.461,01	03/08/2020	04/01/2026
Etapa/Fase nº:	4		
Especificação:	ECONOMIA DO PROJETO		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 14,62	03/08/2020	04/01/2026
Etapa/Fase nº:	5		
Especificação:	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 592.387,99	03/08/2020	04/01/2026
Etapa/Fase nº:	6		
Especificação:	PAVIMENTAÇÃO		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 392.071,60	03/08/2020	04/01/2026
Etapa/Fase nº:	7		
Especificação:	SERVIÇOS PRELIMINARES		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 15.891,41	03/08/2020	04/01/2026
Etapa/Fase nº:	8		
Especificação:	SINALIZAÇÃO		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 51.282,49	03/08/2020	04/01/2026
Etapa/Fase nº:	9		
Especificação:	TERRAPLANAGEM		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 82.383,52	03/08/2020	04/01/2026
Etapa/Fase nº:	10		
Especificação:	TRANSPORTE DE MATERIAIS		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 122.153,54	03/08/2020	04/01/2026

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MINISTERIO DA DEFESA

MÊS DESEMBOLSO: Junho		**ANO:** 2022
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 749.470,00
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR		
VALOR DO REPASSE: R$ 749.470,00		**PARCELA Nº:** 1
MÊS DESEMBOLSO: Setembro		**ANO:** 2022
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 1.498.940,00
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR		
VALOR DO REPASSE: R$ 1.498.940,00		**PARCELA Nº:** 2
MÊS DESEMBOLSO: Junho		**ANO:** 2023
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 1.498.940,00
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR		
VALOR DO REPASSE: R$ 1.498.940,00		**PARCELA Nº:** 3

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA

MÊS DESEMBOLSO: Junho		**ANO:** 2022
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 15.400,00
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR		
VALOR DO REPASSE: R$ 15.400,00		**PARCELA Nº:** 1
MÊS DESEMBOLSO: Julho		**ANO:** 2022
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 30.800,00
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR		
VALOR DO REPASSE: R$ 30.800,00		**PARCELA Nº:** 2
MÊS DESEMBOLSO: Agosto		**ANO:** 2022
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 30.800,00
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR		
VALOR DO REPASSE: R$ 30.800,00		**PARCELA Nº:** 3

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$	**V.TOTAL:** R$ 2.144.461,01
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: CALÇAMENTO			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 216.146,38	**V.TOTAL:** R$ 216.146,38
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 592.387,99	**V.TOTAL:** R$ 592.387,99
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 392.071,60	**V.TOTAL:** R$ 392.071,60
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: SERVIÇOS PRELIMINARES			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 15.891,41	**V.TOTAL:** R$ 15.891,41
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 207.557,44	**V.TOTAL:** R$ 207.557,44
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: TERRAPLANAGEM			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 82.383,52	**V.TOTAL:** R$ 82.383,52
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: TRANSPORTE DE MATERIAIS			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 122.153,54	**V.TOTAL:** R$ 122.153,54
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ECONOMIA DO PROJETO			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 14,62	**V.TOTAL:** R$ 14,62
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: SINALIZAÇÃO			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: TRECHO 01: AV. JOÃO PESSOA (entre a Rua Capibaribe e a Rua Tocantins);			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 51.282,49	**V.TOTAL:** R$ 51.282,49
OBSERVAÇÃO:			

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e Serviços**	**Rendimento de Aplicação**
449051	R$ 3.824.350,00	R$ 3.824.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	**R$ 3.824.350,00**			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
Declaração Cap. Tecnica e Gerencial.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração de Contrapartida.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:
COMUNICADO PRAZO VIGÊNCIA Nº 011 - 898567.pdf
Despacho Decisório 898567.pdf
Parecer Inicial 898567.pdf
Termo de Convênio nº 197-2020.pdf

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

Ofício Nº 598/GAB/2025.

Rolim de Moura, em 06 de novembro de 2025.

Ao Diretor do Prog. Calha Norte
FRANSELMO ARAUJO COSTA
DIRETOR DO PROGRAMA CALHA NORTE
MINISTERIO DA DEFESA
Brasília- Distrito Federal.

Prezado Diretor,

Após cumprimentar Vossa Senhoria, vimos solicitar autorização para uso de saldo de rendimento de aplicação financeira para a celebração de **TERMO ADITIVO** ao **CONVÊNIO Nº 898567/2020,** que celebram a União Federal, representada pelo Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte – PCN, e o Município de Rolim de Moura, objetivando **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO TIPO BUEIRO CELULAR.**

Diante da execução deparamos com ausência de quantitativo na planilha original suficiente para concluir a obra.

Desta feita, encaminhando justificativa técnica e projeto visando a celebração de aditivo no valor de R$ 81.133,28 (oitenta e um mil, cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos).

Sendo só para o momento antecipamos votos de agradecimentos, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Assinado de forma digital por ALDAIR JULIO PEREIRA:27199045204
Dados: 2025.11.06 13:17:57 -04'00'

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

Obra: Reprogramação – Av. João Pessoa / Trav. Altenir Tavares / Trav. Topázio / Av. Cuiabá

1. Contextualização da Reprogramação

A presente obra resulta de uma **reprogramação contratual necessária** após o **falecimento do empreiteiro originalmente responsável**, situação que levou à **paralisação dos serviços e posterior relançamento licitatório**.
Na nova contratação, buscou-se **reaproveitar integralmente o projeto e a planilha orçamentária base** da etapa anterior, com foco exclusivo nos serviços remanescentes e indispensáveis à conclusão do objeto.
Contudo, durante o processo de **execução e nivelamento topográfico real da via**, foram **identificadas divergências geométricas e físicas** entre o projeto licitado e as condições efetivas do terreno, especialmente nas seções transversais, cotas de meio-fio e dimensões das calçadas.

Essas variações, agora sanadas por meio de aditivo técnico, **não ampliam o escopo original**, mas **corrigem defasagens de quantitativo** para garantir a **continuidade, estabilidade e funcionalidade plena da infraestrutura**.

2. Fundamentação Técnica dos Itens Acrescidos

Item 3.1.1 – Meio-fio MFC-01 (193,00 m)

O acréscimo de extensão de meio-fio MFC-01 justifica-se pela **necessidade de fechamento completo das bordas de pista** e adequação aos **novos alinhamentos laterais da via**, definidos em campo após conferência das cotas de nível e alinhamento de drenagem superficial.
A implantação contínua do meio-fio é essencial para **conter o pavimento**, **dirigir o escoamento pluvial** e **garantir durabilidade da estrutura asfáltica**, evitando infiltrações e desagregações periféricas.

Item 3.1.2 – Meio-fio MFC-05 (161,80 m)

O tipo MFC-05 foi utilizado em **trechos de transição e acessos**, onde há variação de declividade ou interseção com cruzamentos.
A complementação de metragem assegura **adequação geométrica e uniformidade visual**, além de **segurança nas interligações de quadras**. Sua presença contínua permite a **canalização correta das águas superficiais**, evitando acúmulos e erosões marginais.

Item 3.3.1 – Execução de passeio em concreto moldado in loco (17,31 m³)

O acréscimo refere-se à **execução de calçadas adicionais** em trechos que, na planilha original, constavam apenas como faixa de acostamento, mas que em vistoria de campo apresentaram **uso predominante de pedestres e necessidade de acessibilidade urbana**.
A inclusão deste volume foi **obrigatória para atender às normas da ABNT NBR 9050/2020**, garantindo mobilidade segura, regularidade superficial e acessos nivelados a residências e comércios locais.

Área total 165m x calçada 1,5m x esp. 0,07 = 17,31 m³

Item 3.3.2 – Regularização do subleito (412,50 m²)

A regularização adicional do subleito foi requerida em razão da **instabilidade e variações de cota longitudinal** observadas durante a preparação da base das calçadas. Tal serviço é **pré-requisito técnico essencial** para evitar recalques diferenciais, garantindo **uniformidade do assentamento e aderência entre camadas**, fator determinante para a durabilidade do piso em concreto.

Memória de cálculo:

165,00m de comprimento x 2,5m de largura =412,50m²

Item 3.3.3 – Compactação manual com soquete vibratório (86,62 m³)

A necessidade de compactação adicional se deu nos **trechos confinados entre meio-fios e edificações**, onde o acesso de equipamentos mecanizados é limitado. A compactação manual assegura **densidade mínima exigida para suporte das cargas de uso**, atendendo às especificações de qualidade de base previstas no **DNIT 007/2003 – Terraplenagem** e no **DER-RO ES-07/2021**.

Memória de cálculo:

165m de comprimento x (1,00m largura área de serviço + 1,5m largura da calçada com acessibilidade + 1,00m largura área externa) x 0,15cm esp. = 86,62 M³



Essa compactação se dá a necessidade de preservar o solo abaixo das calçadas e até mesmo a base da pavimentação devido as fortes chuvas.

Obs: O projeto inicial contemplava uma calçada de 1,20m de largura, porem devido a reprogramação e devido a nova lei de acessibilidade e o código de obras do município que é vigente desde 2022 se fez necessário de ampliar a calçada para 1,50m de largura com acessibilidade.

Item 3.3.4 – Piso tátil direcional e de alerta (214,5 m²)

O aumento da área de piso tátil justifica-se pela **necessidade de continuidade de rotas acessíveis** ao longo de toda a extensão das calçadas executadas. Além de atender à **legislação de acessibilidade (Lei Federal nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência)**, o acréscimo reforça o compromisso do município com o **desenho urbano inclusivo**, proporcionando **segurança e autonomia a pessoas com deficiência visual**.

858,00m total extensão calçadas x 0,25 largura piso tatil = 214,5m²

3. Conclusão Técnica

Os acréscimos aqui descritos **não representam inclusão de novos serviços**, mas **ajustes técnicos necessários** à execução conforme as condições reais de campo,

mantendo o escopo e o padrão de qualidade originalmente previsto. Todos os serviços acrescidos foram **demandados por necessidade física comprovada e**

Devidamente verificados pela equipe de fiscalização, com respaldo em registros fotográficos e memoriais de medição.

O conjunto dessas correções **assegura a integridade da drenagem superficial, a acessibilidade universal, a estabilidade do pavimento e a harmonia estética da via**, resultando em uma **obra tecnicamente adequada, segura e socialmente relevante para a população**.

4. Importância Social e Urbana do Projeto

O presente empreendimento possui **grande relevância social e urbana para o Município de Rolim de Moura**, representando não apenas a execução de uma via pavimentada, mas sim um **eixo de integração entre bairros, com função estruturante no sistema viário municipal**. Sua conclusão beneficia diretamente **centenas de moradores e comerciantes locais**, promovendo **melhoria na trafegabilidade, segurança de pedestres, escoamento de águas pluviais e valorização do entorno urbano**.

Além disso, o projeto proporciona **melhor acesso a equipamentos públicos essenciais**, como escolas, unidades de saúde, praças e estabelecimentos comerciais, **facilitando o deslocamento diário da população e reduzindo o tempo de percurso**. Com a implantação das calçadas acessíveis, piso tátil e sinalização viária padronizada, o Município reafirma o compromisso com o **desenho urbano inclusivo e com a mobilidade universal**, garantindo que **todas as pessoas — inclusive idosos, crianças e pessoas com deficiência — possam usufruir de forma segura e confortável do espaço público**.

A obra também reflete o **planejamento responsável e a continuidade das ações de infraestrutura municipal**, assegurando que investimentos públicos anteriores não sejam perdidos em razão de paralisações, e que a comunidade **receba a infraestrutura completa e funcional**, conforme planejado originalmente.

Portanto, trata-se de uma intervenção **de interesse coletivo e caráter essencialmente público**, que **melhora a qualidade de vida, estimula o desenvolvimento econômico local e fortalece o compromisso da Administração Municipal com a boa aplicação dos recursos públicos**, dentro dos princípios da **eficiência, economicidade e continuidade do serviço público**.

5. Considerações Finais sobre a Continuidade da Execução

Cumpre ainda destacar que a **obra permanecerá em pleno andamento**, visto que o Município se encontra **às vésperas do período chuvoso**, o qual historicamente impõe **significativos desafios à execução de serviços de pavimentação, drenagem e acabamento urbano**. A paralisação neste momento poderia acarretar **danos técnicos à infraestrutura já executada**, bem como **impactos financeiros indesejáveis**, uma vez que eventual interrupção prolongada poderia ensejar **reajustes contratuais decorrentes de dilação de prazo e ultrapassagem do período anual de execução**.

Dessa forma, **mantém-se a decisão técnica e administrativa pela continuidade imediata das frentes de serviço**, de modo a garantir o **aproveitamento das condições climáticas favoráveis atuais** e assegurar que a obra **alcance sua conclusão dentro do cronograma previsto**, sem ônus adicional ao erário e sem prejuízo à população beneficiada.

JUSTIFICATIVA REFERENTE AO VALOR ADITIVADO

No presente Termo Aditivo **não estão sendo incluídos novos serviços**, mas apenas **ajustados os quantitativos faltantes** da planilha originalmente licitada, conforme verificado durante a execução da obra e de acordo com o projeto executivo aprovado.

Ressalta-se que foram mantidos **os mesmos valores unitários propostos pela empresa** no processo licitatório, não havendo qualquer alteração de preço, reajuste ou inserção de novos itens, sendo o aditivo exclusivamente para **regularização dos quantitativos necessários à completa execução do objeto contratado**.

Vale ressaltar que se trata de **um projeto que passou por reprogramação**, em virtude do **falecimento do empreiteiro anteriormente responsável pela execução**, o que **demandou nova licitação** para continuidade dos serviços. Nesta reprogramação, foram **mantidos os saldos financeiros e os quantitativos remanescentes de pagamento da planilha original**, assegurando a compatibilidade entre o contrato atual e o escopo inicialmente previsto.

Dessa forma, o valor total aditivado é de **R$ 81.133,28 (Oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos)**, representando **24,59% do valor contratado**.

Cumpre destacar que o referido percentual **encontra-se dentro do limite legalmente permitido**, conforme estabelece o **art. 125, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021**, que autorizam **acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento)** sobre o valor inicial atualizado do contrato em casos de obras, serviços ou compras.

Portanto, o aditivo proposto **está em plena conformidade com a legislação vigente**, refletindo apenas a **adequação física e financeira do contrato**, necessária à execução integral da obra, **sem alterar o escopo, a natureza ou os preços unitários originalmente pactuados**.

Rolim de Moura-RO, 05 de novembro de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.11.06 08:58:53 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
GERENTE ESPECIAL DE ENGENHARIA
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO

Processo Agrupado - Página 38 / 84 - Gerado em 04/12/2025

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
OBRA: REPROGRAMAÇÃO
MUNICÍPIO: ROLIM DE MOURA - RO

					LICITADO				ACRÉSCIMO				Total Final	Valor Final
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total sem BDI	Total com BDI	Quant	Total com BDI	Quant	Total sem BDI	Quant	Total com BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**6.422,46**	**7.875,24**		**0,00**		**0,00**		**7.875,24**
1.1	5213385	SICRO3	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção	un	6	309,93	380,12	1.859,58	2.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.280,72
1.2	5213835	SICRO3	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	600	0,72	0,88	432,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	528,00
1.3	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3	1.376,96	1.688,84	4.130,88	5.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5.066,52
2			**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**					**34.302,21**	**42.069,90**		**0,00**		**0,00**	0,00	**42.069,90**
2.1	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	H	552	32,42	39,76	17.895,84	21.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	21.947,52
2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.756,17	5.833,44	14.268,51	17.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	17.500,32
2.3	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	118,77	145,67	2.137,86	2.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2.622,06
3			**TRECHO 01 - AV. JOÃO PESSOA**					**168.834,97**	**207.048,36**		**81.133,28**		**0,00**	0,00	**263.573,26**
3.1			**MEIO FIO COM SARGETA**					**60.995,32**	**74.801,05**		**21.035,38**		**0,00**	0,00	**95.836,43**
3.1.1	2003939	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	648,04	70,23	86,13	45.511,84	55.815,68	193,00	16.623,09	0,00	0,00	841,04	72.438,77
3.1.2	2003947	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	696,2	22,24	27,27	15.483,48	18.985,37	161,80	4.412,29	0,00	0,00	858,00	23.397,66
3.2			**CONCRETO E MEIO FIO BOCAS DE LOBOS**					**2.409,48**	**2.955,12**		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**2.955,12**
3.2.1	2003103	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	un	12	200,79	246,26	2.409,48	2.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2.955,12
3.3			**CALÇADAS**					**85.365,94**	**104.683,81**		**60.097,90**		**0,00**		**164.781,71**
3.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	76,98	1.006,64	1.234,64	77.491,14	95.042,58	17,31	21.371,62	0,00	0,00	94,29	116.414,20
3.3.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1718,7	1,10	1,34	1.890,57	2.303,05	412,50	552,75	0,00	0,00	2.131,20	2.855,80
3.3.3	4805754	SICRO3	Compactação manual com soquete vibratório	m³	343,74	7,08	8,68	2.433,67	2.983,66	86,62	751,86	0,00	0,00	430,36	3.735,52
3.3.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	24,96	142,25	174,46	3.550,56	4.354,52	214,50	37.421,67	0,00	0,00	239,46	41.776,19
3.4			**SINALIZAÇÃO**					**20.064,23**	**24.608,38**		**0,00**		**0,00**	0,00	**24.608,38**
3.4.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	128,87	18,37	22,53	2.367,34	2.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87	2.903,44


3.4.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	96,8	18,37	22,53	1.778,21	2.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	2.180,90
3.4.3	5213446	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	603,82	740,58	2.415,28	2.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.962,32
3.4.4	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	8	642,92	788,54	5.143,36	6.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6.308,32
3.4.5	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	276	30,29	37,15	8.360,04	10.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	10.253,40
4			**TRECHO 02 - TRAV. ALTENIR TAVARES**					**16.151,04**	**19.808,62**		**0,00**		**0,00**	0,00	**19.808,62**
4.1			**CALÇADAS**					**4.362,40**	**5.350,00**		**0,00**		**0,00**	0,00	**5.350,00**
4.1.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	2,68	1.006,64	1.234,64	2.697,79	3.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	3.308,83
4.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	38,29	1,10	1,34	42,11	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	51,30
4.1.3	4805754	SICRO3	Compactação manual com soquete vibratório	m³	3,83	7,08	8,68	27,11	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	33,24
4.1.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6,24	142,25	174,46	887,64	1.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	1.088,63
4.1.5	2003943	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	25	28,31	34,72	707,75	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	868,00
4.2			**SINALIZAÇÃO**					**11.788,64**	**14.458,62**		**0,00**		**0,00**	0,00	**14.458,62**
4.2.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	36,68	18,37	22,53	673,81	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	826,40
4.2.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	15,4	18,37	22,53	282,89	346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	346,96
4.2.3	5213446	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3	603,82	740,58	1.811,46	2.221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2.221,74
4.2.4	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	8	642,92	788,54	5.143,36	6.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6.308,32
4.2.5	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	128	30,29	37,15	3.877,12	4.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	4.755,20
5			**TRECHO 03 - AV. SÃO LUIZ**					**17.811,26**	**21.844,82**		**0,00**		**0,00**	0,00	**21.844,82**
5.1			**SINALIZAÇÃO**					**10.761,21**	**13.198,21**		**0,00**		**0,00**	0,00	**13.198,21**
5.1.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	63,07	18,37	22,53	1.158,59	1.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	1.420,96
5.1.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	48,4	18,37	22,53	889,10	1.090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	1.090,45
5.1.3	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	2	642,92	788,54	1.285,84	1.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.577,08
5.1.4	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	128	30,29	37,15	3.877,12	4.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	4.755,20
5.1.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	24,96	142,25	174,46	3.550,56	4.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	4.354,52
5.2			**CALÇADA**					**2.290,54**	**2.809,08**		**0,00**		**0,00**	0,00	**2.809,08**

5.2.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,68	1.006,64	1.234,64	1.691,15	2.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	2.074,19
5.2.2	2003943	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	20	28,31	34,72	566,20	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	694,40
5.2.3	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	24	1,10	1,34	26,40	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	32,16
5.2.4	4805754	SICRO3	Compactação manual com soquete vibratório	m³	0,96	7,08	8,68	6,79	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	8,33
5.3			**DRENAGEM**					**4.759,51**	**5.837,53**		**0,00**		**0,00**	0,00	**5.837,53**
5.3.1	2003477	SICRO3	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	1	4.759,51	5.837,53	4.759,51	5.837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.837,53
6			**TRECHO 04 - TRAV. TOPAZIO**					**15.111,03**	**18.533,26**		**0,00**		**0,00**	0,00	**18.533,26**
6.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	40,52	18,37	22,53	744,35	912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	912,91
6.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	45,2	18,37	22,53	830,32	1.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	1.018,35
6.3	5213446	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	603,82	740,58	1.207,64	1.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.481,16
6.4	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	8	642,92	788,54	5.143,36	6.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6.308,32
6.5	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	120	30,29	37,15	3.634,80	4.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.458,00
6.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	24,96	142,25	174,46	3.550,56	4.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	4.354,52
7			**TRECHO 05 - AV. CUIABÁ**					**10.425,33**	**12.786,39**		**0,00**		**0,00**	0,00	**12.786,39**
7.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	41,68	18,37	22,53	765,66	939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	939,05
7.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	25,6	18,37	22,53	470,27	576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	576,76
7.3	5213446	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	603,82	740,58	1.207,64	1.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.481,16
7.4	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	4	642,92	788,54	2.571,68	3.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.154,16
7.5	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	120	30,29	37,15	3.634,80	4.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.458,00
7.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	12,48	142,25	174,46	1.775,28	2.177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	2.177,26
					Total sem BDI				**269.058,30**							
					Total do BDI				**60.941,70**							
					Total Geral				**330.000,00**		**81.133,28**		**0,00**		**411.133,28**
					VALOR DO											

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268


Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.11.06 08:58:34 -04'00'

Processo Agrupado - Página 41 / 84 - Gerado em 04/12/2025






DETALHE DAS CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO NAS ESQUINAS




Detalhamento de calçada nas esquinas

PERFIL DA RAMPA DE ACESSO À FAIXA LIVRE



RUA CAPIBARIBE


TRECHO 01 - AV. JOÃO PESSOA



CALÇADAS
ESC 1:400

RUA JAMARI

TRECHO 01 - AV. JOÃO PESSOA



CALÇADAS
ESC 1:400

RUA TOCANTINS

TRECHO 01 - Pista 1

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	210,00	1,50	0,07	2,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 1

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m^2)
210,00	0,25	2,00	105,00

TRECHO 01 - Pista 2

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	219,00	1,50	0,07	2,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 2

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m^2)
219,00	0,25	2,00	105,00

TRECHO 01 - Pista 1

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
CURVO	5,00	1,50	0,07	8,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 1

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m^2)
5,00	0,25	8,00	10,00

TRECHO 01 - Pista 2

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
CURVO	5,00	1,50	0,07	8,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 2

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m^2)
5,00	0,25	8,00	10,00

TRECHO 01 - Pista 1

DIMENSÕES DO MEIO FIO

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	206,06			2,00

TRECHO 01 - Pista 2

DIMENSÕES DO MEIO FIO

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	214,46			2,00

	ANO:	CONVENENTE:		TIPO:	MODIFICAÇÕES:	FOLHA:
	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA/RO	CALHA NORTE	DET.		1

CONVENENTE: ROLIM DE MOURA-RO

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO

CONTEÚDO:

LOCAL: TRECHO 01 - AV. JOÃO PESSOA - RUA CAPIBARIBE/RUA ESPERANTINA

DIM.: METRO

ESC.: INDICADA

DADOS:

ASSINATURA:


ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268


Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.11.04 12:58:07 -04'00'

Prefeito Municipal
Aldair Julio


Responsável Técnico:
Joeder B. de Souza
Eng. Civil: 17668 D/RO



CALÇADAS
ESC 1:400



CALÇADAS
ESC 1:400



TRECHO 01 - Pista 1

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	210,00	1,50	0,07	2,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 1

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m²)
210,00	0,25	2,00	105,00

TRECHO 01 - Pista 1

DIMENSÕES DO MEIO FIO

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	206,06			2,00

TRECHO 01 - Pista 2

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	219,00	1,50	0,07	2,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 2

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m²)
219,00	0,25	2,00	105,00

TRECHO 01 - Pista 2

DIMENSÕES DO MEIO FIO

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	214,06			2,00

TRECHO 01 - Pista 1

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
CURVO	5,00	1,50	0,07	8,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 1

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m²)
5,00	0,25	8,00	10,00

TRECHO 01 - Pista 2

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
CURVO	5,00	1,50	0,07	8,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 2

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m²)
5,00	0,25	8,00	10,00

MD	ANO: 2025	CONVENENTE:	CALHA NORTE	TIPO: DET.	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 1
						DADOS:

CONVENENTE: ROLIM DE MOURA-RO
CONVÊNIO Nº 898567

OBRA:
CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO

CONTEÚDO:

LOCAL: TRECHO 01 - AV. JOÃO PESSOA - RUA CAPIBARIBE/RUA ESPERANTINA

DIM.: METRO
ESC.: INDICADA


ASSINATURA:

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818490768
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818490768
Dados: 2025.11.03 19:53:48 -04'00'


Prefeito Municipal
Aldair Julio

Responsável Técnico:
Joeder B. de Souza
Eng. Civil: 17668 D/RO

rocesso Agrupado - Página 43 / 84 - Gerado em 04/12/2025



PLANTA BAIXA
ESC 1:400



PLANTA BAIXA
ESC 1:400

Perfil Longitudinal – Trecho 01: Av. João Pessoa (Lado Esquerdo) – esc 1:1000



Perfil Longitudinal – Trecho 01: Av. João Pessoa (Lado Direito) – esc 1:1000




TABELA DE ATERROS E CORTES ACUMULADOS – LADO ESQUERDO

ESTACAS	AREA DE ATERRO	AREA DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE	VOLUME ACUMULADO DE ATERRO	VOLUME ACUMULADO DE CORTE
0+0.00	0.01	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1+0.00	0.14	3.65	1.48	83.29	1.48	83.29
2+0.00	0.05	4.70	1.87	83.52	3.35	166.81
3+0.00	0.06	5.52	1.10	102.26	4.45	269.07
4+0.00	0.05	6.33	1.15	118.50	5.60	387.57
5+0.00	0.13	4.37	1.80	106.99	7.40	494.56
6+0.00	0.08	3.97	2.10	83.43	9.50	577.99
7+0.00	0.01	4.89	0.95	88.65	10.46	666.64
8+0.00	0.25	3.27	2.67	81.60	13.13	748.24
9+0.00	0.23	3.85	4.81	71.22	17.93	819.46
10+0.00	0.10	4.20	3.25	80.54	21.18	900.00
11+0.00	0.00	5.35	0.97	95.51	22.15	995.50
12+0.00	0.21	2.30	2.08	76.46	24.23	1071.96
13+0.00	0.29	2.20	5.01	45.00	29.25	1116.96
14+0.00	0.10	2.47	3.92	46.77	33.17	1163.73
15+0.00	0.08	5.36	1.54	58.28	34.71	1222.01
16+0.00	0.00	5.93	0.56	92.84	35.27	1314.85
17+0.00	0.00	5.16	0.01	110.86	35.29	1425.71
18+0.00	0.01	5.10	0.16	102.56	35.45	1528.27
19+0.00	0.00	7.25	0.15	123.51	35.60	1651.78
20+0.00	0.93	2.97	9.28	102.19	44.88	1753.97
21+0.00	0.11	2.48	10.43	54.41	55.31	1808.39
22+0.00	0.02	3.65	1.30	61.29	56.61	1869.68
22+0.76	0.00	2.70	0.01	2.42	56.62	1872.09

TABELA DE ATERROS E CORTES ACUMULADOS – LADO DIREITO

ESTACAS	AREA DE ATERRO	AREA DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE	VOLUME ACUMULADO DE ATERRO	VOLUME ACUMULADO DE CORTE
0+0.00	0.04	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1+0.00	0.11	2.77	1.49	57.63	1.49	57.63
2+0.00	0.00	4.07	1.10	68.46	2.59	126.09
3+0.00	0.02	4.30	0.19	83.74	2.78	209.83
4+0.00	0.01	4.24	0.25	85.41	3.03	295.24
5+0.00	0.23	2.58	2.36	68.25	5.40	363.48
6+0.00	0.00	5.43	2.29	80.12	7.69	443.60
7+0.00	0.05	3.58	0.51	90.13	8.20	533.73
8+0.00	0.26	2.77	3.08	63.52	11.28	597.24
9+0.00	0.13	3.55	3.91	63.22	15.18	660.46
10+0.00	0.00	5.84	1.34	93.98	16.52	754.44
11+0.00	0.00	5.88	0.00	117.26	16.52	871.70
12+0.00	0.64	1.91	6.42	77.94	22.95	949.63
13+0.00	0.13	2.99	7.73	49.05	30.68	998.69
14+0.00	0.04	3.07	1.73	60.66	32.40	1059.34
15+0.00	0.00	4.45	0.43	75.23	32.83	1134.58
16+0.00	0.00	5.39	0.01	98.37	32.84	1232.94
17+0.00	0.00	4.83	0.00	102.18	32.84	1335.12
18+0.00	0.00	4.73	0.02	95.66	32.86	1430.78
19+0.00	0.03	4.22	0.27	89.56	33.13	1520.34
20+0.00	4.55	0.35	45.78	45.71	78.91	1566.05
21+0.00	4.96	0.73	95.10	10.75	174.01	1576.79
22+0.00	2.63	2.44	75.87	31.62	249.87	1608.42
22+0.76	0.00	3.85	1.00	2.39	250.87	1610.81

MD	ANO: 2021	CONVENENTE: CALHA NORTE	TIPO: DET.	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 02
					DADOS:

CONVENENTE: ROLIM DE MOURA-RO
CONVÊNIO Nº 898567/(2020)

OBRA:
CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA/PERFIL LONGITUDINAL/TABELA DE VOLUMES

LOCAL: TRECHO 01 - AV. JOÃO PESSOA - RUA CAPIBARIBE/RUA TOCANTINS

DIM.: METRO | ESC.: INDICADA | DATA: NOVEMBRO / 2021

ASSINATURA:

EDIPO FERREIRA DA SILVA
Engenheiro Civil – CREA 032135/RO

Responsável Técnico

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

ART de Obra ou Serviço
2320258500430324

1. Responsável Técnico(a)

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /**

RNP: **2320005595**

Registro: 17668D RO

Empresas.: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

Registro: 3308CVRO

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA** CPF/CNPJ: **04394805000118**

RUA AV. JOÃO PESSOA Bairro.: CENTRO Telefone.:

Nº.: 4478 Comp.: PREFEITURA MUNICIPAL Cidade.: ROLIM DE MOURA UF: RO País: BRA CEP.: 76940000

Contrato: 001 Celebrado: Vinculado à ART:

Valor: 0,01 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição:

Ação Institucional: Não informado Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: AV. JOÃO PESSOA Bairro: CENTRO Telefone.:

Nº: S/N Comp.: REPROGRAMAÇÃO Cidade: ROLIM DE MOURA UF: RO CEP.: 76940000

Data de Inicio: 03/11/2025 Previsão de término: 03/02/2026 Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: Outro

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA CPF/CNPJ: 04394805000118

4. Atividade Técnica

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
ELABORAÇÃO	COMO CONSTRUÍDO - "AS BUILT" DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	17,31	m³
	COMO CONSTRUÍDO - "AS BUILT" DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS	199,54	m²
	COMO CONSTRUÍDO - "AS BUILT" DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS MEIO-FIO	354,80	m

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder à baixa desta ART

5. Declarações

Acessibilidade:

_____
Profissional

_____
Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local Data

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA - 768.184.972-68
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - 04.394.805/0001-18
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **E2B2A-DC00C-B5426-9DB2C-3B198**
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

AV. JOÃO PESSOA REPROGRAMAÇÃO AS BUILT

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 03/11/2025 Código: WEB Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 14000008500430324 Versão do Sistema

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENGENHARIA

PARECER Nº 522/CGENG/DPCN/SG-MD

Assunto: Análise de Reprogramação - Aditivo Contratual

Referência: Ofício Nº 557/GAB/2025 (8403593)
Despacho n° 634/2025/COTEC-MD (8438331)
Ofício Nº 598/GAB/2025 (8444839)

PARECER FAVORÁVEL

1. FINALIDADE

Em atendimento a solicitação encaminhada a este Departamento por meio do Ofício Nº 557/GAB/2025 (8403593), ratificada pelo Ofício Nº 598/GAB/2025 (8444839) e ao Despacho n° 634/2025/COTEC-MD (8438331), este parecer tem por finalidade emitir manifestação a respeito da reprogramação proposta (aditivo contratual) ao projeto básico do objeto do Convênio 898567/2020, celebrado entre a União, representada pelo Ministério da Defesa - MD e o Município de Rolim de Moura/RO, com base na documentação apresentada pelo Convenente na plataforma Transferegov.br, no dia 04 de novembro de 2025.

2. ANEXOS

- Anexo A - Justificativa Técnica (8443431)
- Anexo B - Projeto ajustado (8443522)
- Anexo C - Planilha Aditivada (8443526)
- Anexo D - Anotação de Responsabilidade Técnica (8443533)

3. REFERÊNCIA BÁSICA

- Portaria Interministerial nº 424/2016, atualizada pela PI 558/2019
- Projeto Básico Aprovado - Anexo CV 208 Apto a aprovação (5966253)
- Convênios e Contratos de Repasse: Normas e Instruções – 2018
- Termo de Contrato nº 150/PGM/2024, Transferegov

- Notas de pagamento, Medições, Relatório Fotográficos e outras documentações pertinentes inseridas na Plataforma Transfere.gov
- Manual PCN. Convênios: Normas e instruções – Edição 2022
- Anexos aqui referenciados.

4. PRINCIPAIS DADOS DO CONVÊNIO

- **Governo/Município:** Rolim de Moura/RO
- **Convênio:** 00197/DPCN/2020 (Transferegov.br nº 898567)
- **Objeto:** Pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem, calçadas e construção de galeria de concreto tipo bueiro celular
- **NUP:** 60414.000494/2020-44
- **Valor Global do Convênio:** R$ 3.824.350,00 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais)

  Valor do Repasse: R$ 3.747.350,00 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil trezentos e cinquenta reais)

  Valor da Contrapartida: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais)

4.1. Histórico

Quadro 1 - Histórico de eventos

DATA	EVENTO
03/08/2020	Termo de Convênio de Obra 215 (2579504)
23/11/2021	Aprovação do projeto básico 2021ANA7418 Conv_197_2020 (4339284)
29/11/2021	Homologação, Síntese do Projeto Aprovado - SPA (4371000)
23/05/2022	Aceite licitatório, PARECER N° 432/DIENG/DPCN/SG-MD(5055600), 18/05/2022
	PARECER N° 1344/COAF/DIAF/DPCN/SG-MD(5065576), 23/05/2022
23/06/2022	Liberação da 1ª Parcela, Repasse DPCN R$ 749.470,00, ORDEM BANCÁRIA 800270 (5290530)
23/05/2022	Assinatura do Contrato nº 023/2022 (Transferegov)
27/06/2022	Emissão da AIO (Transferegov)
21/07/2022	Liberação 2ª Parcela, PARECER N° 646/DIENG/DPCN/SG-MD (5352322)
21/09/2022	Repasse DPCN R$ 1.498.940,00, ORDEM BANCÁRIA 800422 (5632494)
10/04/2023	1ª Vistoria Intermediária, RELATÓRIO N° 154/CGENG/DPCN/SG (6252060)
06/06/2023	Liberação 3ª Parcela, PARECER N° 341/CGENG/DPCN/SG-MD (6321835)
27/06/2023	Repasse DPCN R$ 1.498.940,00, ORDEM BANCÁRIA 800331 (6379720)
04/10/2023	2ª Vistoria Intermediária, RELATÓRIO N° 371/CGENG/DPCN/SG (6635543)
15/04/2024	3ª Vistoria Intermediária, RELATÓRIO N° 230/CGENG/DPCN/SG (7255089)
22/10/2024	4ª Vistoria Intermediária, RELATÓRIO N° 557/CGENG/DPCN/SG (7619192)
24/10/2024	Termo de Rescisão Contratual (7737424)
07/02/2025	Reprogramação, Parecer N° 86/CGENG/DPCN/SG-MD (7758488)
11/09/2025	Assinatura do Contrato nº 137/2025 (Transferegov)
16/09/2025	Ordem de Serviço (Transferegov)
22/09/2025	Aceite licitatório, PARECER Nº 446/CGENG/DPCN/SG-MD (8328136), 06/10/2025
	PARECER Nº 1916/COAF/CGAF/DPCN/SG-MD (8320753), 22/09/2025
21/10/2025	Ofício Nº 557/GAB/2025 (8403593)

a) Foi apresentado no Transferegov.br o Termo de Contrato nº 023/2022, celebrado entre o Município e a empresa DESTAK CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 17.471.810/0001-29, no valor de R$ 3.824.335,38 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), datado e assinado em 23/05/2022.

- O prazo de vigência contratual previsto na cláusula sexta é de 12 (doze) dias, a contar da assinatura do contrato, ou seja, de 23/05/2022 a 23/05/2023.
- O prazo de execução do objeto previsto na cláusula sétima é de 240 (duzentos e quarenta) dias, após a emissão da Ordem de Serviço, ou seja, de 26/05/2022 a 21/01/2023.
- Foram apresentados 06 Termos aditivos, prorrogando a vigência contratual para 23/07/2024.
- Foram apresentadas neste contrato 20 (vinte) boletins de medição, no valor total de R$ 3.437.956,96 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), todas realizadas dentro do período de vigência contratual. Demais informações sobre a execução financeira-econômica do contrato constam do PARECER NO 3512/COAF/CGAF/DPCN/SG-MD (7587934).

b) Foi apresentado no Transferegov.br o Termo de Contrato nº 137/2025, celebrado entre o Município e a empresa CONSTRUTORA ROMANA LTDA, CNPJ nº 30.196.030/0001-86, no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), assinado em 11/09/2025.

- O prazo de vigência contratual previsto é de 05 (cinco) meses, contados a partir da assinatura do contrato, ou seja, de 12/09/2025 a 11/02/2026.
- O prazo de execução do objeto, previsto no subitem 2.1 da cláusula sexta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço s/n°, ou seja, de 16/09/2025 a 15/12/2025.
- Foi apresentada até o presente momento apenas a primeira medição no valor de R$ 125.594,86 (Cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).

4.2. Medições

Até o presente momento foram apresentadas 20 medições, sendo que a última atesta a execução acumulada de R$ 3.563.551,82 (três milhões, quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), o que corresponde a 94,57% da obra executada. O resumo das medições apresentadas constam da Quadro 2.

Quadro 2 - Resumo de Medições

Nº BM	DATA DA EMISSÃO	PERÍODO DE AFERIÇÃO	N° NOTA FISCAL	RAZÃO SOCIAL	VALOR DA MEDIÇÃO
1º	13/07/2022	26/05/2022 a 07/07/2022	63	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 609.861,79
2º	08/08/2022	09/07/2022 a 08/08/2022	68	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 234.981,57
3º	28/09/2022	08/08/2022 a 27/09/2022	78	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 127.577,54
4º	01/11/2022	28/09/2022 a 31/10/2022	81	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 94.976,17
5º	08/03/2023	01/11/2022 a 07/03/2023	96	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 157.928,57
6º	30/03/2023	08/03/2023 a 29/03/2023	3	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 80.520,97
7º	15/05/2023	30/03/2023 a 10/05/2023	14	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 195.362,93
8º	24/05/2023	11/05/2023 a 22/05/2023	18	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 134.954,84

9º	05/06/2023	23/05/2023 a 31/05/2023	21	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 155.816,51
10º	29/06/2023	01/06/2023 a 27/06/2023	30	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 415.200,21
11º	04/08/2023	28/06/2023 a 01/08/2023	38	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 73.015,29
12º	11/08/2023	02/08/2023 a 10/08/2023	44	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 100.704,54
13º	01/09/2023	11/08/2023 a 31/08/2023	46	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 64.174,05
14º	19/09/2023	01/09/2023 a 12/09/2023	49	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 111.431,16
15º	09/10/2023	13/09/2023 a 06/10/2023	54	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 335.817,03
16º	19/10/2023	07/10/2023 a 16/10/2023	57	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 349.028,61
17º	19/02/2023	17/10/2023 a 17/02/2024	70	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 46.207,83
18º	15/03/2024	18/02/2024 a 15/03/2024	73	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 22.515,72
19º	06/05/2024	16/03/2024 a 04/05/2024	75	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 22.825,73
20º	04/07/2024	05/05/2024 a 03/07/2024	79	INFRA DESTAK PAVIMENTACOES LTDA	R$ 105.055,90
21°	31/10/2025	16/09/2025 a 31/10/2025	28	CONSTRUTORA ROMANA LTDA	R$ 125.594,86
				TOTAL	**R$ 3.563.551,82**

5. ANÁLISE TÉCNICA

5.1. Considerações iniciais

5.1.1. Justificativa do Pleito

Por meio do Ofício Nº 557/GAB/2025 (8403593), o Convenente informa que "*Diante da execução deparamos com ausência de quantitativo na planilha original suficiente para concluir a obra";* o documento ainda encaminha os documentos técnicos para análise e aprovação desta Coordenação, Anexo A - Justificativa Técnica (8443431), Anexo B - Projeto ajustado (8443522) e Anexo C - Planilha Aditivada (8443526).

Conforme Anexo A - Justificativa Técnica (8443431),

> *"A presente obra resulta de uma reprogramação contratual necessária após o falecimento do empreiteiro originalmente responsável, situação que levou à paralisação dos serviços e posterior relançamento licitatório. Na nova contratação, buscou-se reaproveitar integralmente o projeto e a planilha orçamentária base da etapa anterior, com foco exclusivo nos serviços remanescentes e indispensáveis à conclusão do objeto. Contudo, durante o processo de execução e nivelamento topográfico real da via, foram identificadas divergências geométricas e físicas entre o projeto licitado e as condições efetivas do terreno, especialmente nas seções transversais, cotas de meio-fio e dimensões das calçadas."*

O documento destaca que,

> *"Essas variações, agora sanadas por meio de aditivo técnico, não ampliam o escopo original, mas corrigem defasagens de quantitativo para garantir a continuidade, estabilidade e funcionalidade plena da infraestrutura."*

5.2. Quesitos Técnicos

5.2.1. Projeto de Arquitetura e projetos complementares

Conforme apresentado no Anexo B - Projeto ajustado (8443522) houve revisão do projeto básico aprovado em relação as extensão exclusivamente da Avenida João Pessoa, nos trecho que se inicia na Rua Capibaribe e se encerra na Rua Tocantins. Verificou-se que a extensão real na via estava subestimada, sendo assim necessário o aumento da contratação dos quantitativos para que seja contemplado todo o serviço de urbanização.

Além disso, em atendimento o Convenente informou que a necessidade de aumento da área

de piso tátil, que será aplicado ao longo de toda as calçadas, com o objetivo de atender os critérios de acessibilidade previstos na via (Lei Federal nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Analisando o projeto apresentado e a justificava técnica verifica-se que as alterações limitam-se a ajustes técnicos necessários à execução conforme as condições reais de campo e adequação a legislação vigente, não havendo desconfiguração do projeto básico aprovado. Isto posto, certifica-se a viabilidade técnica do ajuste pleiteado.

5.2.2. **Preços Unitários e Composição de Custos Unitários**

Os quantitativos foram acrescidos a serviços já contratados, tendo sido mantidos as mesmas condições da proposta. Não houve supressão de item. Os dos quantitativos aditivados encontra-se no resumidos no Quadro 03.

Quadro 3 - Quantitativos Acrescidos

3	TRECHO 01 - AV. JOÃO PESSOA						
SERVIÇO				UNID	QUANT. CONTRATADO	QUANTITATIVO ACRESCIDO	TOTAL
3.1			**MEIO FIO COM SARGETA**				
3.1.1	2003939	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	648,04	193,00	841,04
3.1.2	2003947	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	696,20	161,80	858,00
3.2			**CONCRETO E MEIO FIO BOCAS DE LOBOS**				
3.2.1	2003103	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	un	12,00	0,00	12,00
3.3			**CALÇADAS**				
3.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	76,98	17,31	94,29
3.3.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1718,70	412,50	2131,20
3.3.3	4805754	SICRO3	Compactação manual com soquete vibratório	m³	343,74	86,62	430,36
3.3.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	24,96	214,50	239,46

Registra-se que até o presento momento, o Convenente não informou sobre possíveis solicitações da empresa em relação a reajustes.

5.2.3. **Cronograma Físico-Financeiro**

Houve a manutenção do cronograma incial de obra, tendo sido este mantido em 90 (noventa) dias.

5.2.4. **Bonificação e Despesas Indiretas - BDI**

Houve manutenção da taxa de BDI, permanecendo, portanto, em 22,65%.

5.2.5. **Anotação de Responsabilidade Técnica**

Conforme Anexo D - Anotação de Responsabilidade Técnica (8443533), a ART n° 2320258500350314 indica como responsável técnico pelas alterações o engenheiro civil/segurança do trabalho JOEDER BRUNIERE DE SOUZA, Registro 17668D, vinculado ao Município de Rolim de Moura (Registro n° 3308CVRO).

Portanto, cabe ressaltar, que a veracidade de todas as informações constantes dos anexos são de inteira responsabilidade do signatário do ART.

5.2.6. **Planilha Orçamentária**

O valor global do Convênio é de **R$ 3.824.350,00** (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais), tendo sido executado no Contrato nº 023/2022 o valor de **R$ 3.437.956,96** (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

O valor inicial do Contrato nº 137/2025 objeto desta análise é de **R$ 330.000,00** (trezentos e trinta mil reais). Após a conclusão do presente, o valor do contrato será acrescido de **R$ 81.133,28 (oitenta e um mil cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos)**, totalizando **R$ 411.133,28 (quatrocentos e onze mil cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos).** Considerando que **há um saldo de licitação de R$ 56.393,04 (cinquenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e quatro centavos)** e de **R$ 267.646,78 (duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos)** de rendimento de aplicação na data de 06/11/2025**,** não será necessário aporte de recurso ao convênio.

Em relação aos percentuais aditivados, verifica-se que os percentuais aditivados, incluindo supressões e acréscimos é de 24,58%, estando dentro dos limites previstos na Lei n°14.133/2021.

> "As alterações contratuais, tanto quantitativas quanto qualitativas, devem respeitar os limites estabelecidos nos arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021. Isso significa que elas não podem transfigurar o objeto da contratação e devem observar o limite de acréscimo de 25% do valor do contrato atualizado (inclusos, portanto, eventuais reajustes, repactuações ou recomposições) de obras, serviços ou compras, ou de 50% no caso de reforma de edifício ou de equipamento, mantendo as condições originais do contrato[5].
>
> (...)
>
> Além disso, são vedadas as compensações entre acréscimos e supressões entre itens distintos do contrato[10]. No entanto, não configura compensação vedada o restabelecimento total ou parcial de quantitativo de item anteriormente suprimido por aditivo contratual em razão de restrições orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados[11]." (TCU, 2024)

Ante ao exposto, não se verifica óbices aos cálculos apresentados.

Os quantitativos e valores aditivados constam do Anexo C - Planilha Aditivada (8443526).

6. PARECER

Considerando que as alterações propostas não alteraram o plano de trabalho celebrado e ajustado, preservando as metas do convênio; bem como não geraram alterações que impactam ou descaracterizam o projeto básico aprovado, dá-se provimento aos ajustes propostos.

Destarte, o valor do contrato será acrescido de **R$ 81.133,28 (oitenta e um mil cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos)**, totalizando **R$ 411.133,28 (quatrocentos e onze mil cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos).** Considerando que **há um saldo de licitação de R$ 56.393,04 (cinquenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e quatro centavos)** e de **R$ 267.646,78 (duzentos**

e sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos) de rendimento de aplicação na data de 06/11/2025**,** não será necessário aporte de recurso ao convênio.

Ratifica-se a solicitação por parte do convenente, Ofício Nº 598/GAB/2025 (8444839), que solicita autorização para uso de saldo de rendimento de aplicação financeira para a celebração de TERMO ADITIVO.

7. ENCAMINHAMENTOS

Encaminha-se à COTEC para ciência e providência.

Brasília, na data de assinatura.

Elaborado por:

KAROLINNA DE FREITAS CAJAZEIRA

Engenheira Civil

Visto:

BÁRBARA MUNIZ DA SILVA – 2º TEN EB

Assistente Técnico Militar - Coordenação de Acompanhamento de Obras – CGENG

De acordo:

LAINA NEVES VALENTE **FILARDI** - Maj Eng (FAB)

Assistente Militar/ Coordenação de Acompanhamento CGENG

Documento assinado eletronicamente por **Bárbara Muniz da Silva**, **Assistente Técnico(a) Militar**, em 06/11/2025, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Karolinna de Freitas Cajazeira**, **Engenheiro(a) Civil**, em 07/11/2025, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Laina Neves Valente Filardi**, **Assistente Militar**, em 07/11/2025, às 21:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8403631** e o código CRC **9080A782**.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

Obra: Reprogramação – Av. João Pessoa / Trav. Altenir Tavares / Trav. Topázio / Av. Cuiabá

1. Contextualização da Reprogramação

A presente obra resulta de uma **reprogramação contratual necessária** após o **falecimento do empreiteiro originalmente responsável**, situação que levou à **paralisação dos serviços e posterior relançamento licitatório**.
Na nova contratação, buscou-se **reaproveitar integralmente o projeto e a planilha orçamentária base** da etapa anterior, com foco exclusivo nos serviços remanescentes e indispensáveis à conclusão do objeto.
Contudo, durante o processo de **execução e nivelamento topográfico real da via**, foram **identificadas divergências geométricas e físicas** entre o projeto licitado e as condições efetivas do terreno, especialmente nas seções transversais, cotas de meio-fio e dimensões das calçadas.

Essas variações, agora sanadas por meio de aditivo técnico, **não ampliam o escopo original**, mas **corrigem defasagens de quantitativo** para garantir a **continuidade, estabilidade e funcionalidade plena da infraestrutura**.

2. Fundamentação Técnica dos Itens Acrescidos

Item 3.1.1 – Meio-fio MFC-01 (193,00 m)

O acréscimo de extensão de meio-fio MFC-01 justifica-se pela **necessidade de fechamento completo das bordas de pista** e adequação aos **novos alinhamentos laterais da via**, definidos em campo após conferência das cotas de nível e alinhamento de drenagem superficial.
A implantação contínua do meio-fio é essencial para **conter o pavimento**, **dirigir o escoamento pluvial** e **garantir durabilidade da estrutura asfáltica**, evitando infiltrações e desagregações periféricas.

Item 3.1.2 – Meio-fio MFC-05 (161,80 m)

O tipo MFC-05 foi utilizado em **trechos de transição e acessos**, onde há variação de declividade ou interseção com cruzamentos.
A complementação de metragem assegura **adequação geométrica e uniformidade visual**, além de **segurança nas interligações de quadras**. Sua presença contínua permite a **canalização correta das águas superficiais**, evitando acúmulos e erosões marginais.

Anexo A - Justificativa Técnica (8443431) SEI 60414.000494/2020-44 / pg. 8
Processo Agrupado - Página 52 / 84 - Gerado em 04/12/2025

Item 3.3.1 – Execução de passeio em concreto moldado in loco (17,31 m³)

O acréscimo refere-se à **execução de calçadas adicionais** em trechos que, na planilha original, constavam apenas como faixa de acostamento, mas que em vistoria de campo apresentaram **uso predominante de pedestres e necessidade de acessibilidade urbana**.
A inclusão deste volume foi **obrigatória para atender às normas da ABNT NBR 9050/2020**, garantindo mobilidade segura, regularidade superficial e acessos nivelados a residências e comércios locais.

Área total 165m x calçada 1,5m x esp. 0,07 = 17,31 m³

Item 3.3.2 – Regularização do subleito (412,50 m²)

A regularização adicional do subleito foi requerida em razão da **instabilidade e variações de cota longitudinal** observadas durante a preparação da base das calçadas. Tal serviço é **pré-requisito técnico essencial** para evitar recalques diferenciais, garantindo **uniformidade do assentamento e aderência entre camadas**, fator determinante para a durabilidade do piso em concreto.

Memória de cálculo:

165,00m de comprimento x 2,5m de largura =412,50m²

Item 3.3.3 – Compactação manual com soquete vibratório (86,62 m³)

A necessidade de compactação adicional se deu nos **trechos confinados entre meio-fios e edificações**, onde o acesso de equipamentos mecanizados é limitado. A compactação manual assegura **densidade mínima exigida para suporte das cargas de uso**, atendendo às especificações de qualidade de base previstas no **DNIT 007/2003 – Terraplenagem** e no **DER-RO ES-07/2021**.

Memória de cálculo:

165m de comprimento x (1,00m largura área de serviço + 1,5m largura da calçada com acessibilidade + 1,00m largura área externa) x 0,15cm esp. = 86,62 M³

Anexo A - Justificativa Técnica (8443431) SEI 60414.000494/2020-44 / pg. 9
Processo Agrupado - Página 53 / 84 - Gerado em 04/12/2025



Essa compactação se dá a necessidade de preservar o solo abaixo das calçadas e até mesmo a base da pavimentação devido as fortes chuvas.

Obs: O projeto inicial contemplava uma calçada de 1,20m de largura, porem devido a reprogramação e devido a nova lei de acessibilidade e o código de obras do município que é vigente desde 2022 se fez necessário de ampliar a calçada para 1,50m de largura com acessibilidade.

Item 3.3.4 – Piso tátil direcional e de alerta (214,5 m²)

O aumento da área de piso tátil justifica-se pela **necessidade de continuidade de rotas acessíveis** ao longo de toda a extensão das calçadas executadas. Além de atender à **legislação de acessibilidade (Lei Federal nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência)**, o acréscimo reforça o compromisso do município com o **desenho urbano inclusivo**, proporcionando **segurança e autonomia a pessoas com deficiência visual**.

858,00m total extensão calçadas x 0,25 largura piso tatil = 214,5m²

3. Conclusão Técnica

Os acréscimos aqui descritos **não representam inclusão de novos serviços**, mas **ajustes técnicos necessários** à execução conforme as condições reais de campo,

mantendo o escopo e o padrão de qualidade originalmente previsto. Todos os serviços acrescidos foram **demandados por necessidade física comprovada e**

Devidamente verificados pela equipe de fiscalização, com respaldo em registros fotográficos e memoriais de medição.

O conjunto dessas correções **assegura a integridade da drenagem superficial, a acessibilidade universal, a estabilidade do pavimento e a harmonia estética da via**, resultando em uma **obra tecnicamente adequada, segura e socialmente relevante para a população**.

4. Importância Social e Urbana do Projeto

O presente empreendimento possui **grande relevância social e urbana para o Município de Rolim de Moura**, representando não apenas a execução de uma via pavimentada, mas sim um **eixo de integração entre bairros, com função estruturante no sistema viário municipal**. Sua conclusão beneficia diretamente **centenas de moradores e comerciantes locais**, promovendo **melhoria na trafegabilidade, segurança de pedestres, escoamento de águas pluviais e valorização do entorno urbano**.

Além disso, o projeto proporciona **melhor acesso a equipamentos públicos essenciais**, como escolas, unidades de saúde, praças e estabelecimentos comerciais, **facilitando o deslocamento diário da população e reduzindo o tempo de percurso**. Com a implantação das calçadas acessíveis, piso tátil e sinalização viária padronizada, o Município reafirma o compromisso com o **desenho urbano inclusivo e com a mobilidade universal**, garantindo que **todas as pessoas — inclusive idosos, crianças e pessoas com deficiência — possam usufruir de forma segura e confortável do espaço público**.

A obra também reflete o **planejamento responsável e a continuidade das ações de infraestrutura municipal**, assegurando que investimentos públicos anteriores não sejam perdidos em razão de paralisações, e que a comunidade **receba a infraestrutura completa e funcional**, conforme planejado originalmente.

Portanto, trata-se de uma intervenção **de interesse coletivo e caráter essencialmente público**, que **melhora a qualidade de vida, estimula o desenvolvimento econômico local e fortalece o compromisso da Administração Municipal com a boa aplicação dos recursos públicos**, dentro dos princípios da **eficiência, economicidade e continuidade do serviço público**.

Anexo A - Justificativa Técnica (8443431) SEI 60414.000494/2020-44 / pg. 11
Processo Agrupado - Página 55 / 84 - Gerado em 04/12/2025

5. Considerações Finais sobre a Continuidade da Execução

Cumpre ainda destacar que a **obra permanecerá em pleno andamento**, visto que o Município se encontra **às vésperas do período chuvoso**, o qual historicamente impõe **significativos desafios à execução de serviços de pavimentação, drenagem e acabamento urbano**. A paralisação neste momento poderia acarretar **danos técnicos à infraestrutura já executada**, bem como **impactos financeiros indesejáveis**, uma vez que eventual interrupção prolongada poderia ensejar **reajustes contratuais decorrentes de dilação de prazo e ultrapassagem do período anual de execução**.

Dessa forma, **mantém-se a decisão técnica e administrativa pela continuidade imediata das frentes de serviço**, de modo a garantir o **aproveitamento das condições climáticas favoráveis atuais** e assegurar que a obra **alcance sua conclusão dentro do cronograma previsto**, sem ônus adicional ao erário e sem prejuízo à população beneficiada.

JUSTIFICATIVA REFERENTE AO VALOR ADITIVADO

No presente Termo Aditivo **não estão sendo incluídos novos serviços**, mas apenas **ajustados os quantitativos faltantes** da planilha originalmente licitada, conforme verificado durante a execução da obra e de acordo com o projeto executivo aprovado.

Ressalta-se que foram mantidos **os mesmos valores unitários propostos pela empresa** no processo licitatório, não havendo qualquer alteração de preço, reajuste ou inserção de novos itens, sendo o aditivo exclusivamente para **regularização dos quantitativos necessários à completa execução do objeto contratado**.

Vale ressaltar que se trata de **um projeto que passou por reprogramação**, em virtude do **falecimento do empreiteiro anteriormente responsável pela execução**, o que **demandou nova licitação** para continuidade dos serviços. Nesta reprogramação, foram **mantidos os saldos financeiros e os quantitativos remanescentes de pagamento da planilha original**, assegurando a compatibilidade entre o contrato atual e o escopo inicialmente previsto.

Dessa forma, o valor total aditivado é de **R$ 81.133,28 (Oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos)**, representando **24,59% do valor contratado**.

Cumpre destacar que o referido percentual **encontra-se dentro do limite legalmente permitido**, conforme estabelece o **art. 125, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021**, que autorizam **acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento)** sobre o valor inicial atualizado do contrato em casos de obras, serviços ou compras.

Portanto, o aditivo proposto **está em plena conformidade com a legislação vigente**, refletindo apenas a **adequação física e financeira do contrato**, necessária à execução integral da obra, **sem alterar o escopo, a natureza ou os preços unitários originalmente pactuados**.


Rolim de Moura-RO, 05 de novembro de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.11.06 08:58:53 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
GERENTE ESPECIAL DE ENGENHARIA
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO


Anexo A - Justificativa Técnica (8443431) SEI 60414.000494/2020-44 / pg. 13
Processo Agrupado - Página 57 / 84 - Gerado em 04/12/2025

Processo Agrupado - Página 56 / 84 - Gerado em 04/12/2025






DETALHE DAS CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO NAS ESQUINAS




Detalhamento de calçada nas esquinas


PERFIL DA RAMPA DE ACESSO À FAIXA LIVRE



RUA CAPIBARIBE



RUA JAMARI



RUA TOCANTINS

CALÇADAS
ESC 1:400

CALÇADAS
ESC 1:400

TRECHO 01 - Pista 1

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	210,00	1,50	0,07	2,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 1

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m²)
210,00	0,25	2,00	105,00

TRECHO 01 - Pista 2

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	219,00	1,50	0,07	2,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 2

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m²)
219,00	0,25	2,00	105,00

TRECHO 01 - Pista 1

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
CURVO	5,00	1,50	0,07	8,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 1

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m²)
5,00	0,25	8,00	10,00

TRECHO 01 - Pista 2

DIMENSÕES DA CALÇADA

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
CURVO	5,00	1,50	0,07	8,00

ÁREA DE PISO PODOTÁTIL PISTA 2

COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid)	ÁREA (m²)
5,00	0,25	8,00	10,00

TRECHO 01 - Pista 1

DIMENSÕES DO MEIO FIO

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	206,06			2,00

TRECHO 01 - Pista 2

DIMENSÕES DO MEIO FIO

TRECHOS	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE (unid)
RETO	214,46			2,00

	ANO:	CONVENENTE:		TIPO:	MODIFICAÇÕES:	FOLHA:
	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA/RO	CALHA NORTE	DET.		1

CONVENENTE: ROLIM DE MOURA-RO

OBRA:

CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO

CONTEÚDO:

LOCAL: TRECHO 01 - AV. JOÃO PESSOA - RUA CAPIBARIBE/RUA ESPERANTINA

DIM.:	METRO
	ESC.: INDICADA

DADOS:

ASSINATURA:

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.11.04 12:58:07 -04'00'

Prefeito Municipal
Aldair Julio

Responsável Técnico:
Joeder B. de Souza
Eng. Civil: 17668 D/RO

Anexo - B Projeto aplicado (643522)
SEI 0004494/2020 44 / pg. 14

Processo Agrupado - Página 59 / 84 - Gerado em 04/12/2025

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
OBRA: REPROGRAMAÇÃO
MUNICÍPIO: ROLIM DE MOURA - RO

					LICITADO				ACRÉSCIMO				Total Final	Valor Final
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total sem BDI	Total com BDI	Quant	Total com BDI	Quant	Total sem BDI	Quant	Total com BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**6.422,46**	**7.875,24**		**0,00**		**0,00**		**7.875,24**
1.1	5213385	SICRO3	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção	un	6	309,93	380,12	1.859,58	2.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.280,72
1.2	5213835	SICRO3	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	600	0,72	0,88	432,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	528,00
1.3	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3	1.376,96	1.688,84	4.130,88	5.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5.066,52
2			**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**					**34.302,21**	**42.069,90**		**0,00**		**0,00**	0,00	**42.069,90**
2.1	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	H	552	32,42	39,76	17.895,84	21.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	21.947,52
2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.756,17	5.833,44	14.268,51	17.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	17.500,32
2.3	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	118,77	145,67	2.137,86	2.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2.622,06
3			**TRECHO 01 - AV. JOÃO PESSOA**					**168.834,97**	**207.048,36**		**81.133,28**		**0,00**	0,00	**263.573,26**
3.1			**MEIO FIO COM SARGETA**					**60.995,32**	**74.801,05**		**21.035,38**		**0,00**	0,00	**95.836,43**
3.1.1	2003939	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	648,04	70,23	86,13	45.511,84	55.815,68	193,00	16.623,09	0,00	0,00	841,04	72.438,77
3.1.2	2003947	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	696,2	22,24	27,27	15.483,48	18.985,37	161,80	4.412,29	0,00	0,00	858,00	23.397,66
3.2			**CONCRETO E MEIO FIO BOCAS DE LOBOS**					**2.409,48**	**2.955,12**		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**2.955,12**
3.2.1	2003103	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	un	12	200,79	246,26	2.409,48	2.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2.955,12
3.3			**CALÇADAS**					**85.365,94**	**104.683,81**		**60.097,90**		**0,00**		**164.781,71**
3.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	76,98	1.006,64	1.234,64	77.491,14	95.042,58	17,31	21.371,62	0,00	0,00	94,29	116.414,20
3.3.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1718,7	1,10	1,34	1.890,57	2.303,05	412,50	552,75	0,00	0,00	2.131,20	2.855,80
3.3.3	4805754	SICRO3	Compactação manual com soquete vibratório	m³	343,74	7,08	8,68	2.433,67	2.983,66	86,62	751,86	0,00	0,00	430,36	3.735,52
3.3.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	24,96	142,25	174,46	3.550,56	4.354,52	214,50	37.421,67	0,00	0,00	239,46	41.776,19
3.4			**SINALIZAÇÃO**					**20.064,23**	**24.608,38**		**0,00**		**0,00**	0,00	**24.608,38**
3.4.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	128,87	18,37	22,53	2.367,34	2.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87	2.903,44

3.4.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	96,8	18,37	22,53	1.778,21	2.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	2.180,90
3.4.3	5213446	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	603,82	740,58	2.415,28	2.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.962,32
3.4.4	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	8	642,92	788,54	5.143,36	6.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6.308,32
3.4.5	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	276	30,29	37,15	8.360,04	10.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	10.253,40
4			**TRECHO 02 - TRAV. ALTENIR TAVARES**					**16.151,04**	**19.808,62**		**0,00**		**0,00**	0,00	**19.808,62**
4.1			**CALÇADAS**					**4.362,40**	**5.350,00**		**0,00**		**0,00**	0,00	**5.350,00**
4.1.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	2,68	1.006,64	1.234,64	2.697,79	3.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	3.308,83
4.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	38,29	1,10	1,34	42,11	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	51,30
4.1.3	4805754	SICRO3	Compactação manual com soquete vibratório	m³	3,83	7,08	8,68	27,11	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	33,24
4.1.4	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6,24	142,25	174,46	887,64	1.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	1.088,63
4.1.5	2003943	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	25	28,31	34,72	707,75	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	868,00
4.2			**SINALIZAÇÃO**					**11.788,64**	**14.458,62**		**0,00**		**0,00**	0,00	**14.458,62**
4.2.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	36,68	18,37	22,53	673,81	826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	826,40
4.2.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	15,4	18,37	22,53	282,89	346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	346,96
4.2.3	5213446	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3	603,82	740,58	1.811,46	2.221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2.221,74
4.2.4	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	8	642,92	788,54	5.143,36	6.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6.308,32
4.2.5	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	128	30,29	37,15	3.877,12	4.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	4.755,20
5			**TRECHO 03 - AV. SÃO LUIZ**					**17.811,26**	**21.844,82**		**0,00**		**0,00**	0,00	**21.844,82**
5.1			**SINALIZAÇÃO**					**10.761,21**	**13.198,21**		**0,00**		**0,00**	0,00	**13.198,21**
5.1.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	63,07	18,37	22,53	1.158,59	1.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	1.420,96
5.1.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	48,4	18,37	22,53	889,10	1.090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	1.090,45
5.1.3	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	2	642,92	788,54	1.285,84	1.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.577,08
5.1.4	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	128	30,29	37,15	3.877,12	4.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	4.755,20
5.1.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	24,96	142,25	174,46	3.550,56	4.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	4.354,52
5.2			**CALÇADA**					**2.290,54**	**2.809,08**		**0,00**		**0,00**	0,00	**2.809,08**

5.2.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,68	1.006,64	1.234,64	1.691,15	2.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	2.074,19
5.2.2	2003943	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	20	28,31	34,72	566,20	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	694,40
5.2.3	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	24	1,10	1,34	26,40	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	32,16
5.2.4	4805754	SICRO3	Compactação manual com soquete vibratório	m³	0,96	7,08	8,68	6,79	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	8,33
5.3			**DRENAGEM**					**4.759,51**	**5.837,53**		**0,00**		**0,00**	0,00	**5.837,53**
5.3.1	2003477	SICRO3	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	1	4.759,51	5.837,53	4.759,51	5.837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.837,53
6			**TRECHO 04 - TRAV. TOPAZIO**					**15.111,03**	**18.533,26**		**0,00**		**0,00**	0,00	**18.533,26**
6.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	40,52	18,37	22,53	744,35	912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	912,91
6.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	45,2	18,37	22,53	830,32	1.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	1.018,35
6.3	5213446	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	603,82	740,58	1.207,64	1.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.481,16
6.4	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	8	642,92	788,54	5.143,36	6.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6.308,32
6.5	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	120	30,29	37,15	3.634,80	4.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.458,00
6.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	24,96	142,25	174,46	3.550,56	4.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	4.354,52
7			**TRECHO 05 - AV. CUIABÁ**					**10.425,33**	**12.786,39**		**0,00**		**0,00**	0,00	**12.786,39**
7.1	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	41,68	18,37	22,53	765,66	939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	939,05
7.2	5213403	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	25,6	18,37	22,53	470,27	576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	576,76
7.3	5213446	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	603,82	740,58	1.207,64	1.481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.481,16
7.4	COMP-92059018	Próprio	Placa de advertência em aço, A32b com película retro refletiva (fornecimento e implantação)	UNID	4	642,92	788,54	2.571,68	3.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.154,16
7.5	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	120	30,29	37,15	3.634,80	4.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.458,00
7.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	12,48	142,25	174,46	1.775,28	2.177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	2.177,26
					Total sem BDI				**269.058,30**							
					Total do BDI				**60.941,70**							
					Total Geral				**330.000,00**		**81.133,28**		**0,00**		**411.133,28**
					VALOR DO											

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.11.06 08:58:34 -04'00'

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

ART de Obra ou Serviço
2320258500430324

1. Responsável Técnico(a)

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /**

RNP: **2320005595**

Registro: 17668D RO

Empresas.: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

Registro: 3308CVRO

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA** CPF/CNPJ: **04394805000118**

RUA AV. JOÃO PESSOA Bairro.: CENTRO Telefone.:

Nº.: 4478 Comp.: PREFEITURA MUNICIPAL Cidade.: ROLIM DE MOURA UF: RO País: BRA CEP.: 76940000

Contrato: 001 Celebrado: Vinculado à ART:

Valor: 0,01 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição:

Ação Institucional: Não informado Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: AV. JOÃO PESSOA Bairro: CENTRO Telefone.:

Nº: S/N Comp.: REPROGRAMAÇÃO Cidade: ROLIM DE MOURA UF: RO CEP.: 76940000

Data de Inicio: 03/11/2025 Previsão de término: 03/02/2026 Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: Outro

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA CPF/CNPJ: 04394805000118

4. Atividade Técnica

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
ELABORAÇÃO	COMO CONSTRUÍDO - "AS BUILT" DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	17,31	m³
	COMO CONSTRUÍDO - "AS BUILT" DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS	199,54	m²
	COMO CONSTRUÍDO - "AS BUILT" DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS MEIO-FIO	354,80	m

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder à baixa desta ART

5. Declarações

Acessibilidade:

_____
Profissional

_____
Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local Data

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA - 768.184.972-68
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - 04.394.805/0001-18
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **E2B2A-DC00C-B5426-9DB2C-3B198**
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

AV. JOÃO PESSOA REPROGRAMAÇÃO AS BUILT

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 03/11/2025 Código: WEB Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 14000008500430324 Versão do Sistema

DESPACHO

PROCESSO Nº 3049/2025

OBJETO: REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO Nº 898567/2020

Diante da execução foi detectado por parte desta municipalidade a ausência de quantitativo suficiente para a conclusão do objeto.

Diante disso, foi solicitado ao Concedente (PCN) a correções e uso de rendimento de aplicação financeira pleiteando a celebração de aditivo.

O processo já possui parecer favorável pela equipe técnica de engenharia (anexo) e está em fase de formalização de aditivo.

Rolim de Moura/RO, 01 de dezembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SONIA APARECIDA PANCIERE ZANDONADI
Data: 01/12/2025 11:04:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Sonia Ap. Panciere Zandonadi
Assessora Superior de Convenios

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS – BLOCO "O" – ANEXO I – TÉRREO
ZONA-CÍVICO ADMINISTRATIVA – CEP 70050-906 – BRASÍLIA – DF

Validação do Arquivo - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 8b0ead5a-950f-4d62-91bd-a4d31e22e2ee - Página 1/3

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO N.º 898567/2020, CELEBRADO ENTRE A **UNIÃO,** REPRESENTADA PELO **MINISTÉRIO DA DEFESA - MD E O MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO**

Em face da documentação acostada nos autos do processo do convênio, com solicitação, justificativa e demais documentos enviados para instruir o termo aditivo, cujo objeto do convênio é a Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem, Calçadas e Construção de Galeria de Concreto Tipo Bueiro Celular, a **UNIÃO**, por intermédio do Ministério da Defesa - MD, com sede em Brasília-DF, Esplanada dos Ministérios, Bloco "Q", CNPJ n.º 14.665.070/0001-73, doravante denominado MD, neste ato representado pelo Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa, FRANSELMO ARAÚJO COSTA, nomeado pela Portaria n.º 1.243, de 25 de novembro de 2024, publicado no Diário Oficial da União em 26/11/2024, Edição 227, Seção 2, Página 1, e o **Município de Rolim de Moura/RO**, com CNPJ n.º 04.394.805/0001-18, neste ato representado pelo Senhor ALDAIR JULIO PEREIRA, Prefeito, resolvem lavrar o presente TERMO ADITIVO, sujeitando-se os partícipes às disposições contidas, no que couber, na Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, no Decreto Federal n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto n.º 6.170, de 25 de julho de 2007 e suas alterações e na Portaria Interministerial CGU/MF/MP n.º 424 de 30/ 12/2016 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Por meio deste Aditivo fica alterado o estabelecido na **Cláusula Quinta - Da Vigência - e na Cláusula Sexta - Do Valor e da Dotação Orçamentária** - do Termo de Convênio n.º 898567/2020, que tem por objeto Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem, Calçadas e Construção de Galeria de Concreto Tipo Bueiro Celular, referente ao prazo de vigência do convênio e aos valores estabelecidos para o montante necessário à execução do projeto, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Quinta – Da Vigência - Início – 03/08/2020, Término – 04/08/2026 e Prestação de Contas Final até 03/10/2026.

Subcláusula Primeira. O CONCEDENTE prorrogará "de ofício" a vigência deste Termo de Convênio quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

Subcláusula Segunda. A prorrogação além dos prazos estipulados no art. 27, inciso V, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016 (seja "de ofício", seja mediante termo aditivo), somente será admitida nas hipóteses de que trará o art. 27, § 3º, da mesma Portaria, e desde que o novo prazo estabelecido seja compatível com o período em que houve o atraso e viável para a conclusão do objeto pactuado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

A Composição de Custos e Valores estabelecidos para a execução dos ajustes do projeto da Pavimentação

Asfáltica em Via Urbana com Drenagem, Calçadas e Construção de Galeria de Concreto Tipo Bueiro Celular, passa a operar com recurso derivado do saldo de convênio acrescido de rendimentos de aplicação do recurso no mercado financeiro, para fazer face ao ajuste de metas e quantitativos, e será alocado conforme o Plano de Trabalho ajustado, obedecendo à seguinte distribuição:

I - RECURSO DO CONVÊNIO: R$ 3.824.350,00 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais);

II - VAL OR PAGO: R $ 3.437.956,96 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos);

III - SALDO DE CONVÊNIO: R$ 386.393,04 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e quatro centavos);

IV - VALOR DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: R$ 411.133,28 (quatrocentos e onze mil cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos); e

V - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADO : R$ 24.740,24 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Em relação aos documentos e demais peças colacionadas no processo, o ajuste busca permitir o prosseguimento da execução da obra, ponderadas com a reprogramação de especificações e quantitativos, aprovada pela Área Técnica de Engenharia do DPCN.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO AJUSTADO E DEMAIS PEÇAS QUE O COMPÕEM

Ficam vinculados ao convênio, os documentos adotados para instrução do processo, inseridos no Portal Transferegov.br - "Aba" Plano de Trabalho/Anexos/Listar Anexos de Execução e no Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Ofício Nº 557/GAB/2025 (8403593); Ofício Nº 598/GAB/2025 (8444839); Justificativa Técnica (8443431) ; Projeto Ajustado (8443522); Planilha Aditivada (8443526); Anotação de Responsabilidade Técnica (8443533); Parecer n.º 522/CGENG/DPCN/SG-MD (8403631), datado de 06/11/2025; Parecer Referencial n.º 005/2024/CONJUR-MD/CGU/AGU (8482500); Parecer Referencial n.º 00012/2024/CONJUR-MD/CGU/AGU (8482505) ; Certificado de Regularidade (8482512), conclui pela viabilidade da celebração de termos aditivos em convênios firmados pelo Departamento do Programa Calha Norte que tenham como objeto o aumento no valor do aporte da contrapartida, a cargo do Convenente, e uso de saldo de recurso de convênio, mediante o cumprimento de recomendações transcritas, dispensando a análise individualizada dos aditivos necessários para execução de objeto, relativos ao Programa Calha Norte; e Ficam mantidas as demais peças documentais que já integram o processo.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO NO PORTAL TRANSFEREGOV.BR N.º 898567/2020

Ratificar, naquilo que não conflite com as disposições contidas no presente Termo Aditivo, as demais cláusulas estabelecidas no Termo de Convênio firmado entre as partes em 03/08/2020.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Fica o Ministério da Defesa incumbido de providenciar a publicação do Extrato do presente Termo Aditivo no Diário Oficial da União, nos termos previstos no artigo 32 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 424 de 30/12/2016.

E, por estarem assim justas e acordadas os partícipes assinam o presente Termo Aditivo na presença das testemunhas abaixo que também o subscrevem.

FRANSELMO ARAUJO COSTA Diretor	**ALDAIR JULIO PEREIRA** Prefeito

Validação do Arquivo - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 8b0ead5a-950f-4d62-91bd-a4d31e22e2ee - Página 2/3

1ª Testemunha **MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT** Coordenadora-Geral da Engenharia	2ª Testemunha **ANTONIO DA SILVA MENDES** Coordenador de Aditivos

Documento assinado eletronicamente por **Antônio da Silva Mendes**, **Coordenador(a)**, em 26/11/2025, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Fernanda Nogueira Bittencourt**, **Coordenador(a)-Geral**, em 26/11/2025, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Franselmo Araújo Costa**, **Diretor(a)**, em 27/11/2025, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **ALDAIR JULIO PEREIRA**, **Usuário Externo**, em 01/12/2025, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8482586** e o código CRC **3B1358AC**.

Validação do Arquivo - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 8b0ead5a-950f-4d62-91bd-a4d31e22e2ee - Página 3/3

MEMORANDO 353/SEMOSP/2025

Rolim de Moura, 02 de dezembro de 2025.

ORIGEM: SEMOSP

PARA ANÁLISE DOCUMENTAL: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/CGM

PARA EXECUÇÃO: SETOR DE ORÇAMENTO/SEMFAZ

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

( ) SUPLEMENTAR

(**X**) ESPECIAL

Prezados,

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional Especial destinado **a criação da seguinte dotação orçamentaria:**

	Descrição
02.000.000.0000.0.000	**Prefeitura Municipal de Rolim de Moura**
02.005.15.451.0006.1.004	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, CALÇADA E GALERIA CONV. PLAT. +BRASIL Nº 898567/2020**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	Superavit: R$ 34.507,13 Excesso: R$ 24.740,24 **Valor total R$ 59.247,37**

Para atender ao valor a ser **criado** na dotação orçamentária acima servirá como recurso: **SUPERAVIT e EXCESSO**, sendo **Repasse Federal**.

Justificativa: A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos/SEMOSP vem requerer a presente abertura de crédito adicional especial do **CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N° 898567/2020** firmado 03/08/2020 junto ao MINISTÉRIO DA DEFESA através do Departamento do Programa Calha Norte/DPCN,

com objetivo de realizar a **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR** cuja empresa **DESTAK CONSTRUTORA EIRELI** foi a vencedora da Concorrência nº 01/2022 de 10/05/2022, sendo formalizado o **Contrato nº 023/2022** de 23/05/2022.

Considerando a necessidade de conclusão da obra supracitada realizada com recursos provenientes do convênio, cumpre informar que a execução do projeto sofreu descontinuidade em razão da rescisão contratual ocorrida pelo falecimento do representante legal da empresa anteriormente responsável pelos serviços. Diante desse fato, tornou-se necessária a reprogramação da execução da obra:

Para viabilizar essa reprogramação, foi realizada a licitação conforme abaixo descrito:

Concorrência eletrônica nº: 005/2025, de 11/08/2025
Fonte dos recursos: Convênio Plataforma + Brasil nº 898567/2020/DPCN
Empresa contratada: CONSTRUTORA ROMANA LTDA - CNPJ nº: 30.196.030/0001-86
Contrato nº: 137/2025, de 11/09/2025 – prazo contratual 05 meses/execução 90 dias
Valor: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

Diante da execução foi detectado por parte desta municipalidade a ausência de quantitativo suficiente para a conclusão do objeto.

Diante disso, foi solicitado ao Concedente (PCN) a correções e uso de rendimento de aplicação financeira aprovada pelo ministério através da formalização do de aditivo (em anexo).

Saliento que conforme demonstrado no QDD em anexo, houve uma economia de licitação no valor de **R$ 21.885,91** (vinte e um mil oitocentos e oitenta e cinco mil e noventa e um centavo) – portanto disponível no orçamento.

Considerando a autorização do Ministério no **Valor de R$ 411.133,28** (onde licitou no valor de **R$ 330.000,00** + aditivo aprovado de **R$ 81.133,28**), e considerando que há disponibilidade orçamentária em virtude da **economia de licitação no valor de R$ 21.885,91** (vinte e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavo);

Contudo, solicito abertura de crédito (superavit e excesso de arrecadação) no **valor de R$ 59.247,37** (cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Respeitosamente,

EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEMOSP

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=cfa903a7-6e21-43d7-8c6d-ca22efef62df

Assinado por: EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM 02/12/2025 13:18:53 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.079,82**	**204.405,14**
				351.885,91	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**125.594,86**	**125.594,86**	**21.885,91**
		02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEMOSP		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.079,82**	**204.405,14**
				351.885,91	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**125.594,86**	**125.594,86**	**21.885,91**
		02.005.15 - URBANISMO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.079,82**	**204.405,14**
				351.885,91	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**125.594,86**	**125.594,86**	**21.885,91**
		02.005.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.079,82**	**204.405,14**
				351.885,91	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**125.594,86**	**125.594,86**	**21.885,91**
		02.005.15.451.0006 - AVANCA ROLIM		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.079,82**	**204.405,14**
				351.885,91	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**125.594,86**	**125.594,86**	**21.885,91**
		02.005.15.451.0006.1004 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, CALÇADA E GALERIA - CONV. PLAT. +BRASIL Nº 898567/2020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.079,82**	**204.405,14**
				351.885,91	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**125.594,86**	**125.594,86**	**21.885,91**
333	E	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	27000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.079,82	204.405,14
				351.885,91	0,00	0,00	330.000,00	125.594,86	125.594,86	21.885,91
Totais				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.079,82**	**204.405,14**
				351.885,91	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**125.594,86**	**125.594,86**	**21.885,91**

*Para o nivel de desdobramento não é apurado o saldo da dotação

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

02/12/2025 - 11:55:03

Assinatura eletrônica - Identificador: 562201ce-7211-47ec-9012-77c172b0ed06 - Página 1 / 2

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=562201ce-7211-47ec-9012-77c172b0ed06

Assinado por: EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM 02/12/2025 13:18:59 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2024

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1406-0 Conta: 54.069-2

Local: 334 BB 54.069-2 PAV. ASFALTICA AV. JOÃO PESSOA CV 898567-

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2024	**602.052,98**
Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco	
Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade	
Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade	
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade	
Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2024	**R$ 602.052,98**

Notas Explicativas

-

ROLIM DE MOURA, 14 de janeiro de 2025

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380714174493821
07/01/2025 14:21:24

Cliente

Agência	1406-0
Conta	54069-2
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1406-0
Conta	54069-2 CONVENIO898567/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	597.965,14				455.831,525973		
31/12/2024	SALDO ATUAL	602.052,98				455.831,525973		455.831,525973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.965,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.087,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.087,84
SALDO ATUAL =	602.052,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=a0c3ae3e-7b20-449f-a9b1-a1d05f889684

Assinado por: EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM 02/12/2025 13:18:46 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

G3350117190521051
01/12/2025 17:22:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1406-0
Conta corrente	54069-2CONVENIO898567-2020
Período do extrato	mês atual a partir do dia1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	532.545,01C
Saldo	532.545,01C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	532.545,01

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J7291295 DION DE MAIO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=6b7fd03c-026c-47c2-9023-c5244ec42cd5

Assinado por: EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM 02/12/2025
13:18:40 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

MANIFESTAÇÃO
Nº 166/CGM/2025

A Controladoria-Geral do Município, no exercício de suas atribuições legais de fiscalização da **legalidade, legitimidade e economicidade** dos atos administrativos, conforme preveem a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 8.666/93 e a Lei Orgânica Municipal, emite a presente manifestação com a finalidade de orientar e subsidiar a análise do processo em questão.

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebidos por esta Controladoria, por meio do Memorando n° 353/SEMOSP/2025, Processo eletrônico nº 7074/2025 (anexo), da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitação de**: **Abertura de crédito adicional especial por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 24.740,24, e Superávit Financeiro no valor de R$ 34.507,13, totalizando R$ 59.247,37, para custear despesas com conclusão da obra conveniada no município,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por ser tratar de recursos federais, recebidos por meio do Convênio Plataforma +Brasil nº 898567/2024, conforme justificativa anexa ao processo. Juntados também extratos bancários, QDD, Termo de Convênio e Aditivo, e demais documentos para comprovação do pleito.

Rolim de Moura/RO, 02 de Dezembro de 2025.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 207/2025

Rolim de Moura/RO, 03 de dezembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$34.507,13 (trinta e quatro mil, quinhentos e sete reais e treze centavos) e autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita no valor de R$24.740,24 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), conforme Memorando nº 353/SEMOSP/2025 e **Processo Administrativo nº 7074/2025, (termo aditivo para a conclusão da execução de pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem, calçadas e construção de galeria de concreto tipo bueiro celular/Convênio PLATAFORMA +BRASIL N° 898567/2020**), Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária, extrato e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta augusta Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 115, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 190/2025

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$34.507,13 e autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita no valor de R$24.740,24".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, incisos I e II da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro na importância de **R$34.507,13 (TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS),** conforme abaixo indicado:

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES
02.005.15.451.0006.1004 – Pavimentação Asfáltica com Drenagem, Calçada e Galeria – Convênio Plataforma + Brasil nº 898567/2020
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$34.507,13
Sub-Total.....R$34.507,13

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320/64, conforme abaixo descriminado:

RECURSOS: SALDO EM CONTA
CONTA 54.069-2.....**R$34.507,13**

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita na importância de **R$24.740,24 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)** conforme abaixo indicado:

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES
02.005.15.451.0006.1004 – Pavimentação Asfáltica com Drenagem, Calçada e Galeria – Convênio Plataforma + Brasil nº 898567/2020
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$24.740,24
Sub-Total.....R$24.740,24

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64, através da celebração de convênio, conforme abaixo descriminado:

MINISTÉRIO DA DEFESA
DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN/PLATAFORMA + BRASIL
VALOR: R$24.740,24

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 03 de dezembro de 2025.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura