Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folha: _____

Proc: _____

Protocolo: 31.004
Data 8/2/11 Hora: 11:58
Ofício: _____
Aprovado na 2ª SO, realizada em 08.02.11 SEM adendo

Presidente

REQUERIMENTO Nº 09 / 11

Assunto: Informações sobre obra paralisada do Pronto Socorro
Ref: GV – ADW.

Bertioga, 08 de Fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Sr. Presidente
Nobres Vereadores

Alfonso Dari Weiland, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante o Douto Plenário, apresentar o seguinte Requerimento:

Novamente vem sendo constantes as reclamações, que tem chegado ao conhecimento deste Vereador, com relação à saúde pública, são muitas as perguntas e questionamento por parte de munícipes, com relação à melhora no atendimento, maior agilidade nas consultas, consultas estas que chegam a demorar mais de trinta dias, alguns destes munícipes relataram que quando indagam os responsáveis pela saúde de nosso município, a resposta que eles obtém é que o pronto socorro esta em reforma e que o espaço físico do hospital não comporta para um melhor atendimento.

Este Vereador esteve no local vistoriando a obras novamente sendo que a encontrou sem muitas mudanças.

Pelo exposto, Requeiro ao Excelentíssimo, Senhor Prefeito José Mauro Dedemo Orlandini, que no prazo da LOM, encaminhe a esta Casa de Leis, relação contendo as seguintes informações:

1. O porque do atraso da obra;
2. Qual a data prevista para entrega do pronto socorro;
3. Apresentação do andamento do Cronograma da Obra;
4. Qual o valor gasto na reforma da obra até o momento;
5. Apresentação de xerox das notas fiscais em que o dinheiro está sendo gasto.

Observados os preceitos regimentais, este é o Requerimento que vai devidamente subscrito.

Orvando da Silva
Vereador

Alfonso Dari Weiland
(Alemão)
Vereador

Marcelo Vilares
Vereador

Taciano Goulart Cerqueira Leite
Vereador

Renatinho
Vereador PT ★

PR. CLAYTON FERNANDES
Vice Presidente