Congonhas OBRAS

Saulo de Souza Queiroz

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº. PMC/SEMOBI/AL/070/2024

De : Saulo de Souza Queiroz SEMOBI

Para : Cléber de Faria Silva SEGOV

Data : 29/05/2024

Prezado Senhor,

Em atenção ao ***Requerimento nº 119/2024,*** através do qual o vereador ***Sebastião Moreira*** solicita cópia do cronograma das obras de recapeamento asfáltico no Bairro Pires:

Informamos que as ruas do bairro Pires que receberão recapeamento asfáltico estão contempladas nas ordens de serviço em anexo, no item *Serviços*. Informamos também que os prazos de execução, ou seja, os cronogramas de execução das atividades estão no item *Prazo*.

Atenciosamente,

SAULO DE SOUZA QUEIROZ:31223397653

Assinado de forma digital por SAULO DE SOUZA QUEIROZ:31223397653
Dados: 2024.05.29 14:29:22 -03'00'

Saulo de Souza Queiroz

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Prefeitura de Congonhas
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

ORDEM DE SERVIÇO (Prorrogação)

Fica a contratada, **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, situada na Rua Capitão Sancho, nº. 209, sala 04, Bairro Centro, na cidade João Pinheiro - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.555.411/0001-19, autorizada a dar início aos serviços técnicos de engenharia para manutenção de infraestrutura viária no Município de Congonhas.

- **Contrato Nº PMC/312/2023 de 06/09/2023**, Adesão nº PMC/007/2023 PRC/250/2023 e Processo Administrativo nº PMC/11834/2023. Esta contratação é *decorrente do processo de licitação nº 014/2022 – Pregão Eletrônico nº 003/2022, do* CIMVA – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço.
- **Vigência do Contrato/execução:** O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados do recebimento da ordem de serviços e terá vigência de 14 (quatorze) meses contados da assinatura do contrato.
- **Serviços:** Execução de serviços de pavimentação completa (terraplanagem, transporte, base compactada, asfalto) no bairro Pires, sendo as ruas: José Cristóvão Dantas, Santo Antônio, Antônio Domingos de Paula (antiga rua 9), Bela Vista, Maria Delfina de Freitas, Raimundo Cordeiro de Morais.
- **Prazo:** Prorrogação dos serviços previstos para término em 25/05/2024, sendo estendido até a data de 31/07/2024.

Prefeitura de Congonhas, 22 de maio de 2024.

Roberto Francisco da Silva
Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura

Saulo de Souza Queiroz
Secretário Municipal de Obra e Infraestrutura

Ciente: Amanda Santos
Construtora Sinarco Ltda

Prefeitura de Congonhas
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

ORDEM DE SERVIÇO (Prorrogação)

Fica a contratada, **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, situada na Rua Capitão Sancho, nº. 209, sala 04, Bairro Centro, na cidade João Pinheiro - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.555.411/0001-19, autorizada a dar início aos serviços técnicos de engenharia para manutenção de infraestrutura viária no Município de Congonhas.

- **Contrato Nº PMC/312/2023 de 06/09/2023**, Adesão nº PMC/007/2023 PRC/250/2023 e Processo Administrativo nº PMC/11834/2023. Esta contratação é *decorrente* do processo de licitação nº 014/2022 – Pregão Eletrônico nº 003/2022, do CIMVA – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço.
- **Vigência do Contrato/execução:** O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados do recebimento da ordem de serviços e terá vigência de 14 (quatorze) meses contados da assinatura do contrato.
- **Serviços:** Execução de serviços de fresagem e recapeamento asfáltico no bairro Pires, sendo as ruas: José Bernardo, Clodoveu Martins, Raimundo Freire, Candido Gonçalves, Avelino Gonçalves, José Gregório, Dinaldo Lucas, Santo Antônio, José Lopes Ferreira.
- **Prazo:** Prorrogação dos serviços previstos para término em 25/05/2024, sendo estendido até a data de 31/07/2024.

Prefeitura de Congonhas, 22 de maio de 2024.

Roberto Francisco da Silva
Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura

Saulo de Souza Queiroz
Secretário Municipal de Obra e Infraestrutura

Ciente: Fernanda Santos
Construtora Sinarco Ltda