Câmara Municipal de Américo Brasiliense

REQUERIMENTO N° 118/2025

AUTOR/Vereador: ANDRÉ DA AUTOESCOLA

CONSIDERANDO que a construção do anexo à Estação Ferroviária foi reiniciada em 24 de março de 2025, após um período de paralisação, com prazo contratual de 90 (noventa) dias e investimento público de R$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais), porém, mesmo com a retomada, a obra segue em ritmo lento e sem informações claras à população quanto à previsão de conclusão;

CONSIDERANDO, ainda, que a obra do novo Posto de Saúde do bairro Primaveras teve início em 14 de abril de 2025, com prazo contratual de término para 26 de janeiro de 2026, mas passados aproximadamente três meses observa-se apenas o cercamento do terreno e o início da terraplanagem, sem avanço significativo na construção;

REQUEIRO à Mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado à Excelentíssima Senhora **TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA**, Digníssima Prefeita Municipal, solicitando de Sua Excelência, entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de informar a esta Casa de Leis os seguintes questionamentos a respeito das referidas obras públicas:

Quanto à obra do anexo da Estação Ferroviária:

1. **Com o reinício da obra, qual é o novo prazo estimado para sua conclusão?**
2. **A empresa responsável apresentou cronograma atualizado?**
3. **Houve alguma alteração contratual, aditamento ou nova licitação?**
4. **Há acompanhamento efetivo da Prefeitura quanto ao andamento dos serviços?**

Câmara Municipal de Américo Brasiliense

Quanto à obra do Posto de Saúde do bairro Primaveras:

1. **A obra está seguindo o cronograma físico-financeiro previsto no contrato com a empresa executora?**
2. **Existe risco de que a obra não seja entregue até a data inicialmente prevista de 26 de janeiro de 2026?**
3. **Qual o motivo do ritmo lento de execução observado até agora e o que justifica o atraso?**
4. **O Poder Executivo está realizando fiscalização periódica e cobrando a empresa para garantir o cumprimento do cronograma?**

Sala de Sessões "Dr. Elias Leme da Costa", 21 de julho de 2025

ANDRÉ DA AUTOESCOLA
Vereador