PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR
EDUARDO DO BLOG

LIDO
EM: ___ / ___ / _____

_____
2º SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 0263/2024

SOLICITA AO EXECUTIVO MUNICIPAL INFORMAÇÕES ACERCA DA OBRA DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO FÉLIX, NA ESTRADA DA SAUDADE

O vereador, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, com base no Inciso XIV do Art. 78 da LOM, solicita as seguintes informações:

1-) A execução de construção do CEI (Centro de Educação Infantil) do Félix, localizado na Estrada da Saudade, ao qual havia a previsão de término da obra em outubro/ 2023, orçada em R$ 1.654.437,32 (Um Milhão seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), com a empresa MARC engenharia e projeto LTDA, encontra-se com as suas obras paralisadas, dito isto, quais os motivos no atraso do cronograma ?

2-) Pelo descumprimento do cronograma qual sanção será aplicada a empresa MARC engenharia e projeto LTDA ?

3-) Quando será a retomada das obras ?

4-) Qual o novo cronograma para finalização da obra ?

5-) Qual é o sistema de controle interno adotado para monitorar o andamento das obra, e de que forma ele tem sido eficaz na gestão do cronograma do CEI?

6-) Quais foram os principais obstáculos que contribuíram para o atraso na execução das obras do CEI?

JUSTIFICATIVA

O CEI do Félix representa um projeto de extrema importância para a comunidade, visando atender a crescente demanda por serviços educacionais para as crianças da região. A demora na conclusão das obras suscita

Data do Documento: 30/01/2024 - 09:38:57
Processo: 0263/2024 às 30/01/2024 - 09:38:22
DOCUMENTO GERADO ELETRONICAMENTE COM CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 20240093004200410263

preocupações significativas sobre o impacto negativo na qualidade de vida das famílias locais, que contam com a infraestrutura do CEI para o desenvolvimento educacional de seus filhos.

Em consonância com os princípios de transparência e prestação de contas, é imperativo que a população e este ilustre Vereador tenha acesso a informações claras e detalhadas sobre o andamento das obras do CEI. Este requerimento visa garantir que a gestão pública seja transparente quanto à alocação e utilização dos recursos públicos destinados a esse empreendimento.

Como representante legítimo da população, é dever deste vereador fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Nesse contexto, solicito informações específicas sobre o planejamento inicial das obras, eventuais ajustes nos prazos estabelecidos e os motivos que contribuíram para qualquer atraso significativo.

Gostaria de receber esclarecimentos detalhados sobre o cronograma inicial estabelecido para a conclusão da obra do CEI. Caso tenha havido alterações nos prazos, solicito uma explicação pormenorizada, incluindo as razões técnicas ou administrativas que justifiquem os eventuais atrasos observados.

A participação efetiva da comunidade nas decisões que afetam diretamente suas vidas é um pilar da democracia. Portanto, é essencial que os cidadãos estejam informados sobre o andamento das obras do CEI para que possam participar ativamente do processo democrático, contribuindo com suas observações e expectativas.

Destaco a relevância dos benefícios sociais e educacionais que o CEI proporcionará à comunidade quando estiver plenamente operacional. O atraso na conclusão das obras não apenas compromete a entrega desses benefícios, mas também impacta negativamente a qualidade de vida das famílias que aguardam ansiosamente pela disponibilidade do centro.

Espero que as informações solicitadas sejam fornecidas de maneira clara e abrangente, contribuindo para a compreensão da situação e para a tomada de medidas adequadas visando a conclusão eficiente do Centro de Educação Infantil do Félix.

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2024



EDUARDO DO BLOG
Vereador