CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ
INDICAÇÃO Nº 24/2023
PROTOCOLO Nº 171/2023
DATA: 17/03/2023

A **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais propõe

INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 007/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 17 de março de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
EGON KRAMBECK
Data: 17/03/2023 08:40:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EGON KRAMBECK
Presidente CF

De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 007/2023

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 10/03/2023

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Tomada de Preços: Não houve novas licitações da modalidade no período;

Pregão: Não houve novas licitações da modalidade no período;

Dispensa 7: Serviço terceirizado de sepultador. Sem observações;

Inexigibilidade 22 a 24 – Não consta documentação no portal. Em consulta aos processos administrativos verificou-se que isto se deve ao processo ainda não ter sido encerrado. O PA está disponível no sistema de Protocolo;

Pagamentos

Em consulta por amostragem não foram identificadas irregularidades no período.

Obras

Novas medições nas obras 03.2023, 07.2022, 03.2022 e 01.2021.

Também houve alteração no percentual da obra 05/2022 que era de 34% passou para 28,03% devido aditivo.

Resposta Ofícios

Oficio nº 1 – Irregularidades sanadas, falta de documentação de processos de licitação no portal, inexigibilidades 1 até 5;

Oficio nº 2 - Irregularidades sanadas, falta de documentação de processos de licitação no portal, inexigibilidades 7 e 8 e dispensa 2;

Ofício nº 3 – Ainda sem resposta;

Ofício nº4 – Questionada falta de documentação no portal das inexigibilidades 12 e 13, sendo que foram regularizadas no portal.

Quanto ao pregão 15 no qual a Comissão questionou a falta de exigência do Registro da empresa no conselho de classe para manutenção de ar condicionado o executivo enviou a seguinte resposta:

> A priori, não se vislumbra prejuízo pela ausência da exigência de apresentação, já que a empresa vencedora atua no ramo do objeto licitado. No entanto, orientados pela Direção de Licitação, verifica-se que a Secretaria pode solicitar tais comprovações da

ra eletrônica - Identificador: fee19d13-9633-412f-bb86-23af693ec4ff - Página 2 / 4
o Agrupado - Página 36 / 41 - Gerado em 07/03/2023

empresa vencedora como condição para assinatura do Contrato, caso estas comprovações se refiram a exigências básicas do exercício da atividade econômica.

De acordo com o art.37, inciso XXI da Constituição Federal as exigências para qualificação técnica devem se limitar aquelas indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações da Contratada, a fim de evitar restrições indevidas a competitividade, além de estarem limitadas ao previsto no art. 30 da Lei 8.666/93.

Dado o exposto, relatamos que foram cumpridas todas as exigências com o pleiteado em Edital e necessárias ao prosseguimento do feito.

Assim vemos que o processo foi homologado sem tal exigência;

Ofício 5 - Questionada falta de documentação no portal das inexigibilidades 14 a 16, sendo que foram regularizadas no portal.

Palmeira, 14/03/2023

Câmara Municipal de Palmeira
João E. M. Padilha
Contador CRC/PR 072251/O-0
Matrícula nº 67

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição 27/01	Medição 03/02	Medição até 03/02	Medição até 10/03	
03.2023	Execução de obra na ponte do Rio Monjolo, situada à Rua D. Alberto Gonçalves	NELMABE SERVIÇOS DE TERRAPLANAG EM LTDA - ME	17/01/2023	287.061,12	287.061,12		Em Andamento			0,00%	60,22%	
02.2023	Execução de obras e serviços visando a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI	16/01/2023	584.815,02	584.815,02		Em Andamento			0,00%		
01.2023	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	710.888,92	710.888,92		Em Andamento	0,00%		0,00%		
11.2022	Execução de Obras e Serviços Visando o Reforço Estreutural do Refeitório	RICETTO & RICETTO LTDA	01/12/2022	56.420,00	56.420,00		Em Andamento	0,00%	-3,31%	87,73%		
10.2022	Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil - CMEI Cristo Rei	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	21/11/2022	325.524,71	325.524,71		Em Andamento	0,00%		16,14%		
09.2022	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretaria Municipal de Saúde.	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	09/08/2022	976.933,41	976.933,41		Em Andamento	0,00%	12,30%	12,30%		
08.2022	Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na Escola Municipal Gabriel Prestes	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	22/11/2022	289.388,61	289.388,61		Em Andamento	0,00%	4,12%	30,47%		
07.2022	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.	J. Dos Santos EPP	02/05/2022	918.862,02	918.862,02		Em Andamento	4,59%		4,59%	9,90%	
06.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Em Andamento	0,00%		0,00%		
05.2022	Contratação de empresa especializada para execução de reforço estrutural em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	25/08/2022	138.569,57	138.569,57		Em Andamento	4,33%	11,28%	34,86%	28,03%	
04.2022	Reforma de imóvel que irá abrigar o novo arquivo municipa	CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA	11/05/2022	277.648,85	277.648,85		Em Andamento	56,15%		56,15%		
3.2022	Execução de obra de revitalização da Praça Manoel Ribas	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	15/02/2022	130.809,22	130.809,22	55.178,02	Em Andamento	83,29%	87,42%	87,42%	96,73%	
1.2021	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35	38.840,73	Em Andament	89,65%		89,65%	91,22%	
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73	-	Paralisada			69,08%		
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	######## #####	Paralisada			67,47%		
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98	-	Paralisada			24,67%		
1.2016	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	######## #####	Paralisada			91,36%		
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andament	50,00%		50,00%		

Processos Licitatórios - Dispensa					
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Dispensa 7/23	andamento	07/mar	R$ 0,00	DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO fundamentada no inciso IV, art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 para contratação de pessoa jurídica para terceirização na prestação de serviços continuados de sepultador para o Cemitério Municipal de Palmeira.	Sem observações

Processos Licitatórios Inexigibilidade					
Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Inex. 22/2023	Homologada	02/mar	R$ 7.477,47	Pagamento de Taxa GRU referente a autorização para aferição de Cronotacógrafos, através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.	Sem observações.
Inex. 23/2023	Homologada	03/mar	R$ 1.380,00	Contratação de empresa especializada na capacitação de servidores na área de tributação visando estratégias fiscais para o aumento imediato da arrecadação do ITBI,através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.	Sem observações.
Inex. 24/2023	Homologada	07/mar	R$ 1.800.000,00	Pagamento mensal de fatura de custeamento de iluminação pública,através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	Sem observações.