PREFEITURA DE
igarapava
Um novo tempo, uma nova história!
Adm 2025/2028

Igarapava/SP, 29 de abril de 2025.

Ofício nº 220/2025

Assunto: Resposta Requerimento 057/2025 do vereador Ilmo. Sr. José Aguinaldo de Oliveira

Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar as respostas elaboradas pelo Diretor do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Igarapava-SP.

Em síntese, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Dr. Vinícius Antônio Maciel Junior

Chefe de Gabinete

Protocolo 29/04/25 15:55hs
Câmara Municipal de Igarapava
CNPJ 60.2[illegible]000!-60

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Igarapava

Vereador Carlos Roberto Rodrigues Lima

Câmara Municipal de Igarapava
Sílvia Maria Carrer
Assessora da Presidencia

Ofício n. 065/2025-ENG

Igarapava/SP, 25 de abril de 2025.

À
Câmara Municipal de Igarapava
Att.: Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 57/2025

Senhor Presidente,

O Departamento de Engenharia vem, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos quanto às **obras suspensas** contratadas no exercício de 2022, conforme solicitado.

Informamos que as obras **contratadas em 2022** não foram concluídas conforme previsto nos cronogramas originais para os anos de 2023 e 2024, em razão de diversas interferências ao longo da execução. **Iniciamos o ano de 2025 com sérios problemas relacionados a essas obras, o que levou à suspensão de diversos contratos devido a irregularidades encontradas**.

Diante desse cenário, **foram abertos os devidos processos administrativos para apuração das responsabilidades**, com o objetivo de resguardar o interesse público e **evitar que o Município seja penalizado novamente** com custos adicionais decorrentes de falhas oriundas da gestão anterior.

Esses processos buscam **apurar as responsabilidades da empresa executora, dos fiscais de obra, dos gestores e servidores envolvidos**. A intenção é garantir que todos os responsáveis respondam pelas falhas identificadas, conforme determina a legislação vigente.

Atualmente, **os contratos sob investigação encontram-se em fase de análise**. Dependendo do desfecho de cada processo, os contratos poderão ser retomados ou, se constatada a necessidade, rescindidos. Em caso de rescisão, serão adotadas as providências necessárias para nova licitação, a fim de garantir a conclusão das obras.

Lamentamos profundamente que obras de relevante interesse público estejam nesta situação de descumprimento contratual, prejudicando diretamente a população. No entanto, **reafirmamos o compromisso deste Departamento em assegurar que todas as obras sejam concluídas corretamente, com qualidade e o mais breve possível**.

Assinado por **1** pessoa: KLEBER BIZARRO MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/0910-6D21-DA10-8409 e informe o código 0910-6D21-DA10-8409

Cabe destacar ainda que **algumas dessas obras também se encontram sob análise de órgãos de controle externo, como o Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo (MPC-SP), o que reforça a seriedade das providências adotadas**.

Com relação às **obras atualmente suspensas, informamos que ainda não há previsão exata para sua retomada e conclusão**. Nosso **objetivo é solucionar essas pendências o mais brevemente possível**, porém, diante da complexidade das situações encontradas, não é possível, neste momento, fixar prazos concretos.

O **Departamento de Engenharia está empenhado de forma contínua e incansável na resolução de todos os problemas identificados**, com **foco na retomada e finalização das obras de maneira eficiente, regular e dentro dos parâmetros legais.**

Por fim, informamos que as obras que não foram suspensas seguem em andamento normalmente, dentro da legalidade e sob fiscalização adequada.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ARQ.º URB.ª KLEBER BIZARRO MENEZES
Diretor do Departamento de Engenharia

Assinado por 1 pessoa: KLEBER BIZARRO MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/0910-6D21-DA10-8409 e informe o código 0910-6D21-DA10-8409

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0910-6D21-DA10-8409

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ KLEBER BIZARRO MENEZES (CPF 350.XXX.XXX-01) em 25/04/2025 14:54:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/0910-6D21-DA10-8409