DAE
Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

Of. n.º488/2018-SG/DAE **Sant'Ana do Livramento, 16 de outubro de 2018.**

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentá-lo, e na oportunidade encaminhamos, em anexo, cronograma de limpeza externa e interna e externa dos reservatórios do Município, para ciência dos demais membros desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

GORGE ANDRES BANNURA SALVADOR
Diretor Presidente

Ao Senhor
Vereador DANÚBIO BARCELLOS DE GUSMÃO
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Nesta Cidade
Blm/SG

Rua Moysés Vianna,322 - CEP:97574-150 - Sant'Ana do Livramento - RS - Tel/Fax (55)3242-4440
CNPJ 96.041.330/0001-02 - Parque Eng. José Izola Filho - www.daelivramento.rs.gov.br - dae.liv@terra.com.br

DAE
Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

MEMORANDO INTERNO Nº 340/2018

DE: Gabinete Operacional

PARA: Diretor Presidente

CÓPIA: Setor de Captação e Adução, Setor de Calçamento, Setor de Laboratório, Diretoria de Planejamento e Estatística, Diretoria Administrativa, Setor de Transportes e Setor de Limpeza Externa

DATA: 05/10/2018

Vimos, em alusão ao ofício nº 01612.000.101/2018-0003 expedido junto à Promotoria de Justiça Especializada de Santana do Livramento - Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, indicar o cronograma previsto de limpeza externa e interna de 34 reservatórios da autarquia conforme reunião ocorrida na data acima destacada, além de 2 devidamente já favorecidos: Simon Bolívar e Prado I.

Carlos Henrique Saldanha Ferrari
Engº Sanitarista e Ambiental

Jânio Chipollino
Supervisor Operacional

DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

Data (mês)	Data (semana)	Reservatório
08/10/2018	2ª feira	Hidráulica (2 cilindros amarelos + 1 elevado)
09/10/2018	3ª feira	Registro (2 metálicos e semi-enterrado)
11/10/2018	5ª feira	Vila Nova (3 módulos)
13/10/2018	sábado	Chácara da Prefeitura + Britadeira
15/10/2018	2ª feira	Hidráulica ("Chapelão")
17/10/2018	4ª feira	Brasília
19/10/2018	6ª feira	Jardim do Verde
22/10/2018	2ª feira	Floresta
24/10/2018	4ª feira	Luisa
26/10/2018	6ª feira	Umbu I (enterrado/em operação)
27/10/2018	sábado	Umbu II (elevado/em construção)
29/10/2018	2ª feira	Planalto (novo)
31/10/2018	4ª feira	Armour (junto ao poço)
03/11/2018	sábado	Hidráulica (novo barrilão amarelo)
05/11/2018	2ª feira	Paraíso
07/11/2018	4ª feira	Registro (elevado)
09/11/2018	6ª feira	Julieta
12/11/2018	2ª feira	Progresso
14/11/2018	4ª feira	Wilson
17/11/2018	sábado	Parque São José
19/11/2018	2ª feira	Palomas
21/11/2018	4ª feira	2 elevados Centro (apoiado e elevado)
23/11/2018	6ª feira	Vila Thomas Albornoz
26/11/2018	2ª feira	Vila Pampeiro

Rua Moysés Vianna,322 - CEP:97574-150 - Sant'Ana do Livramento - RS - Tel/Fax (55)3242-4440
CNPJ 96.041.330/0001-02 - Parque Eng. José Ízola Filho - www.daelivramento.rs.gov.br - dae.liv@terra.com.br