Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: compras.claudia@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n.º 04624/2020
Data: 25/05/2020

Excelentíssimo Senhor
Rodrigo Aparecido Lopes
Prefeito Municipal

A Requerente, Câmara Municipal de Andradas, através do presente, solicita informações sobre as obras da quadra poliesportiva do Distrito do Campestrinho.

Tal processo foi encaminhado à Divisão de Planejamento Urbano e Projetos que, através do senhor Luiz Matheus Bergamin Valim de Lima, Engenheiro de Obras Municipal, informou que as atividades referentes à obra de Construção da Quadra Poliesportiva no Distrito do Campestrinho estão em atraso ao cronograma da obra, sendo que a empresa executora das obras já foi notificada formalmente pela fiscalização do Município por duas vezes, nos meses de janeiro e abril de dois mil e vinte, e que em resposta a última notificação realizada, a empresa responsável pelos serviços manifestou que estava encontrando dificuldades na compra da matéria-prima para execução do restante da estrutura metaliza da quadra, e que havia previsão de instalação desta etapa até o final do mês de maio, e disse ainda que estava retomando os outros serviços de forma imediata. Por fim, o senhor engenheiro manifestou ainda que a fiscalização de obra continuará a monitorar o andamento dos serviços da referida obra, e caso seja necessário, realizará novas advertências à empresa em caso de novos atrasos na execução dos serviços.

Assim, tendo em vista o presente pedido e as informações apresentadas, promovo os autos para ciência e deliberação de Vossa Excelência.

assinado eletronicamente

Cláudia Maria Lanzani Ribeiro
Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Projetos

Assinado digitalmente por CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO:85668567672, Data: 25/05/20 14:40