PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
www.cubatao.sp.gov.br

Memorando nº 1091/2022/SEJUR-Leg
Processo nº 13318/2022

CÓPIA

Cubatão, 26 de outubro de 2022.

Ref.:
Indicação nº 1148/2022 - Vereador: GUILHERME DOS SANTOS MALAQUIAS

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Senhor(a) Secretário(a),

Visando dar atendimento ao pedido do Nobre Edil em referência, servimo-nos do presente para encaminhar cópia de Indicação, para conhecimento e manifestação.

Solicitamos resposta a esta SEJUR **em até 15 dias a contar do recebimento deste.**

Vanessa Fraga
VANESSA FRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Secretaria de Obras
Recebido por
Em 28 / 10 / 22
As : hs

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.: Nº 006

Processo Nº 13318 de 2022

URGENTE

SEMOB

Sr(a). Secretário(a);

De ordem da Srª Secretária/SEJUR – Drª Vanessa Fraga, encaminhamos os autos para seja respondido o Memorando de fls. 04 a fim de enviarmos à Câmara Municipal, e que até a presente data, vencido o prazo consignado, não houve retorno.

Cubatão, 13/02/2023.

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
Ch. de Serviço de Controladoria Jurídica

DOM
Diretor/Sra. Chefe

Encaminho para ciência, avaliação e adoção de providências decorrentes.

Cubatão, 24/02/23

Engº Marcos Silva Quarterolli
CREA 5061976208
Secretário Municipal de Obras

Bel. Lindomar da Silva Nascimento
Diretor de Obras Públicas

Recebi em 30/08/23
DOM
Engenheiro Cristino
Para análise e providências decorrentes.
Cubatão, 31/08/2023.

Emily Guimarães Silva
Eng. Civil - CREA/SP 5071012335
Chefe - Divisão de Obras Municipais

DOM

Sra. Chefe - Engª Emily

Em relação ao andamento das Obras na Estrada do Metalúrgico, neste momento estão sendo concluídas as barreiras New Jersey de concreto, na qual estão sendo instaladas nas duas extremidades da pista na ponte em curva que sobrepõe um dos braços do Rio Casqueiro.

Na sequência desta, será tratada a ciclovia que liga os bairros Ilha Caraguatá e Casqueiro, garantindo isolamento seguro da via de tráfego juntamente ao espelhamento da calçada e readequação de guias e sarjetas.

Em seguida, dar-se-á renovação de finalização horizontal e instalação de novas placas de tráfego em conjunto com a CMT.

Cubatão, 12/09/23

Engº Cristino Miguel R. Pereira
CREA-SP 5070888441
Divisão de Obras

DOM / SEMOB
Sr. Diretor / Sr. Secretário
Após manifestação do Engenheiro Cristino, retornamos para prosseguimento.
Cubatão, 12/09/23.

Emily Guimarães Silva
Eng. Civil - CREA/SP 5071012335
Chefe - Divisão de Obras Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.: Nº 04

Processo Nº 8318 de 22

SEJUR

Sra. Secretária,

Retornamos com as informações solicitadas.

Cubatão, 08/09/2023.

Eng. Marcos Silva Quarterolli
Secretário Municipal de Obras

Recebi em 19/09/23 - Solange