Santa Casa
do Rio Grande

Ofício N° 197/2023

Rio Grande, 22 de setembro de 2023

Ao
Sr Julio Cesar Pereira da Silva
Presidente da Câmara
Câmara Municipal de Vereadores do Rio Grande

Assunto: Acompanhamento do Programa Avançar e comunicado sobre recebimento de recurso.

Prezados Vereadores,

A Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande vem trazer ao vosso conhecimento informações sobre os recursos recebidos referente ao Programa Avançar na Saúde, que é um plano de investimentos para obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar.

A Santa Casa foi contemplada conforme detalhamos a seguir:

Fase 02 – Valor R$ 2.500.000,00
Objeto – Aquisição de Tomógrafo e Mamógrafo
Convênio 158/2022: Informamos que a data do crédito pela Prefeitura Municipal do Rio Grande foi no dia 24/03/2022. A Santa Casa executou o convênio e a compra do Tomógrafo foi realizada dia 31/05/2022 e o Mamógrafo dia 30/06/2022. Os equipamentos já foram entregues ao Hospital e instalados no nosso novo Centro de Diagnostico de Imagenologia também reformado com recurso do avançar Fase 03.

Rua General Osório, 625 - Centro | Rio Grande - RS | CEP 96200-402
E-mail: jordana.souza@santacasarg.org | Telefone: (53) 3233.7100 | Ramal: 163

Fase 03 – Valor R$ 15.000.000,00

Objeto – Reformas dos serviços de Oncologia, Imagenologia e Ambulatório, Centro Cirúrgico, troca de pisos das Unidades São Lucas II, São Lucas III, São Camilo e cintilografia, Telhados e Instalações elétricas.

Serviços concluídos: Imagenologia, Telhados, Instalações Elétricas e Centro Cirúrgico em fase final.

Convênio 4260/2022: Este Convênio contempla o recurso para as reformas da imagenologia, Ambulatório da Oncologia, Centro Cirúrgico/Hemodinâmica , Oncologia , troca de pisos vinílicos (São Lucas II, São Lucas III, São Camilo e cintilografia), telhados e Instalações elétricas.

Informamos que a data do crédito pelo Fundo Estadual de Saúde foi no dia 07/11/2022 no valor de R$ 11.432.366,78. A obra já está em processo avançado com um valor de investimento até o momento de R$ 9.377.571,54. Apresentamos a seguir nosso cronograma de andamento da mesma:

Cronograma da Obra:

Imagenologia: Entregue dia 15/09/2023.

Bloco Cirúrgico: Fase 01: Áreas da Hemodinâmica, 3 salas cirúrgicas, vestiários, salas de recuperação e demais áreas de apoio – de 15/05/2023 a 09/10/2023.

Fase 02: Corredor do bloco, 2 salas cirúrgicas e 2 salas de apoio – de 25/09 a 06/11.

Oncologia: Fase 01: Area externa e salas quimioterápicas – de 14/08 a 14/10.

Fase 02: Area Central e corredores – De 20/09 a 20/11.

Fase 03: Recepção, sala de espera e área do Acelerador Linear – De 21/11 a 20/12.

Convênio 4552/2022:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Hospitalares

Informamos que a data do crédito pelo Fundo Estadual de Saúde foi no dia 20/12/2022 no valor de R$ 2.669.775,74. Este convenio está em processo de execução e já foi realizada a compra dos seguintes itens:

02 RX Digital

Rua General Osório, 625 - Centro | Rio Grande - RS | CEP 96200-402
E-mail: jordana.souza@santacasarg.org | Telefone: (53) 3233.7100 | Ramal: 163

Santa Casa
do Rio Grande

01 Gerador
01 Autoclave 700 Litros
03 Meses Cirúrgicas
12 Macas para Recuperação
13 Poltronas para Quimioterapia
04 Focos Cirúrgicos
46 Computadores
Mobiliários em geral para montagem das Unidades dos Convênio 4260.
Valor Investido até o momento R$ 2.109.476,38.

Convênio: 830/2023
Objeto: Elevador e Escada de Incêndio

Informamos que a data do crédito pelo Fundo Estadual de Saúde foi no dia 18/09/2023 no valor de R$ 907.915,91.

Estamos realizando processo de tomada de preços na sequência a imediata execução do objeto.

Fase 04 – Valor R$ 2.347.334,25
Objeto – Reforma do Centro Materno Infantil
Informamos que este recurso aguarda a formalização do convenio pela SES RS.

Nos colocamos a disposição para esclarecimentos e para visita as áreas em reforma.

Atenciosamente,

Renato Aldair Menezes da Silveira
Presidente

Rua General Osório, 625 - Centro | Rio Grande - RS | CEP 96200-402
E-mail: jordana.souza@santacasarg.org | Telefone: (53) 3233.7100 | Ramal: 163