Câmara Municipal de São Bento do Sul
10

Ofício nº 183/2019 – GAPRE

São Bento do Sul, 06 de maio de 2019.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento de Informação de número 138/2019, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, elaborado pelo vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, encaminho em anexo memorando interno 144/2019, provindo do Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

Atenciosamente,

Magno Bollmann
Prefeito Municipal

CMSBS 06/05/2019 15:44

7/4/19 Simara

À Sua Excelência o Senhor
Peter Alexandre Kneubuehler
Presidente da Câmara de Vereadores
São Bento do Sul - SC

Câmara Municipal de São Bento do Sul 02

Memorando Interno nº. 144/2019 – SEMUS

São Bento do Sul, 29 de abril de 2019.

DE: Manuel Rodriguez Del Olmo
Secretário Municipal de Saúde

PARA: Nilva Marli Larsen Holz
Chefe de Gabinete

Prezada Senhora,

Assunto: Requerimento de Informação nº 0138/2019

Cumprimentando-a cordialmente, a Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio deste, informar e requerer o que segue:

Trata-se do Requerimento de Informação nº 0138/2019, do Exmo. Vereador Jaime de Lima, solicitando informações acerca da instalação do aparelho de RX, nas dependências do Centro de Atendimento Terapêutico (CAT), no prédio compartilhado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

1 – O que foi feito atá agora, e o que falta fazer para a eftiva montagem e instalção do equipamento de RX?

Resposta: Insta esclarecer, em primeiro lugar, que o equipamento de RX foi adquirido no ano de 2013, com recursos provenientes do Convênio nº 4.382/2012, entre o Estado de Santa Catarina, através de sua extinta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Mafra, e a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul. A aquisição ocorreu através de um processo de licitação pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

Sabe-se que a gestão anterior providenciou a primeira reforma nas dependências do CAT na pretensão de instalar o equipamento promovendo as adequações necessárias dentro das normas estabelecidas pelo RDC50/ANVISA. Contudo, a autarquia não autorizou a instalação e, desde então, o equipamento foi guardado sob responsabilidade dos gestores na época.

Nesta gestão (2017-2020) assumimos a responsabilidade da instalação do equipamento guardado há mais de 04 anos, sendo que inúmeras alternativas foram realizadas para

Câmara Municipal de São Bento do Sul 03

sanar tal omissão, entre elas, (i) cessão de uso ao hospital local; (ii) locação da antiga instalação da empresa Multimagem na região central do Município (prédio da OI) e, por último, (iii) a continuidade de reforma no prédio do CAT.

As duas primeiras alternativas não foram possíveis, não restando outra opção à Administração ao dar continuidade na instalação nas dependências do CAT, ingressando, inclusive, com ação ordinária na Justiça Federal de Jaraguá do Sul, onde requereu parte da propriedade do imóvel ocupado pela municipalidade há anos. Isto porque todas as ações promovidas pela Administração no local eram questionadas pela autarquia, de modo que frustravam todas as tentativas de adequações no local.

Ao mesmo tempo, em agosto de 2017, a SEMUS solicitou a abertura de sindicância nos termos da legislação municipal para apurar possível "*desídia na conservação do patrimônio público*" (Lei 8.429/92, art. 10, X[1]), bem como a busca pela autoria do suposto ato ilícito, cujo processo está tramitando na Comissão de Sindicância nomeada pela Secretaria de Administração da PMSBS.

Não obstante, a continuidade da reforma só foi possível através de uma liminar datada em 30/10/2017 que impôs ao INSS o acesso irrestrito do Município a todas as instalações elétricas do imóvel compartilhado para a elaboração do projeto elétrico com ART, das adequações das instalações elétricas e das reformas necessárias para o funcionamento do equipamento radiológico, ou seja, grande parte das obras concluídas no local só foram possíveis com uma ordem judicial em favor do Município.

Com a liminar, o Fundo Municipal de Saúde (FMS) promoveu a contratação de um engenheiro eletricista, na pessoa do Sr. Rovan Shororeder, profissional que ficou responsável pela confecção do projeto elétrico e da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Todo este trabalho foi acompanhado pela engenheira eletricista da autarquia, Sra. Ana Carolina Alves Miranda.

Concluído o projeto elétrico com a aprovação da CELESC e da emissão da respectiva ART, esta Secretaria providenciou uma licitação objetivando a contratação de empresa habilitada para a execução e instalação de uma subestação de energia, conforme orientação do engenheiro eletricista responsável pelo projeto e memorial descritivo. Todo o trabalho foi realizado

---

1 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...) X - **agir negligentemente** na arrecadação de tributo ou renda, bem como **no que diz respeito à conservação do patrimônio público**;

Câmara Municipal de São Bento do Sul
04

pela empresa Nabla Engenharia Elétrica Ltda ME, da cidade de Joinville. Do mesmo modo, a SEMUS já providenciou a contratação da empresa Konica Milinta Healthcare do Brasil Ltda para promover a instalação e correlatos do equipamento.

Atualmente, para a continuidade no processo de instalação, está pendente a ligação elétrica por parte da CELESC.

2 – Foi realizado projeto elétrico de acordo com as normas ABNT e Resoluções do Ministério da Saúde? Existe tabela de cargas demandadas pelo equipamento e demais elementos necessários para a aprovação junto à CELESC para a instalação da subestação? Caso existam, enviar cópia dos projetos, com ART e ordem de serviço.

Resposta: DOC ANEXO.

3 – Existe projeto hidráulico e de sistema de esgoto da reforma do local? Existem as devidas licença ambientais dos órgãos responsáveis. Em caso negativo, pot quais motivos não existem? Em caso afirmativo, enviar cópias dos projetos.

Resposta prejudicada. Todos os requerimentos contidos no item 03 precedem da efetiva instalação do equipamento e da garantia que o mesmo está funcionando.

4 – Existe projeto básico de arquitetura das instalações e áreas adjacentes, conforme Portaria 1884/94 do Ministério da Saúde. Caso afirmativo, enviar cópia dos projetos.

Resposta: Não.

4.1 – Resposta prejudicada.

4.2 – Resposta prejudicada.

5 – Sobre os aspectos de proteção radiológica e projeto básico de construção das instalações, existe descrição técnica das blindagens de portas, paredes, piso, teto, etc, incluindo material utilizado, espessura e densidade? Existe planilha de cálculo de blindagem assinada por um especialista (laudo radiométrico e cálculo de barreira física)? Caso afirmativo enviar os documentos.

Resposta: Não foi localizado projeto referente as reformas realizadas na gestão que nos antecedeu.

Câmara Municipal de São Bento do Sul 05

6 – Existe contrato de manutenção preventiva de todos os equipamentos de RX? Caso positivo, enviar cópia do contrato.

Resposta: Em razão do equipamento estar encaixotado desde sua aquisição, este nunca passou por manutenção preventiva.

7 – Qual o valor gasto até o momento para adequação do local, e qual a previsão de gastos para que o equipamento de Raio-X possa ser devidamente instalado e utilizado?

Resposta: Conforme informamos no item 1, o equipamento permanece encaixotado desde o dia de sua aquisição. Até o presente momento, a Administração realizou o pagamento de R$ 78.643,65 (construção subestação) e R$ 4.255,56 referente à confecção do projeto elétrico. DOC ANEXO.

8 – Atualmente, qual o maior entrave para que o projeto saia do papel e o equipamento seja efetivamente utilizado pela população.

Resposta: Mencionamos no item 01 a existência de 03 diferentes órgãos envolvidos na instalação, cito, Fundo Municipal de Saúde, INSS e CELESC.

A título de exemplo, para que possamos dar continuidade ao processo de instalação, deverá a CELESC promover a ligação, sendo que neste ato deverão estar presentes um representante do FMS e da engenheira eletricista do INSS. A simples ligação por parte da empresa estadual está atrelada à disponibilidade da autarquia, tendo em vista que a ligação deverá ocorrer em um dia que não tenha expediente, uma vez que a ligação acarretará no desligamento temporário da luz elétrica que, por consequência, prejudicará os atendimentos previamente agendados.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada, colocando-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,

Manuel Rodriguez Del Olmo
Secretário Municipal de Saúde

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
6518910-4

Prefeitura Municipal de São Bento do Sul 06

1. Responsável Técnico

ROVAN SCHROEDER
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2500670392
Registro: 049531-1-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Fundo Mun. de Saúde de São Bento do Sul
CPF/CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITAO ERNESTO NUNES
Nº: 51
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL
UF: SC
CEP: 89280-361
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 4.731,53
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Fundo Mun. de Saúde de São Bento do Sul
CPF/CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITAO ERNESTO NUNES
Nº: 89
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO BENTO DO SUL
UF: SC
CEP: 89280-361
Data de Início: 22/03/2018
Data de Término: 31/12/2018
Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Projeto — Fiscalização
Subestação externa de Energia Elétrica
Dimensão do Trabalho: 150,00 — Quilovolt(s)-Ampere

Projeto
Aterramento de instalação elétrica
Dimensão do Trabalho: 1,00 — Número de Sistemas

Levantamento
Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais
Dimensão do Trabalho: 100.560,00 — Watt(s)

Projeto — Instalação
Proteção de instalações elétricas em Baixa Tensão
Dimensão do Trabalho: 150,00 — Ampere(s)

Projeto — Fiscalização
Instalação elétrica média/alta tensão para fins residenciais/comerciai
Dimensão do Trabalho: 13.800,00 — Volt(s)

5. Observações

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ABEE-SC - 45

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
. Situação do pagamento da taxa da ART em 02/04/2018:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$ 82,94 VENCIMENTO: 12/04/2018

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SAO BENTO DO SUL - SC, 02 de Abril de 2018

ROVAN SCHROEDER
018.558.059/95

Contratante: Fundo Mun. de Saúde de São Bento do Sul
08.281.643/0001-62

PROJETO ELÉTRICO

Câmara Municipal de São Bento do Sul 07

OBRA:

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150kVA EM POSTE
FMS e INSS

LOCAL:

RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES, 89
SÃO BENTO DO SUL – CENTRO

DATA:

ABRIL DE 2018
SO 102378/Revisão: 00

COMPOSIÇÃO:

- Memorial Descritivo;
- Prancha 01 – Croqui de Situação.
- Prancha 02 - Diagrama Unifilar Entrada de Serviço;
- Prancha 03 – Padrão de Entrada 150KVA em poste, abrigo de Medição;
- Prancha 04 - Detalhes de instalações e equipamentos.
- Anexo 1 – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 6518886-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ROVAN SCHROEDER
ENGENHEIRO ELETRICISTA

PROPRIETÁRIO:

FUNDO MUNICIPLA DE SAÚDE DE SBS
CNPJ: 08.281.643/0001-62

Câmara Municipal de São Bento do Sul
08

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Este memorial visa descrever adequadamente o Projeto Elétrico de uma Subestação 150,0 kVA que será compartilhada por duas unidades com medições indiretas que atualmente estão atendidas por uma SE 112,5kVA com medição única, que encontra-se fora de padrão e sem condições técnicas de atender ao aumento de carga da Sala 02 ocupada pela Fundação Mun. de Saúde.

1.2 Para sala 01(INSS) será mantido a capacidade nominal existente para 125A, adequando-se o ramal de carga para a nova situação.

1.3 Serão descritos a localização da Subestação, os serviços e materiais a serem utilizados na entrada de serviço da obra, e os critérios utilizados para a confecção do projeto em questão.

2 NORMAS APLICÁVEIS

2.1. O presente memorial segue as recomendações normativas da NBR 14039, NBR-5410, da Norma Técnica da CELESC N-321.0002, Instruções Normativas e (DPSC/NT-03) com seus respectivos adendos emitidos em 10/1999 e 08/2005, e da Norma Regulamentadora NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, estabelecida de Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº598, de 07.12.2004.

3 SISTEMA DE FORNECIMENTO

Tensão de fornecimento.
Primário = 13.800V em delta;
Secundário = 380/220V - neutro contínuo aterrado
Frequência = 60Hz

4 ENTRADA DE SERVIÇO.

4.1 Do poste da CELESC, a uma distância de aproximadamente 13,0 metros, derivará através de três(3) chaves fusíveis unipolares, classe 15KV, 100A, com elo 6K e capacidade de curto circuito de 10KA, um ramal subterrâneo com cabos de cobre unipolares 3#35mm² Isolação 8,7/15kV em HEPR 90°C, antichama, sem emendas, identificados por anilhas R-S-T e protegidos por duto 4" de aço carbono, tipo pesado, galvanizado a quente (NBR5597 e 5598) fixados por mínimo de 4 cintas de aço inoxidável, até atingir a caixa de passagem de 85x65x80cm na base do poste de derivação(entre 70 a 150cm). Haverá um duto reserva de iguais caracteristicas, ambos com arame guia.

4.2 Além dos cabos principais, haverá um cabo reserva de iguais características para eventuais defeitos e em hipótese nenhuma pode haver emendas nos cabos.

4.3 Na estrutura externa haverá um conjunto de três para-raios tipo polimérico a serem instalados no poste de derivação da Celesc e junto a SE, terão classe de distribuição 15kV, tensão nominal de 12kV, de resistores não lineares a óxido metálico em série (ZnO), sem centelhador, com desligamento automático, sistema neutro aterrado, e corrente nominal de descarga 10kA.

4.4 As extremidades dos isolamentos dos cabos será protegida por meio de muflas do tipo termocontrátil, classe 15kV a prova de tempo na estrutura de derivação externa e na estrutura interna.

4.5 **A blindagem dos cabos deverá ser ligada a malha de aterramento**.

4.6 Juntamente com o Ramal de Entrada, deverá ser instalado um condutor com seção 25mm², isol 0,6/1kVem PVC 70°C, para interligação do neutro da obra no QPG com o neutro da rede da CELESC.

4.7 Em todo o percurso a profundidade mínima será de 85cm, com base e cobertura de areia e placas de concreto para proteção mecânica conforme Desenho nº 41 da N-321.0002, e fita de sinalização, ver prancha 04.

IMPORTANTE:

4.8 Após a instalação dos dutos e dos condutores subterrâneos, a Celesc deverá ser comunicada para efetuar a vistoria. Deverá ser apresentado a Celesc o relatório de ensaios de tensão aplicada nos condutores(HIPOT) e resistência de isolamento.

4.9 Na base do poste haverá uma caixa de passagem de concreto de 85x65x80cm com sobra mínima de 2metros de cada cabo.

ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA/SC 049.531-1

Câmara Municipal de São Bento do Sul 08

Haverá desde a derivação até o ponto de transformação, duas caixas de passagem do ramal de entrada, que deverão possuir tampões de ferro fundido nodular de acordo com a NBR10160 da ABNT e especificação E-313.0067 da Celesc, classe B125 e locais de passeio(calçadas) e estacionamentos de veículos de passeio, e tipo D400 em vias de circulação de todos os tipos de veículos e acostamentos.

5 SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA e QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL

5.1 O Transformador que será utilizado é do tipo refrigerado a óleo, potência nominal 150kVA, 60Hz, classe 15kV, Fator K1, tensão primária 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV, secundário 380/220V, peso inferior a 1.200kg, instalado em poste circular de 11/1000daN.

5.2 A subestação será externa, tendo como proteção classe de distribuição 15kV, tensão nominal de 12kV, de resistores não lineares a óxido metálico em série (ZnO), sem centelhador, com desligamento automático, sistema neutro aterrado, e corrente nominal de descarga 10kA.

5.3 Do secundário do Trafo de 150kVA partem cabos de cobre 3#150(150)mm², isolamento aintichama HEPR para 0,6/1kV 90°C (preto-branco-vermelho, sendo o neutro com coloração azul-claro) em eletroduto PVC rígido, NBR5598, 5597 Ø4" para conjunto de circuito 3F+N até atingir o QPG – Quadro de Proteção Geral, que estará localizado junto ao abrigo de medições, em local de livre acesso pela calçada.

5.4 Na base do poste haverá uma caixa de passagem de 85x65x80cm com tampa de ferro padronizada.

Dados para dimensionamento do ramal:

- Condutores de cobre: 3#150(150)mm² - isol. HEPR 90°C – 0,6/1kV;
- Método de referência "B1" – três condutores carregados em eletroduto de seção circular, aparente.
- Temperatura ambiente: 20°C;
- Capacidade QPG será um uma caixa em policarbonato de fabricação TAF, com dimensões conforme prancha, e constitui-se de um dispositivo geral de proteção, que será um disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, de In=250A, capacidade de interrupção em serviço mínima I_{cc}=17kA em 380V.

5.5 Haverá também um quadro com barramentos de cobre de 20 x 5mm (274A), de onde derivará os ramais de cada unidade consumidora, sendo uma proteção de 125A para SALA 01 e 150A para SALA 02.

5.6 Para proteção contra contatos diretos nos terminais, deverá ser fixado uma chapa de policarbonato mínimo 3mm, para 600Volts.

5.7 Estes quadros serão instalados dentro do abrigo para medição indireta tipo horo-sazonal, dispostos conforme planta, sendo o local seco, não sujeito a umidade, e possuindo iluminação natural e boa ventilação(ver detalhes em pranchas).

6 SISTEMA DE ATERRAMENTO E EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

6.1 O esquema de aterramento instalado será o TNR onde as massas da instalação e da S.E estarão ligadas ao BEP através do condutor de proteção PE, juntamente com o Neutro (PEN).

6.2 Haverá uma malha de aterramento com hastes "*Copperweld*" Ø5/8"x2400mm cravadas a uma distância de três metros uma da outra, com cabo #120mm² em cobre nu, dispostos conforme prancha, e interligado ao SPDA com cabo 50mm².

6.3 Haverá uma caixa de inspeção de aterramento em alvenaria de ϕ300x400mm, localizada na primeira haste junto ao poste – Terminal de Aterramento Principal(TAP).

6.4 Todas as partes metálicas que não façam parte dos circuitos elétricos, que podem ser energizadas por indução elétrica ou contato acidental de outros condutores, como a carcaça do transformador, quadros, painéis, telas, deverão estar interligadas com cobre nu mínimo #25mm² quando sem indicação, para equalização de potencial.

6.5 Deverão ser utilizados conectores de aperto apropriados, para as devidas conexões.

6.6 O valor da resistência de terra não deverá ser superior a 10 Ohms medida por aparelhos e métodos adequados, a solo seco e em qualquer época do ano. Caso não se

ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA/SC 049.531-1

consiga este valor de verá ser feito uma ampliação da malha, ou fazer um tratamento químico com produto aprovado pela Celesc.

6.7 Os condutores de aterramento e de proteção devem ser contínuos, isto é, não devem ter em série nenhuma parte metálica da instalação.

6.8 O condutor de aterramento dos para-raios de distribuição será de cobre nu #25mm² ligado diretamente ao TAP, e do neutro do transformador através de cabo de cobre nu #120mm² será ligado ao BEP principal.

6.9 Deverá será previsto um Barramento para Eqüipotencialização principal de 300 x 25x5mm, localizada no QGBT junto ao abrigo de medição, que deverá reunir (caso haja, ou venham a ser instalados), os seguintes elementos:

a) as armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da edificação;
b) as tubulações metálicas de água, de gás combustível, de esgoto, de sistemas de ar-condicionado, etc., bem como os elementos estruturais metálicos a elas associados;
c) os condutos metálicos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação;
d) as blindagens, armações, coberturas e capas metálicas de cabos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação;
e) os condutores de proteção das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação;
f) os condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de aterramento porventura existentes ou previstos no entorno da edificação(Ex.: SPDA);
g) o condutor do pára-raios de distribuição;
h) os condutores de proteção principal da instalação elétrica (interna) da edificação.
i) Os condutores de dispositivos de proteção de surtos e sobretensões.

6.10 Quando da ligação dos elementos acima relacionados deverão ser utilizados cabos de cobre de seção mínima #25mm², quando sem indicação.

6.11 Os condutores de conexão do DPS ao BEP ou barra PE deverão ter comprimento total máximo de 0,5m.

6.12 Deverão ser utilizados Dispositivos de Proteção contra Surtos e Sobretensões - DPS, a fim de anular as descargas indiretas na rede elétrica causados por raios, nos locais conforme orientações em prancha.

6.13 Aconselha-se a utilização dos mesmos também para proteções de antenas, TV a cabo e telefonia;

6.14 Para verificação de instalação do DPS no manual do fabricante utilizar como referência o Esquema de aterramento TN-S

IMPORTANTE: Nos pontos de conexão dos condutores de eqüipotencialização aos elementos indicados nas alíneas a), b), f) e g) de 6.9 deve ser provida etiqueta ou plaqueta com a seguinte inscrição: "CONEXÃO DE SEGURANÇA – NÃO REMOVA".

]

7 MEDIÇÃO INDIRETA.

7.1 A medição do grupo "A", referente a **Sala 01**, será efetuada em baixa tensão de modo indireto com TC's de 100/5A, FT 2,0, classe 0,6kV alojados em caixa tipo CC55 de policarbonato.

7.2 A caixa de medição será similar – padrão Celesc

7.3 Todas as caixas deverão ter a notação de advertência: "CUIDADO ELETRICIDADE"

ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA/SC 049.531-1

Câmara Municipal de São Bento do Sul

8 QUADRO DE CARGA E DEMANDA PROVÁVEL.

8.2. Sala 01 - INSS

	INSS		
	KW	**KVA**	**FD**
CARGA TOTAL	87,356	94,95	40,0%
DEMANDA TOTAL	**35,0**	**37,98**	
FATOR DE POTÊNCIA		0,92	

8.3. Sala 02 – FMS/SUS

	FMS			
	KW	**KVA**	**FP**	**FD**
CARGA EXISTENTE	46,563	50,61	92,0	
DEMANDA EXISTENTE	17,0	18,47	92,0	36,5
CARGA A INSTALAR	54,0	60,0	90,00	100
CARGA TOTAL	100,56	110,61	90,91	
DEMANDA TOTAL	**71,0**	**78,47**	90,5	70,6

8.4. Demanda Total da edificação.

	TOTAL DA EDIFICAÇÃO		
	KW	**KVA**	**FD**
CARGA EXISTENTE	133,92	145,56	
DEMANDA EXISTENTE	52,0	56,52	38,83
CARGA ACRESCENTAR	54,0	60,0	
DEMANDA ACRESCENTAR	54,0	60,0	100
CARGA TOTAL	187,92	205,56	56,4
DEMANDA TOTAL	**106,0**	**116,45**	
FATOR DE POTÊNCIA		0,91	

Demanda total = Soma Demandas

Demanda total = 37,98 + 78,47 = 116,45kVA

Obs.: Aconselha-se a correção do fator de potência para no mínimo 0,92 através de capacitores, conforme as normas NBR-5410 e DPSC/NT-02.

9 – RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Ver em Prancha e conferir medidas no local da obra.

10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

10.1 Recomendamos ao consumidor programar a manutenção dos equipamentos de proteção e transformação de sua propriedade de acordo com orientações dos fabricantes desses equipamentos. Quando da execução dos serviços de limpeza ou manutenção na subestação ou nos equipamentos, o proprietário deverá comunicar, por escrito, a CELESC, e executá-los através

ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA/SC 049 531-1

Câmara Municipal de São Bento do Sul
12

de empresa especializada com profissionais habilitados. Quando for realizado qualquer tipo de serviço nas instalações elétricas do posto de transformação, deverão ser observados os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo:

a) seccionamento; onde chaves, seccionadoras, ou outros dispositivos de isolamento são acionados para desenergização dos circuitos;

b) impedimento de reenergização; onde por meio de bloqueios mecânicos, cadeados, ou outros equipamentos é garantido a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio;

c) constatação da ausência de tensão; onde por meio de dispositivos de "detecção de tensão" é garantida a desenergização dos circuitos;

d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, curto-circuitados na mesma ligação do aterramento;

e) proteção dos elementos energizados existentes na "zona controlada"; o que significa a colocação de barreiras, obstáculos, e que visem a proteger o trabalhador contra contatos acidentais com outros circuitos energizados presentes na "zona controlada";

f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização; com etiquetas ou placas contendo avisos de proibição de religamento, como: HOMENS TRABALHANDO NO EQUIPAMENTO, NÃO LIGUE ESTA CHAVE, PERGIGO DE VIDA.

10.2 A empresa deverá possuir funcionários capacitados para trabalhos que se fizerem necessários na subestação ou nos equipamentos elétricos em geral, bem como possuir Normas de segurança que prescrevam que os locais dos mesmos apresentam risco de morte, a metodologia a ser adotada como "controle de riscos" e os EPI's e EPC's mínimos a serem utilizados; caso se mostre mais viável, o cliente pode contratar o serviço de terceiros, através de empresas especializadas, para os serviços de manutenção necessários.


10.3 É de responsabilidade do proprietário manter a iluminação, para-raios, aterramento, dispositivos de proteção e demais materiais, dispositivos e equipamentos da subestação em condições de plena operação.


10.4 Para segurança dos trabalhadores envolvidos nos serviços de construção, montagem, operação e manutenção, é necessário que os mesmos seja capacitados e estejam cientes da Normas NR10 e NBR5410, sendo imprescindível o acompanhamento de profissional habilitado e autorizado, com responsabilidade técnica para execução dos serviços acima citados.

10.5 Qualquer mudança que se deseje fazer neste projeto deverá ser comunicada a Celesc e ao engenheiro responsável, para que sejam feitas as mudanças necessárias sem que seja comprometido o funcionamento e a segurança do sistema. Qualquer mudança que for feita que não respeitar esta consideração será de total responsabilidade do técnico que a efetuou, não havendo qualquer relação com o projetista original.

10.6 Fica vedada a cópia integral ou parcial do projeto e memorial apresentado, sendo que o mesmo é de propriedade intelectual do Engº. Elet. Rovan Schroeder.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT





1- PLACA DE POLICARBONATO SOBRE OS BARRAMENTOS PARA PROTEÇÃO
2- BARRAMENTOS ISOLADOS COM TERMO ENCOLHIVEL PRETO (QUANDO POSSIVEL NAS CORES PRETO BRANCO E VERMELHO)
3- COMBINAÇÕES DAS CAIXAS PODEM VARIAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE E QUANTIDADE DE DISJUNTORES

TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Rua Cleotrudes Gomes,500
Distrito Industrial
CEP: 89219-601 - Joinville/SC
Fone: (47) 3441-9100

ROVAN SCHROEDER
ENGENHEIRO ELETRICISTA

TÍTULO:	SUBESTAÇÃO 150KVA COMPARTILHADA – FMS/INSS
LOCAL:	RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES – SÃO BENTO DO SUL
BAIRRO:	CENTRO

ÁREAS (m²)

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO _____
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SBS – CNPJ: 08.281.643/0001-62

AUTOR DO PROJETO _____
ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA:SC 049.531-1

RESPONSAVEL TÉCNICO _____
ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA:SC 049.531-1


SD: 102378 | ART nº: 6518810-4

CONTEÚDO	DIAGRAMA UNIFILAR	DATA Abril/2018	ESCALA indicada
		PAGINA 02/04 Rev.:00	DESENHO rovan

Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



RØVAN SCHRØEDER
ENGENHEIRO ELETRICISTA

TÍTULO: SUBESTAÇÃO 150KVA COMPARTILHADA – FMS/INSS
LOCAL: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES – SÃO BENTO DO SUL
BAIRRO: CENTRO

ÁREAS (m²)

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SBS – CNPJ: 08.281.643/0001–62

AUTOR DO PROJETO
ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA:SC 049.531–1

RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA:SC 049.531–1

SD: 102378 | ART nº: 8518910–4

CONTEÚDO: PLANTA SITUAÇÃO


DATA: Abril/2018 | ESCALA: indicada


PAGINA: 01/04 Rev.:01 | DESENHO: rovan

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
Câmara Municipal de São Bento do Sul

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


Câmara Municipal de São Bernardo do Campo
JS


























DERIVAÇÃO - POSTE CELESC

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


MALHA DE ATERRAMENTO



NOTAS:


1. CASO SEJA NECESSÁRIO AMPLIAR-SE A MALHA DE ATERRAMENTO, AS NOVAS HASTES SERÃO COLOCADAS SEGUNDO DISPOSIÇÃO ANÁLOGA À ESPECIFICADA NESTE DESENHO.
2. PREENCHER COM AREIA APÓS A VISTORIA.

OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA NÃO PODE SER INSTALADO EM PASSEIOS E ÁREAS DE TRÁFEGO DE PESSOAS OU VEÍCULOS. NESTES CASOS, CONSULTE OUTROS MODELOS.






PLANTA BAIXA



CORTE A - A'






NOTAS:

1 – AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO:
150mm PARA TIJOLOS MAÇIÇOS
100mm PARA CONCRETO

2 – AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSAS EM

3 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS

PAREDES COM TIJOLOS MAÇIÇO OU CONCRETO
CASO ASSENTAR TIJOLOS REBOCAR INTERNAMENTE



TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE PASSAGEM

NOTAS


1) MATERIAL - FERRO FUNDIDO NODULAR

2) Conforme NBR 10160 e 10161/1991


3) Resistência Mecânica D 250 N = 12 Ton

4) A tampa e o aro do anel receber uma proteção superficial (specified information not provided)

5) Resistência Mínima 54,9 kN para trabalho de carros e caminhões



DETALHE "A"




DETALHE "B"

ADVERTÊNCIAS:
- NÃO PODERÃO SER ARMAZENADOS MATERIAIS NO INTERIOR DA SUBESTAÇÃO
- PROIBIDO ENTRADA C/ ADORNOS METÁLICOS (BRINCOS, ANÉIS, RELÓGIOS, ETC)
- ENTRADA PERMITIDA SOMENTE DE PESSOAS CAPACITADAS E AUTORIZADAS

DETALHE DA PLACA DE ADVERTÊNCIA



DETALHE DA VENEZIANA





CORTE A - A

ROVAN SCHROEDER
ENGENHEIRO ELETRICISTA

TÍTULO:	SUBESTAÇÃO 150KVA COMPARTILHADA – FMS/INSS
LOCAL:	RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES – SÃO BENTO DO SUL
BAIRRO:	CENTRO

ÁREAS (m²)

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SBS – CNPJ: 08.281.643/0001-62

AUTOR DO PROJETO
ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA/SC 049.531-1

RESPONSAVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA ROVAN SCHROEDER
CREA/SC 049.531-1

SOL: 102378 | ART nº: 8518810-4

CONTEÚDO	DETALHES PARA INSTALAÇÕES	DATA Abril/2018	ESCALA indicada
		PAGINA 04/04 Rev.:00	DESENHO rovan

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Câmara Municipal de São Bento do Sul
17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO ADITIVO Nº 051/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE Nº **045/2018**, FIRMADO ENTRE O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** E A EMPRESA **NABLA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME**, EM 05 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 43/2018.

Considerando o objeto do Contrato nº 045/2018, que constitui na contratação de empresa para a execução e instalação de subestação transformadora compartilhada 150kVA em poste FMS e INSS, conforme determinação judicial, projeto e memorial descritivo em anexo ao Edital de Tomada de Preços nº 43/2018;

Considerando emissão de ordem de serviço em 22 de outubro de 2018, tendo o vencimento do prazo de execução em 21 de novembro de 2018 e que houve atraso na retirada do totem de responsabilidade do INSS, atrasando o início da execução dos serviços;

Considerando o intenso e constante período de chuvas nos meses de outubro de novembro/2018, o que inviabilizou a execução de serviços externos e que também é necessária a liberação da obra por parte da Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC, estando em andamento;

Considerando ainda que durante execução dos serviços observou-se a necessidade de uma maior quantidade de cabos para fazer a distribuição e ligação da energia a substação, assim como a necessidade de inclusão de mais 01 quadro de distribuição de energia - QGBT, conforme documento enviado pela Contratada, em anexo a este Termo Aditivo;

Diante do exposto, se faz necessário prorrogar os prazos de execução e de vigência do referido contrato para finalização da obra, conforme Art. 57, parágrafo 1º, incisos I e II da Lei nº 8.666/93 e aditivar o mesmo, com base no Art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, nos seguintes termos:

Pelo presente Termo Aditivo que entre si celebram o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.281.643/0001-62, com sede na Rua Capitão Ernesto Nunes, nº 51, Centro, neste ato representado pelo seu Presidente, Dr. MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO, brasileiro, casado, residente e domiciliado no município de Campo Alegre - SC, portador do CPF nº 164.232.409-49, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a Empresa **NABLA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Wilibaldes Silveira de Souza, nº 315, Casa 2, na cidade de Joinville - SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.787.907/0001-07, neste ato representada pelo Sr. UBIRATAN GILBERTO DE CARVALHO FRANCO, portador do CPF nº 346.028.168-51, resolvem:

1º - Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato por 01 (um) mês, a contar de 22 de novembro de 2018 e com término em 21 de dezembro de 2018.

2º - Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por 01 (um) mês, a contar de 05 de dezembro de 2018 e com término em 04 de janeiro de 2019.

Câmara Municipal de São Bento do Sul
18

3º - Fica incluso no contrato o valor total de **R$ 7.275,85** (sete mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) referentes aos itens abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
					BDI	23,65%		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - MATERIAIS	UNID.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
9	CABO DE COBRE FLEXIVEL EPR 1KV 50 MM²	MT	45	R$ 21,40	R$ 7,49	R$ 963,00	R$ 337,05	R$ 1.300,05
	CABO DE COBRE FLEXIVEL EPR 1KV 70 MM²	MT	85	R$ 24,96	R$ 8,74	R$ 2.121,60	R$ 742,56	R$ 2.864,16
63	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QGBT, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E CONEXÕES (CONFORME PROJETO)	UNID.	1	R$ 1.273,94	R$ 445,88	R$ 1.273,94	R$ 445,88	R$ 1.719,82
					TOTAL S/ BDI	R$ 4.358,54	R$ 1.525,49	R$ 5.884,03
					TOTAL C/ BDI	R$ 5.389,52	R$ 1.886,33	R$ 7.275,85

4º - As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 17.001.2.054.3.3.3.90.30.24.00.00.00 01020002 – Ações Voltadas à Atenção Básica.

5º - As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Primitivo, firmado em 05 de outubro de 2018 permanecem inalteradas.

Nada mais havendo, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual forma e idêntico teor, na presença das testemunhas.

São Bento do Sul, 19 de novembro de 2018.

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

NABLA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - ME.
CONTRATADA

Testemunhas:

Leslie Lia Hermes Tschöke
Diretora Dep. Gestão Administrativa

Etiane Ploszai Linzmeyer
Diretora Dep. Atenção à Saúde

Larissa Juliane Jablonski
Assistente Administrativo

VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

Alexandre Vinícius Weiss
OAB/SC nº 9.974
Advogado
Município de São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul
JB

São Bento do Sul, 19 de novembro de 2018.

Requer :

X	Aditivo Contratual		Supressão Contratual	X	Prorrogação Contratual
	Rescisão Contrato		Renovação Contratual		Outros

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE através do seu Presidente Dr Manuel Rodriguez Del Olmo, vem por meio deste requerer o acima assinalado para o Contrato de nº 045 /2018 e a Empresa NABLA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA -ME, pelos motivos abaixo relacionados:

- Considerando o vencimento do prazo de execução em 21/11/2018 e que houve atraso na retirada do totem de responsabilidade do INSS atrasando o início da execução dos serviços;

- considerando o intenso e constante período de chuvas no mês corrente que inviabilizou execução de serviços externos;

- considerando que a concessionária CELESC precisa liberar a obra e segue seus prazos burocráticos;

- considerando ainda que durante execução dos serviços observou-se a necessidade de uma maior quantidade de cabos para fazer a distribuição e ligação da energia a substação, assim como a necessidade de inclusão de mais 01 quadro de distribuição de energia- QGBT,

Por esses motivos, faz-se necessário prorrogar os prazos de execução e de vigência conforme Art. 57, parágrafo 1º, incisos I e II da Lei nº 8.666/93 e aditivar o referido Contrato, conforme planilha anexa, com base no Art. 65, §1º, da Lei 8.666/93

Valor (ADITIVO): **R$ 7.275,85** (sete mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: 987 33.39.03.000000000 1020002

Prazo de execução: 1 (um) mês – 22/11/2018 à 21/12/2018

Prazo de vigência: 1 (um) mês – 05/12/2018 à 04/01/2019.

Manuel Rodriguez Del Olmo
Presidente Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul 20

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4291/2018	Ordinário	11/10/2018

Referência:	904	
Órgão:	17	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	001	Fundo Municipal de Saúde
Ação:	2054	Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional:	0010.0301.0017	SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento:	3339039000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3339039160000000000	Manutenção e conservação bens imóveis
Vínculo:	01020002	Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville, SC
CPF/CNPJ: 27.787.907/0001-07 Email: Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Dotação Inicial:	6.013.000,00	Empenhado Anter.:	5.416.765,89
Suplementado:	450.000,00	Valor deste Empenho:	18.502,76
Anulado (-):	161.500,00	Total (B):	5.435.268,65
Total (A):	6.301.500,00	Saldo (A - B):	866.231,35

Processo Licitação:	43/2018	Data do Processo:	29/08/2018
Modalidade:	Tomada de Preços	Número do Contrato:	045/2018
Número do Processo:	43	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1479 - 000/2018

Retenções

Conta	Descrição	Valor Retenção
21881(10802000100	ISS - SAÚDE	2.854,71
	Total:	2.854,71

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	0,25926	UNIDADES	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	71367,8000	18.502,7600
				Total:	18.502,76

Valor deste Empenho:	**18.502,76**
Valor Estorno:	**0,00**
Valor Retenção:	**2.854,71**
Valor Líquido:	**15.648,05**

Histórico

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Fica empenhada a importância de: R$ 18.502,76

[DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS]

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul 21

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4292/2018	Ordinário	11/10/2018

Referência: 987
Órgão: 17 Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional: 0010.0301.0017 SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento: 3339030000000000000 Material de consumo
Subelemento: 3339030240000000000 Material para manutenção bens imóveis
Vinculo: 01020002 Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME
Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville, SC
CPF/CNPJ: 27.787.907/0001-07 Email: Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Dotação Inicial:	290.000,00	Empenhado Anter.:	60.566,48
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	52.865,04
Anulado (-):	105.000,00	Total (B):	113.431,52
Total (A):	185.000,00	Saldo (A - B):	71.568,48

Processo Licitação: 43/2018 Data do Processo: 29/08/2018
Modalidade: Tomada de Preços Número do Contrato: 045/2018
Número do Processo: 43 Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1480 - 000/2018

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	0.74074	UNIDADES	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	71367,8000	52.865,0400
				Total:	52.865,04

Valor deste Empenho:	**52.865,04**
Valor Estorno:	**0,00**
Valor Retenção:	**0,00**
Valor Líquido:	**52.865,04**

Histórico

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Fica empenhada a importância de: R$ 52.865,04
[CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS]

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51
CEP: 89.280-361
Cidade: São Bento do Sul
Telefone:

Câmara Municipal de São Bento do Sul 22

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4861/2018	Global	21/11/2018

Referência:	987	
Órgão:	17	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	001	Fundo Municipal de Saúde
Ação:	2054	Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional:	0010.0301.0017	SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento:	3339030000000000000	Material de consumo
Subelemento:	3339030240000000000	Material para manutenção bens imóveis
Vinculo:	01020002	Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville. SC
CPF/CNPJ: 27.787.907/0001-07 Email: Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Dotação Inicial:	290.000,00	Empenhado Anter.:	141.955,28
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	7.275,85
Anulado (-):	105.000,00	Total (B):	149.231,13
Total (A):	185.000,00	Saldo (A - B):	35.768,87

Processo Licitação:	43/2018	Data do Processo:	29/08/2018
Modalidade:	Tomada de Preços	Número do Contrato:	045/2018
Número do Processo:	43	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1668 - 000/2018

Retenções

Conta	Descrição	Valor Retenção
2188101080200010(	ISS - SAÚDE	291,03
	Total:	291,03

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	0,10195	UNIDADES	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	71367,8000	7.275,8500
				Total:	7.275,85

Valor deste Empenho:	**7.275,85**
Valor Estorno:	**0,00**
Valor Retenção:	**291,03**
Valor Líquido:	**6.984,82**

Histórico

DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVOU-SE A NECESSIDADE DE UMA MAIOR QUANTIDADE DE CABOS PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÃO DA ENERGIA A SUBSTAÇÃO, ASSIM COMO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE MAIS 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - QGBT, FICA INCLUSO NO CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 7.275,85 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS CONFORME CONTRATO ORIGINAL.

Fica empenhada a importância de: R$ 7.275,85

[SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul 23

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie	Data Emissão:
625/2018	Ordinário	19/02/2018

Referência:	867	
Órgão:	17	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	001	Fundo Municipal de Saúde
Ação:	2201	Ações Voltadas à Média e Alta Complexidade
Funcional:	0010.0302.0017	SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento:	3339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física
Subelemento:	3339036990000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física
Vinculo:	02380065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial

Credor: 284467 - ROVAN SCHROEDER

Endereço: RUA EDUARDO VIRMOND - 89 Cidade: São Bento do Sul, SC
CPF/CNPJ: 018.558.059-95 Email: rovanschroeder@hotmail.com Telefone: (047) 36332995
Banco: 341-7 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 806-0 C/C: 21004-3

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhado Anter.:	0,00
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	4.781,53
Anulado (-):	0,00	Total (B):	4.781,53
Total (A):	15.000,00	Saldo (A - B):	10.218,47

Processo Licitação: Data do Processo:
Modalidade: Número do Contrato:
Número do Processo: Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 248 - 000/2018

Retenções

Conta	Descrição	Valor Retenção
2188101020100400(	INSS - SAÚDE	525,97
	Total:	525,97

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	UNIDADES	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO	4781,5300	4.781,5300
				Total:	4.781,53

Valor deste Empenho:	**4.781,53**
Valor Estorno:	**0,00**
Valor Retenção:	**525,97**
Valor Líquido:	**4.255,56**

Histórico

Contratação de Projeto Elétrico para o prédio localizado a Largo Hugo Fischer 25, para readequação de rede elétrica para instalação de aparelho de Raio-X conforme ordem judicial nº 5006178-36.2017.4.04.7209/SC

Fica empenhada a importância de: R$ 4.781,53
[QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS]

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51
Telefone:
CEP: 89.280-361
Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul
24

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4291/2018	Ordinário	11/10/2018

Referência:	904
Órgão:	17 — Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	001 — Fundo Municipal de Saúde
Ação:	2054 — Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional:	0010.0301.0017 — SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento:	333903900000000 — Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	333903916000000 — Manutenção e conservação bens imóveis
Vínculo:	01020002 — Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME
Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville, SC
CPF/CNPJ: 27.787.907/0001-07 Email: Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Dotação Inicial:	6.013.000,00	Empenhado Anter.:	5.450.302,56
Suplementado:	450.000,00	Valor deste Empenho:	18.502,76
Anulado (-):	161.500,00	Total (B):	5.468.805,32
Total (A):	6.301.500,00	Saldo (A - B):	332.694,68

Processo Licitação:	43/2018	Data do Processo:	29/08/2018
Modalidade:	Tomada de Preços	Número do Contrato:	045/2018
Número do Processo:	43	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1479 - 000/2018

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Tota
1	0,25926	UNIDADES	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	71367,8000	18.502,760

Total: 18.502,7

Valor deste Empenho:	**18.502,7**
Valor Estorno:	**0,(**
Valor Retenção:	**0,(**
Valor Líquido:	**18.502,7**

Histórico

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Fica empenhada a importância de: R$ 18.502,76

[DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul 25

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4291/2018	Ordinário	11/10/2018

Referência:	904	
Órgão:	17	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	001	Fundo Municipal de Saúde
Ação:	2054	Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional:	0010.0301.0017	SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento:	333903900000000	Outros serviços terceiros - pessoa juridica
Subelemento:	333903916000000	Manutenção e conservação bens imóveis
Vínculo:	01020002	Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville, SC
CPF/CNPJ: 27.787.907/0001-07 Email: Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Dotação Inicial:	6.013.000,00	Empenhado Anter.:	5.450.302,56
Suplementado:	450.000,00	Valor deste Empenho:	18.502,76
Anulado (-):	161.500,00	Total (B):	5.468.805,32
Total (A):	6.301.500,00	Saldo (A - B):	832.694,68

Processo Licitação:	43/2018	Data do Processo:	29/08/2018
Modalidade:	Tomada de Preços	Número do Contrato:	045/2018
Número do Processo:	43	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1479 - 000/2018

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	0,25926	UNIDADES	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	71367,8000	18.502,7600
				Total:	18.502,76

Valor deste Empenho:	**18.502,76**
Valor Estorno:	**0,00**
Valor Retenção:	**0,00**
Valor Líquido:	**18.502,76**

Histórico

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Fica empenhada a importância de: R$ 18.502,76

[DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS]

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 - Bairro: CENTRO
Cidade: São Bento do Sul - SC CEP: 89.280-361
Fone: Fax:

Câmara Municipal de São Bento do Sul 26

ORDEM DE COMPRA 1479 / 2018

Tipo de Nota: Ordinária	**Data:** 11/10/2018	**Contrato:** 045/2018 / 2018
Licitação Número/Ano: 43/2018	**Data de Vencimento:**11/10/2018	**Aditivo:**
Modalidade: Tomada de Preços	**Tipo Objeto:**Obras e Serviços de Engenharia	

Entidade Proc. Lic.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL **Impresso Por:** 3402 - EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS

Informações do Fornecedor

Razão Social: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME **CPF/CNPJ:** 27.787.907/0001-07
Cidade: Joinville - SC **Insc. Est.:**
Endereço: LAURENTINO 103 APTO 501 nº **Bairro:** ATIRADORES
Telefone Comercial: **Fax:**
E-Mail:

Dotação Orçamentária

Dotação: 904
Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 - Ações Voltadas à Atenção Básica
Elemento: 3339039160000000 - Manutenção e conservação bens imóveis
Vínculo: 1020002 - Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Finalidade
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Histórico
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	0,25926	UN	193597 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		R$71.367,80	R$18.502,76

Valor Acréscimo: R$0,00 **Valor Desconto:** R$0,00 **Total Geral:** R$18.502,76

Dados da Entrega

Prazo Entrega:
Local Entrega: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço Prestado: Dentro
Cond. Pgto.: NAENTREGA DA OBRA CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 498/2018 DA SECRETARAI DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá ser obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.
IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul 27

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4292/2018	Ordinário	11/10/2018

Referência:	987	
Órgão:	17	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	001	Fundo Municipal de Saúde
Ação:	2054	Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional:	0010.0301.0017	SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento:	333903000000000	Material de consumo
Subelemento:	333903024000000	Material para manutenção bens imóveis
Vínculo:	01020002	Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville, SC
CPF/CNPJ: 27.787.907/0001-07 Email: Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Dotação Inicial:	290.000,00	Empenhado Anter.:	60.566,48
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	52.865,04
Anulado (-):	105.000,00	Total (B):	113.431,52
Total (A):	185.000,00	Saldo (A - B):	71.568,48

Processo Licitação:	43/2018	Data do Processo:	29/08/2018
Modalidade:	Tomada de Preços	Número do Contrato:	045/2018
Número do Processo:	43	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1480 - 000/2018

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	0,74074	UNIDADES	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	71367,8000	52.865,0400
				Total:	52.865,04

Valor deste Empenho:	**52.865,04**
Valor Estorno:	**0,00**
Valor Retenção:	**0,00**
Valor Líquido:	**52.865,04**

Histórico

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Fica empenhada a importância de: R$ 52.865,04

[CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS]

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

Câmara Municipal de São Bento do Sul
28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 - Bairro: CENTRO
Cidade: São Bento do Sul - SC CEP: 89.280-361
Fone: Fax:

ORDEM DE COMPRA 1480 / 2018

Tipo de Nota: Ordinária	**Data:** 11/10/2018	**Contrato:** 045/2018 / 2018
Licitação Número/Ano: 43/2018	**Data de Vencimento:** 11/10/2018	**Aditivo:**
Modalidade: Tomada de Preços	**Tipo Objeto:** Obras e Serviços de Engenharia	

Entidade Proc. Lic.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL **Impresso Por:** 3402 - EDEMILSON BENEDITO DE ASSIS

Informações do Fornecedor

Razão Social: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME **CPF/CNPJ:** 27.787.907/0001-07
Cidade: Joinville - SC **Insc. Est.:**
Endereço: LAURENTINO 103 APTO 501 nº **Bairro:** ATIRADORES
Telefone Comercial: **Fax:**
E-Mail:

Dotação Orçamentária

Dotação: 987
Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 - Ações Voltadas à Alenção Básica
Elemento: 3339030240000000 - Material para manutenção bens imóveis
Vinculo: 1020002 - Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Finalidade
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Histórico
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	0,74074	UN	193597 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		R$71.367,80	R$52.865,04

Valor Acréscimo: R$0,00 **Valor Desconto:** R$0,00 **Total Geral:** R$52.865,04

Dados da Entrega

Prazo Entrega:
Local Entrega: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço Prestado: Dentro
Cond. Pgto.: NA ENTREGA DA OBRA CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 498/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, devera ...ionalmente constar na Nota Fiscal.
IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Compras e Contratos

Termo de Adjudicação

Adj Seq - Adjudicação - Item Adjudicação: 1 Ano - Minuta - Adjudicação: 2018 Número - Minuta - Adjudicação: 43 Cliente - Minuta - Licitação - Participante Licitação - Cota Credenciamento: 96 codigoCliente: 96 anoMinuta: 2018 numeroMinuta: 43 cotaCredenciamento: Não

Câmara Municipal 28 São Bento do Sul

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços
43/2018
Processo Administrativo: 43/2018
Adjudicação: 1

O(a) Sr(a). , no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, conforme o parecer da comissão de licitação resolve:

Adjudico a presente licitação nos termos e autorizo a emissão das notas de empenho das adjudicações abaixo:

Recurso: 904
Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 - Ações Voltadas à Atenção Básica
Elemento: 333903916000000 - Manutenção e conservação bens imóveis
Vínculo: 1020002 - Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Fornecedor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN		0,25926	R$71.367,80	R$18.502,76
					Total do Fornecedor:	R$18.502,76
					Total do Adjudicado para o Recurso:	R$18.502,76

Recurso: 987
Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 - Ações Voltadas à Atenção Básica
Elemento: 333903024000000 - Material para manutenção bens imóveis
Vínculo: 1020002 - Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Fornecedor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN		0,74074	R$71.367,80	R$52.865,04
					Total do Fornecedor:	R$52.865,04
					Total do Adjudicado para o Recurso:	R$52.865,04

São Bento do Sul, 5 de outubro de 2018

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

Câmara Municipal de São Bento do Sul
30

Termo de Homologação de Processo Licitatório

O(s) secretários, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr: 43/2018
b) Licitação Nr: 43/2018
c) Modalidade: Tomada de Preços
d) Data Homologação: 05/10/2018
e) Objeto: EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

f) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação) :

2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UNIDADES		1	R$71.367,80	R$71.367,80
					Total do Fornecedor:	R$71.367,80

São Bento do Sul(SC), 05 de outubro de 2018

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul
31

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:
6058/2018	2018	17/12/2018	31/12/2018	4292-0/2018

Referência: 987
Órgão: 17 Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional: 0010.0301.0017 SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento: 333903000000000 Material de consumo
Subelemento: 333903024000000 Material para manutenção bens imóveis
Vínculo: 01020002 Receitas e Transferências de Impostos Saúde
Conta Obrigação: 213110101020100 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville, SC
CNPJ/CPF: 27.787.907/0001-07 Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Processo Licitação: 43/2018 Data do Processo: 29/08/2018
Modalidade: Tomada de Preços Número do Contrato: 045/2018 / 2018
Número do Processo: 43 Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
43 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica.	15		10/12/2018	52.865,04
			Total	52.865,04

Histórico

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

VALOR LIQUIDADO:	52.865,04
VALOR RETIDO:	
VALOR ESTORNADO:	
VALOR LÍQUIDO:	**52.865,04**

Dados do empenho:

Valor do Empenho:	52.865,04	Valor desta Liquidação:	52.865.04
Liquidado:	52.865,04	**Saldo a Liquidar:**	0,00

Fica liquidada a importância de: **R$ 52.865,04**

CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
18 DEZ. 2018
SÃO BENTO DO SUL - SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES 51 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul
32

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:
6059/2018	2018	17/12/2018	19/12/2018	4291-0/2018

Referência: 904
Órgão: 17 Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional: 0010.0301.0017 SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento: 333903900000000 Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Subelemento: 333903916000000 Manutenção e conservação bens imóveis
Vínculo: 01020002 Receitas e Transferências de Impostos Saúde
Conta Obrigação: 213110101020100 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME
Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville, SC
CNPJ/CPF: 27.787.907/0001-07 Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Processo Licitação: 43/2018 Data do Processo: 29/08/2018
Modalidade: Tomada de Preços Número do Contrato: 045/2018 / 2018
Número do Processo: 43 Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
43 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica.	15		10/12/2018	18.502,76
			Total	18.502,76

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
218810108020001	ISS - SAÚDE	2.854,71
	Total	2.854,71

Histórico

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

VALOR LIQUIDADO:	18.502,76
VALOR RETIDO:	2.854,71
VALOR ESTORNADO:	
VALOR LÍQUIDO:	15.648,05

Dados do empenho:

Valor do Empenho:	18.502,76	Valor desta Liquidação:	18.502,76
Liquidado:	18.502,76	**Saldo a Liquidar:**	0,00

Fica liquidada a importância de: **R$ 18.502,76**

DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

Câmara Municipal de São Bento do Sul
33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em: **15**

Data e Hora de Emissão: **10/12/2018 19:12**

Código de Verificação: **F9BBEDD9-8081-4F12-57B7-474BF27A9094**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**27.787.907/0001-07**	Inscrição Municipal:	**173435**
Razão Social:	**NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME**		
Endereço:	**RUA LAURENTINO 103, APT 501 - ATIRADORES**		
CEP:	**89203-106**	Inscrição Estadual:	
Município:	**JOINVILLE**	Estado:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**08.281.643/0001-62**	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**		
Endereço:	**RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES 51 - CENTRO**		
CEP:	**89280-361**	Inscrição Estadual:	
Município:	**SÃO BENTO DO SUL**	Estado:	**SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução e instalação de subestação transformadora compartilhada de 150kVa em poste PMS e INSS.
Conforme contrato 045/2018 de 05/10/2018.

Valor Material: R$ 52.865,04
Valor Mão de obra: R$ 18.502,76

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Dados para depósito:
Banco Santander
Ag: 4390-0
CC: 13003806-7

DECLARAÇÃO

Declaro que os materiais/serviços foram entregues/realizados.

São Bento do Sul 12/12/2018

Carlos Henrique Reitz Arakaki
Engenheiro Civil
CREA 078049-7
Matrícula 36789

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 71.367,80

Código do Serviço: **7.01** - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	71.367,80	4,00%	0,00

PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOL. DE MEDIÇÃO Nº: 01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150kVA EM POSTE FMS E INSS.

LICITAÇÃO: Tomada de preços 043/2018

CONTRATO Nº: 045/2018 Data: 05/10/2018

Data ordem de serviço: 22/10/2018

Valor do contrato: R$ 71.367,80

ESTA MEDIÇÃO: R$ 71.367,80

Saldo: R$ 0,00

NABLA ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									1ª MEDIÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - MATERIAIS	UNID.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
1	TERMINAL MUFLA EXTERNO 15KV	PÇ	8	R$ 230,81	R$ 80,78	R$ 1.846,48	R$ 646,27	R$ 2.492,75	8	R$ 1.846,48	R$ 646,27	R$ 2.492,75
2	ANEL DE BORRACHA COM ABRAÇADEIRA	PÇ	8	R$ 44,89	R$ 15,71	R$ 359,12	R$ 125,69	R$ 484,81	8	R$ 359,12	R$ 125,69	R$ 484,81
4	ARRUELA QUADRADA - PADRÃO CELESC	PÇ	20	R$ 0,38	R$ 0,13	R$ 7,60	R$ 2,66	R$ 10,26	20	R$ 7,60	R$ 2,66	R$ 10,26
5	CABEÇOTE EM ALUMINIO P/ ELETRODUTO 4"	PÇ	1	R$ 23,72	R$ 8,30	R$ 23,72	R$ 8,30	R$ 32,02	1	R$ 23,72	R$ 8,30	R$ 32,02
6	CABO DE COBRE FLEXIVEL 35MM² 15KV	MT	120	R$ 38,00	R$ 13,30	R$ 4.560,00	R$ 1.596,00	R$ 6.156,00	120	R$ 4.560,00	R$ 1.596,00	R$ 6.156,00
7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM²	MT	35	R$ 0,75	R$ 0,26	R$ 26,25	R$ 9,19	R$ 35,44	35	R$ 26,25	R$ 9,19	R$ 35,44
8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL EPR 1KV 150MM²	MT	20	R$ 53,45	R$ 18,71	R$ 1.069,00	R$ 374,15	R$ 1.443,15	20	R$ 1.069,00	R$ 374,15	R$ 1.443,15
9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL EPR 1KV 50MM²	MT	80	R$ 21,40	R$ 7,49	R$ 1.712,00	R$ 599,20	R$ 2.311,20	80	R$ 1.712,00	R$ 599,20	R$ 2.311,20
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL EPR 1KV 70MM²	MT	120	R$ 24,96	R$ 8,74	R$ 2.995,20	R$ 1.048,32	R$ 4.043,52	120	R$ 2.995,20	R$ 1.048,32	R$ 4.043,52
10	CABO DE COBRE NÚ 25MM²	MT	30	R$ 13,29	R$ 4,65	R$ 398,70	R$ 139,55	R$ 538,25	30	R$ 398,70	R$ 139,55	R$ 538,25
11	CABO DE COBRE NÚ 35MM²	MT	30	R$ 18,37	R$ 6,43	R$ 551,10	R$ 192,89	R$ 743,99	30	R$ 551,10	R$ 192,89	R$ 743,99
12	CABO DE COBRE NÚ 95MM²	MT	25	R$ 50,77	R$ 17,77	R$ 1.269,25	R$ 444,24	R$ 1.713,49	25	R$ 1.269,25	R$ 444,24	R$ 1.713,49
13	CABO DE COBRE TIPO SOLDAFLEX 25MM²	MT	5	R$ 11,56	R$ 4,05	R$ 57,80	R$ 20,23	R$ 78,03	5	R$ 57,80	R$ 20,23	R$ 78,03
14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	PÇ	1	R$ 13,14	R$ 4,60	R$ 13,14	R$ 4,60	R$ 17,74	1	R$ 13,14	R$ 4,60	R$ 17,74
15	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MDR PADRÃO CELESC	PÇ	2	R$ 498,00	R$ 174,30	R$ 996,00	R$ 348,60	R$ 1.344,60	2	R$ 996,00	R$ 348,60	R$ 1.344,60
16	CAIXA DE PASSAGEM 85x55 PADRÃO CELESC	PÇ	4	R$ 230,00	R$ 80,50	R$ 920,00	R$ 322,00	R$ 1.242,00	4	R$ 920,00	R$ 322,00	R$ 1.242,00
17	CAIXA PVC 4X2	PÇ	1	R$ 0,50	R$ 0,18	R$ 0,50	R$ 0,18	R$ 0,68	1	R$ 0,50	R$ 0,18	R$ 0,68
18	CAIXA PVC OCTOGONAL	PÇ	1	R$ 2,07	R$ 0,72	R$ 2,07	R$ 0,72	R$ 2,79	1	R$ 2,07	R$ 0,72	R$ 2,79
19	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 388MM - PADRÃO CELESC	PÇ	1	R$ 15,89	R$ 5,56	R$ 15,89	R$ 5,56	R$ 21,45	1	R$ 15,89	R$ 5,56	R$ 21,45
20	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 200MM - PADRÃO CELESC	PÇ	1	R$ 16,34	R$ 5,72	R$ 16,34	R$ 5,72	R$ 22,06	1	R$ 16,34	R$ 5,72	R$ 22,06
21	CINTA PARA POSTE CIRCULAR 250MM - PADRÃO CELESC	PÇ	1	R$ 20,23	R$ 7,08	R$ 20,23	R$ 7,08	R$ 27,31	1	R$ 20,23	R$ 7,08	R$ 27,31
23	CONECTOR CUNHA 4X2AWG	PÇ	3	R$ 6,45	R$ 2,26	R$ 19,35	R$ 6,77	R$ 26,12	3	R$ 19,35	R$ 6,77	R$ 26,12
24	CONECTOR CUNHA 4X4AWG	PÇ	3	R$ 2,63	R$ 0,92	R$ 7,89	R$ 2,76	R$ 10,65	3	R$ 7,89	R$ 2,76	R$ 10,65
25	CONECTOR TIPO PF P/ HASTE E CABO 95MM²	PÇ	6	R$ 26,02	R$ 9,11	R$ 156,12	R$ 54,64	R$ 210,76	6	R$ 156,12	R$ 54,64	R$ 210,76
26	CRUZETA EM AÇO GALVANIZADO - PADRÃO CELESC	PÇ	2	R$ 125,50	R$ 43,93	R$ 251,00	R$ 87,85	R$ 338,85	2	R$ 251,00	R$ 87,85	R$ 338,85
27	CURVA 180° PVC ROSCÁVEL 3/4	PÇ	2	R$ 2,89	R$ 1,01	R$ 5,78	R$ 2,02	R$ 7,80	2	R$ 5,78	R$ 2,02	R$ 7,80
28	CURVA 4" GALVANIZADA A FOGO	PÇ	2	R$ 165,00	R$ 57,75	R$ 330,00	R$ 115,50	R$ 445,50	2	R$ 330,00	R$ 115,50	R$ 445,50
32	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"	MT	10	R$ 1,20	R$ 0,42	R$ 12,00	R$ 4,20	R$ 16,20	10	R$ 12,00	R$ 4,20	R$ 16,20
33	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO À FOGO 4"	PÇ	2	R$ 300,44	R$ 105,15	R$ 600,88	R$ 210,31	R$ 811,19	2	R$ 600,88	R$ 210,31	R$ 811,19
34	ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 4"	MT	85	R$ 3,65	R$ 1,28	R$ 310,25	R$ 108,59	R$ 418,84	85	R$ 310,25	R$ 108,59	R$ 418,84
35	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC 4"	PÇ	4	R$ 22,98	R$ 8,04	R$ 91,92	R$ 32,17	R$ 124,09	4	R$ 91,92	R$ 32,17	R$ 124,09
36	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC 3/4	PÇ	5	R$ 2,68	R$ 0,94	R$ 13,40	R$ 4,69	R$ 18,09	5	R$ 13,40	R$ 4,69	R$ 18,09
37	FIO DE COBRE NÚ 6 AWG	KG	0,8	R$ 42,70	R$ 14,95	R$ 34,16	R$ 11,96	R$ 46,12	0,8	R$ 34,16	R$ 11,96	R$ 46,12
38	FITA DE AÇO INOX 19MM COM PRESILHA	KG	1,5	R$ 36,34	R$ 12,72	R$ 54,51	R$ 19,08	R$ 73,59	1,5	R$ 54,51	R$ 19,08	R$ 73,59
39	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO-COBRE 2400MM ALTA CAMADA	PÇ	6	R$ 46,55	R$ 16,29	R$ 279,30	R$ 97,76	R$ 377,06	6	R$ 279,30	R$ 97,76	R$ 377,06
40	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	PÇ	1	R$ 9,18	R$ 3,21	R$ 9,18	R$ 3,21	R$ 12,39	1	R$ 9,18	R$ 3,21	R$ 12,39
42	ISOLADOR PILAR DE PORCELANA 25KV - PADRÃO CELESC	PÇ	3	R$ 90,16	R$ 31,56	R$ 270,48	R$ 94,67	R$ 365,15	3	R$ 270,48	R$ 94,67	R$ 365,15
44	JOGO DE BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO 3/4"	PÇ	10	R$ 1,20	R$ 0,42	R$ 12,00	R$ 4,20	R$ 16,20	10	R$ 12,00	R$ 4,20	R$ 16,20
45	JOGO DE BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO 4"	PÇ	4	R$ 8,50	R$ 2,98	R$ 34,00	R$ 11,90	R$ 45,90	4	R$ 34,00	R$ 11,90	R$ 45,90
46	LÂMPADA 25W FLUORESCENTE	PÇ	1	R$ 9,19	R$ 3,22	R$ 9,19	R$ 3,22	R$ 12,41	1	R$ 9,19	R$ 3,22	R$ 12,41
47	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA	PÇ	1	R$ 16,34	R$ 5,72	R$ 16,34	R$ 5,72	R$ 22,06	1	R$ 16,34	R$ 5,72	R$ 22,06

Câmara Municipal de Rio do Sul
34

48	LUVA 4" GALVANIZADA A FOGO	PÇ	4	R$ 42,40	R$ 14,84	R$ 169,60	R$ 59,36	R$ 228,96	4	R$	169,60	R$	59,36	R$	228,96
49	LUVA PVC ROSCAVEL 4"	PÇ	10	R$ 2,67	R$ 0,93	R$ 26,70	R$ 9,35	R$ 36,05	10	R$	26,70	R$	9,35	R$	36,05
50	LUVA PVC ROSCÁVEL 3/4	PÇ	8	R$ 0,29	R$ 0,10	R$ 2,32	R$ 0,81	R$ 3,13	8	R$	2,32	R$	0,81	R$	3,13
52	MÃO FRANCESA PERFILADA - PADRÃO CELESC	PÇ	2	R$ 16,78	R$ 5,87	R$ 33,56	R$ 11,75	R$ 45,31	2	R$	33,56	R$	11,75	R$	45,31
53	MESA RETRÁTIL PADRÃO CELESC	PÇ	2	R$ 228,00	R$ 79,80	R$ 456,00	R$ 159,60	R$ 615,60	2	R$	456,00	R$	159,60	R$	615,60
54	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 120MM - PADRÃO CELESC	PÇ	2	R$ 3,65	R$ 1,28	R$ 7,30	R$ 2,56	R$ 9,86	2	R$	7,30	R$	2,56	R$	9,86
55	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 75MM - PADRÃO CELESC	PÇ	10	R$ 1,53	R$ 0,54	R$ 15,30	R$ 5,36	R$ 20,66	10	R$	15,30	R$	5,36	R$	20,66
56	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 150MM - PADRÃO CELESC	PÇ	2	R$ 3,99	R$ 1,40	R$ 7,98	R$ 2,79	R$ 10,77	2	R$	7,98	R$	2,79	R$	10,77
57	PARA-RAIOS POLIMÉRICO 15KVA 12KA - PADRÃO CELESC	PÇ	3	R$ 133,08	R$ 46,58	R$ 399,24	R$ 139,73	R$ 538,97	3	R$	399,24	R$	139,73	R$	538,97
58	PINO PARA ISOLADOR PILAR - PADRÃO CELESC	PÇ	3	R$ 5,18	R$ 1,81	R$ 15,54	R$ 5,44	R$ 20,98	3	R$	15,54	R$	5,44	R$	20,98
59	PLACA DE ISOPOR	PÇ	4	R$ 43,80	R$ 15,33	R$ 175,20	R$ 61,32	R$ 236,52	4	R$	175,20	R$	61,32	R$	236,52
61	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11 MTS 600DAN - PADRÃO CELESC	PÇ	1	R$ 1.290,00	R$ 451,50	R$ 1.290,00	R$ 451,50	R$ 1.741,50	1	R$	1.290,00	R$	451,50	R$	1.741,50
63	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QGBT, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E CONEXÕES (CONFORME PROJETO).	UNID.	1	R$ 1.273,94	R$ 445,88	R$ 1.273,94	R$ 445,88	R$ 1.719,82	1	R$	1.273,94	R$	445,88	R$	1.719,82
64	QUADRO METÁLICO TIPO TC PADRÃO CELESC	PÇ	2	R$ 649,00	R$ 227,15	R$ 1.298,00	R$ 454,30	R$ 1.752,30	2	R$	1.298,00	R$	454,30	R$	1.752,30
65	SELA PARA CRUZETA - PADRÃO CELESC	PÇ	2	R$ 7,21	R$ 2,52	R$ 14,42	R$ 5,05	R$ 19,47	2	R$	14,42	R$	5,05	R$	19,47
66	SUBESTAÇÃO DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, COM PORTA DE FERRO, ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, LAJE IMPERMEABILIZADA (CONFORME PROJETO)	M²	5,6	R$ 1.137,64	R$ 398,17	R$ 6.370,78	R$ 2.229,77	R$ 8.600,56	5,6	R$	6.370,78	R$	2.229,77	R$	8.600,56
67	SUPORTE "L" - PADRÃO CELESC	PÇ	3	R$ 12,99	R$ 4,55	R$ 38,97	R$ 13,64	R$ 52,61	3	R$	38,97	R$	13,64	R$	52,61
68	SUPORTE PARA TRAFO EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO - PADRÃO CELESC	PÇ	2	R$ 75,22	R$ 26,33	R$ 150,44	R$ 52,65	R$ 203,09	2	R$	150,44	R$	52,65	R$	203,09
69	TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR 125KN - PADRÃO CELESC	PÇ	4	R$ 419,53	R$ 146,84	R$ 1.678,12	R$ 587,34	R$ 2.265,46	4	R$	1.678,12	R$	587,34	R$	2.265,46
70	TERMINAL A COMPRESSÃO 150MM²	PÇ	20	R$ 9,50	R$ 3,33	R$ 190,00	R$ 66,50	R$ 256,50	20	R$	190,00	R$	66,50	R$	256,50
71	TERMINAL A COMPRESSÃO 25MM²	PÇ	6	R$ 0,60	R$ 0,21	R$ 3,60	R$ 1,26	R$ 4,86	6	R$	3,60	R$	1,26	R$	4,86
72	TERMINAL A COMPRESSÃO 95MM²	PÇ	5	R$ 4,90	R$ 1,72	R$ 24,50	R$ 8,58	R$ 33,08	5	R$	24,50	R$	8,58	R$	33,08
73	TERMINAL TCM 150MM²	PÇ	8	R$ 29,08	R$ 10,18	R$ 232,64	R$ 81,42	R$ 314,06	8	R$	232,64	R$	81,42	R$	314,06
74	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 380/220V 150KVA - PADRÃO CELESC	PÇ	1	R$ 9.500,00	R$ 3.325,00	R$ 9.500,00	R$ 3.325,00	R$ 12.825,00	1	R$	9.500,00	R$	3.325,00	R$	12.825,00
									TOTAL S/BDI:	R$	42.752,29	R$	14.963,30	R$	57.715,60
									TOTAL C/BDI:	R$	52.865,04	R$	18.502,76	R$	71.367,80

Importa a presente medição em R$ 71.367,80, sendo:
Material: R$ 42.752,29
Mão de obra: R$ 14.963,30
Benefícios e despesas indiretas: R$ 13.652,20

Joinville, 10 de dezembro de 2018.

Nabla Engenharia Elétrica Ltda. – CREA/SC 149.856-0
Ubiratan Gilberto de Carvalho Franco – Sócio
Engenheiro Eletricista – Responsável Técnico
CREA/SC 120.688-2
RG. 45.095.177-7 / CPF: 346.028.168-51

NABLA ENGENHARIA

Assinado de forma digital por UBIRATAN GILBERTO DE CARVALHO FRANCO:34602816851
Dados: 2018.12.10 19:18:37 -02'00'

Câmara Municipal de São Bento do Sul
35

Câmara Municipal de
36
São Bento do Sul

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

OBRA:

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150kVA EM POSTE
FMS e INSS

LOCAL:

RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES, 89
SÃO BENTO DO SUL – CENTRO

DATA:

DEZEMBRO DE 2018

ART Nº: 6518910-4/6518886-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E FISCALIZAÇÃO:

ROVAN SCHROEDER
ENGENHEIRO ELETRICISTA

ROVAN SCHROEDER
CREA – SC 049531-1

PROPRIETÁRIO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SBS
CNPJ: 08.281.643/0001-62

Câmara Municipal de São Bento do Sul
37

1. PARECER

Em visita a referida obra na última sexta-feira dia 07 de dezembro, verifiquei que alguns itens ainda não foram concluídos pois dependem de um desligamento da entrada de serviço por parte da Celesc, fato este que só ocorrerá no dia da Troca de Padrão, data que será agendada após a liberação da rede que depende de um projeto de adequação do ponto de derivação, e que está sendo elaborado pela Celesc.

Saliento que, após este projeto concluído uma data de TROCA DE PADRÃO deverá ser agendada e programada com a Concessionária.

E ainda:

1. Considerando que os itens indeferidos em pré-vistoria realizada em Novembro pela Celesc foram prontamente corrigidos pela empresa executora;
2. Considerando que as instalações foram executadas conforme projeto elétrico aprovado;
3. Considerando que a empresa executora compromete-se a estar no dia da Troca de Padrão para comissionamento e execução de:
    a) Energização do novo painel elétrico localizado dentro da antiga subestação que vai substituir o quadro que atende a FMS.
    b) Qualquer divergência de projeto ou melhoria que por ventura a equipe de fiscalização da Celesc possa solicitar no dia da vistoria final;

meu parecer é de que a obra pode ser considerada concluída.

Sem nada mais a declarar, subscrevo-me atenciosamente,

São Bento do Sul, 10 de Dezembro de 2019.

ROVAN SCHROEDER
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC 049.531-1

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Câmara Municipal de São Bento do Sul
38

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
72303/2018	05/11/2018	03/02/2019

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
27.787.907/0001-07	NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
173435	Serviços de engenharia
[illegible]	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
173437	Instalação e manutenção elétrica
173438	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
173439	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
173440	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
173441	Atividades de teleatendimento
173442	Comércio atacadista de material elétrico
173443	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Laurentino, 103 — Complemento: APTO 501

Bairro: Atiradores — CEP: 89203-106

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C1872303N7789D87

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
www.joinville.sc.gov.br

Câmara Municipal de São Bento do Sul
39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA**
CNPJ: **27.787.907/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:43:23 do dia 15/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/05/2019.
Código de controle da certidão: **5197.0A9D.C7F0.235E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Câmara Municipal de São Bento do Sul
40

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.787.907/0001-07
Certidão nº: 157555129/2018
Expedição: 31/08/2018, às 12:28:40
Validade: 26/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.787.907/0001-07, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Câmara Municipal de São Bento do Sul 41

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27787907/0001-07
Razão Social: NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME
Endereço: R LAURENTINO 103 APT 501 / ATIRADORES / JOINVILLE / SC / 89203-106

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/12/2018 a 03/01/2019

Certificação Número: 2018120505573367863438

Informação obtida em 11/12/2018, às 08:44:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Câmara Municipal de São Bento do Sul 42

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Joinville

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 5972501 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Joinville, com distribuição anterior à data de 30/10/2018, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

NABLA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, portador do CNPJ: 27.787.907/0001-07. ******** **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Joinville, segunda-feira, 19 de novembro de 2018.

PEDIDO Nº: *8185232*

Câmara Municipal de São Bento do Sul
43

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA**
CNPJ/CPF: **27.787.907/0001-07**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	180140108138785
Data de emissão:	10/11/2018 09:45:24
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	09/01/2019

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/11/2018 09:58:49

TRANSMITIDO FECHADO

CAIXA

Câmara Municipal de São Bento do Sul
44

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Tesouro
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0838/005/00000116-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.281.643/0001-62

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	4390/13003886-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	NABLA ENGENHARIA ELETRICA
CPF/CNPJ	27.787.907/0001-07
Valor:	R$75.497,91
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Credito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Data de Débito:	18/12/2018
Data da Operação:	13/12/2018
Código da Operação:	00195599
Chave de Segurança:	KLH803N2Z89R8N8E

CPFs Autorizadores:
891.285.839-49
164.232.409-49

Operação realizada com sucesso.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul 45

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4861/2018	Global	21/11/2018

Referência:	987	
Órgão:	17	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	001	Fundo Municipal de Saúde
Ação:	2054	Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional:	0010.0301.0017	SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento:	333903000000000	Material de consumo
Subelemento:	333903024000000	Material para manutenção bens imóveis
Vinculo:	01020002	Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville, SC
CPF/CNPJ: 27.787.907/0001-07 Email: Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Dotação Inicial:	290.000,00	Empenhado Anter.:	141.955,68
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	7.275,85
Anulado (-):	105.000,00	Total (B):	149.231,53
Total (A):	185.000,00	Saldo (A - B):	35.768,47

Processo Licitação:	43/2018	Data do Processo:	29/08/2018
Modalidade:	Tomada de Preços	Número do Contrato:	045/2018
Número do Processo:	43	Contrato Aditivo:	051/2018

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1668 - 000/2018

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	0,10195	UNIDADES	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	71367,8000	7.275,8500
				Total:	7.275,85

Valor deste Empenho:	**7.275,85**
Valor Estorno:	**0,00**
Valor Retenção:	**0,00**
Valor Líquido:	**7.275,85**

Histórico

DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVOU-SE A NECESSIDADE DE UMA MAIOR QUANTIDADE DE CABOS PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÃO DA ENERGIA A SUBSTAÇÃO, ASSIM COMO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE MAIS 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - QGBT, FICA INCLUSO NO CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 7.275,85 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS CONFORME CONTRATO ORIGINAL.

Fica empenhada a importância de: R$ 7.275,85

[SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS]

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

Câmara Municipal de São Bento do Sul
46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 - Bairro: CENTRO
Cidade: São Bento do Sul - SC CEP: 89.280-361
Fone: Fax:

ORDEM DE COMPRA 1668 / 2018

Tipo de Nota: Global	**Data:** 19/11/2018	**Contrato:** 045/2018 / 2018
Licitação Número/Ano: 43/2018	**Data de Vencimento:** 21/12/2018	**Aditivo:** 2018 / 051/2018
Modalidade: Tomada de Preços	**Tipo Objeto:** Obras e Serviços de Engenharia	

Entidade Proc. Lic.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL **Impresso Por:** 3408 - LARISSA JULIANE JABLONSKI

Informações do Fornecedor

Razão Social: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME **CPF/CNPJ:** 27.787.907/0001-07
Cidade: Joinville - SC **Insc. Est.:**
Endereço: LAURENTINO 103 APTO 501 nº **Bairro:** ATIRADORES
Telefone Comercial: **Fax:**
E-Mail:

tação Orçamentária

Dotação: 987
Órgão: 17 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 - Ações Voltadas à Atenção Básica
Elemento: 333903024000000 - Material para manutenção bens imóveis
Vinculo: 1020002 - Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Finalidade
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150KVA EM POSTE FMS E INSS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Histórico
DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVOU-SE A NECESSIDADE DE UMA MAIOR QUANTIDADE DE CABOS PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÃO DA ENERGIA A SUBSTAÇÃO, ASSIM COMO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE MAIS 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - QGBT. FICA INCLUSO NO CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 7.275,85 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS CONFORME CONTRATO ORIGINAL.

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	0,10195	UN	193597 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		R$71.367,80	R$7.275,85

Valor Acréscimo: R$0,00 **Valor Desconto:** R$0,00 **Total Geral:** R$7.275,85

Dados da Entrega

Prazo Entrega: **Serviço Prestado:** Dentro
cal Entrega: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Cond. Pgto.:** CONFORME CONTRATO ORIGINAL

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.
IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 61 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul
47

Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:
6060/2018	2018	17/12/2018	19/12/2018	4861-0/2018

Referência: 987
Órgão: 17 Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2054 Ações Voltadas à Atenção Básica
Funcional: 0010.0301.0017 SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento: 333903000000000 Material de consumo
Subelemento: 333903024000000 Material para manutenção bens imóveis
Vínculo: 01020002 Receitas e Transferências de Impostos Saúde
Conta Obrigação: 213110101020100 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício

Credor: 2461790 - NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA. ME

Endereço: RUA LAURENTINO 103 APTO 501 - Cidade: Joinville, SC
CNPJ/CPF: 27.787.907/0001-07 Telefone:
Banco: - Agência: C/C:

Processo Licitação: 43/2018 Data do Processo: 29/08/2018
Modalidade: Tomada de Preços Número do Contrato: 045/2018 / 2018
Número do Processo: 43 Contrato Aditivo: 051/2018/2018

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
43 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica.	14		10/12/2018	7.275,85
			Total	7.275,85

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
218810108020001	ISS - SAÚDE	291,03
	Total	291,03

Histórico

DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVOU-SE A NECESSIDADE DE UMA MAIOR QUANTIDADE DE CABOS PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÃO DA ENERGIA A SUBSTAÇÃO. ASSIM COMO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE MAIS 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - QGBT, FICA INCLUSO NO CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 7.275,85 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS CONFORME CONTRATO ORIGINAL.

VALOR LIQUIDADO:	7.275,85
VALOR RETIDO:	291,03
VALOR ESTORNADO:	
VALOR LÍQUIDO:	6.984,82

Dados do empenho:

Valor do Empenho:	7.275,85	Valor desta Liquidação:	7.275,85
Liquidado:	7.275,85	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: **R$ 7.275,85**

SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SÍLVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
18 DEZ. 2018
SÃO BENTO DO SUL - SC

Câmara Municipal de São Bento do Sul
48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em: **14**

Data e Hora de Emissão: **10/12/2018 19:07**

Código de Verificação: **52493EB1-29A6-2A19-227A-E8A501DA8F62**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**27.787.907/0001-07**	Inscrição Municipal:	**173435**
Razão Social:	**NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME**		
Endereço:	**RUA LAURENTINO 103, APT 501 - ATIRADORES**		
CEP:	**89203-106**	Inscrição Estadual:	
Município:	**JOINVILLE**	Estado:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**08.281.643/0001-62**	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL**		
Endereço:	**RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES 51 - CENTRO**		
CEP:	**89280-361**	Inscrição Estadual:	
Município:	**SÃO BENTO DO SUL**	Estado:	**SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução e instalação de subestação transformadora de 150kVa em poste EMS e INSS. Conforme termo aditivo nº051/2018 referente ao contrato 645/2018.

Valor material: R$ 5.389,52
Valor Mão de obra: R$ 1.886,33

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Dados para depósito:
Banco Santander
Ag: 4390-0
CC: 13003886-7

DECLARAÇÃO

Declaro que os materiais/serviços foram entregues/realizados.

São Bento do Sul 12/12/2018

Carlos Henrique Reitz Arakaki
Engenheiro Civil
CREA 078049-7
Matrícula 36789

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.275,85

Código do Serviço: **7.01** - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Aliquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	7.275,85	4,00%	0,00

PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOL. DE MEDIÇÃO Nº: 02

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150kVA EM POSTE FMS E INSS.

LICITAÇÃO: Tomada de preços 043/2018

CONTRATO Nº: 045/2018 Data: 05/10/2018

TERMO ADITIVO Nº: 051/2018

Valor do aditivo: R$ 7.275,85

Data início: 22/10/2018

Data aditivo: 19/11/2018

ESTA MEDIÇÃO: R$ 7.275,85

Saldo: R$ 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO ÚNICA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - MATERIAIS	UNID.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL EPR 1KV 50MM²	MT	45	R$ 21,40	R$ 7,49	R$ 963,00	R$ 337,05	R$ 1.300,05	45	R$ 963,00	R$ 337,05	R$ 1.300,05
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL EPR 1KV 70MM²	MT	85	R$ 24,96	R$ 8,74	R$ 2.121,60	R$ 742,56	R$ 2.864,16	85	R$ 2.121,60	R$ 742,56	R$ 2.864,16
63	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QGBT, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E CONEXÕES (CONFORME PROJETO).	UNID.	1	R$ 1.273,94	R$ 445,88	R$ 1.273,94	R$ 445,88	R$ 1.719,82	1	R$ 1.273,94	R$ 445,88	R$ 1.719,82
									TOTAL S/BDI:	R$ 4.358,54	R$ 1.525,49	R$ 5.884,03
									TOTAL C/BDI:	R$ 5.389,52	R$ 1.886,33	R$ 7.275,85

Importa a presente medição em R$ 7.275,85, sendo:

Material: R$ 4.358,54

Mão de obra: R$ 1.525,49

Benefícios e despesas indiretas: R$ 1.391,82

Joinville, 10 de dezembro de 2018.

Nabla Engenharia Elétrica Ltda. – CREA/SC 149.856-0

Ubiratan Gilberto de Carvalho Franco – Sócio

Engenheiro Eletricista – Responsável Técnico

CREA/SC 120.688-2

RG. 45.095.177-7 / CPF: 346.028.168-51

Assinado de forma digital por UBIRATAN GILBERTO DE CARVALHO FRANCO:34602816851

Dados: 2018.12.10 19:17:36 -02'00'

Câmara Municipal de São Bento do Sul
50

RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

OBRA:

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA COMPARTILHADA 150kVA EM POSTE
FMS e INSS

LOCAL:

RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES, 89
SÃO BENTO DO SUL – CENTRO

DATA:

DEZEMBRO DE 2018

ART Nº: 6518910-4/6518886-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E FISCALIZAÇÃO:

ROVAN SCHROEDER
ENGENHEIRO ELETRICISTA

ROVAN SCHROEDER
CREA – SC 049531-1

PROPRIETÁRIO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SBS
CNPJ: 08.281.643/0001-62

Câmara Municipal de São Bento do Sul
51

1. PARECER

Em visita a referida obra na última sexta-feira dia 07 de dezembro, verifiquei que alguns itens ainda não foram concluídos pois dependem de um desligamento da entrada de serviço por parte da Celesc, fato este que só ocorrerá no dia da Troca de Padrão, data que será agendada após a liberação da rede que depende de um projeto de adequação do ponto de derivação, e que está sendo elaborado pela Celesc.

Saliento que, após este projeto concluído uma data de TROCA DE PADRÃO deverá ser agendada e programada com a Concessionária.

E ainda:

1. Considerando que os itens indeferidos em pré-vistoria realizada em Novembro pela Celesc foram prontamente corrigidos pela empresa executora;
2. Considerando que as instalações foram executadas conforme projeto elétrico aprovado;
3. Considerando que a empresa executora compromete-se a estar no dia da Troca de Padrão para comissionamento e execução de:
   a) Energização do novo painel elétrico localizado dentro da antiga subestação que vai substituir o quadro que atende a FMS.
   b) Qualquer divergência de projeto ou melhoria que por ventura a equipe de fiscalização da Celesc possa solicitar no dia da vistoria final;

meu parecer é de que a obra pode ser considerada concluída.

Sem nada mais a declarar, subscrevo-me atenciosamente,

São Bento do Sul, 10 de Dezembro de 2019.

ROVAN SCHROEDER
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC 049.531-1

Câmara Municipal de São Bento do Sul
52

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
72303/2018	05/11/2018	03/02/2019

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
27.787.907/0001-07	NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
173435	Serviços de engenharia
36	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
173437	Instalação e manutenção elétrica
173438	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
173439	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
173440	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
173441	Atividades de teleatendimento
173442	Comércio atacadista de material elétrico
173443	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Laurentino, 103	Complemento: APTO 501
Bairro: Atiradores	CEP: 89203-106

ISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C1872303N7789D87

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
www.joinville.sc.gov.br

Câmara Municipal de São Bento do Sul
53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA**
CNPJ: 27.787.907/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:43:23 do dia 15/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/05/2019.
Código de controle da certidão: **5197.0A9D.C7F0.235E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Câmara Municipal de São Bento do Sul

54

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.787.907/0001-07
Certidão nº: 157555129/2018
Expedição: 31/08/2018, às 12:28:40
Validade: 26/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.787.907/0001-07, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Câmara Municipal de São Bento do Sul 55

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27787907/0001-07
Razão Social: NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME
Endereço: R LAURENTINO 103 APT 501 / ATIRADORES / JOINVILLE / SC / 89203-106

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/12/2018 a 03/01/2019

Certificação Número: 2018120505573367863438

Informação obtida em 11/12/2018, às 08:44:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Câmara Municipal de São Bento do Sul 56

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Joinville

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 5972501 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros civeis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Joinville, com distribuição anterior à data de 30/10/2018, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

NABLA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, portador do CNPJ: 27.787.907/0001-07. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Joinville, segunda-feira, 19 de novembro de 2018.

PEDIDO Nº: *8185232*

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Câmara Municipal de São Bento do Sul
57

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): NABLA ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CNPJ/CPF: 27.787.907/0001-07

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	180140108138785
Data de emissão:	10/11/2018 09:45:24
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	09/01/2019

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/11/2018 09:58:49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 01 CEP: 89.280-381
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul
58

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
509/2019	Ordinário	01/02/2019

Referência:	782	
Órgão:	17	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	001	Fundo Municipal de Saúde
Ação:	2201	Ações Voltadas à Média e Alta Complexidade
Funcional:	0010.0302.0017	SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento:	333903900000000	Outros serviços terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	333903925000000	Serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins
Vínculo:	01020002	Receitas e Transferências de Impostos Saúde

Credor: 2437899 - KONICA MINILTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA STAR - 420 Cidade: Nova Lima, MG
CPF/CNPJ: 71.256.283/0001-85 Email: service.healthcare@konicami Telefone:
Banco: 1-9 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4446-6 C/C: 6371-1

Dotação Inicial:	9.400.000,00	Empenhado Anter.:	7.672.941,30
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	6.480,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	7.679.421,30
Total (A):	9.400.000,00	Saldo (A - B):	1.720.578,70

Processo Licitação: Data do Processo:
Modalidade: Número do Contrato:
Número do Processo: Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 281 - 000/2019

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	1,00000	UNIDADES	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X E CORRELATOS	6480,0000	6.480,0000
				Total:	6.480,00

Valor deste Empenho:	**6.480,00**
Valor Estorno:	**0,00**
Valor Retenção:	**0,00**
Valor Líquido:	**6.480,00**

Histórico

INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X ADQUIRIDO PELO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL 03/2013.

Fica empenhada a importância de: **R$ 6.480,00**
[SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS]

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador

KONICA MINOLTA

Câmara Municipal de São Bento do Sul
58

Nova Lima, 05 de fevereiro de 2019
PROP. 84/2019

A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL
CNPJ: 08281643000162
RUA CAPITAO ERNESTO NUNES, 89
BAIRRO: CENTRO
SAO BENTO DO SUL - SC
CEP: 89290000

PROPOSTA COMERCIAL

Em atenção à sua consulta, a Konica Minolta Helthcare Brasil Ind. Equip. Médico LTDA registrada sob CNPJ 71.256.283/0001-85, tem a grata satisfação de disponibilizar para sua análise a presente proposta comercial relativa às nossas soluções em Serviço

Nosso propósito é entendermos suas necessidades e nos concentrarmos em ajudar você e sua instituição a conseguir um *melhor valor agregado*, maior confiança clínica e uma experiência operacional segura através do nosso portfólio completo de *Soluções em Serviço* para nossa linha de produtos que compreende: equipamentos de raios-x analógicos e digitais, mamógrafo, sistemas de digitalização via CR, painéis digitais DR, soluções em impressão, soluções em IT e uma linha de ultrassom focada no point of care.

A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias. Estamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Thays Passos
thays.passos@konicaminolta.com

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição Item	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
Serviço de Instalação	-	R$ 5.880,00	R$ 5.880,00
Despesas	-	R$ 600,00	R$ 600,00
Preço Total			R$ 6.480,00

2. OPÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Preço Total Proposta Serviço..... R$ 6.480,00 (Quatro mil e oitenta e seis reais)

KONICA MINOLTA

Câmara Municipal de São Bento do Sul
60

3. OPÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30/60 dias -- Boleto Bancário.

Sem mais para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

De acordo do cliente: Nome: Mauro Siqueira Ramos

Cargo: Comprador (FMS)

Data: 08/02/18

DADOS PARA CADASTRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL	
Razão Social:	
CNPJ:	Inscrição Estadual:
Endereço:	Número:
Bairro:	Município:
UF:	CEP:
Telefone: (47) 3631-0431	E-mail: mauro.ramos@saobentodosul.sc.gov.br
Endereço de entrega:	

08 281 643/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE
RUA CAP. ERNESTO NUNES, 51
CENTRO - CEP 89280-361
SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 08.281.643/0001-62
Endereço: RUA CAPITÃO ERNESTO NUNES - 51 CEP: 89.280-361
Telefone: Cidade: São Bento do Sul

Câmara Municipal de São Bento do Sul 61

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
625/2018	Ordinário	19/02/2018

Referência:	867	
Órgão:	17	Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	001	Fundo Municipal de Saúde
Ação:	2201	Ações Voltadas à Média e Alta Complexidade
Funcional:	0010.0302.0017	SAÚDE, DIFERENTE E MELHOR
Elemento:	3339036000000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física
Subelemento:	3339036990000000000	Outros serviços terceiros - pessoa física
Vínculo:	02380065	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial

Credor: 284467 - ROVAN SCHROEDER

Endereço: RUA EDUARDO VIRMOND - 89 Cidade: São Bento do Sul, SC
CPF/CNPJ: 018.558.059-95 Email: rovanschroeder@hotmail.com Telefone: (047) 36332995
Banco: 341-7 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 806-0 C/C: 21004-3

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhado Anter.:	0,00
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	4.781,53
Anulado (-):	0,00	Total (B):	4.781,53
Total (A):	15.000,00	Saldo (A - B):	10.218,47

Processo Licitação:		Data do Processo:	
Modalidade:		Número do Contrato:	
Número do Processo:		Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 248 - 000/2018

Retenções

Conta	Descrição	Valor Retenção
2188101020100400(	INSS - SAÚDE	525,97
	Total:	525,97

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	UNIDADES	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO	4781,5300	4.781,5300
			Total:		4.781,53

Valor deste Empenho:	**4.781,53**
Valor Estorno:	**0,00**
Valor Retenção:	**525,97**
Valor Líquido:	**4.255,56**

Histórico

Contratação de Projeto Elétrico para o prédio localizado a Largo Hugo Fischer 25, para readequação de rede elétrica para instalação de aparelho de Raio-X conforme ordem judicial nº 5006178-36.2017.4.04.7209/SC

Fica empenhada a importância de: R$ 4.781,53

[QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS]

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

SILVIA CRISTIANE HOMECHEN DA SILVA
Contador