EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ- PR



Req. 037/16

Excelentíssimo Senhor Antonio Vieira da Silva

Marta Betanes da Silva e Genilda Leite Chalegre, vereadoras, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o Plenário, encaminhar o presente requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que repasse a esta Casa de Leis as seguintes informações referentes a construção da Creche Projeto 2 Convencional no Residencial Chácara Paraíso:

1. Quem é o engenheiro responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra?
2. O projeto elaborado e apresentado confere com o que está sendo executado por ENG9 Construção Civil?
3. Quais etapas já foram concluídas da referida obra?
4. Qual o volumede recursos investidos até a presente data? Houve pagamento de alguma etapa de trabalho executado pela empreiteira ENG9 Construção Civil?
5. O que ocasionou a paralisação das obras daquela creche?
6. Quais as providências adotadas pela administração para cumprir com os prazos de conclusão da Creche conforme data de término?

.

Justificativa

Sabemos que a demanda por creche é uma necessidade primordial para o município. Faz parte de uma as metas do Plano Nacional de Educação,universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE.A conquista desta creche para o munícipio será importante para que em 2017 atenda a demanda considerando o número de

JA

crianças cadastradas nas filas de espera. Assim, esse requerimento se baseia em algumas preocupações: uma de que conforme divulgação da placa da obra, a data de início foi fevereiro de 2016 e término em dezembro de 2016 e até agora o obra não saiu do chão. Outra preocupação é de que como o obra está bem atrasada é de que não atenderá a demanda de crianças que aguardam vagas na creche deixando de cumprir com uma das metas do plano nacional de educação. Há ainda uma outra preocupação. A obra está parada e as chuvas podem danificar o pouco que foi feito acarretando em prejuízos e gastos indevidos caso isso venha acontecer se não houver prosseguimento da obra. Faz-se necessário o conhecimento das iniciativas que o prefeito municipal tomará para concluir a referida obra assim como o acompanhamento das irregularidades que possam apresentar do início ao término da mesma. Seguem em anexo fotos da obra em execução

Nestes Termos

Aguarda Deferimento

Ciente, Autorizado a Votação do Plenário para Aprovação dos Vereadores! 29/08/2016

Jaguapitã, 26 de agosto de 2016.

Marta Betanes da Silva

vereadora

Genilda Leite Chalegre

vereadora

2A