Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 997/2017/Gabinete do Prefeito

Andradas, 29 de dezembro de 2021.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício **n.º 819/2021/Gab. da Presidência,** de 15/12/2021, requerimento formulado pela Vereadora ***Rozilda de Campos Conti,*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 13759/2021**, por intermédio do qual solicita informações sobre o andamento das ações contidas na resposta dada sob protocolo n.º 3186/2021, onde o assunto é a reforma da Ponte Funda, informo que a solicitação foi encaminhada ao Secretário Municipal de Serviços Públicos e Transporte Interno, onde exarou parecer a cerca da matéria cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Régis Basso Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000
Endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Resposta do Protocolo nº 13759/2021

Exma.Senhora
Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete

Venho através deste, de acordo com o protocolo em questão, informar que no Processo número **3186/2021**, referente ao ofício de indicação 95/2021, foi informado por esta Secretaria que a reforma da ponte funda seria realizada assim que recebêssemos as pranchas de madeira. Recebemos as pranchas, porém, tivemos o imprevisto de ter que refazer duas pontes que apresentaram risco de interdição caso a reforma não fosse realizada. Sendo elas:

- Ponte do bairro da Barra;
- Ponte do bairro dos Lobos.

Foram empenhadas novas pranchas, porém o fornecedor não as entregou. Os empenhos terão de ser cancelados devido ao término do exercício e empenhados novamente no início do ano de 2.022.

No começo do ano de 2.022 a reforma da ponte funda será realizada.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Messias Tadeu Pan
Secretário Municipal de Serviços Públicos e Transporte Interno

Andradas, 28 de dezembro de 2021.