Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 229/2024/Gabinete da Prefeita

Andradas, 12 de abril de 2024.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 139/2024/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 049/2024**, formulado pelo Vereador ***Luiz Gustavo Gonçalves Xavier*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 3.827/2024**, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, bem como, à Secretária Municipal de Fazenda, que exarou parecer acerca da matéria, cujo cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Benedito Raimundo
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

REQUERIMENTO Nº 49/2024

Andradas, 19 de março de 2024

À Sua Excelência, o Senhor
Luiz Benedito Raimundo
Presidente da Câmara Municipal de Andradas

O Vereador que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, requerer que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, para que envie a esta Casa, os seguintes documentos relacionados ao Processo 189/2022:

1 – Cópia de **todas as notas fiscais** emitidas, referentes à reforma da quadra esportiva da Vila Graziane.

2 – Cópia de todos os relatórios ou documentos de fiscalização do setor competente, que comprovem a fiscalização da obra por parte da Prefeitura Municipal e que os serviços firam realmente executados na quadra da Vila Graziane.

Luiz Gustavo Gonçalves Xavier
Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000_ CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 – Endereço eletrônico: obras.engenheiro@andradas.mg.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Processo nº: 3827/2024

A Gerente da Divisão de Planejamento Urbano
Dilmara Roberta Diane de Lima

Conforme solicitado, seguem em anexo as notas fiscais, boletins de medição e relatórios fotográficos relacionados à obra de Reforma da Quadra Poliesportiva do bairro Vila Graziani.

Encaminho os autos para ciência e providências.

Andradas, 02 de abril de 2024.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640

Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2024.04.02 11:14:03 -03'00'

Luiz Matheus Bergamin Valim de Lima
Engenheiro de Obras
CREA/ MG: 191.111/D

307/NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	307 / NFS-e	**Emissão**	20/06/2023 11:02:42	**Incidência**	Andradas (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	20/06/2023	**Código de verificação**	1FLO.ONJY.MFF1.8L3V	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 09.134.425/0001-68 **Reg.:** Simples

Endereço: R. ACRE, 103 - Bairro: VILA MARTINELLI - Cep: 37795000

Telefone: 35999642194 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 56334 **Cod. Mob.:** 056334 **Insc. Est.:** 0010467930058

Email:

Nome Fant.: CONSTRUBASE

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANDRADAS

CPF / CNPJ: 17.884.412/0001-34 **Reg.:** Não Incidência

Endereço: PÇ VINTE DE DOIS DE FEVEREIRO, 0 S/N - Bairro: CENTRO - Cep: 37795-000

Telefone: 3738 2000 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 056714 **Insc. Est.:** ISENTO

Email: educacao@andradas.mg.gov.br

Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (5.00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA (R$ 26.907,12) E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (R$ - 78.231,33).	R$	105.138,45	1,00	R$	105.138,45

Observações

FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA VILA GRAZIANI - EMPENHO Nº
1345/2023, CNO Nº 90.014.83292/70 - ISS - 3.911,56, ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL 5.00% - CONTA SICOOB ACICRED - AG 4104 - C/C 51099 - 8.
Empenho: 1345/2023

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	8.605,44	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
105.138,45	26.907,12	0,00	78.231,33	5,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS Retido(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	3.911,57	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 92.621,44**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE

Recebi(emos) de **XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 307, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1FLO.ONJY.MFF1.8L3V

Data: / / Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	321 / NFS-e	**Emissão**	14/08/2023 15:55:10	**Incidência**	Andradas (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	14/08/2023	**Código de verificação**	1PM5.9K9A.YMDZ.AV0C	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP
Reg.: Simples
CPF / CNPJ: 09.134.425/0001-68
Endereço: R. ACRE, 103 - Bairro: VILA MARTINELLI - Cep: 37795000
Telefone: 35999642194 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 56334 **Cod. Mob.:** 056334 **Insc. Est.:** 0010467930058
Email:
Nome Fant.: CONSTRUBASE

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANDRADAS
Reg.: Não Incidência
CPF / CNPJ: 17.884.412/0001-34
Endereço: PÇ VINTE DE DOIS DE FEVEREIRO, 0 S/N - Bairro: CENTRO - Cep: 37795-000
Telefone: 3739 2000 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 056714 **Insc. Est.:** ISENTO
Email: educacao@andradas.mg.gov.br

Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA (R$ 40.235,58) E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (R$ - 15.534,98).	R$	55.770,56	1,00	R$	55.770,56

Observações

FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA VILA GRAZIANI - EMPENHO Nº 1345/2023, CNO Nº 90.015.93503/75 - ISS - 776,75, ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL 5,00% - ISENTA DE RETER IR. POR SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CONTA SICOOB ACICRED - AG 4104 - C/C 51099 - 8.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	1.708,85	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
55.770,56	40.235,58	0,00	15.534,98	5,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS Retido(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**	**Valor Líquido:**	**R$ 53.284,96**
0,00	776,75	0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE

Recebi(emos) de **XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 321, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1PM5.9K9A.YMDZ.AV0C

Data: / / Assinatura:

8252/2

318/NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	318 / NFS-e	**Emissão**	10/08/2023 14:52:03	**Incidência**	Andradas (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	27/07/2023	**Código de verificação**	6DVX.BKWB.9V55.7R0Q	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 09.134.425/0001-68 **Reg.:** Simples

Endereço: R. ACRE, 103 - Bairro: VILA MARTINELLI - Cep: 37795000

Telefone: 35999642194 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 56334 **Cod. Mob.:** 056334 **Insc. Est.:** 0010467930058

Email:

Nome Fant.: CONSTRUBASE

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANDRADAS

CPF / CNPJ: 17.884.412/0001-34 **Reg.:** Não Incidência

Endereço: PÇ VINTE DE DOIS DE FEVEREIRO, 0 S/N - Bairro: CENTRO - Cep: 37795000

Telefone: 3739 2000 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 056714 **Insc. Est.:** ISENTO

Email: educacao@andradas.mg.gov.br

Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (5.00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA (R$ 15.934,41) E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (R$ - 14.130,60).	R$	30.065,01	1,00	R$	30.065,01

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 316/NFS-e.

FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM RIO BRANCO - EMPENHO Nº 8252/2023, CNO Nº 90.014.83292/70 - ISS - 156,97, ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL 5,00% - ISENTO IR, POR SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CONTA SICOOB ACICRED - AG 4104 - C/C 51099 - 8.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	1.554,37	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
30.065,01	15.934,41	0,00	14.130,60	5,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS Retido(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	706,53	0,00	**Valor Líquido:**	R$ 27.804,11

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE

Recebi(emos) de **XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 318, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/6DVX.BKWB.9V55.7R0Q

Data: / / Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	325 / NFS-e	**Emissão**	01/09/2023 13:57:21	**Incidência**	Andradas (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	01/09/2023	**Código de verificação**	2GX2.TYVQ.8PSZ.GYVZ	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 09.134.425/0001-68 **Reg.:** Simples

Endereço: R. ACRE, 103 - Bairro: VILA MARTINELLI - Cep: 37795000

Telefone: 35999642194 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 56334 **Cod. Mob.:** 056334 **Insc. Est.:** 0010467930058

Email:

Nome Fant.: CONSTRUBASE

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANDRADAS

CPF / CNPJ: 17.884.412/0001-34 **Reg.:** Não Incidência

Endereço: PÇ VINTE DE DOIS DE FEVEREIRO, 0 S/N - Bairro: CENTRO - Cep: 37795-000

Telefone: 3739 2000 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 056714 **Insc. Est.:** ISENTO

Email: educacao@andradas.mg.gov.br

Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA (R$ 1.889,00) E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (R$ - 1.136,89).	R$	3.025,89	1,00	R$	3.025,89

Observações

FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA VILA GRAZIANI - EMPENHO Nº 8252/2023, CNO Nº 90.015.93503/75 - ISS - 56,84, ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL 5,00% - ISENTA DE RETER IR. POR SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CONTA SICOOB ACICRED - AG 4104 - C/C 51099 - 8.
Empenho: 8252/2023

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	125,06	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.025,89	1.889,00	0,00	1.136,89	5,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS Retido(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	56,84	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 2.843,99**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE

Recebi(emos) de **XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 325, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2GX2.TYVQ.8PSZ.GYVZ

Data: / / Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	322 / NFS-e	**Emissão**	14/08/2023 16:00:24	**Incidência**	Andradas (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	14/08/2023	**Código de verificação**	104A.ZH5D.7P49.XH7Q	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 09.134.425/0001-68 **Reg.:** Simples

Endereço: R. ACRE, 103 - Bairro: VILA MARTINELLI - Cep: 37795000

Telefone: 35999642194 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 56334 **Cod. Mob.:** 056334 **Insc. Est.:** 0010467930058

Email:

Nome Fant.: CONSTRUBASE

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ANDRADAS

CPF / CNPJ: 17.884.412/0001-34 **Reg.:** Não Incidência

Endereço: PÇ VINTE DE DOIS DE FEVEREIRO, 0 S/N - Bairro: CENTRO - Cep: 37795-000

Telefone: 3739 2000 **Município:** Andradas - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 056714 **Insc. Est.:** ISENTO

Email: educacao@andradas.mg.gov.br

Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA (R$ 4.484,15) E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (R$ - 3.177,15).	R$ 7.661,30	1,00	R$ 7.661,30

Observações

FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DA VILA GRAZIANI - EMPENHO Nº 5935/2023, CNO Nº 90.015.93503/75 - ISS - 158,86, ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL 5,00% - ISENTA DE RETER IR. POR SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CONTA SICOOB ACICRED - AG 4104 - C/C 51099 - 8.

Empenho: 5935/2023

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	349,49	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
7.661,30	4.484,15	0,00	3.177,15	5,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS Retido(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	158,86	0,00	**Valor Líquido:**	R$ 7.152,95

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE

Recebi(emos) de **XAVIER CONSTRUCAO COMERCIO & ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - EPP**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 322, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/104A.ZH5D.7P49.XH7Q

Data: / / Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	1ª MEDIÇÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ DIRCEU GRAZIANI - VILA GRAZIANI - ANDRADAS/ MG	DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31/05/2023 A 19/06/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1			REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	SETOP	ED-50703	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	M²	1669,05	R$ 2,77	R$ 3,33	R$ 5.563,64	212,07	R$ 706,92	212,07	R$ 706,92
1.1.2	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M³	212,07	R$ 36,04	R$ 43,37	R$ 9.197,59	212,07	R$ 9.197,59	212,07	R$ 9.197,59
1.1.3	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	451,23	R$ 8,46	R$ 10,18	R$ 4.593,87				
1.1.4	SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	10,60	R$ 48,00	R$ 57,76	R$ 612,49	10,60	R$ 612,49	10,60	R$ 612,49
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	R$ 19.967,59		R$ 10.517,00		R$ 10.517,00
1.2			PAVIMENTAÇÃO									
1.2.1	SETOP	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	212,07	R$ 4,37	R$ 5,26	R$ 1.115,25	212,07	R$ 1.115,25	212,07	R$ 1.115,25
1.2.2	SEINFRA	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M³	10,60	R$ 183,03	R$ 220,26	R$ 2.335,51	10,60	R$ 2.335,51	10,60	R$ 2.335,51
1.2.3	SETOP	ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPA, COM TELA SOLDADA TIPO NERVURADA Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 10 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M²	47,32	R$ 109,62	R$ 131,92	R$ 6.242,30	47,32	R$ 6.242,30	47,32	R$ 6.242,30
1.2.4	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	8,24	R$ 760,79	R$ 915,53	R$ 7.541,72	7,00	R$ 6.410,46	7,00	R$ 6.410,46
1.2.5	SETOP	ED-50559	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100 CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	M²	4,98	R$ 54,92	R$ 66,09	R$ 329,13				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	R$ 17.563,90		R$ 16.103,51		R$ 16.103,51
1.3			FECHAMENTOS									
1.3.1	SETOP	ED-50920	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M	92,80	R$ 703,09	R$ 846,10	R$ 78.517,94	92,80	R$ 78.517,94	92,80	R$ 78.517,94
1.3.2	SETOP	ED-50987	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO	M²	4,00	R$ 381,78	R$ 459,43	R$ 1.837,74				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	R$ 80.355,68		R$ 78.517,94		R$ 78.517,94
1.4			PINTURA									
1.4.1	SETOP	ED-50463	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS	M²	498,55	R$ 20,97	R$ 25,24	R$ 12.581,06				
1.4.2	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	148,00	R$ 9,72	R$ 11,70	R$ 1.731,16				
1.4.3	SETOP	ED-50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	73,22	R$ 11,11	R$ 13,37	R$ 979,00				
1.4.4	SETOP	ED-50488	PINTURA EPÓXI EM SUPERFICIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, APLICAÇÃO MECÂNICA	M²	73,22	R$ 17,83	R$ 21,46	R$ 1.571,16				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	R$ 16.862,38		R$ -		R$ -
1.5			ACESSÓRIOS									
1.5.1	SEINFRA	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	R$ 5.328,75	R$ 6.412,62	R$ 6.412,62				
1.5.2	SEINFRA	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R$ 3.840,88	R$ 4.622,11	R$ 4.622,11				
1.5.3	SEINFRA	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO. REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R$ 3.235,02	R$ 3.893,02	R$ 3.893,02				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)	R$ 14.927,75		R$ -		R$ -
1.6			INSTALAÇÕES ELETRICAS									
1.6.1	SETOP	ED-49070	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID.	4,00	R$ 29,55	R$ 35,56	R$ 142,24				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI**	**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**	**1ª MEDIÇÃO**
LOCAL:	**RUA JOSÉ DIRCEU GRAZIANI - VILA GRAZIANI - ANDRADAS/ MG**	**DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023** **PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31/05/2023 A 19/06/2023**	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.6.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	340,10	R$ 7,12	R$ 8,57	R$ 2.914,05				
1.6.3	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	110,60	R$ 8,58	R$ 10,33	R$ 1.141,96				
1.6.4	SINAPI	93653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR - NORMA DIN (CURVA C) 20A 10KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00	R$ 18,90	R$ 22,74	R$ 45,49				
1.6.5	SUDECAP	74.10.39	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR - NORMA DIN (CURVA C) 40A 10KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R$ 10,30	R$ 12,40	R$ 12,40				
1.6.6	SETOP	ED-49308	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	15,00	R$ 19,93	R$ 23,98	R$ 359,76				
1.6.7	SETOP	ED-49153	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 202X202X102 MM	UNID.	4,00	R$ 84,02	R$ 101,11	R$ 404,44				
1.6.8	SEINFRA	C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA DE 200W - COMPLETA	UNID.	6,00	R$ 581,08	R$ 699,27	R$ 4.195,63				
1.6.9	SETOP	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA ATÉ 10 KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	R$ 2.749,34	R$ 3.308,56	R$ 3.308,56				
1.6.10	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO TRECHO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	95,30	R$ 8,97	R$ 10,79	R$ 1.028,72				
1.6.11	SEINFRA	C1250	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DE PVC ENTERRADO, INCLUSO RASGO, CONCRETO MAGRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO.	M³	95,30	R$ 19,14	R$ 23,03	R$ 2.195,05				
1.6.12	SETOP	ED-49168	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID.	6,00	R$ 139,08	R$ 167,37	R$ 1.004,21				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.6 (R$)	**R$ 16.752,51**		**R$ -**		**R$ -**
							TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO (R$)	**R$ 166.429,80**		**R$ 105.138,45**		**R$ 105.138,45**

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640

Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2023.06.20 11:04:33 -03'00'

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	2ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 14/08/2023	
LOCAL:	RUA JOSÉ DIRCEU GRAZIANI - VILA GRAZIANI - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 11/08/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1			**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI**									
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
1.1.1	SETOP	ED-50703	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	M²	1669,05	R$ 2,77	R$ 3,33	R$ 5.563,64			212,07	R$ 706,92
1.1.2	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M³	212,07	R$ 36,04	R$ 43,37	R$ 9.197,59			212,07	R$ 9.197,59
1.1.3	SEINFRA	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	451,23	R$ 8,46	R$ 10,18	R$ 4.593,87	451,23	R$ 4.593,87	451,23	R$ 4.593,87
1.1.4	SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	10,60	R$ 48,00	R$ 57,76	R$ 612,49			10,60	R$ 612,49
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	**R$ 19.967,59**		**R$ 4.593,87**		**R$ 15.110,87**
1.2			**PAVIMENTAÇÃO**									
1.2.1	SETOP	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	212,07	R$ 4,37	R$ 5,26	R$ 1.115,25			212,07	R$ 1.115,25
1.2.2	SEINFRA	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M³	10,60	R$ 183,03	R$ 220,26	R$ 2.335,51			10,60	R$ 2.335,51
1.2.3	SETOP	ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15 MPA, COM TELA SOLDADA TIPO NERVURADA Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 10 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M²	47,32	R$ 109,62	R$ 131,92	R$ 6.242,30			47,32	R$ 6.242,30
1.2.4	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	8,24	R$ 760,79	R$ 915,53	R$ 7.541,72	1,24	R$ 1.131,26	8,24	R$ 7.541,71
1.2.5	SETOP	ED-50559	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100 CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	M²	4,98	R$ 54,92	R$ 66,09	R$ 329,13	ITEM SUPRIMIDO			
							SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	**R$ 17.563,90**		**R$ 1.131,26**		**R$ 17.234,77**
1.3			**FECHAMENTOS**									
1.3.1	SETOP	ED-50920	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M	92,80	R$ 703,09	R$ 846,10	R$ 78.517,94			92,80	R$ 78.517,94
1.3.2	SETOP	ED-50987	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO	M²	4,00	R$ 381,78	R$ 459,43	R$ 1.837,74	4,00	R$ 1.837,74	4,00	R$ 1.837,74
							SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	**R$ 80.355,68**		**R$ 1.837,74**		**R$ 80.355,68**
1.4			**PINTURA**									
1.4.1	SETOP	ED-50463	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS	M²	498,55	R$ 20,97	R$ 25,24	R$ 12.581,06	498,55	R$ 12.581,06	498,55	R$ 12.581,06
1.4.2	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	148,00	R$ 9,72	R$ 11,70	R$ 1.731,16	148,00	R$ 1.731,16	148,00	R$ 1.731,16
1.4.3	SETOP	ED-50532	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	73,22	R$ 11,11	R$ 13,37	R$ 979,00	73,22	R$ 979,00	73,22	R$ 979,00
1.4.4	SETOP	ED-50488	PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, APLICAÇÃO MECÂNICA	M²	73,22	R$ 17,83	R$ 21,46	R$ 1.571,16	73,22	R$ 1.571,16	73,22	R$ 1.571,16
							SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	**R$ 16.862,38**		**R$ 16.862,38**		**R$ 16.862,38**
1.5			**ACESSÓRIOS**									
1.5.1	SEINFRA	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	R$ 5.328,75	R$ 6.412,62	R$ 6.412,62	1,00	R$ 6.412,62	1,00	R$ 6.412,62
1.5.2	SEINFRA	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R$ 3.840,88	R$ 4.622,11	R$ 4.622,11	1,00	R$ 4.622,11	1,00	R$ 4.622,11
1.5.3	SEINFRA	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO. REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R$ 3.235,02	R$ 3.893,02	R$ 3.893,02	1,00	R$ 3.893,02	1,00	R$ 3.893,02
							SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)	**R$ 14.927,75**		**R$ 14.927,75**		**R$ 14.927,75**
1.6			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**									
1.6.1	SETOP	ED-49070	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID.	4,00	R$ 29,55	R$ 35,56	R$ 142,24	4,00	R$ 142,24	4,00	R$ 142,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI**					**2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**			**2ª MEDIÇÃO**					
LOCAL:	**RUA JOSÉ DIRCEU GRAZIANI - VILA GRAZIANI - ANDRADAS/ MG**					**DATA DA EMISSÃO: 14/08/2023**								
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 11/08/2023								
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**CUSTO UNITÁRIO (R$)**	**CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL COM BDI (R$)**	**QUANT. MEDIÇÃO**	**VALOR MEDIÇÃO (R$)**	**QUANT. ACUMULADA (R$)**	**VALOR ACUMULADO (R$)**		
1.6.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	340,10	R$ 7,12	R$ 8,57	R$ 2.914,05	340,10	R$ 2.914,05	340,10	R$ 2.914,05		
1.6.3	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	110,60	R$ 8,58	R$ 10,33	R$ 1.141,96	110,60	R$ 1.141,96	110,60	R$ 1.141,96		
1.6.4	SINAPI	93653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR - NORMA DIN (CURVA C) 20A 10KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00	R$ 18,90	R$ 22,74	R$ 45,49	2,00	R$ 45,49	2,00	R$ 45,49		
1.6.5	SUDECAP	74.10.39	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR - NORMA DIN (CURVA C) 40A 10KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	R$ 10,30	R$ 12,40	R$ 12,40	1,00	R$ 12,40	1,00	R$ 12,40		
1.6.6	SETOP	ED-49308	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	15,00	R$ 19,93	R$ 23,98	R$ 359,76	15,00	R$ 359,76	15,00	R$ 359,76		
1.6.7	SETOP	ED-49153	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 202X202X102 MM	UNID.	4,00	R$ 84,02	R$ 101,11	R$ 404,44	4,00	R$ 404,44	4,00	R$ 404,44		
1.6.8	SEINFRA	C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA DE 200W - COMPLETA	UNID.	6,00	R$ 581,08	R$ 699,27	R$ 4.195,63	6,00	R$ 4.195,63	6,00	R$ 4.195,63		
1.6.9	SETOP	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA ATÉ 10 KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	R$ 2.749,34	R$ 3.308,56	R$ 3.308,56	1,00	R$ 3.308,56	1,00	R$ 3.308,56		
1.6.10	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO TRECHO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	95,30	R$ 8,97	R$ 10,79	R$ 1.028,72	95,30	R$ 1.028,72	95,30	R$ 1.028,72		
1.6.11	SEINFRA	C1250	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DE PVC ENTERRADO, INCLUSO RASGO, CONCRETO MAGRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO.	M²	95,30	R$ 19,14	R$ 23,03	R$ 2.195,05	95,30	R$ 2.195,05	95,30	R$ 2.195,05		
1.6.12	SETOP	ED-49168	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID.	6,00	R$ 139,08	R$ 167,37	R$ 1.004,21	4,00	R$ 669,28	4,00	R$ 669,28		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.6 (R$)	**R$ 16.752,51**		**R$ 16.417,57**		**R$ 16.417,57**		
							TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO (R$)	**R$ 166.429,81**		**R$ 55.770,56**		**R$ 160.909,01**		

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640

Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2023.08.16 17:52:41 -03'00'

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - TERMO ADITIVO				1ª MEDIÇÃO							
						DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023											
LOCAL:	RUA JOSÉ DIRCEU GRAZIANI - VILA GRAZIANI - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/07/2023 A 26/07/2023											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)		CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)		VALOR TOTAL COM BDI (R$)		QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)		QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1			**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI**														
1.1			**DEMOLIÇÃO**														
1.1.1	SINAPI	1600438	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M³	7,42	R$	531,56	R$	639,68	R$	4.748,98	7,42	R$	4.748,98	7,42	R$	4.748,98
1.1.2	SINAPI	5914611	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	7,42	R$	50,00	R$	60,17	R$	446,70	7,42	R$	446,70	7,42	R$	446,70
									SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	**R$**	**5.195,68**		**R$**	**5.195,68**		**R$**	**5.195,68**
1.2			**VIGA DE TRAVAMENTO**														
1.2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME	M³	2,78	R$	121,80	R$	146,57	R$	408,06	2,78	R$	408,06	2,78	R$	408,06
1.2.2	SEINFRA	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M³	0,93	R$	183,03	R$	220,26	R$	204,40	0,93	R$	204,40	0,93	R$	204,40
1.2.3	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25MM	M²	27,84	R$	256,13	R$	308,23	R$	8.581,04	27,84	R$	8.581,04	27,84	R$	8.581,04
1.2.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM	KG	286,29	R$	13,32	R$	16,03	R$	4.588,99	286,29	R$	4.588,99	286,29	R$	4.588,99
1.2.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM	KG	128,62	R$	13,32	R$	16,03	R$	2.061,70	128,62	R$	2.061,70	128,62	R$	2.061,70
1.2.6	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK=30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	5,57	R$	713,79	R$	858,97	R$	4.782,77	5,57	R$	4.782,77	5,57	R$	4.782,77
									SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	**R$**	**20.626,96**		**R$**	**20.626,96**		**R$**	**20.626,96**
1.3			**PAVIMENTAÇÃO**														
1.3.1	SETOP	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	4,17	R$	4,71	R$	5,67	R$	23,64	4,17	R$	23,64	4,17	R$	23,64
1.3.2	SEINFRA	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M³	0,21	R$	183,03	R$	220,26	R$	45,92	0,21	R$	45,92	0,21	R$	45,92
1.3.3	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	3,59	R$	813,34	R$	978,77	R$	3.510,76	3,59	R$	3.510,76	3,59	R$	3.510,76
									SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	**R$**	**3.580,32**		**R$**	**3.580,32**		**R$**	**3.580,32**
1.4			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**														
1.4.1	SINAPI	100599	PORTINHOLA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO35X47CM. REQUADRO EM TUBO QUADRADO, VISOR EM TELA ARTISTICA 11X13CM, FIXADO EM PADRÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA (CHAVE TETRA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R$	497,93	R$	599,21	R$	599,21						
1.4.2	SEINFRA	C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$	581,08	R$	699,27	R$	1.398,54						
									SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	**R$**	**1.997,75**		**R$**	**-**		**R$**	**-**
1.5.			**TOTEM E PLACA DE INAUGURAÇÃO**														
1.5.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	1,00	R$	59,96	R$	72,16	R$	72,16	1,00	R$	72,16	72,16	R$	72,16
1.5.2	SINAPI	96557	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME	M³	0,10	R$	297,07	R$	357,49	R$	35,75	0,10	R$	35,75	35,75	R$	35,75
1.5.3	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25MM	M²	1,20	R$	256,13	R$	308,23	R$	369,87	1,20	R$	369,87	369,87	R$	369,87
1.5.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTUILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM	KG	6,73	R$	13,32	R$	16,03	R$	107,80	6,73	R$	107,80	107,80	R$	107,80
1.5.5	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK=30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,10	R$	713,79	R$	858,97	R$	85,90	0,10	R$	85,90	85,90	R$	85,90
1.5.6	SETOP	ED-48198	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	0,90	R$	74,83	R$	90,05	R$	81,05	0,90	R$	81,05	81,05	R$	81,05
1.5.7	SETOP	ED-50994	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M²	0,13	R$	243,97	R$	293,59	R$	39,46						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - TERMO ADITIVO			1ª MEDIÇÃO				
						DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023							
LOCAL:	RUA JOSÉ DIRCEU GRAZIANI - VILA GRAZIANI - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/07/2023 A 26/07/2023							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1.5.8	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40CM X 60CM	UNID.	1,00	R$ 829,13	R$ 997,78	R$ 997,78					
							SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)	R$ 1.789,76		R$ 752,52		R$ 752,52	
							TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO (R$)	R$ 33.190,47		R$ 30.155,48		R$ 30.155,48	
							TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO COM DESCONTO DA LICITAÇÃO (R$)	R$ 33.090,90		R$ 30.065,01		R$ 30.065,01	

OBS: FOI EFETUADA CONTRATAÇÃO DO TERMO ADITIVO EM QUESTÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º8235/2023.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640

Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2023.07.28 15:41:14 -03'00'

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - TERMO ADITIVO	2ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 01/09/2023	
LOCAL:	RUA JOSÉ DIRCEU GRAZIANI - VILA GRAZIANI - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2023 A 01/09/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1			**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI**									
1.1			**DEMOLIÇÃO**									
1.1.1	SINAPI	1600438	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M³	7,42	R$ 531,56	R$ 639,68	R$ 4.748,98			7,42	R$ 4.748,98
1.1.2	SINAPI	5914611	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	7,42	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 446,70			7,42	R$ 446,70
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	**R$ 5.195,68**		**R$ -**		**R$ 5.195,68**
1.2			**VIGA DE TRAVAMENTO**									
1.2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME	M³	2,78	R$ 121,80	R$ 146,57	R$ 408,06			2,78	R$ 408,06
1.2.2	SEINFRA	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M³	0,93	R$ 183,03	R$ 220,26	R$ 204,40			0,93	R$ 204,40
1.2.3	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25MM	M²	27,84	R$ 256,13	R$ 308,23	R$ 8.581,04			27,84	R$ 8.581,04
1.2.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM	KG	286,29	R$ 13,32	R$ 16,03	R$ 4.588,99			286,29	R$ 4.588,99
1.2.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM	KG	128,62	R$ 13,32	R$ 16,03	R$ 2.061,70			128,62	R$ 2.061,70
1.2.6	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK=30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	5,57	R$ 713,79	R$ 858,97	R$ 4.782,77			5,57	R$ 4.782,77
							SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	**R$ 20.626,96**		**R$ -**		**R$ 20.626,96**
1.3			**PAVIMENTAÇÃO**									
1.3.1	SETOP	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	4,17	R$ 4,71	R$ 5,67	R$ 23,64			4,17	R$ 23,64
1.3.2	SEINFRA	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M³	0,21	R$ 183,03	R$ 220,26	R$ 45,92			0,21	R$ 45,92
1.3.3	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	3,59	R$ 813,34	R$ 978,77	R$ 3.510,76			3,59	R$ 3.510,76
							SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	**R$ 3.580,32**		**R$ -**		**R$ 3.580,32**
1.4			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**									
1.4.1	SINAPI	100599	PORTINHOLA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO35X47CM, REQUADRO EM TUBO QUADRADO, VISOR EM TELA ARTISTICA 11X13CM, FIXADO EM PADRÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA (CHAVE TETRA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 497,93	R$ 599,21	R$ 599,21	1,00	R$ 599,21	1,00	R$ 599,21
1.4.2	SEINFRA	C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 581,08	R$ 699,27	R$ 1.398,54	2,00	R$ 1.398,54	2,00	R$ 1.398,54
							SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	**R$ 1.997,75**		**R$ 1.997,75**		**R$ 1.997,75**
1.5.			**TOTEM E PLACA DE INAUGURAÇÃO**									
1.5.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	1,00	R$ 59,96	R$ 72,16	R$ 72,16			72,16	R$ 72,16
1.5.2	SINAPI	96557	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME	M³	0,10	R$ 297,07	R$ 357,49	R$ 35,75			35,75	R$ 35,75
1.5.3	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25MM	M²	1,20	R$ 256,13	R$ 308,23	R$ 369,87			369,87	R$ 369,87
1.5.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTUILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM	KG	6,73	R$ 13,32	R$ 16,03	R$ 107,80			107,80	R$ 107,80
1.5.5	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK=30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,10	R$ 713,79	R$ 858,97	R$ 85,90			85,90	R$ 85,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI					2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - TERMO ADITIVO			2ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 01/09/2023								
LOCAL:	RUA JOSÉ DIRCEU GRAZIANI - VILA GRAZIANI - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2023 A 01/09/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.5.6	SETOP	ED-48198	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	0,90	R$ 74,83	R$ 90,05	R$ 81,05			81,05	R$	81,05	
1.5.7	SETOP	ED-50994	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M²	0,13	R$ 243,97	R$ 293,59	R$ 39,46	0,13	R$ 39,46	0,13	R$	39,46	
1.5.8	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40CM X 60CM	UNID.	1,00	R$ 829,13	R$ 997,78	R$ 997,78	1,00	R$ 997,78	1,00	R$	997,78	
								SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)		**R$ 1.789,76**			**R$ 1.789,76**	
								TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO (R$)		**R$ 33.190,47**			**R$ 33.190,47**	
								TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO COM DESCONTO DA LICITAÇÃO (R$)		**R$ 33.090,90**			**R$ 33.090,90**	

OBS: FOI EFETUADA CONTRATAÇÃO DO TERMO ADITIVO EM QUESTÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º8235/2023.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640

Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2023.09.04 13:35:33 -03'00'

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI					BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICO - TERMO ADITIVO DATA DA EMISSÃO: 14/08/2023			MEDIÇÃO ÚNICA				
LOCAL:	RUA JOSÉ DIRCEU GRAZIANI - VILA GRAZIANI - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/05/2023 A 11/08/2023							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1			REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO VILA GRAZIANI										
1.1			REALINHAMENTO DE PREÇOS										
1.1.1	DIVERSOS	-	REALINHAMENTO DE PREÇOS DE TODA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME PROCESSO N.º 7204/2023	VB	1,00	R$ 7.661,30	R$ 7.661,30	R$ 7.661,30	1,00	R$ 7.661,30	1,00	R$ 7.661,30	
								SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)		R$ 7.661,30		R$ 7.661,30	
								TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO (R$)		R$ 7.661,30		R$ 7.661,30	

OBS: FOI EFETUADO O REALINHAMENTO DE PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 7204/2023. ASSIM, NA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA FORAM EMPREGADOS OS VALORES DOS SERVIÇOS APÓS A REALIZAÇÃO DO REFERIDO REALINHAMENTO DE PREÇOS.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640

Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2023.08.16 17:54:03 -03'00'

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34



Execução de limpeza no local, para execução de trechos de pavimentação em concreto, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640


Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2023.07.25 18:59:14 -03'00'




Execução de limpeza no local, para execução de trechos de pavimentação em concreto, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Execução de limpeza no local, para execução de trechos de pavimentação em concreto, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Compactação e preparação do solo, para execução de trechos de pavimentação em concreto, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Instalação de lastro de brita e malha de aço soldada, para execução de trecho de pavimentação em concreto, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Execução de trecho de pavimentação em concreto com polimento, para ampliação da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Execução de trecho de pavimentação em concreto com polimento, para ampliação da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Execução de trecho de pavimentação em concreto para acesso à quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Execução de trecho de pavimentação em concreto para acesso à quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Execução de trecho de pavimentação em concreto para acesso à quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Processo de instalação de alambrado de fechamento no perímetro da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Local após conclusão da pavimentação e instalação dos alambrados de fechamento do perímetro da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Local após conclusão da pavimentação e instalação dos alambrados de fechamento do perímetro da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Pintura dos alambrados de fechamento e portões de acesso ao interior da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640


Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2023.09.18 08:49:11 -03'00'



Pintura do alambrado de fechamento e portões de acesso, além do início da pintura do piso da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Execução de pintura do piso da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Instalação de refletores de iluminação e infraestrutura elétrica, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Instalação de quadro de distribuição com disjuntores, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Quadra poliesportiva com iluminação noturna após conclusão das instalações elétricas, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Instalação de acessórios para a prática de diversas atividades esportivas, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Instalação de acessórios para a prática de diversas atividades esportivas, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Instalação de acessórios para a prática de diversas atividades esportivas, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Quadra poliesportiva com pintura do piso concluída, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Quadra poliesportiva com pintura do piso concluída, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Demolição de estrutura danificada em concreto armado, localizada no entorno da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640


Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2023.08.14 18:45:26 -03'00'



Instalação de fôrmas de madeira e aplicação de lastro de brita para execução de novas vigas de travamento em concreto armado, a serem construídas no entorno da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Instalação de fôrmas de madeira e escoramento, para execução de novas vigas de travamento em concreto armado, a serem construídas no entorno da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Instalação de armaduras de aço para execução de novas vigas de travamento em concreto armado, a serem construídas no entorno da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Fixação dos tubos de estruturação dos alambrados e concretagem das novas vigas de travamento em concreto armado, construídas no entorno da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Quadra poliesportiva após conclusão das e revestimento das vigas de travamento em concreto armado, construídas no entorno da quadra, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Totem/ mureta construída para instalação da placa de inauguração da intervenção, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.




Mureta/ totem para instalação da placa de inauguração da intervenção, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640


Assinado de forma digital por LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA:11071941640
Dados: 2023.10.09 11:28:24 -03'00'



Placa de inauguração da intervenção instalada em mureta/ totem, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Portinhola em aço instalada no padrão de energia elétrica, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.



Refletores em LED, instaladas para iluminação do local, na obra de reforma da quadra poliesportiva do bairro Vila Graziani.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n. º 03827/2024

À
Prefeita Municipal
Excelentíssima Senhora
Margot Navarro Graziani Pioli

Em atenção ao Requerimento n.º 49/2024 do nobre Edil Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, segue cópia dos documentos solicitados.

Andradas, 11 de abril de 2024.

SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635

Assinado de forma digital por SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635
Dados: 2024.04.11 16:45:33 -03'00'

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda