ATO DO PRESIDENTE Nº 52/14

Autoriza firmar aditamento ao Contrato nº 06/14.

JOSÉ FANES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Miracatu/SP, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no art. 25, inciso VII, alínea "b" do Regimento Interno e;

Considerando que há manifestado o interesse da continuação ao contrato formalizado sobre a prestação de serviço para a execução das obras de edificação da nova Sede do Poder Legislativo de Miracatu/SP;

Considerando a observância quanto ao disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando a manifestação da Fiscalização Técnica quanto à real necessidade de concessão de novo prazo, conforme apresentado pela Contratada;

E, considerando que a referida concessão não demanda acréscimo de valor, para a execução de tal objetivo;

RESOLVE:

AUTORIZAR a celebração do 1º Aditamento ao **Contrato nº 06/14**, firmado em 01/09/2014, com a empresa SOLIUM Saneamento e Construções LTDA - ME, concedendo a prorrogação de mais 45 (quarenta e cinco) dias de prazo para o término da referida obra, através do devido Termo Aditivo.

Miracatu, 28 de novembro de 2014.

JOSÉ FANES DOS SANTOS
Presidente