CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 148/2023
PROTOCOLO Nº 959/2023
DATA: 17/11/2023

A **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** no uso de suas atribuições legais propõe

INDICAÇÃO

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 040/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 16 de novembro de 2023.

EGON KRAMBECK
Presidente CF

De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 040/2023

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 27/10/2023

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Concorrência – Não Houve.

Pregão – Não houve;

Dispensa – não houve;

Inexigibilidade 75 a 79 – Sem observações;

Pagamentos

Pagamento do Empenho 9337/2023 para Tribunal de Justiça do Paraná. Na justificativa consta: "...Autos de execução/cumprimento de sentença nº 0000136-22.2005.8.16.0124 ...". No pagamento efetuado em 20/10/2023 não foi anexado nenhum documento. Em consulta ao portal da Transparência do Executivo consta como documentos sigilosos apenas 395 processos tipo 15 – Ouvidoria. Sendo assim o processo não envolve ao que parece informação sigilosa, sendo obrigatória sua divulgação.

Verificado outros pagamentos por amostragem no período sem indícios de irregularidades.

Obras

Não houve alterações nesta semana;

Palmeira, 31/10/2023

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO ERALDO MARTINS PADILHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Processos Licitatórios

Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Inex. 75/2023	Em Andamento	10/out	R$ 2.514,60	Pagamento de inscrição para participação de curso/capacitação de servidores do departamento de recursos humanos,através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.	Sem Observações
Inex. 76/2023	Em Andamento	16/out	R$ 1.750,00	Pagamento de inscrição para o Fórum Estadual Extraordinario da Undime Paraná 2023 com o Tema "Gestão Planejamento e Avaliação da Educação, Desafio Atuais" , através da Secretaria Muncipal de Educação, Esporte e Lazer.	Sem Observações
Inex. 77/2023	Em Andamento	20/out	R$ 100.300,00	Locação de Salão para Eventos através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação visando atender a necessidade de todas as Secretarias.	Sem Observações
Inex. 78/2023	Em Andamento	23/out	R$ 5.500,00	Contratação de empresa especializada para realização de Apresentação Teatral Infantil da obra "Pluft, o Fantasminha".	Sem Observações

Inex. 79/2023	Em Andamento	24/out	R$ 6.500,00	Contratação de empresa especializada para apresentações na forma de palestra show, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Sem Observações

Obras:

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 31/07	Medição até 02/08	Medição até 18/08	Medição até 25/09	Medição até 13/10
10.2023	execução de obras e serviços para reforma da quadra de esportes da Praça Manoel Ribas	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	01/09/2023	307.458,41	307.458,41		Em Andamento				0,00%	0,00%
09.2023	Execução de projeto de segurança contra incêndio e pânico	ARTEPI ENGENHARIA LTDA	20/04/2023	14.332,98	14.332,98		Em Andamento	0,00%		88,46%	90,17%	
08.2023	instalação de memorial na Colônia Witmarsum	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	06/04/2023	47.917,14	47.917,14		Em Andamento	0,00%		0,00%		0,00%
06.2023	Execução de obras e serviços visando a implantação do Sistema de Monitoramento	IRIS BS SYSTEM EIRELI	15/05/2023	606.811,23	606.811,23		Em Andamento			6,71%	19,53%	40,77%
05.2023	Execução de obras e serviços visando a revitalização da Praça Marechal	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	06/04/2023	942.773,12	942.773,12		Em Andamento	9,39%		9,39%	9,73%	28,96%

	Floriano Peixoto											
02.2023	Execução de obras e serviços visando a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI	16/01/2023	584.815,02	584.815,02		Em Andamento	65,97%	72,52%	79,07%	62,52%	80,85%
01.2023	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	710.888,92	710.888,92		Em Andamento	28,52%		28,52%	41,02%	47,62%
10.2022	Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil - CMEI Cristo Rei	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	21/11/2022	325.524,71	325.524,71		Em Andamento		64,54%	64,54%	94,06%	99,48%
09.2022	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretaria	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	09/08/2022	976.933,41	976.933,41		Em Andamento			35,91%	42,11%	

	Municipal de Saúde.											
08.2022	Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na Escola Municipal Gabriel Prestes	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	22/11/2022	289.388,61	289.388,61		Em Andamento		77,08%	77,08%		90,08%
07.2022	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.	J. Dos Santos EPP	02/05/2022	918.862,02	918.862,02		Em Andamento			12,30%		
06.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Em Andamento			0,00%		

1.2021	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35 -	38.840,73	Paralisada			91,22 %		
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73 -	-	Paralisada	97,76 %		84,13 %		
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisada			67,47 %		
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98 -	-	Paralisada			24,66 %		
1.2016	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisada			91,39 %		
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento			50,00 %		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYFC XWPZM HR7S5 9WVJB

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE PALMEIRA

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PALMEIRA - PROJUDI

Avenida 7 de Abril, 571 - Centro - Palmeira/PR - CEP: 84.130-000 - Fone: (42) 99870-2096 - E-mail: plme-ju-ec@tjpr.jus.br

Processo: 0000136-22.2005.8.16.0124
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Juros
Exequente(s): BRADESCO SEGUROS S/A
Executado(s): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Município de Palmeira/PR

OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR
nº 0000136-22.2005.8.16.0124.0004

EM ATENÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO SUPRACITADO, REQUISITO O PAGAMENTO EM FAVOR DO(A) BENEFICIÁRIO(A), CONFORME INFORMAÇÕES ABAIXO:

NATUREZA	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	
	DATA	**MOVIMENTO**
DATA DO AJUIZAMENTO	26/10/2005 00:00:00	-
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO	11/05/2015	1.3
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DA OPV	19/01/2022	106.1

	DATA BASE DO CÁLCULO HOMOLOGADO	**MOVIMENTO**	**VALOR**
VALOR	21/09/2021	104.1	**R$ 28.787,50**
RETENÇÃO LEGAL (Espécie: imposto de renda / contribuição previdenciária)	não há informação nos autos	--	**R$ 00,00**
TOTAL (VALOR PRINCIPAL + RETENÇÃO LEGAL)			**R$ 28.787,50**

DEVEDOR (CNPJ)	MUNICÍPIO DE PALMEIRA/PR (CPF/CNPJ: 76.179.829/0001-65)
BENEFICIÁRIO (OAB/CPF)	BRADESCO SEGUROS S/A (CPF/CNPJ: 33.055.146/0001-93)
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DIRETO	não há informação nos autos

O prazo de pagamento desta requisição de obrigação de pequeno valor é de 2 (dois) meses (art. 535, § 3º, inc. II, CPC).

A contagem do prazo tem início a partir da leitura desta intimação (art. 7º, § 2º, Decreto Judiciário nº 382/2020 do TJPR).

Caso não sejam informados os dados bancários para depósito direto, deve ser realizado o depósito judicial dos valores devidos conforme as seguintes instruções: https://depositojudicial.caixa.gov.br/sigsj_internet/depositos-judiciais/justica-estadual/

Os recibos de pagamento direto ou do depósito judicial devem ser juntados aos autos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º, § 1º, Decreto Judiciário nº 382/2020 do TJPR).

O crédito deverá ser atualizado até a data do depósito (art. 100, §§ 5º e 12º, CF), com observância do Tema 96 do STF ("Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório") e Tema 450 do STF ("É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento").

Data e assinatura conforme sistema.