ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 12/2023

Rolim de Moura/RO, 02 de fevereiro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$710.990,73 (setecentos e dez mil, novecentos e noventa reais e setenta e três centavos), conforme Memorando nº 26/SEMOSP/2023 (despesa com realinhamento do Contrato nº 23/2022-pavimentação asfáltica/Proc. 0440/2022; Contrato nº 24/2022-pavimentação asfáltica/Proc. 0442/2022; Contrato nº 118/2022-construção de ponte em aço laminados/Proc. 0436/2022; Contrato nº 136/2022-construção de ponte tipo mista de aço e concreto armado/Proc. 441/2022), justificativa técnica, demonstrativo da despesa simplificada e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta *augusta* Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 121, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 12/2023

"Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$710.990,73".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município nos termos do Art. 167, VI, da CF/88.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante transposição com a realocação de dotação na importância de **R$710.990,73 (SETECENTOS E DEZ MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES
02.005.04.122.0005.2049 – Manutenção da SEMOSP
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$710.990,73
TOTAL:.....R$710.990,73

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura a transposição supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.009.04.122.0007.2189 – Projetos e Contrapartidas
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$710.990,73
Sub-Total:.....R$710.990,73

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 02 de fevereiro de 2023.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Memorando n.º 026/SEMOSP/2023

Rolim de Moura, 25 de janeiro de 2023.

Origem: SEMOSP

Destino: Controladoria Interna

Prezados,

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos/ SEMOSP tem um relevante papel dentro da esfera administrativa do município na execução de diversos serviços seja na zona urbana ou rural de Rolim de Moura e Distrito de Nova Estrela.

Considerando as justificativas técnicas emitidas pela comissão de fiscalização de obras (em anexo) referente aos processos:

- Processo Administrativo 440/2022 - Contrato nº 023/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR;
- Processo Administrativo 442/2022 – Contrato nº 024/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR;
- Processo Administrativo 436/2022 – Contrato nº 118/2022 – CONSTRUÇÃO DE PONTE EM AÇO LAMINADO ESTRUTURAL COM CONCRETO ARMADO;
- Processo Administrativo 441/2022 – Contrato nº 136/2022 – CONSTRUÇÃO DE PONTE DO TIPO MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO;

SOLICITO suplementação **no valor de R$ 710.990,73** haja vista a necessidade em realizar formalização de reequilíbrio financeiro, pois não há disponível no orçamento da SEMOSP o valor global para formalização dos realinhamentos (contrato nº 023/2022 no valor de R$ 260.882,18 e contrato nº 024/2022 no valor de R$ 382.619,13) bem como acréscimo de serviços (contrato nº 118/2022 no valor de R$ 108.147,83 e contrato nº 136/2022 no valor de R$ 60.990,73 são duas pontes = R$ 121.981,46) destinado ao elemento de despesa abaixo descrito:

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

(**X**) SUPLEMENTAR

( ) ESPECIAL

***SUPLEMENTAÇÃO*:**

02.005.04.606.0006.**2.049** – **MANUTENÇÃO DA SEMOSP**	
Elemento de despesa: 4.4.90.51.00.00 / **Reduzido**: 230 – OBRAS E INSTALAÇÕES:	R$ 710.990,73
TOTAL GERAL	**R$ 710.990,73**

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEDUZIR:

Reduzido 307	FONTE	DESCRIÇÃO
02.000.000.0000.0.000		Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
02.009.04.122.0007.2.189		PROJETOS E CONTRAPARTIDAS - SEMGOV
4.4.90.51.00.00	10000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
		Valor R$ 710.990,73

Respeitosamente,

EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/SEMOSP

EDSON BAVARESCO DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
SEMGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
NÚCLEO DE ENGENHARIA E PROJETOS - NEP

980
440/22

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Viemos através desta informar os detalhamentos dos itens que sofreram deságios em decorrência do tempo no Processo Nº 440/2022, Contrato Nº 023/2022, objetivando a **OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA TIPO BUEIRO CELULAR – CONVENIO Nº 898568/2020, MINISTERIO DA DEFESA – PROGRAMA CALHA NORTE,** pleiteado reequilíbrio econômico-financeiro, conforme analisado e ficando da seguinte forma:

Tabela de Referência	Referência Inicial	Tabela Atual Disponível	Período de defasagem
SINAPI	09/2021	09/2022	12 meses
SICRO	04/2021	04/2022	12 meses

PROCESSO 440/2022			
ITEM	**SERVIÇO**	**Preço unitário Anterior com BDI**	**Preço unitário atual com BDI**
1	**DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES**		
1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	R$ 5,79	R$ 8,65
1.2	Reaterro e compactação com soquete vibratório	R$ 17,27	R$ 18,32
1.3	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	R$ 1.159,82	R$ 1.351,25
1.4	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R$ 64,20	R$ 77,65
1.5	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	R$ 3.754,18	R$ 4.192,56
1.6	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 465,30	R$ 497,06
1.7	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 569,28	R$ 741,05
1.8	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 888,44	R$ 1.105,52
1.9	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 1.024,64	R$ 1.349,28
1.10	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	R$ 1.929,06	R$ 2.285,77
1.11	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas	R$ 2.202,13	R$ 2.516,95
1.12	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	R$ 6.140,02	R$ 7.527,10

981
440/22

1.13	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	R$ 22.132,84	R$ 27.230,23
1.14	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R$ 77,06	R$ 97,26
1.15	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R$ 24,48	R$ 31,07
VALOR DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO TOTAL: R$ 260.882,18			

Sendo assim consta nesse processo as composições de custos e composições auxiliares em anexo nesse referido processo.

Após a análise do pedido de reequilíbrio no qual apresenta os fatos imprevistos e imprevisíveis e que não compactua com o valor de mercado, haja vista que o valor cotado à época da licitação não mais é capaz de suprir os custos e insumos do contrato, tendo ensejado ônus excessivo a ser suportado pela empresa, caracterizando a necessidade de revisão de seus preços, conforme relatado pela empresa contratada.

Dentre estes insumos, estão o aço, madeira cimento e tudo que está relacionado ao uso do óleo diesel e gasolina dentro de cada composição, como principalmente o transporte, itens estes de alto grau de relevância no contrato em tela que tiveram seus preços elevados para muito além da previsão inflacionária e que têm forte repercussão na estrutura de custos dos contratos de obras públicas.

Ocorre ainda uma disparada dos preços dos combustíveis. O preço médio do litro da gasolina no país foi de R$ 7,298 no mês de maio. O litro do diesel chegou a R$ 6,847. Considerando os valores dos últimos 12 meses (de junho de 2021 até maio de 2022), o diesel já acumula uma alta de 80,9%, muito acima da inflação do período.

Dada a dimensão das variações no preço destes insumos, o impacto sofrido gerará onerosidade na execução do objeto em tela, a ponto de comprometer sua exequibilidade.

OS itens dessa planilha de reequilíbrio foram apenas considerados o restante que falta a ser medido, já descontado os itens que foram medidos, sendo assim o valor do reequilíbrio é de: R$ 260.882,18 (Duzentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos).

A base de cálculo do reequilíbrio é usada como referência a TABELA SINAPI E SICRO, o setor convenio possui um acesso ao sistema SEOBRA (https://www.seobra2.com.br/inicio) onde o mesmo já é atualizado automaticamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
NÚCLEO DE ENGENHARIA E PROJETOS - NEP

982
440/22

Os itens das planilhas não houveram descontos, pois a planilha vencedora ganhou com preço cheio.

Após explanados somos favoráveis no reequilíbrio tendo em vista que houve caso de imprevistos e imprevisíveis da área de econômica extraordinária, conforme relatado pela empresa.

ROLIM DE MOURA, 08 DE NOVEMBRO DE 2022

Joeder Bruniere de Souza
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Gustavo H. Raupp de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 18097D/RO

GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 18097 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

VLADIMIR L.C. ALMEIDA
ENG.CIVIL
CREA 17919D-RO

VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
CREA 17919 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
NÚCLEO DE ENGENHARIA E PROJETOS - NEP

889
442/22

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Vimos através desta informar os detalhamentos dos itens que sofreram deságios em decorrência do tempo no Processo Nº 442/2022, Contrato Nº 024/2022, objetivando a **OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE GALERIA TIPO BUEIRO CELULAR,** pleiteado reequilíbrio econômico-financeiro, conforme analisado e ficando da seguinte forma:

Tabela de Referência	Referência Inicial	Tabela Atual Disponível	Período de defasagem
SINAPI	09/2021	09/2022	12 meses
SICRO	04/2021	04/2022	12 meses

PROCESSO 442/2022			
ITEM	**SERVIÇO**	**Preço unitário anterior com BDI**	**Preço unitário atual com BDI**
1	**DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES**		
1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	R$ 5,79	R$ 8,65
1.2	Reaterro e compactação com soquete vibratório	R$ 17,27	R$ 18,32
1.3	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R$ 64,20	R$ 77,65
1.4	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R$ 80,00	R$ 96,94
1.5	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	R$ 281,89	R$ 349,88
1.6	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 465,30	R$ 550,99
1.7	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	R$ 3.754,18	R$ 4.192,56
1.8	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 569,28	R$ 741,05
1.9	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	R$ 1.279,53	R$ 1.513,23

1.10	Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	R$ 7.893,29	R$ 9.656,97
1.11	Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	R$ 31.121,19	R$ 38.347,00
1.12	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R$ 31,12	R$ 39,41
1.13	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R$ 24,48	R$ 31,07
VALOR DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO TOTAL R$ 382.619,13			

Sendo assim consta nesse processo as composições de custos e composições auxiliares em anexo nesse referido processo.

Após a análise do pedido de reequilíbrio no qual apresenta os fatos imprevistos e imprevisíveis e que não compactua com o valor de mercado, haja vista que o valor cotado à época da licitação não mais é capaz de suprir os custos e insumos do contrato, tendo ensejado ônus excessivo a ser suportado pela empresa, caracterizando a necessidade de revisão de seus preços, conforme relatado pela empresa contratada.

Dentre estes insumos, estão o aço, madeira cimento e tudo que está relacionado ao uso do óleo diesel e gasolina dentro de cada composição, como principalmente o transporte, itens estes de alto grau de relevância no contrato em tela que tiveram seus preços elevados para muito além da previsão inflacionária e que têm forte repercussão na estrutura de custos dos contratos de obras públicas.

Ocorre ainda uma disparada dos preços dos combustíveis. O preço médio do litro da gasolina no país foi de R$ 7,298 no mês de maio. O litro do diesel chegou a R$ 6,847. Considerando os valores dos últimos 12 meses (de junho de 2021 até maio de 2022), o diesel já acumula uma alta de 80,9%, muito acima da inflação do período.

Dada a dimensão das variações no preço destes insumos, o impacto sofrido gerará onerosidade na execução do objeto em tela, a ponto de comprometer sua exequibilidade.

OS itens dessa planilha de reequilíbrio foram apenas considerados o restante que falta a ser medido, já descontado os itens que foram medidos, sendo assim o valor do

691
442/22

reequilíbrio é de: R$ 382.619,13 (Trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e treze centavos).

A base de cálculo do reequilíbrio é usada como referência a TABELA SINAPI, o setor convenio possui um acesso ao sistema SEOBRA (https://www.seobra2.com.br/inicio) onde o mesmo já é atualizado automaticamente.

Os itens das planilhas não houveram descontos, pois a planilha vencedora ganhou com preço cheio.

Após explanados somos favoráveis no reequilíbrio tendo em vista que houve caso de imprevistos e imprevisíveis da área de econômica extraordinária, conforme relatado pela empresa.

ROLIM DE MOURA, 08 DE NOVEMBRO DE 2022

Joeder Bruniere de Souza
Engenheiro Civil
CREA 17668D RO

JOEDER BRUNERE DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Gustavo H. Raupp de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 18097D/RO

GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA 18097 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

VLADIMIR L.C. ALMEIDA
ENG. CIVIL
CREA 17919D-RO

VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
CREA 17919 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

233
436/22

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

JUSTIFICATIVA DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

Trata o presente expediente sobre acréscimos de serviços para Execução da obra de **CONSTRUÇÃO DE PONTE EM AÇO E CONCRETO ARMADO**, localizada na Avenida Rolim de Moura, sobre o Rio Anta Atirada no Município de Rolim de Moura, objeto do contrato nº **118/2022** e Processo Administrativo nº **436/2022**, tendo como CONTRATADA a empresa **CONSTRUTORA VALTRAN LTDA**, CNPJ: 07.577.306/0001-54. Observou-se "in loco" a necessidade de itens primordiais para manutenção da qualidade, segurança e durabilidade dos serviços executados. O solo no local da obra corresponde a um material rochoso, onde há a necessidade de perfuração dele.

Sendo assim, haverá a necessidade de diminuir (glosar), em tempo oportuno, os valores excedentes de "Perfuração em Solo para Ancoragem" e aumentar (aditivar), neste primeiro termo de aditivo, os valores necessários de "Perfuração em Rocha para Ancoragem", na ponte que se fizer necessária.

Geotécnica Sondagens
Orgulho de Ariquemes-RO

Geotécnica Sondagens e Investigações de Solo LTDA
CNPJ: 13.889.896/0001-53 INSC. EST: 0000000336.281-7
END: Rua Paraguai Nº 1987Jardim America Ariquemes – RO
FONE: (69) 99245-3285/9-9994-4739 E-mail: Geotecnica-sondagens@hotmail.com

Boletim De Sondagem SPT

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA					SOND. Nº: 01			ENSAIO DE PENETRAÇÃO
OBRA:	PONTE				QUADRA:	DATA DE INÍCIO:	09.03.2020		
LOCAL:	AV.ROLIM DE MOURA ENTRE TRAV. PARANAVAÍ E TRAV. ANTA ATIRADA					DATA TÉRMINO:	09.03.2020		
FURO:	SP-01				LOTE:	AFASTAMENTO:			
Nº AMOSTRA	PROFUNDIDADE (m)		Nº DE GOLPES / PENETRAÇÃO			MUDANÇA CAMADA (m)		CLASSIFICAÇÃO VISUAL DO MATERIAL	30CM
	DE	A	15CM	15CM	15CM	DE	A		FINAL
-	0,00	1,00	-	-	-	0,00	1,00	ARGILA SILTOSA DE COR CINZA	-
1	1,00	1,45	1	1	2	1,00		ARGILA SILTOSA DE COR CINZA ESCURO DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIO.	3
2	2,00	2,45	2	3	3		2,45		6
3	3,00	3,45	4	5	7	2,50		SILTE ARENOSO DE COR MARROM ESCURO DE COMPACIDADE MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA	12
4	4,00	4,45	5	8	11				19
5	5,00	5,45	6	9	13		5,45		22
6	6,00	-	N	-	-	-	-	LIMITE DE SONDAGEM 5,45m (NEGA)	NEGA
7	7,00	7,45							

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.01.15 23:08:14 -04'00'

734
436/22

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

Demais itens inclusos nesse termo são:

- **Transporte com Caminhão Carroceria com Guindauto (Munck).**

foi colocado em planilha apenas transporte saindo de Porto Velho – RO, sendo que a cidade não existe siderúrgica capaz de fornecer essa ferragem, então, se faz necessário acrescentar em planilha o transporte saindo de Juiz de Fora -MG, onde foi encontrado siderúrgica mais próxima de nosso município capaz de fornecer esse material, segue romaneio em anexo comprado anteriormente o mesmo material.

TOP CARGAS
inovação e excelência no transporte

TC LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
RUA SARGENTO DA AERONAUTICA MANOEL DIAS DA SILVA, 85 - CUMBICA
CEP: 07181-090, GUARULHOS - SP
Fone: (69)3201-9675
www.topcargas.log.br

CNPJ 37.377.517/0002-95 IE 127481171113 RNTRC 52935255

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA
57	001	000.009.246	1/1

TIPO DO CT-e	CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO	EMITIDO POR
NORMAL	6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO	WWW.BSOFT.COM.BR

DATA E HORA DE EMISSÃO	Nº PROTOCOLO
19/10/2022 19:13	135226350504285

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	PLACA
Juiz de Fora - MG - 3136702	Rolim de Moura - RO - 110	

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br/portal
3522 1057 2775 1700 0295 5700 1000 0092 4610 0003 8934

REMETENTE PERFIMINAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ENDEREÇO RUA JULIO DIONISIO CARDOSO, Nº 930 DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA - MG CEP 36092-020
CNPJ/CPF 20.681.600/0001-70 IE 002397340044 FONE +55(41)3641-460

DESTINATÁRIO CONSTRUTORA VALTRAN LTDA - EPP
ENDEREÇO AVENIDA NORTE SUL, Nº 6166 OLIMPICO
MUNICÍPIO ROLIM DE MOURA - RO CEP 76940-000
CNPJ/CPF 07.577.306/0001-54 IE 0000000139331 FONE (69)3442-1333

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF IE FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF IE FONE

TOMADOR CONSTRUTORA VALTRAN LTDA - EPP
ENDEREÇO AVENIDA NORTE SUL, Nº 6166 OLIMPICO
MUNICÍPIO Rolim de Moura - RO CEP 76940-000
CNPJ/CPF 07.577.306/0001-54 IE 0000000139331 FONE (69)3442-1333

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
Frete Valor	21390,00
Valor do ICMS	1610,00

MERCADORIA	
PROD. PREDOMINANTE	ITEM 01 - VS 1100
VALOR TOTAL DA MERC (R$)	333.100,96
PESO (KG)	25.370,00
VOLUMES (UN)	1,00

ICMS	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	90 - ICMS DEVIDO À UF DE
BASE DE CÁLCULO	23000,00
ALIQ	7,00
VALOR ICMS	1.610,00
VALOR ICMS ST	
CRÉDITO PRESUMIDO	

FRETE TOTAL (R$)	23000,00	VALOR A RECEBER (R$)	23000,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
NF-e	31-22/10-20.681.600/0001-70-55-	005/000015162 -1-39787755-7

OBSERVAÇÕES
Prezado cliente, sua carga encontra-se assegurada pela SEGUROS SURA S.A., com apolicenumero 5400039165
Previsao da Entrega:29/10/2022
SONHOS NAO POSSUEM DATA DE VALIDADE

TOMADOR SERVIÇO DESTINATÁRIO IND. CT-E GLOBALIZADO Não

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	9246

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.01.15 23:08:25 -04'00'

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

- **Fornecimento e implantação placa em aço 04 unidades (0,30m x 0,90m) - Película retro refletiva.**



Imagem - MARCADORES DE PERIGO

- **Esgotamento de água com bomba submersa**

  Esgotamento de água para ter condições de trabalho, o nível do rio elevado, principalmente neste período chuvoso.

- **Ensecadeira de madeira com parede dupla.**

  Salientando que o Item Ensecadeira será medido pela fiscalização mediante execução da Ponte no período chuvoso (até final de maio) no ano corrente dessa justificativa.

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA

A Executante deverá executar ensecadeiras onde se fizerem necessárias para desviar o curso das águas dos pontos de trabalho. As ensecadeiras deverão ter suas dimensões apropriadas para proporcionar segurança e estanqueidade. Os materiais empregados serão a madeira simples e as paredes serão duplas.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Dados: 2023.01.15 23:08:35 -04'00'

735
436/22

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE



Além do já exposto concluiu-se também que iniciamos o ano de 2023 com aumento no produto principal (aço), portanto o item ensecadeira se faz necessário o aditivo para início das obras no período chuvoso, evitando também um reequilíbrio futuro.

Aço começa o ano 10% mais caro com reajustes

CSN abriu a temporada de aumentos, a primeira em oito meses, e foi seguinda até quinta-feira (5) por Usiminas e ArcelorMittal Tubarão

Por Ivo Ribeiro, Valor — São Paulo
05/01/2023 12h44 · Atualizado há uma semana

Fonte: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/01/05/concorrentes-seguem-csn-e-aumentam-preco-do-aco-na-faixa-de-10percent-neste-inicio-de-ano.ghtml

Diante do anteriormente exposto, esta administração, na qualidade de CONTRATANTE e representada pela Comissão de Fiscalização de Obras, vêm apresentar a planilha de serviços adicionais constante em Anexo, para que a empresa CONTRATADA se manifeste e apresente suas contrar-razões, caso julgue necessário, num prazo de 3 dias úteis, para que a continuidade dos serviços não fique prejudicada. Em resumo: Serviço Acrescido: **R$ 108.147,83 – 15,14%**, conforme em planilha e demais documentos em anexos.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.01.15 23:08:44 -04'00'

736
436/22

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

Atenciosamente,

Rolim de Moura - RO, 13 de janeiro de 2023.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.01.15 23:08:51 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
PRESIDENTE DA COMISSÃO

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
Data: 16/01/2023 09:55:35-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 18097 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO

gov.br
Documento assinado digitalmente
VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
Data: 16/01/2023 10:26:02-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17919 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1º ADITIVO - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (AÇO E CONCRETO) SOBRE O RIO ANTA ATIRADA, AV. ROLIM DE MOURA - MUNICÍPIO DE ROLIM DE

LOCAL: RIO ANTA ATIRADA, AV. ROLIM DE MOURA - MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO

CONTRATADO: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA

CONTRATO Nº118/2022
PROCESSO Nº436/2022

DATA: 12/01/2023

FONTE: VERSÃO
SINAPI COM DESONERAÇÃO mar/22
SICRO NOVO jan/22
COMPOSIÇÕES PROPRIAS

BDI: 22,00%
Desconto global: 0,000060%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD. CONTRATADA	ADITIVO	TOTAL	PREÇO PRIMITIVO						
								PREÇO UNIT. REFERÊNCIA S/BDI	PREÇO C/ DESCONTO	DESCONTO (R$)	%	BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL R$
		ITENS CONSTANTES EM PLANILHA											35.034,24	
4.0	INFRA ESTRUTURA													
4.1	CPU PERF SOLO	PERFURAÇÃO EM SOLO PARA ANCORAGEM	Composições Próprias	M	112,00	-64,00	48,00	75,82	75,82	0,00	0,00%	16,68	92,50	-5.920,00
4.2	CPU PERF ROCHA	PERFURAÇÃO EM ROCHA PARA ANCORAGEM	Composições Próprias	M	48,00	64,00	112,00	524,52	524,52	0,00	0,00%	115,39	639,91	40.954,24
													73.113,59	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
7.5	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK). MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	5.916,55	28.416,42	34.332,97	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,22	1,22	34.668,03
7.8	5213466 -B	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA EM AÇO 04 UNIDADES (0,30m x 0,90m) - PELÍCULA RETRORREFLETIVA - DIPOSTITIVO DE SEGURANÇA	SICRO NOVO	un	0,00	1,08	1,08	542,71	542,71	0,00	0,00%	119,40	662,11	715,08
7.9	2003864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	SINAPI	h	0,00	240,00	240,00	18,13	18,13	0,00	0,00%	3,99	22,12	5.308,80
7.10	73890/002	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA	SINAPI	M²	0,00	75,48	75,48	352,08	352,08	0,00	0,00%	77,46	429,54	32.421,68
													TOTAL	R$ 108.147,83

VALOR DO 1º ADITIVO	108.147,83
(%) EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO	15,14%
VALOR TOTAL DO CONTRATO	714.167,57

Observações: As orientações para manutenção do desconto seguem orientação do Acórdão TCU n. 1200/2010 - 9.1.3.2: " calcule os descontos globais antes e depois do aditivo, para, em caso de diminuição desse percentual, ser inserida no contrato parcela compensatória negativa como forma de se dar cumprimento ao art. 65, § 6º, da Lei n. 8.666/1993 (por interpretação extensiva) e aos arts. 112, § 6º, da Lei n. 12.017/2009 – LDO 2010 e 109, § 6º, da Lei n. 11.768/2008 – LDO 2009" * OS ITENS INDICADOS QUE JÁ CONSTAM EM PLANILHA PRIMITIVA PERMANECEM COM DESCONTO UNITÁRIO CONTRATADO *

NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITARIO DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

VALOR TOTAL DO 1º ADITIVO = Cento e oito mil, cento e quarenta e sete reais, oitenta e três centavos

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
Data: 16/01/2023 09:51:44-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Dados: 2023.01.15 23:06:16 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
Data: 16/01/2023 10:15:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

737
436/22

1019
441/22

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

JUSTIFICATIVA DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

Trata o presente expediente sobre acréscimos de serviços para Execução da obra de **CONSTRUÇÃO DE PONTE EM AÇO E CONCRETO ARMADO**, localizada na Avenida CUIABÁ E FORTALEZA, sobre o Rio Anta Atirada no Município de Rolim de Moura, objeto do contrato nº **136/2022** e Processo Administrativo nº **441/2022**, tendo como CONTRATADA a empresa **CONSTRUTORA VALTRAN LTDA**, CNPJ: 07.577.306/0001-54. A equipe verificou a necessidade dos itens que a empresa fez pedido de aditivo e constatou que são primordiais para a obra em questão.

itens inclusos nesse termo são:

- **Transporte com Caminhão Carroceria com Guindauto (Munck).**

  foi colocado em planilha apenas transporte saindo de Porto Velho – RO, sendo que a cidade não existe siderúrgica capaz de fornecer essa ferragem, então, se faz necessário acrescentar em planilha o transporte saindo de Juiz de Fora -MG, onde foi encontrado siderúrgica mais próxima de nosso município capaz de fornecer esse material, segue romaneio em anexo comprado anteriormente o mesmo material.

TOP CARGAS

TC LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
RUA SARGENTO DA AERONAUTICA MANOEL DIAS DA SILVA, 85 - CUMBICA
CEP: 07181-090, GUARULHOS - SP
Fone: (69)3201-9675
www.topcargas.log.br

CNPJ 37.377.517/0002-95 | IE 127481171119 | RNTRC 52935235

DACTE
Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODAL: RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA
57	001	000.009.246	1/1

TIPO DO CT-e	CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO	EMITIDO POR
NORMAL	6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO	WWW.BSOFT.COM.BR

DATA E HORA DE EMISSÃO	Nº PROTOCOLO
19/10/2022 19:13	135226350364285

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br/portal
3522 1037 3775 1700 0206 5700 1000 0092 4610 0903 8534

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	PLACA
Juiz de Fora - MG - 3136702	Rolim de Moura - RO - 110	

REMETENTE: PERFIMINAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ENDEREÇO: RUA JULIO DIONISIO CARDOSO, Nº 830 DISTRITO INDUSTRIAL | CEP 36092-029
MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA - MG | FONE +55(41)3641-460
CNPJ/CPF: 20.691.600/0002-70 | IE 0023972340044

DESTINATÁRIO: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA NORTE SUL, Nº 6166 OLIMPICO | CEP 76940-000
MUNICÍPIO: ROLIM DE MOURA - RO | FONE (69)3442-1333
CNPJ/CPF: 07.577.306/0001-54 | IE 000000001399331

EXPEDIDOR
ENDEREÇO | CEP
MUNICÍPIO | FONE
CNPJ/CPF | IE

RECEBEDOR
ENDEREÇO | CEP
MUNICÍPIO | FONE
CNPJ/CPF | IE

TOMADOR: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA NORTE SUL, Nº 6166 OLIMPICO | CEP 76940-000
MUNICÍPIO: Rolim de Moura - RO | FONE (69)3442-1333
CNPJ/CPF: 07.577.306/0001-54 | IE 000000001399331

OBSERVAÇÕES
Prezado cliente, sua carga encontra-se assegurada pela SEGUROS SURA S.A., sob apólice/número 8600078265
Previsao de Entrega: 27/10/2022
SONHOS NAO POSSUEM DATA DE VALIDADE

TOMADOR SERVIÇO: DESTINATÁRIO | IND. CT-E GLOBALIZADO: NÃO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

COMPONENTES DO FRETE (R$)

Frete Valor	21390,00
Valor do ICMS	1610,00
FRETE TOTAL (R$)	23000,00

MERCADORIA

PROD. PREDOMINANTE	ITEM 01 - VS 1100
VALOR TOTAL DA MERC (R$)	335.106,96
PESO (KG)	25.370,00
VOLUMES (UN)	1,00

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	51 - ICMS DEVIDO A OP DA
BASE DE CÁLCULO	23000,00
ALÍQ.	7,00
VALOR ICMS	1.610,00
VALOR ICMS ST	
CRÉDITO PRESUMIDO	
VALOR A RECEBER (R$)	23000,00

DOCUMENTOS ORIGINAIS

TP DOC	CHAVE DE ACESSO DA NF-e	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
NF-e	3522 1037 3775 1700 0206 5500 1000 0092 4610 0903 8534	

9246

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Dados: 2023.04.03 23:11:03 -04'0

1020
441/22

- **Fornecimento e implantação placa em aço 04 unidades (0,30m x 0,90m) - Película retro refletiva.**



Imagem - MARCADORES DE PERIGO

- **Esgotamento de água com bomba submersa**

  Esgotamento de água para ter condições de trabalho, o nível do rio elevado, principalmente neste período chuvoso.

- **Ensecadeira de madeira com parede dupla.**

  Salientando que o Item Ensecadeira será medido pela fiscalização mediante execução da Ponte no período chuvoso (até final de maio) no ano corrente dessa justificativa.

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA

A Executante deverá executar ensecadeiras onde se fizerem necessárias para desviar o curso das águas dos pontos de trabalho. As ensecadeiras deverão ter suas dimensões apropriadas para proporcionar segurança e estanqueidade. Os materiais empregados serão a madeira simples e as paredes serão duplas.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Dados: 2023.01.15 23:11:12 -04'00'

1021
441/22

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE



Além do já exposto concluiu-se também que iniciamos o ano de 2023 com aumento no produto principal (aço), portanto o item ensecadeira se faz necessário o aditivo para início das obras no período chuvoso, evitando também um reequilíbrio futuro.

Aço começa o ano 10% mais caro com reajustes

CSN abriu a temporada de aumentos, a primeira em oito meses, e foi seguinda até quinta-feira (5) por Usiminas e ArcelorMittal Tubarão

Por Ivo Ribeiro, Valor — São Paulo
05/01/2023 12h44 - Atualizado há uma semana

Fonte: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/01/05/concorrentes-seguem-csn-e-aumentam-preco-do-aco-na-faixa-de-10percent-neste-inicio-de-ano.ghtml

Diante do anteriormente exposto, esta administração, na qualidade de CONTRATANTE e representada pela Comissão de Fiscalização de Obras, vêm apresentar a planilha de serviços adicionais constante em Anexo, para que a empresa CONTRATADA se manifeste e apresente suas contrar-razões, caso julgue necessário, num prazo de 3 dias úteis, para que a continuidade dos serviços não fique prejudicada. Em resumo: Serviço Acrescido: **R$ 121.981,46 – 8,64%**, conforme em planilha e demais documentos em anexos.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.01.15 23:11:21 -04'00'

1022
441/22

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

Atenciosamente,

Rolim de Moura - RO, 13 de janeiro de 2023.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.01.15 23:11:30 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
PRESIDENTE DA COMISSÃO

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
Data: 16/01/2023 10:01:45-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 18097 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO

gov.br
Documento assinado digitalmente
VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
Data: 16/01/2023 10:15:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17919 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1º ADITIVO - ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (AÇO E CONCRETO) SOBRE O RIO ANTA ATIRADA, AV. CUIABÁ - MUNICÍPIO DE ROLIM DE

LOCAL: RIO ANTA ATIRADA, AV. CUIABÁ - MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO

CONTRATADO: CONSTRUTORA VALTRAN LTDA

CONTRATO Nº136/2022
PROCESSO Nº441/2022

DATA: 12/01/2023

FONTE:	VERSÃO
SINAPI COM DESONERAÇÃO	mar/22
SICRO NOVO	jan/22
COMPOSIÇOES PROPRIAS	

BDI: 20,50%
Desconto global: 0,000043%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD. CONTRATADA	ADITIVO	TOTAL	PREÇO PRIMITIVO						
								PREÇO UNIT. REFERÊNCIA S/BDI	PREÇO C/ DESCONTO	DESCONTO (R$)	%	BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL R$
		ITENS CONSTANTES EM PLANILHA												60.990,73
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
7.5	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	5.916,55	28.416,42	34.332,97	0,67	0,67	0,00	0,00%	0,14	0,81	23.017,30
7.8	5213466 -B	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA EM AÇO 04 UNIDADES (0,30m x 0,90m) - PELÍCULA RETRORREFLETIVA - DIPOSTITIVO DE SEGURANÇA	SICRO NOVO	un	0,00	1,08	1,08	542,71	542,71	0,00	0,00%	111,26	653,97	706,29
7.9	2003864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	SINAPI	h	0,00	240,00	240,00	18,13	18,13	0,00	0,00%	3,72	21,85	5.244,00
7.10	73890/002	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA	SINAPI	M²	0,00	75,48	75,48	352,08	352,08	0,00	0,00%	72,18	424,26	32.023,14
													TOTAL	R$ 60.990,73

VALOR DO 1º ADITIVO	60.990,73
(%) EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO	4,32%
VALOR TOTAL DO CONTRATO	1.410.357,39

Observações: As orientações para manutenção do desconto seguem orientação do Acórdão TCU n. 1200/2010 - 9.1.3.2: " calcule os descontos globais antes e depois do aditivo, para, em caso de diminuição desse percentual, ser inserida no contrato parcela compensatória negativa como forma de se dar cumprimento ao art. 65, § 6º, da Lei n. 8.666/1993 (por interpretação extensiva) e aos arts. 112, § 6º, da Lei n. 12.017/2009 – LDO 2010 e 109, § 6º, da Lei n. 11.768/2008 – LDO 2009" * OS ITENS INDICADOS QUE JÁ CONSTAM EM PLANILHA PRIMITIVA PERMANECEM COM DESCONTO UNITÁRIO CONTRATADO *

NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITARIO DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

VALOR TOTAL DO 1º ADITIVO = Sessenta mil, novecentos e noventa reais, setenta e três centavos

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
Data: 16/01/2023 10:06:20-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.01.15 23:10:29 -04'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
Data: 16/01/2023 10:15:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

1023
441/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2023

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a janeiro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
02.009.04.122.0007.2.189.;0; - PROJETOS E CONTRAPARTIDAS														
O	305 3.3.90.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	**50.000,00**
O	306 3.3.90.39.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	**150.000,00**
O	307 4.4.90.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	**2.200.000,00**
O	308 4.4.90.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	**600.000,00**
			Total Projeto Atividade	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
			Total Entidade	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
			Total Geral	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

Edson Navarro Dias
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 5.191/2021

MANIFESTAÇÃO
Nº 017/CGM/2023

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos encaminhados a esta Controladoria, na data de 27/01/2023 através do Memorando n° 026/SEMOSP/23 (anexo), da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 710.990,73, para custear despesas com reequilíbrio de preços de convênios em andamento, conforme justificativas técnicas emitidas pela comissão de fiscalização de obras.** Nos manifestamos ***favoráveis*** quanto à solicitação. No entanto alertamos a Secretaria que situações como essa devem ser evitadas, uma vez que na elaboração orçamentária o Gestor da pasta já devia ter previsto tal situação. Registramos que esta Controladoria tem orientado e solicitado atenção aos gestores ao elaborarem seus orçamentos. Pedimos que trabalhem para que seja um caso isolado, pois o planejamento orçamentário é instrumento base da Administração Pública, deve ser cumprido à risca. Juntado também, quadro demonstrativo da despesa – QDD, para pleito da anulação de dotação e justificativas técnicas.

Rolim de Moura/RO, 31 de Janeiro 2023.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021