CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME

CNPJ: 10.582.910/0001-83

RUA JOSE ANTONIO LARA ,591 SUBSL;-TIETE-36400000 CONSELHEIRO LAFAIETE MG
Inscrição Municipal: 1/000028573
Telefone: (31) 3763-57 E-mail: ajecontabilidade@yahoo.com.br
Optante Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000019 Série E

Data de Emissão	28/04/2017
Data de Lançamento	28/04/2017
Sub-Série	ELETRÔNICA

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, 10, Centro - CEP: 36400000
Secretaria Municipal de Fazenda/Departamento de Fazenda

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://www.conselheirolafaiete.mg.gov.br
Código de Controle da Nota Fiscal: {0643176F-2725-4EA5-9746-13D9525A3C86}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE (Substituto Tributário)**

CPF/CNPJ: **CNPJ: 19.718.360/0001-51** Insc. Estadual:

Endereço: **AVN PREF. MARIO RODRIGUES PEREIRA,10 -CENTRO- CONSELHEIRO LAFAIETE MG BRASIL**

Telefone: **(31)3769-2566** E-mail:

Item	Qtdade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	50° MEDIÇÃD CONTRATADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA REFERENTE AD CONTRATO 046/2016 ,PEQUENOS REPARDS NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA ADULTOS,EMPENHO 1023/2017 VALOR DE MÃO D EOBRA R$ 224,09 E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 522,88	3,00	R$ 746,97	R$ 746,97

N.E: 0643/17

Vr. Bruto da Nota Fiscal	746,97
INSS	82,16 (-)
***, Total das Ratençãaa	82,16
ISSQN	15,69
Valor Líquido da Nota	649,12

*** ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS ***

Forma de Pagto: A VISTA
Competência: 2017/04 - (Município Incidência: CONSELHEIRO LAFAIETE)

Base Cálculo ISS	522,88	Valor do ISSQN	15,69	Valor da Nota Fiscal	746,97

Observação: 00016-REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA ADULTOS ESPECIAIS: : Tipo Abatimento: Percentual = 30,00%
VALOR REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL 11%82,16

41204.00-Construção de edifícios

Emitido por: Contribuinte: 1000028573 em 11/05/2017 às 09:26:27

Nota Fiscal Nº 00000019 Série E

Recebi(emos) de CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME , o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000019 SÉRIE E

Código de Controle da Nota Fiscal: {0643176F-2725-4EA5-9746-13D9525A3C86} CONSELHEIRO LAFAIETE,

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 110/2017/GAB-PMCL/MG

Conselheiro Lafaiete, 25 de maio de 2017.

EXPEDIENTE
25 MAIO 2017

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Sandro José dos Santos
Conselheiro Lafaiete – MG

Assunto: Responde Ofício 332/2017 – Requerimento nº 095/2017

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
=25-Mai-2017-15:19-022302-1/2

Senhor Presidente,

O **MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE**, ente de direito público, inscrito no CNPJ 19.718.360/0001-51, com sede à Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, Conselheiro Lafaiete-MG, pautado nos princípios constitucionais e infraconstitucionais, norteadores da atuação dos Gestores Públicos, através do Prefeito Municipal, ***Mário Marcus Leão Dutra,*** **vem** à presença de V. Exa., oferecer resposta ao Ofício 332/2017 prestando informações solicitadas ao Requerimento nº 095/2017.

Cordiais cumprimentos,

Atenciosamente,

P/ ***Mário Marcus Leão Dutra***
Prefeito Municipal

EXPERIMENTE

Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Conselheiro Lafaiete, 18 de maio de 2017.

OF. 244/GAB/ SMDS /PMCL/ 2.017.

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de desenvolvimento social em resposta ao Processo Externo nº 3376/2017, encaminha anexo documentação referente às obras de reforma realizada no Centro de Convivência para Adultos Especiais, Informando que o acompanhamento da obra e a sua certificação é de responsabilidade da Secretaria de Obras.

Sem mais para o momento, seguem votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MAGNA CUPERTINO CARVALHO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Ilmo Senhor
João Batista de Assis Pereira
Chefe de Gabinete

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Governo do Estado de Minas Gerais

RIMS - REQUISIÇÃO INTERNA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS **Nº 012/2017**

Conselheiro Lafaiete, 19 de Janeiro de 2017

SETOR: Secretaria de Desenvolvimento Social	SOLICITANTE: Magna Cupertino Carvalho
EMAIL: protecaosocial@conselheirolafaiete.mg.gov.br	CONTATO: 3769-2631
PARA: Setor de Compras	

PROCESSO LICITATÓRIO:	141/2015	PREGÃO: 86 /2015 RP: 60/2015
Ficha: 997	FONTE DE RECURSO: 1.56.00	C/C:54.610-0

Justificativa: Solicitação para atendimento do CENTRO de CONVIVÊNCIA de ADULTOS ESPECIAIS de acordo com levantamento realizado em 02 de janeiro para pequenos reparos devido ao ventaval que fez estragos no setor prejudicando o atendimento aos usuários conforme planilha anexa.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL/SERVIÇO	FORNECEDOR	TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO
Diversos	Prestação de Serviços	Conforme planilha de medição anexo	Construtora Rezende Nunes Ltda	R$ 26.103,2263
			TOTAL	R$ 26.103,2263

Local da prestação de serviços: Rua N. S. de Fátima nº 200 Museu

Facilitador: Silvana C. Peixoto	Aprovado por: Magna Cupertino de Carvalho Secretária Municipal de Desenv. Social *Magna Cupertino Carvalho* Secretária do Desenvolvimento Social Conselheiro Lafaiete - MG

ENTREGA NO SETOR DE COMPRAS:	DEVOLUÇÃO SECRETARIA:
Recebido em: 20/01/17	Recebido:
P	Justificativa:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PEQUENOS REPAROS

CONTRATO 043 / 2016

LEVANTAMENTO: PEQUENOS REPAROS NO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS ESPECIAIS"

DATA: 02/01/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL MEDIDO	ACUMULADO LEVANTADO	EXECUTADO (%)
				QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE LEVANTADA					
LOTE 1	DEM-001	DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS								
1.1	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL,INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	250,00			R$ 58,6880	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.2	DEM-QUA-005	REMOÇÃO DE QUADRO NEGRO , INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	200,00			R$ 13,5720	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.3	DEM-ALA-005	REMOÇÃO DE ALAMBRADO	m²	450,00			R$ 6,3960	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.4	DEM-BAN-005	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA MÁRMORE,GRANITO,ARDÓSIA MARMORITE,ETC)	m²	100,00			R$ 25,7280	R$ 6,0000	0,00	0,00%
1.5	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	unid	75,00			R$ 15,2400	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.6	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	2500,00			R$ 6,5160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.7	DEM-PIS-005	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	1500,00			R$ 5,5320	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.8	DEM-PIS-015	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	1000,00			R$ 7,5720	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.9	85000046	REMOÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA - PISO	m²	700,00			R$ 8,7600	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.10	85000047	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA - PISO	m²	700,00			R$ 12,5160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.11	DEM-REV-015	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO,AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	1500,00			R$ 6,5320	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.12	DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	300,00			R$ 138,6840	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.13	DEM-CON-020	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO,COM EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO ELÉTRICO,INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	300,00			R$ 73,7400	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.14	DEM-PIS-070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	2000, 00			R$ 6,1440	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.15	DEM-PIS-045	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	200,00			R$ 14,9280	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.16	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	200,00			R$ 6,3960	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.17	DEM-POR-020	REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	200,00			R$ 6,3960	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.18	DEM-PDR-025	REMOÇÃO DE ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	200,60			R$ 6,3960	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.19	85383	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	m	500,60	10,00		R$ 2,6040	R$ 26,0400	10,00	2,00%
1.20	72230	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	5000,00			R$ 3,7440	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.21	DEM-TEL-005	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	3500,00			R$ 6,3960	R$ 6,0000	0,00	0,00%
1.22	DEM-TEL-010	REMOÇÃO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	3500,00	231,52		R$ 3,4800	R$ 805,6896	231,52	6,61%
1.23	DEM-ENG-005	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m²	3500,60			R$ 6,8520	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.24	DEM-ENG-015	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL FRANCESA OU FIBROCIMENTO INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m²	3500,00	231,52		R$ 11,2080	R$ 2.594,8762	231,52	6,61%
1.25	DEM-ENG-015	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m²	3500,00			R$ 11,2080	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.26	DEM-FOR-005	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PLACAS INCLUSIVE BARROTEAMENTO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	3500,00			R$ 9,6000	R$ 0,0000	0,60	0,00%
1.27	DEM-FOR-030	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	700,00			R$ 9,0900	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.28	DEM-LUM-005	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	unid	200,00			R$ 9,3480	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.29	AND-DUT-005	DUTO EM PVC PARA LIXO , PÉ DIREITO 2,65 M, Ø 40 CM	m	85,00			R$ 327,6840	R$ 0,0000	0,00	0,00%
1.30	AND-TEL-005	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO	m²	500,00			R$ 15,3360	R$ 0,0000	0,00	0,00%
LOTE 2	CARGA E TRANSPORTES							R$ 0,0000		
2.1	TRA-CAR-005	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	500,00			R$ 16,5040	R$ 0,0000	0,00	0,00%
2.2	OBR-VIA-068	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO DMT 1500 A 2000M	m³	500,00			R$ 6,1560	R$ 0,0000	0,00	0,00%
2.3	TRA-CAR-005	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	250,00			R$ 16,5040	R$ 0,0000	0,00	0,00%
2.4	TRA-CAR-010	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m³	650,00			R$ 1,4400	R$ 0,0000	0,00	0,00%
2.5	OBR-VIA-400	TRANSPORTE DE PMF/SUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 30 A 50 KM	m³x/km	25000,60			R$ 0,7800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
2.6	TRA-CAÇ-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	500,00			R$ 23,2800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
2.7	TRA-MAO-010	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50M< DMT <= 100 M	m³	500,00			R$ 27,7560	R$ 0,0000	0,00	0,00%
2.8	TRA-CAM-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM <DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³	500,00			R$ 10,6800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
2.8	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³xkm	17000,00	48,62		R$ 3,0120	-R$ 146,4410	48,62	0,29%
LOTE 3	MOVIMENTO DE TERRA							R$ 0,0000		
3.1	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	200,00			R$ 26,0640	R$ 0,0000	0,00	0,00%
3.2	79517/002	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 4,00 M	m³	200,00			R$ 41,7120	R$ 0,0000	0,00	0,00%
3.3	OBR-VIA-085	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL	m³	200,00			R$ 7,6800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
3.4	TER-API-005	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m²	1500,00			R$ 16,8320	R$ 0,0000	0,00	0,00%
3.5	TER-ATE-010	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	80,00			R$ 20,2800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
3.6	TER-REA-005	REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL	m³	150,00			R$ 31,4520	R$ 0,0000	0,00	0,00%
2.7	76444/002	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADORSOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)	m³	500,00			R$ 17,9280	R$ 0,0000	0,00	0,00%
LOTE 4	FUNDAÇÕES							R$ 466,2800		
4.1	FUN-LAS-005	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m²	150,00			R$ 428,4840	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.2	74164/004	LASTRO DE BRITA	m³	150,00			R$ 96,4680	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.3	FUN-CON-010	CONCRETO CICLÓPICO 1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MÃO	m³	50,00			R$ 306,8160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.4	EST-FOR-030	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 14 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (5X)	m²	500,00			R$ 50,0760	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.5	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	m²	1200,00			R$ 48,5880	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.6	65000237	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m³	500,00			R$ 10,9560	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.7	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	kg	7000,00	60,00		R$ 8,0680	R$ 465,2800	00,00	6,86%
4.8	EST-CON-015	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 13,5 MPA, BRITA 1 E 2	m³	100,00			R$ 448,0920	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.9	73983/001	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	m³	100,00			R$ 308,0640	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.10	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	100,00			R$ 354,7920	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.11	EST-CON-025	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 10 MPA, BRITA 1 E 2	m³	100,00			R$ 464,4240	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.12	PIS-POL-015	POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0"	m²	1300,00			R$ 7,6560	R$ 0,0000	0,00	0,00%
4.13	FUN-MAD-020	FUNDAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA Ø = 250 MM	m	950,00			R$ 40,7400	R$ 0,0000	0,00	0,00%
LOTE 5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							R$ 0,0000		
5.1	ALV-BLO-005	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 10 CM , A REVESTIR, VEDAÇÃO	m²	1500,00			R$ 34,1160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
5.2	ALV-BLO-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	m²	1500,00			R$ 40,4760	R$ 0,0000	0,00	0,00%
5.3	ALV-BLO-015	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO	m²	1500,00			R$ 46,5160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
5.4	ALV-BLO-025	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, VEDAÇÃO	m²	1500,00			R$ 46,0920	R$ 0,0000	0,60	0,00%
5.5	ALV-BLO-030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, APARENTE, VEDAÇÃO	m²	1500,00			R$ 63,9360	R$ 0,0000	0,00	0,00%
5.6	ALV-EST-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO,CONCRETO FCK >= 15MPA E ARMAÇÃO E= 15CM	m²	700,00			R$ 136,7560	R$ 0,0000	0,00	0,00%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PEQUENOS REPARDS

CONTRATO 043 / 2016

LEVANTAMENTO: PEQUENOS REPAROS NO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS ESPECIAIS"

DATA: 02/01/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE LEVANTADA	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL MEDIDO	ACUMULADO LEVANTADO	EXECUTADO (%)
5.7	ALV-EST-015	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 20 CM	m³	400,80		R$ 158,3720	R$ 0,0000	0,80	0,00%
5.8	ALV-TIJ-025	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10CM A REVESTIR	m²	300,80		R$ 31,9920	R$ 0,0000	0,80	0,00%
5.9	ALV-TIJ-030	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E=15CM A REVESTIR	m²	500,00		R$ 38,1980	R$ 0,0000	0,00	0,00%
5.10	ALV-TIJ-035	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 20CM A REVESTIR	m²	200,00		R$ 57,7680	R$ 9,0000	0,00	0,00%
5.11	MUR-BLO-010	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 65 CM	m²	600,00		R$ 344,3040	R$ 0,0000	0,00	0,00%
LOTE 06		COBERTURAS					R$ 21.019,2035		
6.1	COB-ENG-010	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	1500,80	231,52	R$ 67,2480	R$ 15.569,2570	231,52	15,43%
6.2	COB-CUM-005	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M	m	750,80	30,00	R$ 17,8080	R$ 534,2400	30,00	4,00%
6.3	74068/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	500,00	231,52	R$ 21,2280	R$ 4.914,7066	231,52	46,30%
6.4	COB-ENG-005	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARA-U	m²	1000,00		R$ 113,8200	R$ 0,0000	0,00	0,00%
6.5	COB-CUM-005	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M	m	800,00		R$ 17,8080	R$ 0,0000	0,80	0,00%
6.6	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA DO MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	1500,80		R$ 35,0160	R$ 0,0000	0,80	0,00%
6.7	COB-TEL-010	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2	m²	1500,00		R$ 47,9520	R$ 0,0000	0,00	0,00%
6.8	COB-TEL-015	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 28 UNID/M2	m²	1500,00		R$ 56,0600	R$ 0,0000	0,00	0,00%
6.9	EST-MET-035	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS	m²	800,00		R$ 69,4800	R$ 8,0800	0,00	0,00%
6.10	COB-TEL-045	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50	m²	800,00		R$ 81,8800	R$ 9,0000	0,80	9,00%
6.11		REVISÃO DE TELHADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO/COLOCAÇÃO	m²	1500,00		R$ 72,8040	R$ 0,0800	9,00	0,00%
6.12	AND-FAC-005	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA	m²/mês	8500,00		R$ 6,8150	R$ 0,0000	9,00	0,00%
LOTE 07		ESQUADRIAS					R$ 1.587,1120		
7.1	ESQ-POR-045	PORTA DE ABRIR MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid	50,00		R$ 450,4320	R$ 0,0800	0,00	8,00%
7.2	ESQ-POR-050	PORTA DE ABRIR MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid	50,00		R$ 475,6800	R$ 0,0000	0,00	9,00%
7.3	ESQ-POR-055	PORTA DE ABRIR MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid	50,00		R$ 509,4360	R$ 0,0000	0,00	0,00%
7.4	SER-PDR-095	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, COM DUAS FOLHAS	m²	50,00		R$ 568,6880	R$ 0,0000	0,00	0,00%
7.5	SER-JAN-030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS	m²	40,00		R$ 553,2840	R$ 0,0800	9,60	0,00%
7.6	SER-JAN-040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS	m²	40,00		R$ 669,6840	R$ 0,0000	0,80	0,00%
7.7	SER-JAN-025	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS	m²	40,00		R$ 530,0040	R$ 8,0800	0,00	8,00%
7.8	SER-JAN-015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON	m²	40,00		R$ 388,8120	R$ 0,0800	0,00	0,00%
7.9	SER-JAN-019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON	m²	40,80		R$ 358,3560	R$ 9,0800	0,80	9,00%
7.10	ESQ-REG-010	RÉGUA PARA ALISARES DE 7 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO	cj	300,00		R$ 43,0920	R$ 0,0000	0,00	0,00%
7.11	SER-POR-076	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1,1/2" COM TELA FIO 11 E 1/2" E CADEADO	m²	15,00		R$ 375,1920	R$ 8,0800	0,80	0,00%
7.12	SER-POR-050	PORTÃO DE FERRO PADRÃO EM CHAPA(TIPO LAMBRI) COLOCADO COM CADEADO	m²	58,00		R$ 282,0720	R$ 0,0800	0,00	0,00%
7.13	SER-PDR-055	PORTÃO DE BRADE COLOCADO COM CADEADO	m²	50,00		R$ 258,7920	R$ 0,0000	0,00	0,00%
7.14	FRG-DOB-015	DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3 1/2" X 2 1/2"	unid	500,00		R$ 8,1360	R$ 0,0800	0,00	0,00%
7.15	SER-JAN-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	m²	70,00		R$ 346,7160	R$ 0,0800	0,00	8,00%
7.16	SER-JAN-006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO	m²	70,00		R$ 400,4520	R$ 8,0800	0,80	0,00%
7.17	FRG-FEC-005	FECHADURA 357-(E49) E282 - ML600 CROMADA	pç	100,80		R$ 194,8920	R$ 0,0800	0,00	0,00%
7.18	VID-FAN-005	VIDRO COMUM FANTASIA E = 3 MM, MINI-BOREAL, COLOCADO	m²	100,00	1,00	R$ 50,7120	R$ 50,7120	1,00	1,00%
7.19	VID-LIS-005	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO	m²	200,00		R$ 76,4640	R$ 0,0000	0,00	0,00%
7.20	VID-LIS-010	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA	m²	200,00		R$ 97,7280	R$ 0,0000	8,00	0,00%
7.21	VID-FAN-018	VIDRO COMUM FANTASIA E = 3/4 MM, COLOCADO	m²	200,00		R$ 94,3000	R$ 0,0800	0,00	0,00%
7.22	VID-TEM-010	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 8 MM	m²	50,80		R$ 215,6680	R$ 0,0800	0,00	0,00%
LOTE 08		DIVISÓRIAS					R$ 0,0000		
8.1	DIV-PAI-010	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL NÚCLEO COMPENSADO NAVAL-P ALUMÍNIO TIPO C	m²	750,00		R$ 106,4040	R$ 0,0000	0,00	0,00%
8.2	DIV-PEB-015	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	150,00		R$ 106,4040	R$ 0,0000	9,00	0,00%
LOTE 09		ACESSÓRIOS					R$ 0,0000		
9.1	ACE-BAR-005	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)	UNIDADE	40,80		R$ 110,8680	R$ 0,0000	0,00	0,00%
9.2	ACE-BAR-019	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE)	UNIDADE	40,00		R$ 126,1480	R$ 8,0000	0,80	8,00%
9.3	ACE-BAR-015	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO)	UNIDADE	40,00		R$ 186,3480	R$ 8,0000	0,80	0,00%
9.4	ACE-BAR-025	BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX Ø = 1 1/4" , L = 78 CM, PARA P.N.E. (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNIDADE	40,00		R$ 232,9080	R$ 0,0800	0,00	0,00%
9.5	ACE-BEB-015	BEBEDOURO MF-F PINTADO	UNIDADE	40,80		R$ 884,0480	R$ 0,0000	0,00	0,00%
9.6	ACE-PAP-015	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNIDADE	40,80		R$ 41,1840	R$ 0,0000	0,00	0,00%
9.7	ACE-SAB-020	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	UNIDADE	40,00		R$ 49,0320	R$ 0,0000	0,00	0,00%
9.8	ACE-SAS-025	PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO	UNIDADE	40,00		R$ 140,6880	R$ 0,0800	8,00	0,00%
LOTE 10		REVESTIMENTOS					R$ 195,6400		
10.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	m²	8000,00		R$ 8,0680	R$ 0,0000	0,80	8,00%
10.2	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA COM 1:6 CIMENTO E AREIA	m²	8000,00		R$ 20,7120	R$ 0,0000	0,00	0,00%
10.3	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	m²	8000,00	8,00	R$ 24,4800	R$ 195,8400	8,00	0,10%
10.4	REV-GES-005	REVESTIMENTO DE PAREOES INTERNAS E TETOS EM GESSO (TIJOLO CERÂMICO E CONCRETO)	m²	500,00		R$ 15,8040	R$ 0,0800	8,00	8,00%
10.5	65000125	REVESTIMENTO DE PEDRA ARDÓSIA	m²	500,80		R$ 48,2520	R$ 0,0800	8,00	0,00%
10.6	REV-CER-010	CERÂMICA ESMALTADA 10 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	1500,80		R$ 71,2560	R$ 0,0800	0,00	9,00%
10.7	REV-AZU-011	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	1500,00		R$ 65,5440	R$ 0,0800	0,00	0,00%
10.8	65000100	REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL COM GIKA 1 OU SIMILAR	m²	650,00		R$ 39,8720	R$ 0,0000	0,00	8,00%
10.9	65000101	REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL COM SIKATOP 107 OU SIMILAR	m²	650,80		R$ 38,6520	R$ 0,0000	0,80	0,00%
LOTE 11		SOLEIRAS E PEITORIS					R$ 0,0000		
11.1	SOL-GRA-005	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m²	85,00		R$ 223,4880	R$ 0,0000	0,00	0,00%
11.2	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,	m²	85,80		R$ 268,2880	R$ 0,0000	0,00	0,00%
11.3	SOL-MAR-005	SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO E = 2 CM	m²	85,80		R$ 245,5680	R$ 8,0000	8,00	8,00%
11.4	SOL-MAR-010	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO E = 3 CM	m²	85,00		R$ 313,1840	R$ 0,0000	0,00	0,00%
11.5	PEI-GRA-005	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m²	85,80		R$ 221,0520	R$ 8,0000	0,80	0,00%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PEQUENOS REPAROS

CONTRATO 043 / 2016

LEVANTAMENTO: PEQUENOS REPAROS NO "CENTRO DE CONVICÊNCIA PARA ADULTOS ESPECIAIS"

DATA: 02/01/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL MEDIDO	% ACUMULADO LEVANTADO	% EXECUTADO (A / C)
				QUANTIDADE CONTRATADO (C)	QUANTIDADE LEVANTADA	QUANTIDADE A EXECUTAR				
LOTE 12		PISO						R$ 0,0000		
12.1	PIS-API-005	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 CM	m²	400,00			R$ 4,6320	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.2	PIS-CIM-005	PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 2,50 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M	m²	300,00			R$ 32,8640	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.3	PIS-CDN-005	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2 CM	m²	1500,00			R$ 21,3360	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.4	PIS-CDN-025	PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA	m²	1500,00			R$ 41,9880	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.5	PIS-CER-005	PISO CERÂMICO VERMELHO NATURAL 24 X 5,2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	150,00			R$ 78,2160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12,6	PIS-CER-015	PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COMARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	4500,00			R$ 74,7720	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.7	PIS-LAD-035	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO	m²	400,00			R$ 73,7280	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.8	PIS-LAD-040	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO	m²	400,00			R$ 73,7280	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.9	PIS-MAD-015	RASPAÇÃO E APLICAÇÃO SINTECO EM PISO DE MADEIRA	m²	2500,00			R$ 12,7560	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.10	PIS-MAD-020	RASPAÇÃO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO DE MADEIRA	m²	2500,00			R$ 15,3000	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.11	PIS-POR-005	PORCELANATO POLIDO 40 X 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ- FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	m²	500,00			R$ 151,2480	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.12	ROD-CER-005	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 19 CM	m	1700,00			R$ 21,2640	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.13	IMP-CAM-005	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	m²	1200,00			R$ 27,3000	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.14	URB-PAS-005	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	1200,00			R$ 43,2960	R$ 0,0000	0,00	0,00%
12.15	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	2000,00			R$ 41,0040	R$ 0,0000	0,00	0,00%
LOTE 13		PONTOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R$ 0,0000		
13.1	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	80,00			R$ 67,8480	R$ 0,0000	0,00	0,00%
13.2	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 48 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	pt	80,00			R$ 46,3680	R$ 0,0000	0,00	0,00%
13.3	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	pt	80,00			R$ 70,5600	R$ 0,0000	0,00	0,00%
13.4	HID-CXS-060	PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM	pt	80,80			R$ 309,0000	R$ 0,0000	0,00	0,00%
13.5	INST-INT-005	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	80,00			R$ 181,0160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
13.6	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	pt	80,80			R$ 133,7760	R$ 0,0000	0,00	0,00%
13.7	INST-TEL-005	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	80,00			R$ 181,4760	R$ 0,0000	0,00	0,00%
13.8	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	80,80			R$ 123,2640	R$ 0,0000	0,00	0,00%
LOTE 14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R$ 0,0000		
14.1	HID-DAG-010	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L	unid	10,00			R$ 403,3920	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.2	HID-DAG-015	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	unid	19,80			R$ 481,2240	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.3	HID-CXS-060	CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	unid	10,80			R$ 309,0000	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.4	MET-BDI-023	TORNEIRA DE BÓIA, Ø = 50 MM (2")	unid	20,00			R$ 127,0680	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.5	HID-RAL-010	RALO SECO PVC CÔNICO 150 X 48 MM COM GRELHA QUADRADA	unid	20,80			R$ 21,4920	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.6	HID-SIF-005	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM	unid	20,80			R$ 46,6800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.7	LOU-BOJ-019	BOJO EM AÇO INOX Nº 2 (58 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	unid	50,80			R$ 206,1600	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.8	BAN-GRA-005	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	100,00			R$ 361,9800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.9	LOU-CUB-005	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	unid	30,00			R$ 221,8440	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.10	LOU-LAV-019	LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA BRANCA GDM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	unid	20,00			R$ 253,2480	R$ 0,0000	6,00	0,00%
14.11	LOU-TAN-025	TANQUE 91 BOJO, PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM MARMORITE CINZA	unid	10,00			R$ 232,6720	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.12	MET-CHU-015	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 1/2"	unid	20,00			R$ 173,4000	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.13	LOU-VAS-010	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA SEM VÁLVULA DE DESCARGA	unid	20,00			R$ 294,4320	R$ 0,0000	0,80	9,00%
14.14	LOU-VAS-015	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	unid	20,80			R$ 490,3680	R$ 0,0000	0,80	0,00%
14.15	LOU-MIC-005	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 22 DESENVOLVIMENTO 1,40 M	unid	20,80			R$ 918,3200	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.16	LOU-MIC-011	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS	unid	20,00			R$ 352,9920	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.17	MET-VAL-015	VALVULA DE DESCARGA 3500 9=1 1/2"	unid	20,00			R$ 242,5440	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.18	HID-DES-005	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSORIOS	pç	20,00			R$ 96,6840	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.19	MET-TOR-015	TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL EM METAL CROMADA 1/2"	unid	25,00			R$ 184,5240	R$ 0,0000	0,80	0,00%
14.20	MET-TOR-020	TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL EM METAL CROMADA 1/2"	unid	25,00			R$ 161,0088	R$ 0,0000	9,80	0,00%
14.21	MET-TOR-035	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194	unid	20,00			R$ 109,8480	R$ 0,0000	8,00	0,00%
14.22	MET-TOR-040	TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL CROMADO, 1/2" - REF. 1152	unid	20,00			R$ 62,9200	R$ 8,0000	9,00	0,00%
14.23	MET-TOR-021	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADO	unid	20,00			R$ 108,8040	R$ 8,0000	0,80	0,00%
14.24	HID-TUB-045	TUBO PVC ESGOTO PB INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,50MM	m	1000,00			R$ 27,8600	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.25	HID-TUB-050	TUBO PVC ESGOTO PB INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE6,75MM	m	1000,00			R$ 33,4680	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.26	HID-TUB-055	TUBO PVC ESGOTO PB INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,100MM	m	1000,00			R$ 37,8720	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.27	HID-TUB-010	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM	m	1000,00			R$ 13,5720	R$ 0,0000	0,00	6,00%
14.28	HID-TUB-015	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM	m	1000,00			R$ 18,6240	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.29	HID-TUB-020	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM	m	1000,80			R$ 24,0240	R$ 0,0000	0,00	0,00%
14.30	HID-TUB-025	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM	m	1000,08			R$ 28,3200	R$ 0,0000	8,80	0,00%
14.31		REVISÃO HIDRÁULICA INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO/COLOCAÇÃO	m	3500,00			R$ 23,1840	R$ 8,0000	9,00	9,00%
LOTE 15		RASGO E ENCHIMENTO DE PAREDES PARA OBRAS DE REFORMA						R$ 24,7680		
15.1	RAS-ALV-005	RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D= 15MM	m	500,00			R$ 3,7200	R$ 0,0000	0,00	0,00%
15.2	RAS-AL-020	RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D= 15MM A 25MM(1/2" A 1")	m	500,00			R$ 8,5520	R$ 0,0000	0,00	0,00%
15.3	ENC-ALV-005	ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4,D=15 A 25 MM	m	1000,00	8,00		R$ 3,0960	R$ 24,7680	8,80	8,80%
LOTE 16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO						R$ 0,0000		
16.1	ELE-LAM-019	LAMPADA INCANDESCENTE 60W 127 V E27-SOFT	unid	1500,00			R$ 3,4560	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.2	ELE-LAM-040	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27	unid	1500,00			R$ 15,0840	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.3	ELE-LAM-045	LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 16/ 84 - 16 W - G13	unid	1500,80			R$ 11,3160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.4	ELE-LAM-050	LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 32/ 84 - 32 W - G13	unid	1500,00			R$ 11,3160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.5	ELE-LAM-055	LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 20/ 84 - 20 W - G13	unid	1500,00			R$ 11,3160	R$ 8,0000	0,00	0,00%
16.6	ELE-LAM-056	LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 20/ 84 - 48 W - G13	unid	1500,00			R$ 11,3160	R$ 8,0000	0,00	9,00%
16.7	ELE-LAM-057	LÂMPADA MISTA DE 160W/220V	unid	500,00			R$ 15,3480	R$ 9,0000	0,00	0,00%
16.8	73831/006	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	500,00			R$ 37,5060	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.9	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	unid	50,80			R$ 252,3240	R$ 9,0000	0,00	9,80%
16.10	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	500,80			R$ 33,8120	R$ 0,0000	0,80	0,00%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PEQUENOS REPAROS

CONTRATO 043 / 2016

LEVANTAMENTO: PEQUENOS REPAROS NO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS ESPECIAIS"

DATA: 02/01/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL MEDIDO	ACUMULADO LEVANTADO	EXECUTADO (%)
				QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE LEVANTADA					
16.11	ELE-REA-045	REATOR ELETRÔNICO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 16 W - 127/220 V	unid	800,00			R$ 48,8440	R$ 0,0000	0,80	0,00%
16.12	ELE-REA-050	REATOR ELETRÔNICO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 32 W - 127/220 V	unid	800,00			R$ 57,4440	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.13	ELE-LUM-045	LUMINÁRIA TIPO ORDPS COM BASE E GLOBO LEITOSO	unid	150,80			R$ 32,9520	R$ 0,0000	0,80	0,00%
16.14		PLAFON PLÁSTICO COM RECEPTÁCULO E- 27 DE LOUÇA	unid	400,80			R$ 14,5440	R$ 0,0000	8,00	0,00%
16.15	ELE-PLA-016	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA 2" X 4"	unid	200,00			R$ 3,0960	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.16	ELE-TOM-005	TOMADA SIMPLES 2P+T-10 A COM PLACA	unid	1500,00			R$ 15,8400	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.17	ELE-INT-010	INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 16 A - 250 V, SEM PLACA	unid	1500,00			R$ 11,9880	R$ 8,8000	0,00	0,00%
16.18	ELE-CAB-005	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	5000,00			R$ 3,0960	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.19	ELE-CAB-010	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V FLEXÍVEL	m	5000,00			R$ 3,4080	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.20	ELE-CAB-015	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	5000,00			R$ 4,3200	R$ 0,8000	0,00	0,00%
16.21	ELE-CAB-020	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL	m	5000,00			R$ 5,3760	R$ 0,0000	0,00	0,00%
16.22	ELE-LUM-065	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W EM POSTE DE CONCRETO COM 8 M DE ALTURA (COMPLETA)	unid	30,00			R$ 1.742,4000	R$ 8,0000	0,00	0,00%
16.23		LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, POSTE COM 8 M, INCLUINDO DUAS LUMINÁRIAS COM GLOBO LEITOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA	unid	30,00			R$ 1.117,2000	R$ 0,8000	0,00	0,00%
16.24		REVISÃO ELÉTRICA INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AQUISIÇÃO FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO	m	15000,00			R$ 4,9680	R$ 0,8000	8,00	0,00%
LOTE 17		PINTURA						R$ 1.397,2360		
17.1	PIN-CAI-005	CAIAÇÃO INTERNA, TRÊS DEMÃOS COM PIGMENTO	m²	500,00			R$ 7,9920	R$ 0,8000	0,00	0,00%
17.2	PIN-EMA-006	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA	m²	3500,00			R$ 16,1400	R$ 0,8000	0,00	0,00%
17.3	PIN-EMA-011	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA PVA	m²	3500,00			R$ 10,8360	R$ 0,8000	8,00	0,00%
17.4	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	m²	8000,00	8,00		R$ 4,3080	R$ 34,4640	8,00	0,10%
17.5	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	8000,00	8,00		R$ 11,7360	R$ 93,8880	8,00	0,10%
17.6	PIN-ACR-006	PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	8000,00			R$ 11,7360	R$ 8,0800	0,00	0,00%
17.7	PIN-ACR-025	PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS	m²	2000,00			R$ 10,0800	R$ 0,0800	0,00	0,00%
17.8	PIN-LIX-005	LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE	m²	6000,00	8,00		R$ 1,4280	R$ 11,4240	8,80	0,13%
17.9	PIN-EPO-015	LIXAMENTO, EMASSAMENTO EPÓXI E PINTURA EPÓXI EM PAREDES	m²	500,00			R$ 108,3680	R$ 0,0800	0,00	0,00%
17.10	PIN-ESM-035	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	1500,00			R$ 19,3440	R$ 0,0800	0,00	0,00%
17.11	PIN-ESM-015	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA	m²	1500,00			R$ 15,3720	R$ 0,0800	0,80	0,00%
17.12	PIN-OLE-005	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, SEM MASSA , SOBRE ALVENARIA RESOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	8000,00			R$ 13,2480	R$ 0,0000	0,00	0,00%
17.13	PIN-VER-010	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, BRILHANTE	m²	1500,00			R$ 14,3760	R$ 8,0000	0,00	0,00%
LOTE 18		ÁGUAS PLUVIAIS						R$ 615,8000		
18.1	PLU-CAL-005	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	m	1500,00			R$ 45,5480	R$ 0,8000	0,00	0,00%
18.2	PLU-CAL-015	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	m	1500,00	10,00		R$ 61,5600	R$ 615,8000	10,00	0,67%
18.3	PLU-RUF-025	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	m	1500,80			R$ 39,6240	R$ 0,0000	0,00	0,00%
18.4	PLU-CON-006	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	1500,00			R$ 43,7520	R$ 0,8000	0,00	0,00%
LOTE 19		DRENAGEM						R$ 0,0000		
19.1	DRE-BOC-005	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	unid	30,00			R$ 1.429,6440	R$ 8,8000	0,00	0,00%
19.2	85002360	SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK= 18 MPA, TIPO A, B OU C - PADRÃO SUDECAP	m	800,00			R$ 35,1000	R$ 0,0000	0,00	0,00%
19.3	85003327	DESCIDA D'ÁGUA TIPO BEGRAL BN 600	unid	25,00			R$ 607,5320	R$ 0,8000	0,00	0,00%
19.4	DRE-TUB-020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	100,80			R$ 80,0640	R$ 0,0000	0,00	0,00%
19.5	DRE-TUB-060	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 300 MM	m	200,80			R$ 57,3360	R$ 0,8000	0,80	0,00%
19.6	DRE-TUB-065	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	m	200,80			R$ 57,7800	R$ 0,8000	0,00	0,00%
19.7	DRE-TUB-070	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 500 MM	m	200,00			R$ 108,5400	R$ 0,8000	0,00	0,00%
19.8	DRE-TUB-075	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	m	200,00			R$ 106,5400	R$ 0,8000	0,00	0,00%
19.9	85000225	CANALETAS DE CONCRETO, D= 300 mm	m	400,60			R$ 37,3800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
19.10	85000226	CANALETAS DE CONCRETO, D= 400 mm	m	400,00			R$ 52,7040	R$ 0,0000	0,00	0,00%
19.11	85000227	CANALETAS DE CONCRETO, D= 500 mm	m	400,60			R$ 62,8920	R$ 0,0800	0,00	0,00%
19.12	85000228	CANALETAS DE CONCRETO, D= 600 mm	m	400,00			R$ 62,5980	R$ 0,0000	0,00	0,00%
19.13	85000231	DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, D= 300mm	m	400,00			R$ 50,6280	R$ 0,8000	0,00	0,00%
19.14	85000232	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	m	400,00			R$ 125,5200	R$ 0,8000	0,80	0,00%
19.15	DRE-CAN-060	CANALETA SANITÁRIA ABERTA 5 X 8 CM	m	1200,00			R$ 17,5800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
LOTE 20		PADRÃO SEE						R$ 0,0000		
20.1	SEE-ALA-010	ALAMBRADO H = 4,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE DOIS PORTÕES (180 X 210 CM E 90 X 210 CM) E PINTURA	m	106,00			R$ 564,2400	R$ 0,0000	0,00	0,00%
20.2	SEE-ALA-015	ALAMBRADO H = 6,80 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (90 X 210 CM) E PINTURA	m	100,00			R$ 676,5280	R$ 0,0800	0,80	0,00%
20.3	SEE-ARM-025	ESCANINHO	unid	15,80			R$ 230,4720	R$ 0,0000	0,80	0,00%
20.4	85001137	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO = 1 1/2"	m	40,00			R$ 206,7160	R$ 0,0000	0,00	0,00%
20.5	BSR-VIA-440	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	unid	10,00			R$ 746,4600	R$ 0,0000	0,80	0,00%
20.6	SER-COR-011	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø = 1 1/2"	m	40,00			R$ 206,7100	R$ 0,0000	8,80	0,00%
20.7	EGP-ESP-005	TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA	unid	10,00			R$ 1.457,0280	R$ 0,0800	8,00	0,00%
20.8	ESP-ESP-010	TRAVES DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL - CADA GOL - PINTADA	unid	10,80			R$ 1.931,0760	R$ 0,0800	0,80	0,00%
LOTE 21		PAVIMENTAÇÃO						R$ 0,0000		
21.1	OBR-VIA-200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, CALÇADA DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA	m²	6000,80			R$ 19,1840	R$ 0,8000	0,00	0,00%
21.2	OBR-VIA-210	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	1500,80			R$ 83,8440	R$ 0,0000	0,00	0,00%
21.3	OBR-VIA-208	CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	m²	1000,00			R$ 20,1840	R$ 0,0000	0,00	0,00%
21.4	PIS-CAL-005	CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLCHÃO	m²	500,00			R$ 46,5000	R$ 0,0000	0,00	0,00%
21.5	73766/001	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRÁULICO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m²	500,00			R$ 138,4680	R$ 0,0000	8,80	0,00%
21.6	72964	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	1220,00			R$ 169,6240	R$ 0,8000	0,80	0,00%
21.7	OBR-VIA-180	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	m²	10000,00			R$ 4,0320	R$ 0,0000	0,00	0,00%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PEQUENOS REPAROS

CONTRATO 043 / 2016

LEVANTAMENTO: PEQUENOS REPAROS NO "CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS ESPECIAIS"

DATA: 02/01/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES (CONTRATO) QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADES (LEVANTADO) QUANTIDADE LEVANTADA	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	VALOR TOTAL MEDIDO	ACUMULADO LEVANTADO	ACUMULADO EXECUTADO (%)
21.8	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	m²	10000,00		R$ 1,0560	R$ 0,0000	0,80	0,00%
LOTE 22		SERVIÇOS DIVERSOS					R$ 0,0000		
22.1	BAN-JAR-015	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM	pç	30,00		R$ 360,5640	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.2	SEE-QUA-020	QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 X 131 CM), COMPLETO	unid	20,00		R$ 1.072,9440	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.3	SEE-QUA-015	QUADRO PARA GIZ E CARTAZES, 557 X 126 CM - MOLDURA EM MADEIRA	unid	20,00		R$ 2.354,5080	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.4	MES-CON-005	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 00 CM, E = 6 CM E H = 75 CM)	pç	30,00		R$ 501,0480	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.5	65002504	BANHEIRO QUÍMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLÚCIDO BRANCO, CAPACIDADE MÁXIMA OPERACIONAL 160 LITROS, PORTAPAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MASCULINO" OU "FEMININO" E GRADES DE VENTILACAO	MÊS	20,00		R$ 857,7720	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.6	FDR-MAD-005	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM	m²	2000,00		R$ 77,7600	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.7	FDR-MAD-015	CIMALHA DE MADEIRA PARA FORRO DE MADEIRA	m²	2000,00		R$ 10,6080	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.8	FOR-PVC-010	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM	m²	2000,00		R$ 45,3960	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.8	FOR-GES-010	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	m²	2000,00		R$ 40,7400	R$ 0,0000	0,80	0,00%
22.10	ABE-FOS-010	FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	unid.	10,00		R$ 1.430,1000	R$ 0,0000	0,00	8,00%
22.11	PRE-LIM-005	LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA	m²	500,00		R$ 2,7720	R$ 0,0000	0,80	0,00%
22.12	PAI-GRA-015	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	m²	3000,00		R$ 18,9360	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.13		ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO,INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ BOTA FORA	m³	500,00		R$ 29,1000	R$ 0,0000	0,80	0,00%
22.14	65002367	CERCA CONCERTINA CLIPADA, GALVANIZADA DIAMETRO DA ESPIRAL DE 450MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1500,00		R$ 31,5800	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.15	80-CER-025	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE EUCALIPTO A CADA 3 METROS	m	3000,00		R$ 18,1680	R$ 0,0000	0,80	0,00%
22.16	35002370	ARBUSTO ORNAMENTAL H=50 A 100CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	unid	100,00		R$ 13,8720	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.17	65002371	ARVORE ORNAMENTAL H=150 A 200CM - FORNECIMENTO E PLANTIO	unid	160,60		R$ 42,1440	R$ 0,0000	0,80	0,00%
22.18	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	15000,00		R$ 3,1320	R$ 0,0000	0,00	0,00%
22.19	LIM-VID-005	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	m²	3500,00		R$ 3,2280	R$ 0,0000	8,00	0,00%

TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO	R$ 26.193,2263	% LEVANTADA EM RELAÇÃO AO CONTRATO	0,31%
TOTAL GERAL DO CONTRATO	R$ 8.452.372,02		

Paulo Ennio de Siqueira Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO.: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
PROGRAMA...: 0032 - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA
PROJ/ATIV..: 1119 - PROJ DIREITOS HUMANOS/AT. PESSOA CO M DEF
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS DA
FONTE.....: 156 - TRANSF.REC.FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01023/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00997
PROCESSO

FAVORECIDO.: 3022 - CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME
ENDEREÇO...: RUA JOSE ANTONIO LARA,591, 591, SUBSL; Telefone: (31)3763-5763
CIDADE.....: CONSELHEIRO LAFAIETE. UF: MG CGC/CPF: 10.582.910/0001-83

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	REFERENTE SERV DE REMOÇAO DE COBERTURA DE TELHAS,CORTE,DOBRA E ARMAÇAO E OUTROS SERVIÇOSA SEREM REALIZADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADULTOS ESPECIAIS,.PREGÃO 86/15 E AE 0243/17

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 26.103,22 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

DATA: 24 / 02 / 2017 — ORDENADOR DA DESPESA: MAGNA CUPERTINO CARVALHO CPF: 555.845.276-53

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********26.103,22	SALDO ANTERIOR....:	*********26.203,22
RETENÇÕES.....:	**************0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********26.103,22
DESPESA LÍQUIDA..:	*********26.103,22	SALDO DISPONÍVEL..:	************100,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 24 / 02 / 2017
	Nº: 000086	Nº: 00243	
	EM: 26/04/2016	EM: ____/____/_____	

DATA: 24 / 02 / 2017 — Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA — Emitido por: CELMA

Recebi
13/03/17
Geralda

CÓPIA
LANÇADO 17/05/17
Ramon

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000145/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000086/2015
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: /

A.E: 00243 / 2017 SC: 000145/2017
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 16/01/2017 Página: 1/3

Fornecedor: **03022 - CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME**

Endereço: RUA JOSE ANTONIO LARA,591 - TIETE
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Telefone: ((3) 1) 3-763- Fax: ((3)1) 3-763-
CNPJ: 10.582.910/0001-83
Banco/Agência: BRADESCO S.A. - 01392
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 36.400-000
E-mail: construtorarezendenunes@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 000000324750- 3

NE 1023

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	231,5200	M	534.01.8408-0 - REMOÇÃO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO REMOÇÃO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO		3,4800	805,6896
005	60,0000	KG	534.01.8249-0 - CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60		8,0880	485,2800
012	8,0000	M	534.01.8385-0 - PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR		4,3080	34,4640
014	8,0000	M	534.01.8337-0 - LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE		1,4280	11,4240
01[illegible]	10,0000	ME	534.01.8212-0 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM		61,5600	615,6000
004	48,6200	MR	534.01.8444-0 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)		3,0120	146,4434
007	30,0000	ME	534.01.8236-0 - COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M		17,8080	534,2400
008	231,5200	M	196.01.0459-0 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO		21,2280	4.914,7065

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400-00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000145/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000086/2015
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: /

A.E: **00243** / 2017 SC: 000145/2017
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 16/01/2017 Página: 2/3

013	8,0000	M	534.01.8355-0 - PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	11,7360	93,8880
001	10,0000	MT	459.01.4215-0 - REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	2,6040	26,0400
	231,5200	M	196.01.0357-0 - ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	67,2480	15.569,2569
003	231,5200	M	534.01.8254-0 - DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL FRANCESA OU FIBROCIMENTO INCLUSIVE EMPILHAMENTO	11,2080	2.594,8761
011	8,0000	ME	534.01.8275-0 - ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4,D=15 A 25 MM ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4,D=15 A 25 MM	3,0960	24,7680
010	8,0000	M	534.01.8396-0 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	24,4800	195,8400
009	1,0000	M	534.01.8460-0 - VIDRO COMUM FANTASIA E = 3 MM, MINI-BOREAL, COLOCADO VIDRO COMUM FANTASIA E = 3 MM, MINI-BOREAL, COLOCADO	50,7120	50,7120
			Valor Desconto: R$ 0,00	**Total Geral:**	**R$ 26.103,22**

Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL, CENTO E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de custo: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto atividade: 1119 - PROJ DIREITOS HUMANOS/AT. PESSOA CO M DEF
Ficha: 997 | 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Detalhe Elem. Despesa: 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Fonte de recurso: 156 - TRANSF.REC.FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 16/01/2017
Homologação: 0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400-00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000145/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000086/2015
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: /

A.E: **00243** / **2017** SC: 000145/2017

Tipo: *** **ESTIMATIVO** ***

Data: 16/01/2017 Página: 3/3

Ata de registro de preços:	Contrato: 00043/2016 - Vencimento: 30/05/2017

Histórico: RIMS 12/2017: ATENDIMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADULTOS ESPECIAIS DE ACORDO COM LEVANTAMENTO REALIZADO EM 2/1/17 PARA PEQUENOS REPAROS DEVIDO AO VENDAVAL QUE FEZ ESTRAGOS NO SETOR, PREJUDICANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS CONTA54.610-0

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL
SUB-UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO.: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
PROGRAMA...: 0032 - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA
PROJ/ATIV..: 1119 - PROJ DIREITOS HUMANOS/AT. PESSOA CO M DEF
ELEMENTO...: 3390399900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS OA
FONTE.....: 156 - TRANSF.REC.FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS

EMPENHO/EXERCICIO
01023/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00997

FAVORECIDO.: 3022 - CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME
ENDEREÇO...: RUA JOSE ANTONIO LARA,591, 591, SUBSL:. Telefone: (31)3763-5763
CIDADE.....: CONSELHEIRO LAFAIETE UF: MG CGC/CPF: 10.582.910/0001-83
BANCO.....: 237 - BRADESCO S.A. AG: 01392-7 CONTA: 000000324750-3

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: REFERENTE SERV DE REMOÇAO DE COBERTURA DE TELHAS,CORTE,DOBRA E ARMAÇAO E OUTROS SERVIÇOSA SEREM REALIZADOS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE ADULTOS ESPECIAIS,.PREGÃO 86/15 E AE 0243/17. NOTA FISCAL Nº 12

VALOR: 24.547,30 (VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

DATA: 19 / 04 / 2017 | Contador | TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********26.103,22	VALOR LIQUIDADO...:	********24.547,30
VALOR LIQUIDADO....:	********24.547,30	RETENÇÕES.....:	*********1.325,55
SD. ATUAL EMPENHO..:	*********1.555,92	LIQUIDO A PAGAR...:	********23.221,75

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000086	Nº: 00243	24 / 02 / 2017
	EM: 26/04/2016	EM: / /	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 19 / 04 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. / /	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
MAGNA CUPERTINO CARVALHO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MAGNA CUPERTINO CARVALHO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE. DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

CÓPIA
LANÇADO 28/04/17 Ramon

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	54610-0 HEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1392 CONSELHEIRO LAFAIETE
Conta corrente (com DV)	324703
CNPJ	10.582.910/0001-83
Nome favorecido	CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50.901
Valor	23.221,75
Data transferência	09/05/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9D2AE65E4A35379D

Assinada por	JB562208 MAGNA C CARVALHO	09/05/2017 08:47:42
	J7616986 VAGNER VALENTINO DA SILVA	09/05/2017 14:22:47

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: J7616988 VAGNER VALENTINO DA SILVA.

CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
CNPJ: 10.582.910/0001-83	Nº da Nota: 00000012 Série E
RUA JOSE ANTONIO LARA ,591 SUBSL;-TIETE-36400000 CONSELHEIRO LAFAIETE MG; Inscrição Municipal: 1/000028573 Telefone: (31) 3763-57 E-mail: ajecontabilidede@yahoo.com.br Optante Simples Nacional	Data de Emissão: 31/03/2017 Data de Lançamento: 31/03/2017 Sub-Série: ELETRÔNICA

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG CNPJ: 19.718.360/0001-51 — ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, 10, Centro - CEP: 36400000 Telefone: 3137692566 — Situação: Retida

Secretaria Municipal de Fazenda/Departamento de Fazenda

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
http://www.conselheirolafaiete.mg.gov.br
Código de Controle da Nota Fiscal: {01AA5863-8714-42B2-A17F-3945991C2066}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE (Substituto Tributário)

CPF/CNPJ: CNPJ: 19.718.360/0001-51 — Insc. Estadual:

Endereço: AVN PREF. MARIO RODRIGUES PEREIRA,10 -CENTRO- CONSELHEIRO LAFAIETE MG BRASIL

Telefone: (31)3769-2566 — E-mail:

Item	Qtdade	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	44ª medição contratada de empresa da engenharia referente ao contrato 046/2016,pequenos reparos no Centro de Convivencia para adultos especiais ,,valor de mão de obra R$7364,19,execução de serviços R$17.183,11	3,00	R$ 24.547,30	R$ 24.547,30

AE 0243/2017

... a exatidão da presente Nota Fiscal que está em termos de ser paga.
Dotação Orçamentária [illegible]
Medição [illegible]
Cons. Lafaiete 06 de 04 de 2017
Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

Deduções:
INSS 810,06

* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS *

Forma de Pagto: A VISTA
Competência: 2017/03 - (Município Incidência: CONSELHEIRO LAFAIETE)

Base Cálculo ISS	17.183,11	Valor do ISSQN	515,49	Valor da Nota Fiscal	24.547,30

Observação: 00016-REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA ADULTOS ESPECIAIS: : Tipo Abatimento: Percentual = 30,00%
VALOR REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL R$810,06

41204.00-Construção de edifícios

Emitido por: Contribuinte: 1000028573 em 05/04/2017 às 07:50:46

Nota Fiscal Nº 00000012 Série E

Recebi(emos) de CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME , o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000012 SÉRIE E

Código de Controle da Nota Fiscal: {01AA5863-8714-42B2-A17F-3945991C2066} — CONSELHEIRO LAFAIETE,

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10582910/0001-83
Razão Social: CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA ME
Nome Fantasia: REZENDE NUNES
Endereço: R JOSE ANTONIO LARA 591 SUBSL / TIETE / CONSELHEIRO LAFAIETE / MG / 36400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7; da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2017 a 17/04/2017

Certificação Número: 2017031905202673972538

Informação obtida em 30/03/2017, às 14:19:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.582.910/0001-83
Certidão nº: 121161274/2016
Expedição: 01/12/2016, às 09:21:11
Validade: 29/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.582.910/0001-83, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2017 - 15:36:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA				(0031)37633760
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	4.700,57	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (6)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	10.582.910/0001-83	02/2017	07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
376,04	0,00	376,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858600000039 760401801703 307602200810 058291000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

376,04R CB01

GFIP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35,0 DATA: 03/03/2017 HORA: 15:53:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA
RUA JOSE ANTONIO LARA 591 SUBSL
TIETE 36400-000
CONSELHEIRO LAFAIETE MG
(0031) 37633760

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

147,40R CB01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 10.582.910/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 147,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 147,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GPS

858400000019	474002702001	310582910001	018320170295

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA REZENDE NUNES LTDA - ME
CNPJ: 10.582.910/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:26:48 do dia 20/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2017.
Código de controle da certidão: **6A1B.806D.2921.CD0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.