FL. N.o 1

PROCESSO N.o.....

Camara Municipal de Pompéia

Estado de São Paulo

Secretaria

REQUERIMENTO Nº 88/48

INTERESSADO:- NELSON ALVES BASTOS

ASSUNTO:

SOLICITANDO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇÕES SÔBRE A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POMPÉIA.

DATA 10 de Junho de 1948

EXMO. SNR. PRESIDENTE E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA.

Protocolo Geral
Nº 88/48

Assunto: Informaçoẽs.

Solicito, dispensadas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, sejam prestadas pelo Snr. Prefeito Municipal, as seguintes informações sôbre a Rêde de Abastecimento de Agua de Pompeia:

a)-Qual a verba recebida mensalmente da Secretaria da Fazenda?

b)-A referida verba tem sido recebida com gularidade?

c)-Essa verba mensal é recebida em "bonus em dinheiro "ao-contado"?

d)-Qual a fase de andamento em que se etram atualmente os serviços?

e)-Qual a quantia total já recebida?

f)-Qual a quantia total já dispendida?

g)-É possivel a remessa de um balanço excativo da receita e despeza dêsses serviços?

h)-Quanto tempo levar-se-á, ainda, para a clusão da Rêde de Abastecimento de Agua?

O Snr. Prefeito Municipal dignar-se-á em responder com a mabrevidade possivel, fornecendo á esta Casa, com informações etas, todos os dados elucidativos do assunto.

Sala das Sessoẽs, Pompeia, em 10 de Junho de 1.9

NELSON ALVES BASTOS.

CÂMARA MUNICIPAL
POMPEIA
Rec. dia 10 de 6 de 1948
Lido na Sessão do dia 10 de 6 de 1948
Resp. dia ... de ... de 19...
Arquivado — Ficha Nº ...
SECRETARIA

ao Sr. Prefeito
10/6/48

CAMARA MUNICIPAL DE POMPÉIA

351/48 15 de Junho de 1948

Remetendo requerimento nº 88/48.

Senhor Prefeito

Anexo ao presente, estou passando às mãos de V.Excia., de ordem do Exmo. Sr. Presidente, com o pedido de devolução dentro do praze fixado pelo item III do artigo 102, da Lei Orgânica dos Municípios, a fim de V.Excia. tomar conhecimento do despacho exarado pelo sr. Presidente às fls.2, o requerimento nº 88/48, do Vereador Sr. Nelson Alves Bastos.

Reitero de V.Excia. os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

CÓPIA

Hélio de Almeida Prado
DIRETOR DA SECRETARIA

Á S. EXCIA. O SENHOR
ODILON MARTINS CRUZ
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
POMPÉIA

Prefeitura Municipal de Pompéia

ESTADO DE SÃO PAULO

Of. N.o 488/48

Assunto: Remetendo Requerimento nº 88/48.

Em 13 de Julho de 1948

Senhor Presidente

Com o presente, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, em devolução, o Requerimento nº 88/48 do Vereador Nelson Alves Bastos, juntamente com a informação prestada pelo Engenheiro Antonio Altobeli, Administrador dos Serviços de Abastecimento de Agua desta cidade, solicitando sua devolução portuna.

Reitero a Vossa Excelência meus protestos de alta consideração.

ODILON MARTINS CRUZ
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
POMPEIA
Rec. dia 13 de 7 de 1948.
Lido na Sessão do dia ... de ... de 19...
Resp. dia ... de ... de 19...
Arquivado – Ficha Nº ...
SECRETARIA

Inclua-se na Ordem do Dia da proxima sessão.
24/8/48

Á S. EXCIA. O SENHOR
ANTONIO ERNESTO MICHELINI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
N E S T A

Junte-se ao processo geral
16/12/48

Em ordem
8/2/49

S. Paulo, 5 de julho de 1948

Ilmo.Snr.
Odilon Martins Cruz
DD. Prefeito Municipal
Pompeia

Encaminhe-se a Camara

Acuso o recebimento do oficio nº 427/48, de Vossa Senhoria, com uma cópia do Requerimento nº 88/48, da Camara Municipal, solicitando os seguintes esclarecimentos que tenho o prazer de apresentar, relativos ás Óbras do Serviço de Abastecimento de Aguas:-

a) A verba estabelecida pela Secretaria da Fazenda para o Serviço de Abastecimento de Aguas de Pompeia foi, inicialmente, de parcelas mensais de Cr.$100.000,00 (cem mil cruzeiros) e ultimamente de Cr.$.. 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).

b) Não tem sido recebida com regularidade. c) Em moeda corrente.

d) A fase de andamento dos serviços é a seguinte:- Ja foram concluidos os trabalhos de perfuração, revestimento e instalação da tubulação de agua e ar dos quatro póços tubulares profundos, que fornecem uma vasão diaria total de 2.000.000 litros; execução de 800 metros da rede distribuidora, em canalisação de ferro fundido com diametro de 2"; inicio do reservatório elevada com capacidade para 400.000 litros e concorrencia para a aquisição do equipamento da estação de abrandamento das aguas e grupos elevatórios. Aguardo apenas a desapropriação do terreno da bacia de captação e estrada de acesso, para iniciar a construção do predio para instalação dos grupos elevatórios para elevação das aguas á cidade, "air lift" dos póços, caixa coletora das aguas deste sub-estação transformadora, linhas adutora, de transmissão eletrica telefonica, etc. Um dos compressores para a instalação do "air lift", foi adquirido e ja se acha em Pompeia.

e) A quantia total depositada pela Secretaria da Fazenda no Banco do Estado de S.Paulo até a presente data é de Cr$1.100.000,00, dos quais recebi como pagamento de despesas efetuadas, a importancia de Cr.$ 287.655,70, restando, portanto, um saldo de Cr$812.344,30.

f) A importancia total dispendida até 30 de junho p.passado era de Cr.$384.255,70, dos quais ja recebi Cr.$287.655,70, tendo a receber, portanto, Cr.$96.600,00.

g) Em anéxo o balanço explicativo solicitado.

h) Suponho que a Camara Municipal deseja inteirar-se do tempo provavel para a conclusão de "todas as óbras" e não apenas da "rede" do Serviço de Abastecimento de Aguas. Executei apenas 5% da rede distribuidora, isto mesmo porque nada tinha de inicio a fazer para concretizar o inicio das óbras. Com o pouco numerario de que dispomos, uma sequencia racional das óbras exige que a rede fique para o fim, porquanto é toda de material nacional e póde ser executada na totalidade de seus 20 kms. em dois ou tres mezes. Urge, antes de mais nada trazer a agua á cidade e por isso precisamos do saldo acima para o pagamento praticament

adeantado que se exige para todo material de importação, como equipamento para a estação de abrandamento, bomãs e motores para a estação elevatória ,etc. O prazo de entrega desses equipamentos importados escapa ao controle dos fabricantes e representantes, sendo função quasi exclusiva da situação económico-politica mundial. Devido a esse fator, burocracia que envolve todas as óbras publicas e, principalmente, falta de numerario, é dificil precisar o tempo que ainda levar-se-á para conclusão de todas as óbras. Não só toda uma população é prejudicada por esses fatores comuns á todas as cidades que atualmente estão com serviços semelhantes ao de Pompeía em fase de construção. Nós, os contratos desses serviços, temos uma administração economicamente deficitiaria porquanto somos obrigados a nos arrastar em tres ou quatro anos numa óbra que poderiamos executar em um.

Os fornecedores dos equipamentos importados para Pompeia assumiram compromisso de entrega-los dentro de um ano, no maximo.

Sei que por varias vezes Vossa Senhoria empenhou-se junto ao Secretario da Fazenda para aumentar a contribuição mensal para as Óbras do Serviço de Abastecimento de Aguas de Pompeia. Si na entrevista que para o mesmo fim pretendemos ter com o snr. Governado do Estado conseguirmos uma parcela mensal de pelo menos Cr.$200.00 então é provavel que se possa concluir todas as óbras dentro de um periodo de um ano e meio. Mesmo em tempos normais não se fazia em menos tempo e nas circunstancia atuais ha cidades cujos serviços foram iniciados ha cinco anos e ainda não foram concluidos.

Na expetativa de que os esclarecimentos oferecidos satisfaçam a Vossa Senhoria e á digna Camara Municipal, sirvo-me do ensej para vos reiterar meus protéstos de elevada estima e consideração.

Antonio Altobelli

CÂMARA MUNICIPAL
POMPEIA
Rec. dia 13 de 11 de 1958
Lido na Sessão do dia ... de 8 de 1958
Resp. dia ... de ... de 19...
Arquivado — Ficha Nº ...
SECRETARIA

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS DE POMPEIA

Relatório do andamento das óbras - Despesas efetuadas até 30 de julho de 1948 - Pagamentos recebidos e a receber - Total da verba depositada no Banco do Estado de S.Paulo até a data acima e saldo existente -

I - REDE DISTRIBUIDORA

(Abertura de vala, colocação da canalisão, chumbação e rebatimento das juntas dos tubos, reposição e apiloamento da terra para 800 ms. de rede de 2" de ferro fundido).

Tubulação de f. fundido.....	Cr.$	32.700,00
Peças especiais de f. fundido.....		4.689,30
Chumbo.....		4.197,10
Estopa.....		523,20
Combustiveis.....		180,00
Frétes		3.163,60
Carretos		200,00
Ferramentas		2.475,70
Folhas de pagamento.....		9.909,00
Instituições sociais (I.A.P.I.,etc.).....		1.350,00
Seguros		1.425,20
S o m a		60.813,10

II - POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

(Perfução, revestimento e instalação de tubulação de agua e ar de quatro póços - aquisição de um compressor para o "air lift" dos mesmos).

Tubulação de aço e de ferro galvanizado.....	.Cr.$	117.564,50
Peças especiais " " " "		2.466,40
Frétes		5.201,40
Carretos		2.641,00
Combustiveis e lubrificantes.....		19.332,00
Reparos e peças na perfuradora do Instituto ...		
Geografico e Geologico.....		18.847,90
Folhas de pagamento.....		64.100,70
Instituições sociais (I.A.P.I.,etc.)		8.653,30
Seguros		7.500,00
Diversos (cimento,pedra.britada,.areia,.etc.)..		5.135,40
1 compressor e pertences.....		57.000,00
S o m a		308.442,60

Caução no Inst. Geologico e Geografico para garantia do emprestimo da perfuradora.....		15.000,00
SOMA TOTAL DISPENDIDA.....	Cr.$	384.255,70
TOTAL DEPOSITADO NO BANCO DO ESTADO CR$1.100,000,00 -		287.655,70 (rec
S A L D O.....		812.344,30

Observação:- Da importancia total dispendida ainda não me foi paga a importancia de Cr$90,000,00. Desde o inicio dos trabalhos tambem nad recebi de honorarios como contratante, embóra ha muito tenha requ rido tal pagamento. POMPEIA

Antonio Altobelli

Antonio Altobelli-Engro.Contrata das Óbras do Serv. de Abast. de

CÂMARA MUNICIPAL
Rec. dia 13 de 24 de 1948
Lido na Sessão de dia ... de ... de 19...
Desp. dia ... de ... de 19...
Arquivado — Ficha Nº ...
SECRETARIA