Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 274/2024/Gabinete da Prefeita

Andradas, 03 de maio de 2024.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 140/2024/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 050/2024**, formulado pela Vereadora ***Rozilda de Campos Conti,*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 3.627/2024**, informo que a solicitação foi encaminhada ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno, que exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Atenciosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Benedito Raimundo
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n. º 03627/2024

À
Prefeita Municipal
Excelentíssima Senhora
Margot Navarro Graziani Pioli

Em atenção ao Requerimento n.º 50/2024 da nobre Edil Rozilda de Campos Conti, segue em anexo os documentos relativos à obra de reforma do Teatro Municipal, conforme solicitado.

Sendo só para o momento, fico à disposição para maiores informações, caso julgar necessárias.

Andradas, 02 de maio de 2024.

SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635
Assinado de forma digital por SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635
Dados: 2024.05.02 15:52:28 -03'00'

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 280
Empenho Número: 4358	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2023	Data: 26-06-2023

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 2561/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: **Agência:**

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 446.000,00 **Valor SubEmpenho:** 145.332,99 **Saldo Atual:** 300.667,01

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	4.590,67
		Total dos Descontos:	**4.590,67**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

SELISLEI DE CASSIA CAROL DE PONTES
Sec. Mun. Agri. Desenvol. Turis.

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

SELISLEI DE CASSIA CAROL DE PONTES
Sec. Mun. Agri. Desenvol. Turis.

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cento e Quarenta Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos), ANDRADAS

Data: __/__/__

Nome:

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL
04 JUL. 2023
Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques: A.D

Aut. Pagto.: 5325

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

MARIA CLARA PORTO 05-07-2023 13:42:37

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Emissão de Guias de Receita

Dados da Guia

Tipo Guia	Número Guia	Data Guia
Extra-Orçamentário	5135	04-07-2023

Dados do Contribuinte

Contribuinte: 95726 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA

Logradouro: RUA REVERENDO ALVA HARDI Nº 00198

Localização:

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 03 JUL 2023 RECEBIDO

Histórico

Histórico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 4358 / 1

Receitas

Ficha	Receita	Descrição	Valor
6	006	INSS - EMPRESA	4.590,67
Total Geral da Guia:			**4.590,67**

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
04320
DATA DA EMISSÃO
19/06/2023 15:17:26
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
F7D5F4036F7D

SÉRIE	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	19/06/2023	ANDRADAS - MG	-	RPSL-01917

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
NOME FANTASIA: ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9815-64168

INSC.MUNICIPAL: 23921
CEP: 13480-644
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br

SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO: PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF: 17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO: ANDRADAS - MG
TELEFONE: (35) 3739-2000

CEP: 37795-000
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br

PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

[illegible]5 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 1A MEDICAO---------VENCIMENTO: 19/07/2023.-------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA: R$ 14.171,05----------VALOR DA MAO DE OBRA: R$ 131.161,94----------(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)----------DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL------AG. 3383-9-----CONTA CORRENTE: 49339-2||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 4.590,67||VALOR LIQUIDO R$ 138.119,08| ********** FIM **********

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS.....	R$ 0,00
[illegible]INS.....	R$ 0,00
[illegible].....	R$ 0,00
INSS.....	R$ 4.590,67
CSLL.....	R$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS	2,00 %
Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00
Desconto Condicionado.....	R$ 0,00
Outras Retenções.....	R$ 0,00
Outras Deduções.....	R$ 14.171,05

VALOR DO SERVIÇO.....	**R$ 145.332,99**
Base de Cálculo.....	R$ 131.161,94
Total Deduções/Descontos.....	R$ 14.171,05
Total de Imp. Federais.....	R$ 4.590,67
Valor do ISS.....	R$ 2.623,24
VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 138.119,08**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

.....

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 04320
Data da Emissão
19/06/2023 15:17:26
Código de Verificação
F7D5F4036F7D

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA**

Pedido: 2561
Empenho: 4358

Identificação do recebedor

Data do recebimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	1º MEDIÇÃO
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R$ 1.300,00	R$ 1.564,42	R$ 1.564,42	1,00	R$ 1.564,42	1,00	R$ 1.564,42
1.1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 601,70	1,00	R$ 601,70	1,00	R$ 601,70
1.1.3	SETOP	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	8,00	R$ 900,00	R$ 1.083,06	R$ 8.664,48	1,00	R$ 1.083,06	1,00	R$ 1.083,06
1.1.4	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	R$ 8.000,00	R$ 9.627,20	R$ 77.017,60	1,00	R$ 9.627,20	1,00	R$ 9.627,20
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	R$ 87.848,20		R$ 12.876,38		R$ 12.876,38
1.2			DEMOLIÇÕES									
1.2.1	SUDECAP	01.04.14	TAPUME METÁLICO COM TELA E BASE DE CONCRETO	M²	220,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 10.589,92	220,00	R$ 10.589,92	220,00	R$ 10.589,92
1.2.2	SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M²	1152,00	R$ 2,96	R$ 3,56	R$ 4.099,26				
1.2.3	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMÊS	749,07	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 13.521,46	374,54	R$ 6.760,73	374,54	R$ 6.760,73
1.2.4	SETOP	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	249,69	R$ 8,00	R$ 9,63	R$ 2.403,82	124,85	R$ 1.201,91	124,85	R$ 1.201,91
1.2.5	SICRO	2809169	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10				
1.2.6	SETOP	RO-41061	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10				
1.2.7	SINAPI	94624	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 560,91	R$ 675,00	R$ 675,00	1,00	R$ 675,00	1,00	R$ 675,00
1.2.8	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.214,98	336,54	R$ 1.214,98	336,54	R$ 1.214,98
1.2.9	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 9.112,33	336,54	R$ 9.112,33	336,54	R$ 9.112,33
1.2.10	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	49,35	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 1.336,23	37,93	R$ 1.027,01	37,93	R$ 1.027,01
1.2.11	SETOP	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	2,39	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 64,71				
1.2.12	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1118,18	R$ 2,50	R$ 3,01	R$ 3.364,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.2.13	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	7,12	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 128,52	7,12	R$ 128,52	7,12	R$ 128,52		
1.2.14	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	981,82	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 14.769,03	880,00	R$ 13.237,40	880,00	R$ 13.237,40		
1.2.15	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,21	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 4.320,36	230,00	R$ 3.459,78	230,00	R$ 3.459,78		
1.2.16	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	9,00	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 108,31	9,00	R$ 108,31	9,00	R$ 108,31		
1.2.17	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	10,89	R$ 48,00	R$ 57,76	R$ 629,04	10,89	R$ 629,04	10,89	R$ 629,04		
1.2.18	SETOP	ED-48508	REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1,68	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 15,16	1,68	R$ 15,16	1,68	R$ 15,16		
1.2.19	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	235,76	R$ 2,00	R$ 2,41	R$ 567,43	180,00	R$ 433,22	180,00	R$ 433,22		
1.2.20	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	27,44	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 412,77						
1.2.21	SETOP	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	292,86	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.057,28	292,86	R$ 1.057,28	292,86	R$ 1.057,28		
1.2.22	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	36,00	R$ 6,50	R$ 7,82	R$ 281,60	36,00	R$ 281,60	36,00	R$ 281,60		
1.2.23	SETOP	ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	150,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 1.263,57	150,00	R$ 1.263,57	150,00	R$ 1.263,57		
1.2.24	SETOP	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	262,00	R$ 6,00	R$ 7,22	R$ 1.891,74	150,00	R$ 1.083,06	150,00	R$ 1.083,06		
1.2.25	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M²	91,68	R$ 18,00	R$ 21,66	R$ 1.985,90	60,00	R$ 1.299,67	60,00	R$ 1.299,67		
1.2.26	SUDECAP	11.22.01	REMOÇÃO DE PONTO ELÉTRICO, LÓGICO E TELEFONIA COM RETIRADA DE CAIXA, TOMADA, INTURRUPTOR, ETC.	UNID.	128,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 7.701,76	100,00	R$ 6.017,00	100,00	R$ 6.017,00		
1.2.27	SETOP	ED-48495	REMOÇÃO DE PONTO HIDROSSANITÁRIO	UNID.	30,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 541,53	20,00	R$ 361,02	20,00	R$ 361,02		
1.2.28	SETOP	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	59,60	R$ 5,00	R$ 6,02	R$ 358,61	59,60	R$ 358,61	59,60	R$ 358,61		
1.2.29	SUDECAP	21.35.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	16,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 3.850,88	8,00	R$ 1.925,44	8,00	R$ 1.925,44		
1.2.30	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID.	16,00	R$ 80,00	R$ 96,27	R$ 1.540,35	8,00	R$ 770,18	8,00	R$ 770,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO							
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023										
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.31	SUDECAP	21.35.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	5,00	R$ 340,00	R$ 409,16	R$ 2.045,78				
1.2.32	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UNID.	5,00	R$ 260,00	R$ 312,88	R$ 1.564,42				
1.2.33	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M³	284,27	R$ 36,00	R$ 43,32	R$ 12.315,26	284,27	R$ 12.315,26	284,27	R$ 12.315,26
1.2.34	SETOP	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³XMÉS	2842,73	R$ 4,50	R$ 5,42	R$ 15.394,24	2842,73	R$ 15.394,24	2842,73	R$ 15.394,24
1.2.35	SUDECAP	83.30.20	TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)	UNID.	2,00	R$ 280,00	R$ 336,95	R$ 673,90	2,00	R$ 673,90	2,00	R$ 673,90
							SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	R$ 123.409,38		R$ 91.394,13		R$ 91.394,13
1.3			FUNDAÇÃO									
1.3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	129,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 6.209,54	80,00	R$ 3.850,88	80,00	R$ 3.850,88
1.3.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,85	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 445,86	2,85	R$ 445,86	2,85	R$ 445,86
1.3.3	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	2,85	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.886,33	2,85	R$ 1.886,33	2,85	R$ 1.886,33
1.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,91	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 1.322,39	87,91	R$ 1.322,39	87,91	R$ 1.322,39
1.3.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,69	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 627,12	41,69	R$ 627,12	41,69	R$ 627,12
							SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	R$ 10.491,24		R$ 8.132,58		R$ 8.132,58
1.4			ESTRUTURA									
1.4.1	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	49,76	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.389,31				
1.4.2	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	54,00	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.848,52	10,80	R$ 1.169,70	10,80	R$ 1.169,70
1.4.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378,02	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 5.686,37	75,60	R$ 1.137,27	75,60	R$ 1.137,27
1.4.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,60	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 926,62				
1.4.5	SETOP	ED-50241	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	UNID.	234,34	R$ 5,50	R$ 6,62	R$ 1.551,03				
1.4.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	3,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.985,61	0,60	R$ 397,12	0,60	R$ 397,12
1.4.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,66	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 3.084,31				
1.4.8	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M³	2,98	R$ 850,00	R$ 1.022,89	R$ 3.048,21				
1.4.9	SETOP	ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	217,32	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 5.230,46				
1.4.10	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	2,31	R$ 39,00	R$ 46,93	R$ 108,41				
1.4.11	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,80	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 675,83				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	R$ 33.534,68		R$ 2.704,10		R$ 2.704,10
1.5			ENCHIMENTO DO AUDITÓRIO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.5.1	SUDECAP	60.33.36	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	KG	503,20	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 5.449,96						
1.5.2	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	23,44	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 1.410,38						
1.5.3	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	17,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 11.251,79						
1.5.4	Cotação	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE EPS DENSIDADE NOMINAL 28,8KG/M³, A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA A FIM DE OBTER A FORMATAÇÃO PREVISTA NO PROJETO. INCLUI AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, TRANSPORTES, CORTES, MONTAGEM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UNID.	1,00	R$ 71.800,00	R$ 86.404,12	R$ 86.404,12						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)	R$ 104.516,25		R$ -		R$ -		
1.6			REFORÇO ESTRUTURAL											
1.6.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	629,09	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 17.412,08						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.6 (R$)	R$ 17.412,08		R$ -		R$ -		
1.7			IMPERMEABILIZAÇÃO											
1.7.1	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	34,24	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 1.153,04						
1.7.2	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	11,50	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 387,26						
1.7.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	115,20	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 3.879,38						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.7 (R$)	R$ 5.419,68		R$ -		R$ -		
1.8			ALVENARIA E FECHAMENTOS											
1.8.1	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	304,90	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 21.648,08	100,00	R$ 7.100,06	100,00	R$ 7.100,06		
1.8.2	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	64,52	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 8.540,77						
1.8.3	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	30,80	R$ 79,31	R$ 95,44	R$ 2.939,60						
1.8.4	SETOP	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	28,80	R$ 50,41	R$ 60,66	R$ 1.747,11						
1.8.5	SINAPI	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M²	44,25	R$ 113,00	R$ 135,98	R$ 6.017,30						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.8 (R$)	R$ 40.892,86		R$ 7.100,06		R$ 7.100,06		
1.9			PAVIMENTAÇÃO INTERNA											
1.9.1	SETOP	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	M²	629,40	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 18.935,50						
1.9.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M	314,33	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 49.174,41						
1.9.3	SINAPI	98697	RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	220,06	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 13.241,01						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023									
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)			
1.9.4	Cotação	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO TIPO COLADO, MARCA DURAFOOR, 1.219x 178 x 3 mm, LINHA CITY, PADRÃO SEVILHA. INCLUSO COLA, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS.	M²	331,72	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 67.862,61							
1.9.5	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	103,49	R$ 15,90	R$ 19,13	R$ 1.980,18							
1.9.6	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM	M²	3,72	R$ 289,00	R$ 347,78	R$ 1.293,75							
1.9.7	Cotação	11	PISO PODOTÁTIL DE INOX, PADRÃO ALERTA, 25X25CM FIXADO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO.	UNID.	24,00	R$ 34,50	R$ 41,52	R$ 996,42							
							SUBTOTAL DO ITEM 1.9 (R$)	R$ 153.483,89		R$ -		R$ -			
1.10			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA												
1.10.1	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	25,94	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 1.248,65							
1.10.2	SETOP	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M³	15,17	R$ 180,00	R$ 216,61	R$ 3.286,00							
1.10.3	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M²	10,39	R$ 309,00	R$ 371,85	R$ 3.863,53							
1.10.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	258,45	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 18.350,11							
1.10.5	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	17,91	R$ 66,00	R$ 79,42	R$ 1.422,49							
1.10.6	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID.	2,00	R$ 395,00	R$ 475,34	R$ 950,69							
1.10.7	SETOP	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,80	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 207,95							
1.10.8	SETOP	ED-15227	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	23,14	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 2.673,28							
							SUBTOTAL DO ITEM 1.10 (R$)	R$ 32.002,69		R$ -		R$ -			
1.11			REVESTIMENTOS												
1.11.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1993,84	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 17.995,40	150,00	R$ 1.353,83	150,00	R$ 1.353,83			
1.11.2	SINAPI	104222	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	1993,84	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 95.975,48	150,00	R$ 7.220,40	150,00	R$ 7.220,40			
1.11.3	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	266,67	R$ 87,00	R$ 104,70	R$ 27.919,23							
1.11.4	SINAPI-I	40652	REVESTIMENTO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²	75,24	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 15.392,45							
1.11.5	Cotação	6	PAINEL RIPADO MADEIRA ECOLÓGICA 19,5CM X 300CM X 1,2CM JATOBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,18	R$ 715,00	R$ 860,43	R$ 64.687,20							
							SUBTOTAL DO ITEM 1.11 (R$)	R$ 221.969,77		R$ 8.574,23		R$ 8.574,23			
1.12			PINTURA												
1.12.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2692,37	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 9.719,99							
1.12.2	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	1993,84	R$ 19,00	R$ 22,86	R$ 45.588,35							
1.12.3	SETOP	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1573,97	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 28.411,73							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.12.4	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	1118,40	R$ 27,50	R$ 33,09	R$ 37.011,77				
1.12.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	638,73	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 2.305,94				
1.12.6	SETOP	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	638,73	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 11.529,72				
1.12.7	SETOP	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	337,35	R$ 13,50	R$ 16,25	R$ 5.480,55				
1.12.8	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	301,38	R$ 13,50	R$ 16,25	R$ 4.896,19				
1.12.9	SETOP	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	98,17	R$ 29,50	R$ 35,50	R$ 3.485,06				
1.12.10	SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	98,17	R$ 23,70	R$ 28,52	R$ 2.799,87				
1.12.11	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	48,00	R$ 47,40	R$ 57,04	R$ 2.737,98				
1.12.12	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	3,84	R$ 42,40	R$ 51,02	R$ 195,93				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.12 (R$)	R$ 154.163,09		R$ -		R$ -
1.13			PORTAS									
1.13.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	12,00	R$ 1.050,00	R$ 1.263,57	R$ 15.162,84				
1.13.2	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	3,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 3.610,20				
1.13.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1,00	R$ 1.100,00	R$ 1.323,74	R$ 1.323,74				
1.13.4	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	4,00	R$ 950,00	R$ 1.143,23	R$ 4.572,92				
1.13.5	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	20,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 9.627,20				
1.13.6	SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	198,00	R$ 8,50	R$ 10,23	R$ 2.025,32				
1.13.7	SINAPI-I	36896	BANDEIRA EM MADEIRA PARA PINTURA 120X40CM	UNID.	2,00	R$ 240,00	R$ 288,82	R$ 577,63				
1.13.8	SINAPI	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	7,68	R$ 670,00	R$ 806,28	R$ 6.192,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.13.9	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNID.	2,00	R$ 3.700,00	R$ 4.452,58	R$ 8.905,16						
1.13.10	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	3,84	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 2.310,53						
1.13.11	SINAPI	100716	PELÍCULA ADESIVA - TEXTURA JATEADO	M²	5,76	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 173,29						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.13 (R$)	R$ 54.481,05		R$ -		R$ -		
1.14			JANELAS											
1.14.1	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	25,83	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 9.325,15						
1.14.2	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	3,64	R$ 235,00	R$ 282,80	R$ 1.029,39						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.14 (R$)	R$ 10.354,53		R$ -		R$ -		
1.15			TRANSPORTE VERTICAL											
1.15.1	Cotação	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL MODELO PL-200 CABINA EM INOX 90X140CM, ENCLAUSURADA, CARGA MAXIMA DE 275KG, VELOCIDADE 6M/MIN, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV, DUAS PARADAS. INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS AO SEU EFETIVO FUNCIONAMENTO.	UNID.	1,00	R$ 93.000,00	R$ 111.916,20	R$ 111.916,20						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.15 (R$)	R$ 111.916,20		R$ -		R$ -		
1.16			COBERTURA											
1.16.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	5979,30	R$ 24,00	R$ 28,88	R$ 167.435,30						
1.16.2	SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	332,24	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 59.972,64						
1.16.3	SUDECAP	67.16.01	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,5MM	UNID.	26,20	R$ 43,00	R$ 51,75	R$ 1.355,75						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.16 (R$)	R$ 228.763,69		R$ -		R$ -		
1.17			CALHAS, RUFOS E CONDUTORES											
1.17.1	SETOP	ED-50653	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	62,92	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 11.357,69						
1.17.2	SETOP	ED-50679	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 6.727,25						
1.17.3	SETOP	ED-50685	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 35,00	R$ 42,12	R$ 3.924,23						
1.17.4	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_06/2022	M	60,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 3.610,20						
1.17.5	SETOP	ED-49962	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	UNID.	10,00	R$ 28,50	R$ 34,30	R$ 342,97						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.17 (R$)	R$ 25.962,33		R$ -		R$ -		
1.18			FORRO											
1.18.1	SETOP	ED-49687	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M²	336,79	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 22.291,12						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO					
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023								
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.18.2	SETOP	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	289,45	R$ 17,50	R$ 21,06	R$ 6.095,67						
1.18.3	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M²	278,33	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 41.867,79						
1.18.4	Cotação	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE COMPENSADO NAVAL 10MM DE ESPESSURA COM FORMATO HEXAGONAL DE 1,04X1,20M, ARESTAS DE 60CM, CORES DAS PEÇAS (CINZA CLARO E CINZA MÉDIO) FIXADOS NA ESTRUTURA DE COBERTURA COM QUATRO CABOS DE AÇO DE 3MM, CONFORME PAGINAÇÃO DO PROJETO. INCLUSO FIXADORES E ACESSÓRIOS.	UNID.	55,00	R$ 239,50	R$ 288,21	R$ 15.851,79						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.18 (R$)	R$ 86.106,37		R$ -		R$ -		
1.19			ILUMINAÇÃO											
1.19.1	SETOP	ED-27082	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	29,00	R$ 271,10	R$ 326,24	R$ 9.461,01						
1.19.2	SETOP	ED-27079	LUMINÁRIA COMERCIAL CIRCULAR DE EMBUTIR COM VIDRO TRANSLÚCIDO, PARA DUAS (2) LAMPADAS TIPO BULBO 2X15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UNID.	20,00	R$ 167,35	R$ 201,39	R$ 4.027,78						
1.19.3	SETOP	ED-13338	LUMINARIA DE EMBUTIR LED PERFIL RETANGULAR 120X15CM 36W 3500K	UNID.	22,00	R$ 169,71	R$ 204,23	R$ 4.493,04						
1.19.4	SETOP	ED-13346	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	8,00	R$ 77,25	R$ 92,96	R$ 743,70						
1.19.5	SINAPI-I	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UNID.	96,00	R$ 119,34	R$ 143,61	R$ 13.786,92						
1.19.6	SUDECAP	74.38.07	LÂMPADA BULBO LED 7W 600 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE	UNID.	96,00	R$ 6,60	R$ 7,94	R$ 762,47						
1.19.7	SINAPI-I	13390	REFLETOR RETANGULAR LED, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 200 W IP66, COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	R$ 157,21	R$ 189,19	R$ 1.891,87						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.19 (R$)	R$ 35.166,79		R$ -		R$ -		
1.20			ELÉTRICA E INFRA DE CLIMATIZAÇÃO											
1.20.1	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO. INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNID.	185,00	R$ 126,39	R$ 152,10	R$ 28.138,08						
1.20.2	SETOP	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	58,00	R$ 282,21	R$ 339,61	R$ 19.697,47						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	1ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.20.3	SETOP	ED-50226	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 312,95	R$ 376,60	R$ 2.636,23				
1.20.4	SETOP	ED-17905	PONTO ELÉTRICO DE EMBUTIR PARA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, EM CAIXA, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	5,00	R$ 403,31	R$ 485,34	R$ 2.426,72				
1.20.5	SETOP	ED-50089	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	31,00	R$ 187,21	R$ 225,29	R$ 6.983,94				
1.20.6	SINAPI-I	39735	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	31,00	R$ 117,61	R$ 141,53	R$ 4.387,49				
1.20.7	SICRO	5301055	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA CONDESADORA, FIXADO EM PLATIBANDA, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO E UMA DEMÃO DE PINTURA ESMALTE.	UNID.	5,00	R$ 707,11	R$ 850,94	R$ 4.254,68				
1.20.8	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52,00	R$ 17,41	R$ 20,95	R$ 1.089,46				
1.20.9	SETOP	ED-19510	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	151,00	R$ 100,60	R$ 121,06	R$ 18.280,37				
1.20.10	SETOP	ED-19524	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	17,50	R$ 158,27	R$ 190,46	R$ 3.333,09				
1.20.11	SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA, COM A TOMADA DE ENERGIA WM QUADRO E COMANDO FEITO POR QUIPAMENTO ESPECÍFICO. INCLUSO CABOS E TODOS OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO.	UNID.	8,00	R$ 284,73	R$ 342,64	R$ 2.741,15				
1.20.12	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 1.094,52	R$ 1.317,15	R$ 2.634,29				
1.20.13	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 628,88	R$ 756,79	R$ 1.513,59				
1.20.14	SETOP	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				
1.20.15	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	13,00	R$ 93,49	R$ 112,51	R$ 1.462,58				
1.20.16	SETOP	ED-49274	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3KA, DE 32A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
		DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	1ª MEDIÇÃO			
									QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.20.17	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 99,97	R$ 120,30	R$ 240,61				
1.20.18	SETOP	ED-49240	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				
1.20.19	SETOP	ED-49244	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				
1.20.20	SETOP	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	1,00	R$ 93,18	R$ 112,13	R$ 112,13				
1.20.21	SUDECAP	74.10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 63A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 66,48	R$ 80,00	R$ 80,00				
1.20.22	SETOP	ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UNID.	1,00	R$ 116,97	R$ 140,76	R$ 140,76				
1.20.23	SUDECAP	74.10.59	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 25A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 47,28	R$ 56,90	R$ 56,90				
1.20.24	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	7,00	R$ 18,07	R$ 21,75	R$ 152,22				
1.20.25	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 18,66	R$ 22,46	R$ 22,46				
1.20.26	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 19,86	R$ 23,90	R$ 23,90				
1.20.27	SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	3,00	R$ 21,76	R$ 26,19	R$ 78,56				
1.20.28	SETOP	ED-15116	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA	UNID.	8,00	R$ 143,26	R$ 172,40	R$ 1.379,19				
1.20.29	SUDECAP	74.10.31	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 399,52	R$ 480,78	R$ 480,78				
1.20.30	SUDECAP	74.10.33	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 436,07	R$ 524,77	R$ 524,77				
1.20.31	SUDECAP	74.04.33	SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM	UNID.	101,00	R$ 3,78	R$ 4,55	R$ 459,43				
1.20.32	SUDECAP	11.11.13	SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM	UNID.	12,00	R$ 12,05	R$ 14,50	R$ 174,01				
1.20.33	SETOP	ED-49461	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	113,00	R$ 14,38	R$ 17,30	R$ 1.955,45				
1.20.34	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	2,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 83,66				
1.20.35	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	52,40	R$ 33,82	R$ 40,70	R$ 2.132,63				
1.20.36	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,70	R$ 14,94	R$ 17,98	R$ 84,50				
1.20.37	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,10	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 723,24				
1.20.38	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,60	R$ 8,55	R$ 10,29	R$ 561,78				
1.20.39	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1767,80	R$ 6,14	R$ 7,39	R$ 13.062,05				
1.20.40	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	15,00	R$ 74,13	R$ 89,21	R$ 1.338,12				
1.20.41	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	R$ 9,30	R$ 11,19	R$ 1.678,74				
1.20.42	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,38	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 1.627,00				
1.20.43	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	11,63	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 839,73				
1.20.44	SETOP	ED-49312	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	4,70	R$ 46,17	R$ 55,56	R$ 261,14				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	1ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.20.45	SETOP	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UNID.	2,00	R$ 171,07	R$ 205,87	R$ 411,73				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.20 (R$)	R$ 128.808,04		R$ -		R$ -
1.21			LÓGICA, SOM E TELEFONIA									
1.21.1	SINAPI	104474	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, RJ-45, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTICHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO CATEGORIA CAT6 BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO, CAPA LSZH, DIÂMETRO 23AWG, 4 PARES, VELOCIDADE DE 10GBPS, FREQUÊNCIA 500MHZ, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	33,00	R$ 327,14	R$ 393,68	R$ 12.991,45				
1.21.2	SETOP	ED-50231	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	13,00	R$ 178,39	R$ 214,67	R$ 2.790,77				
1.21.3	SINAPI	104473	PONTO DE SOM COM FIO OFC BICOLOR PARALELO CRISTAL 2 X 2,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, COMPRIMENTO DE CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO.	UNID.	18,00	R$ 150,34	R$ 180,92	R$ 3.256,54				
1.21.4	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	6,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 250,98				
1.21.5	SETOP	ED-48368	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	UNID.	31,00	R$ 14,10	R$ 16,97	R$ 526,01				
1.21.6	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	1,00	R$ 117,09	R$ 140,91	R$ 140,91				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.21 (R$)	R$ 19.956,66		R$ -		R$ -
1.22			HIDRSSANITÁRIO									
1.22.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID.	17,00	R$ 143,50	R$ 172,69	R$ 2.935,69				
1.22.2	SETOP	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1.1/2" (50MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 169,50	R$ 203,98	R$ 1.427,83				
1.22.3	SETOP	ED-50082	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	83,60	R$ 67,50	R$ 81,23	R$ 6.790,79				
1.22.4	SINAPI-I	11811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA.	UNID.	1,00	R$ 2.625,00	R$ 3.158,93	R$ 3.158,93				
1.22.5	SETOP	ED-49866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE AGUA 10MCA 220V	UNID.	1,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 1.203,40				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.22.6	SETOP	ED-50079	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,00	R$ 33,00	R$ 39,71	R$ 555,97				
1.22.7	SUDECAP	73.05.55	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/FLANGES LIVRES P/CX D´ÁGUA D= 50MM (1 1/2")	UNID.	1,00	R$ 23,90	R$ 28,76	R$ 28,76				
1.22.8	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/ PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	12,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 2.093,92				
1.22.9	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	15,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 5.415,30	15,00	R$ 5.415,30	15,00	R$ 5.415,30
1.22.10	SETOP	ED-49897	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID.	4,00	R$ 800,00	R$ 962,72	R$ 3.850,88	4,00	R$ 3.850,88	4,00	R$ 3.850,88
1.22.11	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.22.12	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,50	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 2.671,55	33,30	R$ 1.602,93	33,30	R$ 1.602,93
1.22.13	SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UNID.	6,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 722,04				
1.22.14	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	4,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 481,36				
1.22.15	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43				
1.22.16	SINAPI-I	11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UNID.	1,00	R$ 45,00	R$ 54,15	R$ 54,15				
1.22.17	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 18,05				
1.22.18	SETOP	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	4,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 7.220,40				
1.22.19	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	R$ 42,50	R$ 51,14	R$ 6.137,34	72,00	R$ 3.682,40	72,00	R$ 3.682,40
1.22.20	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UNID.	10,00	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 108,31				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.22 (R$)	R$ 45.446,28		R$ 14.551,51		R$ 14.551,51
1.23			PEÇAS SANITÁRIAS E COZINHA									
1.23.1	SETOP	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	4,09	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 1.722,67				
1.23.2	SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	25,17	R$ 47,00	R$ 56,56	R$ 1.423,61				
1.23.3	SETOP	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 2.888,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.4	SINAPI-I	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE "46 X 30 X 12" CM	UNID.	1,00	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 204,58				
1.23.5	SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UNID.	1,00	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 722,04				
1.23.6	SETOP	ED-50296	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	UNID.	6,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 1.624,59				
1.23.7	SETOP	ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UNID.	7,00	R$ 250,00	R$ 300,85	R$ 2.105,95				
1.23.8	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM)	UNID.	7,00	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 105,30				
1.23.9	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UNID.	2,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 481,36				
1.23.10	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00	R$ 925,00	R$ 1.113,15	R$ 2.226,29				
1.23.11	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	7,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 1.052,98				
1.23.12	SETOP	ED-50313	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 541,53				
1.23.13	SETOP	ED-2552	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.23.14	SETOP	ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID.	7,00	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 505,43				
1.23.15	SUDECAP	73.73.02	PORTA TOALHA P/ PAPEL LUXO AURIMAR CROMADO OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 752,13				
1.23.16	SUDECAP	10.48.09	PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 300,85				
1.23.17	SETOP	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	UNID.	2,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 120,34				
1.23.18	SETOP	ED-51150	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	9,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 2.436,89				
1.23.19	SETOP	ED-50320	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	UNID.	9,00	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 1.624,59				
1.23.20	SINAPI-I	38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.21	SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	21,53	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 15.545,52				
1.23.22	SETOP	ED-48167	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.23	SETOP	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 240,68				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO					
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023								
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.26.2	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	1,00	R$ 1.900,00	R$ 2.286,46	R$ 2.286,46						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.26 (R$)	R$ 74.490,46		R$ -		R$ -		
1.27			SPDA											
1.27.1	SUDECAP	11.92.24	ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1.1/2"	UNID.	36,00	R$ 5,43	R$ 6,53	R$ 235,24						
1.27.2	SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	18,00	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 1,08						
1.27.3	SUDECAP	74.05.31	ARRUELA LISA EM AÇO INOX M5 ABA LARGA	UNID.	90,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 16,25						
1.27.4	SETOP	ED-51018	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	UNID.	27,00	R$ 19,51	R$ 23,48	R$ 633,92						
1.27.5	SINAPI-I	43366	BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA	KG	216,00	R$ 2,34	R$ 2,82	R$ 608,25						
1.27.6	SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UNID.	24,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 4,33						
1.27.7	SUDECAP	11.91.05	CABO DE COBRE NU # 35 MM2	M	180,00	R$ 27,34	R$ 32,90	R$ 5.922,17						
1.27.8	SUDECAP	11.91.06	CABO DE COBRE NU # 50 MM2	M	150,00	R$ 29,96	R$ 36,05	R$ 5.408,08						
1.27.9	SETOP	ED-51056	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	UNID.	9,00	R$ 127,12	R$ 152,98	R$ 1.376,79						
1.27.10	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM PVC - 4X2"COM BOCAL PARA 1" E 2"	UNID.	9,00	R$ 50,75	R$ 61,07	R$ 549,65						
1.27.11	SUDECAP	11.92.07	CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS	UNID.	36,00	R$ 44,26	R$ 53,26	R$ 1.917,45						
1.27.12	SUDECAP	74.51.14	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO COM 1 PARAFUSO PARA CABOS DE 50-70mm²	UNID.	30,00	R$ 55,39	R$ 66,66	R$ 1.999,69						
1.27.13	SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	27,00	R$ 4,83	R$ 5,81	R$ 156,94						
1.27.14	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	UNID.	27,00	R$ 334,18	R$ 402,15	R$ 10.858,11						
1.27.15	SUDECAP	74.05.30	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 1/4MM X 3/4MM	UNID.	72,00	R$ 0,84	R$ 1,01	R$ 72,78						
1.27.16	SUDECAP	74.51.22	PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX Ø4,2X 32mm	UNID.	24,00	R$ 0,47	R$ 0,57	R$ 13,57						
1.27.17	SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	UNID.	18,00	R$ 0,72	R$ 0,87	R$ 15,60						
1.27.18	SINAPI-I	11057	PARAFUSO CBAEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8"	UNID.	26,00	R$ 0,21	R$ 0,25	R$ 6,57						
1.27.19	SUDECAP	11.92.05	BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML	UNID.	5,00	R$ 39,51	R$ 47,55	R$ 237,73						
1.27.20	SUDECAP	74.51.29	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	44,00	R$ 0,18	R$ 0,22	R$ 9,53						
1.27.21	SUDECAP	11.92.13	PRESILHA LATAO 15 MM2 FURO C/DIAMETRO DE 5MM	UNID.	90,00	R$ 4,27	R$ 5,14	R$ 462,47						
1.27.22	SINAPI-I	11950	REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO 3/16" X 30MM	UNID.	90,00	R$ 0,16	R$ 0,19	R$ 17,33						
1.27.23	SUDECAP	74.51.01	CAPTOR/TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO SEM BANDEIRA COM HASTE 3/8"X300mm E FIXAÇÃO HORIZONTAL POR 1 FURO DE 3/8"	UNID.	36,00	R$ 11,97	R$ 14,40	R$ 518,57						
1.27.24	SUDECAP	74.51.27	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 2 FUROS, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UNID.	9,00	R$ 3,90	R$ 4,69	R$ 42,24						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.27 (R$)	R$ 31.084,33		R$ -		R$ -		
1.28			PAISAGISMO											
1.28.1	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	51,31	R$ 220,00	R$ 264,75	R$ 13.584,22						
1.28.2	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M²	285,43	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 8.587,16						
1.28.3	SINAPI	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	79,95	R$ 175,00	R$ 210,60	R$ 16.837,07						
1.28.4	SETOP	ED-50441	FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 161,00	R$ 193,75	R$ 4.843,69						
1.28.5	SETOP	ED-25245	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 101,00	R$ 121,54	R$ 3.038,59						
1.28.6	SETOP	ED-50442	FORNECIMENTO DE ÁRVORE JACARANDÁ MIMOSO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$ 2.948,33						
1.28.7	SETOP	ED-25280	FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ-DA-SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 95,00	R$ 114,32	R$ 2.858,08						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			1ª MEDIÇÃO			
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023						
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2023 A 19/06/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.28.8	SETOP	ED-25273	FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-BRASIL COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$ 2.256,38				
1.28.9	SETOP	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	UNID.	125,00	R$ 13,20	R$ 15,88	R$ 1.985,61				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.28 (R$)	R$ 56.939,11		R$ -		R$ -
1.29			PAINÉIS									
1.29.1	Cotação	7	PAINEIL EM ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL TUBULAR RETANGULAR E TELA EXPANDIDA (VARIAÇÕES CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO CHUMBADORES, FUNDO ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI.	UNID.	16,00	R$ 3.113,00	R$ 3.746,18	R$ 59.938,95				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.29 (R$)	R$ 59.938,95		R$ -		R$ -
1.30			SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO E PÂNICO									
1.30.1	SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 4 KG	UNID.	10,00	R$ 209,00	R$ 251,51	R$ 2.515,11				
1.30.2	SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	UNID.	9,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 249,10				
1.30.3	SETOP	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	UNID.	13,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 359,82				
1.30.4	SETOP	ED-50203	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" E "S9" - 380X190MM (SAIDA ESCADA DESCE)	UNID.	4,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 110,71				
1.30.5	SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UNID.	10,00	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 240,68				
1.30.6	SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UNID.	2,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 55,36				
1.30.7	SETOP	ED-15759	PLACA M1	UNID.	2,00	R$ 102,00	R$ 122,75	R$ 245,49				
1.30.8	SICRO	5216111	PLACA M2	UNID.	2,00	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 264,75				
1.30.9	SUDECAP	18.06.30	FAIXA P/ DEGRAUS 3X20 CM CORES AMARELO,AZUL,PRETO	UNID.	113,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 951,89				
1.30.10	SINAPI-I	13244	SINALIZADOR DE CANTO PARA PILARES	UNID.	32,00	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 2.002,46				
1.30.11	SETOP	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	14,00	R$ 31,00	R$ 37,31	R$ 522,28				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.30 (R$)	R$ 7.517,64		R$ -		R$ -
1.31			SERVIÇOS GERAIS									
1.31.1	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 40 CM (EM RELEVO)	UNID.	33,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$ 3.891,80				
1.31.2	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	638,73	R$ 6,25	R$ 7,52	R$ 4.804,05				
1.31.3	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UNID.	1,00	R$ 1.200,00	R$ 1.444,08	R$ 1.444,08				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.31 (R$)	R$ 10.139,92		R$ -		R$ -
							TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (R$)	R$ 2.331.323,82		R$ 145.332,99		R$ 145.332,99

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 4358

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** 2561 - 1 **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 280 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 26-06-2023 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSAO DE NOTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,3258587	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	446.000,00000	145.332,99000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 3418;
PROCESSO Nº:551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$145.332,99
TOTAL PEDIDO: R$446.000,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$145.332,99

(145332.99) (Cento e Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Nove Centa

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

Ana Laura Reis
Assinatura

Sequencial: 1

MARIA CAMILA 29-06-2023 16:01:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Exercício:	2023
Parcela:	Única

Referência	Número da Guia:	8478	Pagável até:
06/2023	Vencimento:	10-07-2023	10-07-2023

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Municipal:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64
-

Descrição

ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE ANDRADAS - NOTA FISCAL 4320/2023

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 131161,94 Aliquota Informada: 5,00	6.558,10
TOTAL DA GUIA:	**6.558,10**

Índice de Atualização

a) Juros de mora de 0,033% ao dia.
b) Multa de 3% até 20 dias, 6% de 21 até 45 dias, 10% de 46 até 90 dias e 20% após 90 dias.

Mensagens:

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Exercício: 2023
Parcela: Única

Referência	Número da Guia:	8478	Pagável até:
06/2023	Vencimento:	10-07-2023	10-07-2023

Cód. Mobiliário: 065520 Inscrição Municipal:

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP CEP: 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	6.558,10
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	6.558,10

81630000065-9 58100203202-6 30710000847-2 80001230001-1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.51.58
0781100781

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA:  781-1    CONTA:         34.749-3
EFETUADO POR: MARGOT N G PIOLI
================================================
Convenio  IPTU ANDRADAS
Codigo de Barras   81630000065-9   58100203202-6
                   30710000847-2   80001230001-1
Data do pagamento                     04/07/2023
Valor Total                             6.558,10
================================================
DOCUMENTO:  070401
AUTENTICACAO SISBB:
0.AE7.839.E28.58C.ABF
```

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	04/07/2023 16:42:23
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	04/07/2023 16:46:03
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	04/07/2023 16:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

GOVERNO

G338041645368450013
04/07/2023 16:51:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	134.184,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	04/07/2023 16:39:57
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	04/07/2023 16:46:03
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	04/07/2023 16:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 280
Empenho Número: 4358	Parcela: 2
E - Estimativo / Exercício: 2023	Data: 31-08-2023

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 2561/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	446.000,00	Valor SubEmpenho:	232.007,25	Saldo Atual:	68.659,76

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	4.071,87
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	2.784,09
		Total dos Descontos:	**6.855,96**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

SELISLEI DE CÁSSIA COROL DE PONTES
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

SELISLEI DE CÁSSIA COROL DE PONTES
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Duzentos e Vinte e Cinco Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos) ,

Data: 31 AGO. 2023

Nome:

Assinatura: Recibo Anexo Doc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques: AD

Aut. Pagto.: 7177

RENATA CORRADI BARBOSA

MARIA CLARA PORTO 01-09-2023 14:21:49

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Emissão de Guias de Receita

Dados da Guia

Tipo Guia	Número Guia	Data Guia
Orçamentário	6234	31-08-2023

Dados do Contribuinte

Contribuinte: 95726 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA

Logradouro: RUA REVERENDO ALVA HARDI Nº 00198

Localização:

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 31 AGO 2023 RECEBEMOS

Histórico

Histórico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 4958/23

Receitas

Ficha	Receita	Descrição	Valor
7	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.784,09
Total Geral da Guia:			**2.784,09**

MARIA CLARA PORTO 01-09-2023 14:21:25

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Emissão de Guias de Receita

Dados da Guia

Tipo Guia	Número Guia	Data Guia
Extra-Orçamentário	6837	31-08-2023

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 31 AGO 2023 RECEBEMOS

Dados do Contribuinte

Contribuinte: 95726 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA

Logradouro: RUA REVERENDO ALVA HARDI Nº 00198

Localização:

Observação:

Histórico

Histórico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 4958/2

Receitas

Ficha	Receita	Descrição	Valor
6	006	INSS - EMPRESA	4.071,87
Total Geral da Guia:			**4.071,87**

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
04454
DATA DA EMISSÃO
16/08/2023 14:58:43
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
10A74F4F4571

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	16/08/2023	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02047

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA: ELETRIZANTE
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (NU) LL-
INSC.MUNICIPAL: 23921
CEP: 13480-644
E-MAIL: voce@precisa_cadastrar.com.br
SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO: PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO: ANDRADAS - MG
TELEFONE: (35) 3739-2000
CEP: 37795-000
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023--------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 2A MEDICAO---------VENCIMENTO: 15/09/2023-------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA: R$ 115.668,33-------VALOR DA MAO DE OBRA: 116338,92----------(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)---------- ----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 20- A.----------DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL------AG. 3383-9-----CONTA CORRENTE: 49339-2----||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 4.071,87|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 2.784,09||VALOR LIQUIDO R$ 219.334,34|
********** **FIM**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	**VALOR DO SERVIÇO.....**	**R$ 232.007,25**
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 116.338,92
R.....	R$ 2.784,09	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 115.668,33
INSS.....	R$ 4.071,87	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 6.855,96
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 115.668,33	Valor do ISS.....	R$ 5.816,95
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 219.334,34**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 04454
Data da Emissão
16/08/2023 14:58:43
Código de Verificação
10A74F4F4571

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

Identificação do recebedor _____ Data do recebimento ____/____/____

Pedido: 2561
Empenho: 4358

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 4358

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** 2561 - 2 **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 280 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 31-08-2023 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSAO DE NOTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,5201956	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	446.000,00000	232.007,25000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 3418;
PROCESSO Nº:551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$232.007,25
TOTAL PEDIDO: R$446.000,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$232.007,25

(232007.25) (Duzentos e Trinta e Dois Mil e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

Ana Laura Reis
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			2ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R$ 1.300,00	R$ 1.564,42	R$ 1.564,42			1,00	R$ 1.564,42
1.1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 601,70			1,00	R$ 601,70
1.1.3	SETOP	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	8,00	R$ 900,00	R$ 1.083,06	R$ 8.664,48	1,00	R$ 1.083,06	2,00	R$ 2.166,12
1.1.4	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	R$ 8.000,00	R$ 9.627,20	R$ 77.017,60	1,00	R$ 9.627,20	2,00	R$ 19.254,40
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	R$ 87.848,20		R$ 10.710,26		R$ 23.586,64
1.2			DEMOLIÇÕES									
1.2.1	SUDECAP	01.04.14	TAPUME METÁLICO COM TELA E BASE DE CONCRETO	M²	220,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 10.589,92			220,00	R$ 10.589,92
1.2.2	SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M²	1152,00	R$ 2,96	R$ 3,56	R$ 4.099,26				
1.2.3	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMÊS	749,07	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 13.521,46	374,53	R$ 6.760,73	749,07	R$ 13.521,46
1.2.4	SETOP	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	249,69	R$ 8,00	R$ 9,63	R$ 2.403,82	124,84	R$ 1.201,91	249,69	R$ 2.403,81
1.2.5	SICRO	2809169	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10	1,00	R$ 1.805,10	1,00	R$ 1.805,10
1.2.6	SETOP	RO-41061	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10				
1.2.7	SINAPI	94624	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA EM FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 560,91	R$ 675,00	R$ 675,00			1,00	R$ 675,00
1.2.8	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.214,98			336,54	R$ 1.214,98
1.2.9	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 9.112,33			336,54	R$ 9.112,33
1.2.10	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	49,35	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 1.336,23	11,42	R$ 309,22	49,35	R$ 1.336,23
1.2.11	SETOP	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	2,39	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 64,71	2,39	R$ 64,71	2,39	R$ 64,71
1.2.12	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1118,18	R$ 2,50	R$ 3,01	R$ 3.364,04	128,88	R$ 387,74	128,88	R$ 387,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			2ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.13	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	7,12	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 128,52			7,12	R$ 128,52
1.2.14	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	981,82	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 14.769,03	101,82	R$ 1.531,63	981,82	R$ 14.769,03
1.2.15	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,21	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 4.320,36	57,21	R$ 860,58	287,21	R$ 4.320,35
1.2.16	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UNID.	9,00	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 108,31			9,00	R$ 108,31
1.2.17	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	10,89	R$ 48,00	R$ 57,76	R$ 629,04			10,89	R$ 629,04
1.2.18	SETOP	ED-48508	REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1,68	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 15,16			1,68	R$ 15,16
1.2.19	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	235,76	R$ 2,00	R$ 2,41	R$ 567,43	55,76	R$ 134,21	235,76	R$ 567,43
1.2.20	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	27,44	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 412,77	27,44	R$ 412,77	27,44	R$ 412,77
1.2.21	SETOP	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	292,86	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.057,28			292,86	R$ 1.057,28
1.2.22	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	36,00	R$ 6,50	R$ 7,82	R$ 281,60			36,00	R$ 281,60
1.2.23	SETOP	ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	150,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 1.263,57			150,00	R$ 1.263,57
1.2.24	SETOP	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	262,00	R$ 6,00	R$ 7,22	R$ 1.891,74	112,00	R$ 808,68	262,00	R$ 1.891,74
1.2.25	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC, AF_01/2021	M²	91,68	R$ 18,00	R$ 21,66	R$ 1.985,90	25,00	R$ 541,53	85,00	R$ 1.841,20
1.2.26	SUDECAP	11.22.01	REMOÇÃO DE PONTO ELÉTRICO, LÓGICO E TELEFONIA COM RETIRADA DE CAIXA, TOMADA, INTURRUPTOR, ETC.	UNID.	128,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 7.701,76	28,00	R$ 1.684,76	128,00	R$ 7.701,76
1.2.27	SETOP	ED-48495	REMOÇÃO DE PONTO HIDROSSANITARIO	UNID.	30,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 541,53	5,00	R$ 90,26	25,00	R$ 451,28
1.2.28	SETOP	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	59,60	R$ 5,00	R$ 6,02	R$ 358,61			59,60	R$ 358,61
1.2.29	SUDECAP	21.35.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	16,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 3.850,88			8,00	R$ 1.925,44
1.2.30	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID.	16,00	R$ 80,00	R$ 96,27	R$ 1.540,35			8,00	R$ 770,18
1.2.31	SUDECAP	21.35.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	5,00	R$ 340,00	R$ 409,16	R$ 2.045,78	1,00	R$ 409,16	1,00	R$ 409,16
1.2.32	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UNID.	5,00	R$ 260,00	R$ 312,88	R$ 1.564,42				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	2ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.33	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M³	284,27	R$ 36,00	R$ 43,32	R$ 12.315,26			284,27	R$ 12.315,26
1.2.34	SETOP	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³XMÊS	2842,73	R$ 4,50	R$ 5,42	R$ 15.394,24			2842,73	R$ 15.394,24
1.2.35	SUDECAP	83.30.20	TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)	UNID.	2,00	R$ 280,00	R$ 336,95	R$ 673,90			2,00	R$ 673,90
							SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	R$ 123.409,38		R$ 17.002,96		R$ 108.397,10
1.3			FUNDAÇÃO									
1.3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	129,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 6.209,54			80,00	R$ 3.850,88
1.3.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,85	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 445,86			2,85	R$ 445,86
1.3.3	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	2,85	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.886,33			2,85	R$ 1.886,33
1.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,91	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 1.322,39			87,91	R$ 1.322,39
1.3.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,69	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 627,12			41,69	R$ 627,12
							SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	R$ 10.491,24		R$ -		R$ 8.132,58
1.4			ESTRUTURA									
1.4.1	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	49,76	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.389,31				
1.4.2	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	54,00	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.848,52	24,30	R$ 2.631,84	35,10	R$ 3.801,54
1.4.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378,02	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 5.686,37	170,11	R$ 2.558,86	245,71	R$ 3.696,14
1.4.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,60	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 926,62	27,72	R$ 416,98	27,72	R$ 416,98
1.4.5	SETOP	ED-50241	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	UNID.	234,34	R$ 5,50	R$ 6,62	R$ 1.551,03				
1.4.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	3,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.985,61	1,35	R$ 893,52	1,95	R$ 1.290,65
1.4.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,66	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 3.084,31				
1.4.8	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M³	2,98	R$ 850,00	R$ 1.022,89	R$ 3.048,21				
1.4.9	SETOP	ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	217,32	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 5.230,46	21,73	R$ 523,05	21,73	R$ 523,05
1.4.10	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	2,31	R$ 39,00	R$ 46,93	R$ 108,41	2,31	R$ 108,41	2,31	R$ 108,41
1.4.11	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,80	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 675,83				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	R$ 33.534,66		R$ 7.132,66		R$ 9.836,76
1.5			ENCHIMENTO DO AUDITÓRIO									
1.5.1	SUDECAP	60.33.36	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	KG	503,20	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 5.449,96				
1.5.2	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	23,44	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 1.410,38				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			2º MEDIÇÃO			
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023						
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.5.3	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	17,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 11.251,79				
1.5.4	Cotação	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE EPS DENSIDADE NOMINAL 28,8KG/M³, A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA A FIM DE OBTER A FORMATAÇÃO PREVISTA NO PROJETO. INCLUI AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, TRANSPORTES, CORTES, MONTAGEM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UNID.	1,00	R$ 71.800,00	R$ 86.404,12	R$ 86.404,12				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)	R$ 104.516,25		R$ -		R$ -
1.6			REFORÇO ESTRUTURAL									
1.6.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	629,09	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 17.412,08	245,50	R$ 6.795,00	245,50	R$ 6.795,00
							SUBTOTAL DO ITEM 1.6 (R$)	R$ 17.412,08		R$ 6.795,00		R$ 6.795,00
1.7			IMPERMEABILIZAÇÃO									
1.7.1	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	34,24	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 1.153,04				
1.7.2	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	11,50	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 387,26				
1.7.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	115,20	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 3.879,38				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.7 (R$)	R$ 5.419,68		R$ -		R$ -
1.8			ALVENARIA E FECHAMENTOS									
1.8.1	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	304,90	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 21.648,08	170,00	R$ 12.070,10	270,00	R$ 19.170,16
1.8.2	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	64,52	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 8.540,77				
1.8.3	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	30,80	R$ 79,31	R$ 95,44	R$ 2.939,60	30,80	R$ 2.939,60	30,80	R$ 2.939,60
1.8.4	SETOP	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	28,80	R$ 50,41	R$ 60,66	R$ 1.747,11				
1.8.5	SINAPI	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M²	44,25	R$ 113,00	R$ 135,98	R$ 6.017,30				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.8 (R$)	R$ 40.892,86		R$ 15.009,70		R$ 22.109,76
1.9			PAVIMENTAÇÃO INTERNA									
1.9.1	SETOP	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	M²	629,40	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 18.935,50				
1.9.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M	314,33	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 49.174,41				
1.9.3	SINAPI	98697	RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	220,06	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 13.241,01				
1.9.4	Cotação	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO TIPO COLADO, MARCA DURAFOOR, 1.219x 178 x 3 mm, LINHA CITY, PADRÃO SEVILHA. INCLUSO COLA, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS.	M²	331,72	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 67.862,61				
1.9.5	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	103,49	R$ 15,90	R$ 19,13	R$ 1.980,18				
1.9.6	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM	M²	3,72	R$ 289,00	R$ 347,78	R$ 1.293,75				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	2ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.9.7	Cotação	11	PISO PODOTÁTIL DE INOX, PADRÃO ALERTA, 25X25CM FIXADO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO.	UNID.	24,00	R$ 34,50	R$ 41,52	R$ 996,42				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.9 (R$)	R$ 153.483,89		R$ -		R$ -
1.10			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
1.10.1	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	25,94	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 1.248,65				
1.10.2	SETOP	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M³	15,17	R$ 180,00	R$ 216,61	R$ 3.286,00				
1.10.3	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M²	10,39	R$ 309,00	R$ 371,85	R$ 3.863,53				
1.10.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	258,45	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 18.350,11				
1.10.5	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	17,91	R$ 66,00	R$ 79,42	R$ 1.422,49				
1.10.6	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID.	2,00	R$ 395,00	R$ 475,34	R$ 950,69				
1.10.7	SETOP	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,80	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 207,95				
1.10.8	SETOP	ED-15227	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	23,14	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 2.673,28				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.10 (R$)	R$ 32.002,69		R$ -		R$ -
1.11			REVESTIMENTOS									
1.11.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1993,84	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 17.995,40	50,00	R$ 451,28	200,00	R$ 1.805,10
1.11.2	SINAPI	104222	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	1993,84	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 95.975,48	50,00	R$ 2.406,80	200,00	R$ 9.627,20
1.11.3	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	266,67	R$ 87,00	R$ 104,70	R$ 27.919,23				
1.11.4	SINAPI-I	40652	REVESTIMENTO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²	75,24	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 15.392,45				
1.11.5	Cotação	6	PAINEL RIPADO MADEIRA ECOLÓGICA 19,5CM X 300CM X 1,2CM JATOBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,18	R$ 715,00	R$ 860,43	R$ 64.687,20				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.11 (R$)	R$ 221.969,77		R$ 2.858,08		R$ 11.432,30
1.12			PINTURA									
1.12.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2692,37	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 9.719,99				
1.12.2	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	1993,84	R$ 19,00	R$ 22,86	R$ 45.588,35				
1.12.3	SETOP	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1573,97	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 28.411,73				
1.12.4	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	1118,40	R$ 27,50	R$ 33,09	R$ 37.011,77				
1.12.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	638,73	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 2.305,94				
1.12.6	SETOP	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	638,73	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 11.529,72				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	**REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ**					**2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**			**2ª MEDIÇÃO**			
LOCAL:	**PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG**					**DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023**						
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023						
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**CUSTO UNITÁRIO (R$)**	**CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL COM BDI (R$)**	**QUANT. MEDIÇÃO**	**VALOR MEDIÇÃO (R$)**	**QUANT. ACUMULADA (R$)**	**VALOR ACUMULADO (R$)**
1.12.7	SETOP	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	337,35	R$ 13,50	R$ 16,25	R$ 5.480,55				
1.12.8	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	301,38	R$ 13,50	R$ 16,25	R$ 4.896,19				
1.12.9	SETOP	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	98,17	R$ 29,50	R$ 35,50	R$ 3.485,06				
1.12.10	SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	98,17	R$ 23,70	R$ 28,52	R$ 2.799,87				
1.12.11	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	48,00	R$ 47,40	R$ 57,04	R$ 2.737,98				
1.12.12	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	3,84	R$ 42,40	R$ 51,02	R$ 195,93				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.12 (R$)	**R$ 154.163,09**		**R$ -**		**R$ -**
1.13			**PORTAS**									
1.13.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	12,00	R$ 1.050,00	R$ 1.263,57	R$ 15.162,84				
1.13.2	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	3,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 3.610,20				
1.13.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1,00	R$ 1.100,00	R$ 1.323,74	R$ 1.323,74				
1.13.4	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	4,00	R$ 950,00	R$ 1.143,23	R$ 4.572,92				
1.13.5	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	20,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 9.627,20				
1.13.6	SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	198,00	R$ 8,50	R$ 10,23	R$ 2.025,32				
1.13.7	SINAPI-I	36896	BANDEIRA EM MADEIRA PARA PINTURA 120X40CM	UNID.	2,00	R$ 240,00	R$ 288,82	R$ 577,63				
1.13.8	SINAPI	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	7,68	R$ 670,00	R$ 806,28	R$ 6.192,22				
1.13.9	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNID.	2,00	R$ 3.700,00	R$ 4.452,58	R$ 8.905,16				
1.13.10	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	3,84	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 2.310,53				
1.13.11	SINAPI	100716	PELÍCULA ADESIVA - TEXTURA JATEADO	M²	5,76	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 173,29				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.13 (R$)	**R$ 54.481,05**		**R$ -**		**R$ -**
1.14			**JANELAS**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			2ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.14.1	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	25,83	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 9.325,15						
1.14.2	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	3,64	R$ 235,00	R$ 282,80	R$ 1.029,39						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.14 (R$)	R$ 10.354,53		R$ -		R$ -		
1.15			TRANSPORTE VERTICAL											
1.15.1	Cotação	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL MODELO PL-200 CABINA EM INOX 90X140CM, ENCLAUSURADA, CARGA MAXIMA DE 275KG, VELOCIDADE 6M/MIN, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV, DUAS PARADAS. INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS AO SEU EFETIVO FUNCIONAMENTO.	UNID.	1,00	R$ 93.000,00	R$ 111.916,20	R$ 111.916,20						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.15 (R$)	R$ 111.916,20		R$ -		R$ -		
1.16			COBERTURA											
1.16.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	5797,30	R$ 24,00	R$ 28,88	R$ 167.435,30	5391,49	R$ 155.714,83	5391,49	R$ 155.714,83		
1.16.2	SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	332,24	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 59.972,64						
1.16.3	SUDECAP	67.16.01	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,5MM	UNID.	26,20	R$ 43,00	R$ 51,75	R$ 1.355,75						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.16 (R$)	R$ 228.763,69		R$ 155.714,83		R$ 155.714,83		
1.17			CALHAS, RUFOS E CONDUTORES											
1.17.1	SETOP	ED-50653	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	62,92	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 11.357,69						
1.17.2	SETOP	ED-50679	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 6.727,25						
1.17.3	SETOP	ED-50685	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 35,00	R$ 42,12	R$ 3.924,23						
1.17.4	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_06/2022	M	60,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 3.610,20						
1.17.5	SETOP	ED-49962	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	UNID.	10,00	R$ 28,50	R$ 34,30	R$ 342,97						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.17 (R$)	R$ 25.962,33		R$ -		R$ -		
1.18			FORRO											
1.18.1	SETOP	ED-49687	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M²	336,79	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 22.291,12						
1.18.2	SETOP	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	289,45	R$ 17,50	R$ 21,06	R$ 6.095,67						
1.18.3	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M²	278,33	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 41.867,79						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023	2º MEDIÇÃO
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.18.4	Cotação	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE COMPENSADO NAVAL 10MM DE ESPESSURA COM FORMATO HEXAGONAL DE 1,04X1,20M, ARESTAS DE 60CM, CORES DAS PEÇAS (CINZA CLARO E CINZA MÉDIO) FIXADOS NA ESTRUTURA DE COBERTURA COM QUATRO CABOS DE AÇO DE 3MM, CONFORME PAGINAÇÃO DO PROJETO. INCLUSO FIXADORES E ACESSÓRIOS.	UNID.	55,00	R$ 239,50	R$ 288,21	R$ 15.851,79				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.18 (R$)	R$ 86.108,37		R$ -		R$ -
1.19			ILUMINAÇÃO									
1.19.1	SETOP	ED-27082	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	29,00	R$ 271,10	R$ 326,24	R$ 9.461,01				
1.19.2	SETOP	ED-27079	LUMINÁRIA COMERCIAL CIRCULAR DE EMBUTIR COM VIDRO TRANSLÚCIDO, PARA DUAS (2) LAMPADAS TIPO BULBO 2X15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UNID.	20,00	R$ 167,35	R$ 201,39	R$ 4.027,78				
1.19.3	SETOP	ED-13338	LUMINARIA DE EMBUTIR LED PERFIL RETANGULAR 120X15CM 36W 3500K	UNID.	22,00	R$ 169,71	R$ 204,23	R$ 4.493,04				
1.19.4	SETOP	ED-13346	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	8,00	R$ 77,25	R$ 92,96	R$ 743,70				
1.19.5	SINAPI-I	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UNID.	96,00	R$ 119,34	R$ 143,61	R$ 13.786,92				
1.19.6	SUDECAP	74.38.07	LÂMPADA BULBO LED 7W 600 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE	UNID.	96,00	R$ 6,60	R$ 7,94	R$ 762,47				
1.19.7	SINAPI-I	13390	REFLETOR RETANGULAR LED, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 200 W IP66, COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	R$ 157,21	R$ 189,19	R$ 1.891,87				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.19 (R$)	R$ 35.166,79		R$ -		R$ -
1.20			ELÉTRICA E INFRA DE CLIMATIZAÇÃO									
1.20.1	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2022	UNID.	185,00	R$ 126,39	R$ 152,10	R$ 28.138,08				
1.20.2	SETOP	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	58,00	R$ 282,21	R$ 339,61	R$ 19.697,47				
1.20.3	SETOP	ED-50226	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 312,95	R$ 376,60	R$ 2.636,23				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	**REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ**	**2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**	**2ª MEDIÇÃO**
		DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023	
LOCAL:	**PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG**	**PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023**	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.20.4	SETOP	ED-17905	PONTO ELÉTRICO DE EMBUTIR PARA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, EM CAIXA, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	5,00	R$ 403,31	R$ 485,34	R$ 2.426,72				
1.20.5	SETOP	ED-50089	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	31,00	R$ 187,21	R$ 225,29	R$ 6.983,94				
1.20.6	SINAPI-I	39735	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	31,00	R$ 117,81	R$ 141,53	R$ 4.387,49				
1.20.7	SICRO	5301055	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA CONDESADORA, FIXADO EM PLATIBANDA, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO E UMA DEMÃO DE PINTURA ESMALTE.	UNID.	5,00	R$ 707,11	R$ 850,94	R$ 4.254,68				
1.20.8	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52,00	R$ 17,41	R$ 20,95	R$ 1.089,46				
1.20.9	SETOP	ED-19510	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	151,00	R$ 100,60	R$ 121,06	R$ 18.280,37				
1.20.10	SETOP	ED-19524	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	17,50	R$ 158,27	R$ 190,46	R$ 3.333,09				
1.20.11	SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA, COM A TOMADA DE ENERGIA WM QUADRO E COMANDO FEITO POR QUIPAMENTO ESPECÍFICO, INCLUSO CABOS E TODOS OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO.	UNID.	8,00	R$ 284,73	R$ 342,64	R$ 2.741,15				
1.20.12	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 1.094,52	R$ 1.317,15	R$ 2.634,29				
1.20.13	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 628,88	R$ 756,79	R$ 1.513,59				
1.20.14	SETOP	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				
1.20.15	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	13,00	R$ 93,49	R$ 112,51	R$ 1.462,58				
1.20.16	SETOP	ED-49274	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3KA, DE 32A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				
1.20.17	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 99,97	R$ 120,30	R$ 240,61				
1.20.18	SETOP	ED-49240	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				
1.20.19	SETOP	ED-49244	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				
1.20.20	SETOP	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	1,00	R$ 93,18	R$ 112,13	R$ 112,13				
1.20.21	SUDECAP	74.10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 63A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 66,48	R$ 80,00	R$ 80,00				
1.20.22	SETOP	ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UNID.	1,00	R$ 116,97	R$ 140,76	R$ 140,76				
1.20.23	SUDECAP	74.10.59	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 25A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 47,28	R$ 56,90	R$ 56,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	**REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ**					**2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**			**2ª MEDIÇÃO**			
						DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023						
LOCAL:	**PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG**					**PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023**						
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**CUSTO UNITÁRIO (R$)**	**CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL COM BDI (R$)**	**QUANT. MEDIÇÃO**	**VALOR MEDIÇÃO (R$)**	**QUANT. ACUMULADA (R$)**	**VALOR ACUMULADO (R$)**
1.20.24	SINAPI	93853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	7,00	R$ 18,07	R$ 21,75	R$ 152,22				
1.20.25	SINAPI	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 18,66	R$ 22,46	R$ 22,46				
1.20.26	SINAPI	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 19,86	R$ 23,90	R$ 23,90				
1.20.27	SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	3,00	R$ 21,76	R$ 26,19	R$ 78,56				
1.20.28	SETOP	ED-15116	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA	UNID.	8,00	R$ 143,26	R$ 172,40	R$ 1.379,19				
1.20.29	SUDECAP	74.10.31	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 399,52	R$ 480,78	R$ 480,78				
1.20.30	SUDECAP	74.10.33	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 436,07	R$ 524,77	R$ 524,77				
1.20.31	SUDECAP	74.04.33	SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM	UNID.	101,00	R$ 3,78	R$ 4,55	R$ 459,43				
1.20.32	SUDECAP	11.11.13	SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM	UNID.	12,00	R$ 12,05	R$ 14,50	R$ 174,01				
1.20.33	SETOP	ED-49461	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	113,00	R$ 14,38	R$ 17,30	R$ 1.955,45	14,00	R$ 242,27	14,00	R$ 242,27
1.20.34	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	2,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 83,66				
1.20.35	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	52,40	R$ 33,82	R$ 40,70	R$ 2.132,63				
1.20.36	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,70	R$ 14,94	R$ 17,98	R$ 84,50				
1.20.37	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,10	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 723,24				
1.20.38	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,60	R$ 8,55	R$ 10,29	R$ 561,78				
1.20.39	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1767,80	R$ 6,14	R$ 7,39	R$ 13.062,05				
1.20.40	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	15,00	R$ 74,13	R$ 89,21	R$ 1.338,12				
1.20.41	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	R$ 9,30	R$ 11,19	R$ 1.678,74	66,00	R$ 738,65	66,00	R$ 738,65
1.20.42	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,38	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 1.627,00				
1.20.43	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	11,63	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 839,73				
1.20.44	SETOP	ED-49312	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	4,70	R$ 46,17	R$ 55,56	R$ 261,14				
1.20.45	SETOP	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UNID.	2,00	R$ 171,07	R$ 205,87	R$ 411,73				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.20 (R$)	**R$ 128.808,04**		**R$ 980,92**		**R$ 980,92**
1.21			**LÓGICA, SOM E TELEFONIA**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	2ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.21.1	SINAPI	104474	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, RJ-45, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTICHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO CATEGORIA CAT6 BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO, CAPA LSZH, DIÂMETRO 23AWG, 4 PARES, VELOCIDADE DE 10GBPS, FREQUÊNCIA 500MHZ, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	33,00	R$ 327,14	R$ 393,68	R$ 12.991,45				
1.21.2	SETOP	ED-50231	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	13,00	R$ 178,39	R$ 214,67	R$ 2.790,77				
1.21.3	SINAPI	104473	PONTO DE SOM COM FIO OFC BICOLOR PARALELO CRISTAL 2 X 2,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, COMPRIMENTO DE CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO.	UNID.	18,00	R$ 150,34	R$ 180,92	R$ 3.256,54				
1.21.4	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	6,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 250,98				
1.21.5	SETOP	ED-48368	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	UNID.	31,00	R$ 14,10	R$ 16,97	R$ 526,01				
1.21.6	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	1,00	R$ 117,09	R$ 140,91	R$ 140,91				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.21 (R$)	R$ 19.956,66		R$ -		R$ -
1.22			HIDR33ANITÁRIO									
1.22.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID.	17,00	R$ 143,50	R$ 172,69	R$ 2.935,69				
1.22.2	SETOP	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1.1/2" (50MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 169,50	R$ 203,98	R$ 1.427,83				
1.22.3	SETOP	ED-50082	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	83,60	R$ 67,50	R$ 81,23	R$ 6.790,79	24,00	R$ 2.006,40	24,00	R$ 2.006,40
1.22.4	SINAPI-I	11811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA.	UNID.	1,00	R$ 2.625,00	R$ 3.158,93	R$ 3.158,93	1,00	R$ 3.158,93	1,00	R$ 3.158,93
1.22.5	SETOP	ED-49866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE AGUA 10MCA 220V	UNID.	1,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 1.203,40				
1.22.6	SETOP	ED-50079	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,00	R$ 33,00	R$ 39,71	R$ 555,97				
1.22.7	SUDECAP	73.05.55	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/FLANGES LIVRES P/CX D´ÁGUA D= 50MM (1 1/2")	UNID.	1,00	R$ 23,90	R$ 28,76	R$ 28,76				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	**REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ**					**2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**			**2ª MEDIÇÃO**			
LOCAL:	**PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG**					**DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023**						
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023						
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**CUSTO UNITÁRIO (R$)**	**CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL COM BDI (R$)**	**QUANT. MEDIÇÃO**	**VALOR MEDIÇÃO (R$)**	**QUANT. ACUMULADA (R$)**	**VALOR ACUMULADO (R$)**
1.22.8	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/ PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	12,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 2.093,92				
1.22.9	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	15,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 5.415,30			15,00	R$ 5.415,30
1.22.10	SETOP	ED-49897	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID.	4,00	R$ 800,00	R$ 962,72	R$ 3.850,88			4,00	R$ 3.850,88
1.22.11	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.22.12	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,50	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 2.671,55			33,30	R$ 1.602,93
1.22.13	SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UNID.	6,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 722,04				
1.22.14	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	4,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 481,36				
1.22.15	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43				
1.22.16	SINAPI-I	11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UNID.	1,00	R$ 45,00	R$ 54,15	R$ 54,15				
1.22.17	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 18,05				
1.22.18	SETOP	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	4,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 7.220,40				
1.22.19	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	R$ 42,50	R$ 51,14	R$ 6.137,34			72,00	R$ 3.682,40
1.22.20	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UNID.	10,00	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 108,31				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.22 (R$)	**R$ 45.446,28**		**R$ 5.165,33**		**R$ 19.716,84**
1.23			**PEÇAS SANITÁRIAS E COZINHA**									
1.23.1	SETOP	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	4,09	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 1.722,67				
1.23.2	SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	25,17	R$ 47,00	R$ 56,56	R$ 1.423,61				
1.23.3	SETOP	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 2.888,16				
1.23.4	SINAPI-I	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE "46 X 30 X 12" CM	UNID.	1,00	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 204,58				
1.23.5	SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UNID.	1,00	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 722,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	**REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ**					**2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**			**2ª MEDIÇÃO**			
LOCAL:	**PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG**					**DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023**						
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023						
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**CUSTO UNITÁRIO (R$)**	**CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)**	**VALOR TOTAL COM BDI (R$)**	**QUANT. MEDIÇÃO**	**VALOR MEDIÇÃO (R$)**	**QUANT. ACUMULADA (R$)**	**VALOR ACUMULADO (R$)**
1.23.6	SETOP	ED-50296	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	UNID.	6,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 1.624,59				
1.23.7	SETOP	ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UNID.	7,00	R$ 250,00	R$ 300,85	R$ 2.105,95				
1.23.8	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM)	UNID.	7,00	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 105,30				
1.23.9	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UNID.	2,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 481,36				
1.23.10	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00	R$ 925,00	R$ 1.113,15	R$ 2.226,29				
1.23.11	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	7,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 1.052,98				
1.23.12	SETOP	ED-50313	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 541,53				
1.23.13	SETOP	ED-2552	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.23.14	SETOP	ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID.	7,00	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 505,43				
1.23.15	SUDECAP	73.73.02	PORTA TOALHA P/ PAPEL LUXO AURIMAR CROMADO OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 752,13				
1.23.16	SUDECAP	10.48.09	PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 300,85				
1.23.17	SETOP	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	UNID.	2,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 120,34				
1.23.18	SETOP	ED-51150	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	9,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 2.436,89				
1.23.19	SETOP	ED-50320	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	UNID.	9,00	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 1.624,59				
1.23.20	SINAPI-I	38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.21	SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	21,53	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 15.545,52				
1.23.22	SETOP	ED-48167	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.23	SETOP	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 240,68				
1.23.24	SETOP	ED-48165	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	2ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.25	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1,1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 348,99				
1.23.26	SINAPI-I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M²	0,72	R$ 930,00	R$ 1.119,16	R$ 805,80				
1.23.27	SETOP	ED-22714	SUPORTE FRALDÁRIO RETRATIL DE PAREDE REFORÇADO.	UNID.	1,00	R$ 1.125,00	R$ 1.353,83	R$ 1.353,83				
1.23.28	SUDECAP	10.48.13	CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES	UNID.	5,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$ 451,28				
1.23.29	SUDECAP	73.73.20	ASSENTO PLASTICO BRANCO MACIO	UNID.	7,00	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 463,31				
1.23.30	Cotação	5	RENOVADOR DE AR COMPLETO PARA BANHEIRO VENTOKIT 280 WESTAFLEX	UNID.	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36				
1.23.31	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	1,00	R$ 525,00	R$ 631,79	R$ 631,79				
1.23.32	SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 315,00	R$ 379,07	R$ 3.032,57				
1.23.33	SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.23 (R$)	R$ 45.788,88		R$ -		R$ -
1.24			SERRALHERIA									
1.24.1	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	43,45	R$ 422,48	R$ 508,41	R$ 22.090,52				
1.24.2	SETOP	ED-50949	ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2"	M	2,50	R$ 178,93	R$ 215,32	R$ 538,31				
1.24.3	SUDECAP	48.43.50	GRADE CHAPA 3/4"X1/8" FERRO 1/4"P/ REFLETOR 70X70	UNID.	10,00	R$ 350,30	R$ 421,55	R$ 4.215,51				
1.24.4	SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	22,00	R$ 341,77	R$ 411,29	R$ 9.048,29				
1.24.5	SUDECAP	48.70.92	GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60x1,60 M	UNID.	22,00	R$ 672,68	R$ 809,50	R$ 17.809,07				
1.24.6	SETOP	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	0,36	R$ 675,82	R$ 813,28	R$ 292,78				
1.24.7	Cotação	10	PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA 240X310CM, TELA LISA, AUTOMATIZADOR COM CONTROLE REMOTO E NOBREAK. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 8.621,78	R$ 10.375,45	R$ 20.750,90				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.24 (R$)	R$ 74.745,38		R$ -		R$ -
1.25			MOBILIÁRIO									
1.25.1	Cotação	8	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL, COM BRAÇOS E ACOLCHOADA, FORRAÇÃO EM CORINO PRETO	UNID.	133,00	R$ 1.413,08	R$ 1.700,50	R$ 226.166,50				
1.25.2	Cotação	9	BANCO DE PRAÇA MODELO BOLA COM 9 REGUAS DE MADEIRA MACIÇA COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS (1,50M DE COMPRIMENTO, 0,34M DE LARGURA E 0,82M DE ALTURA), FIXADO NO PISO COM CHUMBADOR MECANICO.	UNID.	10,00	R$ 1.030,99	R$ 1.240,69	R$ 12.406,90				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.25 (R$)	R$ 238.573,40		R$ -		R$ -
1.26			EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO									
1.26.1	SINAPI	103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	4,00	R$ 15.000,00	R$ 18.051,00	R$ 72.204,00				
1.26.2	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	1,00	R$ 1.900,00	R$ 2.286,46	R$ 2.286,46				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.26 (R$)	R$ 74.490,46		R$ -		R$ -
1.27			SPDA									
1.27.1	SUDECAP	11.92.24	ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1.1/2"	UNID.	36,00	R$ 5,43	R$ 6,53	R$ 235,24				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	2ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.27.2	SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	18,00	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 1,08				
1.27.3	SUDECAP	74.05.31	ARRUELA LISA EM AÇO INOX M5 ABA LARGA	UNID.	90,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 16,25				
1.27.4	SETOP	ED-51018	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	UNID.	27,00	R$ 19,51	R$ 23,48	R$ 633,92				
1.27.5	SINAPI-I	43386	BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA	KG	216,00	R$ 2,34	R$ 2,82	R$ 608,25				
1.27.6	SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UNID.	24,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 4,33				
1.27.7	SUDECAP	11.91.05	CABO DE COBRE NU # 35 MM2	M	180,00	R$ 27,34	R$ 32,90	R$ 5.922,17				
1.27.8	SUDECAP	11.91.06	CABO DE COBRE NU # 50 MM2	M	150,00	R$ 29,96	R$ 36,05	R$ 5.408,08	100,00	R$ 3.605,39	100,00	R$ 3.605,39
1.27.9	SETOP	ED-51056	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	UNID.	9,00	R$ 127,12	R$ 152,98	R$ 1.376,79				
1.27.10	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM PVC - 4X2"COM BOCAL PARA 1" E 2"	UNID.	9,00	R$ 50,75	R$ 61,07	R$ 549,65				
1.27.11	SUDECAP	11.92.07	CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS	UNID.	36,00	R$ 44,26	R$ 53,26	R$ 1.917,45				
1.27.12	SUDECAP	74.51.14	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO COM 1 PARAFUSO PARA CABOS DE 50-70mm²	UNID.	30,00	R$ 55,39	R$ 66,66	R$ 1.999,69	15,00	R$ 999,84	15,00	R$ 999,84
1.27.13	SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	27,00	R$ 4,83	R$ 5,81	R$ 156,94				
1.27.14	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	UNID.	27,00	R$ 334,18	R$ 402,15	R$ 10.858,11	15,00	R$ 6.032,28	15,00	R$ 6.032,28
1.27.15	SUDECAP	74.05.30	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 1/4MM X 3/4MM	UNID.	72,00	R$ 0,84	R$ 1,01	R$ 72,78				
1.27.16	SUDECAP	74.51.22	PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX Ø4,2X 32mm	UNID.	24,00	R$ 0,47	R$ 0,57	R$ 13,57				
1.27.17	SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	UNID.	18,00	R$ 0,72	R$ 0,87	R$ 15,60				
1.27.18	SINAPI-I	11057	PARAFUSO CBAEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8"	UNID.	26,00	R$ 0,21	R$ 0,25	R$ 6,57				
1.27.19	SUDECAP	11.92.05	BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML	UNID.	5,00	R$ 39,51	R$ 47,55	R$ 237,73				
1.27.20	SUDECAP	74.51.29	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	44,00	R$ 0,18	R$ 0,22	R$ 9,53				
1.27.21	SUDECAP	11.92.13	PRESILHA LATAO 15 MM2 FURO C/DIAMETRO DE 5MM	UNID.	90,00	R$ 4,27	R$ 5,14	R$ 462,47				
1.27.22	SINAPI-I	11950	REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO 3/16" X 30MM	UNID.	90,00	R$ 0,16	R$ 0,19	R$ 17,33				
1.27.23	SUDECAP	74.51.01	CAPTOR/TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO SEM BANDEIRA COM HASTE 3/8"X300mm E FIXAÇÃO HORIZONTAL POR 1 FURO DE 3/8"	UNID.	36,00	R$ 11,97	R$ 14,40	R$ 518,57				
1.27.24	SUDECAP	74.51.27	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 2 FUROS, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UNID.	9,00	R$ 3,90	R$ 4,69	R$ 42,24				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.27 (R$)	R$ 31.084,33		R$ 10.637,51		R$ 10.637,51
1.28			PAISAGISMO									
1.28.1	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	51,31	R$ 220,00	R$ 264,75	R$ 13.584,22				
1.28.2	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M²	285,43	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 8.587,16				
1.28.3	SINAPI	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES, AF_07/2021	M	79,95	R$ 175,00	R$ 210,60	R$ 16.837,07				
1.28.4	SETOP	ED-50441	FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 161,00	R$ 193,75	R$ 4.843,69				
1.28.5	SETOP	ED-25245	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 101,00	R$ 121,54	R$ 3.038,59				
1.28.6	SETOP	ED-50442	FORNECIMENTO DE ÁRVORE JACARANDÁ MIMOSO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$ 2.948,33				
1.28.7	SETOP	ED-25280	FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ-DA-SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 95,00	R$ 114,32	R$ 2.858,08				
1.28.8	SETOP	ED-25273	FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-BRASIL COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$ 2.256,38				
1.28.9	SETOP	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	UNID.	125,00	R$ 13,20	R$ 15,88	R$ 1.985,61				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.28 (R$)	R$ 56.939,11		R$ -		R$ -
1.29			PAINÉIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ					2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			2º MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/06/2023 A 15/08/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.29.1	Cotação	7	PAINEIL EM ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL TUBULAR RETANGULAR E TELA EXPANDIDA (VARIAÇÕES CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO CHUMBADORES, FUNDO ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI.	UNID.	16,00	R$ 3.113,00	R$ 3.746,18	R$ 59.938,95				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.29 (R$)	R$ 59.938,95		R$ -		R$ -
1.30			SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO E PÂNICO									
1.30.1	SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 4 KG	UNID.	10,00	R$ 209,00	R$ 251,51	R$ 2.515,11				
1.30.2	SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	UNID.	9,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 249,10				
1.30.3	SETOP	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	UNID.	13,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 359,82				
1.30.4	SETOP	ED-50203	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" E "S9" - 380X190MM (SAIDA ESCADA DESCE)	UNID.	4,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 110,71				
1.30.5	SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UNID.	10,00	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 240,68				
1.30.6	SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UNID.	2,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 55,36				
1.30.7	SETOP	ED-15759	PLACA M1	UNID.	2,00	R$ 102,00	R$ 122,75	R$ 245,49				
1.30.8	SICRO	5216111	PLACA M2	UNID.	2,00	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 264,75				
1.30.9	SUDECAP	18.06.30	FAIXA P/ DEGRAUS 3X20 CM CORES AMARELO,AZUL,PRETO	UNID.	113,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 951,89				
1.30.10	SINAPI-I	13244	SINALIZADOR DE CANTO PARA PILARES	UNID.	32,00	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 2.002,46				
1.30.11	SETOP	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	14,00	R$ 31,00	R$ 37,31	R$ 522,28				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.30 (R$)	R$ 7.517,64		R$ -		R$ -
1.31			SERVIÇOS GERAIS									
1.31.1	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 40 CM (EM RELEVO)	UNID.	33,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$ 3.891,80				
1.31.2	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	638,73	R$ 6,25	R$ 7,52	R$ 4.804,05				
1.31.3	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UNID.	1,00	R$ 1.200,00	R$ 1.444,08	R$ 1.444,08				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.31 (R$)	R$ 10.139,92		R$ -		R$ -
							TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (R$)	R$ 2.331.323,82		R$ 232.007,26		R$ 377.340,24

OBS: ESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO FOI REALIZADO APÓS O DEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DOS AUTOS DO PROCESSO N.º 10786/2023.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S. — **Exercício:** 2023

Referência	Número da Guia:	11619	Parcela:	Única
08/2023	Vencimento:	10-09-2023	Pagável até:	10-09-2023

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Municipal:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64
-

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4454

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 116338,92 Aliquota Informada: 5,00	5.816,95
TOTAL DA GUIA:	**5.816,95**

Índice de Atualização

a) Juros de mora de 0,033% ao dia.
b) Multa de 3% até 20 dias, 6% de 21 até 45 dias, 10% de 46 até 90 dias e 20% após 90 dias.

Mensagens:

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S. — Exercício: 2023

Referência	Número da Guia:	11619	Parcela:	Única
08/2023	Vencimento:	10-09-2023	Pagável até:	10-09-2023

Cód. Mobiliário: 065520 Inscrição Municipal:

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP CEP: 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	5.816,95
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	5.816,95

81630000058-4 16950203202-5 30910001161-3 90001230001-9

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.52.02
0781100781

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA:  781-1    CONTA:         34.749-3
EFETUADO POR: MARGOT N G PIOLI
================================================
Convenio  IPTU ANDRADAS
Codigo de Barras   81630000058-4   16950203202-5
                   30910001161-3   90001230001-9
Data do pagamento                    31/08/2023
Valor Total                            5.816,95
================================================
DOCUMENTO:  083101
AUTENTICACAO SISBB:
5.9A8.3D0.655.3B0.C16
```

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	31/08/2023 17:50:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	31/08/2023 17:51:30
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	31/08/2023 17:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

GOVERNO

G337311745399141017
31/08/2023 17:52:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	219.334,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	31/08/2023 17:49:19
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	31/08/2023 17:51:30
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	31/08/2023 17:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

OP 745

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 280
Empenho Número: 11743	Parcela: 2
E - Estimativo / Exercício: 2023	Data: 26-12-2023

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 6101/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	95.000,00	Valor SubEmpenho:	11.476,08	Saldo Atual:	0,00

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN PEDIDO Nº 6101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Onze Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Oito Centavos)

Data: __/__/ 16 JAN. 2024

Nome:

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques: AO

Aut. Pagto.: 257

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

REGTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2023	Ficha 280
Estimativo	Número :	**011743**

TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 36/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 551/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 6101/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6101/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
ENDEREÇO : RUA REVERENDO ALVA HARDI,198 CIDADE: LIMEIRA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 02.013.873/0001-64 FONE: 19 3453 5457 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 3383** **CONTA : 49339**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN PEDIDO Nº 6101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

FONTE DE RECURSO

2.710.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Noventa e Cinco Mil Reais) ,

Dotação Atualizada	480.532,32	Data Empenho	**29 / 09 / 2023**
Despesa Empenhada	95.000,00	Despesa Bruta	95.000,00
Saldo Disponível	385.532,32	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	95.000,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Camila Barbosa
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Camila Barbosa
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Noventa e Cinco Mil Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
04861
DATA DA EMISSÃO
19/12/2023 07:34:27
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
4FBFE6E603E6

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	19/12/2023	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02440

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA: ELETRIZANTE
ENDEREÇO: REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9815-64168
INSC.MUNICIPAL: 23921
CEP: 13480-644
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.brE
SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO: PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO: ANDRADAS - MG
TELEFONE: (35) 3739-2000
CEP: 37795-000
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 4A MEDICAO---------VENCIMENTO: 18/01/2024-------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA: R$ 138.688,95-------VALOR DA MAO DE OBRA: R$ 91.472,38----------(LOCAL DA OBRA: PRACA|CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)--------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)---------- ----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A--------- CNO-90.016.03734/78------INSS BASE 50 % CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB NO 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 ART 122--------EMPENHOS NO 13052/2023 E N.O 13053/2023.||||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 4.027,82|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 2.761,94||VALOR LIQUIDO R$ 218.797,95|

********** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	VALOR DO SERVIÇO.....	R$ 230.161,33
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 91.472,38
IR.....	R$ 2.761,94	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 138.688,95
INSS.....	R$ 4.027,82	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 6.789,76
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 138.688,95	Valor do ISS.....	R$ 4.573,62
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 218.797,95**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 04861
Data da Emissão
19/12/2023 07:34:27
Código de Verificação
4FBFE6E603E6

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

_____ ____/____/____

Identificação do recebedor | Data do recebimento

Pedido: 6670|6101|6667

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 11743

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** 6101 - 2 **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 280 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 20-12-2023 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,1208008	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	95.000,00000	11.476,08000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 7841; **PROCESSO Nº:**551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$11.476,08
TOTAL PEDIDO: R$95.000,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$11.476,08

(11476.08) (Onze Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Oito Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NOTA FISCAL Nº 04861

Ana Laura Reis
Assinatura

GOVERNO

G337161647004712024
16/01/2024 16:54:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	50.161,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	16/01/2024 16:49:58
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	16/01/2024 16:51:19
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	16/01/2024 16:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

SE → 11 743/2 → 11.476,08
SE → 13053/1 → 38.685,25
50.161,33

OP 746

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 280
Empenho Número: 13053	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2023	Data: 26-12-2023

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 6670/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	Valor SubEmpenho:	Saldo Atual:
80.000,00	38.685,25	41.314,75

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN.

(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Trinta e Oito Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos) ,

Data: 16 JAN. 2024

Nome:

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques: AD

Aut. Pagto.: 257

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
04861
DATA DA EMISSÃO
19/12/2023 07:34:27
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
4FBFE6E603E6

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	19/12/2023	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02440

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRIZANTE
ENDEREÇO:
REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9815-64168

INSC.MUNICIPAL:
23921
CEP:
13480-644
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.brE

SIMPLES NACIONAL:
( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO:
PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO:
ANDRADAS - MG
TELEFONE:
(35) 3739-2000

CEP:
37795-000
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 4A MEDICAO---------VENCIMENTO: 18/01/2024-------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA: R$ 138.688,95-------VALOR DA MAO DE OBRA: R$ 91.472,38----------(LOCAL DA OBRA: PRACA|CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)---------- ----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A--------- CNO-90.016.03734/78------INSS BASE 50 % CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB NO 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 ART 122--------EMPENHOS NO 13052/2023 E N.O 13053/2023.||||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 4.027,82|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 2.761,94||VALOR LIQUIDO R$ 218.797,95|

********** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS.....	R$ 0,00
FINS.....	R$ 0,00
......	R$ 2.761,94
INSS.....	R$ 4.027,82
CSLL.....	R$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS	5,00 %
Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00
Desconto Condicionado.....	R$ 0,00
Outras Retenções.....	R$ 0,00
Outras Deduções.....	R$ 138.688,95

VALOR DO SERVIÇO.....	**R$ 230.161,33**
Base de Cálculo.....	R$ 91.472,38
Total Deduções/Descontos.....	R$ 138.688,95
Total de Imp. Federais.....	R$ 6.789,76
Valor do ISS.....	R$ 4.573,62
VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 218.797,95**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal e devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGENCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 04861
Data da Emissão
19/12/2023 07:34:27
Código de Verificação
4FBFE6E603E6

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

Identificação do recebedor

___/___/___
Data do recebimento

Pedido: 6670|6101|6667

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 13053

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** 6670 - 1 **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 280 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 20-12-2023 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,4835656	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	80.000,00000	38.685,25000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 8643; **PROCESSO Nº:**551

DESTINO DA COMPRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$38.685,25
TOTAL PEDIDO: R$80.000,00

LOCAL DE ENTREGA

SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$38.685,25

(38685.25) (Trinta e Oito Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

NOTA FISCAL Nº 04861

Ana Laura Reis

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	50.161,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	16/01/2024 16:49:58
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	16/01/2024 16:51:19
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	16/01/2024 16:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

SE → 11 943/2 → 11.476,08
SE → 13053/1 → 38.685,25
50.161,33

OP754

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO		FICHA: 280
Empenho Número: 13052		Parcela: 1
E - Estimativo	Exercício: 2023	Data: 26-12-2023

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 6667/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
irro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	180.000,00	Valor SubEmpenho:	180.000,00	Saldo Atual:	0,00

FONTE RECURSO

1.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	4.027,82
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	2.761,94
		Total dos Descontos:	**6.789,76**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN.

(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6667 - PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cento e Setenta e Três Mil Duzentos e Dez Reais e Vinte e Quatro Centavos) ,

Data: 18 JAN. 2024

Nome:

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques: AO

Aut. Pagto.: 280

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

PAGAR A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2023	Ficha 280
Estimativo	Número :	**013052**

TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 36/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 551/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 6667/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6667/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
ENDEREÇO : RUA REVERENDO ALVA HARDI,198 CIDADE: LIMEIRA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 02.013.873/0001-64 FONE: 19 3453 5457 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 3383** **CONTA : 49339**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN.

(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

FONTE DE RECURSO

1.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Cento e Oitenta Mil Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 11 / 2023**
Dotação Atualizada	560.193,32	Despesa Bruta	180.000,00
Despesa Empenhada	180.000,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	380.193,32	**Despesa Líquida**	180.000,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e Oitenta Mil Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

MARIA REGINA DOS REIS

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
04861
DATA DA EMISSÃO
19/12/2023 07:34:27
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
4FBFE6E603E6

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	19/12/2023	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02440

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRIZANTE
ENDEREÇO:
REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9815-64168

INSC.MUNICIPAL:
23921
CEP:
13480-644
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.brE

SIMPLES NACIONAL:
( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO:
PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO:
ANDRADAS - MG
TELEFONE:
(35) 3739-2000

CEP:
37795-000
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 4A MEDICAO---------VENCIMENTO: 18/01/2024-------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA: R$ 138.688,95-------VALOR DA MAO DE OBRA: R$ 91.472,38----------(LOCAL DA OBRA: PRACA|CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A--------- CNO-90.016.03734/78------INSS BASE 50 % CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB NO 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 ART 122--------EMPENHOS NO 13052/2023 E N.O 13053/2023.|||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 4.027,82|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 2.761,94||VALOR LIQUIDO R$ 218.797,95|

********** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	VALOR DO SERVIÇO.....	R$ 230.161,33
FINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 91.472,38
.....	R$ 2.761,94	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 138.688,95
INSS.....	R$ 4.027,82	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 6.789,76
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 138.688,95	Valor do ISS.....	R$ 4.573,62
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 218.797,95**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 04861
Data da Emissão
19/12/2023 07:34:27
Código de Verificação
4FBFE6E603E6

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

_____ Identificação do recebedor

____/____/____ Data do recebimento

Pedido: 6670|6101|6667

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 13052

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** 6667 - 1 **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 280 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 20-12-2023 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	1	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	180.000,00000	180.000,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 8640; **PROCESSO Nº:**551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$180.000,00
TOTAL PEDIDO: R$180.000,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$180.000,00
(180000.00) (Cento e Oitenta Mil Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NOTA FISCAL Nº 04861

Ana Laura Reis
Assinatura

Sequencial: 1

MAURICIO PIRINOTO 16-01-2024 14:23:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	464	Ano Guia:	2024
12/2023	Vencimento: 10-01-2024	Pagável até: 10-01-2024	Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4861

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 91472,38 Aliquota Informada: 5,00	4.573,62
TOTAL DA GUIA:	**4.573,62**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	464	Ano Guia:	2024
12/2023	Vencimento: 10-01-2024	Pagável até: 10-01-2024	Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	4.573,62
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	4.573,62

Pague com PIX:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	168.636,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	16/01/2024 16:50:56
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	16/01/2024 16:51:19
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	16/01/2024 16:54:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Recibo de Pagamento de Extra-Orçamentário

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas a importância de
R$ 168636.62 (Cento e Sessenta e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e
**********)
referente a Ordem de Pagamento 754 de 16/01/2024 , a seguir discriminada:

HISTÓRICO

Pagamento da OP: 754 de Empenho de Restos a Pagar Nº: 13052 - Parcela: 1 de 2023

Descontos					Valor
Tipo	Ficha	Receita		Fonte	
E	6	006	INSS - EMPRESA	869	4.027,82
O	7	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500	2.761,94
O	8	1114511111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princip	500	4.573,62

Resumo Financeiro	
Valor Bruto:	**180.000,00**
Descontos:	**11.363,38**
Valor Líquido:	**168.636,62**

Prefeitura Municipal de Andradas, ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 16 JAN 2024 RECEBEMOS

ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTD

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 280
Empenho Número: 11743	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2023	Data: 10-10-2023

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 6101/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	95.000,00	Valor SubEmpenho:	83.523,92	Saldo Atual:	11.476,08

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	1.461,67
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	1.002,29
		Total dos Descontos:	**2.463,96**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN PEDIDO Nº 6101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Oitenta e Um Mil e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) ,

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
08 NOV. 2023
Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques: AD

Aut. Pagto.: 9489

MARIA REGINA DOS REIS

MARIA CLARA PORTO 09-11-2023 13:20:32

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Emissão de Guias de Receita

Dados da Guia

Tipo Guia	Número Guia	Data Guia
Orçamentário	8374	08-11-2023

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 08 NOV 2023

Dados do Contribuinte

Contribuinte: 95726 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA

Logradouro: RUA REVERENDO ALVA HARDI Nº 00198

Localização:

Observação:

DEFERIDO

Histórico

Histórico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 11743/1

Receitas

Ficha	Receita	Descrição	Valor
7	111303410C	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.002,29
Total Geral da Guia:			**1.002,29**

MARIA CLARA PORTO 09-11-2023 13:20:15

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Emissão de Guias de Receita

Dados da Guia

Tipo Guia	Número Guia	Data Guia
Extra-Orçamentário	9582	08-11-2023

Dados do Contribuinte

Contribuinte: 95726 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Logradouro: RUA REVERENDO ALVA HARDI Nº 00198
Localização:
Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 08 NOV 2023 RECEBIDOS

Histórico

Histórico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 11743 /1

Receitas

Ficha	Receita	Descrição	Valor
6	006	INSS - EMPRESA	1.461,67
Total Geral da Guia:			**1.461,67**

NOTO 19-10-2023 14:42:05

Sequencial: 1

PREFE... MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S. — **Ano Guia:** 2023

Referência	Número da Guia:	13819	Parcela:	Única
10/2023	Vencimento:	10-11-2023	Pagável até:	10-11-2023

Cód. Mobiliário: 065520 — **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA — **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP — **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 04589

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 28303,92 Aliquota Informada: 5,00	1.415,20
TOTAL DA GUIA:	**1.415,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
04589
DATA DA EMISSÃO
05/10/2023 16:38:17
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
A42BDEEC4EA4

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	05/10/2023	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02182

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRIZANTE
ENDEREÇO:
RUA REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9815-64168

INSC.MUNICIPAL:
23921
CEP:
13480-644
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.br

SIMPLES NACIONAL:
( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO:
PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO:
ANDRADAS - MG
TELEFONE:
(35) 3739-2000

CEP:
37795-000
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 3A MEDICAO---------VENCIMENTO: 05/11/2023-------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA: R$ 55.220,00-------VALOR DA MAO DE OBRA: R$ 28.303,92----------(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)---------- ----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A.----------INSS BASE 50 % CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB NO 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 ART 122---------EMPENHO NO 4358/2023.||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 1.461,67|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 1.002,29||VALOR LIQUIDO R$ 79.644,76|

********** FIM **********

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS.....	R$ 0,00
COFINS.....	R$ 0,00
IR.....	R$ 1.002,29
ISS.....	R$ 1.461,67
CSLL.....	R$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS	5,00 %
Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00
Desconto Condicionado.....	R$ 0,00
Outras Retenções.....	R$ 0,00
Outras Deduções.....	R$ 55.220,00

VALOR DO SERVIÇO.....	**R$ 83.523,92**
Base de Cálculo.....	R$ 28.303,92
Total Deduções/Descontos.....	R$ 55.220,00
Total de Imp. Federais.....	R$ 2.463,96
Valor do ISS.....	R$ 1.415,20
VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 79.644,76**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 04589
Data da Emissão
05/10/2023 16:38:17
Código de Verificação
A42BDEEC4EA4

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

Pedido: 6101
Empenho: 4743

Identificação do recebedor

____/____/____
Data do recebimento

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 11743

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº: 6101 - 1** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 280 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 09-10-2023 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,8791991	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	95.000,00000	83.523,92000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 7841;
PROCESSO Nº:551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$83.523,92
TOTAL PEDIDO: R$95.000,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$83.523,92

(83523.92) (Oitenta e Três Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
REFORMA TEATRO

Ana Laura Reis
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R$ 1.300,00	R$ 1.564,42	R$ 1.564,42			1,00	R$ 1.564,42
1.1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 601,70			1,00	R$ 601,70
1.1.3	SETOP	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	8,00	R$ 900,00	R$ 1.083,06	R$ 8.664,48	1,00	R$ 1.083,06	3,00	R$ 3.249,18
1.1.4	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	R$ 8.000,00	R$ 9.627,20	R$ 77.017,60	1,00	R$ 9.627,20	3,00	R$ 28.881,60
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	R$ 87.848,20		R$ 10.710,26		R$ 34.296,90
1.2			DEMOLIÇÕES									
1.2.1	SUDECAP	01.04.14	TAPUME METÁLICO COM TELA E BASE DE CONCRETO	M²	220,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 10.589,92			220,00	R$ 10.589,92
1.2.2	SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M²	1152,00	R$ 2,96	R$ 3,56	R$ 4.099,26				
1.2.3	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMÊS	749,07	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 13.521,46			749,07	R$ 13.521,46
1.2.4	SETOP	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	249,69	R$ 8,00	R$ 9,63	R$ 2.403,82			249,69	R$ 2.403,81
1.2.5	SICRO	2809169	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10			1,00	R$ 1.805,10
1.2.6	SETOP	RO-41061	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10				
1.2.7	SINAPI	94624	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA EM FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 560,91	R$ 675,00	R$ 675,00			1,00	R$ 675,00
1.2.8	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.214,98			336,54	R$ 1.214,98
1.2.9	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 9.112,33			336,54	R$ 9.112,33
1.2.10	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	49,35	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 1.336,23			49,35	R$ 1.336,23
1.2.11	SETOP	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	2,39	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 64,71			2,39	R$ 64,71
1.2.12	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1118,18	R$ 2,50	R$ 3,01	R$ 3.364,04			128,88	R$ 387,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.13	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	7,12	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 128,52			7,12	R$ 128,52
1.2.14	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	981,82	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 14.769,03			981,82	R$ 14.769,03
1.2.15	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,21	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 4.320,36			287,21	R$ 4.320,35
1.2.16	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	9,00	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 108,31			9,00	R$ 108,31
1.2.17	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	10,89	R$ 48,00	R$ 57,76	R$ 629,04			10,89	R$ 629,04
1.2.18	SETOP	ED-48508	REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1,68	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 15,16			1,68	R$ 15,16
1.2.19	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	235,76	R$ 2,00	R$ 2,41	R$ 567,43			235,76	R$ 567,43
1.2.20	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	27,44	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 412,77			27,44	R$ 412,77
1.2.21	SETOP	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	292,86	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.057,28			292,86	R$ 1.057,28
1.2.22	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	36,00	R$ 6,50	R$ 7,82	R$ 281,60			36,00	R$ 281,60
1.2.23	SETOP	ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	150,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 1.263,57			150,00	R$ 1.263,57
1.2.24	SETOP	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	262,00	R$ 6,00	R$ 7,22	R$ 1.891,74			262,00	R$ 1.891,74
1.2.25	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC, AF_01/2021	M²	91,68	R$ 18,00	R$ 21,66	R$ 1.985,90			85,00	R$ 1.841,20
1.2.26	SUDECAP	11.22.01	REMOÇÃO DE PONTO ELÉTRICO, LÓGICO E TELEFONIA COM RETIRADA DE CAIXA, TOMADA, INTURRUPTOR, ETC.	UNID.	128,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 7.701,76			128,00	R$ 7.701,76
1.2.27	SETOP	ED-48495	REMOÇÃO DE PONTO HIDROSSANITARIO	UNID.	30,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 541,53			25,00	R$ 451,28
1.2.28	SETOP	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	59,60	R$ 5,00	R$ 6,02	R$ 358,61			59,60	R$ 358,61
1.2.29	SUDECAP	21.35.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	16,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 3.850,88			8,00	R$ 1.925,44
1.2.30	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID.	16,00	R$ 80,00	R$ 96,27	R$ 1.540,35			8,00	R$ 770,18
1.2.31	SUDECAP	21.35.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	5,00	R$ 340,00	R$ 409,16	R$ 2.045,78			1,00	R$ 409,16
1.2.32	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UNID.	5,00	R$ 260,00	R$ 312,88	R$ 1.564,42				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				3ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023							
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)		QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.33	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M³	284,27	R$ 36,00	R$ 43,32	R$	12.315,26			284,27	R$ 12.315,26
1.2.34	SETOP	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³XMÊS	2842,73	R$ 4,50	R$ 5,42	R$	15.394,24			2842,73	R$ 15.394,24
1.2.35	SUDECAP	83.30.20	TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)	UNID.	2,00	R$ 280,00	R$ 336,95	R$	673,90			2,00	R$ 673,90
						SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)		R$	123.409,38		R$ -		R$ 108.397,10
1.3			FUNDAÇÃO										
1.3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	129,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$	6.209,54			80,00	R$ 3.850,88
1.3.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,85	R$ 130,00	R$ 156,44	R$	445,86			2,85	R$ 445,86
1.3.3	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	2,85	R$ 550,00	R$ 661,87	R$	1.886,33			2,85	R$ 1.886,33
1.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,91	R$ 12,50	R$ 15,04	R$	1.322,39			87,91	R$ 1.322,39
1.3.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,69	R$ 12,50	R$ 15,04	R$	627,12			41,69	R$ 627,12
						SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)		R$	10.491,24		R$ -		R$ 8.132,58
1.4			ESTRUTURA										
1.4.1	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	49,76	R$ 90,00	R$ 108,31	R$	5.389,31	49,76	R$ 5.389,31	49,76	R$ 5.389,31
1.4.2	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	54,00	R$ 90,00	R$ 108,31	R$	5.848,52			35,10	R$ 3.801,54
1.4.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378,02	R$ 12,50	R$ 15,04	R$	5.686,37	132,31	R$ 1.990,23	378,02	R$ 5.686,37
1.4.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,60	R$ 12,50	R$ 15,04	R$	926,62	33,88	R$ 509,64	61,60	R$ 926,62
1.4.5	SETOP	ED-50241	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	UNID.	234,34	R$ 5,50	R$ 6,62	R$	1.551,03				
1.4.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	3,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$	1.985,61			1,95	R$ 1.290,65
1.4.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,66	R$ 550,00	R$ 661,87	R$	3.084,31	4,66	R$ 3.084,31	4,66	R$ 3.084,31
1.4.8	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M³	2,98	R$ 850,00	R$ 1.022,89	R$	3.048,21				
1.4.9	SETOP	ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	217,32	R$ 20,00	R$ 24,07	R$	5.230,46			21,73	R$ 523,05
1.4.10	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	2,31	R$ 39,00	R$ 46,93	R$	108,41			2,31	R$ 108,41
1.4.11	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,80	R$ 52,00	R$ 62,58	R$	675,83				
						SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)		R$	33.534,68		R$ 10.973,49		R$ 20.810,25
1.5			ENCHIMENTO DO AUDITÓRIO										
1.5.1	SUDECAP	60.33.36	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	KG	503,20	R$ 9,00	R$ 10,83	R$	5.449,96	125,00	R$ 1.353,83	125,00	R$ 1.353,83
1.5.2	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	23,44	R$ 50,00	R$ 60,17	R$	1.410,38	11,00	R$ 661,87	11,00	R$ 661,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.5.3	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	17,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 11.251,79	5,00	R$ 3.309,35	5,00	R$ 3.309,35		
1.5.4	Cotação	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE EPS DENSIDADE NOMINAL 28,8KG/M³, A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA A FIM DE OBTER A FORMATAÇÃO PREVISTA NO PROJETO. INCLUI AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, TRANSPORTES, CORTES, MONTAGEM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UNID.	1,00	R$ 71.800,00	R$ 86.404,12	R$ 86.404,12	1,00	R$ 86.404,12	1,00	R$ 86.404,12		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)	R$ 104.516,25		R$ 91.729,17		R$ 91.729,17		
1.6			REFORÇO ESTRUTURAL											
1.6.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	629,09	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 17.412,08			245,50	R$ 6.795,00		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.6 (R$)	R$ 17.412,08		R$ -		R$ 6.795,00		
1.7			IMPERMEABILIZAÇÃO											
1.7.1	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	34,24	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 1.153,04						
1.7.2	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	11,50	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 387,26						
1.7.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	115,20	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 3.879,38	86,00	R$ 2.896,48	86,00	R$ 2.896,48		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.7 (R$)	R$ 5.419,68		R$ 2.896,48		R$ 2.896,48		
1.8			ALVENARIA E FECHAMENTOS											
1.8.1	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	304,90	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 21.648,08	34,90	R$ 2.477,92	304,90	R$ 21.648,08		
1.8.2	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	64,52	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 8.540,77						
1.8.3	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	30,80	R$ 79,31	R$ 95,44	R$ 2.939,60			30,80	R$ 2.939,60		
1.8.4	SETOP	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	28,80	R$ 50,41	R$ 60,66	R$ 1.747,11						
1.8.5	SINAPI	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M²	44,25	R$ 113,00	R$ 135,98	R$ 6.017,30						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.8 (R$)	R$ 40.892,86		R$ 2.477,92		R$ 24.587,69		
1.9			PAVIMENTAÇÃO INTERNA											
1.9.1	SETOP	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	M²	629,40	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 18.935,50						
1.9.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M	314,33	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 49.174,41						
1.9.3	SINAPI	98697	RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	220,06	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 13.241,01						
1.9.4	Cotação	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO TIPO COLADO, MARCA DURAFOOR, 1.219x 178 x 3 mm, LINHA CITY, PADRÃO SEVILHA. INCLUSO COLA, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	M²	331,72	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 67.862,61						
1.9.5	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	103,49	R$ 15,90	R$ 19,13	R$ 1.980,18						
1.9.6	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM	M²	3,72	R$ 289,00	R$ 347,78	R$ 1.293,75						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				3ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023									
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)		CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)		VALOR TOTAL COM BDI (R$)		QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.9.7	Cotação	11	PISO PODOTÁTIL DE INOX, PADRÃO ALERTA, 25X25CM FIXADO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO.	UNID.	24,00	R$	34,50	R$	41,52	R$	996,42				
									SUBTOTAL DO ITEM 1.9 (R$)	R$	153.483,89		R$ -		R$ -
1.10			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA												
1.10.1	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	25,94	R$	40,00	R$	48,14	R$	1.248,65				
1.10.2	SETOP	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M³	15,17	R$	180,00	R$	216,61	R$	3.286,00				
1.10.3	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M²	10,39	R$	309,00	R$	371,85	R$	3.863,53				
1.10.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	258,45	R$	59,00	R$	71,00	R$	18.350,11				
1.10.5	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	17,91	R$	66,00	R$	79,42	R$	1.422,49				
1.10.6	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID.	2,00	R$	395,00	R$	475,34	R$	950,69				
1.10.7	SETOP	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,80	R$	96,00	R$	115,53	R$	207,95				
1.10.8	SETOP	ED-15227	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	23,14	R$	96,00	R$	115,53	R$	2.673,28				
									SUBTOTAL DO ITEM 1.10 (R$)	R$	32.002,69		R$ -		R$ -
1.11			REVESTIMENTOS												
1.11.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1993,84	R$	7,50	R$	9,03	R$	17.995,40	360,00	R$ 3.249,18	560,00	R$ 5.054,28
1.11.2	SINAPI	104222	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	1993,84	R$	40,00	R$	48,14	R$	95.975,48	360,00	R$ 17.328,96	560,00	R$ 26.956,16
1.11.3	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	266,67	R$	87,00	R$	104,70	R$	27.919,23				
1.11.4	SINAPI-I	40652	REVESTIMENTO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²	75,24	R$	170,00	R$	204,58	R$	15.392,45				
1.11.5	Cotação	6	PAINEL RIPADO MADEIRA ECOLÓGICA 19,5CM X 300CM X 1,2CM JATOBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,18	R$	715,00	R$	860,43	R$	64.687,20				
									SUBTOTAL DO ITEM 1.11 (R$)	R$	221.969,77		R$ 20.578,14		R$ 32.010,44
1.12			PINTURA												
1.12.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2692,37	R$	3,00	R$	3,61	R$	9.719,99				
1.12.2	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	1993,84	R$	19,00	R$	22,86	R$	45.588,35				
1.12.3	SETOP	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1573,97	R$	15,00	R$	18,05	R$	28.411,73				
1.12.4	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	1118,40	R$	27,50	R$	33,09	R$	37.011,77				
1.12.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	638,73	R$	3,00	R$	3,61	R$	2.305,94				
1.12.6	SETOP	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	638,73	R$	15,00	R$	18,05	R$	11.529,72				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					3ª MEDIÇÃO				
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023									
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)		CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)		VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1.12.7	SETOP	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	337,35	R$	13,50	R$	16,25	R$ 5.480,55					
1.12.8	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	301,38	R$	13,50	R$	16,25	R$ 4.896,19					
1.12.9	SETOP	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	98,17	R$	29,50	R$	35,50	R$ 3.485,06					
1.12.10	SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	98,17	R$	23,70	R$	28,52	R$ 2.799,87					
1.12.11	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	48,00	R$	47,40	R$	57,04	R$ 2.737,98					
1.12.12	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO AF_05/2021	M²	3,84	R$	42,40	R$	51,02	R$ 195,93					
								SUBTOTAL DO ITEM 1.12 (R$)		R$ 154.163,09		R$ -		R$ -	
1.13			PORTAS												
1.13.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	12,00	R$	1.050,00	R$	1.263,57	R$ 15.162,84					
1.13.2	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	3,00	R$	1.000,00	R$	1.203,40	R$ 3.610,20					
1.13.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1,00	R$	1.100,00	R$	1.323,74	R$ 1.323,74					
1.13.4	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	4,00	R$	950,00	R$	1.143,23	R$ 4.572,92					
1.13.5	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	20,00	R$	400,00	R$	481,36	R$ 9.627,20					
1.13.6	SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	198,00	R$	8,50	R$	10,23	R$ 2.025,32					
1.13.7	SINAPI-I	36896	BANDEIRA EM MADEIRA PARA PINTURA 120X40CM	UNID.	2,00	R$	240,00	R$	288,82	R$ 577,63					
1.13.8	SINAPI	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	7,68	R$	670,00	R$	806,28	R$ 6.192,22					
1.13.9	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNID.	2,00	R$	3.700,00	R$	4.452,58	R$ 8.905,16					
1.13.10	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	3,84	R$	500,00	R$	601,70	R$ 2.310,53					
1.13.11	SINAPI	100716	PELÍCULA ADESIVA - TEXTURA JATEADO	M²	5,76	R$	25,00	R$	30,09	R$ 173,29					
								SUBTOTAL DO ITEM 1.13 (R$)		R$ 54.481,05		R$ -		R$ -	
1.14			JANELAS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.14.1	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	25,83	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 9.325,15				
1.14.2	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	3,64	R$ 235,00	R$ 282,80	R$ 1.029,39				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.14 (R$)	R$ 10.354,53		R$ -		R$ -
1.15			TRANSPORTE VERTICAL									
1.15.1	Cotação	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL MODELO PL-200 CABINA EM INOX 90X140CM, ENCLAUSURADA, CARGA MAXIMA DE 275KG, VELOCIDADE 6M/MIN, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV, DUAS PARADAS. INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS AO SEU EFETIVO FUNCIONAMENTO.	UNID.	1,00	R$ 93.000,00	R$ 111.916,20	R$ 111.916,20				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.15 (R$)	R$ 111.916,20		R$ -		R$ -
1.16			COBERTURA									
1.16.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	5797,30	R$ 24,00	R$ 28,88	R$ 167.435,30			5391,49	R$ 155.714,83
1.16.2	SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	332,24	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 59.972,64				
1.16.3	SUDECAP	67.16.01	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,5MM	UNID.	26,20	R$ 43,00	R$ 51,75	R$ 1.355,75				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.16 (R$)	R$ 228.763,69		R$ -		R$ 155.714,83
1.17			CALHAS, RUFOS E CONDUTORES									
1.17.1	SETOP	ED-50653	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	62,92	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 11.357,69				
1.17.2	SETOP	ED-50679	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 6.727,25				
1.17.3	SETOP	ED-50685	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 35,00	R$ 42,12	R$ 3.924,23				
1.17.4	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_06/2022	M	60,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 3.610,20				
1.17.5	SETOP	ED-49962	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	UNID.	10,00	R$ 28,50	R$ 34,30	R$ 342,97				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.17 (R$)	R$ 25.962,33		R$ -		R$ -
1.18			FORRO									
1.18.1	SETOP	ED-49687	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M²	336,79	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 22.291,12				
1.18.2	SETOP	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	289,45	R$ 17,50	R$ 21,06	R$ 6.095,67				
1.18.3	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M²	278,33	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 41.867,79				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.18.4	Cotação	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE COMPENSADO NAVAL 10MM DE ESPESSURA COM FORMATO HEXAGONAL DE 1,04X1,20M, ARESTAS DE 60CM, CORES DAS PEÇAS (CINZA CLARO E CINZA MÉDIO) FIXADOS NA ESTRUTURA DE COBERTURA COM QUATRO CABOS DE AÇO DE 3MM, CONFORME PAGINAÇÃO DO PROJETO INCLUSO FIXADORES E ACESSÓRIOS.	UNID.	55,00	R$ 239,50	R$ 288,21	R$ 15.851,79				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.18 (R$)	R$ 86.106,37		R$ -		R$ -
1.19			ILUMINAÇÃO									
1.19.1	SETOP	ED-27082	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-Ø T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	29,00	R$ 271,10	R$ 326,24	R$ 9.461,01				
1.19.2	SETOP	ED-27079	LUMINÁRIA COMERCIAL CIRCULAR DE EMBUTIR COM VIDRO TRANSLÚCIDO, PARA DUAS (2) LAMPADAS TIPO BULBO 2X15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UNID.	20,00	R$ 167,35	R$ 201,39	R$ 4.027,78				
1.19.3	SETOP	ED-13338	LUMINARIA DE EMBUTIR LED PERFIL RETANGULAR 120X15CM 36W 3500K	UNID.	22,00	R$ 169,71	R$ 204,23	R$ 4.493,04				
1.19.4	SETOP	ED-13346	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	8,00	R$ 77,25	R$ 92,96	R$ 743,70				
1.19.5	SINAPI-I	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UNID.	96,00	R$ 119,34	R$ 143,61	R$ 13.786,92				
1.19.6	SUDECAP	74.38.07	LÂMPADA BULBO LED 7W 600 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE	UNID.	96,00	R$ 6,60	R$ 7,94	R$ 762,47				
1.19.7	SINAPI-I	13390	REFLETOR RETANGULAR LED, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 200 W IP66, COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	R$ 157,21	R$ 189,19	R$ 1.891,87				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.19 (R$)	R$ 35.166,79		R$ -		R$ -
1.20			ELÉTRICA E INFRA DE CLIMATIZAÇÃO									
1.20.1	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO. INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNID.	185,00	R$ 126,39	R$ 152,10	R$ 28.138,08				
1.20.2	SETOP	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	58,00	R$ 282,21	R$ 339,61	R$ 19.697,47				
1.20.3	SETOP	ED-50226	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 312,95	R$ 376,60	R$ 2.636,23				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.20.4	SETOP	ED-17905	PONTO ELÉTRICO DE EMBUTIR PARA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, EM CAIXA, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	5,00	R$ 403,31	R$ 485,34	R$ 2.426,72				
1.20.5	SETOP	ED-50089	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	31,00	R$ 187,21	R$ 225,29	R$ 6.983,94				
1.20.6	SINAPI-I	39735	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	31,00	R$ 117,61	R$ 141,53	R$ 4.387,49				
1.20.7	SICRO	5301055	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA CONDESADORA, FIXADO EM PLATIBANDA, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO E UMA DEMÃO DE PINTURA ESMALTE.	UNID.	5,00	R$ 707,11	R$ 850,94	R$ 4.254,68				
1.20.8	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52,00	R$ 17,41	R$ 20,95	R$ 1.089,46				
1.20.9	SETOP	ED-19510	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	151,00	R$ 100,60	R$ 121,06	R$ 18.280,37				
1.20.10	SETOP	ED-19524	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	17,50	R$ 158,27	R$ 190,46	R$ 3.333,09				
1.20.11	SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA, COM A TOMADA DE ENERGIA WM QUADRO E COMANDO FEITO POR QUIPAMENTO ESPECÍFICO. INCLUSO CABOS E TODOS OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO.	UNID.	8,00	R$ 284,73	R$ 342,64	R$ 2.741,15				
1.20.12	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 1.094,52	R$ 1.317,15	R$ 2.634,29				
1.20.13	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 628,88	R$ 756,79	R$ 1.513,59				
1.20.14	SETOP	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				
1.20.15	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	13,00	R$ 93,49	R$ 112,51	R$ 1.462,58				
1.20.16	SETOP	ED-49274	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3KA, DE 32A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				
1.20.17	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 99,97	R$ 120,30	R$ 240,61				
1.20.18	SETOP	ED-49240	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				
1.20.19	SETOP	ED-49244	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				
1.20.20	SETOP	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	1,00	R$ 93,18	R$ 112,13	R$ 112,13				
1.20.21	SUDECAP	74.10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 63A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 66,48	R$ 80,00	R$ 80,00				
1.20.22	SETOP	ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UNID.	1,00	R$ 116,97	R$ 140,76	R$ 140,76				
1.20.23	SUDECAP	74.10.59	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 25A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 47,28	R$ 56,90	R$ 56,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023										
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023										
												3ª MEDIÇÃO				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)		CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)		VALOR TOTAL COM BDI (R$)		QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)		QUANT. ACUMULADA (R$)		VALOR ACUMULADO (R$)	
1.20.24	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	7,00	R$	18,07	R$	21,75	R$	152,22							
1.20.25	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$	18,66	R$	22,46	R$	22,46							
1.20.26	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$	19,86	R$	23,90	R$	23,90							
1.20.27	SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	3,00	R$	21,76	R$	26,19	R$	78,56							
1.20.28	SETOP	ED-15116	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA	UNID.	8,00	R$	143,26	R$	172,40	R$	1.379,19							
1.20.29	SUDECAP	74.10.31	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$	399,52	R$	480,78	R$	480,78							
1.20.30	SUDECAP	74.10.33	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$	436,07	R$	524,77	R$	524,77							
1.20.31	SUDECAP	74.04.33	SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM	UNID.	101,00	R$	3,78	R$	4,55	R$	459,43							
1.20.32	SUDECAP	11.11.13	SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM	UNID.	12,00	R$	12,05	R$	14,50	R$	174,01							
1.20.33	SETOP	ED-49461	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	113,00	R$	14,38	R$	17,30	R$	1.955,45				14,00	R$	242,27	
1.20.34	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	2,00	R$	34,76	R$	41,83	R$	83,66							
1.20.35	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	52,40	R$	33,82	R$	40,70	R$	2.132,63							
1.20.36	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,70	R$	14,94	R$	17,98	R$	84,50							
1.20.37	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,10	R$	10,00	R$	12,03	R$	723,24							
1.20.38	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,60	R$	8,55	R$	10,29	R$	561,78							
1.20.39	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1767,80	R$	6,14	R$	7,39	R$	13.062,05							
1.20.40	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	15,00	R$	74,13	R$	89,21	R$	1.338,12	15,00	R$	1.338,12	15,00	R$	1.338,12	
1.20.41	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	R$	9,30	R$	11,19	R$	1.678,74				66,00	R$	738,65	
1.20.42	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,38	R$	400,00	R$	481,36	R$	1.627,00	3,38	R$	1.627,00	3,38	R$	1.627,00	
1.20.43	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	11,63	R$	60,00	R$	72,20	R$	839,73							
1.20.44	SETOP	ED-49312	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	4,70	R$	46,17	R$	55,56	R$	261,14							
1.20.45	SETOP	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UNID.	2,00	R$	171,07	R$	205,87	R$	411,73							
									SUBTOTAL DO ITEM 1.20 (R$)	R$	128.808,04		R$	2.965,12		R$	3.946,03	
1.21			LÓGICA, SOM E TELEFONIA															

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.21.1	SINAPI	104474	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, RJ-45, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTICHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO CATEGORIA CAT6 BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO, CAPA LSZH, DIÂMETRO 23AWG, 4 PARES, VELOCIDADE DE 10GBPS, FREQUÊNCIA 500MHZ, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	33,00	R$ 327,14	R$ 393,68	R$ 12.991,45				
1.21.2	SETOP	ED-50231	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	13,00	R$ 178,39	R$ 214,67	R$ 2.790,77				
1.21.3	SINAPI	104473	PONTO DE SOM COM FIO OFC BICOLOR PARALELO CRISTAL 2 X 2,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, COMPRIMENTO DE CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO.	UNID.	18,00	R$ 150,34	R$ 180,92	R$ 3.256,54				
1.21.4	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	6,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 250,98				
1.21.5	SETOP	ED-48368	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	UNID.	31,00	R$ 14,10	R$ 16,97	R$ 526,01				
1.21.6	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	1,00	R$ 117,09	R$ 140,91	R$ 140,91				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.21 (R$)	R$ 19.956,66		R$ -		R$ -
1.22			HIDRSSANITÁRIO									
1.22.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID.	17,00	R$ 143,50	R$ 172,69	R$ 2.935,69	13,00	R$ 2.244,94	13,00	R$ 2.244,94
1.22.2	SETOP	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1.1/2" (50MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 169,50	R$ 203,98	R$ 1.427,83	7,00	R$ 1.427,83	7,00	R$ 1.427,83
1.22.3	SETOP	ED-50082	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	83,60	R$ 67,50	R$ 81,23	R$ 6.790,79	58,90	R$ 4.784,39	82,90	R$ 6.790,79
1.22.4	SINAPI-I	11811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA.	UNID.	1,00	R$ 2.625,00	R$ 3.158,93	R$ 3.158,93			1,00	R$ 3.158,93
1.22.5	SETOP	ED-49866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE AGUA 10MCA 220V	UNID.	1,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 1.203,40				
1.22.6	SETOP	ED-50079	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,00	R$ 33,00	R$ 39,71	R$ 555,97				
1.22.7	SUDECAP	73.05.55	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/FLANGES LIVRES P/CX D´ÁGUA D= 50MM (1 1/2")	UNID.	1,00	R$ 23,90	R$ 28,76	R$ 28,76				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.22.8	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/ PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	12,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 2.093,92	8,00	R$ 1.395,94	8,00	R$ 1.395,94
1.22.9	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	15,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 5.415,30			15,00	R$ 5.415,30
1.22.10	SETOP	ED-49897	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID.	4,00	R$ 800,00	R$ 962,72	R$ 3.850,88			4,00	R$ 3.850,88
1.22.11	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.22.12	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,50	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 2.671,55			33,30	R$ 1.602,93
1.22.13	SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UNID.	6,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 722,04				
1.22.14	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	4,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 481,36				
1.22.15	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43				
1.22.16	SINAPI-I	11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UNID.	1,00	R$ 45,00	R$ 54,15	R$ 54,15				
1.22.17	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 18,05				
1.22.18	SETOP	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	4,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 7.220,40				
1.22.19	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	R$ 42,50	R$ 51,14	R$ 6.137,34			72,00	R$ 3.682,40
1.22.20	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UNID.	10,00	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 108,31				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.22 (R$)	R$ 45.446,28		R$ 9.853,11		R$ 29.569,95
1.23			PEÇAS SANITÁRIAS E COZINHA									
1.23.1	SETOP	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	4,09	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 1.722,67				
1.23.2	SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	25,17	R$ 47,00	R$ 56,56	R$ 1.423,61				
1.23.3	SETOP	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 2.888,16				
1.23.4	SINAPI-I	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UNID.	1,00	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 204,58				
1.23.5	SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UNID.	1,00	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 722,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.6	SETOP	ED-50296	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	UNID.	6,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 1.624,59				
1.23.7	SETOP	ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UNID.	7,00	R$ 250,00	R$ 300,85	R$ 2.105,95				
1.23.8	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM)	UNID.	7,00	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 105,30				
1.23.9	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UNID.	2,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 481,36				
1.23.10	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00	R$ 925,00	R$ 1.113,15	R$ 2.226,29				
1.23.11	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	7,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 1.052,98				
1.23.12	SETOP	ED-50313	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 541,53				
1.23.13	SETOP	ED-2552	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.23.14	SETOP	ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID.	7,00	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 505,43				
1.23.15	SUDECAP	73.73.02	PORTA TOALHA P/ PAPEL LUXO AURIMAR CROMADO OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 752,13				
1.23.16	SUDECAP	10.48.09	PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 300,85				
1.23.17	SETOP	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	UNID.	2,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 120,34				
1.23.18	SETOP	ED-51150	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	9,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 2.436,89				
1.23.19	SETOP	ED-50320	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	UNID.	9,00	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 1.624,59				
1.23.20	SINAPI-I	38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.21	SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	21,53	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 15.545,52				
1.23.22	SETOP	ED-48167	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.23	SETOP	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 240,68				
1.23.24	SETOP	ED-48165	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.25	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 348,99				
1.23.26	SINAPI-I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M²	0,72	R$ 930,00	R$ 1.119,16	R$ 805,80				
1.23.27	SETOP	ED-22714	SUPORTE FRALDÁRIO RETRATIL DE PAREDE REFORÇADO	UNID.	1,00	R$ 1.125,00	R$ 1.353,83	R$ 1.353,83				
1.23.28	SUDECAP	10.48.13	CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES	UNID.	5,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$ 451,28				
1.23.29	SUDECAP	73.73.20	ASSENTO PLASTICO BRANCO MACIO	UNID.	7,00	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 463,31				
1.23.30	Cotação	5	RENOVADOR DE AR COMPLETO PARA BANHEIRO VENTOKIT 280 WESTAFLEX	UNID.	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36				
1.23.31	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	1,00	R$ 525,00	R$ 631,79	R$ 631,79				
1.23.32	SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 315,00	R$ 379,07	R$ 3.032,57				
1.23.33	SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.23 (R$)	R$ 45.788,88		R$ -		R$ -
1.24			SERRALHERIA									
1.24.1	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	43,45	R$ 422,48	R$ 508,41	R$ 22.090,52				
1.24.2	SETOP	ED-50949	ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2"	M	2,50	R$ 178,93	R$ 215,32	R$ 538,31				
1.24.3	SUDECAP	48.43.50	GRADE CHAPA 3/4"X1/8" FERRO 1/4"P/ REFLETOR 70X70	UNID.	10,00	R$ 350,30	R$ 421,55	R$ 4.215,51				
1.24.4	SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	22,00	R$ 341,77	R$ 411,29	R$ 9.048,29				
1.24.5	SUDECAP	48.70.92	GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60x1,60 M	UNID.	22,00	R$ 672,68	R$ 809,50	R$ 17.809,07				
1.24.6	SETOP	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	0,36	R$ 675,82	R$ 813,28	R$ 292,78				
1.24.7	Cotação	10	PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA 240X310CM, TELA LISA, AUTOMATIZADOR COM CONTROLE REMOTO E NOBREAK. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 8.621,78	R$ 10.375,45	R$ 20.750,90				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.24 (R$)	R$ 74.745,38		R$ -		R$ -
1.25			MOBILIÁRIO									
1.25.1	Cotação	8	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL, COM BRAÇOS E ACOLCHOADA, FORRAÇÃO EM CORINO PRETO	UNID.	133,00	R$ 1.413,08	R$ 1.700,50	R$ 226.166,50				
1.25.2	Cotação	9	BANCO DE PRAÇA MODELO BOLA COM 9 REGUAS DE MADEIRA MACIÇA COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS (1,50M DE COMPRIMENTO, 0,34M DE LARGURA E 0,82M DE ALTURA), FIXADO NO PISO COM CHUMBADOR MECANICO.	UNID.	10,00	R$ 1.030,99	R$ 1.240,69	R$ 12.406,90				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.25 (R$)	R$ 238.573,40		R$ -		R$ -
1.26			EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO									
1.26.1	SINAPI	103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	4,00	R$ 15.000,00	R$ 18.051,00	R$ 72.204,00				
1.26.2	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	1,00	R$ 1.900,00	R$ 2.286,46	R$ 2.286,46				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.26 (R$)	R$ 74.490,46		R$ -		R$ -
1.27			SPDA									
1.27.1	SUDECAP	11.92.24	ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1.1/2"	UNID.	36,00	R$ 5,43	R$ 6,53	R$ 235,24				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.29.1	Cotação	7	PAINEIL EM ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL TUBULAR RETANGULAR E TELA EXPANDIDA (VARIAÇÕES CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO CHUMBADORES, FUNDO ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI.	UNID.	16,00	R$ 3.113,00	R$ 3.746,18	R$ 59.938,95				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.29 (R$)	R$ 59.938,95		R$ -		R$ -
1.30			SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO E PÂNICO									
1.30.1	SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 4 KG	UNID.	10,00	R$ 209,00	R$ 251,51	R$ 2.515,11				
1.30.2	SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	UNID.	9,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 249,10				
1.30.3	SETOP	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	UNID.	13,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 359,82				
1.30.4	SETOP	ED-50203	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" E "S9" - 380X190MM (SAIDA ESCADA DESCE)	UNID.	4,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 110,71				
1.30.5	SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UNID.	10,00	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 240,68				
1.30.6	SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UNID.	2,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 55,36				
1.30.7	SETOP	ED-15759	PLACA M1	UNID.	2,00	R$ 102,00	R$ 122,75	R$ 245,49				
1.30.8	SICRO	5216111	PLACA M2	UNID.	2,00	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 264,75				
1.30.9	SUDECAP	18.06.30	FAIXA P/ DEGRAUS 3X20 CM CORES AMARELO,AZUL,PRETO	UNID.	113,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 951,89				
1.30.10	SINAPI-I	13244	SINALIZADOR DE CANTO PARA PILARES	UNID.	32,00	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 2.002,46				
1.30.11	SETOP	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	14,00	R$ 31,00	R$ 37,31	R$ 522,28				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.30 (R$)	R$ 7.517,64		R$ -		R$ -
1.31			SERVIÇOS GERAIS									
1.31.1	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 40 CM (EM RELEVO)	UNID.	33,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$ 3.891,80				
1.31.2	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	638,73	R$ 6,25	R$ 7,52	R$ 4.804,05				
1.31.3	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UNID.	1,00	R$ 1.200,00	R$ 1.444,08	R$ 1.444,08				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.31 (R$)	R$ 10.139,92		R$ -		R$ -
							TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (R$)	R$ 2.331.323,82		R$ 152.183,68		R$ 529.523,92

OBS: ESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO FOI REALIZADO APÓS O DEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DOS AUTOS DO PROCESSO N.º 10786/2023.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Ano Guia: 2023

Referência	Número da Guia:	13819	Parcela:	Única
10/2023	Vencimento:	10-11-2023	Pagável até:	10-11-2023

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 04589

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 28303,92 Aliquota Informada: 5,00	1.415,20
TOTAL DA GUIA:	**1.415,20**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Ano Guia: 2023

Referência	Número da Guia:	13819	Parcela:	Única
10/2023	Vencimento:	10-11-2023	Pagável até:	10-11-2023

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	1.415,20
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	1.415,20

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 08-11-2023 - NÃO RECEBER

GOVERNO

G332081551938745020
08/11/2023 15:54:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	79.644,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	08/11/2023 15:48:21
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	08/11/2023 15:53:55
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	08/11/2023 15:54:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 280
Empenho Número: 4358	Parcela: 3
E - Estimativo / Exercício: 2023	Data: 10-10-2023

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 2561/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 446.000,00 **Valor SubEmpenho:** 68.659,76 **Saldo Atual:** 0,00

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	1.201,55
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	823,92
		Total dos Descontos:	**2.025,47**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA A REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos) .

PREFEITURA DE ANDRADAS

Data: __/__/__ 01.NOV. 2023

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques: AO

Aut. Pagto.: 9409

PATRICIA TORATTI

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2023	Ficha 280
Estimativo	Número :	**004358**

TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 36/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 551/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 2561/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2561/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
ENDEREÇO : RUA REVERENDO ALVA HARDI,198 CIDADE: LIMEIRA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 02.013.873/0001-64 FONE: 19 3453 5457 e 3
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

FONTE DE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil Reais) ,

Dotação Atualizada	1.090.650,00	Data Empenho	**24 / 04 / 2023**
Despesa Empenhada	446.000,00	Despesa Bruta	446.000,00
Saldo Disponível	644.650,00	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	446.000,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De cassia Carol de Pontes
Sec. Mun. Agri. Desenvol. Turis.
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De cassia Carol de Pontes
Sec. Mun. Agri. Desenvol. Turis.
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

MARIA CLARA PORTO 06-11-2023 15:23:27

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Emissão de Guias de Receita

Dados da Guia

Tipo Guia	Número Guia	Data Guia
Orçamentário	8054	01-11-2023

Dados do Contribuinte

Contribuinte: 95726 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA

Logradouro: RUA REVERENDO ALVA HARDI Nº 00198

Localização:

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
01 NOV 2023
RECEBEMOS

Histórico

Histórico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 4358 /23

Receitas

Ficha	Receita	Descrição	Valor
7	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	823,92
Total Geral da Guia:			**823,92**

MARIA CLARA PORTO 06-11-2023 15:22:57

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Emissão de Guias de Receita

Dados da Guia

Tipo Guia	Número Guia	Data Guia
Extra-Orçamentário	8763	01-11-2023

Dados do Contribuinte

Contribuinte: 95726 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA

Logradouro: RUA REVERENDO ALVA HARDI Nº 00198

Localização:

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL
01 NOV 2023
RECEBEMOS

Histórico

Histórico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 4358 / 3

Receitas

Ficha	Receita	Descrição	Valor
6	006	INSS - EMPRESA	1.201,55
Total Geral da Guia:			**1.201,55**

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
04588
DATA DA EMISSÃO
05/10/2023 16:35:38
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
22A61D1D524F

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	05/10/2023	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02181

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA: ELETRIZANTE
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9815-64168
INSC.MUNICIPAL: 23921
CEP: 13480-644
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br
SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO: PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO: ANDRADAS - MG
TELEFONE: (35) 3739-2000
CEP: 37795-000
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador ...s serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 3A MEDICAO---------VENCIMENTO: 05/11/2023-------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA: R$ 51.236,07-------VALOR DA MAO DE OBRA: R$ 17.423,69----------(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)--------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)---------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A.----------INSS BASE 50 % CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB NO 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 ART 122---------EMPENHO NO 11743/2023.||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 1.201,55|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 823,92||VALOR LIQUIDO R$ 65.763,11|

********** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS.....	R$ 0,00
COFINS.....	R$ 0,00
IR.....	R$ 823,92
...ISS.....	R$ 1.201,55
...LL.....	R$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS	5,00 %
Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00
Desconto Condicionado.....	R$ 0,00
Outras Retenções.....	R$ 0,00
Outras Deduções.....	R$ 51.236,07

VALOR DO SERVIÇO.....	**R$ 68.659,76**
Base de Cálculo.....	R$ 17.423,69
Total Deduções/Descontos.....	R$ 51.236,07
Total de Imp. Federais.....	R$ 2.025,47
Valor do ISS.....	R$ 871,18
VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 65.763,11**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 04588
Data da Emissão
05/10/2023 16:35:38
Código de Verificação
22A61D1D524F

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

Pedido 2561
Empenho 1358

Identificação do recebedor

____/____/____
Data do recebimento

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 4358

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** 2561 - 3 **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 280 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 09-10-2023 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSAO DE NOTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,1539456	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	446.000,00000	68.659,76000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 3418;
PROCESSO Nº:551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$68.659,76
TOTAL PEDIDO: R$446.000,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$68.659,76

(68659.76) (Sessenta e Oito Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
TEATRO

Ana Karina Reis
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO				
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023							
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1			**REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL**										
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
1.1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	R$ 1.300,00	R$ 1.564,42	R$ 1.564,42			1,00	R$	1.564,42
1.1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID	1,00	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 601,70			1,00	R$	601,70
1.1.3	SETOP	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	8,00	R$ 900,00	R$ 1.083,06	R$ 8.664,48	1,00	R$ 1.083,06	3,00	R$	3.249,18
1.1.4	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	R$ 8.000,00	R$ 9.627,20	R$ 77.017,60	1,00	R$ 9.627,20	3,00	R$	28.881,60
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	**R$ 87.848,20**		**R$ 10.710,26**		**R$**	**34.296,80**
1.2			**DEMOLIÇÕES**										
1.2.1	SUDECAP	01.04.14	TAPUME METÁLICO COM TELA E BASE DE CONCRETO	M²	220,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 10.589,92			220,00	R$	10.589,92
1.2.2	SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M²	1152,00	R$ 2,96	R$ 3,56	R$ 4.099,26					
1.2.3	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMÊS	749,07	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 13.521,46			749,07	R$	13.521,46
1.2.4	SETOP	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	249,69	R$ 8,00	R$ 9,63	R$ 2.403,82			249,69	R$	2.403,81
1.2.5	SICRO	2809169	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM REAPROVEITAMENTO	UNID	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10			1,00	R$	1.805,10
1.2.6	SETOP	RO-41061	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO	UNID	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10					
1.2.7	SINAPI	94624	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA EM FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 560,91	R$ 675,00	R$ 675,00			1,00	R$	675,00
1.2.8	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.214,98			336,54	R$	1.214,98
1.2.9	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 22,50	R$ 27,06	R$ 9.112,33			336,54	R$	9.112,33
1.2.10	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	49,35	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 1.336,23			49,35	R$	1.336,23
1.2.11	SETOP	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	2,39	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 64,71			2,39	R$	64,71
1.2.12	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1118,18	R$ 2,50	R$ 3,01	R$ 3.364,04			128,88	R$	387,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.2.13	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	7,12	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 128,52			7,12	R$	128,52	
1.2.14	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	981,82	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 14.769,03			981,82	R$	14.769,03	
1.2.15	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,21	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 4.320,36			287,21	R$	4.320,35	
1.2.16	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	9,00	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 108,31			9,00	R$	108,31	
1.2.17	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	10,89	R$ 48,00	R$ 57,76	R$ 629,04			10,89	R$	629,04	
1.2.18	SETOP	ED-48508	REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1,68	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 15,16			1,68	R$	15,16	
1.2.19	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	235,76	R$ 2,00	R$ 2,41	R$ 567,43			235,76	R$	567,43	
1.2.20	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	27,44	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 412,77			27,44	R$	412,77	
1.2.21	SETOP	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	292,86	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.057,28			292,86	R$	1.057,28	
1.2.22	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID	36,00	R$ 6,50	R$ 7,82	R$ 281,60			36,00	R$	281,60	
1.2.23	SETOP	ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	150,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 1.263,57			150,00	R$	1.263,57	
1.2.24	SETOP	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	262,00	R$ 6,00	R$ 7,22	R$ 1.891,74			262,00	R$	1.891,74	
1.2.25	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M²	91,66	R$ 18,00	R$ 21,66	R$ 1.985,90			85,00	R$	1.841,20	
1.2.26	SUDECAP	11.22.01	REMOÇÃO DE PONTO ELÉTRICO, LÓGICO E TELEFONIA COM RETIRADA DE CAIXA, TOMADA, INTURRUPTOR, ETC	UNID	128,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 7.701,76			128,00	R$	7.701,76	
1.2.27	SETOP	ED-48495	REMOÇÃO DE PONTO HIDROSSANITARIO	UNID	30,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 541,53			25,00	R$	451,28	
1.2.28	SETOP	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	59,60	R$ 5,00	R$ 6,02	R$ 358,61			59,60	R$	358,61	
1.2.29	SUDECAP	21.35.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID	16,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 3.850,88			8,00	R$	1.925,44	
1.2.30	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID	16,00	R$ 80,00	R$ 96,27	R$ 1.540,35			8,00	R$	770,18	
1.2.31	SUDECAP	21.35.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID	5,00	R$ 340,00	R$ 409,16	R$ 2.045,78			1,00	R$	409,16	
1.2.32	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UNID	5,00	R$ 260,00	R$ 312,88	R$ 1.564,42						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023									
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.33	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M³	284,27	R$ 36,00	R$ 43,32	R$ 12.315,26			284,27	R$ 12.315,26
1.2.34	SETOP	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³XMÊS	2842,73	R$ 4,50	R$ 5,42	R$ 15.394,24			2842,73	R$ 15.394,24
1.2.35	SUDECAP	83.30.20	TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)	UNID.	2,00	R$ 280,00	R$ 336,95	R$ 673,90			2,00	R$ 673,90
							SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	R$ 123.409,38		R$ -		R$ 108.397,10
1.3			FUNDAÇÃO									
1.3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	129,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 6.209,54			80,00	R$ 3.850,88
1.3.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,85	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 445,86			2,85	R$ 445,86
1.3.3	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	2,85	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.886,33			2,85	R$ 1.886,33
1.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,91	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 1.322,39			87,91	R$ 1.322,39
1.3.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,69	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 627,12			41,69	R$ 627,12
							SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	R$ 10.491,24		R$ -		R$ 8.132,58
1.4			ESTRUTURA									
1.4.1	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	49,76	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.389,31	49,76	R$ 5.389,31	49,76	R$ 5.389,31
1.4.2	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	54,00	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.848,52			35,10	R$ 3.801,54
1.4.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378,02	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 5.686,37	132,31	R$ 1.990,23	378,02	R$ 5.686,37
1.4.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,60	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 926,62	33,88	R$ 509,64	61,60	R$ 926,62
1.4.5	SETOP	ED-50241	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	UNID.	234,34	R$ 5,50	R$ 6,62	R$ 1.551,03				
1.4.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	3,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.985,61			1,95	R$ 1.290,65
1.4.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,66	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 3.084,31	4,66	R$ 3.084,31	4,66	R$ 3.084,31
1.4.8	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M³	2,98	R$ 850,00	R$ 1.022,89	R$ 3.048,21				
1.4.9	SETOP	ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	217,32	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 5.230,46			21,73	R$ 523,05
1.4.10	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	KG	2,31	R$ 39,00	R$ 46,93	R$ 108,41			2,31	R$ 108,41
1.4.11	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,80	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 675,83				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	R$ 33.534,68		R$ 10.973,49		R$ 20.810,25
1.5			ENCHIMENTO DO AUDITÓRIO									
1.5.1	SUDECAP	60.33.36	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2) DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	KG	503,20	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 5.449,96	125,00	R$ 1.353,83	125,00	R$ 1.353,83
1.5.2	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	23,44	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 1.410,38	11,00	R$ 661,87	11,00	R$ 661,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.5.3	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_09/2021	M³	17,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 11.251,79	5,00	R$ 3.309,35	5,00	R$ 3.309,35		
1.5.4	Cotação	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE EPS DENSIDADE NOMINAL 28,8KG/M³, A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA A FIM DE OBTER A FORMATAÇÃO PREVISTA NO PROJETO. INCLUI AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, TRANSPORTES, CORTES, MONTAGEM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UNID	1,00	R$ 71.800,00	R$ 86.404,12	R$ 86.404,12	1,00	R$ 86.404,12	1,00	R$ 86.404,12		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)	R$ 104.516,25		R$ 91.729,17		R$ 91.729,17		
1.6			REFORÇO ESTRUTURAL											
1.6.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	629,09	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 17.412,08			245,50	R$ 6.795,00		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.6 (R$)	R$ 17.412,08		R$ -		R$ 6.795,00		
1.7			IMPERMEABILIZAÇÃO											
1.7.1	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	34,24	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 1.153,04						
1.7.2	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	11,50	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 387,26						
1.7.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	115,20	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 3.879,38	86,00	R$ 2.896,48	86,00	R$ 2.896,48		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.7 (R$)	R$ 5.419,68		R$ 2.896,48		R$ 2.896,48		
1.8			ALVENARIA E FECHAMENTOS											
1.8.1	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	304,90	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 21.648,08	34,90	R$ 2.477,92	304,90	R$ 21.648,08		
1.8.2	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	64,52	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 8.540,77						
1.8.3	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	30,80	R$ 79,31	R$ 95,44	R$ 2.939,60			30,80	R$ 2.939,60		
1.8.4	SETOP	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	28,80	R$ 50,41	R$ 60,66	R$ 1.747,11						
1.8.5	SINAPI	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M²	44,25	R$ 113,00	R$ 135,98	R$ 6.017,30						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.8 (R$)	R$ 40.892,86		R$ 2.477,92		R$ 24.587,69		
1.9			PAVIMENTAÇÃO INTERNA											
1.9.1	SETOP	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	M²	629,40	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 18.935,50						
1.9.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M	314,33	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 49.174,41						
1.9.3	SINAPI	98697	RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	220,06	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 13.241,01						
1.9.4	Cotação	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO TIPO COLADO MARCA DURAFOOR, 1.219x 178 x 3 mm, LINHA CITY, PADRÃO SEVILHA. INCLUSO COLA, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS.	M²	331,72	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 67.862,61						
1.9.5	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	103,49	R$ 15,90	R$ 19,13	R$ 1.980,18						
1.9.6	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM	M²	3,72	R$ 289,00	R$ 347,78	R$ 1.293,75						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.9.7	Cotação	11	PISO PODOTÁTIL DE INOX, PADRÃO ALERTA, 25X25CM FIXADO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO.	UNID	24,00	R$ 34,50	R$ 41,52	R$ 996,42				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.9 (R$)	R$ 153.483,89		R$ -		R$ -
1.10			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
1.10.1	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	25,94	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 1.248,65				
1.10.2	SETOP	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M³	15,17	R$ 180,00	R$ 216,61	R$ 3.286,00				
1.10.3	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M²	10,39	R$ 309,00	R$ 371,85	R$ 3.863,53				
1.10.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	258,45	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 18.350,11				
1.10.5	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	17,91	R$ 66,00	R$ 79,42	R$ 1.422,49				
1.10.6	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID	2,00	R$ 395,00	R$ 475,34	R$ 950,69				
1.10.7	SETOP	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,80	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 207,95				
1.10.8	SETOP	ED-15227	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	23,14	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 2.673,28				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.10 (R$)	R$ 32.002,69		R$ -		R$ -
1.11			REVESTIMENTOS									
1.11.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1993,84	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 17.995,40	360,00	R$ 3.249,18	560,00	R$ 5.054,28
1.11.2	SINAPI	104222	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	1993,84	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 95.975,48	360,00	R$ 17.328,96	560,00	R$ 26.956,16
1.11.3	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	266,67	R$ 87,00	R$ 104,70	R$ 27.919,23				
1.11.4	SINAPI-I	40652	REVESTIMENTO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²	75,24	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 15.392,45				
1.11.5	Cotação	6	PAINEL RIPADO MADEIRA ECOLÓGICA 19,5CM X 300CM X 1,2CM JATOBA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,18	R$ 715,00	R$ 860,43	R$ 64.687,20				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.11 (R$)	R$ 221.969,77		R$ 20.578,14		R$ 32.010,44
1.12			PINTURA									
1.12.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2692,37	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 9.719,99				
1.12.2	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	1993,84	R$ 19,00	R$ 22,86	R$ 45.588,35				
1.12.3	SETOP	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1573,97	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 28.411,73				
1.12.4	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	1118,40	R$ 27,50	R$ 33,09	R$ 37.011,77				
1.12.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	638,73	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 2.305,94				
1.12.6	SETOP	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	638,73	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 11.529,72				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						3ª MEDIÇÃO							
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023													
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)		CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)		VALOR TOTAL COM BDI (R$)		QUANT. MEDIÇÃO		VALOR MEDIÇÃO (R$)		QUANT. ACUMULADA (R$)		VALOR ACUMULADO (R$)	
1.12.7	SETOP	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	337,35	R$	13,50	R$	16,25	R$	5.480,55								
1.12.8	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	301,38	R$	13,50	R$	16,25	R$	4.896,19								
1.12.9	SETOP	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	98,17	R$	29,50	R$	35,50	R$	3.485,06								
1.12.10	SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	98,17	R$	23,70	R$	28,52	R$	2.799,87								
1.12.11	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	48,00	R$	47,40	R$	57,04	R$	2.737,98								
1.12.12	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	3,84	R$	42,40	R$	51,02	R$	195,93								
									SUBTOTAL DO ITEM 1.12 (R$)	R$	154.163,09			R$	-			R$	-
1.13			PORTAS																
1.13.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	12,00	R$	1.050,00	R$	1.263,57	R$	15.162,84								
1.13.2	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	3,00	R$	1.000,00	R$	1.203,40	R$	3.610,20								
1.13.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	1,00	R$	1.100,00	R$	1.323,74	R$	1.323,74								
1.13.4	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	4,00	R$	950,00	R$	1.143,23	R$	4.572,92								
1.13.5	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	20,00	R$	400,00	R$	481,36	R$	9.627,20								
1.13.6	SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	198,00	R$	8,50	R$	10,23	R$	2.025,32								
1.13.7	SINAPI-I	36896	BANDEIRA EM MADEIRA PARA PINTURA 120X40CM	UNID.	2,00	R$	240,00	R$	288,82	R$	577,63								
1.13.8	SINAPI	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARÇO	M²	7,68	R$	670,00	R$	806,28	R$	6.192,22								
1.13.9	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNID.	2,00	R$	3.700,00	R$	4.452,58	R$	8.905,16								
1.13.10	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	3,84	R$	500,00	R$	601,70	R$	2.310,53								
1.13.11	SINAPI	100716	PELÍCULA ADESIVA - TEXTURA JATEADO	M²	5,76	R$	25,00	R$	30,09	R$	173,29								
									SUBTOTAL DO ITEM 1.13 (R$)	R$	54.481,05			R$	-			R$	-
1.14			JANELAS																

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.14.1	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_PS	M²	25,83	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 9.325,15				
1.14.2	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	3,64	R$ 235,00	R$ 282,80	R$ 1.029,39				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.14 (R$)	R$ 10.354,53		R$ -		R$ -
1.15			TRANSPORTE VERTICAL									
1.15.1	Cotação	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL MODELO PL-200 CABINA EM INOX 90X140CM, ENCLAUSURADA, CARGA MAXIMA DE 275KG, VELOCIDADE 6M/MIN, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV, DUAS PARADAS INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS AO SEU EFETIVO FUNCIONAMENTO.	UNID	1,00	R$ 93.000,00	R$ 111.916,20	R$ 111.916,20				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.15 (R$)	R$ 111.916,20		R$ -		R$ -
1.16			COBERTURA									
1.16.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	5797,30	R$ 24,00	R$ 28,88	R$ 167.435,30			5391,49	R$ 155.714,83
1.16.2	SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	332,24	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 59.972,64				
1.16.3	SUDECAP	67.16.01	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,5MM	UNID.	26,20	R$ 43,00	R$ 51,75	R$ 1.355,75				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.16 (R$)	R$ 228.763,69		R$ -		R$ 155.714,83
1.17			CALHAS, RUFOS E CONDUTORES									
1.17.1	SETOP	ED-50653	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	62,92	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 11.357,69				
1.17.2	SETOP	ED-50679	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 6.727,25				
1.17.3	SETOP	ED-50685	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 35,00	R$ 42,12	R$ 3.924,23				
1.17.4	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_06/2022	M	60,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 3.610,20				
1.17.5	SETOP	ED-49962	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	UNID.	10,00	R$ 28,50	R$ 34,30	R$ 342,97				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.17 (R$)	R$ 25.962,33		R$ -		R$ -
1.18			FORRO									
1.18.1	SETOP	ED-49687	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M²	336,79	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 22.291,12				
1.18.2	SETOP	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	289,45	R$ 17,50	R$ 21,06	R$ 6.095,67				
1.18.3	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M²	278,33	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 41.867,79				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN				3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO			
					DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.18.4	Cotação	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE COMPENSADO NAVAL 10MM DE ESPESSURA COM FORMATO HEXAGONAL DE 1.04X1,20M, ARESTAS DE 60CM, CORES DAS PEÇAS (CINZA CLARO E CINZA MÉDIO) FIXADOS NA ESTRUTURA DE COBERTURA COM QUATRO CABOS DE AÇO DE 3MM, CONFORME PAGINAÇÃO DO PROJETO INCLUSO FIXADORES E ACESSÓRIOS	UNID	55,00	R$ 239,50	R$ 288,21	R$ 15.851,79				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.18 (R$)	R$ 86.106,37		R$ -		R$ -
1.19			ILUMINAÇÃO									
1.19.1	SETOP	ED-27082	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID	29,00	R$ 271,10	R$ 326,24	R$ 9.461,01				
1.19.2	SETOP	ED-27079	LUMINÁRIA COMERCIAL CIRCULAR DE EMBUTIR COM VIDRO TRANSLÚCIDO, PARA DUAS (2) LAMPADAS TIPO BULBO 2X15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UNID	20,00	R$ 167,35	R$ 201,39	R$ 4.027,78				
1.19.3	SETOP	ED-13338	LUMINARIA DE EMBUTIR LED PERFIL RETANGULAR 120X15CM 36W 3500K	UNID	22,00	R$ 169,71	R$ 204,23	R$ 4.493,04				
1.19.4	SETOP	ED-13346	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID	8,00	R$ 77,25	R$ 92,96	R$ 743,70				
1.19.5	SINAPI-I	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UNID	96,00	R$ 119,34	R$ 143,61	R$ 13.786,92				
1.19.6	SUDECAP	74.38.07	LÂMPADA BULBO LED 7W 600 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE	UNID	96,00	R$ 6,60	R$ 7,94	R$ 762,47				
1.19.7	SINAPI-I	13390	REFLETOR RETANGULAR LED, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 200 W IP66, COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00	R$ 157,21	R$ 189,19	R$ 1.891,87				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.19 (R$)	R$ 35.166,79		R$ -		R$ -
1.20			ELÉTRICA E INFRA DE CLIMATIZAÇÃO									
1.20.1	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2022	UNID	185,00	R$ 126,39	R$ 152,10	R$ 28.138,08				
1.20.2	SETOP	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4") EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	58,00	R$ 282,21	R$ 339,61	R$ 19.697,47				
1.20.3	SETOP	ED-50226	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4") EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	7,00	R$ 312,95	R$ 376,60	R$ 2.636,23				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.20.4	SETOP	ED-17905	PONTO ELÉTRICO DE EMBUTIR PARA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, EM CAIXA, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	5,00	R$ 403,31	R$ 485,34	R$ 2.426,72				
1.20.5	SETOP	ED-50089	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	31,00	R$ 187,21	R$ 225,29	R$ 6.983,94				
1.20.6	SINAPI-I	39735	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	31,00	R$ 117,61	R$ 141,53	R$ 4.387,49				
1.20.7	SICRO	5301055	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA CONDESADORA, FIXADO EM PLATIBANDA, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO E UMA DEMÃO DE PINTURA ESMALTE	UNID	5,00	R$ 707,11	R$ 850,94	R$ 4.254,68				
1.20.8	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52,00	R$ 17,41	R$ 20,95	R$ 1.089,46				
1.20.9	SETOP	ED-19510	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	151,00	R$ 100,60	R$ 121,06	R$ 18.280,37				
1.20.10	SETOP	ED-19524	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	17,50	R$ 158,27	R$ 190,46	R$ 3.333,09				
1.20.11	SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA, COM A TOMADA DE ENERGIA WM QUADRO E COMANDO FEITO POR QUIPAMENTO ESPECÍFICO, INCLUSO CABOS E TODOS OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO	UNID	8,00	R$ 284,73	R$ 342,64	R$ 2.741,15				
1.20.12	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UNID	2,00	R$ 1.094,52	R$ 1.317,15	R$ 2.634,29				
1.20.13	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UNID	2,00	R$ 628,88	R$ 756,79	R$ 1.513,59				
1.20.14	SETOP	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNID	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				
1.20.15	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	13,00	R$ 93,49	R$ 112,51	R$ 1.462,58				
1.20.16	SETOP	ED-49274	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3KA, DE 32A	UNID	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				
1.20.17	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	2,00	R$ 99,97	R$ 120,30	R$ 240,61				
1.20.18	SETOP	ED-49240	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				
1.20.19	SETOP	ED-49244	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UNID	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				
1.20.20	SETOP	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID	1,00	R$ 93,18	R$ 112,13	R$ 112,13				
1.20.21	SUDECAP	74.10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 63A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID	1,00	R$ 66,48	R$ 80,00	R$ 80,00				
1.20.22	SETOP	ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UNID	1,00	R$ 116,97	R$ 140,76	R$ 140,76				
1.20.23	SUDECAP	74.10.59	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 25A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID	1,00	R$ 47,28	R$ 56,90	R$ 56,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.20.24	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	7,00	R$ 18,07	R$ 21,75	R$ 152,22				
1.20.25	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 18,66	R$ 22,46	R$ 22,46				
1.20.26	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 19,86	R$ 23,90	R$ 23,90				
1.20.27	SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	3,00	R$ 21,76	R$ 26,19	R$ 78,56				
1.20.28	SETOP	ED-15116	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA	UNID.	8,00	R$ 143,26	R$ 172,40	R$ 1.379,19				
1.20.29	SUDECAP	74 10 31	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 399,52	R$ 480,78	R$ 480,78				
1.20.30	SUDECAP	74 10 33	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 436,07	R$ 524,77	R$ 524,77				
1.20.31	SUDECAP	74 04 33	SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM	UNID.	101,00	R$ 3,78	R$ 4,55	R$ 459,43				
1.20.32	SUDECAP	11 11 13	SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM	UNID.	12,00	R$ 12,05	R$ 14,50	R$ 174,01				
1.20.33	SETOP	ED-49461	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	113,00	R$ 14,38	R$ 17,30	R$ 1.955,45			14,00	R$ 242,27
1.20.34	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	2,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 83,66				
1.20.35	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	52,40	R$ 33,82	R$ 40,70	R$ 2.132,63				
1.20.36	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,70	R$ 14,94	R$ 17,98	R$ 84,50				
1.20.37	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,10	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 723,24				
1.20.38	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,60	R$ 8,55	R$ 10,29	R$ 561,78				
1.20.39	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1767,80	R$ 6,14	R$ 7,39	R$ 13.062,05				
1.20.40	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	15,00	R$ 74,13	R$ 89,21	R$ 1.338,12	15,00	R$ 1.338,12	15,00	R$ 1.338,12
1.20.41	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	R$ 9,30	R$ 11,19	R$ 1.678,74			66,00	R$ 738,65
1.20.42	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,38	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 1.627,00	3,38	R$ 1.627,00	3,38	R$ 1.627,00
1.20.43	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	11,63	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 839,73				
1.20.44	SETOP	ED-49312	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	4,70	R$ 46,17	R$ 55,56	R$ 261,14				
1.20.45	SETOP	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UNID	2,00	R$ 171,07	R$ 205,87	R$ 411,73				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.20 (R$)	R$ 128.808,04		R$ 2.965,12		R$ 3.946,03
1.21			LÓGICA, SOM E TELEFONIA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.21.1	SINAPI	104474	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, RJ-45, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTICHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO CATEGORIA CAT6 BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO, CAPA LSZH, DIÂMETRO 23AWG, 4 PARES, VELOCIDADE DE 10GBPS, FREQUÊNCIA 500MHZ, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	33,00	R$ 327,14	R$ 393,68	R$ 12.991,45				
1.21.2	SETOP	ED-50231	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	13,00	R$ 178,39	R$ 214,67	R$ 2.790,77				
1.21.3	SINAPI	104473	PONTO DE SOM COM FIO OFC BICOLOR PARALELO CRISTAL 2 X 2,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, COMPRIMENTO DE CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO.	UNID.	18,00	R$ 150,34	R$ 180,92	R$ 3.256,54				
1.21.4	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	6,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 250,98				
1.21.5	SETOP	ED-48368	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	UNID.	31,00	R$ 14,10	R$ 16,97	R$ 526,01				
1.21.6	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	1,00	R$ 117,09	R$ 140,91	R$ 140,91				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.21 (R$)	R$ 19.956,66		R$ -		R$ -
1.22			HIDRSSANITÁRIO									
1.22.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	17,00	R$ 143,50	R$ 172,69	R$ 2.935,69	13,00	R$ 2.244,94	13,00	R$ 2.244,94
1.22.2	SETOP	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1 1/2" (50MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	7,00	R$ 169,50	R$ 203,98	R$ 1.427,83	7,00	R$ 1.427,83	7,00	R$ 1.427,83
1.22.3	SETOP	ED-50082	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1 1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	83,60	R$ 67,50	R$ 81,23	R$ 6.790,79	58,90	R$ 4.784,39	82,90	R$ 6.790,79
1.22.4	SINAPI-I	11811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA.	UNID	1,00	R$ 2.625,00	R$ 3.158,93	R$ 3.158,93			1,00	R$ 3.158,93
1.22.5	SETOP	ED-49866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE ÁGUA 10MCA 220V	UNID.	1,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 1.203,40				
1.22.6	SETOP	ED-50079	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,00	R$ 33,00	R$ 39,71	R$ 555,97				
1.22.7	SUDECAP	73.05.55	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/FLANGES LIVRES P/CX D'ÁGUA D= 50MM (1 1/2")	UNID	1,00	R$ 23,90	R$ 28,76	R$ 28,76				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.22.8	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1 1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/ PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	12,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 2.093,92	8,00	R$ 1.395,94	8,00	R$ 1.395,94		
1.22.9	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	15,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 5.415,30			15,00	R$ 5.415,30		
1.22.10	SETOP	ED-49897	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID.	4,00	R$ 800,00	R$ 962,72	R$ 3.850,88			4,00	R$ 3.850,88		
1.22.11	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19						
1.22.12	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,50	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 2.671,55			33,30	R$ 1.602,93		
1.22.13	SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UNID	6,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 722,04						
1.22.14	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	4,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 481,36						
1.22.15	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43						
1.22.16	SINAPI-I	11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UNID.	1,00	R$ 45,00	R$ 54,15	R$ 54,15						
1.22.17	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 18,05						
1.22.18	SETOP	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	4,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 7.220,40						
1.22.19	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	R$ 42,50	R$ 51,14	R$ 6.137,34			72,00	R$ 3.682,40		
1.22.20	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UNID.	10,00	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 108,31						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.22 (R$)	R$ 45.446,28		R$ 9.853,11		R$ 29.569,95		
1.23			PEÇAS SANITÁRIAS E COZINHA											
1.23.1	SETOP	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	4,09	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 1.722,67						
1.23.2	SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM. INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	25,17	R$ 47,00	R$ 56,56	R$ 1.423,61						
1.23.3	SETOP	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 2.888,16						
1.23.4	SINAPI-I	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ". DE *46 X 30 X 12* CM	UNID	1,00	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 204,58						
1.23.5	SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UNID.	1,00	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 722,04						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÊ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.6	SETOP	ED-50296	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	UNID	6,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 1.624,59				
1.23.7	SETOP	ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UNID	7,00	R$ 250,00	R$ 300,85	R$ 2.105,95				
1.23.8	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1 1/2 " X 20 CM)	UNID	7,00	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 105,30				
1.23.9	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UNID	2,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 481,36				
1.23.10	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	2,00	R$ 925,00	R$ 1.113,15	R$ 2.226,29				
1.23.11	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 1.052,98				
1.23.12	SETOP	ED-50313	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 541,53				
1.23.13	SETOP	ED-2552	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO. EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.23.14	SETOP	ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID	7,00	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 505,43				
1.23.15	SUDECAP	73.73.02	PORTA TOALHA P/ PAPEL LUXO AURIMAR CROMADO OU EQUIVALENTE	UNID	5,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 752,13				
1.23.16	SUDECAP	10.48.09	PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE	UNID	5,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 300,85				
1.23.17	SETOP	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	UNID	2,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 120,34				
1.23.18	SETOP	ED-51150	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 2.436,89				
1.23.19	SETOP	ED-50320	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	UNID	9,00	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 1.624,59				
1.23.20	SINAPI-I	38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1 1/2 X 1 1/2 "	UNID	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.21	SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	21,53	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 15.545,52				
1.23.22	SETOP	ED-48167	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1 1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.23	SETOP	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	1,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 240,68				
1.23.24	SETOP	ED-48165	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.25	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1 1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 348,99				
1.23.26	SINAPI-I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M²	0,72	R$ 930,00	R$ 1.119,16	R$ 805,80				
1.23.27	SETOP	ED-22714	SUPORTE FRALDÁRIO RETRATIL DE PAREDE REFORÇADO	UNID.	1,00	R$ 1.125,00	R$ 1.353,83	R$ 1.353,83				
1.23.28	SUDECAP	10.48.13	CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES	UNID.	5,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$ 451,28				
1.23.29	SUDECAP	73.73.20	ASSENTO PLASTICO BRANCO MACIO	UNID.	7,00	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 463,31				
1.23.30	Cotação	5	RENOVADOR DE AR COMPLETO PARA BANHEIRO VENTOKIT 280 WESTAFLEX	UNID.	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36				
1.23.31	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1,00	R$ 525,00	R$ 631,79	R$ 631,79				
1.23.32	SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00	R$ 315,00	R$ 379,07	R$ 3.032,57				
1.23.33	SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.23 (R$)	R$ 45.788,88		R$ -		R$ -
1.24			SERRALHERIA									
1.24.1	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	43,45	R$ 422,48	R$ 508,41	R$ 22.090,52				
1.24.2	SETOP	ED-50949	ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2"	M	2,50	R$ 178,93	R$ 215,32	R$ 538,31				
1.24.3	SUDECAP	48.43.50	GRADE CHAPA 3/4"X1/8" FERRO 1/4"P/ REFLETOR 70X70	UNID.	10,00	R$ 350,30	R$ 421,55	R$ 4.215,51				
1.24.4	SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	22,00	R$ 341,77	R$ 411,29	R$ 9.048,29				
1.24.5	SUDECAP	48.70.92	GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60x1,60 M	UNID	22,00	R$ 672,68	R$ 809,50	R$ 17.809,07				
1.24.6	SETOP	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	0,36	R$ 675,82	R$ 813,28	R$ 292,78				
1.24.7	Cotação	10	PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA 240X310CM, TELA LISA AUTOMATIZADOR COM CONTROLE REMOTO E NOBREAK FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 8.621,78	R$ 10.375,45	R$ 20.750,90				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.24 (R$)	R$ 74.745,38		R$ -		R$ -
1.25			MOBILIÁRIO									
1.25.1	Cotação	8	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL, COM BRAÇOS E ACOLCHOADA, FORRAÇÃO EM CORINO PRETO	UNID	133,00	R$ 1.413,08	R$ 1.700,50	R$ 226.166,50				
1.25.2	Cotação	9	BANCO DE PRAÇA MODELO BOLA COM 9 REGUAS DE MADEIRA MACIÇA COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS (1,50M DE COMPRIMENTO, 0,34M DE LARGURA E 0,82M DE ALTURA), FIXADO NO PISO COM CHUMBADOR MECANICO.	UNID	10,00	R$ 1.030,99	R$ 1.240,69	R$ 12.406,90				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.25 (R$)	R$ 238.573,40		R$ -		R$ -
1.26			EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO									
1.26.1	SINAPI	103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID	4,00	R$ 15.000,00	R$ 18.051,00	R$ 72.204,00				
1.26.2	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, Hi-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID	1,00	R$ 1.900,00	R$ 2.286,46	R$ 2.286,46				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.26 (R$)	R$ 74.490,46		R$ -		R$ -
1.27			SPDA									
1.27.1	SUDECAP	11.92.24	ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1.1/2"	UNID	36,00	R$ 5,43	R$ 6,53	R$ 235,24				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.27.2	SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	18,00	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 1,08				
1.27.3	SUDECAP	74.05.31	ARRUELA LISA EM AÇO INOX M5 ABA LARGA	UNID	90,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 16,25				
1.27.4	SETOP	ED-51018	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	UNID.	27,00	R$ 19,51	R$ 23,48	R$ 633,92				
1.27.5	SINAPI-I	43366	BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA	KG	216,00	R$ 2,34	R$ 2,82	R$ 608,25				
1.27.6	SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UNID.	24,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 4,33				
1.27.7	SUDECAP	11.91.05	CABO DE COBRE NU # 35 MM2	M	180,00	R$ 27,34	R$ 32,90	R$ 5.922,17				
1.27.8	SUDECAP	11.91.06	CABO DE COBRE NU # 50 MM2	M	150,00	R$ 29,96	R$ 36,05	R$ 5.408,08			100,00	R$ 3.605,39
1.27.9	SETOP	ED-51056	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	UNID.	9,00	R$ 127,12	R$ 152,98	R$ 1.376,79				
1.27.10	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM PVC - 4X2"COM BOCAL PARA 1" E 2"	UNID	9,00	R$ 50,75	R$ 61,07	R$ 549,65				
1.27.11	SUDECAP	11.92.07	CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS	UNID.	36,00	R$ 44,26	R$ 53,26	R$ 1.917,45				
1.27.12	SUDECAP	74.51.14	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO COM 1 PARAFUSO PARA CABOS DE 50-70mm²	UNID.	30,00	R$ 55,39	R$ 66,66	R$ 1.999,69			15,00	R$ 999,84
1.27.13	SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	27,00	R$ 4,83	R$ 5,81	R$ 156,94				
1.27.14	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	UNID.	27,00	R$ 334,18	R$ 402,15	R$ 10.858,11			15,00	R$ 6.032,28
1.27.15	SUDECAP	74.05.30	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 1/4MM X 3/4MM	UNID.	72,00	R$ 0,84	R$ 1,01	R$ 72,78				
1.27.16	SUDECAP	74.51.22	PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX Ø4,2X 32mm	UNID.	24,00	R$ 0,47	R$ 0,57	R$ 13,57				
1.27.17	SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	UNID.	18,00	R$ 0,72	R$ 0,87	R$ 15,60				
1.27.18	SINAPI-I	11057	PARAFUSO CBAEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8"	UNID.	26,00	R$ 0,21	R$ 0,25	R$ 6,57				
1.27.19	SUDECAP	11.92.05	BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML	UNID.	5,00	R$ 39,51	R$ 47,55	R$ 237,73				
1.27.20	SUDECAP	74.51.29	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	44,00	R$ 0,18	R$ 0,22	R$ 9,53				
1.27.21	SUDECAP	11.92.13	PRESILHA LATAO 15 MM2 FURO C/DIAMETRO DE 5MM	UNID.	90,00	R$ 4,27	R$ 5,14	R$ 462,47				
1.27.22	SINAPI-I	11950	REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO 3/16" X 30MM	UNID.	90,00	R$ 0,16	R$ 0,19	R$ 17,33				
1.27.23	SUDECAP	74.51.01	CAPTOR/TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO SEM BANDEIRA COM HASTE 3/8"X300mm E FIXAÇÃO HORIZONTAL POR 1 FURO DE 3/8"	UNID.	36,00	R$ 11,97	R$ 14,40	R$ 518,57				
1.27.24	SUDECAP	74.51.27	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 2 FUROS, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UNID	9,00	R$ 3,90	R$ 4,69	R$ 42,24				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.27 (R$)	R$ 31.084,33		R$ -		R$ 10.637,51
1.28			PAISAGISMO									
1.28.1	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	51,31	R$ 220,00	R$ 264,75	R$ 13.584,22				
1.28.2	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M²	285,43	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 8.587,16				
1.28.3	SINAPI	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	79,95	R$ 175,00	R$ 210,60	R$ 16.837,07				
1.28.4	SETOP	ED-50441	FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 161,00	R$ 193,75	R$ 4.843,69				
1.28.5	SETOP	ED-25245	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 101,00	R$ 121,54	R$ 3.038,59				
1.28.6	SETOP	ED-50442	FORNECIMENTO DE ÁRVORE JACARANDÁ MIMOSO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$ 2.948,33				
1.28.7	SETOP	ED-25280	FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ-DA-SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 95,00	R$ 114,32	R$ 2.858,08				
1.28.8	SETOP	ED-25273	FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-BRASIL COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$ 2.256,38				
1.28.9	SETOP	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	UNID.	125,00	R$ 13,20	R$ 15,88	R$ 1.985,61				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.28 (R$)	R$ 56.939,11		R$ -		R$ -
1.29			PAINÉIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			3ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 03/10/2023								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2023 A 03/10/2023								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.29.1	Cotação	7	PAINEIL EM ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL TUBULAR RETANGULAR E TELA EXPANDIDA (VARIAÇÕES CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO CHUMBADORES, FUNDO ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI	UNID	16,00	R$ 3.113,00	R$ 3.746,18	R$ 59.938,95						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.29 (R$)	R$ 59.938,95		R$ -		R$ -		
1.30			SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO E PÂNICO											
1.30.1	SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 4 KG	UNID	10,00	R$ 209,00	R$ 251,51	R$ 2.515,11						
1.30.2	SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	UNID	9,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 249,10						
1.30.3	SETOP	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	UNID	13,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 359,82						
1.30.4	SETOP	ED-50203	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" E "S9" - 380X190MM (SAIDA ESCADA DESCE)	UNID	4,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 110,71						
1.30.5	SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UNID	10,00	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 240,68						
1.30.6	SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UNID	2,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 55,36						
1.30.7	SETOP	ED-15759	PLACA M1	UNID	2,00	R$ 102,00	R$ 122,75	R$ 245,49						
1.30.8	SICRO	5216111	PLACA M2	UNID	2,00	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 264,75						
1.30.9	SUDECAP	18.06.30	FAIXA P/ DEGRAUS 3X20 CM CORES AMARELO,AZUL,PRETO	UNID	113,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 951,89						
1.30.10	SINAPI-I	13244	SINALIZADOR DE CANTO PARA PILARES	UNID	32,00	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 2.002,46						
1.30.11	SETOP	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID	14,00	R$ 31,00	R$ 37,31	R$ 522,28						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.30 (R$)	R$ 7.517,64		R$ -		R$ -		
1.31			SERVIÇOS GERAIS											
1.31.1	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 40 CM (EM RELEVO)	UNID	33,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$ 3.891,80						
1.31.2	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	638,73	R$ 6,25	R$ 7,52	R$ 4.804,05						
1.31.3	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UNID	1,00	R$ 1.200,00	R$ 1.444,08	R$ 1.444,08						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.31 (R$)	R$ 10.139,92		R$ -		R$ -		
							TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTARIA (R$)	R$ 2.331.323,82		R$ 152.183,68		R$ 529.523,92		

OBS: ESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO FOI REALIZADO APÓS O DEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DOS AUTOS DO PROCESSO N.º 10786/2023.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ 17.884.412/0001-34

Sequencial: 1

MAURICIO PIRINOTO 01-11-2023 16:54:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	13820	Ano Guia:	2023
10/2023	Vencimento:	10-11-2023	Pagável até:	10-11-2023
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 04588

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 17423,69 Aliquota Informada: 5,00	871,18
TOTAL DA GUIA:	**871,18**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	13820	Ano Guia:	2023
10/2023	Vencimento:	10-11-2023	Pagável até:	10-11-2023
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	871,18
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	871,18

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 01-11-2023 - NÃO RECEBER

GOVERNO

G338011650608301019
01/11/2023 16:54:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	65.763,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	01/11/2023 16:51:27
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	01/11/2023 16:53:42
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	01/11/2023 16:54:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 266
Empenho Número: 2010	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2024	Data: 01-03-2024

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 1401/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.526.453,82 **Valor SubEmpenho:** 228.744,12 **Saldo Atual:** 1.297.709,70

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	4.003,02
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	2.744,93
		Total dos Descontos:	**6.747,95**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Duzentos e Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Dezessete Centavos) ,

Data: 05 / MAR / 2024

Nome:

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques: 1765

Aut. Pagto.:

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
05010
DATA DA EMISSÃO
01/03/2024 14:06:14
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
404836B62C2C

SERIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	01/03/2024	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02589

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA: ELETRIZANTE
ENDEREÇO: REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9815-64168
INSC.MUNICIPAL: 23921
CEP: 13480-644
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.brE
SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO: PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO: ANDRADAS - MG
TELEFONE: (35) 3739-2000
CEP: 37795-000
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 5A MEDICAO---------VENCIMENTO: 04/03/2024------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA R$ 141.120,26----------VALOR DA MAO DE OBRA R$ 87.623,86----(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)---------- --IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A-----INSS BASE 50 % CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB NO 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 ART 122--------- CNO-90.016.03734/78---------EMPENHO N.O 2010/2024.||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 4.003,02|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 2.744,93||VALOR LIQUIDO R$ 217.614,98|

********** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS.....	R$ 0,00
COFINS.....	R$ 0,00
IR.....	R$ 2.744,93
INSS.....	R$ 4.003,02
CSLL.....	R$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS	5,00 %
Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00
Desconto Condicionado.....	R$ 0,00
Outras Retenções.....	R$ 0,00
Outras Deduções.....	R$ 141.120,26

VALOR DO SERVIÇO.....	**R$ 228.744,12**
Base de Cálculo.....	R$ 87.623,86
Total Deduções/Descontos.....	R$ 141.120,26
Total de Imp. Federais.....	R$ 6.747,95
Valor do ISS.....	R$ 4.381,19
VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 217.614,98**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05010
Data da Emissão
01/03/2024 14:06:14
Código de Verificação
404836B62C2C

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

Identificação do recebedor

____/____/____
Data do recebimento

Pedido - 1402

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 2010

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1401 - 1** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 266 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 01-03-2024 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,1498532	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	1.526.453,82000	228.744,12000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 1760; **PROCESSO Nº:**551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$228.744,12
TOTAL PEDIDO: R$1.526.453,82

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$228.744,12

(228744.12) (Duzentos e Vinte e Oito Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Doze Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 5010

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	PREF ANDRADAS IPTU
Agência	781-1
Conta corrente	8411-5
Valor	1.239,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	05/03/2024 15:42:54
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	05/03/2024 15:43:26
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	05/03/2024 15:49:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Compensação de vlr de ISSQN ref. OP 1941, devido vlr destacado na nota vem com alíquota equivocada
Pagamento efetuado em 29/02/24.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	APLICACAO CONS EDUCACAO
Agência	781-1
Conta corrente	7442-X
Valor	387,58
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	05/03/2024 15:42:46
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	05/03/2024 15:43:26
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	05/03/2024 15:49:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Compensação de multa de ISSQN ref. EE849-1 devido nota destacada na nota com alíquota equivocada.
Pagamento efetuado em 28/02/24.

GOVERNO

G333051540044290023
05/03/2024 15:49:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	215.987,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	05/03/2024 15:42:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	05/03/2024 15:43:26
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	05/03/2024 15:49:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Sequencial: 1

MAURICIO PIRINOTO 06-03-2024 13:25:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S. — **Ano Guia:** 2024

Referência	Número da Guia:	3623	Parcela:	Única
03/2024	Vencimento:	10-04-2024	Pagável até:	10-04-2024

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5010

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 87623,86 Aliquota Informada: 5,00	4.381,19
TOTAL DA GUIA:	**4.381,19**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S. — **Ano Guia:** 2024

Referência	Número da Guia:	3623	Parcela:	Única
03/2024	Vencimento:	10-04-2024	Pagável até:	10-04-2024

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	4.381,19
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	4.381,19

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 05-03-2024 - NÃO RECEBER

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	**2010**	**Data Pagto:05-03-2024**	**Valor:**	**228.744,12**
Liquidação: 1			**Desconto:**	**11.129,14**
			Líquido:	**217.614,98**

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição			**Descontos**
E	6	INSS - EMPRESA	**4.003,02**
O	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	**2.744,93**
O	1114511111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	**4.381,19**
		Total dos Descontos:	**11.129,14**

Valor do Empenho : Duzentos e Vinte e Oito Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Doze Centavos ***

Valor Líquido do Pagamento: Duzentos e Dezessete Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Noventa e Oito Centavos ***

Histórico do Empenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Histórico do SubEmpenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletrônica - 5010 - 01-03-2024 - 228.744,12

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____ de

ANDRADAS
05 MAR 2024

ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CGC /CPF - 02013873000164

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 266
Empenho Número: 2010	Parcela: 2
E - Estimativo / Exercício: 2024	Data: 07-03-2024

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 1401/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.526.453,82 **Valor SubEmpenho:** 342.406,40 **Saldo Atual:** 955.303,30

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	5.995,32
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	4.108,88
		Total dos Descontos:	**10.104,20**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Trezentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Vinte Centavos) ,

Data: / 07 MAR. 2024

Nome:

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques:

Aut. Pagto.: 1898

HELENA PEREIRA BORGES

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
05015
DATA DA EMISSÃO
06/03/2024 08:49:26
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
38D3C997E940

SERIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	06/03/2024	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02594

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRIZANTE
ENDEREÇO:
REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9815-64168

INSC.MUNICIPAL:
23921
CEP:
13480-644
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.brE

SIMPLES NACIONAL:
( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO:
PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO:
ANDRADAS - MG
TELEFONE:
(35) 3739-2000

CEP:
37795-000
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 6A MEDICAO---------VENCIMENTO: 08/03/2024------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA R$ 171.111,47----------VALOR DA MAO DE OBRA R$ 171.294,93----(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG}-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)---------- -IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A----- CNO-90.016.03734/78-------EMPENHOS N.O 2010/2024||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 5.995,32|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 4.108,88||VALOR LIQUIDO R$ 323.737,45|

********** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS.....	R$ 0,00
COFINS.....	R$ 0,00
IR.....	R$ 4.108,88
INSS.....	R$ 5.995,32
CSLL.....	R$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS	5,00 %
Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00
Desconto Condicionado.....	R$ 0,00
Outras Retenções.....	R$ 0,00
Outras Deduções.....	R$ 171.111,47

VALOR DO SERVIÇO.....	**R$ 342.406,40**
Base de Cálculo.....	R$ 171.294,93
Total Deduções/Descontos. ...	R$ 171.111,47
Total de Imp. Federais.....	R$ 10.104,20
Valor do ISS.....	R$ 8.564,75
VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 323.737,45**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **i-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05015
Data da Emissão
06/03/2024 08:49:26
Código de Verificação
38D3C997E940

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

Identificação do recebedor

___/___/___
Data do recebimento

Pod. 1401

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R$ 1.300,00	R$ 1.564,42	R$ 1.564,42			1,00	R$ 1.564,42
1.1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 601,70			1,00	R$ 601,70
1.1.3	SETOP	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	8,00	R$ 900,00	R$ 1.083,06	R$ 8.664,48	1,00	R$ 1.083,06	6,00	R$ 6.498,36
1.1.4	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	R$ 8.000,00	R$ 9.627,20	R$ 77.017,60	1,00	R$ 9.627,20	6,00	R$ 57.763,20
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	R$ 87.848,20		R$ 10.710,26		R$ 66.427,68
1.2			DEMOLIÇÕES									
1.2.1	SUDECAP	01.04.14	TAPUME METÁLICO COM TELA E BASE DE CONCRETO	M²	220,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 10.589,92			220,00	R$ 10.589,92
1.2.2	SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M²	1152,00	R$ 2,96	R$ 3,56	R$ 4.099,26				
1.2.3	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMÊS	749,07	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 13.521,46			749,07	R$ 13.521,46
1.2.4	SETOP	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	249,69	R$ 8,00	R$ 9,63	R$ 2.403,82			249,69	R$ 2.403,81
1.2.5	SICRO	2809169	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10			1,00	R$ 1.805,10
1.2.6	SETOP	RO-41061	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10				
1.2.7	SINAPI	94624	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA EM FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 560,91	R$ 675,00	R$ 675,00			1,00	R$ 675,00
1.2.8	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.214,98			336,54	R$ 1.214,98
1.2.9	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 9.112,33			336,54	R$ 9.112,33
1.2.10	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	49,35	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 1.336,23			49,35	R$ 1.336,23
1.2.11	SETOP	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	2,39	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 64,71			2,39	R$ 64,71
1.2.12	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1118,18	R$ 2,50	R$ 3,01	R$ 3.364,04			128,88	R$ 387,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.13	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	7,12	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 128,52			7,12	R$ 128,52
1.2.14	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	981,82	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 14.769,03			981,82	R$ 14.769,03
1.2.15	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,21	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 4.320,36			287,21	R$ 4.320,35
1.2.16	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	9,00	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 108,31			9,00	R$ 108,31
1.2.17	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	10,89	R$ 48,00	R$ 57,76	R$ 629,04			10,89	R$ 629,04
1.2.18	SETOP	ED-48508	REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1,68	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 15,16			1,68	R$ 15,16
1.2.19	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	235,76	R$ 2,00	R$ 2,41	R$ 567,43			235,76	R$ 567,43
1.2.20	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	27,44	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 412,77			27,44	R$ 412,77
1.2.21	SETOP	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	292,86	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.057,28			292,86	R$ 1.057,28
1.2.22	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	36,00	R$ 6,50	R$ 7,82	R$ 281,60			36,00	R$ 281,60
1.2.23	SETOP	ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	150,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 1.263,57			150,00	R$ 1.263,57
1.2.24	SETOP	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	262,00	R$ 6,00	R$ 7,22	R$ 1.891,74			262,00	R$ 1.891,74
1.2.25	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M²	91,68	R$ 18,00	R$ 21,66	R$ 1.985,90			85,00	R$ 1.841,20
1.2.26	SUDECAP	11.22.01	REMOÇÃO DE PONTO ELÉTRICO, LÓGICO E TELEFONIA COM RETIRADA DE CAIXA, TOMADA, INTURRUPTOR, ETC.	UNID.	128,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 7.701,76			128,00	R$ 7.701,76
1.2.27	SETOP	ED-48495	REMOÇÃO DE PONTO HIDROSSANITÁRIO	UNID.	30,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 541,53			25,00	R$ 451,28
1.2.28	SETOP	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	59,60	R$ 5,00	R$ 6,02	R$ 358,61			59,60	R$ 358,61
1.2.29	SUDECAP	21.35.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	16,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 3.850,88			8,00	R$ 1.925,44
1.2.30	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID.	16,00	R$ 80,00	R$ 96,27	R$ 1.540,35			8,00	R$ 770,18
1.2.31	SUDECAP	21.35.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	5,00	R$ 340,00	R$ 409,16	R$ 2.045,78			1,00	R$ 409,16
1.2.32	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UNID.	5,00	R$ 260,00	R$ 312,88	R$ 1.564,42				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.33	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M³	284,27	R$ 36,00	R$ 43,32	R$ 12.315,26			284,27	R$ 12.315,26
1.2.34	SETOP	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³XMÊS	2842,73	R$ 4,50	R$ 5,42	R$ 15.394,24			2842,73	R$ 15.394,24
1.2.35	SUDECAP	83.30.20	TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)	UNID.	2,00	R$ 280,00	R$ 336,95	R$ 673,90			2,00	R$ 673,90
							SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	R$ 123.409,38		R$ -		R$ 108.397,10
1.3			FUNDAÇÃO									
1.3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	129,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 6.209,54			129,00	R$ 6.209,54
1.3.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,85	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 445,86			2,85	R$ 445,86
1.3.3	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	2,85	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.886,33			2,85	R$ 1.886,33
1.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,91	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 1.322,39			87,91	R$ 1.322,39
1.3.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,69	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 627,12			41,69	R$ 627,12
							SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	R$ 10.491,24		R$ -		R$ 10.491,24
1.4			ESTRUTURA									
1.4.1	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	49,76	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.389,31			49,76	R$ 5.389,31
1.4.2	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	54,00	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.848,52			54,00	R$ 5.848,52
1.4.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378,02	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 5.686,37			378,02	R$ 5.686,37
1.4.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,60	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 926,62			61,60	R$ 926,62
1.4.5	SETOP	ED-50241	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	UNID.	234,34	R$ 5,50	R$ 6,62	R$ 1.551,03				
1.4.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	3,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.985,61			3,00	R$ 1.985,61
1.4.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,66	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 3.084,31			4,66	R$ 3.084,31
1.4.8	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M³	2,98	R$ 850,00	R$ 1.022,89	R$ 3.048,21			1,30	R$ 1.329,76
1.4.9	SETOP	ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	217,32	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 5.230,46			95,00	R$ 2.286,51
1.4.10	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	2,31	R$ 39,00	R$ 46,93	R$ 108,41			2,31	R$ 108,41
1.4.11	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,80	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 675,83				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	R$ 33.534,68		R$ -		R$ 26.645,42
1.5			ENCHIMENTO DO AUDITÓRIO									
1.5.1	SUDECAP	60.33.36	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	KG	503,20	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 5.449,96			381,22	R$ 4.128,84
1.5.2	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	23,44	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 1.410,38			23,44	R$ 1.410,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.9.6	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM	M²	3,72	R$ 289,00	R$ 347,78	R$ 1.293,75			3,16	R$ 1.098,99
1.9.7	Cotação	11	PISO PODOTÁTIL DE INOX, PADRÃO ALERTA, 25X25CM FIXADO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO.	UNID.	24,00	R$ 34,50	R$ 41,52	R$ 996,42				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.9 (R$)	R$ 153.483,89		R$ 69.842,80		R$ 151.085,70
1.10			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
1.10.1	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	25,94	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 1.248,65				
1.10.2	SETOP	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M³	15,17	R$ 180,00	R$ 216,61	R$ 3.286,00				
1.10.3	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M²	10,39	R$ 309,00	R$ 371,85	R$ 3.863,53				
1.10.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	258,45	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 18.350,11				
1.10.5	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	17,91	R$ 66,00	R$ 79,42	R$ 1.422,49				
1.10.6	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID.	2,00	R$ 395,00	R$ 475,34	R$ 950,69				
1.10.7	SETOP	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,80	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 207,95				
1.10.8	SETOP	ED-15227	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	23,14	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 2.673,28				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.10 (R$)	R$ 32.002,69		R$ -		R$ -
1.11			REVESTIMENTOS									
1.11.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1993,84	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 17.995,40			785,00	R$ 7.085,02
1.11.2	SINAPI	104222	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	1993,84	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 95.975,48			785,00	R$ 37.786,76
1.11.3	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	266,67	R$ 87,00	R$ 104,70	R$ 27.919,23			266,67	R$ 27.919,23
1.11.4	SINAPI-I	40652	REVESTIMENTO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²	75,24	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 15.392,45				
1.11.5	Cotação	6	PAINEL RIPADO MADEIRA ECOLÓGICA 19,5CM X 300CM X 1,2CM JATOBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,18	R$ 715,00	R$ 860,43	R$ 64.687,20				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.11 (R$)	R$ 221.969,77		R$ -		R$ 72.791,01
1.12			PINTURA									
1.12.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2692,37	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 9.719,99			2300,00	R$ 8.303,46
1.12.2	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	1993,84	R$ 19,00	R$ 22,86	R$ 45.588,35			972,00	R$ 22.224,39
1.12.3	SETOP	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1573,97	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 28.411,73			972,00	R$ 17.545,57
1.12.4	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	1118,40	R$ 27,50	R$ 33,09	R$ 37.011,77			300,00	R$ 9.928,05
1.12.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	638,73	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 2.305,94				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.12.6	SETOP	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	638,73	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 11.529,72				
1.12.7	SETOP	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	337,35	R$ 13,50	R$ 16,25	R$ 5.480,55				
1.12.8	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	301,38	R$ 13,50	R$ 16,25	R$ 4.896,19				
1.12.9	SETOP	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	98,17	R$ 29,50	R$ 35,50	R$ 3.485,06			49,98	R$ 1.774,30
1.12.10	SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	98,17	R$ 23,70	R$ 28,52	R$ 2.799,87			49,98	R$ 1.425,46
1.12.11	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	48,00	R$ 47,40	R$ 57,04	R$ 2.737,98				
1.12.12	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	3,84	R$ 42,40	R$ 51,02	R$ 195,93				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.12 (R$)	R$ 154.163,09		R$ -		R$ 61.201,24
1.13			PORTAS									
1.13.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	12,00	R$ 1.050,00	R$ 1.263,57	R$ 15.162,84			12,00	R$ 15.162,84
1.13.2	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	3,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 3.610,20			2,00	R$ 2.406,80
1.13.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1,00	R$ 1.100,00	R$ 1.323,74	R$ 1.323,74			1,00	R$ 1.323,74
1.13.4	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	4,00	R$ 950,00	R$ 1.143,23	R$ 4.572,92				
1.13.5	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	20,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 9.627,20				
1.13.6	SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	198,00	R$ 8,50	R$ 10,23	R$ 2.025,32			149,80	R$ 1.532,29
1.13.7	SINAPI-I	36896	BANDEIRA EM MADEIRA PARA PINTURA 120X40CM	UNID.	2,00	R$ 240,00	R$ 288,82	R$ 577,63				
1.13.8	SINAPI	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	7,68	R$ 670,00	R$ 806,28	R$ 6.192,22				
1.13.9	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNID.	2,00	R$ 3.700,00	R$ 4.452,58	R$ 8.905,16				
1.13.10	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	3,84	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 2.310,53				
1.13.11	SINAPI	100716	PELÍCULA ADESIVA - TEXTURA JATEADO	M²	5,76	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 173,29				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.13 (R$)	R$ 54.481,05		R$ -		R$ 20.425,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.18.4	Cotação	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE COMPENSADO NAVAL 10MM DE ESPESSURA COM FORMATO HEXAGONAL DE 1,04X1,20M, ARESTAS DE 60CM, CORES DAS PEÇAS (CINZA CLARO E CINZA MÉDIO) FIXADOS NA ESTRUTURA DE COBERTURA COM QUATRO CABOS DE AÇO DE 3MM, CONFORME PAGINAÇÃO DO PROJETO INCLUSO FIXADORES E ACESSÓRIOS.	UNID.	55,00	R$ 239,50	R$ 288,21	R$ 15.851,79				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.18 (R$)	R$ 86.106,37		R$ -		R$ 70.254,58
1.19			ILUMINAÇÃO									
1.19.1	SETOP	ED-27082	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	29,00	R$ 271,10	R$ 326,24	R$ 9.461,01				
1.19.2	SETOP	ED-27079	LUMINÁRIA COMERCIAL CIRCULAR DE EMBUTIR COM VIDRO TRANSLÚCIDO, PARA DUAS (2) LAMPADAS TIPO BULBO 2X15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UNID.	20,00	R$ 167,35	R$ 201,39	R$ 4.027,78	20,00	R$ 4.027,78	20,00	R$ 4.027,78
1.19.3	SETOP	ED-13338	LUMINARIA DE EMBUTIR LED PERFIL RETANGULAR 120X15CM 36W 3500K	UNID.	22,00	R$ 169,71	R$ 204,23	R$ 4.493,04				
1.19.4	SETOP	ED-13346	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	8,00	R$ 77,25	R$ 92,96	R$ 743,70				
1.19.5	SINAPI-I	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UNID.	96,00	R$ 119,34	R$ 143,61	R$ 13.786,92	80,00	R$ 11.489,10	80,00	R$ 11.489,10
1.19.6	SUDECAP	74 38 07	LÂMPADA BULBO LED 7W 600 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE	UNID.	96,00	R$ 6,60	R$ 7,94	R$ 762,47	80,00	R$ 635,40	80,00	R$ 635,40
1.19.7	SINAPI-I	13390	REFLETOR RETANGULAR LED, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 200 W IP66, COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	R$ 157,21	R$ 189,19	R$ 1.891,87				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.19 (R$)	R$ 35.166,79		R$ 16.152,28		R$ 16.152,28
1.20			ELÉTRICA E INFRA DE CLIMATIZAÇÃO									
1.20.1	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO. INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNID.	185,00	R$ 126,39	R$ 152,10	R$ 28.138,08	85,00	R$ 12.928,31	185,00	R$ 28.138,08
1.20.2	SETOP	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	58,00	R$ 282,21	R$ 339,61	R$ 19.697,47			33,00	R$ 11.207,18
1.20.3	SETOP	ED-50226	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 312,95	R$ 376,60	R$ 2.636,23				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			6º MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)				QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1.20.4	SETOP	ED-17905	PONTO ELÉTRICO DE EMBUTIR PARA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, EM CAIXA, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	5,00	R$ 403,31	R$ 485,34	R$ 2.426,72						
1.20.5	SETOP	ED-50089	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	31,00	R$ 187,21	R$ 225,29	R$ 6.983,94						
1.20.6	SINAPI-I	39735	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	31,00	R$ 117,61	R$ 141,53	R$ 4.387,49						
1.20.7	SICRO	5301055	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA CONDESADORA, FIXADO EM PLATIBANDA, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO E UMA DEMÃO DE PINTURA ESMALTE.	UNID.	5,00	R$ 707,11	R$ 850,94	R$ 4.254,68						
1.20.8	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52,00	R$ 17,41	R$ 20,95	R$ 1.089,46						
1.20.9	SETOP	ED-19510	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	151,00	R$ 100,60	R$ 121,06	R$ 18.280,37				151,00	R$	18.280,37
1.20.10	SETOP	ED-19524	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	17,50	R$ 158,27	R$ 190,46	R$ 3.333,09						
1.20.11	SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA, COM A TOMADA DE ENERGIA WM QUADRO E COMANDO FEITO POR QUIPAMENTO ESPECÍFICO. INCLUSO CABOS E TODOS OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO.	UNID.	8,00	R$ 284,73	R$ 342,64	R$ 2.741,15						
1.20.12	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 1.094,52	R$ 1.317,15	R$ 2.634,29	1,00	R$	1.317,15	2,00	R$	2.634,29
1.20.13	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 628,88	R$ 756,79	R$ 1.513,59				1,00	R$	756,79
1.20.14	SETOP	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87						
1.20.15	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	13,00	R$ 93,49	R$ 112,51	R$ 1.462,58				10,00	R$	1.125,06
1.20.16	SETOP	ED-49274	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3KA, DE 32A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				2,00	R$	118,87
1.20.17	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 99,97	R$ 120,30	R$ 240,61						
1.20.18	SETOP	ED-49240	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83						
1.20.19	SETOP	ED-49244	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				2,00	R$	152,83
1.20.20	SETOP	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	1,00	R$ 93,18	R$ 112,13	R$ 112,13				1,00	R$	112,13
1.20.21	SUDECAP	74.10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 63A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 66,48	R$ 80,00	R$ 80,00				1,00	R$	80,00
1.20.22	SETOP	ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UNID.	1,00	R$ 116,97	R$ 140,76	R$ 140,76						
1.20.23	SUDECAP	74.10.59	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 25A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 47,28	R$ 56,90	R$ 56,90				1,00	R$	56,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.20.24	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	7,00	R$ 18,07	R$ 21,75	R$ 152,22			7,00	R$ 152,22
1.20.25	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 18,66	R$ 22,46	R$ 22,46				
1.20.26	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 19,86	R$ 23,90	R$ 23,90				
1.20.27	SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	3,00	R$ 21,76	R$ 26,19	R$ 78,56				
1.20.28	SETOP	ED-15116	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA	UNID.	8,00	R$ 143,26	R$ 172,40	R$ 1.379,19			8,00	R$ 1.379,19
1.20.29	SUDECAP	74.10.31	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 399,52	R$ 480,78	R$ 480,78			1,00	R$ 480,78
1.20.30	SUDECAP	74.10.33	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 436,07	R$ 524,77	R$ 524,77			1,00	R$ 524,77
1.20.31	SUDECAP	74.04.33	SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM	UNID.	101,00	R$ 3,78	R$ 4,55	R$ 459,43			101,00	R$ 459,43
1.20.32	SUDECAP	11.11.13	SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM	UNID.	12,00	R$ 12,05	R$ 14,50	R$ 174,01				
1.20.33	SETOP	ED-49461	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	113,00	R$ 14,38	R$ 17,30	R$ 1.955,45			113,00	R$ 1.955,45
1.20.34	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	2,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 83,66				
1.20.35	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	52,40	R$ 33,82	R$ 40,70	R$ 2.132,63			52,40	R$ 2.132,63
1.20.36	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,70	R$ 14,94	R$ 17,98	R$ 84,50			4,70	R$ 84,50
1.20.37	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,10	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 723,24			60,10	R$ 723,24
1.20.38	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,60	R$ 8,55	R$ 10,29	R$ 561,78			54,60	R$ 561,78
1.20.39	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1767,80	R$ 6,14	R$ 7,39	R$ 13.062,05			1767,80	R$ 13.062,05
1.20.40	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	15,00	R$ 74,13	R$ 89,21	R$ 1.338,12			15,00	R$ 1.338,12
1.20.41	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	R$ 9,30	R$ 11,19	R$ 1.678,74			150,00	R$ 1.678,74
1.20.42	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,38	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 1.627,00			3,38	R$ 1.627,00
1.20.43	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	11,63	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 839,73			11,63	R$ 839,73
1.20.44	SETOP	ED-49312	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	4,70	R$ 46,17	R$ 55,56	R$ 261,14			4,70	R$ 261,14
1.20.45	SETOP	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UNID.	2,00	R$ 171,07	R$ 205,87	R$ 411,73	2,00	R$ 411,73	2,00	R$ 411,73
							SUBTOTAL DO ITEM 1.20 (R$)	R$ 128.808,04		R$ 14.657,18		R$ 90.335,02
1.21			LÓGICA, SOM E TELEFONIA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			6º MEDIÇÃO				
						DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024							
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1.21.1	SINAPI	104474	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, RJ-45, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTICHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO CATEGORIA CAT6 BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO, CAPA LSZH, DIÂMETRO 23AWG, 4 PARES, VELOCIDADE DE 10GBPS, FREQUÊNCIA 500MHZ, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	33,00	R$ 327,14	R$ 393,68	R$ 12.991,45					
1.21.2	SETOP	ED-50231	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	13,00	R$ 178,39	R$ 214,67	R$ 2.790,77					
1.21.3	SINAPI	104473	PONTO DE SOM COM FIO OFC BICOLOR PARALELO CRISTAL 2 X 2,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, COMPRIMENTO DE CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO	UNID.	18,00	R$ 150,34	R$ 180,92	R$ 3.256,54					
1.21.4	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	6,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 250,98					
1.21.5	SETOP	ED-48368	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	UNID.	31,00	R$ 14,10	R$ 16,97	R$ 526,01					
1.21.6	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	1,00	R$ 117,09	R$ 140,91	R$ 140,91					
							SUBTOTAL DO ITEM 1.21 (R$)	R$ 19.956,66		R$ -		R$ -	
1.22			HIDROSSANITÁRIO										
1.22.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID.	17,00	R$ 143,50	R$ 172,69	R$ 2.935,69			17,00	R$ 2.935,70	
1.22.2	SETOP	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1.1/2" (50MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 169,50	R$ 203,98	R$ 1.427,83			7,00	R$ 1.427,83	
1.22.3	SETOP	ED-50082	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	83,60	R$ 67,50	R$ 81,23	R$ 6.790,79			82,90	R$ 6.790,79	
1.22.4	SINAPI-I	11811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA.	UNID.	1,00	R$ 2.625,00	R$ 3.158,93	R$ 3.158,93			1,00	R$ 3.158,93	
1.22.5	SETOP	ED-49866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE AGUA 10MCA 220V	UNID.	1,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 1.203,40			1,00	R$ 1.203,40	
1.22.6	SETOP	ED-50079	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,00	R$ 33,00	R$ 39,71	R$ 555,97			14,00	R$ 555,97	
1.22.7	SUDECAP	73.05.55	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/FLANGES LIVRES P/CX D'ÁGUA D= 50MM (1 1/2")	UNID.	1,00	R$ 23,90	R$ 28,76	R$ 28,76			1,00	R$ 28,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.22.8	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/ PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	12,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 2.093,92			8,00	R$ 1.395,94
1.22.9	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	15,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 5.415,30			15,00	R$ 5.415,30
1.22.10	SETOP	ED-49897	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID.	4,00	R$ 800,00	R$ 962,72	R$ 3.850,88			4,00	R$ 3.850,88
1.22.11	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.22.12	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,50	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 2.671,55			55,50	R$ 2.671,55
1.22.13	SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UNID.	6,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 722,04				
1.22.14	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	4,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 481,36				
1.22.15	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43				
1.22.16	SINAPI-I	11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UNID.	1,00	R$ 45,00	R$ 54,15	R$ 54,15				
1.22.17	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 18,05				
1.22.18	SETOP	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	4,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 7.220,40			4,00	R$ 7.220,40
1.22.19	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	R$ 42,50	R$ 51,14	R$ 6.137,34			120,00	R$ 6.137,34
1.22.20	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UNID.	10,00	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 108,31				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.22 (R$)	R$ 45.446,28		R$ -		R$ 42.792,79
1.23			PEÇAS SANITÁRIAS E COZINHA									
1.23.1	SETOP	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	4,09	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 1.722,67	3,00	R$ 1.263,57	3,00	R$ 1.263,57
1.23.2	SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	25,17	R$ 47,00	R$ 56,56	R$ 1.423,61	14,00	R$ 791,84	14,00	R$ 791,84
1.23.3	SETOP	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 2.888,16	4,00	R$ 1.444,08	4,00	R$ 1.444,08
1.23.4	SINAPI-I	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UNID.	1,00	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 204,58	1,00	R$ 204,58	1,00	R$ 204,58
1.23.5	SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UNID.	1,00	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 722,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.6	SETOP	ED-50296	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	UNID.	6,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 1.624,59	2,00	R$ 541,53	2,00	R$ 541,53
1.23.7	SETOP	ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UNID.	7,00	R$ 250,00	R$ 300,85	R$ 2.105,95	2,00	R$ 601,70	2,00	R$ 601,70
1.23.8	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM)	UNID.	7,00	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 105,30	2,00	R$ 30,09	2,00	R$ 30,09
1.23.9	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UNID.	2,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 481,36				
1.23.10	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00	R$ 925,00	R$ 1.113,15	R$ 2.226,29				
1.23.11	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	7,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 1.052,98				
1.23.12	SETOP	ED-50313	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 541,53				
1.23.13	SETOP	ED-2552	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.23.14	SETOP	ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID.	7,00	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 505,43				
1.23.15	SUDECAP	73.73.02	PORTA TOALHA P/ PAPEL LUXO AURIMAR CROMADO OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 752,13				
1.23.16	SUDECAP	10.48.09	PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 300,85				
1.23.17	SETOP	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	UNID.	2,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 120,34				
1.23.18	SETOP	ED-51150	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	9,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 2.436,89				
1.23.19	SETOP	ED-50320	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	UNID.	9,00	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 1.624,59				
1.23.20	SINAPI-I	38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.21	SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	21,53	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 15.545,52				
1.23.22	SETOP	ED-48167	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.23	SETOP	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 240,68				
1.23.24	SETOP	ED-48165	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6ª MEDIÇÃO
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2024 A 04/03/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)			QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.29.1	Cotação	7	PAINEIL EM ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL TUBULAR RETANGULAR E TELA EXPANDIDA (VARIAÇÕES CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO CHUMBADORES, FUNDO ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI.	UNID.	16,00	R$ 3.113,00	R$ 3.746,18	R$ 59.938,95				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.29 (R$)	R$ 59.938,95		R$ -		R$ -
1.30			SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO E PÂNICO									
1.30.1	SETOP	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 4 KG	UNID.	10,00	R$ 209,00	R$ 251,51	R$ 2.515,11				
1.30.2	SETOP	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	UNID.	9,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 249,10				
1.30.3	SETOP	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	UNID.	13,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 359,82				
1.30.4	SETOP	ED-50203	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" E "S9" - 380X190MM (SAIDA ESCADA DESCE)	UNID.	4,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 110,71				
1.30.5	SETOP	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UNID.	10,00	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 240,68				
1.30.6	SETOP	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UNID.	2,00	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 55,36				
1.30.7	SETOP	ED-15759	PLACA M1	UNID.	2,00	R$ 102,00	R$ 122,75	R$ 245,49				
1.30.8	SICRO	5216111	PLACA M2	UNID.	2,00	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 264,75				
1.30.9	SUDECAP	18.06.30	FAIXA P/ DEGRAUS 3X20 CM CORES AMARELO,AZUL,PRETO	UNID.	113,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 951,89				
1.30.10	SINAPI-I	13244	SINALIZADOR DE CANTO PARA PILARES	UNID.	32,00	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 2.002,46				
1.30.11	SETOP	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	14,00	R$ 31,00	R$ 37,31	R$ 522,28				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.30 (R$)	R$ 7.517,64		R$ -		R$ -
1.31			SERVIÇOS GERAIS									
1.31.1	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 40 CM (EM RELEVO)	UNID.	33,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$ 3.891,80				
1.31.2	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	638,73	R$ 6,25	R$ 7,52	R$ 4.804,05				
1.31.3	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UNID.	1,00	R$ 1.200,00	R$ 1.444,08	R$ 1.444,08				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.31 (R$)	R$ 10.139,92		R$ -		R$ -
							TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (R$)	R$ 2.331.323,82		R$ 342.406,40		R$ 1.372.150,52

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 2010

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1401 - 2** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 266 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 06-03-2024 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,2243149	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	1.526.453,82000	342.406,40000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 1760;

PROCESSO Nº:551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$342.406,40
TOTAL PEDIDO: R$1.526.453,82

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro **DESCONTO:** R$0,00
TOTAL: R$342.406,40

(342406.40) (Trezentos e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 5015-

GOVERNO

G332071742382484016
07/03/2024 17:47:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	323.737,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	07/03/2024 16:42:17
	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	07/03/2024 17:45:21
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07/03/2024 17:47:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	**2010**	**Data Pagto:07-03-2024**	**Valor:**	**342.406,40**
Liquidação: 2			**Desconto:**	**18.668,95**
			Líquido:	**323.737,45**

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição			**Descontos**
E	6	INSS - EMPRESA	**5.995,32**
O	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	**4.108,88**
O	1114511111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	**8.564,75**
		Total dos Descontos:	**18.668,95**

Valor do Empenho : Trezentos e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta Centavos ******

Valor Líquido do Pagamento: Trezentos e Vinte e Três Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Cen

Histórico do Empenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Histórico do SubEmpenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletrônica - 5015 - 06-03-2024 - 342.406,40

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL
ANDRADAS
07 MAR 2024

ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CGC /CPF 02013873000164

Sequencial>1

MAURICIO PIRINOTO 08-03-2024 12:33:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	3662	Ano Guia:	2024
03/2024	Vencimento:	10-04-2024	Pagável até:	10-04-2024
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5015

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 171294,93 Aliquota Informada: 5,00	8.564,75
TOTAL DA GUIA:	**8.564,75**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	3662	Ano Guia:	2024
03/2024	Vencimento:	10-04-2024	Pagável até:	10-04-2024
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	8.564,75
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	8.564,75

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 07-03-2024 - NÃO RECEBER

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 266
Empenho Número: 888	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2024	Data: 18-04-2024

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 860/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	13.269,72	Valor SubEmpenho:	9.816,42	Saldo Atual:	3.453,30

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	343,57
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	117,80
		Total dos Descontos:	**461,37**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2023- PROCESSO ADMINSTRATIVO 13909/2023.-ID 2546- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinco Centavos),

Data: 18 ABR. 2024

Nome:

Assinatura: Recibo Anexo Doc:

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 34749-3
Cheques:
Aut. Pagto.: 3178

MARIA LUIZA CARVALHO CORREIA

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
05137
DATA DA EMISSÃO
17/04/2024 15:51:38
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
9FA9A9C35674

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	17/04/2024	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02716

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA: ELETRIZANTE
ENDEREÇO: REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9815-64168
INSC.MUNICIPAL: 23921
CEP: 13480-644
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.brE
SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO: PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO: ANDRADAS - MG
TELEFONE: (35) 3739-2000
CEP: 37795-000
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 1O ADITIVO---------VENCIMENTO: 17/05/2024------33----(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O-A----- CNO-90.016.03734/78------EMPENHOS N.O 888/2024.|RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 343,57|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 117,80|VALOR LIQUIDO R$ 8.864,23|
********** **FIM**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	**VALOR DO SERVIÇO.....**	**R$ 9.816,42**
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 9.816,42
IR.....	R$ 117,80	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 0,00
INSS.....	R$ 343,57	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 461,37
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 0,00	Valor do ISS.....	R$ 490,82
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 8.864,23**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **Ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05137
Data da Emissão
17/04/2024 15:51:38
Código de Verificação
9FA9A9C35674

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

Identificação do recebedor

____/____/____
Data do recebimento

Pod - 360

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01 - TERMO ADITIVO			1ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/01/2024 A 17/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL											
1.1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
1.1.1	SETOP	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	149,92	R$ 50,41	R$ 60,66	R$ 9.094,15	149,92	R$ 9.094,15	149,92	R$ 9.094,15		
1.1.2	SINAPI	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,80	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 1.155,07	76,80	R$ 1.155,07	76,80	R$ 1.155,07		
1.1.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,68	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 115,51	7,68	R$ 115,51	7,68	R$ 115,51		
1.1.4	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022_PS	M³	0,96	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 635,40	0,96	R$ 635,40	0,96	R$ 635,40		
							VALOR SUBITEM 1.1 (R$)	R$ 11.000,13		R$ 11.000,13		R$ 11.000,13		
1.2			PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA											
1.2.1	SETOP	ED-49212	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 332,20	R$ 399,77	R$ 399,77						
1.2.2	SEINFRA	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UNID.	1,00	R$ 57,59	R$ 69,30	R$ 69,30						
1.2.3	SEINFRA	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UNID.	2,00	R$ 16,88	R$ 20,31	R$ 40,62						
1.2.4	SETOP	ED-49311	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	2,00	R$ 38,07	R$ 45,81	R$ 91,62						
1.2.5	SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UNID.	3,00	R$ 0,73	R$ 0,88	R$ 2,64						
1.2.6	SINAPI-I	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UNID.	1,00	R$ 10,15	R$ 12,21	R$ 12,21						
1.2.7	SINAPI-I	39212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UNID.	3,00	R$ 2,08	R$ 2,50	R$ 7,50						
1.2.8	SEINFRA	C1827	NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 3/4"	UNID.	1,00	R$ 17,51	R$ 21,07	R$ 21,07						
1.2.9	SINAPI-I	3886	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	1,00	R$ 19,30	R$ 23,23	R$ 23,23						
1.2.10	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 635,43	R$ 764,68	R$ 764,68						
1.2.11	SINAPI	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	28,00	R$ 42,81	R$ 51,52	R$ 1.442,56						
1.2.12	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	10,00	R$ 13,70	R$ 16,49	R$ 164,90						
1.2.13	SINAPI-I	1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UNID.	8,00	R$ 12,90	R$ 15,52	R$ 124,16						
1.2.14	SINAPI-I	1578	TERMINAL ILHOS PARA CABO 50 MM2	UNID.	6,00	R$ 7,30	R$ 8,78	R$ 52,68						
1.2.15	SEINFRA	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UNID.	3,00	R$ 13,83	R$ 16,64	R$ 49,92						
1.2.16	SINAPI-I	1562	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UNID.	3,00	R$ 22,25	R$ 26,78	R$ 80,34						
1.2.17	SUDECAP	11.83.14	HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM	UNID.	3,00	R$ 136,00	R$ 163,66	R$ 490,98						
1.2.18	SINAPI-I	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS, FECHO E PORCAS	UNID.	1,00	R$ 26,20	R$ 31,53	R$ 31,53						
							VALOR SUBITEM 1.2 (R$)	R$ 3.869,71		R$ -		R$ -		
							VALOR TOTAL (R$)	R$ 14.869,84		R$ 11.000,13		R$ 11.000,13		
							VALOR TOTAL APLICANDO O DESCONTO DA LICITAÇÃO (R$)	R$ 13.269,72		R$ 9.816,42		R$ 9.816,42		

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 888

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº: 860 - 1** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 266 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 18-04-2024 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,7397608	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	13.269,72000	9.816,42000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 1080;
PROCESSO Nº:551

DESTINO DA COMPRA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

SOMA: R$9.816,42
TOTAL PEDIDO: R$13.269,72

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$9.816,42

(9816.42) (Nove Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
SERVICO REFORMA TEATRO

GOVERNO

G337181442448033040
18/04/2024 14:46:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	42.249,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	18/04/2024 14:42:30
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	18/04/2024 14:44:48
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	18/04/2024 14:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 18-04-2024 a 18-04-2024

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data **Pagamento: 18-04-2024**

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
Fonte Recurso: 2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS								
888	1	99825	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	0000.0000	3178	9.816,42	952,19	8.864,23
		Doc Pagto:	*Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5137 - Data: 17-04-2024 - R$ 9.816,42 Desc. Adic.: SERVICO REFORMA TEATRO MUNICIPAL*					
4206	1	99825	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	0000.0000	3178	10.315,68	1.000,62	9.315,06
		Doc Pagto:	*Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5139 - Data: 17-04-2024 - R$ 10.315,68 Desc. Adic.: SERVICO REFORMA TEATRO MUNICIPAL*					
4207	1	99825	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	0000.0000	3178	17.005,00	1.649,49	15.355,51
		Doc Pagto:	*Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5140 - Data: 17-04-2024 - R$ 17.005,00 Desc. Adic.: SERVICO REFORMA TEATRO MUNICIPAL*					
4209	1	99825	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	0000.0000	3178	9.650,49	936,10	8.714,39
		Doc Pagto:	*Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5138 - Data: 17-04-2024 - R$ 9.650,49 Desc. Adic.: SERVICO REFORMA TEATRO MUNICIPAL*					
Total da Fonte Recurso:						**46.787,59**	**4.538,40**	**42.249,19**
Total do Dia:						**46.787,59**	**4.538,40**	**42.249,19**
Total da Despesa:						**46.787,59**	**4.538,40**	**42.249,19**
Total Geral:						**46.787,59**	**4.538,40**	**42.249,19**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	**888**	**Data Pagto:18-04-2024**	**Valor:**	**9.816,42**
Liquidação: 1			**Desconto:**	**952,19**
			Líquido:	**8.864,23**

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição			Descontos
E	6	INSS - EMPRESA	343,57
O	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	117,80
O	1114511111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	490,82
		Total dos Descontos:	952,19

Valor do Empenho : Nove Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Dois Centavos **********

Valor Líquido do Pagamento: Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos **********

Histórico do Empenho:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2023- PROCESSO ADMINSTRATIVO 13909/2023.-ID 2546- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 860 , PROCESSO DE COMPRA

Histórico do SubEmpenho:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2023- PROCESSO ADMINSTRATIVO 13909/2023.-ID 2546- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 860 , PROCESSO DE COMPRA

Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletrônica - 5137 - 17-04-2024 - 9.816,42

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL
ANDRADAS
18 ABR 2024
RECEBIDO

ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CGC /CPF - 02013873000164

Sequencial: 1

MAURICIO PIRINOTO 19-04-2024 15:06:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5760	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento:	10-05-2024	Pagável até:	10-05-2024
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5137, Nº 5138, Nº 5139 E Nº 5140.
BASE DE CALCULO: R$46.787,59

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 2339,37 Aliquota Informada: 100,00	2.339,37
TOTAL DA GUIA:	**2.339,37**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5760	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento:	10-05-2024	Pagável até:	10-05-2024
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	2.339,37
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	2.339,37

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 18-04-2024 - NÃO RECEBER

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 266
Empenho Número: 2010	Parcela: 3
E - Estimativo / Exercício: 2024	Data: 09-04-2024

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 1401/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 1 **Agência:** 3383-9 49339-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	1.526.453,82	Valor SubEmpenho:	207.568,44	Saldo Atual:	747.734,86

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	DIVERSITTA CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA	3.883.40
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	2.490,82
		Total dos Descontos:	**6.374,22**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Duzentos e Um Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos) ,

Data: ____/____/____

Nome: 10 ABR. 2024

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781 1

Conta: 34749-3

Cheques: A 1

Aut. Pagto.: 2943

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
05083
DATA DA EMISSÃO
05/04/2024 15:43:24
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
D541834D87A1

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	05/04/2024	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02662

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA: ELETRIZANTE
ENDEREÇO: REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9815-64168
INSC.MUNICIPAL: 23921
CEP: 13480-644
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.brE
SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO: PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO: ANDRADAS - MG
TELEFONE: (35) 3739-2000
CEP: 37795-000
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 7A MEDICAO---------VENCIMENTO: 06/04/2024------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA R$ 96.614,11----------VALOR DA MAO DE OBRA R$ 110.954,33----(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)---------- --IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A----- CNO-90.016.03734/78-------EMPENHOS N.O 2010/2024.||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 3.883,40|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 2.490,82||VALOR LIQUIDO R$ 195.646,50|
********** FIM

p= 1401
E= 2010

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	**VALOR DO SERVIÇO.....**	**R$ 207.568,44**
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 110.954,33
IR.....	R$ 2.490,82	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 96.614,11
INSS.....	R$ 3.883,40	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 6.374,22
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 96.614,11	Valor do ISS.....	R$ 5.547,72
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 195.646,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05083
Data da Emissão
05/04/2024 15:43:24
Código de Verificação
D541834D87A1

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

_____ ____/____/____
Identificação do recebedor — Data do recebimento

Pedido = 1401
Empenho = 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	7 MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1.25MM. INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R$ 1.300,00	R$ 1.564,42	R$ 1.564,42			1,00	R$ 1.564,42
1.1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 601,70			1,00	R$ 601,70
1.1.3	SETOP	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	8,00	R$ 900,00	R$ 1.083,06	R$ 8.664,48	1,00	R$ 1.083,06	7,00	R$ 7.581,42
1.1.4	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	R$ 8.000,00	R$ 9.627,20	R$ 77.017,60	1,00	R$ 9.627,20	7,00	R$ 67.390,40
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	R$ 87.848,20		R$ 10.710,26		R$ 77.137,94
1.2			DEMOLIÇÕES									
1.2.1	SUDECAP	01.04.14	TAPUME METÁLICO COM TELA E BASE DE CONCRETO	M²	220,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 10.589,92			220,00	R$ 10.589,92
1.2.2	SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M²	1152,00	R$ 2,96	R$ 3,56	R$ 4.099,26				
1.2.3	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMÊS	749,07	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 13.521,46			749,07	R$ 13.521,46
1.2.4	SETOP	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	249,69	R$ 8,00	R$ 9,63	R$ 2.403,82			249,69	R$ 2.403,81
1.2.5	SICRO	2809169	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10			1,00	R$ 1.805,10
1.2.6	SETOP	RO-41061	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10				
1.2.7	SINAPI	94624	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA EM FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 560,91	R$ 675,00	R$ 675,00			1,00	R$ 675,00
1.2.8	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.214,98			336,54	R$ 1.214,98
1.2.9	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 9.112,33			336,54	R$ 9.112,33
1.2.10	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	49,35	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 1.336,23			49,35	R$ 1.336,23
1.2.11	SETOP	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	2,39	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 64,71			2,39	R$ 64,71
1.2.12	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1118,18	R$ 2,50	R$ 3,01	R$ 3.364,04			128,88	R$ 387,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	7 MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.13	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	7,12	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 128,52			7,12	R$ 128,52
1.2.14	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	981,82	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 14.769,03			981,82	R$ 14.769,03
1.2.15	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M²	287,21	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 4.320,36			287,21	R$ 4.320,35
1.2.16	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UNID.	9,00	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 108,31			9,00	R$ 108,31
1.2.17	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	10,89	R$ 48,00	R$ 57,76	R$ 629,04			10,89	R$ 629,04
1.2.18	SETOP	ED-48508	REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1,68	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 15,16			1,68	R$ 15,16
1.2.19	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	235,76	R$ 2,00	R$ 2,41	R$ 567,43			235,76	R$ 567,43
1.2.20	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	27,44	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 412,77			27,44	R$ 412,77
1.2.21	SETOP	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	292,86	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.057,28			292,86	R$ 1.057,28
1.2.22	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	36,00	R$ 6,50	R$ 7,82	R$ 281,60			36,00	R$ 281,60
1.2.23	SETOP	ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	150,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 1.263,57			150,00	R$ 1.263,57
1.2.24	SETOP	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	262,00	R$ 6,00	R$ 7,22	R$ 1.891,74			262,00	R$ 1.891,74
1.2.25	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC, AF_01/2021	M²	91,68	R$ 18,00	R$ 21,66	R$ 1.985,90			85,00	R$ 1.841,20
1.2.26	SUDECAP	11.22.01	REMOÇÃO DE PONTO ELÉTRICO, LÓGICO E TELEFONIA COM RETIRADA DE CAIXA, TOMADA, INTURRUPTOR, ETC.	UNID.	128,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 7.701,76			128,00	R$ 7.701,76
1.2.27	SETOP	ED-48495	REMOÇÃO DE PONTO HIDROSSANITARIO	UNID.	30,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 541,53			25,00	R$ 451,28
1.2.28	SETOP	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	59,60	R$ 5,00	R$ 6,02	R$ 358,61			59,60	R$ 358,61
1.2.29	SUDECAP	21.35.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	16,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 3.850,88			8,00	R$ 1.925,44
1.2.30	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M,AF_05/2018	UNID.	16,00	R$ 80,00	R$ 96,27	R$ 1.540,35			8,00	R$ 770,18
1.2.31	SUDECAP	21.35.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	5,00	R$ 340,00	R$ 409,16	R$ 2.045,78			1,00	R$ 409,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			7 MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.2.32	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	UNID.	5,00	R$ 260,00	R$ 312,88	R$ 1.564,42	1,00	R$ 312,88	1,00	R$ 312,88		
1.2.33	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M³	284,27	R$ 36,00	R$ 43,32	R$ 12.315,26			284,27	R$ 12.315,26		
1.2.34	SETOP	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³XMÊS	2842,73	R$ 4,50	R$ 5,42	R$ 15.394,24			2842,73	R$ 15.394,24		
1.2.35	SUDECAP	83.30.20	TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)	UNID.	2,00	R$ 280,00	R$ 336,95	R$ 673,90			2,00	R$ 673,90		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	R$ 123.409,38		R$ 312,88		R$ 108.709,98		
1.3			FUNDAÇÃO											
1.3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	129,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 6.209,54			129,00	R$ 6.209,54		
1.3.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,85	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 445,86			2,85	R$ 445,86		
1.3.3	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	2,85	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.886,33			2,85	R$ 1.886,33		
1.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,91	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 1.322,39			87,91	R$ 1.322,39		
1.3.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,69	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 627,12			41,69	R$ 627,12		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	R$ 10.491,24		R$ -		R$ 10.491,24		
1.4			ESTRUTURA											
1.4.1	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	49,76	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.389,31			49,76	R$ 5.389,31		
1.4.2	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M³	54,00	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 5.848,52			54,00	R$ 5.848,52		
1.4.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378,02	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 5.686,37			378,02	R$ 5.686,37		
1.4.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,60	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 926,62			61,60	R$ 926,62		
1.4.5	SETOP	ED-50241	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	UNID.	234,34	R$ 5,50	R$ 6,62	R$ 1.551,03						
1.4.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	3,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 1.985,61			3,00	R$ 1.985,61		
1.4.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,66	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 3.084,31			4,66	R$ 3.084,31		
1.4.8	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M³	2,98	R$ 850,00	R$ 1.022,89	R$ 3.048,21			1,30	R$ 1.329,76		
1.4.9	SETOP	ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	217,32	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 5.230,46			95,00	R$ 2.286,51		
1.4.10	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	2,31	R$ 39,00	R$ 46,93	R$ 108,41			2,31	R$ 108,41		
1.4.11	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,80	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 675,83						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	R$ 33.534,68		R$ -		R$ 26.645,42		
1.5			ENCHIMENTO DO AUDITÓRIO											
1.5.1	SUDECAP	60.33.36	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	KG	503,20	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 5.449,96			381,22	R$ 4.128,84		
1.5.2	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	23,44	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 1.410,38			23,44	R$ 1.410,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			7 MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.5.3	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	17,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 11.251,79			13,66	R$ 9.041,14		
1.5.4	Cotação	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE EPS DENSIDADE NOMINAL 28,8KG/M³, A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA A FIM DE OBTER A FORMATAÇÃO PREVISTA NO PROJETO. INCLUI AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, TRANSPORTES, CORTES, MONTAGEM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UNID.	1,00	R$ 71.800,00	R$ 86.404,12	R$ 86.404,12			1,00	R$ 86.404,12		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)	R$ 104.516,25		R$ -		R$ 100.984,49		
1.6			REFORÇO ESTRUTURAL											
1.6.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	629,09	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 17.412,08			245,50	R$ 6.795,00		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.6 (R$)	R$ 17.412,08		R$ -		R$ 6.795,00		
1.7			IMPERMEABILIZAÇÃO											
1.7.1	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	34,24	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 1.153,04			34,24	R$ 1.153,20		
1.7.2	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	11,50	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 387,26			11,50	R$ 387,32		
1.7.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	115,20	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 3.879,38			86,00	R$ 2.896,48		
							SUBTOTAL DO ITEM 1.7 (R$)	R$ 5.419,68		R$ -		R$ 4.437,00		
1.8			ALVENARIA E FECHAMENTOS											
1.8.1	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	304,90	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 21.648,08			304,90	R$ 21.648,08		
1.8.2	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	64,52	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 8.540,77						
1.8.3	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	30,80	R$ 79,31	R$ 95,44	R$ 2.939,60			30,80	R$ 2.939,60		
1.8.4	SETOP	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	28,80	R$ 50,41	R$ 60,66	R$ 1.747,11						
1.8.5	SINAPI	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M²	44,25	R$ 113,00	R$ 135,98	R$ 6.017,30						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.8 (R$)	R$ 40.892,86		R$ -		R$ 24.587,69		
1.9			PAVIMENTAÇÃO INTERNA											
1.9.1	SETOP	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	629,40	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 18.935,50			629,40	R$ 18.935,50		
1.9.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M	314,33	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 49.174,41			314,33	R$ 49.174,41		
1.9.3	SINAPI	98697	RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	220,06	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 13.241,01	20,06	R$ 1.207,01	220,06	R$ 13.241,01		
1.9.4	Cotação	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO TIPO COLADO, MARCA DURAFOOR, 1,219x 178 x 3 mm, LINHA CITY, PADRÃO SEVILHA, INCLUSO COLA, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS.	M²	331,72	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 67.862,61			331,72	R$ 67.862,61		
1.9.5	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	103,49	R$ 15,90	R$ 19,13	R$ 1.980,18			103,49	R$ 1.980,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	7 MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.9.6	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM	M²	3,72	R$ 289,00	R$ 347,78	R$ 1.293,75	0,56	R$ 194,76	3,72	R$ 1.293,75
1.9.7	Cotação	11	PISO PODOTÁTIL DE INOX, PADRÃO ALERTA, 25X25CM FIXADO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO.	UNID.	24,00	R$ 34,50	R$ 41,52	R$ 996,42				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.9 (R$)	R$ 153.483,89		R$ 1.401,77		R$ 152.487,47
1.10			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
1.10.1	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	25,94	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 1.248,65				
1.10.2	SETOP	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M³	15,17	R$ 180,00	R$ 216,61	R$ 3.286,00				
1.10.3	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS, AF_05/2020	M²	10,39	R$ 309,00	R$ 371,85	R$ 3.863,53				
1.10.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	258,45	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 18.350,11				
1.10.5	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	17,91	R$ 66,00	R$ 79,42	R$ 1.422,49				
1.10.6	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID.	2,00	R$ 395,00	R$ 475,34	R$ 950,69				
1.10.7	SETOP	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,80	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 207,95				
1.10.8	SETOP	ED-15227	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	23,14	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 2.673,28				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.10 (R$)	R$ 32.002,69		R$ -		R$ -
1.11			REVESTIMENTOS									
1.11.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1993,84	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 17.995,40			785,00	R$ 7.085,02
1.11.2	SINAPI	104222	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	1993,84	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 95.975,48			785,00	R$ 37.786,76
1.11.3	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	266,67	R$ 87,00	R$ 104,70	R$ 27.919,23			266,67	R$ 27.919,23
1.11.4	SINAPI-I	40852	REVESTIMENTO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²	75,24	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 15.392,45				
1.11.5	Cotação	6	PAINEL RIPADO MADEIRA ECOLÓGICA 19,5CM X 300CM X 1,2CM JATOBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,18	R$ 715,00	R$ 860,43	R$ 64.687,20				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.11 (R$)	R$ 221.969,77		R$ -		R$ 72.791,01
1.12			PINTURA									
1.12.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2692,37	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 9.719,99			2300,00	R$ 8.303,46
1.12.2	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	1993,84	R$ 19,00	R$ 22,86	R$ 45.588,35	128,00	R$ 2.926,67	1100,00	R$ 25.151,06
1.12.3	SETOP	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1573,97	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 28.411,73	128,00	R$ 2.310,53	1100,00	R$ 19.856,10
1.12.4	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	1118,40	R$ 27,50	R$ 33,09	R$ 37.011,77	680,00	R$ 22.503,58	980,00	R$ 32.431,63
1.12.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	638,73	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 2.305,94	638,73	R$ 2.305,94	638,73	R$ 2.305,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
						DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024										
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)		CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)		VALOR TOTAL COM BDI (R$)		7 MEDIÇÃO				
												QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)		QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.12.6	SETOP	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	638,73	R$	15,00	R$	18,05	R$	11.529,72	337,35	R$	6.089,50	337,35	R$ 6.089,50
1.12.7	SETOP	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	337,35	R$	13,50	R$	16,25	R$	5.480,55	337,35	R$	5.480,55	337,35	R$ 5.480,55
1.12.8	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	301,38	R$	13,50	R$	16,25	R$	4.896,19	301,38	R$	4.896,19	301,38	R$ 4.896,19
1.12.9	SETOP	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	98,17	R$	29,50	R$	35,50	R$	3.485,06				49,98	R$ 1.774,30
1.12.10	SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	98,17	R$	23,70	R$	28,52	R$	2.799,87				49,98	R$ 1.425,46
1.12.11	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	48,00	R$	47,40	R$	57,04	R$	2.737,98					
1.12.12	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	3,84	R$	42,40	R$	51,02	R$	195,93					
									SUBTOTAL DO ITEM 1.12 (R$)	R$	154.163,09		R$	46.512,97		R$ 107.714,21
1.13			PORTAS													
1.13.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	12,00	R$	1.050,00	R$	1.263,57	R$	15.162,84				12,00	R$ 15.162,84
1.13.2	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	3,00	R$	1.000,00	R$	1.203,40	R$	3.610,20				2,00	R$ 2.406,80
1.13.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1,00	R$	1.100,00	R$	1.323,74	R$	1.323,74				1,00	R$ 1.323,74
1.13.4	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	4,00	R$	950,00	R$	1.143,23	R$	4.572,92					
1.13.5	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	20,00	R$	400,00	R$	481,36	R$	9.627,20					
1.13.6	SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	198,00	R$	8,50	R$	10,23	R$	2.025,32				149,80	R$ 1.532,29
1.13.7	SINAPI-I	36896	BANDEIRA EM MADEIRA PARA PINTURA 120X40CM	UNID.	2,00	R$	240,00	R$	288,82	R$	577,63	2,00	R$	577,63	2,00	R$ 577,63
1.13.8	SINAPI	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	7,68	R$	670,00	R$	806,28	R$	6.192,22	6,72	R$	5.418,19	6,72	R$ 5.418,19
1.13.9	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNID.	2,00	R$	3.700,00	R$	4.452,58	R$	8.905,16					
1.13.10	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	3,84	R$	500,00	R$	601,70	R$	2.310,53					
1.13.11	SINAPI	100716	PELÍCULA ADESIVA - TEXTURA JATEADO	M²	5,76	R$	25,00	R$	30,09	R$	173,29					
									SUBTOTAL DO ITEM 1.13 (R$)	R$	54.481,05		R$	5.995,82		R$ 26.421,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	7 MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.14			**JANELAS**									
1.14.1	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	25,83	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 9.325,15			18,38	R$ 6.633,74
1.14.2	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	3,64	R$ 235,00	R$ 282,80	R$ 1.029,39			3,64	R$ 1.029,39
							SUBTOTAL DO ITEM 1.14 (R$)	**R$ 10.354,53**		**R$ -**		**R$ 7.663,13**
1.15			**TRANSPORTE VERTICAL**									
1.15.1	Cotação	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL MODELO PL-200 CABINA EM INOX 90X140CM, ENCLAUSURADA, CARGA MAXIMA DE 275KG, VELOCIDADE 6M/MIN, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV, DUAS PARADAS, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS AO SEU EFETIVO FUNCIONAMENTO.	UNID.	1,00	R$ 93.000,00	R$ 111.916,20	R$ 111.916,20				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.15 (R$)	**R$ 111.916,20**		**R$ -**		**R$ -**
1.16			**COBERTURA**									
1.16.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	5797,30	R$ 24,00	R$ 28,88	R$ 167.435,30			5648,49	R$ 163.137,40
1.16.2	SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	332,24	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 59.972,64			332,24	R$ 59.972,64
1.16.3	SUDECAP	87.16.01	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,5MM	UNID.	26,20	R$ 43,00	R$ 51,75	R$ 1.355,75			26,20	R$ 1.355,75
							SUBTOTAL DO ITEM 1.16 (R$)	**R$ 228.763,69**		**R$ -**		**R$ 224.465,79**
1.17			**CALHAS, RUFOS E CONDUTORES**									
1.17.1	SETOP	ED-50653	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	62,92	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 11.357,69			62,92	R$ 11.357,69
1.17.2	SETOP	ED-50679	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 6.727,25			93,17	R$ 6.727,25
1.17.3	SETOP	ED-50685	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 35,00	R$ 42,12	R$ 3.924,23			93,17	R$ 3.924,23
1.17.4	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_06/2022	M	60,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 3.610,20			42,00	R$ 2.527,14
1.17.5	SETOP	ED-49962	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	UNID.	10,00	R$ 28,50	R$ 34,30	R$ 342,97				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.17 (R$)	**R$ 25.962,33**		**R$ -**		**R$ 24.536,30**
1.18			**FORRO**									
1.18.1	SETOP	ED-49687	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M²	336,79	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 22.291,12			336,79	R$ 22.291,12
1.18.2	SETOP	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	289,45	R$ 17,50	R$ 21,06	R$ 6.095,67			289,45	R$ 6.095,67
1.18.3	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M²	278,33	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 41.867,79			278,33	R$ 41.867,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			7 MEDIÇÃO				
						DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024							
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1.18.4	Cotação	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE COMPENSADO NAVAL 10MM DE ESPESSURA COM FORMATO HEXAGONAL DE 1,04X1,20M, ARESTAS DE 60CM, CORES DAS PEÇAS (CINZA CLARO E CINZA MÉDIO) FIXADOS NA ESTRUTURA DE COBERTURA COM QUATRO CABOS DE AÇO DE 3MM, CONFORME PAGINAÇÃO DO PROJETO. INCLUSO FIXADORES E ACESSÓRIOS.	UNID.	55,00	R$ 239,50	R$ 288,21	R$ 15.851,79	54,00	R$ 15.563,57	54,00	R$ 15.563,57	
							SUBTOTAL DO ITEM 1.18 (R$)	R$ 86.106,37		R$ 15.563,57		R$ 85.818,15	
1.19			ILUMINAÇÃO										
1.19.1	SETOP	ED-27082	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	29,00	R$ 271,10	R$ 326,24	R$ 9.461,01	29,00	R$ 9.461,01	29,00	R$ 9.461,01	
1.19.2	SETOP	ED-27079	LUMINÁRIA COMERCIAL CIRCULAR DE EMBUTIR COM VIDRO TRANSLÚCIDO, PARA DUAS (2) LAMPADAS TIPO BULBO 2X15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UNID.	20,00	R$ 167,35	R$ 201,39	R$ 4.027,78			20,00	R$ 4.027,78	
1.19.3	SETOP	ED-13338	LUMINARIA DE EMBUTIR LED PERFIL RETANGULAR 120X15CM 36W 3500K	UNID.	22,00	R$ 169,71	R$ 204,23	R$ 4.493,04	22,00	R$ 4.493,04	22,00	R$ 4.493,04	
1.19.4	SETOP	ED-13346	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	8,00	R$ 77,25	R$ 92,96	R$ 743,70	6,00	R$ 557,78	6,00	R$ 557,78	
1.19.5	SINAPI-I	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UNID.	96,00	R$ 119,34	R$ 143,61	R$ 13.786,92	16,00	R$ 2.297,82	96,00	R$ 13.786,92	
1.19.6	SUDECAP	74.38.07	LÂMPADA BULBO LED 7W 600 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE	UNID.	96,00	R$ 6,60	R$ 7,94	R$ 762,47	16,00	R$ 127,07	96,00	R$ 762,47	
1.19.7	SINAPI-I	13390	REFLETOR RETANGULAR LED, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 200 W IP66, COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	R$ 157,21	R$ 189,19	R$ 1.891,87	10,00	R$ 1.891,87	10,00	R$ 1.891,87	
							SUBTOTAL DO ITEM 1.19 (R$)	R$ 35.166,79		R$ 18.828,58		R$ 34.980,86	
1.20			ELÉTRICA E INFRA DE CLIMATIZAÇÃO										
1.20.1	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNID.	185,00	R$ 126,39	R$ 152,10	R$ 28.138,08			185,00	R$ 28.138,08	
1.20.2	SETOP	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	58,00	R$ 282,21	R$ 339,61	R$ 19.697,47			34,00	R$ 11.546,79	
1.20.3	SETOP	ED-50226	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 312,95	R$ 376,60	R$ 2.636,23					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			7 MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.20.4	SETOP	ED-17905	PONTO ELÉTRICO DE EMBUTIR PARA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO, EM CAIXA, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	5,00	R$ 403,31	R$ 485,34	R$ 2.426,72						
1.20.5	SETOP	ED-50089	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	31,00	R$ 187,21	R$ 225,29	R$ 6.983,94						
1.20.6	SINAPI-I	39735	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	31,00	R$ 117,61	R$ 141,53	R$ 4.387,49						
1.20.7	SICRO	5301055	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA CONDESADORA, FIXADO EM PLATIBANDA, INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO E UMA DEMÃO DE PINTURA ESMALTE.	UNID.	5,00	R$ 707,11	R$ 850,94	R$ 4.254,68						
1.20.8	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	52,00	R$ 17,41	R$ 20,95	R$ 1.089,46						
1.20.9	SETOP	ED-19510	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	151,00	R$ 100,60	R$ 121,06	R$ 18.280,37			151,00	R$ 18.280,37		
1.20.10	SETOP	ED-19524	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	17,50	R$ 158,27	R$ 190,46	R$ 3.333,09	17,50	R$ 3.333,09	17,50	R$ 3.333,09		
1.20.11	SINAPI	104478	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA, COM A TOMADA DE ENERGIA WM QUADRO E COMANDO FEITO POR QUIPAMENTO ESPECÍFICO, INCLUSO CABOS E TODOS OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO.	UNID.	8,00	R$ 284,73	R$ 342,64	R$ 2.741,15						
1.20.12	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 1.094,52	R$ 1.317,15	R$ 2.634,29			2,00	R$ 2.634,29		
1.20.13	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 628,88	R$ 756,79	R$ 1.513,59	1,00	R$ 756,79	2,00	R$ 1.513,59		
1.20.14	SETOP	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87						
1.20.15	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	13,00	R$ 93,49	R$ 112,51	R$ 1.462,58			10,00	R$ 1.125,06		
1.20.16	SETOP	ED-49274	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3KA, DE 32A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87			2,00	R$ 118,87		
1.20.17	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 99,97	R$ 120,30	R$ 240,61						
1.20.18	SETOP	ED-49240	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83						
1.20.19	SETOP	ED-49244	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83			2,00	R$ 152,83		
1.20.20	SETOP	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	1,00	R$ 93,18	R$ 112,13	R$ 112,13			1,00	R$ 112,13		
1.20.21	SUDECAP	74.10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 63A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 66,48	R$ 80,00	R$ 80,00			1,00	R$ 80,00		
1.20.22	SETOP	ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UNID.	1,00	R$ 116,97	R$ 140,76	R$ 140,76						
1.20.23	SUDECAP	74.10.59	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 25A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 47,28	R$ 56,90	R$ 56,90			1,00	R$ 56,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			7 MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.20.24	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	7,00	R$ 18,07	R$ 21,75	R$ 152,22			7,00	R$	152,22	
1.20.25	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 18,66	R$ 22,46	R$ 22,46						
1.20.26	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 19,86	R$ 23,90	R$ 23,90						
1.20.27	SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	3,00	R$ 21,76	R$ 26,19	R$ 78,56						
1.20.28	SETOP	ED-15116	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA	UNID.	8,00	R$ 143,26	R$ 172,40	R$ 1.379,19			8,00	R$	1.379,19	
1.20.29	SUDECAP	74.10.31	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 399,52	R$ 480,78	R$ 480,78			1,00	R$	480,78	
1.20.30	SUDECAP	74.10.33	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 436,07	R$ 524,77	R$ 524,77			1,00	R$	524,77	
1.20.31	SUDECAP	74.04.33	SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM	UNID.	101,00	R$ 3,78	R$ 4,55	R$ 459,43			101,00	R$	459,43	
1.20.32	SUDECAP	11.11.13	SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM	UNID.	12,00	R$ 12,05	R$ 14,50	R$ 174,01	7,00	R$ 101,89	12,00	R$	174,01	
1.20.33	SETOP	ED-49461	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	113,00	R$ 14,38	R$ 17,30	R$ 1.955,45			113,00	R$	1.955,45	
1.20.34	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	2,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 83,66						
1.20.35	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	52,40	R$ 33,82	R$ 40,70	R$ 2.132,63			52,40	R$	2.132,63	
1.20.36	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,70	R$ 14,94	R$ 17,98	R$ 84,50			4,70	R$	84,50	
1.20.37	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,10	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 723,24			60,10	R$	723,24	
1.20.38	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,60	R$ 8,55	R$ 10,29	R$ 561,78			54,60	R$	561,78	
1.20.39	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1767,80	R$ 6,14	R$ 7,39	R$ 13.062,05			1767,80	R$	13.062,05	
1.20.40	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	15,00	R$ 74,13	R$ 89,21	R$ 1.338,12			15,00	R$	1.338,12	
1.20.41	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	R$ 9,30	R$ 11,19	R$ 1.678,74			150,00	R$	1.678,74	
1.20.42	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,38	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 1.627,00			3,38	R$	1.627,00	
1.20.43	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	11,63	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 839,73			11,63	R$	839,73	
1.20.44	SETOP	ED-49312	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	4,70	R$ 46,17	R$ 55,56	R$ 261,14			4,70	R$	261,14	
1.20.45	SETOP	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UNID.	2,00	R$ 171,07	R$ 205,87	R$ 411,73						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.20 (R$)	R$ 128.808,04		R$ 4.191,77		R$	94.526,79	
1.21			LÓGICA, SOM E TELEFONIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			7 MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.22.8	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1,1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/ PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	12,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 2.093,92			8,00	R$ 1.395,94		
1.22.9	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	15,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 5.415,30			15,00	R$ 5.415,30		
1.22.10	SETOP	ED-49897	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID.	4,00	R$ 800,00	R$ 962,72	R$ 3.850,88			4,00	R$ 3.850,88		
1.22.11	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19						
1.22.12	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,50	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 2.671,55			55,50	R$ 2.671,55		
1.22.13	SINAPI-I	8005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UNID.	6,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 722,04	6,00	R$ 722,04	6,00	R$ 722,04		
1.22.14	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	4,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 481,36	3,00	R$ 481,36	3,00	R$ 481,36		
1.22.15	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43						
1.22.16	SINAPI-I	11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UNID.	1,00	R$ 45,00	R$ 54,15	R$ 54,15						
1.22.17	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 18,05						
1.22.18	SETOP	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	4,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 7.220,40			4,00	R$ 7.220,40		
1.22.19	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	R$ 42,50	R$ 51,14	R$ 6.137,34			120,00	R$ 6.137,34		
1.22.20	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UNID.	10,00	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 108,31						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.22 (R$)	R$ 45.446,28		R$ 1.203,40		R$ 43.996,19		
1.23			PEÇAS SANITÁRIAS E COZINHA											
1.23.1	SETOP	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	4,09	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 1.722,67			3,00	R$ 1.263,57		
1.23.2	SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	25,17	R$ 47,00	R$ 56,56	R$ 1.423,61			14,00	R$ 791,84		
1.23.3	SETOP	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 2.888,16			4,00	R$ 1.444,08		
1.23.4	SINAPI-I	1743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE "46 X 30 X 12" CM	UNID.	1,00	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 204,58			1,00	R$ 204,58		
1.23.5	SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UNID.	1,00	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 722,04	1,00	R$ 722,04	1,00	R$ 722,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	7 MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.25	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 348,99	1,00	R$ 174,49	1,00	R$ 174,49
1.23.26	SINAPI-I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M²	0,72	R$ 930,00	R$ 1.119,16	R$ 805,80				
1.23.27	SETOP	ED-22714	SUPORTE FRALDÁRIO RETRATIL DE PAREDE REFORÇADO.	UNID.	1,00	R$ 1.125,00	R$ 1.353,83	R$ 1.353,83				
1.23.28	SUDECAP	10.48.13	CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES	UNID.	5,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$ 451,28				
1.23.29	SUDECAP	73.73.20	ASSENTO PLASTICO BRANCO MACIO	UNID.	7,00	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 463,31				
1.23.30	Cotação	5	RENOVADOR DE AR COMPLETO PARA BANHEIRO VENTOKIT 280 WESTAFLEX	UNID.	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36	1,00	R$ 481,36	1,00	R$ 481,36
1.23.31	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	1,00	R$ 525,00	R$ 631,79	R$ 631,79				
1.23.32	SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 315,00	R$ 379,07	R$ 3.032,57	4,00	R$ 1.516,28	4,00	R$ 1.516,28
1.23.33	SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.23 (R$)	R$ 45.788,88		R$ 10.580,89		R$ 15.458,27
1.24			SERRALHERIA									
1.24.1	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	43,45	R$ 422,48	R$ 508,41	R$ 22.090,52				
1.24.2	SETOP	ED-50949	ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2"	M	2,50	R$ 178,93	R$ 215,32	R$ 538,31	2,50	R$ 538,31	2,50	R$ 538,31
1.24.3	SUDECAP	48.43.50	GRADE CHAPA 3/4"X1/8" FERRO 1/4"P/ REFLETOR 70X70	UNID.	10,00	R$ 350,30	R$ 421,55	R$ 4.215,51				
1.24.4	SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	22,00	R$ 341,77	R$ 411,29	R$ 9.048,29				
1.24.5	SUDECAP	48.70.92	GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60x1,60 M	UNID.	22,00	R$ 672,68	R$ 809,50	R$ 17.809,07				
1.24.6	SETOP	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	0,36	R$ 675,82	R$ 813,28	R$ 292,78				
1.24.7	Cotação	10	PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA 240X310CM, TELA LISA, AUTOMATIZADOR COM CONTROLE REMOTO E NOBREAK. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 8.621,78	R$ 10.375,45	R$ 20.750,90	2,00	R$ 20.750,90	2,00	R$ 20.750,90
							SUBTOTAL DO ITEM 1.24 (R$)	R$ 74.745,38		R$ 21.289,21		R$ 21.289,21
1.25			MOBILIÁRIO									
1.25.1	Cotação	8	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL, COM BRAÇOS E ACOLCHOADA, FORRAÇÃO EM CORINO PRETO	UNID.	133,00	R$ 1.413,08	R$ 1.700,50	R$ 226.166,50			133,00	R$ 226.166,50
1.25.2	Cotação	9	BANCO DE PRAÇA MODELO BOLA COM 9 REGUAS DE MADEIRA MACIÇA COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS (1,50M DE COMPRIMENTO, 0,34M DE LARGURA E 0,82M DE ALTURA), FIXADO NO PISO COM CHUMBADOR MECANICO.	UNID.	10,00	R$ 1.030,99	R$ 1.240,69	R$ 12.406,90				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.25 (R$)	R$ 238.573,40		R$ -		R$ 226.166,50
1.26			EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO									
1.26.1	SINAPI	103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	4,00	R$ 15.000,00	R$ 18.051,00	R$ 72.204,00				
1.26.2	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	1,00	R$ 1.900,00	R$ 2.286,46	R$ 2.286,46				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.26 (R$)	R$ 74.490,46		R$ -		R$ -
1.27			SPDA									
1.27.1	SUDECAP	11.92.24	ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1.1/2"	UNID.	36,00	R$ 5,43	R$ 6,53	R$ 235,24				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	7 MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/03/2024 A 05/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.27.2	SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	18,00	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 1,08				
1.27.3	SUDECAP	74.05.31	ARRUELA LISA EM AÇO INOX M5 ABA LARGA	UNID.	90,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 16,25				
1.27.4	SETOP	ED-51018	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	UNID.	27,00	R$ 19,51	R$ 23,48	R$ 633,92				
1.27.5	SINAPI-I	43366	BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA	KG	216,00	R$ 2,34	R$ 2,82	R$ 608,25				
1.27.6	SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UNID.	24,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 4,33				
1.27.7	SUDECAP	11.91.05	CABO DE COBRE NU # 35 MM2	M	180,00	R$ 27,34	R$ 32,90	R$ 5.922,17				
1.27.8	SUDECAP	11.91.06	CABO DE COBRE NU # 50 MM2	M	150,00	R$ 29,96	R$ 36,05	R$ 5.408,08			100,00	R$ 3.605,39
1.27.9	SETOP	ED-51056	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	UNID.	9,00	R$ 127,12	R$ 152,98	R$ 1.376,79				
1.27.10	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM PVC - 4X2"COM BOCAL PARA 1" E 2"	UNID.	9,00	R$ 50,75	R$ 61,07	R$ 549,65				
1.27.11	SUDECAP	11.92.07	CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS	UNID.	36,00	R$ 44,26	R$ 53,26	R$ 1.917,45				
1.27.12	SUDECAP	74.51.14	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO COM 1 PARAFUSO PARA CABOS DE 50-70mm²	UNID.	30,00	R$ 55,39	R$ 66,66	R$ 1.999,69			15,00	R$ 999,84
1.27.13	SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	27,00	R$ 4,83	R$ 5,81	R$ 156,94				
1.27.14	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	UNID.	27,00	R$ 334,18	R$ 402,15	R$ 10.858,11			15,00	R$ 6.032,28
1.27.15	SUDECAP	74.05.30	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 1/4MM X 3/4MM	UNID.	72,00	R$ 0,84	R$ 1,01	R$ 72,78				
1.27.16	SUDECAP	74.51.22	PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX Ø4,2X 32mm	UNID.	24,00	R$ 0,47	R$ 0,57	R$ 13,57				
1.27.17	SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	UNID.	18,00	R$ 0,72	R$ 0,87	R$ 15,60				
1.27.18	SINAPI-I	11057	PARAFUSO CBAEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8"	UNID.	26,00	R$ 0,21	R$ 0,25	R$ 6,57				
1.27.19	SUDECAP	11.92.05	BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML	UNID.	5,00	R$ 39,51	R$ 47,55	R$ 237,73				
1.27.20	SUDECAP	74.51.29	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	44,00	R$ 0,18	R$ 0,22	R$ 9,53				
1.27.21	SUDECAP	11.92.13	PRESILHA LATAO 15 MM2 FURO C/DIAMETRO DE 5MM	UNID.	90,00	R$ 4,27	R$ 5,14	R$ 462,47				
1.27.22	SINAPI-I	11950	REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO 3/16" X 30MM	UNID.	90,00	R$ 0,16	R$ 0,19	R$ 17,33				
1.27.23	SUDECAP	74.51.01	CAPTOR/TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO SEM BANDEIRA COM HASTE 3/8"X300mm E FIXAÇÃO HORIZONTAL POR 1 FURO DE 3/8"	UNID.	36,00	R$ 11,97	R$ 14,40	R$ 518,57				
1.27.24	SUDECAP	74.51.27	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 2 FUROS, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UNID.	9,00	R$ 3,90	R$ 4,69	R$ 42,24				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.27 (R$)	R$ 31.084,33		R$ -		R$ 10.637,51
1.28			PAISAGISMO									
1.28.1	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	51,31	R$ 220,00	R$ 264,75	R$ 13.584,22				
1.28.2	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M²	285,43	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 8.587,16				
1.28.3	SINAPI	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	79,95	R$ 175,00	R$ 210,60	R$ 16.837,07				
1.28.4	SETOP	ED-50441	FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 161,00	R$ 193,75	R$ 4.843,69				
1.28.5	SETOP	ED-25245	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 101,00	R$ 121,54	R$ 3.038,59				
1.28.6	SETOP	ED-50442	FORNECIMENTO DE ÁRVORE JACARANDÁ MIMOSO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$ 2.948,33				
1.28.7	SETOP	ED-25280	FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ-DA-SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 95,00	R$ 114,32	R$ 2.858,08				
1.28.8	SETOP	ED-25273	FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-BRASIL COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$ 2.256,38				
1.28.9	SETOP	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	UNID.	125,00	R$ 13,20	R$ 15,88	R$ 1.985,61				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.28 (R$)	R$ 56.939,11		R$ -		R$ -
1.29			PAINÉIS									

GOVERNO

G331101722458723016
10/04/2024 17:29:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	195.646,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	10/04/2024 17:27:10
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	10/04/2024 17:28:21
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	10/04/2024 17:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Sequencial: 1

MAURICIO PIRINOTO 11-04-2024 15:34:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Ano Guia:	2024

Referência	Número da Guia:	5456	Parcela:	Única
04/2024	Vencimento:	10-05-2024	Pagável até:	10-05-2024

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5083

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 110954,33 Aliquota Informada: 5,00	5.547,72
TOTAL DA GUIA:	**5.547,72**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Ano Guia:	2024

Referência	Número da Guia:	5456	Parcela:	Única
04/2024	Vencimento:	10-05-2024	Pagável até:	10-05-2024

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	5.547,72
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	5.547,72

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 10-04-2024 - NÃO RECEBER

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 266
Empenho Número: 2010	Parcela: 4
E - Estimativo / Exercício: 2024	Data: 22-04-2024

Licitado - TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - Proc. Licitatório: 36/2023 - Processo de Compra: 551/2023 - Ordem de Serviço: 1401/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL
Programa:	3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
Projeto/Atividade:	1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- ODS 4 - 9 - 11 - 16
Despesa:	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento:	02	02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
Endereço: RUA REVERENDO ALVA HARDI , 198 **Cidade:** LIMEIRA **UF:** SP
Bairro: VILA ROCHA **CEP:** 13480644 **Telefone:** 19 3453 5457 e 3442-3271
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 02.013.873/0001-64 **Conta:**
Banco: 0 **Agência:** - -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.526.453,82 **Valor SubEmpenho:** 185.099,35 **Saldo Atual:** 530.146,78

FONTE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	3.239.24
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	2.221,19
		Total dos Descontos:	**5.460,43**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ERIVELTON LUIS SIQUEIRA
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cento e Setenta e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos) ,

Data: / 22 ABR. 2024

Nome:

Assinatura: Doc:

TESOURARIA MUNICIPAL

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34749-3

Cheques: A - D

Aut. Pagto.: 3253

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
05146
DATA DA EMISSÃO
19/04/2024 16:26:20
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
6FB7BAE9E8AB

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	19/04/2024	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02725

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRIZANTE
ENDEREÇO:
REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9815-64168

INSC.MUNICIPAL:
23921
CEP:
13480-644
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.brE

SIMPLES NACIONAL:
( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO:
PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO:
ANDRADAS - MG
TELEFONE:
(35) 3739-2000

CEP:
37795-000
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 8A MEDICAO---------VENCIMENTO: 19/05/2024------VALOR DO MATERIAL UTILIZADO NA OBRA R$ 118.001,27----------VALOR DA MAO DE OBRA R$ 67.098,08----------(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)---------- ------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A----- CNO-90.016.03734/78-------- EMPENHOS N.O 2010/2024.---------- INSS BASE 50 % CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB NO 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 ART 122||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 3.239,24|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 2.221,19||VALOR LIQUIDO R$ 176.284,02|
********** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS.....	R$ 0,00
COFINS.....	R$ 0,00
IR.....	R$ 2.221,19
INSS.....	R$ 3.239,24
CSLL.....	R$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS	5,00 %
Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00
Desconto Condicionado.....	R$ 0,00
Outras Retenções.....	R$ 0,00
Outras Deduções.....	R$ 118.001,27

VALOR DO SERVIÇO.....	**R$ 185.099,35**
Base de Cálculo.....	R$ 67.098,08
Total Deduções/Descontos.....	R$ 118.001,27
Total de Imp. Federais.....	R$ 5.460,43
Valor do ISS.....	R$ 3.354,90
VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 176.284,02**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05146
Data da Emissão
19/04/2024 16:26:20
Código de Verificação
6FB7BAE9E8AB

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

_____ ____/____/_____
Identificação do recebedor — Data do recebimento

Ped - 1401
EE - 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			8ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R$ 1.300,00	R$ 1.564,42	R$ 1.564,42			1,00	R$ 1.564,42
1.1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 601,70			1,00	R$ 601,70
1.1.3	SETOP	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	8,00	R$ 900,00	R$ 1.083,06	R$ 8.664,48	1,00	R$ 1.083,06	8,00	R$ 8.664,48
1.1.4	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	R$ 8.000,00	R$ 9.627,20	R$ 77.017,60	1,00	R$ 9.627,20	8,00	R$ 77.017,60
							SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R$)	R$ 87.848,20		R$ 10.710,26		R$ 87.848,20
1.2			DEMOLIÇÕES									
1.2.1	SUDECAP	01.04.14	TAPUME METÁLICO COM TELA E BASE DE CONCRETO	M²	220,00	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 10.589,92			220,00	R$ 10.589,92
1.2.2	SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M²	1152,00	R$ 2,96	R$ 3,56	R$ 4.099,26				
1.2.3	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMÊS	749,07	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 13.521,46			749,07	R$ 13.521,46
1.2.4	SETOP	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	249,69	R$ 8,00	R$ 9,63	R$ 2.403,82			249,69	R$ 2.403,81
1.2.5	SICRO	2809169	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10			1,00	R$ 1.805,10
1.2.6	SETOP	RO-41061	REMOÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 1.805,10				
1.2.7	SINAPI	94624	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA EM FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID.	1,00	R$ 560,91	R$ 675,00	R$ 675,00			1,00	R$ 675,00
1.2.8	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.214,98			336,54	R$ 1.214,98
1.2.9	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	336,54	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 9.112,33			336,54	R$ 9.112,33
1.2.10	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	49,35	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 1.336,23			49,35	R$ 1.336,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			8ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.11	SETOP	ED-48487	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	2,39	R$ 22,50	R$ 27,08	R$ 64,71			2,39	R$ 64,71
1.2.12	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1118,18	R$ 2,50	R$ 3,01	R$ 3.364,04			128,88	R$ 387,74
1.2.13	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	7,12	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 128,52			7,12	R$ 128,52
1.2.14	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	981,82	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 14.769,03			981,82	R$ 14.769,03
1.2.15	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	287,21	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 4.320,36			287,21	R$ 4.320,35
1.2.16	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	9,00	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 108,31			9,00	R$ 108,31
1.2.17	SETOP	ED-48437	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	10,89	R$ 48,00	R$ 57,76	R$ 629,04			10,89	R$ 629,04
1.2.18	SETOP	ED-48508	REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1,68	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 15,16			1,68	R$ 15,16
1.2.19	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	235,76	R$ 2,00	R$ 2,41	R$ 567,43			235,76	R$ 567,43
1.2.20	SETOP	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	27,44	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 412,77			27,44	R$ 412,77
1.2.21	SETOP	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	292,86	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 1.057,28			292,86	R$ 1.057,28
1.2.22	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNID.	36,00	R$ 6,50	R$ 7,82	R$ 281,60			36,00	R$ 281,60
1.2.23	SETOP	ED-48500	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	150,00	R$ 7,00	R$ 8,42	R$ 1.263,57			150,00	R$ 1.263,57
1.2.24	SETOP	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	262,00	R$ 6,00	R$ 7,22	R$ 1.891,74			262,00	R$ 1.891,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				8ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024									
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)		CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)		VALOR TOTAL COM BDI (R$)		QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.2.25	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M²	91,68	R$	18,00	R$	21,66	R$	1.985,90			85,00	R$ 1.841,20
1.2.26	SUDECAP	11.22.01	REMOÇÃO DE PONTO ELÉTRICO, LÓGICO E TELEFONIA COM RETIRADA DE CAIXA, TOMADA, INTURRUPTOR, ETC.	UNID.	128,00	R$	50,00	R$	60,17	R$	7.701,76			128,00	R$ 7.701,76
1.2.27	SETOP	ED-48495	REMOÇÃO DE PONTO HIDROSSANITARIO	UNID.	30,00	R$	15,00	R$	18,05	R$	541,53			25,00	R$ 451,28
1.2.28	SETOP	ED-51105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	59,60	R$	5,00	R$	6,02	R$	358,61			59,60	R$ 358,61
1.2.29	SUDECAP	21.35.02	SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	16,00	R$	200,00	R$	240,68	R$	3.850,88			8,00	R$ 1.925,44
1.2.30	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UNID.	16,00	R$	80,00	R$	96,27	R$	1.540,35			8,00	R$ 770,18
1.2.31	SUDECAP	21.35.03	SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UNID.	5,00	R$	340,00	R$	409,16	R$	2.045,78			1,00	R$ 409,16
1.2.32	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UNID.	5,00	R$	260,00	R$	312,88	R$	1.564,42			1,00	R$ 312,88
1.2.33	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M³	284,27	R$	36,00	R$	43,32	R$	12.315,26			284,27	R$ 12.315,26
1.2.34	SETOP	ED-51130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³XMÊS	2842,73	R$	4,50	R$	5,42	R$	15.394,24			2842,73	R$ 15.394,24
1.2.35	SUDECAP	83.30.20	TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)	UNID.	2,00	R$	280,00	R$	336,95	R$	673,90			2,00	R$ 673,90
									SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R$)	R$	123.409,38		R$ -		R$ 108.709,98
1.3			FUNDAÇÃO												
1.3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	129,00	R$	40,00	R$	48,14	R$	6.209,54			129,00	R$ 6.209,54
1.3.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,85	R$	130,00	R$	156,44	R$	445,86			2,85	R$ 445,86
1.3.3	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	2,85	R$	550,00	R$	661,87	R$	1.886,33			2,85	R$ 1.886,33
1.3.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,91	R$	12,50	R$	15,04	R$	1.322,39			87,91	R$ 1.322,39
1.3.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,69	R$	12,50	R$	15,04	R$	627,12			41,69	R$ 627,12
									SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R$)	R$	10.491,24		R$ -		R$ 10.491,24
1.4			ESTRUTURA												
1.4.1	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	49,76	R$	90,00	R$	108,31	R$	5.389,31			49,76	R$ 5.389,31
1.4.2	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	54,00	R$	90,00	R$	108,31	R$	5.848,52			54,00	R$ 5.848,52
1.4.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378,02	R$	12,50	R$	15,04	R$	5.686,37			378,02	R$ 5.686,37
1.4.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,60	R$	12,50	R$	15,04	R$	926,62			61,60	R$ 926,62
1.4.5	SETOP	ED-50241	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	UNID.	234,34	R$	5,50	R$	6,62	R$	1.551,03				
1.4.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	3,00	R$	550,00	R$	661,87	R$	1.985,61			3,00	R$ 1.985,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	8ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.4.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,66	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 3.084,31			4,66	R$ 3.084,31
1.4.8	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M³	2,98	R$ 850,00	R$ 1.022,89	R$ 3.048,21			1,30	R$ 1.329,76
1.4.9	SETOP	ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	217,32	R$ 20,00	R$ 24,07	R$ 5.230,46			95,00	R$ 2.286,51
1.4.10	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	2,31	R$ 39,00	R$ 46,93	R$ 108,41			2,31	R$ 108,41
1.4.11	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,80	R$ 52,00	R$ 62,58	R$ 675,83				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R$)	R$ 33.534,68		R$ -		R$ 26.645,42
1.5			ENCHIMENTO DO AUDITÓRIO									
1.5.1	SUDECAP	60.33.36	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1.48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	KG	503,20	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 5.449,96			381,22	R$ 4.128,84
1.5.2	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	23,44	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 1.410,38			23,44	R$ 1.410,38
1.5.3	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	17,00	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 11.251,79			13,66	R$ 9.041,14
1.5.4	Cotação	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCOS DE EPS DENSIDADE NOMINAL 28,8KG/M³, A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA A FIM DE OBTER A FORMATAÇÃO PREVISTA NO PROJETO. INCLUI AQUISIÇÃO DAS PEÇAS, TRANSPORTES, CORTES, MONTAGEM E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UNID.	1,00	R$ 71.800,00	R$ 86.404,12	R$ 86.404,12			1,00	R$ 86.404,12
							SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R$)	R$ 104.516,25		R$ -		R$ 100.984,49
1.6			REFORÇO ESTRUTURAL									
1.6.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	629,09	R$ 23,00	R$ 27,68	R$ 17.412,08			245,50	R$ 6.795,00
							SUBTOTAL DO ITEM 1.6 (R$)	R$ 17.412,08		R$ -		R$ 6.795,00
1.7			IMPERMEABILIZAÇÃO									
1.7.1	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	34,24	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 1.153,04			34,24	R$ 1.153,20
1.7.2	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	11,50	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 387,26			11,50	R$ 387,32
1.7.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	115,20	R$ 27,98	R$ 33,68	R$ 3.879,36			86,00	R$ 2.896,48
							SUBTOTAL DO ITEM 1.7 (R$)	R$ 5.419,68		R$ -		R$ 4.437,00
1.8			ALVENARIA E FECHAMENTOS									
1.8.1	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	304,90	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 21.648,08			304,90	R$ 21.648,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			8ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.8.2	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	64,52	R$ 110,00	R$ 132,37	R$ 8.540,77				
1.8.3	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	30,80	R$ 79,31	R$ 95,44	R$ 2.939,60			30,80	R$ 2.939,60
1.8.4	SETOP	ED-48191	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	28,80	R$ 50,41	R$ 60,66	R$ 1.747,11				
1.8.5	SINAPI	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M²	44,25	R$ 113,00	R$ 135,98	R$ 6.017,30				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.8 (R$)	R$ 40.892,86		R$ -		R$ 24.587,69
1.9			PAVIMENTAÇÃO INTERNA									
1.9.1	SETOP	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	629,40	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 18.935,50			629,40	R$ 18.935,50
1.9.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M	314,33	R$ 130,00	R$ 156,44	R$ 49.174,41			314,33	R$ 49.174,41
1.9.3	SINAPI	98697	RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	220,06	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 13.241,01			220,06	R$ 13.241,01
1.9.4	Cotação	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO TIPO COLADO, MARCA DURAFOOR, 1.219x 178 x 3 mm, LINHA CITY, PADRÃO SEVILHA. INCLUSO COLA, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS.	M²	331,72	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 67.862,61			331,72	R$ 67.862,61
1.9.5	SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	103,49	R$ 15,90	R$ 19,13	R$ 1.980,18			103,49	R$ 1.980,18
1.9.6	SETOP	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM	M²	3,72	R$ 289,00	R$ 347,78	R$ 1.293,75			3,72	R$ 1.293,75
1.9.7	Cotação	11	PISO PODOTÁTIL DE INOX, PADRÃO ALERTA, 25X25CM FIXADO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO.	UNID.	24,00	R$ 34,50	R$ 41,52	R$ 996,42				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.9 (R$)	R$ 153.483,89		R$ -		R$ 152.487,47
1.10			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
1.10.1	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	25,94	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 1.248,65				
1.10.2	SETOP	ED-9837	APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	M³	15,17	R$ 180,00	R$ 216,61	R$ 3.286,00				
1.10.3	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M²	10,39	R$ 309,00	R$ 371,85	R$ 3.863,53	4,16	R$ 1.545,41	4,16	R$ 1.545,41
1.10.4	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	258,45	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 18.350,11	232,61	R$ 16.515,09	232,61	R$ 16.515,09
1.10.5	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	17,91	R$ 66,00	R$ 79,42	R$ 1.422,49	8,96	R$ 711,25	8,96	R$ 711,25
1.10.6	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID.	2,00	R$ 395,00	R$ 475,34	R$ 950,69				
1.10.7	SETOP	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,80	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 207,95				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	8ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.10.8	SETOP	ED-15227	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	23,14	R$ 96,00	R$ 115,53	R$ 2.673,28				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.10 (R$)	R$ 32.002,69		R$ 18.771,75		R$ 18.771,75
1.11			REVESTIMENTOS									
1.11.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1993,84	R$ 7,50	R$ 9,03	R$ 17.995,40			785,00	R$ 7.085,02
1.11.2	SINAPI	104222	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M²	1993,84	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 95.975,48			785,00	R$ 37.786,76
1.11.3	SETOP	ED-50716	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	266,67	R$ 87,00	R$ 104,70	R$ 27.919,23			266,67	R$ 27.919,23
1.11.4	SINAPI-I	40652	REVESTIMENTO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²	75,24	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 15.392,45				
1.11.5	Cotação	6	PAINEL RIPADO MADEIRA ECOLÓGICA 19,5CM X 300CM X 1,2CM JATOBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,18	R$ 715,00	R$ 860,43	R$ 64.687,20	70,00	R$ 60.230,17	70,00	R$ 60.230,17
							SUBTOTAL DO ITEM 1.11 (R$)	R$ 221.969,77		R$ 60.230,17		R$ 133.021,18
1.12			PINTURA									
1.12.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M²	2692,37	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 9.719,99			2300,00	R$ 8.303,46
1.12.2	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	1993,84	R$ 19,00	R$ 22,86	R$ 45.588,35			1100,00	R$ 25.151,06
1.12.3	SETOP	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	1573,97	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 28.411,73			1100,00	R$ 19.856,10
1.12.4	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	1118,40	R$ 27,50	R$ 33,09	R$ 37.011,77			980,00	R$ 32.431,63
1.12.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	638,73	R$ 3,00	R$ 3,61	R$ 2.305,94			638,73	R$ 2.305,94
1.12.6	SETOP	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	638,73	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 11.529,72			337,35	R$ 6.089,50
1.12.7	SETOP	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	337,35	R$ 13,50	R$ 16,25	R$ 5.480,55			337,35	R$ 5.480,55
1.12.8	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	301,38	R$ 13,50	R$ 16,25	R$ 4.896,19			301,38	R$ 4.896,19
1.12.9	SETOP	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	98,17	R$ 29,50	R$ 35,50	R$ 3.485,06			49,98	R$ 1.774,30
1.12.10	SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	98,17	R$ 23,70	R$ 28,52	R$ 2.799,87			49,98	R$ 1.425,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					8° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			8ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.12.11	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	48,00	R$ 47,40	R$ 57,04	R$ 2.737,98						
1.12.12	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	3,84	R$ 42,40	R$ 51,02	R$ 195,93						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.12 (R$)	R$ 154.163,09		R$ -		R$ 107.714,21		
1.13			PORTAS											
1.13.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	12,00	R$ 1.050,00	R$ 1.263,57	R$ 15.162,84			12,00	R$ 15.162,84		
1.13.2	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	3,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 3.610,20			2,00	R$ 2.406,80		
1.13.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1,00	R$ 1.100,00	R$ 1.323,74	R$ 1.323,74			1,00	R$ 1.323,74		
1.13.4	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	4,00	R$ 950,00	R$ 1.143,23	R$ 4.572,92						
1.13.5	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	20,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 9.627,20						
1.13.6	SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	198,00	R$ 8,50	R$ 10,23	R$ 2.025,32			149,80	R$ 1.532,29		
1.13.7	SINAPI-I	36896	BANDEIRA EM MADEIRA PARA PINTURA 120X40CM	UNID.	2,00	R$ 240,00	R$ 288,82	R$ 577,63			2,00	R$ 577,63		
1.13.8	SINAPI	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	7,68	R$ 670,00	R$ 806,28	R$ 6.192,22			6,72	R$ 5.418,19		
1.13.9	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNID.	2,00	R$ 3.700,00	R$ 4.452,58	R$ 8.905,16						
1.13.10	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	3,84	R$ 500,00	R$ 601,70	R$ 2.310,53						
1.13.11	SINAPI	100716	PELÍCULA ADESIVA - TEXTURA JATEADO	M²	5,76	R$ 25,00	R$ 30,09	R$ 173,29						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.13 (R$)	R$ 54.481,05		R$ -		R$ 26.421,49		
1.14			JANELAS											
1.14.1	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	25,83	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 9.325,15			18,38	R$ 6.633,74		
1.14.2	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	3,64	R$ 235,00	R$ 282,80	R$ 1.029,39			3,64	R$ 1.029,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	8ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
						SUBTOTAL DO ITEM 1.14 (R$)		R$ 10.354,53		R$ -		R$ 7.663,13
1.15			TRANSPORTE VERTICAL									
1.15.1	Cotação	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL MODELO PL-200 CABINA EM INOX 90X140CM, ENCLAUSURADA, CARGA MAXIMA DE 275KG, VELOCIDADE 6M/MIN, MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2CV, DUAS PARADAS, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS TECNICOS NECESSÁRIOS AO SEU EFETIVO FUNCIONAMENTO.	UNID.	1,00	R$ 93.000,00	R$ 111.916,20	R$ 111.916,20				
						SUBTOTAL DO ITEM 1.15 (R$)		R$ 111.916,20		R$ -		R$ -
1.16			COBERTURA									
1.16.1	SETOP	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E CHAPAS, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, PARAFUSOS, PORCAS, FIXADORES E ACESSÓRIOS, CONSIDERANDO APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	KG	5797,30	R$ 24,00	R$ 28,88	R$ 167.435,30			5648,49	R$ 163.137,40
1.16.2	SETOP	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	332,24	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 59.972,64			332,24	R$ 59.972,64
1.16.3	SUDECAP	67.16.01	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,5MM	UNID.	26,20	R$ 43,00	R$ 51,75	R$ 1.355,75			26,20	R$ 1.355,75
						SUBTOTAL DO ITEM 1.16 (R$)		R$ 228.763,69		R$ -		R$ 224.465,79
1.17			CALHAS, RUFOS E CONDUTORES									
1.17.1	SETOP	ED-50653	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	62,92	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 11.357,69			62,92	R$ 11.357,69
1.17.2	SETOP	ED-50679	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 6.727,25			93,17	R$ 6.727,25
1.17.3	SETOP	ED-50685	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	93,17	R$ 35,00	R$ 42,12	R$ 3.924,23			93,17	R$ 3.924,23
1.17.4	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_06/2022	M	60,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 3.610,20	18,00	R$ 1.083,06	60,00	R$ 3.610,20
1.17.5	SETOP	ED-49962	RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM	UNID.	10,00	R$ 28,50	R$ 34,30	R$ 342,97				
						SUBTOTAL DO ITEM 1.17 (R$)		R$ 25.962,33		R$ 1.083,06		R$ 25.619,36
1.18			FORRO									
1.18.1	SETOP	ED-49687	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M²	336,79	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 22.291,12			336,79	R$ 22.291,12
1.18.2	SETOP	ED-28454	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	289,45	R$ 17,50	R$ 21,06	R$ 6.095,67			289,45	R$ 6.095,67
1.18.3	SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M²	278,33	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 41.867,79			278,33	R$ 41.867,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	8ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.18.4	Cotação	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE COMPENSADO NAVAL 10MM DE ESPESSURA COM FORMATO HEXAGONAL DE 1,04X1,20M, ARESTAS DE 60CM, CORES DAS PEÇAS (CINZA CLARO E CINZA MÉDIO) FIXADOS NA ESTRUTURA DE COBERTURA COM QUATRO CABOS DE AÇO DE 3MM, CONFORME PAGINAÇÃO DO PROJETO. INCLUSO FIXADORES E ACESSÓRIOS.	UNID.	55,00	R$ 239,50	R$ 288,21	R$ 15.851,79			54,00	R$ 15.563,57
							SUBTOTAL DO ITEM 1.18 (R$):	R$ 86.106,37		R$ -		R$ 85.818,15
1.19			ILUMINAÇÃO									
1.19.1	SETOP	ED-27082	LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	29,00	R$ 271,10	R$ 326,24	R$ 9.461,01			29,00	R$ 9.461,01
1.19.2	SETOP	ED-27079	LUMINÁRIA COMERCIAL CIRCULAR DE EMBUTIR COM VIDRO TRANSLÚCIDO, PARA DUAS (2) LAMPADAS TIPO BULBO 2X15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UNID.	20,00	R$ 167,35	R$ 201,39	R$ 4.027,78			20,00	R$ 4.027,78
1.19.3	SETOP	ED-13338	LUMINARIA DE EMBUTIR LED PERFIL RETANGULAR 120X15CM 36W 3500K	UNID.	22,00	R$ 169,71	R$ 204,23	R$ 4.493,04			22,00	R$ 4.493,04
1.19.4	SETOP	ED-13346	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID.	8,00	R$ 77,25	R$ 92,96	R$ 743,70			6,00	R$ 557,78
1.19.5	SINAPI-I	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UNID.	96,00	R$ 119,34	R$ 143,61	R$ 13.786,92			96,00	R$ 13.786,92
1.19.6	SUDECAP	74.38.07	LÂMPADA BULBO LED 7W 600 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE	UNID.	96,00	R$ 6,60	R$ 7,94	R$ 762,47			96,00	R$ 762,47
1.19.7	SINAPI-I	13390	REFLETOR RETANGULAR LED, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 200 W IP66, COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	R$ 157,21	R$ 189,19	R$ 1.891,87			10,00	R$ 1.891,87
							SUBTOTAL DO ITEM 1.19 (R$):	R$ 35.166,79		R$ -		R$ 34.980,86
1.20			ELÉTRICA E INFRA DE CLIMATIZAÇÃO									
1.20.1	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO. INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNID.	185,00	R$ 126,39	R$ 152,10	R$ 28.138,08			185,00	R$ 28.138,08
1.20.2	SETOP	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V). COM DISTÂNCIA DE ATÉ TRINTA (30) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	58,00	R$ 282,21	R$ 339,61	R$ 19.697,47			34,00	R$ 11.546,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	8ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.20.13	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 628,88	R$ 756,79	R$ 1.513,59			2,00	R$ 1.513,59
1.20.14	SETOP	ED-49268	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87				
1.20.15	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	13,00	R$ 93,49	R$ 112,51	R$ 1.462,58			10,00	R$ 1.125,06
1.20.16	SETOP	ED-49274	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3KA, DE 32A	UNID.	2,00	R$ 49,39	R$ 59,44	R$ 118,87			2,00	R$ 118,87
1.20.17	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00	R$ 99,97	R$ 120,30	R$ 240,61				
1.20.18	SETOP	ED-49240	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83				
1.20.19	SETOP	ED-49244	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	UNID.	2,00	R$ 63,50	R$ 76,42	R$ 152,83			2,00	R$ 152,83
1.20.20	SETOP	ED-49255	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	1,00	R$ 93,18	R$ 112,13	R$ 112,13			1,00	R$ 112,13
1.20.21	SUDECAP	74.10.63	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 63A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 66,48	R$ 80,00	R$ 80,00			1,00	R$ 80,00
1.20.22	SETOP	ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UNID.	1,00	R$ 116,97	R$ 140,76	R$ 140,76				
1.20.23	SUDECAP	74.10.59	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, TRIPOLAR 25A, CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UNID.	1,00	R$ 47,28	R$ 56,90	R$ 56,90			1,00	R$ 56,90
1.20.24	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	7,00	R$ 18,07	R$ 21,75	R$ 152,22			7,00	R$ 152,22
1.20.25	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 18,66	R$ 22,46	R$ 22,46				
1.20.26	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00	R$ 19,86	R$ 23,90	R$ 23,90				
1.20.27	SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	3,00	R$ 21,76	R$ 26,19	R$ 78,56				
1.20.28	SETOP	ED-15116	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA	UNID.	8,00	R$ 143,26	R$ 172,40	R$ 1.379,19			8,00	R$ 1.379,19
1.20.29	SUDECAP	74.10.31	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 399,52	R$ 480,78	R$ 480,78			1,00	R$ 480,78
1.20.30	SUDECAP	74.10.33	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UNID.	1,00	R$ 436,07	R$ 524,77	R$ 524,77			1,00	R$ 524,77
1.20.31	SUDECAP	74.04.33	SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM	UNID.	101,00	R$ 3,78	R$ 4,55	R$ 459,43			101,00	R$ 459,43
1.20.32	SUDECAP	11.11.13	SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM	UNID.	12,00	R$ 12,05	R$ 14,50	R$ 174,01			12,00	R$ 174,01
1.20.33	SETOP	ED-49461	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	113,00	R$ 14,38	R$ 17,30	R$ 1.955,45			113,00	R$ 1.955,45
1.20.34	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	2,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 83,66				
1.20.35	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	52,40	R$ 33,82	R$ 40,70	R$ 2.132,63			52,40	R$ 2.132,63
1.20.36	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,70	R$ 14,94	R$ 17,98	R$ 84,50			4,70	R$ 84,50
1.20.37	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,10	R$ 10,00	R$ 12,03	R$ 723,24			60,10	R$ 723,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			8ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.20.38	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,60	R$ 8,55	R$ 10,29	R$ 561,78			54,60	R$ 561,78		
1.20.39	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1767,80	R$ 6,14	R$ 7,39	R$ 13.062,05			1767,80	R$ 13.062,05		
1.20.40	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	15,00	R$ 74,13	R$ 89,21	R$ 1.338,12			15,00	R$ 1.338,12		
1.20.41	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	R$ 9,30	R$ 11,19	R$ 1.678,74			150,00	R$ 1.678,74		
1.20.42	SICRO	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,38	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 1.627,00			3,38	R$ 1.627,00		
1.20.43	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	M³	11,63	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 839,73			11,63	R$ 839,73		
1.20.44	SETOP	ED-49312	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	4,70	R$ 46,17	R$ 55,56	R$ 261,14			4,70	R$ 261,14		
1.20.45	SETOP	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UNID.	2,00	R$ 171,07	R$ 205,87	R$ 411,73						
							SUBTOTAL DO ITEM 1.20 (R$)	R$ 128.808,04		R$ 18.471,85		R$ 112.998,65		
1.21			LÓGICA, SOM E TELEFONIA											
1.21.1	SINAPI	104474	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, RJ-45, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTICHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO CATEGORIA CAT6 BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO, CAPA LSZH, DIÂMETRO 23AWG, 4 PARES, VELOCIDADE DE 10GBPS, FREQUÊNCIA 500MHZ, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	33,00	R$ 327,14	R$ 393,68	R$ 12.991,45			20,00	R$ 7.873,61		
1.21.2	SETOP	ED-50231	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	13,00	R$ 178,39	R$ 214,67	R$ 2.790,77			8,00	R$ 1.717,40		
1.21.3	SINAPI	104473	PONTO DE SOM COM FIO OFC BICOLOR PARALELO CRISTAL 2 X 2,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, COMPRIMENTO DE CINQUENTA (50) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO.	UNID.	18,00	R$ 150,34	R$ 180,92	R$ 3.256,54			8,00	R$ 1.447,35		
1.21.4	SETOP	ED-49215	CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	UNID.	6,00	R$ 34,76	R$ 41,83	R$ 250,98						
1.21.5	SETOP	ED-48368	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	UNID.	31,00	R$ 14,10	R$ 16,97	R$ 526,01						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			8ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024						
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.21.6	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	1,00	R$ 117,09	R$ 140,91	R$ 140,91				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.21 (R$)	R$ 19.956,66		R$ -		R$ 11.038,35
1.22			HIDROSSANITÁRIO									
1.22.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID.	17,00	R$ 143,50	R$ 172,69	R$ 2.935,69			17,00	R$ 2.935,70
1.22.2	SETOP	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1.1/2" (50MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	7,00	R$ 169,50	R$ 203,98	R$ 1.427,83			7,00	R$ 1.427,83
1.22.3	SETOP	ED-50082	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	83,60	R$ 67,50	R$ 81,23	R$ 6.790,79			82,90	R$ 6.790,79
1.22.4	SINAPI-I	11811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 2.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA.	UNID.	1,00	R$ 2.625,00	R$ 3.158,93	R$ 3.158,93			1,00	R$ 3.158,93
1.22.5	SETOP	ED-49866	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE AGUA 10MCA 220V	UNID.	1,00	R$ 1.000,00	R$ 1.203,40	R$ 1.203,40			1,00	R$ 1.203,40
1.22.6	SETOP	ED-50079	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,00	R$ 33,00	R$ 39,71	R$ 555,97			14,00	R$ 555,97
1.22.7	SUDECAP	73.05.55	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/FLANGES LIVRES P/CX D'ÁGUA D= 50MM (1 1/2")	UNID.	1,00	R$ 23,90	R$ 28,76	R$ 28,76			1,00	R$ 28,76
1.22.8	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/ PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	12,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 2.093,92			8,00	R$ 1.395,94
1.22.9	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID.	15,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 5.415,30			15,00	R$ 5.415,30
1.22.10	SETOP	ED-49897	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID.	4,00	R$ 800,00	R$ 962,72	R$ 3.850,88			4,00	R$ 3.850,88
1.22.11	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19				
1.22.12	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,50	R$ 40,00	R$ 48,14	R$ 2.671,55			55,50	R$ 2.671,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			8ª MEDIÇÃO					
						DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1.22.13	SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UNID.	6,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 722,04			6,00	R$	722,04	
1.22.14	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	4,00	R$ 100,00	R$ 120,34	R$ 481,36			4,00	R$	481,36	
1.22.15	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43	1,00	R$ 150,43	1,00	R$	150,43	
1.22.16	SINAPI-I	11672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UNID.	1,00	R$ 45,00	R$ 54,15	R$ 54,15	1,00	R$ 54,15	1,00	R$	54,15	
1.22.17	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	1,00	R$ 15,00	R$ 18,05	R$ 18,05	1,00	R$ 18,05	1,00	R$	18,05	
1.22.18	SETOP	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	4,00	R$ 1.500,00	R$ 1.805,10	R$ 7.220,40			4,00	R$	7.220,40	
1.22.19	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,00	R$ 42,50	R$ 51,14	R$ 6.137,34			120,00	R$	6.137,34	
1.22.20	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UNID.	10,00	R$ 9,00	R$ 10,83	R$ 108,31						
								SUBTOTAL DO ITEM 1.22 (R$)	R$ 45.446,28		R$ 222,63		R$	44.218,82
1.23			PEÇAS SANITÁRIAS E COZINHA											
1.23.1	SETOP	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	Mº	4,09	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 1.722,67			3,00	R$	1.263,57	
1.23.2	SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	25,17	R$ 47,00	R$ 56,56	R$ 1.423,61			14,00	R$	791,84	
1.23.3	SETOP	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 300,00	R$ 361,02	R$ 2.888,16			4,00	R$	1.444,08	
1.23.4	SINAPI-I	1743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2 ", DE "46 X 30 X 12" CM	UNID.	1,00	R$ 170,00	R$ 204,58	R$ 204,58			1,00	R$	204,58	
1.23.5	SINAPI-I	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UNID.	1,00	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 722,04			1,00	R$	722,04	
1.23.6	SETOP	ED-50296	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	UNID.	6,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 1.624,59			4,00	R$	1.083,06	
1.23.7	SETOP	ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UNID.	7,00	R$ 250,00	R$ 300,85	R$ 2.105,95			5,00	R$	2.105,95	
1.23.8	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM)	UNID.	7,00	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 105,30			5,00	R$	105,29	
1.23.9	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UNID.	2,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 481,36			2,00	R$	481,36	
1.23.10	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00	R$ 925,00	R$ 1.113,15	R$ 2.226,29			2,00	R$	2.226,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	8ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.11	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	7,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 1.052,98				
1.23.12	SETOP	ED-50313	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 541,53			2,00	R$ 541,53
1.23.13	SETOP	ED-2552	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID.	1,00	R$ 350,00	R$ 421,19	R$ 421,19			1,00	R$ 421,19
1.23.14	SETOP	ED-48183	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID.	7,00	R$ 60,00	R$ 72,20	R$ 505,43	3,00	R$ 216,61	3,00	R$ 216,61
1.23.15	SUDECAP	73.73.02	PORTA TOALHA P/ PAPEL LUXO AURIMAR CROMADO OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 752,13	3,00	R$ 451,28	3,00	R$ 451,28
1.23.16	SUDECAP	10.48.09	PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE	UNID.	5,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 300,85	3,00	R$ 180,51	3,00	R$ 180,51
1.23.17	SETOP	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	UNID.	2,00	R$ 50,00	R$ 60,17	R$ 120,34	2,00	R$ 120,34	2,00	R$ 120,34
1.23.18	SETOP	ED-51150	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	9,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 2.436,89				
1.23.19	SETOP	ED-50320	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	UNID.	9,00	R$ 150,00	R$ 180,51	R$ 1.624,59			5,00	R$ 902,55
1.23.20	SINAPI-I	38637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77				
1.23.21	SETOP	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	21,53	R$ 600,00	R$ 722,04	R$ 15.545,52				
1.23.22	SETOP	ED-48167	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 225,00	R$ 270,77	R$ 270,77			1,00	R$ 270,77
1.23.23	SETOP	ED-48160	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 200,00	R$ 240,68	R$ 240,68			1,00	R$ 240,68
1.23.24	SETOP	ED-48165	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36			1,00	R$ 481,36
1.23.25	SETOP	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 145,00	R$ 174,49	R$ 348,99			1,00	R$ 174,49
1.23.26	SINAPI-I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M²	0,72	R$ 930,00	R$ 1.119,16	R$ 805,80				
1.23.27	SETOP	ED-22714	SUPORTE FRALDÁRIO RETRATIL DE PAREDE REFORÇADO.	UNID.	1,00	R$ 1.125,00	R$ 1.353,83	R$ 1.353,83				
1.23.28	SUDECAP	10.48.13	CABIDE EM GANCHO CROMADO SIMPLES	UNID.	5,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$ 451,28				
1.23.29	SUDECAP	73.73.20	ASSENTO PLASTICO BRANCO MACIO	UNID.	7,00	R$ 55,00	R$ 66,19	R$ 463,31				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN	8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	8ª MEDIÇÃO
		DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024	
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.23.30	Cotação	5	RENOVADOR DE AR COMPLETO PARA BANHEIRO VENTOKIT 280 WESTAFLEX	UNID.	1,00	R$ 400,00	R$ 481,36	R$ 481,36			1,00	R$ 481,36
1.23.31	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	1,00	R$ 525,00	R$ 631,79	R$ 631,79				
1.23.32	SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	R$ 315,00	R$ 379,07	R$ 3.032,57			4,00	R$ 1.516,28
1.23.33	SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R$ 125,00	R$ 150,43	R$ 150,43	1,00	R$ 150,43	1,00	R$ 150,43
							SUBTOTAL DO ITEM 1.23 (R$)	R$ 45.788,88		R$ 1.119,16		R$ 16.577,43
1.24			SERRALHERIA									
1.24.1	SETOP	ED-50943	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	43,45	R$ 422,48	R$ 508,41	R$ 22.090,52				
1.24.2	SETOP	ED-50949	ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2"	M	2,50	R$ 178,93	R$ 215,32	R$ 538,31			2,50	R$ 538,31
1.24.3	SUDECAP	48.43.50	GRADE CHAPA 3/4"X1/8" FERRO 1/4"P/ REFLETOR 70X70	UNID.	10,00	R$ 350,30	R$ 421,55	R$ 4.215,51				
1.24.4	SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	22,00	R$ 341,77	R$ 411,29	R$ 9.048,29				
1.24.5	SUDECAP	48.70.92	GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - 1,60x1,60 M	UNID.	22,00	R$ 672,68	R$ 809,50	R$ 17.809,07				
1.24.6	SETOP	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M²	0,36	R$ 675,82	R$ 813,28	R$ 292,78				
1.24.7	Cotação	10	PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA 240X310CM, TELA LISA, AUTOMATIZADOR COM CONTROLE REMOTO E NOBREAK. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	R$ 8.621,78	R$ 10.375,45	R$ 20.750,90			2,00	R$ 20.750,90
							SUBTOTAL DO ITEM 1.24 (R$)	R$ 74.745,38		R$ -		R$ 21.289,21
1.25			MOBILIÁRIO									
1.25.1	Cotação	8	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL, COM BRAÇOS E ACOLCHOADA, FORRAÇÃO EM CORINO PRETO	UNID.	133,00	R$ 1.413,08	R$ 1.700,50	R$ 226.166,50			133,00	R$ 226.166,50
1.25.2	Cotação	9	BANCO DE PRAÇA MODELO BOLA COM 9 REGUAS DE MADEIRA MACIÇA COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS (1,50M DE COMPRIMENTO, 0,34M DE LARGURA E 0,82M DE ALTURA), FIXADO NO PISO COM CHUMBADOR MECANICO.	UNID.	10,00	R$ 1.030,99	R$ 1.240,69	R$ 12.406,90				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.25 (R$)	R$ 238.573,40		R$ -		R$ 226.166,50
1.26			EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO									
1.26.1	SINAPI	103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	4,00	R$ 15.000,00	R$ 18.051,00	R$ 72.204,00	4,00	R$ 72.204,00	4,00	R$ 72.204,00
1.26.2	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UNID.	1,00	R$ 1.900,00	R$ 2.286,46	R$ 2.286,46	1,00	R$ 2.286,46	1,00	R$ 2.286,46
							SUBTOTAL DO ITEM 1.26 (R$)	R$ 74.490,46		R$ 74.490,46		R$ 74.490,46
1.27			SPDA									
1.27.1	SUDECAP	11.92.24	ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1.1/2"	UNID.	36,00	R$ 5,43	R$ 6,53	R$ 235,24				
1.27.2	SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	18,00	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 1,08				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				8ª MEDIÇÃO			
						DATA DA EMISSÃO: 19/04/2024							
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/04/2024 A 19/04/2024							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)		QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)
1.27.3	SUDECAP	74.05.31	ARRUELA LISA EM AÇO INOX M5 ABA LARGA	UNID.	90,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$	16,25				
1.27.4	SETOP	ED-51018	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	UNID.	27,00	R$ 19,51	R$ 23,48	R$	633,92				
1.27.5	SINAPI-I	43366	BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA	KG	216,00	R$ 2,34	R$ 2,82	R$	608,25				
1.27.6	SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UNID.	24,00	R$ 0,15	R$ 0,18	R$	4,33				
1.27.7	SUDECAP	11.91.05	CABO DE COBRE NU # 35 MM2	M	180,00	R$ 27,34	R$ 32,90	R$	5.922,17				
1.27.8	SUDECAP	11.91.06	CABO DE COBRE NU # 50 MM2	M	150,00	R$ 29,96	R$ 36,05	R$	5.408,08			100,00	R$ 3.605,39
1.27.9	SETOP	ED-51056	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	UNID.	9,00	R$ 127,12	R$ 152,98	R$	1.376,79				
1.27.10	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM PVC - 4X2"COM BOCAL PARA 1" E 2"	UNID.	9,00	R$ 50,75	R$ 61,07	R$	549,65				
1.27.11	SUDECAP	11.92.07	CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS	UNID.	36,00	R$ 44,26	R$ 53,26	R$	1.917,45				
1.27.12	SUDECAP	74.51.14	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO COM 1 PARAFUSO PARA CABOS DE 50-70mm²	UNID.	30,00	R$ 55,39	R$ 66,66	R$	1.999,69			15,00	R$ 999,84
1.27.13	SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	27,00	R$ 4,83	R$ 5,81	R$	156,94				
1.27.14	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	UNID.	27,00	R$ 334,18	R$ 402,15	R$	10.858,11			15,00	R$ 6.032,28
1.27.15	SUDECAP	74.05.30	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 1/4MM X 3/4MM	UNID.	72,00	R$ 0,84	R$ 1,01	R$	72,78				
1.27.16	SUDECAP	74.51.22	PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX Ø4.2X 32mm	UNID.	24,00	R$ 0,47	R$ 0,57	R$	13,57				
1.27.17	SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	UNID.	18,00	R$ 0,72	R$ 0,87	R$	15,60				
1.27.18	SINAPI-I	11057	PARAFUSO CBAEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8"	UNID.	26,00	R$ 0,21	R$ 0,25	R$	6,57				
1.27.19	SUDECAP	11.92.05	BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML	UNID.	5,00	R$ 39,51	R$ 47,55	R$	237,73				
1.27.20	SUDECAP	74.51.29	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX Ø1/4"	UNID.	44,00	R$ 0,18	R$ 0,22	R$	9,53				
1.27.21	SUDECAP	11.92.13	PRESILHA LATAO 15 MM2 FURO C/DIAMETRO DE 5MM	UNID.	90,00	R$ 4,27	R$ 5,14	R$	462,47				
1.27.22	SINAPI-I	11950	REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO 3/16" X 30MM	UNID.	90,00	R$ 0,16	R$ 0,19	R$	17,33				
1.27.23	SUDECAP	74.51.01	CAPTOR/TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO SEM BANDEIRA COM HASTE 3/8"X300mm E FIXAÇÃO HORIZONTAL POR 1 FURO DE 3/8"	UNID.	36,00	R$ 11,97	R$ 14,40	R$	518,57				
1.27.24	SUDECAP	74.51.27	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 2 FUROS, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UNID.	9,00	R$ 3,90	R$ 4,69	R$	42,24				
							SUBTOTAL DO ITEM 1.27 (R$)	R$	31.084,33		R$ -		R$ 10.637,51
1.28			PAISAGISMO										
1.28.1	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	51,31	R$ 220,00	R$ 264,75	R$	13.584,22				
1.28.2	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M²	285,43	R$ 25,00	R$ 30,09	R$	8.587,16				
1.28.3	SINAPI	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	79,95	R$ 175,00	R$ 210,60	R$	16.837,07				
1.28.4	SETOP	ED-50441	FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 161,00	R$ 193,75	R$	4.843,69				
1.28.5	SETOP	ED-25245	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 101,00	R$ 121,54	R$	3.038,59				
1.28.6	SETOP	ED-50442	FORNECIMENTO DE ÁRVORE JACARANDÁ MIMOSO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 98,00	R$ 117,93	R$	2.948,33				
1.28.7	SETOP	ED-25280	FORNECIMENTO DE ÁRVORE MANACÁ-DA-SERRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 95,00	R$ 114,32	R$	2.858,08				
1.28.8	SETOP	ED-25273	FORNECIMENTO DE ÁRVORE PAU-BRASIL COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UNID.	25,00	R$ 75,00	R$ 90,26	R$	2.256,38				

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 2010

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** 1401 - 4 **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 266 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 22-04-2024 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,121261	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	1.526.453,82000	185.099,35000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 1760; **PROCESSO Nº:**551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$185.099,35
TOTAL PEDIDO: R$1.493.965,08

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$185.099,35

(185099.35) (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Noventa e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
REFORMA TEATRO

GOVERNO

G337221532923066014
22/04/2024 15:39:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	176.284,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	22/04/2024 15:35:19
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	22/04/2024 15:37:11
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	22/04/2024 15:39:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	**2010**	**Data Pagto:22-04-2024**	**Valor:**	**185.099,35**
Liquidação: 4			**Desconto:**	**8.815,33**
			Líquido:	**176.284,02**

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição			**Descontos**
E	6	INSS - EMPRESA	**3.239,24**
O	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	**2.221,19**
O	1114511111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	**3.354,90**
		Total dos Descontos:	**8.815,33**

Valor do Empenho : Cento e Oitenta e Cinco Mil e Noventa e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos *******

Valor Líquido do Pagamento: Cento e Setenta e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Dois Centavos *******

Histórico do Empenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Histórico do SubEmpenho:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN ID 2546-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletrônica - 5146 - 19-04-2024 - 185.099,35

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL
ANDRADAS
22 ABR 2024
RECEBEMOS

ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA

CGC /CPF - 02013873000164

Sequencial: 1

MAURICIO PIRINOTO 23-04-2024 13:30:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5994	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento:	10-05-2024	Pagável até:	10-05-2024
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5146

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 67098,08 Aliquota Informada: 5,00	3.354,90
TOTAL DA GUIA:	**3.354,90**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5994	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento:	10-05-2024	Pagável até:	10-05-2024
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	3.354,90
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	3.354,90

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 22-04-2024 - NÃO RECEBER

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2024	Ficha 266
Ordinário	Número :	**004206**

TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 36/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 551/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 2366/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2366/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
ENDEREÇO : RUA REVERENDO ALVA HARDI,198 CIDADE: LIMEIRA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 02.013.873/0001-64 FONE: 19 3453 5457 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 3383** **CONTA : 49339**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: TERCEITO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN, CONFORME PROCESSO 17205/2023- ID 2546. PEDIDO Nº 2366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

FONTE DE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Dez Mil Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos) ,

Dotação Atualizada	231.841,17	Data Empenho	**11 / 04 / 2024**
Despesa Empenhada	10.315,68	Despesa Bruta	10.315,68
Saldo Disponível	221.525,49	Descontos IR - 123,79 INSS - 361,05	0,00
		Despesa Líquida	10.315,68

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dez Mil Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 18 ABR. 2024

Data

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Abaixo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 34749-3 Cheque NO

Aut. Pagto. 3178

MARIA LUIZA CARVALHO CORREIA

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
05139
DATA DA EMISSÃO
17/04/2024 15:59:20
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
182E8B9FBC6E

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	17/04/2024	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02718

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA: ELETRIZANTE
ENDEREÇO: REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9815-64168
INSC.MUNICIPAL: 23921
CEP: 13480-644
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.brE
SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO: PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO: ANDRADAS - MG
TELEFONE: (35) 3739-2000
CEP: 37795-000
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 3 ADITIVO---------VENCIMENTO: 17/05/2024---------(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A----- CNO-90.016.03734/78-------EMPENHOS N.O 4206/2024.||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 361,05|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 123,79||VALOR LIQUIDO R$ 9.315,06|
********** **FIM**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	**VALOR DO SERVIÇO.....**	**R$ 10.315,68**
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 10.315,68
IR.....	R$ 123,79	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 0,00
INSS.....	R$ 361,05	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 484,84
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 0,00	Valor do ISS.....	R$ 515,78
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 9.315,06**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05139
Data da Emissão
17/04/2024 15:59:20
Código de Verificação
182E8B9FBC6E

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

Identificação do recebedor _____ Data do recebimento ____/____/_____

E-4206.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICO - TERMO ADITIVO			MEDIÇÃO ÚNICA					
						DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024								
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/02/2024 A 17/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)		QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL											
1.1			ALVENARIAS E FECHAMENTOS											
1.1.1	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	44,25	R$ 59,00	R$ 71,00	R$ 3.141,78	44,25	R$	3.141,78	44,25	R$	3.141,78
1.1.2	SETOP	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	64,52	R$ 73,29	R$ 88,20	R$ 5.690,48	64,52	R$	5.690,48	64,52	R$	5.690,48
1.1.3	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M³	0,81	R$ 550,00	R$ 661,87	R$ 536,11	0,81	R$	536,11	0,81	R$	536,11
1.1.4	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA ARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF 09/2020	M²	5,40	R$ 90,00	R$ 108,31	R$ 584,85	5,40	R$	584,85	5,40	R$	584,85
1.1.5	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	64,80	R$ 12,50	R$ 15,04	R$ 974,75	64,80	R$	974,75	64,80	R$	974,75
							VALOR TOTAL (R$)	R$ 10.927,97		R$	10.927,97		R$	10.927,97
							VALOR TOTAL APLICANDO O DESCONTO DA LICITAÇÃO DE 10,76% (R$)	R$ 10.315,68		R$	10.315,68		R$	10.315,68

OBS: ESTE TERMO ADITIVO FOI CONTRATADO ATRAVÉS DOS AUTOS DO PROCESSO N.º 17205/2023.

OBS2: OS ITENS 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 E 1.1.5 JÁ CONSTAVAM NO ESCOPO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA, SENDO UTILIZADOS OS VALORES OFERTADOS PELA EMPRESA NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO ADITIVO.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

GOVERNO

G337181442448033040
18/04/2024 14:46:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	42.249,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	18/04/2024 14:42:30
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	18/04/2024 14:44:48
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	18/04/2024 14:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	**4206**	**Data Pagto:18-04-2024**	**Valor:**	**10.315,68**
Liquidação: 1			**Desconto:**	**1.000,62**
			Líquido:	**9.315,06**

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição			**Descontos**
E	6	INSS - EMPRESA	361,05
O	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	123,79
O	1114511111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	515,78
		Total dos Descontos:	**1.000,62**

Valor do Empenho : Dez Mil Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos **********

Valor Líquido do Pagamento: Nove Mil Trezentos e Quinze Reais e Seis Centavos **********

Histórico do Empenho:

TERCEITO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN, CONFORME PROCESSO 17205/2023- ID 2546. PEDIDO Nº 2366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Histórico do SubEmpenho:

TERCEITO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN, CONFORME PROCESSO 17205/2023- ID 2546. PEDIDO Nº 2366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletrônica - 5139 - 17-04-2024 - 10.315,68

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____ de 18 ABR 2024

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

RECEBIDO

ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA

CGC /CPF - 02013873000164

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5760	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento: 10-05-2024	Pagável até: 10-05-2024	Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5137, Nº 5138, Nº 5139 E Nº 5140.
BASE DE CALCULO: R$46.787,59

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 2339,37 Aliquota Informada: 100,00	2.339,37
TOTAL DA GUIA:	**2.339,37**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5760	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento: 10-05-2024	Pagável até: 10-05-2024	Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	2.339,37
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	2.339,37

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 18-04-2024 - NÃO RECEBER

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2024	Ficha **266**
Ordinário	Número :	**004207**

TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 36/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 551/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 2367/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2367/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
ENDEREÇO : RUA REVERENDO ALVA HARDI,198 CIDADE: LIMEIRA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 02.013.873/0001-64 FONE: 19 3453 5457 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 3383** **CONTA : 49339**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN, CONFORME PROCESSO 515/2024- ID 2546 PEDIDO Nº 2367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

FONTE DE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Dezessete Mil e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**11 / 04 / 2024**
Dotação Atualizada	221.525,49	Despesa Bruta	17.005,00
Despesa Empenhada	17.005,00	Descontos IR-204,08 INSS-595,28	0,00
Saldo Disponível	204.520,49	**Despesa Líquida**	17.005,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dezessete Mil e Cinco Reais),

Data 18 ABR. 2024

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 34749-3 Cheque AV

Aut. Pagto. 3178

MARIA LUIZA CARVALHO CORREIA

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
05140
DATA DA EMISSÃO
17/04/2024 16:02:39
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
4F777F6B096B

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	17/04/2024	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02719

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRIZANTE
ENDEREÇO:
REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9815-64168

INSC.MUNICIPAL:
23921
CEP:
13480-644
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.brE

SIMPLES NACIONAL:
( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO:
PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO:
ANDRADAS - MG
TELEFONE:
(35) 3739-2000

CEP:
37795-000
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 4 ADITIVO---------VENCIMENTO: 17/05/2024---------(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A----- CNO-90.016.03734/78-------EMPENHOS N.O 4207/2024.||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 595,18|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 204,06||VALOR LIQUIDO R$ 15.355,51| ********** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	**VALOR DO SERVIÇO.....**	**R$ 17.005,00**
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 17.005,00
IR.....	R$ 204,06	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 0,00
INSS.....	R$ 595,18	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 799,24
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 0,00	Valor do ISS.....	R$ 850,25
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 15.355,51**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05140
Data da Emissão
17/04/2024 16:02:39
Código de Verificação
4F777F6B096B

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

_____ ____/____/_____
Identificação do recebedor | Data do recebimento

ped = 2367
emp = 4207

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICO - TERMO ADITIVO			MEDIÇÃO ÚNICA				
						DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024							
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/04/2024 A 17/04/2024							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL										
1.1			MOBILIÁRIO										
1.1.1	Cotação	8	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL, COM BRAÇOS E ACOLCHOADA, FORRAÇÃO EM CORINO PRETO	UNID.	10,00	R$ 1.413,08	R$ 1.700,50	R$ 17.005,00	10,00	R$ 17.005,00	10,00	R$ 17.005,00	
							VALOR TOTAL (R$)	R$ 17.005,00		R$ 17.005,00		R$ 17.005,00	

OBS: ESTE TERMO ADITIVO FOI CONTRATADO ATRAVÉS DOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0515/2024.

OBS2: O ITEM 1.1.1 JÁ CONSTAVA NO ESCOPO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA, SENDO UTILIZADO O VALORE OFERTADO PELA EMPRESA NO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO ADITIVO.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

GOVERNO

G337181442448033040
18/04/2024 14:46:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	42.249,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	18/04/2024 14:42:30
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	18/04/2024 14:44:48
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	18/04/2024 14:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ENDEREÇO: PRAÇA, VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, CENTRO, 37.795-000, ANDRADAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS

Descrição:

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas
a importância abaixo discriminada conforme indicações a seguir:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho :	**4207**	**Data Pagto:18-04-2024**	**Valor:**	**17.005,00**
Liquidação: 1			**Desconto:**	**1.649,49**
			Líquido:	**15.355,51**

DESCRIÇÃO DO DESCONTO

Descrição			Descontos
E	6	INSS - EMPRESA	595,18
O	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	204,06
O	1114511111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	850,25
		Total dos Descontos:	**1.649,49**

Valor do Empenho : Dezessete Mil e Cinco Reais **********

Valor Líquido do Pagamento: Quinze Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

Histórico do Empenho:

QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN, CONFORME PROCESSO 515/2024- ID 2546 PEDIDO Nº 2367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Histórico do SubEmpenho:

QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN, CONFORME PROCESSO 515/2024- ID 2546 PEDIDO Nº 2367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Doc. Pagamentos

Nota Fiscal Eletrônica - 5140 - 17-04-2024 - 17.005,00

Assinaturas e Documentos:

Comprovando a veracidade do recebimento, firmo(amos) o presente recibo.

Andradas, _____ de _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
18 ABR 2024
RECEBEMOS

ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CGC /CPF - 02013873000164

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5760	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento: 10-05-2024	Pagável até: 10-05-2024	Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5137, Nº 5138, Nº 5139 E Nº 5140.
BASE DE CALCULO: R$46.787,59

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 2339,37 Aliquota Informada: 100,00	2.339,37
TOTAL DA GUIA:	**2.339,37**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5760	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento: 10-05-2024	Pagável até: 10-05-2024	Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	2.339,37
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	2.339,37

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 18-04-2024 - NÃO RECEBER

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2024	Ficha **266**
Ordinário	Número :	**004209**

TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 36/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 551/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 2365/2024 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2365/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
ENDEREÇO : RUA REVERENDO ALVA HARDI,198 CIDADE: LIMEIRA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 02.013.873/0001-64 FONE: 19 3453 5457 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 3383** **CONTA : 49339**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN, PROCESSO 17204-2023. ID 2546 PEDIDO Nº 2365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

FONTE DE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Nove Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Nove Centavos) ,

		Data Empenho	**11 / 04 / 2024**
Dotação Atualizada	204.520,49	Despesa Bruta	9.650,49
Despesa Empenhada	9.650,49	Descontos IR - 115,81 INSS - 337,77	0,00
Saldo Disponivel	194.870,00	**Despesa Líquida**	9.650,49

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Nove Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Nove Centavos) ,

Data PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 18 ABR. 2024

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 34749-3 Cheque A.D.

Aut. Pagto. 3178.

MARIA LUIZA CARVALHO CORREIA

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
05138
DATA DA EMISSÃO
17/04/2024 15:55:25
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
1F875A5AF262

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	17/04/2024	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02717

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRIZANTE
ENDEREÇO:
REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9815-64168

INSC.MUNICIPAL:
23921
CEP:
13480-644
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.brE

SIMPLES NACIONAL:
( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO:
PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
17.884.412/0001-34
MUNICÍPIO:
ANDRADAS - MG
TELEFONE:
(35) 3739-2000

CEP:
37795-000
E-MAIL:
financeiro@eletrizante.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 2 ADITIVO---------VENCIMENTO: 17/05/2024---------(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 2O- A----- CNO-90.016.03734/78-------EMPENHOS N.O 4209/2024||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 337,77|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 115,81||VALOR LIQUIDO R$ 8.714,39|
********** **FIM**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	**VALOR DO SERVIÇO.....**	**R$ 9.650,49**
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 9.650,49
IR.....	R$ 115,81	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 0,00
INSS.....	R$ 337,77	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 453,58
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 0,00	Valor do ISS.....	R$ 482,52
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 8.714,39**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **Ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05138
Data da Emissão
17/04/2024 15:55:25
Código de Verificação
1F875A5AF262

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

_____ ____/____/_____
Identificação do recebedor | Data do recebimento

Pedido 2365
EE - 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN					BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICO - TERMO ADITIVO			MEDIÇÃO ÚNICA					
LOCAL:	PRAÇA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG					DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024								
						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/03/2024 A 17/04/2024								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R$)	QUANT. ACUMULADA (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)		
1			REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL											
1.1			ESQUADRIAS											
1.1.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	18,38	R$ 651,80	R$ 784,38	R$ 14.416,83	18,38	R$ 14.416,83	18,38	R$ 14.416,83		
1.1.2	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	M	66,50	R$ 21,22	R$ 25,54	R$ 1.698,15	66,50	R$ 1.698,15	66,50	R$ 1.698,15		
1.1.3	SINAPI	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	66,50	R$ 26,65	R$ 26,65	R$ 2.132,70	66,50	R$ 2.132,70	66,50	R$ 2.132,70		
							VALOR TOTAL (R$)	R$ 18.247,68		R$ 18.247,68		R$ 18.247,68		
							VALOR TOTAL APLICANDO O DESCONTO DA LICITAÇÃO DE 10,76% (R$)	R$ 16.284,23		R$ 16.284,23		R$ 16.284,23	
							VALOR QUANTIFICADO NO ITEM 1.14.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (R$)	R$ 6.633,74		R$ 6.633,74		R$ 6.633,74	
							VALOR FINAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO (R$)	R$ 9.650,49		R$ 9.650,49		R$ 9.650,49		

OBS: ESTE TERMO ADITIVO FOI CONTRATADO ATRAVÉS DOS AUTOS DO PROCESSO N.º 17204/2023.

LUIZ MATHEUS BERGAMIN VALIM DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG: 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ: 17.884.412/0001-34

GOVERNO

G337181442448033040
18/04/2024 14:46:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	42.249,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	18/04/2024 14:42:30
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	18/04/2024 14:44:48
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	18/04/2024 14:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5760	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento:	10-05-2024	Pagável até:	10-05-2024
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5137, Nº 5138, Nº 5139 E Nº 5140.
BASE DE CALCULO: R$46.787,59

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 2339,37 Aliquota Informada: 100,00	2.339,37
TOTAL DA GUIA:	**2.339,37**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S.

Referência	Número da Guia:	5760	Ano Guia:	2024
04/2024	Vencimento:	10-05-2024	Pagável até:	10-05-2024
			Parcela:	Única

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	2.339,37
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	2.339,37

Pague com PIX:

GUIA PAGA EM 18-04-2024 - NÃO RECEBER

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1941

Exercício: 2024

Despesa
188 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE

Data 28-02-2024

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 41.314,75 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 41.314,75 Desconto R$: 1.941,80 Valor Líquido R$: 39.372,95

DADOS DO CREDOR

Nome:	99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA		
Endereço:	RUA REVERENDO ALVA HARDI, 198	Inscrição Estadual:	
Cidade:	LIMEIRA	CNPJ/CPF:	02.013.873/0001-64
UF:	SP	Fone:	19 3453 5457

DESPESA

Código: 188 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2023

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN.
(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
2.710.010	Transferência Especial dos Estados	0000 - NÃO INFORMADO	41.314,75

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	006 - INSS - EMPRESA	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	1.446,02
O	1113034100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	495,78
		Total dos Descontos:	**1.941,80**

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:41314,75

Data: ____/____/_____

Nome: _____

RG:/CPF: _____ Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
29 FEV. 2024
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco:	001
Agencia:	0781-1
Conta:	34749-3
Cheque:	7
Documento:	1764

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2023	Ficha 280
Estimativo	Número :	**013053**

TOMADA DE PREÇOS: 2/2023 - PROC. LICITATÓRIO: 36/2023 - PROCESSO DE COMPRA: 551/2023 - ORDEM DE SERVIÇO: 6670/2023 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6670/2023

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.1099	REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE UNIDADES CULTURAIS- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO :	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 99825 ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
ENDEREÇO : RUA REVERENDO ALVA HARDI,198 CIDADE: LIMEIRA ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 02.013.873/0001-64 FONE: 19 3453 5457 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 3383** **CONTA : 49339**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN.

(ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

FONTE DE RECURSO

2.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Código de Aplicação 0000 - NÃO INFORMADO

Valor: (Oitenta Mil Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 11 / 2023**
Dotação Atualizada	380.193,32	Despesa Bruta	80.000,00
Despesa Empenhada	80.000,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	300.193,32	**Despesa Líquida**	80.000,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Erivelton Luis Siqueira
Sec. Mun. de Desen. Econ. Agra. Turismo e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Oitenta Mil Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

MARIA REGINA DOS REIS

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
05005
DATA DA EMISSÃO
27/02/2024 10:05:11
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
FE654CFADE66

SERIE	COMPETÊNCIA	LOCAL DO SERVIÇO	NFS SUBSTITUÍDA	RPS
NFS	27/02/2024	ANDRADAS - MG	-	RPSL-02584

PRESTADOR DO SERVIÇO

ELETRIZANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
NOME FANTASIA: ELETRIZANTE
ENDEREÇO: REVERENDO ALVA HARDI, 198 - VILA ROCHA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 02.013.873/0001-64
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9815-64168
INSC.MUNICIPAL: 23921
CEP: 13480-644
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.brE
SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO: PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 17.884.412/0001-34
MUNICIPIO: ANDRADAS - MG
TELEFONE: (35) 3739-2000
CEP: 37795-000
E-MAIL: financeiro@eletrizante.com.br
PAIS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSE STIVANIN----------PROCESSO LICITATORIO NO 036/2023---------TOMADA DE PRECO NO 002/2023---------- 5A MEDICAO---------VENCIMENTO: 27/02/2024-------(LOCAL DA OBRA: PRACA CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO - ANDRADAS/ MG)-------(REDUCAO DE INSS A 3,5 % CONFORME A LEI NO 14.288, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021)----------IR A 1,2 % ---IN 1234/2012, PELA IN 2145/2023 OBRIGATORIEDADE DA RETENCAO, CONFORME O ART. 20- A------ CNO-90.016.03734/78---------EMPENHO N.O 13053/2023||RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL (3,5%): R$ 1.446,02|RETENCAO IRRF (1,2%): R$ 495,78||VALOR LIQUIDO R$ 38.546,65|

********** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS.....	R$ 0,00
COFINS.....	R$ 0,00
IR.....	R$ 495,78
INSS.....	R$ 1.446,02
CSLL.....	R$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS	2,00 %
Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00
Desconto Condicionado.....	R$ 0,00
Outras Retenções.....	R$ 0,00
Outras Deduções.....	R$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....	**R$ 41.314,75**
Base de Cálculo.....	R$ 41.314,75
Total Deduções/Descontos.....	R$ 0,00
Total de Imp. Federais.....	R$ 1.941,80
Valor do ISS.....	R$ 826,30
VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 38.546,65**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **e-BRASIL INTELIGENCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 05005
Data da Emissão
27/02/2024 10:05:11
Código de Verificação
FE654CFADE66

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA**

_____ ____/____/____

Identificação do recebedor | Data do recebimento

Arabal

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 13053

ORDEM DE COMPRA Nº: **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** 6670/23-2 **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 280 02.06.01.13.392.3001.1099.4.4.90.51.00
LICITAÇÃO Nº: 36 **MODALIDADE:** 2 - TP
DATA: 27-02-2024 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 99825 - ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA REVERENDO ALVA HARDI 198,VILA ROCHA **CEP:** 13480-644
TELEFONE: 19 3453 5457 e 3442-32 **CIDADE:** LIMEIRA - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	0,5164343	1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS.	80.000,00000	41.314,75000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 8643; **PROCESSO Nº:**551

DESTINO DA COMPRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO

SOMA: R$41.314,75
TOTAL PEDIDO: R$80.000,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA DE AGRICULTURA - Rua Cel. Eduardo Amaral, 236 Centro

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$41.314,75

(41314.75) (Quarenta e Um Mil Trezentos e Quatorze Reais e Setenta e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NOTA FISCAL 5005

GOVERNO

G332291255350593024
29/02/2024 13:01:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	E CATAI CATAI LTDA EPP
Agência	3383-9
Conta corrente	49339-2
Valor	38.546,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	29/02/2024 12:59:30
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	29/02/2024 13:00:11
	JE705104 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	29/02/2024 13:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705104 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S. — **Ano Guia:** 2024

Referência	Número da Guia:	3428	Parcela:	Única
02/2024	Vencimento: 10-03-2024		Pagável até:	10-03-2024

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA **Distrito:**
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF: 02.013.873/0001-64

Descrição

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5005

Itens	Valor R$
Imposto Sobre Serviços Faturamento Base de Cálculo: 41314,75 Aliquota Informada: 5,00	2.065,74
TOTAL DA GUIA:	**2.065,74**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.S.S. — **Ano Guia:** 2024

Referência	Número da Guia:	3428	Parcela:	Única
02/2024	Vencimento: 10-03-2024		Pagável até:	10-03-2024

Cód. Mobiliário: 065520 **Inscrição Mobiliaria:**

Contribuinte: ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA
Endereço: R REVERENDO ALVA HARDI, 198 ********
Bairro: VILA ROCHA
Cidade: LIMEIRA-SP **CEP:** 13.480-644
CNPJ/CPF 02.013.873/0001-64

Total Parcela:	2.065,74
Correção Monet.:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total Guia:	2.065,74

Pague com PIX:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34749-3

Creditado

Nome	PREF ANDRADAS IPTU
Agência	781-1
Conta corrente	8411-5
Valor	1.239,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	05/03/2024 15:42:54
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	05/03/2024 15:43:26
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	05/03/2024 15:49:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

Comprovação de pgto de ISSQN ref. OP 1941, devido não destacado na nota veio com alíquota equivocada
Pagamento efetuado em 29/02/24.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Recibo de Pagamento de Extra-Orçamentário

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Andradas a importância de

R$ 37307.21 (Trinta e Sete Mil Trezentos e Sete Reais e Vinte e Um Centavos **********

**********)

referente a Ordem de Pagamento 1941 de 28/02/2024 , a seguir discriminada:

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DESTINADA À REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JOSÉ STIVANIN. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Descontos					Valor
Tipo	Ficha	Receita		Fonte	
E	6	006	INSS - EMPRESA	869	1.446,02
O	7	1113034100	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500	495,78
O	8	1114511111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princip	500	2.065,74

Resumo Financeiro	
Valor Bruto:	**41.314,75**
Descontos:	**4.007,54**
Valor Líquido:	**37.307,21**

Prefeitura Municipal de Andradas, ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL
Andradas/MG
29 FEV 2024
RECEBEMOS

ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTD