CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIMENTO CMJN – Nº 119/2021

Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de João Neiva

O Vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante V. Exª. para requerer, após apreciação do Plenário, seja solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que viabilize e sejam enviadas para esta Casa as seguintes informações e esclarecimentos:

Identificamos nas informações das placas existentes sobre as reformas do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, localizado na Rua Sete de Setembro (sede) e das Unidades Básicas de Saúde das localidades de Barra do Triunfo e Acioli, que o prazo de término destas obras era 16/07/2021, ou seja, estão com o cronograma em atraso.

No intuito de prestarmos esclarecimentos à sociedade, uma vez que quase que diariamente somos questionados sobre a situação, estamos requerendo que o Município se manifeste, de forma expressa, sobre a real situação de referida obra, enviando cronograma com as etapas de sua execução; bem como, o motivo desse atraso e a previsão para conclusão.

Por fim, solicitamos nos seja enviada uma planilha discriminando os valores já utilizados, bem como se houve algum aditivo ou replanilhamento do contrato em referência.

Agradecemos a atenção e aguardamos o retorno para que possamos cumprir com nossa atribuição no exercício do mandato de vereador, que também é de bem representar os anseios e esclarecer as dúvidas da população.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Eliel dos Anjos dos Santos
Professor Eliel
Vereador