ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 89/2023

Rolim de Moura/RO, 12 de maio de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$104.981,85 (cento e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme Memorando nº 158/SEMACOL/2023, **(revitalização da praça da cohab/sobra de recurso de convênio nº 290/PGE/2021)**, Ofício nº 218/GAB/2023, Parecer nº 57/2023/SEOSP-PNE, justificativa técnica, extrato, demonstrativo da despesa simplificada e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta *augusta* Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 121, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 81/2023

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$104.981,85".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, inciso I da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro na importância **R$104.981,85 (CENTO E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)** conforme abaixo indicado:

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO - SEMACOL
02.003.04.122.0001.1105 – Revitalização da Praça da COHAB – Convênio nº 290/PGE-2021
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$104.981,85
Sub-Total:.....R$104.981,85

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, I, da Lei 4.320/64, através da Conta, conforme abaixo descriminado:

RECURSOS: SALDO EM CONTA
CONTA 006.00071103-9.....R$104.981,85

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 12 de maio de 2023.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Secretaria Municipal de
ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA
SEMACOL

Memo n° 158/SEMACOL/2023

Rolim de Moura, 05 de maio de 2023.

PARA CIENTE:

CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO

_____ Ciente em 08 / 05 / 2023 .

PARA EXECUÇÃO:

SETOR DE ORÇAMENTO

_____Recebido em _____/_____/_____.

ASSUNTO: ABERTURA CRÉDITO ADICIONAL

( ) SUPLEMENTAR

(X) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito por SUPERAVIT Financeiro do valor abaixo referente saldo oriundo de sobra de licitação e de rendimentos de aplicação financeira em aplicação na REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB – TERMO DE CONVENIO N° 290/PGE/2021.

Reduzido xxx	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**
02.000.000.0000.0.000		**Prefeitura Municipal de Rolim de Moura**
02.003.04.122.0037.x.xxx		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**
02.003.04.122.0037.x.xxx 0001	1.105	**SOBRA DE RECURSOS CONVENIO N° 290/PGE/2021. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB.**
44.90.51.00.00	**10000000**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
Valor total		**R$ 104.981,85**

Justificativa: Esta proposta de abertura de credito tem como objetivo a sobra de recursos do convenio n°290/PGE/2021 referente a REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB em Rolim de Moura. O valor a ser aditivado equivale a sobra do convenio e rendimentos. Como a meta foi alcançada, cabe ao município realizar a devolução do valor restante. Tendo em vista sobra de recursos e possibilidade de utilização desse saldo existente na revitalização da praça espaço público e coletivo no Bairro Cohab, tornando assim um local agradável de lazer aos moradores daquele bairro. O valor é de R$ 104.981,85 (cento e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Nilzo Rosa de Oliveira
Secretario Municipal de Administração

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

AUTORIZAÇÃO

Considerando o pedido consignado no Despacho SEOSP-NCE (id.0037906756), AUTORIZO, na forma da Lei, a utilização do saldo utilização de saldo de convênio, referente à formalização de Termo de Convênio nº 290/PGE-2021 (id.0022503962), entre o Governo do Estado de Rondônia por meio da SEOSP/RO e Prefeitura Municipal de Rolim de Moura/RO, objetivando a revitalização da Praça Cohab no referido município.

Porto Velho, 05 de maio de 2023.

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO

Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, **Secretário(a)**, em 05/05/2023, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0037966171** e o código CRC **F0FC2D6F**.

Referência: Caso responda este(a) Autorização, indicar expressamente o Processo nº 0069.238406/2021-10 SEI nº 0037966171

71.103-9

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

Ofício Nº 218 / GAB / 2023.

Rolim de Moura - RO, 18 de abril de 2023.

Ilm.º Sr.
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO SEOSP/RO
Porto Velho – Rondônia

Prezado Secretario,

Com meus cordiais cumprimentos a Vossa Senhoria, ao tempo de justificar o pleito para a utilizar de saldo oriundo de sobra de licitação e de rendimento de aplicação financeira em aplicação na obra de **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB - TERMO DE CONVÊNIO Nº 290/PGE/2021 - (PROC SEI Nº 0069.238406/2021-10).**

A liberação de recurso do convênio deu-se em 02 de março de 2022, e iniciou-se os procedimentos para contratação de empresa para execução a obra. A emissão da ordem de serviço foi em 12 de abril de 2022.

Com a **sobra de recursos dos procedimentos licitatórios no valor de R$ 135.404,46** (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e três centavos) e **dos rendimentos de aplicação financeira no valor atual de R$ 104.212,20** (cento e quatro mil, duzentos e doze reais e vinte centavos), e das **divergências/incoerência ocorrida no decorrer da execução da obra, pleiteamos o saldo mais os rendimentos para efetuarmos as adequações necessários para conclusão da obra.**

O pleito do primeiro aditivo foi no valor de R$ 72.169,31 (setenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), conforme Parecer nº 551/2022/SEOSP-NPE e o segundo termo aditivo foi de R$ 104.981,85 (cento e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme Parecer nº 57/2023/SEOSP-NPE.

Tendo em vista a sobra de recurso e possibilidade de utilização desses saldos existentes na revitalização da praça de espaço público e coletivo no Bairro Cohab tornando um local de lazer e convivência aos moradores e diante da falta de orçamento e financeiro que encontra-se o município em decorrência de pós pandemia e pós estado de calamidade no ano de

Secretaria Municipal de Governo/Divisão de Convênios
Av. João Pessoa nº 4478 – Centro – 76.940-000
Fone (0xx69) 3442.5668 e-mail: convenios@rolimdemoura.ro.gov.br

Recebi Em 05/05/23
Nadi J. Santos
Ass.
às 08:50h

2022, solicitamos a utilização desses saldos para melhorar o empreendimento público que será uso fruto do cidadão.

Sendo o que temos a apresentar, dispomo-nos para quaisquer solicitações, e na oportunidade externamos votos de consideração.

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP
Núcleo de Projetos de Engenharia - SEOSP-NPE

Parecer nº 57/2023/SEOSP-NPE

PROCESSO Nº:	0069.238406/2021-10	**DATA DE ABERTURA:**	02/08/2021
OBJETO:	Praça da COHAB - Rolim de Moura		
VALOR TOTAL:	R$ 1.413.696,35	**REPASSE:**	R$ 1.391.58
		CONTRAPARTIDA:	R$ 22.112,3
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - RO		

Metodologia da análise: Visando atender a IN nº 49 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO, a qual dispõe de orientações para a formação de Projeto Básico para licitações, e IN nº 47 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO, a qual dispõe sobre manual de boas práticas para projetos de obras públicas.

Legislação de Consulta

- LEI Nº 8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
- LEI 12.462/11 (RDC) – Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC;
- NBR 6492 – 1994: Representação de projetos de arquitetura;
- NBR 16636-1: Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos – Parte 1: Diretrizes e terminologia;
- NBR 16636-2: Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos – Parte 2: Projeto arquitetônico;
- ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO IBRAOP OT – IBR 001/2006 - Definição e Conteúdo Técnico;
- INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 49/2016/TCE-RO - Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
- RESOLUÇÃO Nº 361, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991. Dispõe sobre a conceituação de Projeto Básico em Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA;
- DECISÃO NORMATIVA nº 106, de 17 de abril de 2015, do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia);
- TABELAS DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – MÓDULO I – Remuneração do Projeto Arquitetônico de Edificações – CAU/BR;
- Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Arquitetura e Urbanismo – IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE INTERFACES (Pré-executivo / Projeto Básico) – ASBEA (Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura);
- Manual de Procedimentos para a Apresentação de Projetos – IOPES – Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo.

Orientação: Em consulta jurídica junto a Procuradoria Geral do Estado, onde fora emitido o Parecer nº 26/2021/PGE-CASACIVIL (0017612611), sobre fato relevante da análise de projetos e peças técnicas de engenharia, fica opinado na conclusão que não existe disposição legal para outorga de competência exclusiva à SEOSP, devendo as unidades que disponham de corpo técnico elaborar seus próprios projetos, sendo a responsabilidade técnica do arquiteto ou do engenheiro da unidade. Em relação as setoriais que possuem no corpo técnico engenheiro ou arquiteto, é importante ressaltar que estes profissionais possuem competência para elaborar projetos de suas secretarias que será mais fidedigno por ser realizado por servidor da setorial. A SEOSP não é órgão central e exclusivo de modo que pode analisar projetos em sede de cooperação técnica, sugerindo aos técnicos de outras unidades providencias gerais, técnicas ou legais, em caráter complementar, e em hipóteses excepcionais e regularmente justificadas.

Deste modo, pacificado os entendimentos acima exarados, este Parecer trata de análise sobre as peças técnicas de engenharia, que visam subsidiar o valor promovido para o repasse, onde temos:

1. **DOS DOCUMENTAS GERAIS:**

1.1. Licença de Instalação Nº 042/SEMMADU/2021 (0021033448);

1.2. Adendo - Sondagem do Solo (0021033170);

1.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (0035213018);

1.4. Justificativa tecnica (0036579790).

2. **DOS PROJETOS**

2.1. Projeto DETALHAMENTO MURETAS. (0036579394);

2.2. Projeto DETALHAMENTO MEIO FIO - PORTICO. (0036579442);

2.3. Projeto DETALHAMENTO BROCA E GRAMA (0036579487);

2.4. Projeto DETALHAMENTO PADRÃO E CAIXAS. (0036580126).

3. **DO ORÇAMENTO**

3.1. Planilha Orçamentária (0036579944);

3.2. Planilha COMPOSIÇÃO PRÓPRIA (0036579543);

3.3. Planilha DESÁGIO. (0036579712);

3.4. Planilha cotação- MÉDIA GRANULADO (0036579905);

3.5. Planilha cotação- MÉDIA ACRÍLICO (0036579841);

3.6. Cotação 1 - ACRÍLICO (0036579597);

3.7. Cotação 2 - ACRÍLICO. (0036579636);

3.8. Cotação 3 - ACRÍLICO. (0036579673);

3.9. Cotação 3 - GRANULADO (0036580225).

4. **DA ANÁLISE**

Em análise quanto à regularidade legal do procedimento em testilha, este Corpo Técnico atestou estarem instruídas apenas parte das peças técnicas exigidas em lei, conforme pressupostos da Instrução Normativa n° 47/2016/TCE-RO, no caso, verifica-se a omissão da condicionante prevista no art 5° alínea "e", do aludido diploma, a qual se relaciona com estudos e autorizações dos órgãos ambientais.

Art. 5º - Todas as obras de engenharia em regime de execução indireta deverão possuir os seguintes documentos gerais de controle	**Observações**
a) ARTs, ou RRTs quando aplicável, dos projetos e orçamento componentes do projeto básico (art.1º da Lei Federal n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, e arts. 13 e 17 da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966);	Atendido (x) Sim ( ) Não ( ) Parcial Atendido no ID (0035213018)
b) Projeto básico (art. 6º, IX, da Lei Federal n° 8.666/1993), conforme Orientação Técnica OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP e Decisão Normativa n° 106/2015 do CONFEA, contendo a indicação expressa da vida útil de projeto do empreendimento;	Atendido (x) Sim ( ) Não ( ) Parcial Atendido no ID (0036579394); (0036579442); (0036579487);
c) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários (art. 7º, §2º, II, da Lei Federal n° 8.666/1993)	Atendido (x) Sim ( ) Não ( ) Parcial Atendido no ID (0036579944); (0036579543).
d) Cronograma físico-financeiro da obra (arts. 7º, §2º, III, 40, XIV, "b", e 55, IV, da Lei Federal n° 8.666/1993)	Atendido (x) Sim ( ) Não ( ) Parcial Atendido no ID (0035213114)
e) Relatório de impactos ambientais e licenças ambientais, quando exigido pelos órgãos competentes (art. 12, VII, da Lei Federal n° 8.666/1993 e Resoluções CONAMA n° 01, de 23 de janeiro de 1986 e n° 237, de 19 de dezembro de 1977)	Atendido (x) Sim ( ) Não Atendido no ID (0021033448)

5. **DOS APONTAMENTOS**

5.1. Não há apontamentos.

6. **DA CONCLUSÃO**

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº. 8.666/1993, na Instrução Normativa n°106/2015 do CONFEA, na Orientação Técnica IBRAOP/OT - IBR 001/2006 e na jurisprudência o Tribunal de Contas da União;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa Nº 49/2016/TECO-RO a qual dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração, guarda e disponibilização das informações e documentos técnicos e administrativos relacionados a obras públicas e serviços de engenharia realizados em regimes de execução direta e indireta;

CONSIDERANDO a criação da SEOSP sob a Lei Complementar nº 1.060 de 21 de maio de 2020 com o objetivo de buscar uma gestão cada vez mais eficiente na execução das obras, respaldada na racionalização dos gastos públicos.

A análise técnica de engenharia, buscou a unificação das peças técnicas, grifando a análise minuciosa do orçamento, precisamente as descrições de preços unitários e quantitativo da memória de cálculo apresentados até o momento.

Diante disso, o setor técnico responsável pela análise constata **APTO** as peças técnicas de engenharia, visando a conformação técnica e legal da proposta referente ao pedido da Prefeitura de Municipal de Rolim de Moura/RO para a Ampliação de Metas referente Praça da COHAB. Salientamos que qualquer correção ou alteração no escopo deste projeto básico após a provação, deverá novamente ser submetido à apreciação do setor técnico de engenharia.

Este é o parecer[2].

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos ou dirimir dúvidas.

Porto Velho, 21 de Março de 2023.

JOÃO HENRIQUE LACERDA M. LIMA

Engenheiro Civil - Chefe de Núcleo III

Núcleo de Projetos de Engenharia - NPE

SEOSP Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos — Governo do Estado de RONDÔNIA

Construindo dignidade, edificando cidadania.

[1] Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - convênio: acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros, repasse de bens ou serviços, e tenha como partícipe, de um lado, Órgão ou Entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, do estado de Rondônia e, de outro, Órgão ou Entidade da

Administração Pública, Direta ou Indireta, de outros Estados ou Municípios, visando a execução de Programa de Governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação; Art. 1º, § 1º, I do Decreto Estadual nº 26.165, de 24 de junho de 2021.
[2] Coloca-se este parecer para apreciação superior, ao tempo que informo que as análises são estritamente consultivas com resultado sem vínculo de responsabilidade técnica com as peças apresentadas, cabendo aos autores à responsabilidade das mesmas conforme atestados ou RRT's/ART's – Anotação de Responsabilidade Técnica pertinentes

Documento assinado eletronicamente por **João Henrique Lacerda Melo Lima, Engenheiro(a)**, em 21/03/2023, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0036716976** e o código CRC **A5C8F16B**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0069.238406/2021-10 SEI nº 0036716976

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	5157	19/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1560	12,6922	12,6922	3,098484	3,134303

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM RM REV DA PRACA COHAB	04.394.805/0001-18	006.00071103-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565.223,39C	182.419,333383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	120.000,00D	38.688,685866
Rendimento Bruto no Mês	5.272,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450.495,40C	143.730,647516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	120.000,00D	38.688,685866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	0055	19/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM RM REV DA PRACA COHAB	04.394.805/0001-18	006.00071103-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	505,55C	75,950125
Aplicações	356,21C	53,428748
Resgates	55,00D	8,203406
Rendimento Bruto no Mês	6,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	813,73C	121,175467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	356,21C	53,428748
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

ANÁLISE 8/2023/SEOSP-NPE

5.1 – REFERENTE AOS PROJETOS

5.3 – PROJETO CONFORME PLANILHA

Apresentamos os detalhamentos de todos os aditivos em planilha, especialmente da alvenarias e concretos. (PRANCHAS 01.04, 03.04 e 04.04)

5.3.1 – PINTURA DE MEIO-FIO

A média das medidas de meio-fio é de 30cm de altura e 15 cm de base, será necessário a caiação de todo o meio- fio que não constava em planilha licitada. (PRANCHA 02.04)

5.3.2 – GRANULADO DE PNEU

A estimativa de granulado, baseia-se na quantidade de 8 kg por metro quadrado, considerando a metragem da quadra que é de 800 metros quadrados, cotamos a quantidade de 6.420 KG ou 214 sacos de 30 KG cada, e cotamos em empresas que forneceriam este serviços em Rolim de Moura juntamente com o frete. Portanto, encaminhamos juntamente com a planilha orçamentária a planilha de cotação com os preços calculados com a deflação do período. Observar que o item 5.1.6, incluído na planilha orçamentária, as 3 cotações e a planilha de cotação que formou o preço, (PRANCHA 03.04).

5.3.3 – PADRÃO T6

O poste existente no local pertence a energisa, para atender as normativas da concessionária, será necessário a construção uma mureta para a entrada de energia, incluímos no item 8 da planilha conforme ilustrado na (PRANCHA 04.04).

5.3.4 – GUIA (MEIO-FIO)

Apresentamos os detalhamentos e medidas na (PRANCHA 02.04)

5.3.5 e 5.37 – MURETA DA QUADRA POLIESPORTIVA

Apresentamos detalhamento desta reforma, utilizando o chapisco, emboço e pintura (PRANCHA 01.04)

5.3.6 – ESTACA DO ALAMBRADO

Apresentamos projeto estrutural (PRANCHA 03.04), item 4.4 da planilha orçamentária.

5.4 – REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.5- Apresentamos planilha orçamentária conforme modelo do TCU, incluindo os valores do 1º aditivo, para que o percentual de impacto do contrato seja somado com os valores do 2º aditivo.

5.6 – MATRIZ DE COTAÇÃO

Apresentamos 3 cotações de preço com os valores do granulado e do frente até a nossa cidade, juntamente com a planilha de cotação com a mediana dos preços e o desconto referente a deflação do INCC. Os desconto da licitação foi dado ao iten 5.1.6 da planilha orçamentária.

5.7 – MODELO

Esperamos ter atendido este item com a planilha de cotação.

OUTROS ITENS

Aproveitamos a ocasião para encaminhar duas situações que surgiram no decorrer da obra.

1 – DRENAGEM

Observamos a necessidade de drenagem em uma área que será bloqueteada com sobra de 300m² de bloquete, apresentamos o detalhamento na (PRANCHA 04.04), onde será necessário 2 caixas de captação, CAIXA 01 E CAIXA 02, e uma caixa de passagem CAIXA 03, TUBOS, uma pequena mureta para conter o plantio de grama, incluídas na planilha orçamentária do item 5.3.11 ao item 5.3.15.

2 – PÓRTICOS

Tendo em vista que a intenção do pórtico é criar um corredor de luz, um elemento artistico, optamos utilizar o saldo para melhorar este elemento, aumentado a quantidade de luz, percorrendo todo o perímetro do pórtico com fita de led, conforme PRANCHA (02.04), portanto adicionamos a planilha 186,55 m de led (ou 93,42 metragem medida de 2m cada) este item já consta na planilha licitada dentro da composição de custo do pórtico.

Ainda adicionamos e 260,85 m de acrílico leitoso para proteção da fita de led, o que entendemos que irá melhorar o projeto de iluminação, considerando o saldo de recursos existente.

Ainda, apresentamos planilha de cotação, e planilha do deságio, para justificar os valores a serem pagos do item acrílico leitoso.

Esperamos ter elucidado todas as dúvidas e implementado as informações necessárias a aprovação do projeto.

Estamos à disposição para quaisquer outras informações.

CONVÊNIOS

Folhas nº 2060

Processo nº 6401/21

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.03.07 13:00:39 -04'00'

Joeder Bruniere de Souza
Engenheiro Civil
CREA 17668/D-RO

OBS: Caso não seja possível o entendimento das justificativas das pendências, estaremos a disposição através dos telefones 9.8431-6211 Joeder e 9.8401-5022 Luciana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado.
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				17.474,52		-				-		17.474,52
1.1	C	79351832	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)	M2	6,00	283,08	1.698,48							6,00	1.698,48
1.2	S	93583	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	695,00	8.340,00							12,00	8.340,00
1.3	C	28463308	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM OBRA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UND	1,00	261,75	261,75							1,00	261,75
1.4	C	43455132	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA	UND	1,00	2.174,29	2.174,29							1,00	2.174,29
1.5	C	96524908	PPRA (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL)	UN	1,00	2.050,00	2.050,00							1,00	2.050,00
1.6	C	48960959	PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL)	UN	1,00	2.950,00	2.950,00							1,00	2.950,00
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			-	67.360,56		-				-		67.360,56
2.1	C	59698293	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA (ENGENHEIRO E MESTRE DE OBRAS)	MÊS	12,00	5.613,38	67.360,56							12,00	67.360,56
3			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				39.443,84		8.252,69				-		47.696,54
3.1	S	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,56	48,02	363,03	7,20	345,74					14,76	708,78
3.2	C	48712967	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.608,29	4,08	6.561,82							1.608,29	6.561,82
3.3	SN	1600436	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - MEIO-FIO	M3	24,42	322,98	7.887,17	23,86	7.706,30					48,28	15.593,47
3.4	SN	1600436	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - CONTRA PISO QUADRA	M3	60,80	322,98	19.637,18							60,80	19.637,18
3.5	S	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	319,73	6,46	2.065,46	31,06	200,65					350,79	2.266,10
3.6	C	27455144	REMOÇÃO DE POSTE EM CONCRETO	UND	5,00	206,83	1.034,15							5,00	1.034,15
3.7	C	74634379	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO	UND	12,00	157,92	1.895,04							12,00	1.895,04
4			QUADRA DE VOLEI DE AREIA				55.427,84		-				1.161,600		56.589,44
4.1	S	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	265,20	189,90	50.361,48							265,20	50.361,48
4.2	C	28477299	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M2	52,00	79,68	4.143,36							52,00	4.143,36
4.3	S	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.300,00	0,71	923,00							1.300,00	923,00
4.4	C	C-201	BROCA NA MURETA EXISTENTE DE 0,80X0,20, COM ARMAÇÃO DE FERRO E CONCRETAGEM	UND		48,400						24,00	1.161,600	24,000	1.161,600
5			QUADRA DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA												34.455,56
5.1			TERRAPLENAGEM				9.006,40		3.453,23				22.365,930		34.455,56
5.1.1	S	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	320,00	10,39	3.324,80	133,95	1.391,74					453,95	4.716,54
5.1.2	S	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	640,00	0,71	454,40	2.009,25	1.426,57					2.649,25	1.880,97
5.1.3	S	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	800,00	1,80	1.440,00		-					800,00	1.440,00

CONVÊNIOS
Folhas nº 2061
Processo nº 6401/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua G1 e Rua G2 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
5.1.4	SN	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	160,00	8,28	1.324,80							160,00	1.324,80
5.1.5	S	100962	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	160,00	4,74	758,40	133,95	634,92					293,95	1.393,32
5.1.6	S	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.400,00	0,71	1.704,00							2.400,00	1.704,00
5.1.6	C	C-202	GRANULADO DE PNEU INSERVÍVEL G-2 (2,0MM A 3,2MM) 6.420 KG / 214 SACOS COM 30 KG + FRETE	UND		22.365,93	-					1,000	22.365,930	1,00	22.365,93
5.1.7			MURETA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA				-		31.407,65						31.407,65
5.1.7.1	S	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3		108,79	-	6,00	652,74					6,00	652,74
5.1.7.2	S	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARAMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M3		85,72	-	31,20	2.674,46					31,20	2.674,46
5.1.7.3	S	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3		44,44	-	1,20	53,33					1,20	53,33
5.1.7.4	S	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3		505,59	-	9,12	4.610,98					9,12	4.610,98
5.1.7.5	S	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2		52,03	-	96,00	4.994,88					96,00	4.994,88
5.1.7.6	S	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2		113,02	-	19,50	2.203,89					19,50	2.203,89
5.1.7.7	S	96542	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_06/2017	KG		19,97	-	129,36	2.583,32					129,36	2.583,32
5.1.7.8	S	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG		17,88	-	284,40	5.085,07					284,40	5.085,07
5.1.7.9	S	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG		18,57	-	57,06	1.059,60					57,06	1.059,60
5.1.7.10	S	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3		16,73	-	115,02	1.924,28					115,02	1.924,28
5.1.7.11	S	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3		600,54	-	7,20	4.323,89					7,20	4.323,89
5.1.7.12	S	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3		636,52	-	1,95	1.241,21					1,95	1.241,21
5.2			EQUIPAMENTOS				118.378,69								118.378,69
5.2.1	S	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	600,00	189,90	113.940,00							600,00	113.940,00
5.2.2	S	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	4.438,69	4.438,69							1,00	4.438,69
5.3			DRENAGEM				14.567,99		4.423,49				3.296,41		22.287,90

CONVENIOS
Folhas nº 2062
Processo nº 6401/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado
"C" - Composições próprias

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
5.3.1	S	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	36,55	5,51	201,39	27,88	153,62					64,43	355,01
5.3.2	C	75242449	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA	M³	46,93	82,71	3.881,58							46,93	3.881,58
5.3.3	C	16963727	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA Nº2	M³	26,80	103,11	2.763,34	4,69	483,59					31,49	3.246,93
5.3.4	S	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - PÓ DE PEDRA	M3XKM	1.105,95	0,71	785,22	70,35	49,95					1.176,30	835,17
5.3.5	C	97813396	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD CORRUGADO E PERFURADO D=100mm	M	114,65	17,57	2.014,40	25,34	445,22					139,99	2.459,62
5.3.6	C	90939038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN "160" MM, (6") PARA DRENAGEM	M	47,78	23,66	1.130,47	5,09	120,43					52,87	1.250,90
5.3.7	C	27448963	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MANTA COM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M PARA DRENO	M²	292,37	11,34	3.315,48							292,37	3.315,48
5.3.8	C	33866329	CAIXA DE INSPEÇÃO 100x100x60cm, EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 6 FUROS (9x14x19cm) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) e=2,0cm, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO. (UN)	Unid	2,00	238,06	476,12							2,00	476,12
5.3.9	C	33866329	CAIXA DE CAPTAÇÃO 120x120x60cm, EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 6 FUROS (9x14x19cm) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) e=2,0cm, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UNID		303,92		1,00	303,92					1,00	303,92
5.3.10	S	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	M		220,52		13,00	2.866,76					13,00	2.866,76
5.3.11	C	C-203	CAIXA DE CAPTAÇÃO 0,60X0,60X0,60CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 6 FUROS (9X14X19CM) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENDO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO 15MPA TIPO C- ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND		320,090					1,000	320,09	1,000	320,09
5.3.12	C	C-204	CAIXA DE CAPTAÇÃO 1,20X0,60X0,60CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 6 FUROS (9X14X19CM) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENDO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO 15MPA TIPO C- ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND		479,380					1,000	479,38	1,000	479,38
5.3.13	C	C-205	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60X0,60X,060CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 6 FUROS (9x14x19cm) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) e=2,0cm, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UND		241,430					1,000	241,43	1,000	241,43

CONVÊNIOS
Folhas nº
2063
Processo nº 640121

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espírito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado.
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
5.3.14	S	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M		43,930						37,100	1.629,80	37,100	1.629,80
5.3.15	C	C-206	MURETA DE CONTENÇÃO 4,70X0,90 EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 6 FUROS (9X14X19CM) DE 1/2 VEZ	UND		625,710						1,000	625,71	1,000	625,71
5.3.11			BOCA DE LOBO			-	-		4.993,89						4.996,50
5.3.12	S	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3		643,72		1,44	926,96					1,44	926,96
5.3.13	S	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3		688,12		0,26	178,91					0,26	178,91
5.3.14	S	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARAMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M		85,72		4,80	411,46					4,80	411,46
5.3.15	S	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 7MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG		17,88		87,85	1.570,76					87,85	1.570,76
5.3.16	S	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 7MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG		19,97		5,54	110,63					5,54	110,63
5.3.17	S	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMAS PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM AF 09/2020	M2		56,03		12,64	708,36					12,64	708,22
5.3.18	S	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF 09/2020	M2		113,02		4,08	461,12					4,08	461,12
5.3.19	S	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3		237,35		1,44	341,78					1,44	341,78
5.3.20		95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM AF 07/2016	M2		29,86		9,60	286,66					9,60	286,66
5.4			PAVIMENTAÇÃO			-	76.053,76								76.053,77
5.4.1	SN	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	m³	80,00	182,03	14.562,40							80,00	14.562,40
5.4.2	S	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.200,00	0,71	852,00							1.200,00	852,00
5.4.3	C	-	GRAMA SINTÉTICA, ALTURA A PARTIR DA BASE 52mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE PINTURA	M²	782,09	71,19	55.676,98							782,09	55.676,98
5.4.4	C	12005385	FORNECIMENTOE APLICAÇÃO DA EMULSAO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	KG	1.173,14	4,23	4.962,38							1.173,14	4.962,38
6			QUADRA POLIESPORTIVA												
6.1			PISO				99.791,04								99.791,04
7.3.1	C	C047	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014	M2	608,00	85,82	52.178,56							608,00	52.178,56
7.3.2	S	90459	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	608,00	78,31	47.612,48							608,00	47.612,48
6.2			DIVERSOS				89.786,37								89.786,37
6.2.1	S	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	408,00	189,90	77.479,20							408,00	77.479,20

CONVÊNIOS
Folhas nº 2064
Processo nº 0401/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 Cohab
DATA: Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	-

DATA DE PREÇOS	
"S" - SINAPI 09/21 desonerado.	
"C" - Composições próprias	

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
6.2.2	S	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	424,42	7,95	3.374,13							424,42	3.374,14
6.2.3	S	00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.694,67	2.694,67							1,00	2.694,67
6.2.4	S	00025400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00	1.799,68	1.799,68							1,00	1.799,68
6.2.5	S	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	4.438,69	4.438,69							1,00	4.438,69
7			DIVERSOS - PRAÇA				246.523,70		207,83		-		30.865,70		277.597,27
7.1	S	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	253,88	11,34	2.878,99							253,88	2.879,00
7.2	S	90930	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM, AF_10/2014	M2	352,35	66,06	23.276,24					88,18	5.825,17	440,53	29.101,41
7.3	S	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	352,35	47,27	16.655,58					88,18	4.168,27	440,53	20.823,85
7.4	C	92394-64214097	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1.429,25	74,80	106.907,90							1.429,25	106.907,90
7.5	S	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	352,35	15,94	5.616,45					120,00	1.912,80	472,35	7.529,26
7.6	S	94269	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	888,10	40,36	35.843,71							888,10	35.843,72
7.7	S	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	62,72	44,08	2.764,69					56,98	2.511,68	119,70	5.276,38
7.8	C	49935618	CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE PARKLET EM ALVENARIA COM PERGOLADO EM MADEIRA (5,14x2,02)M	UN	1,00	18.599,05	18.599,05							1,00	18.599,05
7.9	C	44127565	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIMENTO CERÂMICO E 04 TORNEIRAS.	UN	1,00	1.802,34	1.802,34							1,00	1.802,34
7.10	C	56633847	PÓRTICO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO ASTM36, DIMENSÕES DE (2,70x2,45)m COM PERFIL LED	UN	37,00	795,14	29.420,18							37,00	29.420,18
7.10.1	C	208	ACRÍLICO LEITOSO PARA PROTEÇÃO DA FITA DE LED 5CMX1M	M		25,26	-					260,85	6.589,07	260,85	6.589,07
7.10.2	C	1009756	LUMINÁRIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LE - LUM21	M		94,99	-					93,43	8.874,44	93,43	8.874,44
7.11	S	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	1,00	603,69	603,69						-	1,00	603,69
7.12	C	91101815	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5.824,00	0,37	2.154,88						-	5.824,00	2.154,88
7.13	S	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, COM APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M		3,60	-	57,73	207,83				-	57,73	207,83
7.14	S	102498	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M		1,29	-					763,00	984,27	763,00	984,27
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA				139.021,77				2.902,250		7.746,760		148.866,28
8.1	S	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	74,48	5,51	410,38							74,48	410,38

CONVENIOS
Folhas nº 206
Processo nº 640/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
8.2	S	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	74,48	28,68	2.136,08							74,48	2.136,08
8.3	S	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	13,66	27,32							2,00	27,32
8.4	S	00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	4,00	4,51	18,04							4,00	18,04
8.5	S	00012033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	11,06	22,12							2,00	22,12
8.6	S	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	20,49	81,96							4,00	81,96
8.7	S	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	9,59	47,95							5,00	47,95
8.8	S	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	13,40	321,60							24,00	321,60
8.9	S	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	11,69	116,90							10,00	116,90
8.10	S	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	170,00	8,09	1.375,30							170,00	1.375,30
8.11	S	00002640	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 65 MM (2 1/2")	UN	1,00	9,58	9,58							1,00	9,58
8.12	S	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.252,60	6,20	7.766,12							1.252,60	7.766,12
8.13	S	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.136,90	8,50	9.663,65							1.136,90	9.663,65
8.14	S	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,10	21,45	87,94							4,10	87,94
8.15	S	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,40	25,34	415,57							16,40	415,57
8.16	S	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	44,00	194,27	8.547,88					2,000	388,540	46,00	8.936,42
8.17	S	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	21,47	42,94							2,00	42,94
8.18	S	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	27,50	110,00							4,00	110,00
8.19	S	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	44,71	312,97							7,00	312,97
8.20	S	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	47,97	95,94							2,00	95,94
8.21	S	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	338,39	676,78							2,00	676,78
8.22	S	00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	8,00	51,92	415,36							8,00	415,36
8.23	S	00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	4,90	1,85	9,06							4,90	9,06
8.24	S	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,50	14,42	367,71							25,50	367,71
8.25	S	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 63 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,50	14,41	670,06							46,50	670,06

CONVENIOS
Folhas nº 2066
Proc. nº 6901/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espírito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	-

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado.
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
8.26	S	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,10	17,59	705,35							40,10	705,35
8.27	S	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	9,65	19,30							2,00	19,30
8.28	S	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	713,50	11,18	7.976,93							713,50	7.976,93
8.29	S	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	8,00	27,36	218,88							8,00	218,88
8.30	C	38510661	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, BETO, FLANGEADO, H = 8 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM 3 LUMINÁRIAS LED 50 W E RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	28,00	1.823,53	51.058,84							28,00	51.058,84
8.31	C	100610-7803881	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (COM FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	8,00	1.235,73	9.885,84							8,00	9.885,84
8.32	S	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	788,12	31.524,80							40,00	31.524,80
8.33	C	97885-52192940	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, LACRE A SUB, TAMPA EM AÇO - DIMENSÕES INTERNAS: 1,30X1,30X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.902,25	2.902,25			1,000	2.902,250	-			
8.34	S	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	745,75	745,75					1,00	745,750	2,00	1.491,50
8.35	S	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND		135,06	-					2,00	270,120	2,00	270,12
8.36	C	96985-19177168	SISTEMA DE ATERRAMENTO COM 03 HASTES DE 5/8 PARA SPDA, INCLUSO CABO DE COBRE NU 50mm², CONECTORES E MASSA DE CALAFETAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	234,62	234,62					2,00	469,240	3,00	703,86
8.37	S	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		32,38	-					11,00	356,180	11,00	356,18
8.38	S	1101	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"	UND		27,18	-					2,00	54,360	2,00	54,36
8.39	S	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND		48,09	-					2,00	96,180	2,00	96,18
8.40	S	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND		26,90	-					4,00	107,600	4,00	107,60
8.41	S	39180	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UND		5,22	-					3,00	15,660	3,00	15,66
8.42	S	39214	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UND		3,13	-					3,00	9,390	3,00	9,39
8.43	I	INS-106581	MASSA PARA CALAFETAR 350GR	UND		18,90	-					1,00	18,900	1,00	18,90
8.44	S	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND		66,27	-					4,00	265,080	4,00	265,08
8.45	S	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UND		91,34	-					5,00	456,700	5,00	456,70
8.46	S	441	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND		7,54	-					1,00	7,540	1,00	7,54
8.47	S	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND		45,47	-					2,00	90,940	2,00	90,94

CONVÊNIOS 2067
Folhas nº
Processo nº 6401/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
8.48	S	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND		11,96						1,00	11,960	1,00	11,96
8.49	S	95736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND		7,09						1,00	7,090	1,00	7,09
8.50	S	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND		11,67						1,00	11,670	1,00	11,67
8.51	S	39175	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND		1,06						1,00	1,060	1,00	1,06
8.52	S	39209	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND		0,55						1,00	0,550	1,00	0,55
8.53	S	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		54,97						54,00	2.968,380	54,00	2.968,38
8.54		1588	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UND		10,34						18,00	186,120	18,00	186,12
8.55	S	INS-005042	GRAMPO CONECTOR GTDU PARA HASTE TERRA ATERRAMENTO DUPLO 5/8 POLEGADAS	UND		29,11						2,00	58,220	2,00	58,12
8.56	S	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M		23,78						5,00	118,900	5,00	118,90
8.57	C	C-207	MURETA EM ALVENARIA 2,10 x 1,80 x 0,50 M + EMBOÇO + REBOCO + TINTA + LAJE DE PROTEÇÃO	UND		1.030,630	-					1,00	1.030,630	1,00	1.030,63
9			**ACESSIBILIDADE - PRAÇA**			-	**43.203,89**		-		-		**1.441,66**		**44.645,56**
9.1	S	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	25,00	131,06	3.276,50					11,000	1.441,66	36,00	4.718,16
9.2	S	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	300,00	131,06	39.318,00							300,00	39.318,00
9.3	S	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - PROIBIDO ESTACIONAR	M2	8,54	18,69	159,61							8,54	159,61
9.4	S	00034721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,78	576,65	449,78							0,78	449,79
10			**SANITÁRIO COLETIVO**			-									
10.1			**ESTRUTURA**				**6.129,80**		-		-		**2.651,37**		**8.781,22**
10.1.1	S	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,95	108,79	103,35							0,95	103,35
10.1.2	S	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,02	82,75	167,15							2,02	167,16
10.1.3	S	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,69	44,44	30,66							0,69	30,66
10.1.4	S	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	1,44	17,05	24,55							1,44	24,55
10.1.5	S	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,62	505,59	313,46							0,62	313,46
10.1.6	S	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,40	52,03	280,96							5,40	280,96
10.1.7	S	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,38	113,02	721,06					5,400	610,308	11,78	331,38
10.1.8	S	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	5,40	92,16	497,66							5,40	497,66
10.1.9	S	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,17	19,97	742,28					22,95	458,312	60,12	1.200,60

CONVÊNIOS
Folhas nº
2068
Processo nº
6401/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado.
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
10.1.10	S	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,83	17,88	1.337,96					51,19	915,277	126,02	2.253,24
10.1.11	S	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,47	15,98	662,69							41,47	662,69
10.1.12	S	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,77	649,22	499,89							0,77	499,90
10.1.13	S	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,64	688,12	440,39					0,970	667,476	1,61	1.107,87
10.1.14	S	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,41	750,59	307,74							0,41	307,74
10.2			**VEDAÇÃO**				**10.018,69**		**6.204,60**						**16.223,33**
10.2.1	S	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	43,31	79,22	3.431,01							43,31	3.431,02
10.2.2	S	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	54,53	3,63	197,94							54,53	197,94
10.2.3	S	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	46,43	7,67	356,11	90,000	690,30					136,43	1.046,42
10.2.4	S	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	33,66	26,20	881,89							33,66	881,89
10.2.5	S	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	41,69	48,11	2.005,70	90,000	4.329,90					131,69	6.335,61
10.2.6	S	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	33,66	57,51	1.935,78							33,66	1.935,79
10.2.7	S	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	41,69	15,87	661,62							41,69	661,62
10.2.8	S	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	41,69	13,16	548,64	90,000	1.184,40					131,69	1.733,04
10.3			**PISO**				**826,01**		-						**826,02**
10.3.1	S	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	5,10	41,38	211,03							5,10	211,04
10.3.2	S	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	5,10	78,31	399,38							5,10	399,38
10.3.3	S	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	11,00	19,60	215,60							11,00	215,60
10.4			**COBERTURA**				**1.998,96**		-						**1.998,99**

CONVÊNIO
Folhas nº 2069
Processo 6401/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DO BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN	

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado.
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
10.4.1	S	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	KG	82,09	11,41	936,64							82,09	936,65
10.4.2	S	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	5,54	6,73	37,28							5,54	37,28
10.4.3	S	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	16,49	42,69	703,95							16,49	703,96
10.4.4	S	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	5,10	62,96	321,09							5,10	321,10
10.5			**HIDRÁULICO**			-	**1.081,43**		-		-		-		**1.081,43**
10.5.1	S	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	8,12	97,44							12,00	97,44
10.5.2	S	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	9,23	27,69							3,00	27,69
10.5.3	S	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,30	58,40							8,00	58,40
10.5.4	S	89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,44	14,88							2,00	14,88
10.5.5	S	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,78	16,78							1,00	16,78
10.5.6	S	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,10	10,10							1,00	10,10
10.5.7	S	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	164,55	329,10							2,00	329,10
10.5.8	S	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	43,33	43,33							1,00	43,33
10.5.9	S	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	483,71	483,71							1,00	483,71
10.6			**ESGOTO**			-	**4.916,21**		-		-		-		**4.916,21**
10.6.1	S	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00	328,71	328,71							1,00	328,71
10.6.2	S	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	45,56	273,36							6,00	273,36
10.6.3	S	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	23,31	139,86							6,00	139,86
10.6.4	S	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,51	19,02							2,00	19,02

CONVÊNIO 2030
Folhas nº
Processo nº 640/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espírito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF.	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	-

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/21 - desonerado
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
10.6.5	S	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1,00	1.487,72	1.487,72							1,00	1.487,72
10.6.6	S	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1,00	2.053,64	2.053,64							1,00	2.053,64
10.6.7	S	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	306,95	613,90							2,00	613,90
10.7			**ESQUADRIAS**			-	**1.823,28**		-		-		-		**1.823,29**
10.7.1	S	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	675,10	1.350,20							2,00	1.350,20
10.7.2	S	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96	492,80	473,08							0,96	473,09
10.8			**DIVERSOS**				**924,76**		-						**924,76**
10.8.1	S	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	231,19	924,76				-			4,00	924,76
11			**CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DE ÁRVORES E REFORMA DAS MURETAS EXISTENTES**										**16.191,03**		**16.191,03**
11.1			CONSTRUÇÃO MURETA DAS ÁRVORES												
11.1.1		87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			79,22						94,62	7.495,80	94,62	7.495,80
11.1.2	S	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			48,11						73,81	3.551,00	73,81	3.551,00
11.1.3	S	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			3,63						73,81	267,93	73,81	267,93
11.1.4	S	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			13,16						73,81	971,34	73,81	971,34
11.2			REFORMA DA LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA												
11.2.1	S	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			48,11						29,39	1.413,95	29,39	1.413,95
11.2.2	S	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			3,63						29,39	106,69	29,39	106,69
11.2.3	S	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			13,16						29,39	386,77	29,39	386,77
11.3			REFORMA DA MURETA DE CONTENÇÃO CENTRAL												
11.3.1	S	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			13,16						24,74	325,58	24,74	325,58
11.4			REFORMA MURETA DA QUADRA DE AREIA												

CONVÊNIO 2077
Folhas nº
Processo nº 640/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA : Fevereiro/23
IND. PREÇOS Tabela SINAPI/Composições Próprias

FAIXAS DE BDI	
BDI OBRA EDIF	22,47%
BDI OBRA DIFEREN.	

DATA DE PREÇOS
"S" - SINAPI 09/23 - desonerado.
"C" - Composições próprias

2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA				1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO				PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO - SUPRIMIDO	
				UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR	SUPRIMIDO	TOTAL	ACRESCIDO	TOTAL	TOTAL +ADITIVADO	TOTAL
11.4.1		87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014			79,22						7,20	570,38	7,20	570,38
11.4.2	S	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			48,11						7,20	346,39	7,20	346,39
11.4.3	S	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			3,63						7,20	26,14	7,20	26,14
11.4.4	S	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			33,16						29,90	393,48	29,90	393,48
11.5			PINTURA DA MURETA DA QUADRA DE GRAMA	-						-					-
11.5.1	S	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			13,16						25,50	335,58	25,50	335,58
SUBTOTAL							1.043.759,51		58.943,38	-	2.902,25	-	85.720,46	-	1.185.523,94
TOTAL GERAL S/ BDI							1.043.759,51		58.943,38		2.902,25		85.720,46		1.185.523,94
BDI						22,47%	234.532,76		13.244,58		652,14		19.261,39		266.387,23
TOTAL GERAL C/ BDI 22,47%							1.278.292,27		72.187,95		3.554,39		104.981,85		1.451.907,69
PERCENTUAIS									5,65		0,28		8,23		13,58

PLANILHA LICITADA + 1º TERMO ADITIVO	1.350.480,22
PLANILHA LICITADA + 1º TERMO ADITIVO + 2º TERMO ADITIVO - SUPRIMIDO	1.451.907,69

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Dados: 2023.03.07 13:01:28 -04'00'

Joeder Bruniere de Souza
Engenheiro Civil
CREA 17668/D-RO

CONVÊNIOS
Folhas nº 2072
Processo nº 640174

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

Valor orçado	R$ 1.413.696,36
Valor Contratado	R$ 1.278.291,89
Deságio	-8,14%

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA: fev/23

PLANILHA DE DESÁGIO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO + DESÁGIO		
				UND	UNITÁRIO SEM DESÁGIO	UNITÁRIO COM DESÁGIO
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2º ADITIVO DE SERVIÇOS			
5			QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA			
5.1.6	C	202	GRANULADO DE PNEU INSERVÍVEL G-2 (2,0MM A 3,2MM) 6.420 KG+ FRETE	UND	24.347,84	22.365,93
7.10			PÓRTICO METÁLICO			
7.10.1	C	208	ACRÍLICO LEITOSO PARA PROTEÇÃO DA FITA DE LED 5CMX1M	M	27,5	25,26

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.03.07 13:00:18 -04'00'

Joeder Bruniere de Souza
Engenheiro Civil
CREA 17668/D-RO

CONVÊNIOS
Folhas nº 2073
Processo nº 6401/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA: Fevereiro/23
FÓRMULA ARITMÉTICA: Mediana

COTAÇÕES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO + DESÁGIO + DEFLAÇÃO				
				EMPRESAS			MEDIANA	UNITÁRIO COM DEFLAÇÃO
				SUGIFER	H. DE OLIV	ROLÃO		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2º ADITIVO DE SERVIÇOS						
5		QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA						
5.1.6	C	GRANULADO DE PNEU INSERVÍVEL G-2 (2,0MM A 3,2MM) 6.420 KG+ FRETE	UND	R$ 26.300,00	R$ 27.620,00	R$ 31.200,00	R$ 27.620,00	24.347,84
								24.347,84

Índice INCC - índice nacional da construção civil, publicado pela FGV.

O cálculo dos limites de aditamento de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 demanda a atualização do valor do contrato e de seus aditivos até o momento do novo aditamento, ou o deflacionamento de cada um dos aditivos até a data-base do ajuste original. Acórdão nº 3483/2012 - Pleno/TCU.

Método da Deflação

Mês/Ano	Índice - INCC	Fator	Variação (%)
set/21	944,520		
jan/23	1.056,418	1,118470758	-11,847%
Fator de Deflação		0,8941	

Joeder Bruniere de Souza
Engenheiro Civil
CREA 17668/D-RO

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.03.07 13:01:08 -04'00'

CONVÊNIOS
Folhas nº 2074
Processo nº 6401/21

CONVÊNIOS

Folhas nº 2075

Processo nº 6401/21

COTAÇÃO DE PREÇO

GRANULADO			
Cotação		**UNID**	**TOTAL**
01	GRANULADO DE PNEU INSERVÍVEL **G-2** (2,0MM A 3,2MM) 6.420 KG OU 214 SACOS DE 30 KG CADA	UN	22.129,00

FRETE			
Cotação		**UNID**	**TOTAL**
02	FRETE DA EMPRESA FORNECEDORA ATÉ A CIDADE DE ROLIM DE MOURA – EM TORNO DE 2.500 KM	UN	5.509,00

GRANULADO + FRETE	27.620,00

CNPJ:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CIDADE:

UF:

RESPONSÁVEL:

CARIMBO E ASSINATURA

04.055.079 0001-09
H. DE OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

CONVÊNIOS

Folhas nº 2075

Processo nº 6401/21

COTAÇÃO DE PREÇO

GRANULADO			
Cotação		**UNID**	**TOTAL**
01	GRANULADO DE PNEU INSERVÍVEL **G-2** (2,0MM A 3,2MM) 6.420 KG OU 214 SACOS DE 30 KG CADA	UN	24 200,00

FRETE			
Cotação		**UNID**	**TOTAL**
02	FRETE DA EMPRESA FORNECEDORA ATÉ A CIDADE DE ROLIM DE MOURA – EM TORNO DE 2.500 KM	UN	7.000,00

GRANULADO + FRETE	31.200,00

CNPJ:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CIDADE:

UF:

RESPONSÁVEL:

CARIMBO E ASSINATURA

03.052.955/0001-80
CENTRO
ROLIM DE MOURA - RO

CONVÊNIOS

Folhas nº 2076

Processo nº 640/21

COTAÇÃO DE PREÇO

GRANULADO			
Cotação		**UNID**	**TOTAL**
01	GRANULADO DE PNEU INSERVÍVEL **G-2** (2,0MM A 3,2MM) 6.420 KG OU 214 SACOS DE 30 KG CADA	UN	20.500,00

FRETE			
Cotação		**UNID**	**TOTAL**
02	FRETE DA EMPRESA FORNECEDORA ATÉ A CIDADE DE ROLIM DE MOURA – EM TORNO DE 2.500 KM	UN	5.800,00

GRANULADO + FRETE	26.300,00

01.277.775/0001-71
Sygker Materiais p/ Construção Ltda
Av. 25 de Agosto, 5347
Centro - CEP. 76.940-000
Rolim de Moura - RO

CNPJ:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CIDADE:

UF:

RESPONSÁVEL:

CARIMBO E ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
Avenida João Pessoa 4478 - Centro
Cep: 76.940-000
CNPJ: 04.394.805/0001-18

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB
ENDEREÇO: Av. Espirito Santo, Av. Rolim de Moura, Rua 01 e Rua 02 - Cohab
DATA: Fevereiro/23
FÓRMULA ARITMÉTICA: Mediana

COTAÇÕES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO + DESÁGIO + DEFLAÇÃO					
			UND	EMPRESAS			MEDIANA	UNITÁRIO COM DEFLAÇÃO
				SK	ALFA	NOVA		
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2º ADITIVO DE SERVIÇOS						
7.10	208	PÓRTICO METÁLICO						
7.10.1	C	ACRÍLICO LEITOSO PARA PROTEÇÃO DA FITA DE LED 5CMX1M	UND	R$ 19,00	R$ 31,20	R$ 35,00	R$ 31,20	27,50
								27,50

Índice INCC - indice nacional da construção civil, publicado pela FGV.

O cálculo dos limites de aditamento de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 demanda a atualização do valor do contrato e de seus aditivos até o momento do novo aditamento, ou o deflacionamento de cada um dos aditivos até a data-base do ajuste original. Acórdão nº 3483/2012 - Pleno/TCU.

Método da Deflação

Mês/Ano	Índice - INCC	Fator	Variação (%)
set/21	944,520		-
jan/23	1.056,418	1,118470758	-11,847%
Fator de Deflação		0,8941	

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2023.03.07 13:00:54 -04'00'

Joeder Bruniere de Souza
Engenheiro Civil
CREA 17668/D-RO

CONVÊNIOS
Folhas nº 2077
Processo nº 040/21


Várzea Grande, 06 de Março de 2023

CONVÊNIOS
Folhas nº 2078
Processo nº 6401/21

À
PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA

Segue abaixo orçamento solicitado:

- 261 metros de acrilico 2mm branco leitoso 5cm largura
Valor unitário ..... R$ 19,00
Valor total ..... R$ 4.959,00



Valor total da proposta .... R$ 4.959,00
Prazo de entrega: 10 dias
Forma pagamento: 28 dias deposito bancário
Validade da proposta: 10 dias

Att

Adriana S. Kamers


13.603.087/0001-33
SK ACRILICOS INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA - EPP
Rua Ari Paes Barreto, 05
Bairro Manga
CEP 78.115-651
Várzea Grande - MT


SK ACRILICOS
SK ACRILICOS IND. COM LTDA EPP
CNPJ 13.603.087/0001-33 Insc Est 13.422.872-3
Rua Irmã Elvira nº 210 - Bairro Manga CEP 78.115-560
Várzea Grande - MT
(65) 3685-4561
99998-3705
skacrilicos@skacrilicos.com.br

CONVÊNIOS
Folhas nº 2079
Processo nº 6401/21

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Descrição	Qtde	R$ Unit	R$ Total
ACRÍLICO	Acrílico leitoso para proteção da fita de led 5cm x 1m	260,85 M	31,20	8,138,52





CNPJ: 34.771.667/0001-00
RAZÃO SOCIAL: ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: Av. 25 de Agosto, 4320 - Centro
CIDADE: Cep: 76.940-000 - Rolim de Moura - RO
UF:
RESPONSÁVEL:

CARIMBO E ASSINATURA


CONVENIOS

Folhas nº 2080

Processo nº 6401/21

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Descrição	Qtde	R$ Unit	R$ Total
ACRÍLICO	Acrílico leitoso para proteção da fita de led 5cm x 1m	260,85 M	35,00	9.129,75



CNPJ: 40.976.611/0001-94

RAZÃO SOCIAL: 40.976.611/0001-94

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PESSOA N° 4898

CIDADE: ROLIM DE MOURA

UF: RO

RESPONSÁVEL: EZEQUIEL PEREIRA GONÇALVES

CARIMBO E ASSINATURA

RICCI ENGENHARIA CIVIL LTDA:40976611000194

Assinado de forma digital por RICCI ENGENHARIA CIVIL LTDA:40976611000194
Dados: 2023.03.08 11:46:57 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenh
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA														
	02.003.04.122.0001.1.007.		**- CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA - CONV. Nº 266/PGE-2021**											
463	4.4.90.51.00.00	10000044	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36,50	0,00	180.036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.999,99	0,00	**36,**
464	4.4.90.51.00.00	30000044	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.962,64	0,00	19.893,37	19.893,37	19.893,37	19.893,37	19.893,37	69,27	0,00	**69,**
403	4.4.90.51.00.00	60140037	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	179.999,99	0,00	359.047,98	179.047,99	179.047,99	113.447,76	113.447,76	-179.047,99	65.600,23	**952,**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**199.999,13**	**0,00**	**558.977,84**	**198.941,36**	**198.941,36**	**133.341,13**	**133.341,13**	**-358.978,71**	**65.600,23**	**1.057,**
	02.003.04.122.0001.1.017.		**- REFORMA E READEQUAÇÃO DA PRAÇA COHAB - PROJ. DE INTENÇÃO Nº 5/2021/SEOSP-GET**											
419	4.4.90.51.00.00	20140037	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.350.461,20	1.350.461,20	1.350.461,20	1.019.754,30	1.019.754,30	149.538,80	330.706,90	**149.538,**
			Total Projeto Atividade	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.350.461,20**	**1.350.461,20**	**1.350.461,20**	**1.019.754,30**	**1.019.754,30**	**149.538,80**	**330.706,90**	**149.538,**
	02.003.04.122.0001.2.001.		**- FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**											
1	3.1.90.11.00.00	10000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.637,02	1.635.637,02	0,00	1.635.637,02	1.635.637,02	1.635.637,02	1.635.637,02	1.635.637,02	0,00	0,00	**0,**
2	3.1.90.13.00.00	10000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.886,63	78.386,63	0,00	78.386,63	78.386,63	78.386,63	78.386,63	78.386,63	0,00	0,00	**0,**
3	3.1.90.92.00.00	10000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	48.500,00	0,00	47.045,35	47.045,35	47.045,35	47.045,35	47.045,35	1.454,65	0,00	**1.454,**
4	3.1.90.94.00.00	10000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.755,27	11.755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,27	0,00	**11.755,**
5	3.1.91.13.00.00	10000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.093,32	127.293,32	0,00	127.222,51	127.222,51	127.222,51	127.222,51	127.222,51	70,81	0,00	**70,**
6	3.3.90.08.00.00	10000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.400,00	14.400,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	960,00	0,00	**960,**
7	3.3.90.18.00.00	10000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	4.826,00	0,00	**4.826,**
8	3.3.90.46.00.00	10000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	293.770,00	0,00	293.760,29	293.760,29	293.760,29	293.760,29	293.760,29	9,71	0,00	**9,**
			Total Projeto Atividade	**2.398.272,24**	**2.214.742,24**	**0,00**	**2.195.665,80**	**2.195.665,80**	**2.195.665,80**	**2.195.665,80**	**2.195.665,80**	**19.076,44**	**0,00**	**19.076,**
	02.003.04.122.0001.2.002.		**- PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS**											
9	3.3.90.91.00.00	10000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	14.833,33	0,00	**14.833,**
			Total Projeto Atividade	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**235.166,67**	**235.166,67**	**235.166,67**	**235.166,67**	**235.166,67**	**14.833,33**	**0,00**	**14.833,**
	02.003.04.122.0001.2.003.		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**											
10	3.3.90.14.00.00	10000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	3.064,72	3.064,72	3.064,72	3.064,72	3.064,72	1.935,28	0,00	**1.935,**
11	3.3.90.30.00.00	10000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	31.669,92	30.121,06	30.121,06	24.812,47	24.812,47	33.330,08	5.308,59	**34.878,**
12	3.3.90.36.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,**
13	3.3.90.39.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.314.021,08	1.273.284,33	0,00	1.200.220,83	1.194.246,67	1.194.246,67	1.194.246,67	1.053.512,05	73.063,50	140.734,62	**79.037,**
14	3.3.90.92.00.00	10000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,**
436	4.4.90.51.00.00	10000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	115.402,29	0,00	115.402,26	115.402,26	115.402,26	64.678,29	64.678,29	0,03	50.723,97	**0,**
15	4.4.90.52.00.00	10000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	14.050,00	0,00	**14.050,**
			Total Projeto Atividade	**1.516.021,08**	**1.490.686,62**	**0,00**	**1.366.307,73**	**1.358.784,71**	**1.358.784,71**	**1.302.752,15**	**1.162.017,53**	**124.378,89**	**196.767,18**	**131.901,**
	02.003.04.122.0001.2.162.		**- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO**											
16	3.3.90.14.00.00	10000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	2.043,13	2.043,13	2.043,13	2.043,13	2.043,13	7.956,87	0,00	**7.956,**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenh
17	3.3.90.36.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	**2.000,**
18	3.3.90.39.00.00	10000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	8.400,00	0,00	**8.400,**
			Total Projeto Atividade	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**4.643,13**	**4.643,13**	**4.643,13**	**4.643,13**	**4.643,13**	**18.356,87**	**0,00**	**18.356,**
			Total Entidade	**4.187.293,32**	**5.678.427,99**	**0,00**	**5.711.222,37**	**5.343.662,87**	**5.343.662,87**	**4.891.323,18**	**4.750.588,56**	**-32.794,38**	**593.074,31**	**334.765,**
			Total Geral	**4.187.293,32**	**5.678.427,99**	**0,00**	**5.711.222,37**	**5.343.662,87**	**5.343.662,87**	**4.891.323,18**	**4.750.588,56**	**-32.794,38**	**593.074,31**	**334.765,**

Nilzo Rose de Oliveira
Sec. Munic. de Administração

MANIFESTAÇÃO
Nº 093/CGM/2023

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebido por esta Controladoria, na data de 08/05/2023 através do Memorando n° 158/SEMACOL/23 (anexo), da **Secretaria Municipal de Administração**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional especial por Superávit Financeiro no valor de R$ 104.981,85, que trata de saldo remanescente referente ao Convênio nº 290-PGE/2021, revitalização da praça da Cohab,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por se tratar de convênio, com autorização para utilização de saldo, conforme justificado nos documentos anexos. Para subsidio do superávit em anexo extratos bancários e demais documentos.

Rolim de Moura/RO, 08 de Maio de 2023.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021