Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

OFÍCIO Nº 478/2022/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 26 abril de 2022.

EXPEDIENTE
28/04/2022

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
OSWALDO ALVES BARBOSA
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 065/2022

Senhor Presidente,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, em resposta ao Requerimento nº 065/2022, de autoria do nobre Vereador Erivelton Martins Jayme da Silva, no qual solicita informações a respeito das obras na Avenida Geraldo Plaza.

Seguimos juntos no propósito da resolução de demandas.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-26-Abr-2022-14:56-039344-1/2

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 163/2022	CI
DATA: 20/04/2022	FL.:1/1

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente	PARA: Gabinete do Prefeito A/C Simone do Carmo

ASSUNTO: Resposta Requerimento nº065/2022

Em atenção ao requerimento em questão a Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente tem a informar:

1) A nova previsão de término da obra é para junho de 2022.
2) A instalação de quebra-molas poderá realizada após a conclusão das obras pela empresa contratada.
3) O atraso se deve à constante quebra das grelhas de concreto das bocas de lobo. Após estudos com a empresa contratada, optou-se pela colocação de grelhas metálicas para atender o trânsito local. Diante disso, a troca já está sendo providenciada pela empresa responsável.
4) Os buracos nos trechos compreendidos pela obra contratada ainda estão sob responsabilidade da empresa, que está se mobilizando para sanar esses problemas.
5) As bocas de lobo foram executadas conforme projeto e atenderam à drenagem da via assim que as grelhas de concreto forem substituídas pelas metálicas.

Atenciosamente,

Daniel Moreira Coelho
Secretário de Obras e Meio Ambiente