Requerimento ____/2023

Requer ao Chefe do Poder Executivo Municipal esclarecimento sobre o atraso e paralisação na obra de construção da Escola Municipal Localizado na Comunidade da Tibina, Zona Norte, ILHÉUS/BA.

O Vereador que esta subscreve, em conformidade com o art. 111, §3º, inciso X, art. 35, inciso XXVI, alínea c, art. 42, inciso IX do Regimento Interno desta Casa, vem, requerer ao Exmº Presidente da Câmara Legislativa de Ilhéus que solicite ao Chefe do Poder Executivo Municipal esclarecimento sobre o atraso e paralisação da Construção de uma Escola Municipal Padrão com 02 Salas, que deverá atender a Demanda da Secretaria Municipal de Educação, que será Localizado na Comunidade da Tibina, Zona Norte, ILHÉUS/BA.

JUSTIFICATIVA

O objeto do contrato refere-se à construção de uma escola municipal padrão com 02 (duas) salas na comunidade denominada Tibina, zona rural de Ilhéus. O mencionado contrato decorre do procedimento administrativo Nº 10720/2022, na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), valor global correspondente a R$ 450.900,00 (quatrocentos e cinquenta mil e novecentos reais), com início em 05/09/2022, vigência de 12 (doze) meses e prazo de execução da obra em 06 (seis) meses, termino datado para 08/03/2023. Durante 05 (cinco) meses de vigência do contrato, apenas a fundação da construção foi realizada.

Dessa maneira, torna-se urgente que o **Chefe do Poder Executivo Municipal preste esclarecimento sobre o atraso e paralisação da Construção da Escola Municipal Localizado na Comunidade da Tibina, Zona Norte, ILHÉUS/BA.**

.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ilhéus, 27 de fevereiro de 2023.

Respeitosamente,

VINÍCIUS RODRIGUES ALCÂNTARA SILVA
Vereador

Sala 03, Praça J. J. Seabra, S/Nº, Centro, Ilhéus-BA, CEP: 45.653-280
E-mail: gabinetesustentavel.ios@gmail.com - Sítio eletrônico: www.viniciusalcantra.com.br