Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXPEDIENTE

12 ABR. 2018

REQUERIMENTO Nº 060/2018

APROVADO
11/04/18
Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Os Vereadores infra-assinado, na forma regimental, ouvida a Casa, requerem que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, solicitando do mesmo informações sobre a previsão de conclusão das obras de construção do ginásio poliesportivo da Escola Municipal Nilce Moreira e sobre a real data de entrega da obra, sendo que o término estava previsto para 14 de setembro de 2014, conforme placa afixada no local e até a presente data já foram celebrados vários Termos Aditivos ao Contrato inicial a obra não foi concluída.

SALA DAS SESSÕES, 11 DE ABRIL DE 2018.

VEREADORA CARLA MARIA SÁSSI DE MIRANDA

VEREADOR PEDRO AMÉRICO DE ALMEIDA

VEREADOR WASHINGTON FERNANDO BANDEIRA

/ACACK/