CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 135/2023
PROTOCOLO Nº 902/2023
DATA: 20/10/2023

A **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO** no uso de suas atribuições legais propõe

I N D I C A Ç Ã O

INDICA ao Poder Legislativo, o arquivamento do Relatório do Departamento Financeiro nº 038/2023 (em anexo).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 19 de outubro de 2023.

EGON KRAMBECK
Presidente CF

De: SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PALMEIRA
Para: ASSESSORIA PARLAMENTAR

Relatório Departamento Financeiro nº 038/2023

Processos Licitatórios, pagamentos e obras até 13/10/2023

O referido relatório de Licitação foi elaborado com base no art. 15, XX da Resolução nº 104/2014. Ressalta-se que o presente relatório e seu anexo contém as informações das licitações, com alguns detalhes e observações pertinente para subsidiar a Comissão de Fiscalização na análise do relatório e emissão de Parecer. A Comissão também pode caso julgue necessário consultar junto a Procuradoria da casa fatores legais referentes a possíveis apontamentos.

Processos Licitatórios:

Concorrência – Não Houve.

Pregão 120 – Sem observações;

Dispensa – Não houve;

Inexigibilidade 72 e 73 – Sem observações;

Pagamentos

Verificado vários pagamentos por amostragem no período sem indícios de irregularidades.

Verificado os pagamentos referente aos empenhos 2451 e 2452 referente a compra de uma Van, empenho 2451 fonte livre e empenho 2452 fonte 1518 da saúde.

Em ambas liquidações não foram feitas as retenções do IR conforme Decreto Municipal 16.206/2023 e IN 1234/2012 da RFB, sendo pago valor integral para empresa que não é do simples. No processo não consta a base legal para não retenção.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2451 / 2023 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2023 **Data:** 03/10/2023

Credor: 7010652 - RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK - C.E.P. 12712680 - Cruzeiro - SP
C.N.P.J.: 15.332.890/0001-06 **Insc. Est.:**
Banco: 33 **Ag:** 0111 **Conta:** 13006835-5

Orgão: 09. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 09001 Departamento de Gestão em Saúde
Prog. Trabalho: 10.301.0028.6.087. Manutenção das ações da Atenção Básica
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 1001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Processo.....: 13201/2022.00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 145/2.022.00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
201.906,00	201.906,00	201.906,00	0,00

Motivo: Aquisição de veículo tipo Van - atendendo a necessidade de investimento na saúde da população como forma de garantia da integralidade nos atendimentos em Saúde, visando a diminuição do custo de manutenção da frota e maior segurança no transporte. veículo que será utilizado para transporte de pacientes que fazem tratamento fora do município, para consultas, internamentos ou exames em locais dentro e fora do município. É de entendimento que tal deslocamento preconiza o direito a saúde, direito determinado pela Constituição Federal de 1988. Além de que, existe a rotina administrativa dos servidores, ao quais demandam de deslocamentos para diversos locais, seja para reuniões, formações e/ou acompanhamento, para fortalecer as ações e parceria, na busca pela promoção da saúde pública.

Veículo a ser adquirido através de recurso repassado pelo Fundo Estadual de Saúde - Resolução nº 716/2021 - com contrapartida do Município.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55414	0,54	UN	Veículo tipo Van - Veículo tipo Van, 0 (zero) KM, conforme descrit	373.900,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	972	201.906,00	D-1	14/08/2023

Valor Liquido a Pagar : **201.906,00**

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 14768/2021.

Assinado por **ANA PAULA FERREIRA MARQUES, Secretária Municipal de Saúde**, com matrícula número 700003.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2452 / 2023 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2023 **Data:** 03/10/2023

Credor: 7010b52 - RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK - C.E.P. 12712680 - Cruzeiro - SP
C.N.P.J.: 15.332.890/0001-06 **Insc. Est.:**
Banco: 33 **Ag:** 0111 **Conta:** 13006835-5

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 09001 Departamento de Gestão em Saúde
Prog. Trabalho: 10.301.0028.6.087. Manutenção das ações da Atenção Básica
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 1518 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Progra

Processo.....: 13201/2022
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 145/2.022,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
171.994,00	171.994,00	171.994,00	0,00

Motivo: Aquisição de veículo tipo Van atendendo a necessidade de investimento na saúde da população como forma de garantia da integralidade nos atendimentos em Saúde, visando a diminuição do custo de manutenção da frota e maior segurança no transporte, veículo que será utilizado para transporte de pacientes que fazem tratamento fora do município, para consultas, internamentos ou exames em locais dentro e fora do município. É de entendimento que tal deslocamento preconiza o direito a saúde, direito determinado pela Constituição Federal de 1988. Além de que, existe a rotina administrativa dos servidores, ao quais demandam de deslocamentos para diversos locais, seja para reuniões, formações e/ou acompanhamento, para fortalecer as ações e parceria na busca pela promoção da saúde pública.

Veículo a ser adquirido através de recurso repassado pelo Fundo Estadual de Saúde - Resolução nº 716/2021 - com contrapartida do Município.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
55414	0,46	UN	Veículo tipo Van - Veículo tipo Van, 0 (zero) KM, conforme descrit	373.900,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	972	171.994,00	D-1	14/08/2023

Valor Liquido a Pagar : **171.994,00**

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto Nº 14768/2021.

Assinado por **ANA PAULA FERREIRA MARQUES, Secretária Municipal de Saúde**, com matrícula número 700003.

Obras

Mudanças nas medições das obras 6/2023, 5/2023, 02/2023, 01/2023, 10/2022 e 08/2022;

Palmeira, 16/10/2023

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO ERALDO MARTINS PADILHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Processos Licitatórios

Processo	Situação	Abertura	Valor	Objeto	Detalhes
Pregão 120/23	Ag. Abertura	25/out	R$ 630.160,00	Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de cascalho britado através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	Sem observações.
Inex. 72/2023	Em Andamento	03/out	R$ 201.510,00	Credenciamento de pessoas jurídicas para fornecimento de alimentação pronta, acondicionada em embalagens tipo ´´marmitex´´ através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	Sem Observações
Inex. 73/2023	Em Andamento	02/out	R$ 1.400,00	Pagamento de taxa de inscrição dos jogos da AMCG Gran Prix voleibol adulto/sub 17 feminino e sub 17 masculinos, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	Sem Observações

Obras:

	Descrição da Intervenção	Empresa	Data Início	Valor Intervenção	Valor Contrato	Valor Aditivo	Situação	Medição até 31/07	Medição até 02/08	Medição até 18/08	Medição até 25/09	Medição até 13/10
10.2023	execução de obras e serviços para reforma da quadra de esportes da Praça Manoel Ribas	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	01/09/2023	307.458,41	307.458,41		Em Andamento				0,00%	0,00%
09.2023	Execução de projeto de segurança contra incêndio e pânico	ARTEPI ENGENHARIA LTDA	20/04/2023	14.332,98	14.332,98		Em Andamento	0,00%		88,46%	90,17%	
08.2023	instalação de memorial na Colônia Witmarsum	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	06/04/2023	47.917,14	47.917,14		Em Andamento	0,00%		0,00%		0,00%
06.2023	Execução de obras e serviços visando a implantação do Sistema de Monitoramento	IRIS BS SYSTEM EIRELI	15/05/2023	606.811,23	606.811,23		Em Andamento			6,71%	19,53%	40,77%
05.2023	Execução de obras e serviços visando a revitalização da Praça Marechal	HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	06/04/2023	942.773,12	942.773,12		Em Andamento	9,39%		9,39%	9,73%	28,96%

	Floriano Peixoto											
02.2023	Execução de obras e serviços visando a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara	CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI	16/01/2023	584.815,02	584.815,02		Em Andamento	65,97 %	72,52 %	79,07 %	62,52 %	80,85 %
01.2023	Execução de obras e serviços na Escola Municipal do Campo Clotário Santos/ Guarauninha	IRMAOS CAMARGOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	06/12/2022	710.888,92	710.888,92		Em Andamento	28,52 %		28,52 %	41,02 %	47,62 %
10.2022	Execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil - CMEI Cristo Rei	PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	21/11/2022	325.524,71	325.524,71		Em Andamento		64,54 %	64,54 %	94,06 %	99,48 %
09.2022	Construção da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum através da Secretaria	HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	09/08/2022	976.933,41	976.933,41		Em Andamento			35,91 %	42,11 %	

	Municipal de Saúde.											
08.2022	Contratação de empresa especializada para execução de readequação das coberturas e reformas na Escola Municipal Gabriel Prestes	PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	22/11/2022	289.388,61	289.388,61		Em Andamento		77,08%	77,08%		90,08%
07.2022	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Volta Grande e Encruzilhada, neste Município.	J. Dos Santos EPP	02/05/2022	918.862,02	918.862,02		Em Andamento			12,30%		
06.2022	Execução de obras de instalação de sistema de água na localidade de Faxinal do Silva, neste Município	J. Dos Santos EPP	04/04/2022	773.377,39	773.377,39		Em Andamento			0,00%		

1.2021	Construção Centro de Eventos.	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	01/04/2021	1.745.050,35	1.745.050,35 -	38.840,73	Paralisada			91,22 %		
13.2020	Pavimentação asfáltica - Rua José Antonio Bordignon (Marginal PR-151)	ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/08/2020	4.565.317,73	4.565.317,73 -	-	Paralisada	97,76 %		84,13 %		
11.2019	Reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Família Santa Rosa	D. P. MOREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS - ME	02/10/2019	257.900,00	257.900,00	111.052,47	Paralisada			67,47 %		
1.2018	Pavimentação Rocio II e Vila Rosa	SOTIL LTDA	22/05/2018	1.052.651,98	1.052.651,98 -	-	Paralisada			24,66 %		
1.2016	Sistema de abastecimento de água	J.DOS SANTOS EPP	05/01/2016	654.392,31	654.392,31	163.598,07	Paralisada			91,39 %		
9.2013	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA	29/06/2011	35.661,46	147.118,22	35.661,46	Em Andamento			50,00 %		