PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/GAB/DRLEG/265/2025.

Congonhas, 03 de novembro de 2025.

Exm. Sr.

Averaldo Pereira da Silva,

Presidente de Mesa Diretora da Câmara Municipal de Congonhas.

ASSUNTO: Resposta a Requerimento

Câmara Municipal de Congonhas

PROTOCOLO GERAL 3002/2025
Data: 05/11/2025 - Horário: 10:30
Legislativo

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento 250/2025, encaminhado por meio do Ofício 311/2025/Secretaria, encaminhamos a V.Exa. a documentação anexa, juntamente com 5 CDS contendo as informações solicitadas.

Em relação às informações da empresa CMM Projetos, gentileza confirmar se se referem à empresa CNM Engenharia LTDA. Em caso positivo, nos colocamos a disposição para prestar os devidos esclarecimentos em novo requerimento.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais pares nossos votos de elevada estima e consideração.

HIAGO DIAS LEITE SEABRA

Diretor de Relações Legislativas

Congonhas
MINAS GERAIS

Relatório referente a AGD Engenharia Ltda

1 - Objeto: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana.

2 - Dados do Contrato:

2.1 - Contrato nº. N.º PMC/242/2024 de 02/08/2024.

2.2 - Processo Administrativo nº. PMC/16821/2022.

2.3 - Modalidade: Pregão nº PMC/157/2023, PRC/320/2023.

2.4 – Valor inicial de contrato: R$1.564.080,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil e oitenta reais).

2.5 - Contratada: Construtora AGD Ltda

2.6 - Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

2.7 – Ordem de serviços inicial: 03/08/2024.

2.8 – Primeiro Termo Aditivo: Constitui objeto do presente termo aditivo o acréscimo de quantitativo de serviço existente, de rolo compactador pé de carneiro vibratório com operador, potência 125 HP, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30T, impacto dinâmico 38,5/22,5T, largura de trabalho 2,15M – Garantia 160 horas – ano fabricação/modelo: 2012, no percentual de 3,90%. Alteração da CLÁUSULA QUINTA – GESTORES DO CONTRATO, referente ao Contrato nº PMC/242/2023, que passará a vigorar com a seguinte redação: "5.1. Fiscal do contrato: Frederico Alexandre Oliveira Vasconcelos, Secretário Adjunto – Matrícula: 20144308. 5.2. Gestor do Contrato: Claudiomar Rosa de Oliveira, Diretor de Operações - Matrícula: 20146771. 5.3. O CONTRATANTE, por meio da Secretaria Zeladoria Urbana que será a GESTOR DO CONTRATO através de seu Secretário Marcos Donald Gonçalves Villegas, e responderá nas partes que o compete, conforme determinado o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, além de outras atribuições, como o controle fiel da execução do objeto do contrato, sobre os equipamentos e suas quantidades de horas e prazo para sua utilização." Valor: R$ 61.038,00. Data: 22/07/2025.

2.9 – Segundo Termo Aditivo: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 02/08/2025 e término em 02/08/2026, ou até que se conclua um novo procedimento licitatório. Valor: R$ 1.625.118,00. Congonhas-MG. Data: 01/08/2025.

Congonhas
MINAS GERAIS

As informações listadas acima, constam no Processo Administrativo n° PMC/16821/2022, caso haja interesse na documentação complementar que compõem as referidas medições, tais como: memória de cálculo, relatórios, projetos e diário de obras, os documentos estão à disposição para consulta.

Congonhas, 25 de setembro de 2025.

Graciely Aparecida Barbosa
Gerente de Medição e Fiscalização de Obras

Jorge Geraldo Matias
Secretário Adjunto de Obras

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1036 - 18/11/2024

PERÍODO: 03/08/2024 A 31/08/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**1.564.080,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**77.695,55**	4,97%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**77.695,55**	4,97%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**1.486.384,45**	95,03%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	0,00	63,90	63,90	2.456,10	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ -	R$ 18.147,60	R$ 18.147,60	R$ 697.532,40
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	0,00	6,10	6,10	-6,10	R$ 142,00	R$ -	R$ -	R$ 866,20	R$ 866,20	R$ (866,20)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	0,00	56,80	56,80	1.083,20	R$ 180,00	R$ 205.200,00	R$ -	R$ 10.224,00	R$ 10.224,00	R$ 194.976,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	0,00	139,30	139,30	1.780,70	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ -	R$ 46.665,50	R$ 46.665,50	R$ 596.534,50
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	0,00	10,70	10,70	-10,70	R$ 167,500	R$ -	R$ -	R$ 1.792,25	R$ 1.792,25	R$ (1.792,25)
SUBTOTAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ -**	**R$ 77.695,55**	**R$ 77.695,55**	**R$ 1.486.384,45**
TOTAL GERAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ -**	**R$ 77.695,55**	**R$ 77.695,55**	**R$ 1.486.384,45**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - SEGUNDA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1037 - 18/11/2024

PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO:	R$	1.564.080,00	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	R$	165.183,75	10,56%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	R$	242.879,30	15,53%
SALDO A EXECUTAR:	R$	1.321.200,70	84,47%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	63,90	168,00	231,90	2.288,10	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 18.147,60	R$ 47.712,00	R$ 65.859,60	R$ 649.820,40
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	6,10	0,00	6,10	-6,10	R$ 142,00	R$ -	R$ 866,20	R$ -	R$ 866,20	R$ (866,20)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	56,80	309,30	366,10	773,90	R$ 180,00	R$ 205.200,00	R$ 10.224,00	R$ 55.674,00	R$ 65.898,00	R$ 139.302,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	0,00	50,70	50,70	-50,70	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 4.563,00	R$ 4.563,00	R$ (4.563,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	139,30	154,70	294,00	1.626,00	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 46.665,50	R$ 51.824,50	R$ 98.490,00	R$ 544.710,00
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	10,70	32,30	43,00	-43,00	R$ 167,500	R$ -	R$ 1.792,25	R$ 5.410,25	R$ 7.202,50	R$ (7.202,50)
	SUBTOTAL								**R$ 1.564.080,00**	**R$ 77.695,55**	**R$ 165.183,75**	**R$ 242.879,30**	**R$ 1.321.200,70**
	TOTAL GERAL								**R$ 1.564.080,00**	**R$ 77.695,55**	**R$ 165.183,75**	**R$ 242.879,30**	**R$ 1.321.200,70**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - TERCEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1038 - 18/11/2024

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**1.564.080,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**148.194,95**	9,47%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**391.074,25**	25,00%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**1.173.005,75**	75,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	231,90	180,60	412,50	2.107,50	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 65.859,60	R$ 51.290,40	R$ 117.150,00	R$ 598.530,00
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	6,10	22,40	28,50	-28,50	R$ 142,00	R$ -	R$ 866,20	R$ 3.180,80	R$ 4.047,00	R$ (4.047,00)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	366,10	160,00	526,10	613,90	R$ 180,00	R$ 205.200,00	R$ 65.898,00	R$ 28.800,00	R$ 94.698,00	R$ 110.502,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	50,70	43,00	93,70	-93,70	R$ 90,00	R$ -	R$ 4.563,00	R$ 3.870,00	R$ 8.433,00	R$ (8.433,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	294,00	160,00	454,00	1.466,00	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 98.490,00	R$ 53.600,00	R$ 152.090,00	R$ 491.110,00
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	43,00	44,50	87,50	-87,50	R$ 167,500	R$ -	R$ 7.202,50	R$ 7.453,75	R$ 14.656,25	R$ (14.656,25)
SUBTOTAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 242.879,30**	**R$ 148.194,95**	**R$ 391.074,25**	**R$ 1.173.005,75**
TOTAL GERAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 242.879,30**	**R$ 148.194,95**	**R$ 391.074,25**	**R$ 1.173.005,75**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - QUARTA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1057 - 10/12/2024

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

VALOR DO CONTRATO:	R$	1.564.080,00	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	R$	138.260,00	8,84%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	R$	529.334,25	33,84%
SALDO A EXECUTAR:	R$	1.034.745,75	66,16%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	412,50	180,00	592,50	1.927,50	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 117.150,00	R$ 51.120,00	R$ 168.270,00	R$ 547.410,00
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	28,50		28,50	-28,50	R$ 142,00	R$ -	R$ 4.047,00	R$ -	R$ 4.047,00	R$ (4.047,00)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	526,10	160,00	686,10	453,90	R$ 180,00	R$ 205.200,00	R$ 94.698,00	R$ 28.800,00	R$ 123.498,00	R$ 81.702,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	93,70	8,00	101,70	-101,70	R$ 90,00	R$ -	R$ 8.433,00	R$ 720,00	R$ 9.153,00	R$ (9.153,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	454,00	160,00	614,00	1.306,00	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 152.090,00	R$ 53.600,00	R$ 205.690,00	R$ 437.510,00
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	87,50	24,00	111,50	-111,50	R$ 167,500	R$ -	R$ 14.656,25	R$ 4.020,00	R$ 18.676,25	R$ (18.676,25)
SUBTOTAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 391.074,25**	**R$ 138.260,00**	**R$ 529.334,25**	**R$ 1.034.745,75**
TOTAL GERAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 391.074,25**	**R$ 138.260,00**	**R$ 529.334,25**	**R$ 1.034.745,75**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - QUINTA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1075 -10/03/2025

PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**1.564.080,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**117.751,75**	7,53%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**647.086,00**	41,37%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**916.994,00**	58,63%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	592,50	180,00	772,50	1.747,50	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 168.270,00	R$ 51.120,00	R$ 219.390,00	R$ 496.290,00
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	28,50		28,50	-28,50	R$ 142,00	R$ -	R$ 4.047,00	R$ -	R$ 4.047,00	R$ (4.047,00)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	686,10	160,00	846,10	293,90	R$ 180,00	R$ 205.200,00	R$ 123.498,00	R$ 28.800,00	R$ 152.298,00	R$ 52.902,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	101,70	7,00	108,70	-108,70	R$ 90,00	R$ -	R$ 9.153,00	R$ 630,00	R$ 9.783,00	R$ (9.783,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUNCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	614,00	98,10	712,10	1.207,90	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 205.690,00	R$ 32.863,50	R$ 238.553,50	R$ 404.646,50
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	111,50	25,90	137,40	-137,40	R$ 167,500	R$ -	R$ 18.676,25	R$ 4.338,25	R$ 23.014,50	R$ (23.014,50)
SUBTOTAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 529.334,25**	**R$ 117.751,75**	**R$ 647.086,00**	**R$ 916.994,00**
TOTAL GERAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 529.334,25**	**R$ 117.751,75**	**R$ 647.086,00**	**R$ 916.994,00**

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, SINALIZAÇÃO, LIMPEZA PÚBLICA, CONCESSÕES PÚBLICAS E MANUTENÇÕES EM LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS, NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/424 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025.

Jéssica Cristina Chaves Ramalho (Presidente) Amarildo Tavares da Silva (Membro) Jairo Pereira (Membro) Mozart Gonçalves da Silva (Membro) Reginaldo Cassiano da Silva Cunha (Membro)

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - SEXTA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - Nº 1085 - 14/04/2025

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**1.564.080,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**67.775,50**	4,33%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**714.861,50**	45,70%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**849.218,50**	54,30%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	772,50	29,00	801,50	1.718,50	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 219.390,00	R$ 8.236,00	R$ 227.626,00	R$ 488.054,00
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	28,50	151,00	179,50	-179,50	R$ 142,00	R$ -	R$ 4.047,00	R$ 21.442,00	R$ 25.489,00	R$ (25.489,00)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	846,10	31,60	877,70	262,30	R$ 180,00	R$ 205.200,00	R$ 152.298,00	R$ 5.688,00	R$ 157.986,00	R$ 47.214,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	108,70	136,40	245,10	-245,10	R$ 90,00	R$ -	R$ 9.783,00	R$ 12.276,00	R$ 22.059,00	R$ (22.059,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUNCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	712,10	40,20	752,30	1.167,70	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 238.553,50	R$ 13.467,00	R$ 252.020,50	R$ 391.179,50
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	137,40	39,80	177,20	-177,20	R$ 167,500	R$ -	R$ 23.014,50	R$ 6.666,50	R$ 29.681,00	R$ (29.681,00)
SUBTOTAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 647.086,00**	**R$ 67.775,50**	**R$ 714.861,50**	**R$ 849.218,50**
TOTAL GERAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 647.086,00**	**R$ 67.775,50**	**R$ 714.861,50**	**R$ 849.218,50**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - SÉTIMA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1098 - 07/05/2025

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

			QUANTITATIVOS					VALORES										
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL PREVISTO		VALOR ACUM. ANTERIOR		VALOR EXECUTADO		VALOR ACUM. FATURADO		SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	801,50	43,00	844,50	1.675,50	R$	284,00	R$ 715.680,00		R$ 227.626,00		R$ 12.212,00		R$ 239.838,00		R$ 475.842,00
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	179,50	137,00	316,50	-316,50	R$	142,00	R$ -		R$ 25.489,00		R$ 19.454,00		R$ 44.943,00		R$ (44.943,00)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	877,70	80,90	958,60	181,40	R$	180,00	R$ 205.200,00		R$ 157.986,00		R$ 14.562,00		R$ 172.548,00		R$ 32.652,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	245,10	79,10	324,20	-324,20	R$	90,00	R$ -		R$ 22.059,00		R$ 7.119,00		R$ 29.178,00		R$ (29.178,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUNCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUÍNDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUÍNDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	752,30	113,00	865,30	1.054,70	R$	335,00	R$ 643.200,00		R$ 252.020,50		R$ 37.855,00		R$ 289.875,50		R$ 353.324,50
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	177,20	54,50	231,70	-231,70	R$	167,500	R$ -		R$ 29.681,00		R$ 9.128,75		R$ 38.809,75		R$ (38.809,75)
SUBTOTAL										**R$ 1.564.080,00**		**R$ 714.861,50**		**R$ 100.330,75**		**R$ 815.192,25**		**R$ 748.887,75**
TOTAL GERAL										**R$ 1.564.080,00**		**R$ 714.861,50**		**R$ 100.330,75**		**R$ 815.192,25**		**R$ 748.887,75**

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**1.564.080,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**100.330,75**	6,41%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**815.192,25**	52,12%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**748.887,75**	47,88%

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - OITAVA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1097 - 07/05/2025

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

VALOR DO CONTRATO:	R$ 1.564.080,00	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	R$ 90.730,00	5,80%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	R$ 905.922,25	57,92%
SALDO A EXECUTAR:	R$ 658.157,75	42,08%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	844,50	58,00	902,50	1.617,50	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 239.838,00	R$ 16.472,00	R$ 256.310,00	R$ 459.370,00
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	316,50	122,00	438,50	-438,50	R$ 142,00	R$ -	R$ 44.943,00	R$ 17.324,00	R$ 62.267,00	R$ (62.267,00)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	958,60	62,90	1.021,50	118,50	R$ 180,00	R$ 205.200,00	R$ 172.548,00	R$ 11.322,00	R$ 183.870,00	R$ 21.330,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	324,20	71,30	395,50	-395,50	R$ 90,00	R$ -	R$ 29.178,00	R$ 6.417,00	R$ 35.595,00	R$ (35.595,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUNCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	865,30	74,00	939,30	980,70	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 289.875,50	R$ 24.790,00	R$ 314.665,50	R$ 328.534,50
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	231,70	86,00	317,70	-317,70	R$ 167,500	R$ -	R$ 38.809,75	R$ 14.405,00	R$ 53.214,75	R$ (53.214,75)
SUBTOTAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 815.192,25**	**R$ 90.730,00**	**R$ 905.922,25**	**R$ 658.157,75**
TOTAL GERAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 815.192,25**	**R$ 90.730,00**	**R$ 905.922,25**	**R$ 658.157,75**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - NONA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1111 - 05/06/2025

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**1.564.080,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**90.626,90**	5,79%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**996.549,15**	63,71%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**567.530,85**	36,29%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	902,50	51,70	954,20	1.565,80	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 256.310,00	R$ 14.682,80	R$ 270.992,80	R$ 444.687,20
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	438,50	128,30	566,80	-566,80	R$ 142,00	R$ -	R$ 62.267,00	R$ 18.218,60	R$ 80.485,60	R$ (80.485,60)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	1.021,50	55,20	1.076,70	63,30	R$ 180,00	R$ 205.200,00	R$ 183.870,00	R$ 9.936,00	R$ 193.806,00	R$ 11.394,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	395,50	104,80	500,30	-500,30	R$ 90,00	R$ -	R$ 35.595,00	R$ 9.432,00	R$ 45.027,00	R$ (45.027,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUNCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	939,30	69,00	1.008,30	911,70	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 314.665,50	R$ 23.115,00	R$ 337.780,50	R$ 305.419,50
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	317,70	91,00	408,70	-408,70	R$ 167,500	R$ -	R$ 53.214,75	R$ 15.242,50	R$ 68.457,25	R$ (68.457,25)
SUBTOTAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 905.922,25**	**R$ 90.626,90**	**R$ 996.549,15**	**R$ 567.530,85**
TOTAL GERAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 905.922,25**	**R$ 90.626,90**	**R$ 996.549,15**	**R$ 567.530,85**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1122 - 03/07/2025

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

VALOR DO CONTRATO:	R$ 1.564.080,00	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	R$ 102.111,10	6,53%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	R$ 1.098.660,25	70,24%
SALDO A EXECUTAR:	R$ 465.419,75	29,76%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	954,20	71,80	1.026,00	1.494,00	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 270.992,80	R$ 20.391,20	R$ 291.384,00	R$ 424.296,00
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	566,80	108,20	675,00	-675,00	R$ 142,00	R$ -	R$ 80.485,60	R$ 15.364,40	R$ 95.850,00	R$ (95.850,00)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.140,00	1.076,70	74,40	1.151,10	-11,10	R$ 180,00	R$ 205.200,00	R$ 193.806,00	R$ 13.392,00	R$ 207.198,00	R$ (1.998,00)
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	500,30	80,40	580,70	-580,70	R$ 90,00	R$ -	R$ 45.027,00	R$ 7.236,00	R$ 52.263,00	R$ (52.263,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUNCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	1.008,30	113,00	1.121,30	798,70	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 337.780,50	R$ 37.855,00	R$ 375.635,50	R$ 267.564,50
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	408,70	47,00	455,70	-455,70	R$ 167,500	R$ -	R$ 68.457,25	R$ 7.872,50	R$ 76.329,75	R$ (76.329,75)
SUBTOTAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 996.549,15**	**R$ 102.111,10**	**R$ 1.098.660,25**	**R$ 465.419,75**
TOTAL GERAL									**R$ 1.564.080,00**	**R$ 996.549,15**	**R$ 102.111,10**	**R$ 1.098.660,25**	**R$ 465.419,75**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - N°1135- 27/08/2025

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**1.625.118,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**93.750,10**	5,77%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**1.192.410,35**	73,37%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**432.707,65**	26,63%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES							
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	1.026,00	74,80	1.100,80	1.419,20	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 291.384,00	R$ 21.243,20	R$ 312.627,20	R$ 403.052,80
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	675,00	99,20	774,20	-774,20	R$ 142,00	R$ -	R$ 95.850,00	R$ 14.086,40	R$ 109.936,40	R$ (109.936,40)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.479,10	1.151,10	64,60	1.215,70	263,40	R$ 180,00	R$ 266.238,00	R$ 207.198,00	R$ 11.628,00	R$ 218.826,00	R$ 47.412,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	580,70	90,00	670,70	-670,70	R$ 90,00	R$ -	R$ 52.263,00	R$ 8.100,00	R$ 60.363,00	R$ (60.363,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUNCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUINDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUINDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	1.121,30	71,00	1.192,30	727,70	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 375.635,50	R$ 23.785,00	R$ 399.420,50	R$ 243.779,50
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	455,70	89,00	544,70	-544,70	R$ 167,500	R$ -	R$ 76.329,75	R$ 14.907,50	R$ 91.237,25	R$ (91.237,25)
SUBTOTAL									**R$ 1.625.118,00**	**R$ 1.098.660,25**	**R$ 93.750,10**	**R$ 1.192.410,35**	**R$ 432.707,65**
TOTAL GERAL									**R$ 1.625.118,00**	**R$ 1.098.660,25**	**R$ 93.750,10**	**R$ 1.192.410,35**	**R$ 432.707,65**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços com caminhões e equipamentos, conforme planilha orçamentária, com respectivos condutores e operadores, inclusive mobilização de demais despesas incidentes, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 03/08/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 02/08/2025

CONTRATO Nº PMC/242/2024 DE 02/08/2024

PRC/320/2023 - PREGÃO PMC/157/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/16821/2022

NOTA FISCAL - 1139 - 05/09/2025

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**1.625.118,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**102.602,88**	6,31%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**1.295.013,23**	79,69%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**330.104,77**	20,31%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA 150HP COM OPERADOR, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - GARANTIA 180 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2012	Hora Produtiva	2.520,00	1.100,80	85,70	1.186,50	1.333,50	R$ 284,00	R$ 715.680,00	R$ 312.627,20	R$ 24.338,80	R$ 336.966,00	R$ 378.714,00
1.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	774,20	95,30	869,50	-869,50	R$ 142,00	R$ -	R$ 109.936,40	R$ 13.532,60	R$ 123.469,00	R$ (123.469,00)
2	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO COM OPERADOR, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30T, IMPACTO DINÂMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1.479,10	1.215,70	78,40	1.294,10	185,00	R$ 180,00	R$ 266.238,00	R$ 218.826,00	R$ 14.112,00	R$ 232.938,00	R$ 33.300,00
2.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	670,70	62,60	733,30	-733,30	R$ 90,00	R$ -	R$ 60.363,00	R$ 5.634,00	R$ 65.997,00	R$ (65.997,00)
3	CAMINHÃO TRUCADO, PBT 16000KG A 22000KG, COM 02(DUAS) PATOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, COM MUNCK DE 12 TONELADAS COM 05 OU 06 LANÇAS, POTÊNCIA MÍNIMA 185CV, CESTO DUPLO, CABINE SUPLEMENTAR PARA 04 PASSAGEIROS, INCLUÍNDO DOIS JOGOS DE CINTA DE 1 TONELADA, 3 TONELADAS E 6 TONELADAS, INCLUÍNDO UMA MOTO SERRA, COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE 01 MOTORISTA, 01 OPERADOR DE MOTO SERRA, 01 AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TER OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS INSTALADOS E OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - GARANTIA 160 HORAS - ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2012	Hora Produtiva	1920,00	1.192,30	112,14	1.304,44	615,56	R$ 335,00	R$ 643.200,00	R$ 399.420,50	R$ 37.566,90	R$ 436.987,40	R$ 206.212,60
3.1	O valor a ser considerado corresponderá a 50% do valor sobre o valor unitário contratado de hora improdutiva	Hora improdutiva	0,00	544,70	44,29	588,99	-588,99	R$ 167,500	R$ -	R$ 91.237,25	R$ 7.418,58	R$ 98.655,83	R$ (98.655,83)
SUBTOTAL									**R$ 1.625.118,00**	**R$ 1.192.410,35**	**R$ 102.602,88**	**R$ 1.295.013,23**	**R$ 330.104,77**
TOTAL GERAL									**R$ 1.625.118,00**	**R$ 1.192.410,35**	**R$ 102.602,88**	**R$ 1.295.013,23**	**R$ 330.104,77**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - SEGUNDA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: **Construtora AGD Ltda**

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 995 - 20/08/2024

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**285.000,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**14.107,50**	4,95%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**24.705,00**	8,67%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**260.295,00**	91,33%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALORES										
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência liquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	58,70	81,40	140,10	1.759,90	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 8.805,00	R$ 12.210,00	R$ 21.015,00	R$ 263.985,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	23,90	25,30	49,20	-49,20	R$ 75,00	R$ -	R$ 1.792,50	R$ 1.897,50	R$ 3.690,00	R$ (3.690,00)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 10.597,50**	**R$ 14.107,50**	**R$ 24.705,00**	**R$ 260.295,00**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 10.597,50**	**R$ 14.107,50**	**R$ 24.705,00**	**R$ 260.295,00**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - TERCEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 996 - 28/08/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**285.000,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**25.552,50**	8,97%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**50.257,50**	17,63%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**234.742,50**	82,37%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	VALORES					
								PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência liquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	140,10	148,70	288,80	1.611,20	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 21.015,00	R$ 22.305,00	R$ 43.320,00	R$ 241.680,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	49,20	43,30	92,50	-92,50	R$ 75,00	R$ -	R$ 3.690,00	R$ 3.247,50	R$ 6.937,50	R$ (6.937,50)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 24.705,00**	**R$ 25.552,50**	**R$ 50.257,50**	**R$ 234.742,50**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 24.705,00**	**R$ 25.552,50**	**R$ 50.257,50**	**R$ 234.742,50**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - QUARTA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 1010 - 08/10/2024

PERÍODO: 01/08/2024 A 30/08/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**285.000,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**20.955,00**	7,35%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**71.212,50**	24,99%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**213.787,50**	75,01%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	VALORES					
								PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência liquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	288,80	119,40	408,20	1.491,80	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 43.320,00	R$ 17.910,00	R$ 61.230,00	R$ 223.770,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	92,50	40,60	133,10	-133,10	R$ 75,00	R$ -	R$ 6.937,50	R$ 3.045,00	R$ 9.982,50	R$ (9.982,50)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 50.257,50**	**R$ 20.955,00**	**R$ 71.212,50**	**R$ 213.787,50**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 50.257,50**	**R$ 20.955,00**	**R$ 71.212,50**	**R$ 213.787,50**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - QUINTA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 1032 - 11/11/2024

PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$ 285.000,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$ 10.325,25**	3,62%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$ 81.537,75**	28,61%
SALDO A EXECUTAR:	**R$ 203.462,25**	71,39%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência liquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	408,20	57,00	465,20	1.434,80	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 61.230,00	R$ 8.550,00	R$ 69.780,00	R$ 215.220,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	133,10	23,67	156,77	-156,77	R$ 75,00	R$ -	R$ 9.982,50	R$ 1.775,25	R$ 11.757,75	R$ (11.757,75)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 71.212,50**	**R$ 10.325,25**	**R$ 81.537,75**	**R$ 203.462,25**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 71.212,50**	**R$ 10.325,25**	**R$ 81.537,75**	**R$ 203.462,25**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - SEXTA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 1042 - 21/11/2024

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**285.000,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$**	**2.317,50**	0,81%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$**	**83.855,25**	29,42%
SALDO A EXECUTAR:	**R$**	**201.144,75**	70,58%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	VALORES					
								PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência líquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	465,20	12,90	478,10	1.421,90	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 69.780,00	R$ 1.935,00	R$ 71.715,00	R$ 213.285,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	156,77	5,10	161,87	-161,87	R$ 75,00	R$ -	R$ 11.757,75	R$ 382,50	R$ 12.140,25	R$ (12.140,25)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 81.537,75**	**R$ 2.317,50**	**R$ 83.855,25**	**R$ 201.144,75**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 81.537,75**	**R$ 2.317,50**	**R$ 83.855,25**	**R$ 201.144,75**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - SÉTIMA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 1056 - 10/12/2024

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$ 285.000,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$ 15.585,00**	5,47%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$ 99.440,25**	34,89%
SALDO A EXECUTAR:	**R$ 185.559,75**	65,11%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALORES										
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência liquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	478,10	56,30	534,40	1.365,60	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 71.715,00	R$ 8.445,00	R$ 80.160,00	R$ 204.840,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	161,87	95,20	257,07	-257,07	R$ 75,00	R$ -	R$ 12.140,25	R$ 7.140,00	R$ 19.280,25	R$ (19.280,25)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 83.855,25**	**R$ 15.585,00**	**R$ 99.440,25**	**R$ 185.559,75**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 83.855,25**	**R$ 15.585,00**	**R$ 99.440,25**	**R$ 185.559,75**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - OITAVA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 1076 - 10/03/2025

PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$ 285.000,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$ 15.547,50**	5,46%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$ 114.987,75**	40,35%
SALDO A EXECUTAR:	**R$ 170.012,25**	59,65%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência liquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	534,40	49,30	583,70	1.316,30	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 80.160,00	R$ 7.395,00	R$ 87.555,00	R$ 197.445,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	257,07	108,70	365,77	-365,77	R$ 75,00	R$ -	R$ 19.280,25	R$ 8.152,50	R$ 27.432,75	R$ (27.432,75)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 99.440,25**	**R$ 15.547,50**	**R$ 114.987,75**	**R$ 170.012,25**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 99.440,25**	**R$ 15.547,50**	**R$ 114.987,75**	**R$ 170.012,25**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - NONA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 1078 - 10/03/2025

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

VALOR DO CONTRATO:	R$ 285.000,00	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	R$ 26.587,50	9,33%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	R$ 141.575,25	49,68%
SALDO A EXECUTAR:	R$ 143.424,75	50,32%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALORES											
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência liquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	583,70	167,50	751,20	1.148,80	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 87.555,00	R$ 25.125,00	R$ 112.680,00	R$ 172.320,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	365,77	19,50	385,27	-385,27	R$ 75,00	R$ -	R$ 27.432,75	R$ 1.462,50	R$ 28.895,25	R$ (28.895,25)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 114.987,75**	**R$ 26.587,50**	**R$ 141.575,25**	**R$ 143.424,75**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 114.987,75**	**R$ 26.587,50**	**R$ 141.575,25**	**R$ 143.424,75**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 1086 - 14/04/2025

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$ 285.000,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$ 20.527,50**	7,20%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$ 162.102,75**	56,88%
SALDO A EXECUTAR:	**R$ 122.897,25**	43,12%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência liquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	751,20	100,70	851,90	1.048,10	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 112.680,00	R$ 15.105,00	R$ 127.785,00	R$ 157.215,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	385,27	72,30	457,57	-457,57	R$ 75,00	R$ -	R$ 28.895,25	R$ 5.422,50	R$ 34.317,75	R$ (34.317,75)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 141.575,25**	**R$ 20.527,50**	**R$ 162.102,75**	**R$ 122.897,25**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 141.575,25**	**R$ 20.527,50**	**R$ 162.102,75**	**R$ 122.897,25**

PREFEITURA DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: Locação e prestação de serviço do equipamento de retroescavadeira, conforme planilha orçamentária anexa, com respectivo condutor e operador, inclusive mobilização e demais despesas incidentes para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, para atender os produtores rurais em todos os bairros, comunidades e distritos do município de Congonhas.

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 11/04/2024 - CONTADOS A PARTIR DA VISTORIA

PREVISÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO: 11/04/2025

CONTRATO Nº PMC/141/2024 DE 04/04/2024

PRC/299/2023 - PREGÃO PMC/145/2023

PROCESSO ADM. Nº PMC/2038/2023

NOTA FISCAL - Nº 1112 - 05/06/2025

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$ 285.000,00**	100,00%
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO:	**R$ 15.342,00**	5,38%
VALOR ACUMULADO ATÉ O PERÍODO:	**R$ 177.444,75**	62,26%
SALDO A EXECUTAR:	**R$ 107.555,25**	37,74%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES					VALORES					
			PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	VALOR ACUM. ANTERIOR	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR (R$)
1	Retroescavadeiras sobre rodas com caçamba de 1m3, retro 0,26 m3, no máximo de 10 anos de fabricação, potência liquida ≥ 88HP, peso operacional ≥6.600kg, capacidade de escavação com profundidade de 3 metros, tração 4x4, com cabine fechada e com ar condicionado. No máximo de 10 anos de fabricação e em perfeito estado de conservação	Hora Produtiva	1.900,00	851,90	75,26	927,16	972,84	R$ 150,00	R$ 285.000,00	R$ 127.785,00	R$ 11.289,00	R$ 139.074,00	R$ 145.926,00
1.1	Percentual a ser pago para a hora improdutiva - 50%	Hora improdutiva	0,00	457,57	54,04	511,61	-511,61	R$ 75,00	R$ -	R$ 34.317,75	R$ 4.053,00	R$ 38.370,75	R$ (38.370,75)
SUBTOTAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 162.102,75**	**R$ 15.342,00**	**R$ 177.444,75**	**R$ 107.555,25**
TOTAL GERAL									**R$ 285.000,00**	**R$ 162.102,75**	**R$ 15.342,00**	**R$ 177.444,75**	**R$ 107.555,25**

Congonhas
MINAS GERAIS

Relatório referente a AGD Engenharia Ltda

1 – Objeto do Contrato: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde.

2 – Dados do Contrato:

2.1 – Contrato PMC nº. PMC/236/2024 de 24/07/2024

2.2 – Processo Administrativo nº. PMC/12808/2023

2.3 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº PMC/129/2023 – PRC/263/2023

2.4 – O valor total do contrato é de R$ 8.984.686,80 (oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

2.5 – Ordem de Serviços: 01/08/2024.

2.6 – Prazos: 12 meses.

2.7 – Contratada: Construtora AGD Ltda

2.8 – Primeiro Termo Aditivo: Constitui objeto do presente aditivo o acréscimo de 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) do valor do Contrato nº PMC/236/2024. O valor do presente aditivo é de R$ 708.926,76 (setecentos e oito mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

2.9 – Segundo Termo Aditivo: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, com início em 24/09/2025 e término em 24/09/2026 e a prorrogação do prazo de execução também por 12 (doze) meses com início em 15/09/2025 e término em 15/09/2026. Valor: R$ 9.693.613,56. Congonhas-MG. Data: 15/09/2025.

Congonhas
MINAS GERAIS

As informações listadas acima, constam no Processo Administrativo n° PMC/12808/2023, caso haja interesse na documentação complementar que compõem as referidas medições, tais como: memória de cálculo, relatórios, projetos e diário de obras, os documentos estão à disposição para consulta.

Congonhas, 25 de setembro de 2025.

Graciely Aparecida Barbosa
Gerente de Medição e Fiscalização de Obras

Jorge Geraldo Matias
Secretário Adjunto de Obras

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda

ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses

PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2024 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023

PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023

NOTA FISCAL: Nº 1043/1044/1045 - 25/11/2024

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**8.984.686,80** 100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**812.274,53** 9,04%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**812.274,53** 9,04%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**8.172.412,27** 90,96%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12		1,000000	1,00	11,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ -	R$ 8.220,53	R$ 8.220,53	R$ 90.425,83
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12		1,000000	1,00	11,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ -	R$ 9.845,57	R$ 9.845,57	R$ 108.301,27
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12		1,000000	1,00	11,00	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ -	R$ 14.301,46	R$ 14.301,46	R$ 157.316,06
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24		2,000000	2,00	22,00	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ -	R$ 13.100,96	R$ 13.100,96	R$ 144.110,56
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36		2,52	2,52	33,48	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ -	R$ 16.290,79	R$ 16.290,79	R$ 216.083,45
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24		1,24	1,24	22,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ -	R$ 7.864,06	R$ 7.864,06	R$ 144.577,70
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24		2,00	2,00	22,00	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ -	R$ 13.469,42	R$ 13.469,42	R$ 148.163,62
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12		0,57	0,57	11,43	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ -	R$ 3.768,11	R$ 3.768,11	R$ 75.362,29
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60		4,95	4,95	55,05	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ -	R$ 26.427,79	R$ 26.427,79	R$ 293.755,01
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ -	R$ 6.272,11	R$ 6.272,11	R$ 68.993,21
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ -**	**R$ 119.560,80**	**R$ 119.560,80**	**R$ 1.447.089,00**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12		4,72018	4,7202	7,28	R$ 13.764,96	R$ 165.179,52	R$ -	R$ 64.973,11	R$ 64.973,11	R$ 100.206,41
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 165.179,52**	**R$ -**	**R$ 64.973,11**	**R$ 64.973,11**	**R$ 100.206,41**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12		3,09704	3,10	8,90	R$ 27.010,51	R$ 324.126,12	R$ -	R$ 83.652,50	R$ 83.652,50	R$ 240.473,62
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 324.126,12**	**R$ -**	**R$ 83.652,50**	**R$ 83.652,50**	**R$ 240.473,62**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ -	R$ 1.514,88	R$ 1.514,88	R$ 16.663,68
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ -	R$ 1.262,40	R$ 1.262,40	R$ 13.886,40
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ -	R$ 1.256,83	R$ 1.256,83	R$ 13.825,13
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ -	R$ 1.367,27	R$ 1.367,27	R$ 15.039,97
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12		0,86	0,86	11,14	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ -	R$ 5.458,53	R$ 5.458,53	R$ 70.960,95
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ -	R$ 5.434,42	R$ 5.434,42	R$ 59.778,62
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ -	R$ 17.774,37	R$ 17.774,37	R$ 195.518,07
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ -	R$ 22.073,24	R$ 22.073,24	R$ 242.805,64
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ -	R$ 9.260,34	R$ 9.260,34	R$ 101.863,74
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.744,48**	**R$ -**	**R$ 65.402,28**	**R$ 65.402,28**	**R$ 730.342,20**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEMOBI									**R$ 2.851.699,92**	**R$ -**	**R$ 333.588,69**	**R$ 333.588,69**	**R$ 2.518.111,23**
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12		1,000000	1,00	11,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ -	R$ 8.220,53	R$ 8.220,53	R$ 90.425,83
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12		1,000000	1,00	11,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ -	R$ 9.845,57	R$ 9.845,57	R$ 108.301,27
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12		1,000000	1,00	11,00	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ -	R$ 14.301,46	R$ 14.301,46	R$ 157.316,06
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24		2,000000	2,00	22,00	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ -	R$ 13.100,96	R$ 13.100,96	R$ 144.110,56
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24		2,00	2,00	22,00	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ -	R$ 12.544,22	R$ 12.544,22	R$ 137.986,42
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24		2,00	2,00	22,00	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ -	R$ 12.703,48	R$ 12.703,48	R$ 139.738,28
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36		1,00	1,00	35,00	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ -	R$ 6.454,84	R$ 6.454,84	R$ 225.919,40
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48		3,04	3,04	44,96	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ -	R$ 20.473,52	R$ 20.473,52	R$ 302.792,56
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60		5,90	5,90	54,10	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ -	R$ 31.484,64	R$ 31.484,64	R$ 288.698,16
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ -	R$ 6.594,20	R$ 6.594,20	R$ 72.536,20
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.803.548,16**	**R$ -**	**R$ 135.723,42**	**R$ 135.723,42**	**R$ 1.667.824,74**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12		2,90681	2,9068	9,09	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ -	R$ 73.171,52	R$ 73.171,52	R$ 228.897,88
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 302.069,40**	**R$ -**	**R$ 73.171,52**	**R$ 73.171,52**	**R$ 228.897,88**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12		1,09217	1,09	10,91	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ -	R$ 36.472,93	R$ 36.472,93	R$ 364.267,55

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 400.740,48**	**R$ -**	**R$ 36.472,93**	**R$ 36.472,93**	**R$ 364.267,55**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ -	R$ 1.514,88	R$ 1.514,88	R$ 16.663,68
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ -	R$ 1.244,34	R$ 1.244,34	R$ 13.687,74
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ -	R$ 1.243,46	R$ 1.243,46	R$ 13.678,06
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ -	R$ 1.290,15	R$ 1.290,15	R$ 14.191,65
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ -	R$ 6.368,29	R$ 6.368,29	R$ 70.051,19
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ -	R$ 5.434,42	R$ 5.434,42	R$ 59.778,62
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ -	R$ 17.774,37	R$ 17.774,37	R$ 195.518,07
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ -	R$ 22.073,24	R$ 22.073,24	R$ 242.805,64
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ -	R$ 9.360,34	R$ 9.360,34	R$ 102.963,74
	1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								**R$ 795.641,88**	**R$ -**	**R$ 66.303,49**	**R$ 66.303,49**	**R$ 729.338,39**
	SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED								**R$ 3.301.999,92**	**R$ -**	**R$ 311.671,36**	**R$ 311.671,36**	**R$ 2.990.328,56**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12		1,000000	1,00	11,00	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ -	R$ 8.131,32	R$ 8.131,32	R$ 89.444,52
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12			0,00	12,00	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116.864,64
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12		1,000000	1,00	11,00	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ -	R$ 14.146,26	R$ 14.146,26	R$ 155.608,86
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12		1,000000	1,00	11,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ -	R$ 6.479,39	R$ 6.479,39	R$ 71.273,29
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24		1,00	1,00	23,00	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ -	R$ 6.204,04	R$ 6.204,04	R$ 142.692,92
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24		1,00	1,00	23,00	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ -	R$ 6.282,81	R$ 6.282,81	R$ 144.504,63
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24		2,00	2,00	22,00	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ -	R$ 12.769,58	R$ 12.769,58	R$ 140.465,38
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36		2,57	2,57	33,43	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ -	R$ 17.129,91	R$ 17.129,91	R$ 222.688,77
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60		3,81	3,81	56,19	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ -	R$ 20.108,46	R$ 20.108,46	R$ 296.599,74
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ -	R$ 6.522,63	R$ 6.522,63	R$ 71.748,93
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.549.666,08**	**R$ -**	**R$ 97.774,40**	**R$ 97.774,40**	**R$ 1.451.891,68**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12			0,0000	12,00	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 125.708,28
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 125.708,28**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 125.708,28**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12		0,09656	0,10	11,90	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ -	R$ 2.892,40	R$ 2.892,40	R$ 356.548,04
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 359.440,44**	**R$ -**	**R$ 2.892,40**	**R$ 2.892,40**	**R$ 356.548,04**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ -	R$ 1.498,44	R$ 1.498,44	R$ 16.482,84
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ -	R$ 1.257,24	R$ 1.257,24	R$ 13.829,64
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ -	R$ 1.256,19	R$ 1.256,19	R$ 13.818,09
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ -	R$ 1.453,24	R$ 1.453,24	R$ 15.985,64
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ -	R$ 6.299,18	R$ 6.299,18	R$ 69.290,98
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ -	R$ 5.375,44	R$ 5.375,44	R$ 59.129,84
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ -	R$ 17.774,37	R$ 17.774,37	R$ 195.518,07
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ -	R$ 22.073,24	R$ 22.073,24	R$ 242.805,64
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12		1,00	1,00	11,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ -	R$ 9.360,34	R$ 9.360,34	R$ 102.963,74
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ -**	**R$ 66.347,68**	**R$ 66.347,68**	**R$ 729.824,48**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ -**	**R$ 167.014,48**	**R$ 167.014,48**	**R$ 2.663.972,48**
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 8.984.686,80**	**R$ -**	**R$ 812.274,53**	**R$ 812.274,53**	**R$ 8.172.412,27**

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - SEGUNDA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2024 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº 1046/1047/1048 - 03/12/2024

PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**8.984.686,80** 100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**732.775,36** 8,16%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**1.545.049,89** 17,20%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**7.439.636,91** 82,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	1,00	1,000000	2,00	10,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 8.220,53	R$ 8.220,53	R$ 16.441,06	R$ 82.205,30
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	1,00	1,000000	2,00	10,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 9.845,57	R$ 9.845,57	R$ 19.691,14	R$ 98.455,70
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	1,00	1,000000	2,00	10,00	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 14.301,46	R$ 14.301,46	R$ 28.602,92	R$ 143.014,60
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	2,00	2,000000	4,00	20,00	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 13.100,96	R$ 13.100,96	R$ 26.201,92	R$ 131.009,60
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	2,52	2,43	4,95	31,05	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 16.290,79	R$ 15.676,04	R$ 31.966,83	R$ 200.407,41
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	1,24	2,00	3,24	20,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 7.864,06	R$ 12.703,48	R$ 20.567,54	R$ 131.874,22
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	2,00	1,43	3,43	20,57	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 13.469,42	R$ 9.621,01	R$ 23.090,43	R$ 138.542,61
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	0,57	1,00	1,57	10,43	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 3.768,11	R$ 6.594,20	R$ 10.362,31	R$ 68.768,09
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	4,95	3,48	8,43	51,57	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 26.427,79	R$ 18.550,27	R$ 44.978,06	R$ 275.204,74
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 6.272,11	R$ 6.272,11	R$ 12.544,22	R$ 62.721,10
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 119.560,80**	**R$ 114.885,63**	**R$ 234.446,43**	**R$ 1.332.203,37**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	4,72		4,7202	7,28	R$ 13.764,96	R$ 165.179,52	R$ 64.973,11	R$ -	R$ 64.973,11	R$ 100.206,41
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 165.179,52**	**R$ 64.973,11**	**R$ -**	**R$ 64.973,11**	**R$ 100.206,41**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	3,10	4,62758	7,72	4,28	R$ 27.010,51	R$ 324.126,12	R$ 83.652,50	R$ 124.993,30	R$ 208.645,80	R$ 115.480,32
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 324.126,12**	**R$ 83.652,50**	**R$ 124.993,30**	**R$ 208.645,80**	**R$ 115.480,32**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 1.514,88	R$ 1.514,88	R$ 3.029,76	R$ 15.148,80
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 1.262,40	R$ 1.262,40	R$ 2.524,80	R$ 12.624,00
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 1.256,83	R$ 1.256,83	R$ 2.513,66	R$ 12.568,30
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 1.367,27	R$ 1.367,27	R$ 2.734,54	R$ 13.672,70
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	0,86	0,76	1,62	10,38	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 5.458,53	R$ 4.852,03	R$ 10.310,56	R$ 66.108,92
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 5.434,42	R$ 5.434,42	R$ 10.868,84	R$ 54.344,20
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 17.774,37	R$ 17.774,37	R$ 35.548,74	R$ 177.743,70
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 22.073,24	R$ 22.073,24	R$ 44.146,48	R$ 220.732,40
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 9.260,34	R$ 9.260,34	R$ 18.520,68	R$ 92.603,40
	1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								**R$ 795.744,48**	**R$ 65.402,28**	**R$ 64.795,78**	**R$ 130.198,06**	**R$ 665.546,42**
	SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEMOBI								**R$ 2.851.699,92**	**R$ 333.588,69**	**R$ 304.674,71**	**R$ 638.263,40**	**R$ 2.213.436,52**
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	1,00	1,000000	2,00	10,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 8.220,53	R$ 8.220,53	R$ 16.441,06	R$ 82.205,30
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	1,00	1,000000	2,00	10,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 9.845,57	R$ 9.845,57	R$ 19.691,14	R$ 98.455,70
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	1,00	1,000000	2,00	10,00	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 14.301,46	R$ 14.301,46	R$ 28.602,92	R$ 143.014,60
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	2,00	1,000000	3,00	21,00	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 13.100,96	R$ 6.550,48	R$ 19.651,44	R$ 137.560,08
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	2,00	2,00	4,00	20,00	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 12.544,22	R$ 12.544,22	R$ 25.088,44	R$ 125.442,20
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,00	1,48	3,48	20,52	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 12.703,48	R$ 9.400,58	R$ 22.104,06	R$ 130.337,70
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	1,00	1,00	2,00	34,00	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 6.454,84	R$ 6.454,84	R$ 12.909,68	R$ 219.464,56
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	3,04	2,86	5,90	42,10	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 20.473,52	R$ 19.261,27	R$ 39.734,79	R$ 283.531,29
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	5,90	5,95	11,85	48,15	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 31.484,64	R$ 31.751,46	R$ 63.236,10	R$ 256.946,70
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 6.594,20	R$ 6.594,20	R$ 13.188,40	R$ 65.942,00
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.803.548,16**	**R$ 135.723,42**	**R$ 124.924,61**	**R$ 260.648,03**	**R$ 1.542.900,13**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	2,91	0,94693	3,8537	8,15	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 73.171,52	R$ 23.836,46	R$ 97.007,98	R$ 205.061,42
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 302.069,40**	**R$ 73.171,52**	**R$ 23.836,46**	**R$ 97.007,98**	**R$ 205.061,42**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	1,09		1,09	10,91	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 36.472,93	R$ -	R$ 36.472,93	R$ 364.267,55

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS							VALORES				
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 400.740,48**	**R$ 36.472,93**	**R$ -**	**R$ 36.472,93**	**R$ 364.267,55**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 1.514,88	R$ 1.514,88	R$ 3.029,76	R$ 15.148,80
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 1.244,34	R$ 1.244,34	R$ 2.488,68	R$ 12.443,40
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 1.243,46	R$ 1.243,46	R$ 2.486,92	R$ 12.434,60
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 1.290,15	R$ 1.290,15	R$ 2.580,30	R$ 12.901,50
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 6.368,29	R$ 6.368,29	R$ 12.736,58	R$ 63.682,90
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 5.434,42	R$ 5.434,42	R$ 10.868,84	R$ 54.344,20
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 17.774,37	R$ 17.774,37	R$ 35.548,74	R$ 177.743,70
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 22.073,24	R$ 22.073,24	R$ 44.146,48	R$ 220.732,40
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 9.360,34	R$ 9.360,34	R$ 18.720,68	R$ 93.603,40
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.641,88**	**R$ 66.303,49**	**R$ 66.303,49**	**R$ 132.606,98**	**R$ 663.034,90**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED									**R$ 3.301.999,92**	**R$ 311.671,36**	**R$ 215.064,56**	**R$ 526.735,92**	**R$ 2.775.264,00**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	1,00	1,000000	2,00	10,00	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 8.131,32	R$ 8.131,32	R$ 16.262,64	R$ 81.313,20
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	0,00		0,00	12,00	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116.864,64
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	1,00	1,000000	2,00	10,00	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 14.146,26	R$ 14.146,26	R$ 28.292,52	R$ 141.462,60
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	1,00	1,000000	2,00	10,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 6.479,39	R$ 6.479,39	R$ 12.958,78	R$ 64.793,90
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	1,00	1,00	2,00	22,00	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 6.204,04	R$ 6.204,04	R$ 12.408,08	R$ 136.488,88
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	1,00	1,00	2,00	22,00	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 6.282,81	R$ 6.282,81	R$ 12.565,62	R$ 138.221,82
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	2,00	2,00	4,00	20,00	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 12.769,58	R$ 12.769,58	R$ 25.539,16	R$ 127.695,80
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	2,57	3,00	5,57	30,43	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 17.129,91	R$ 19.984,89	R$ 37.114,80	R$ 202.703,88
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	3,81	3,90	7,71	52,29	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 20.108,46	R$ 20.611,17	R$ 40.719,63	R$ 275.988,57
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 6.522,63	R$ 6.522,63	R$ 13.045,26	R$ 65.226,30
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.549.666,08**	**R$ 97.774,40**	**R$ 101.132,09**	**R$ 198.906,49**	**R$ 1.350.759,59**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	0,00		0,0000	12,00	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 125.708,28
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 125.708,28**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 125.708,28**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	0,10	1,52091	1,62	10,38	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 2.892,40	R$ 45.556,32	R$ 48.448,72	R$ 310.991,72
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 359.440,44**	**R$ 2.892,40**	**R$ 45.556,32**	**R$ 48.448,72**	**R$ 310.991,72**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 1.498,44	R$ 1.498,44	R$ 2.996,88	R$ 14.984,40
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 1.257,24	R$ 1.257,24	R$ 2.514,48	R$ 12.572,40
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 1.256,19	R$ 1.256,19	R$ 2.512,38	R$ 12.561,90
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 1.453,24	R$ 1.453,24	R$ 2.906,48	R$ 14.532,40
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 6.299,18	R$ 6.299,18	R$ 12.598,36	R$ 62.991,80
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 5.375,44	R$ 5.375,44	R$ 10.750,88	R$ 53.754,40
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 17.774,37	R$ 17.774,37	R$ 35.548,74	R$ 177.743,70
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 22.073,24	R$ 22.073,24	R$ 44.146,48	R$ 220.732,40
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	1,00	1,00	2,00	10,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 9.360,34	R$ 9.360,34	R$ 18.720,68	R$ 93.603,40
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 66.347,68**	**R$ 66.347,68**	**R$ 132.695,36**	**R$ 663.476,80**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 167.014,48**	**R$ 213.036,09**	**R$ 380.050,57**	**R$ 2.450.936,39**
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 8.984.686,80**	**R$ 812.274,53**	**R$ 732.775,36**	**R$ 1.545.049,89**	**R$ 7.439.636,91**

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - TERCEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2024 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº 1049/1050 - 03/12/2024 e Nº 1055 - 03/12/2024

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**8.984.686,80**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**580.371,20**	6,46%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**2.125.421,09**	23,66%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**6.859.265,71**	76,34%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	2,00	1,000000	3,00	9,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 16.441,06	R$ 8.220,53	R$ 24.661,59	R$ 73.984,77
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	2,00	1,000000	3,00	9,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 19.691,14	R$ 9.845,57	R$ 29.536,71	R$ 88.610,13
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	2,00	1,000000	3,00	9,00	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 28.602,92	R$ 14.301,46	R$ 42.904,38	R$ 128.713,14
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	4,00	2,000000	6,00	18,00	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 26.201,92	R$ 13.100,96	R$ 39.302,88	R$ 117.908,64
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	4,95	3,0000	7,95	28,05	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 31.966,83	R$ 19.364,52	R$ 51.331,35	R$ 181.042,89
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	3,24	2,00	5,24	18,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 20.567,54	R$ 12.703,48	R$ 33.271,02	R$ 119.170,74
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	3,43	0,61	4,04	19,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 23.090,43	R$ 4.099,39	R$ 27.189,82	R$ 134.443,22
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	1,57	1,00	2,57	9,43	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 10.362,31	R$ 6.594,20	R$ 16.956,51	R$ 62.173,89
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	8,43	3,00	11,43	48,57	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 44.978,06	R$ 16.009,14	R$ 60.987,20	R$ 259.195,60
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 12.544,22	R$ 6.272,11	R$ 18.816,33	R$ 56.448,99
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 234.446,43**	**R$ 110.511,36**	**R$ 344.957,79**	**R$ 1.221.692,01**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	4,72		4,7202	7,28	R$ 13.764,96	R$ 165.179,52	R$ 64.973,11	R$ -	R$ 64.973,11	R$ 100.206,41
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 165.179,52**	**R$ 64.973,11**	**R$ -**	**R$ 64.973,11**	**R$ 100.206,41**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	7,72	0,18338	7,91	4,09	R$ 27.010,51	R$ 324.126,12	R$ 208.645,80	R$ 4.953,19	R$ 213.598,99	R$ 110.527,13
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 324.126,12**	**R$ 208.645,80**	**R$ 4.953,19**	**R$ 213.598,99**	**R$ 110.527,13**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 3.029,76	R$ 1.514,88	R$ 4.544,64	R$ 13.633,92
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 2.524,80	R$ 1.262,40	R$ 3.787,20	R$ 11.361,60
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 2.513,66	R$ 1.256,83	R$ 3.770,49	R$ 11.311,47
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 2.734,54	R$ 1.367,27	R$ 4.101,81	R$ 12.305,43
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	1,62	0,78	2,40	9,60	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 10.310,56	R$ 4.983,88	R$ 15.294,44	R$ 61.125,04
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 10.868,84	R$ 5.434,42	R$ 16.303,26	R$ 48.909,78
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 35.548,74	R$ 17.774,37	R$ 53.323,11	R$ 159.969,33
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 44.146,48	R$ 22.073,24	R$ 66.219,72	R$ 198.659,16
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 18.520,68	R$ 9.260,34	R$ 27.781,02	R$ 83.343,06
	1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								**R$ 795.744,48**	**R$ 130.198,06**	**R$ 64.927,63**	**R$ 195.125,69**	**R$ 600.618,79**
	SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEMOBI								**R$ 2.851.699,92**	**R$ 638.263,40**	**R$ 180.392,18**	**R$ 818.655,58**	**R$ 2.033.044,34**
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	2,00	0,520000	2,52	9,48	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 16.441,06	R$ 4.274,68	R$ 20.715,74	R$ 77.930,62
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	2,00	1,000000	3,00	9,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 19.691,14	R$ 9.845,57	R$ 29.536,71	R$ 88.610,13
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	2,00	1,000000	3,00	9,00	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 28.602,92	R$ 14.301,46	R$ 42.904,38	R$ 128.713,14
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	3,00	2,000000	5,00	19,00	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 19.651,44	R$ 13.100,96	R$ 32.752,40	R$ 124.459,12
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	4,00	2,00	6,00	18,00	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 25.088,44	R$ 12.544,22	R$ 37.632,66	R$ 112.897,98
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	3,48	1,52	5,00	19,00	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 22.104,06	R$ 9.654,64	R$ 31.758,70	R$ 120.683,06
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	2,00	1,39	3,39	32,61	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 12.909,68	R$ 8.972,23	R$ 21.881,91	R$ 210.492,33
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	5,90	4,00	9,90	38,10	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 39.734,79	R$ 26.938,84	R$ 66.673,63	R$ 256.592,45
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	11,85	5,00	16,85	43,15	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 63.236,10	R$ 26.681,90	R$ 89.918,00	R$ 230.264,80
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 13.188,40	R$ 6.594,20	R$ 19.782,60	R$ 59.347,80
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.803.548,16**	**R$ 260.648,03**	**R$ 132.908,70**	**R$ 393.556,73**	**R$ 1.409.991,43**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	3,85	1,14250	4,9962	7,00	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 97.007,98	R$ 28.759,59	R$ 125.767,57	R$ 176.301,83
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 302.069,40**	**R$ 97.007,98**	**R$ 28.759,59**	**R$ 125.767,57**	**R$ 176.301,83**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	1,09	0,41400	1,51	10,49	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 36.472,93	R$ 13.825,59	R$ 50.298,52	R$ 350.441,96

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS							VALORES				
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 400.740,48**	**R$ 36.472,93**	**R$ 13.825,59**	**R$ 50.298,52**	**R$ 350.441,96**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 3.029,76	R$ 1.514,88	R$ 4.544,64	R$ 13.633,92
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 2.488,68	R$ 1.244,34	R$ 3.733,02	R$ 11.199,06
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 2.486,92	R$ 1.243,46	R$ 3.730,38	R$ 11.191,14
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 2.580,30	R$ 1.290,15	R$ 3.870,45	R$ 11.611,35
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 12.736,58	R$ 6.368,29	R$ 19.104,87	R$ 57.314,61
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 10.868,84	R$ 5.434,42	R$ 16.303,26	R$ 48.909,78
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 35.548,74	R$ 17.774,37	R$ 53.323,11	R$ 159.969,33
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 44.146,48	R$ 22.073,24	R$ 66.219,72	R$ 198.659,16
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 18.720,68	R$ 9.360,34	R$ 28.081,02	R$ 84.243,06
	1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								**R$ 795.641,88**	**R$ 132.606,98**	**R$ 66.303,49**	**R$ 198.910,47**	**R$ 596.731,41**
	SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED								**R$ 3.301.999,92**	**R$ 526.735,92**	**R$ 241.797,37**	**R$ 768.533,29**	**R$ 2.533.466,63**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	2,00	1,000000	3,00	9,00	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 16.262,64	R$ 8.131,32	R$ 24.393,96	R$ 73.181,88
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	0,00		0,00	12,00	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116.864,64
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	2,00	0,913043	2,91	9,09	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 28.292,52	R$ 12.916,15	R$ 41.208,67	R$ 128.546,45
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	2,00	1,000000	3,00	9,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 12.958,78	R$ 6.479,39	R$ 19.438,17	R$ 58.314,51
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	2,00	1,00	3,00	21,00	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 12.408,08	R$ 6.204,04	R$ 18.612,12	R$ 130.284,84
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,00	0,61	2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 12.565,62	R$ 3.824,32	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	4,00	2,00	6,00	18,00	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 25.539,16	R$ 12.769,58	R$ 38.308,74	R$ 114.926,22
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	5,57	3,00	8,57	27,43	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 37.114,80	R$ 19.984,89	R$ 57.099,69	R$ 182.718,99
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	7,71	4,00	11,71	48,29	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 40.719,63	R$ 21.113,88	R$ 61.833,51	R$ 254.874,69
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	2,00	0,43	2,43	9,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 13.045,26	R$ 2.835,93	R$ 15.881,19	R$ 62.390,37
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.549.666,08**	**R$ 198.906,49**	**R$ 94.259,50**	**R$ 293.165,99**	**R$ 1.256.500,09**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	0,00		0,0000	12,00	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 125.708,28
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 125.708,28**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 125.708,28**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	1,62	0,04703	1,66	10,34	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 48.448,72	R$ 1.408,75	R$ 49.857,47	R$ 309.582,97
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 359.440,44**	**R$ 48.448,72**	**R$ 1.408,75**	**R$ 49.857,47**	**R$ 309.582,97**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 2.996,88	R$ 1.498,44	R$ 4.495,32	R$ 13.485,96
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 2.514,48	R$ 1.257,24	R$ 3.771,72	R$ 11.315,16
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 2.512,38	R$ 1.256,19	R$ 3.768,57	R$ 11.305,71
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 2.906,48	R$ 1.453,24	R$ 4.359,72	R$ 13.079,16
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	2,00	0,39	2,39	9,61	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 12.598,36	R$ 2.464,90	R$ 15.063,26	R$ 60.526,90
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 10.750,88	R$ 5.375,44	R$ 16.126,32	R$ 48.378,96
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 35.548,74	R$ 17.774,37	R$ 53.323,11	R$ 159.969,33
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 44.146,48	R$ 22.073,24	R$ 66.219,72	R$ 198.659,16
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	2,00	1,00	3,00	9,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 18.720,68	R$ 9.360,34	R$ 28.081,02	R$ 84.243,06
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 132.695,36**	**R$ 62.513,40**	**R$ 195.208,76**	**R$ 600.963,40**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 380.050,57**	**R$ 158.181,65**	**R$ 538.232,22**	**R$ 2.292.754,74**
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 8.984.686,80**	**R$ 1.545.049,89**	**R$ 580.371,20**	**R$ 2.125.421,09**	**R$ 6.859.265,71**

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - QUARTA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2024 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº 1058/1060/1061 - 11/12/2024

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.693.613,56**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**1.383.950,46**	14,28%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**3.509.371,55**	36,20%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**6.184.242,01**	63,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	3,00	1,000000	4,00	8,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 24.661,59	R$ 8.220,53	R$ 32.882,12	R$ 65.764,24
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	3,00	1,000000	4,00	8,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 29.536,71	R$ 9.845,57	R$ 39.382,28	R$ 78.764,56
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	3,00	1,000000	4,00	8,00	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 42.904,38	R$ 14.301,46	R$ 57.205,84	R$ 114.411,68
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	6,00	2,000000	8,00	16,00	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 39.302,88	R$ 13.100,96	R$ 52.403,84	R$ 104.807,68
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	7,95	3,0000	10,95	25,05	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 51.331,35	R$ 19.364,52	R$ 70.695,87	R$ 161.678,37
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	5,24	2,00	7,24	16,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 33.271,02	R$ 12.703,48	R$ 45.974,50	R$ 106.467,26
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	4,04	2,00	6,04	17,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 27.189,82	R$ 13.469,42	R$ 40.659,24	R$ 120.973,80
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	2,57	1,00	3,57	8,43	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 16.956,51	R$ 6.594,20	R$ 23.550,71	R$ 55.579,69
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	11,43	4,68	16,11	43,89	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 60.987,20	R$ 24.996,73	R$ 85.983,93	R$ 234.198,87
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 18.816,33	R$ 6.272,11	R$ 25.088,44	R$ 50.176,88
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 344.957,79**	**R$ 128.868,98**	**R$ 473.826,77**	**R$ 1.092.823,03**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	27,479	4,72	5,95101	10,6712	16,81	R$ 13.764,96	R$ 378.247,34	R$ 64.973,11	R$ 81.915,36	R$ 146.888,47	R$ 231.358,87
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 378.247,34**	**R$ 64.973,11**	**R$ 81.915,36**	**R$ 146.888,47**	**R$ 231.358,87**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	30,358	7,91	22,34959	30,26	0,10	R$ 27.010,51	R$ 819.985,06	R$ 213.598,99	R$ 603.673,79	R$ 817.272,78	R$ 2.712,29
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 819.985,06**	**R$ 213.598,99**	**R$ 603.673,79**	**R$ 817.272,78**	**R$ 2.712,29**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 4.544,64	R$ 1.514,88	R$ 6.059,52	R$ 12.119,04		
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 3.787,20	R$ 1.262,40	R$ 5.049,60	R$ 10.099,20		
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 3.770,49	R$ 1.256,83	R$ 5.027,32	R$ 10.054,64		
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 4.101,81	R$ 1.367,27	R$ 5.469,08	R$ 10.938,16		
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	2,40	0,47	2,88	9,12	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 15.294,44	R$ 3.016,56	R$ 18.311,00	R$ 58.108,48		
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 16.303,26	R$ 5.434,42	R$ 21.737,68	R$ 43.475,36		
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 53.323,11	R$ 17.774,37	R$ 71.097,48	R$ 142.194,96		
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 66.219,72	R$ 22.073,24	R$ 88.292,96	R$ 176.585,92		
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 27.781,02	R$ 9.260,34	R$ 37.041,36	R$ 74.082,72		
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									R$ 795.744,48	R$ 195.125,69	R$ 62.960,31	R$ 258.086,00	R$ 537.658,48		
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEMOBI									R$ 3.560.626,68	R$ 818.655,58	R$ 877.418,44	R$ 1.696.074,02	R$ 1.864.552,67		
2	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02														
1.1	MÃO DE OBRA														
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	2,52	1,000000	3,52	8,48	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 20.715,74	R$ 8.220,53	R$ 28.936,27	R$ 69.710,09		
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	3,00	1,000000	4,00	8,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 29.536,71	R$ 9.845,57	R$ 39.382,28	R$ 78.764,56		
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	3,00	0,320000	3,32	8,68	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 42.904,38	R$ 4.576,47	R$ 47.480,85	R$ 124.136,67		
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	5,00	2,000000	7,00	17,00	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 32.752,40	R$ 13.100,96	R$ 45.853,36	R$ 111.358,16		
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	6,00	1,16	7,16	16,84	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 37.632,66	R$ 7.275,65	R$ 44.908,31	R$ 105.622,33		
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	5,00	1,32	6,32	17,68	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 31.758,70	R$ 8.384,30	R$ 40.143,00	R$ 112.298,76		
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	3,39	2,00	5,39	30,61	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 21.881,91	R$ 12.909,68	R$ 34.791,59	R$ 197.582,65		
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	9,90	3,74	13,64	34,36	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 66.673,63	R$ 25.187,82	R$ 91.861,44	R$ 231.404,64		
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	16,85	4,05	20,90	39,10	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 89.918,00	R$ 21.612,34	R$ 111.530,34	R$ 208.652,46		
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 19.782,60	R$ 6.594,20	R$ 26.376,80	R$ 52.753,60		
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									R$ 1.803.548,16	R$ 393.556,73	R$ 117.707,52	R$ 511.264,24	R$ 1.292.283,92		
1.2	INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)														
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,00		4,9962	7,00	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 125.767,57	R$ -	R$ 125.767,57	R$ 176.301,83		
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									R$ 302.069,40	R$ 125.767,57	R$ -	R$ 125.767,57	R$ 176.301,83		
1.3	SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)														
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	1,51	3,63378	5,14	6,86	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 50.298,52	R$ 121.350,20	R$ 171.648,72	R$ 229.091,76		
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									R$ 400.740,48	R$ 50.298,52	R$ 121.350,20	R$ 171.648,72	R$ 229.091,76		
1.4	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS														

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 4.544,64	R$ 1.514,88	R$ 6.059,52	R$ 12.119,04
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 3.733,02	R$ 1.244,34	R$ 4.977,36	R$ 9.954,72
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 3.730,38	R$ 1.243,46	R$ 4.973,84	R$ 9.947,68
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 3.870,45	R$ 1.290,15	R$ 5.160,60	R$ 10.321,20
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 19.104,87	R$ 6.368,29	R$ 25.473,16	R$ 50.946,32
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 16.303,26	R$ 5.434,42	R$ 21.737,68	R$ 43.475,36
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 53.323,11	R$ 17.774,37	R$ 71.097,48	R$ 142.194,96
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 66.219,72	R$ 22.073,24	R$ 88.292,96	R$ 176.585,92
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 28.081,02	R$ 9.360,34	R$ 37.441,36	R$ 74.882,72
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.641,88**	**R$ 198.910,47**	**R$ 66.303,49**	**R$ 265.213,96**	**R$ 530.427,92**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED									**R$ 3.301.999,92**	**R$ 768.533,29**	**R$ 305.361,21**	**R$ 1.073.894,49**	**R$ 2.228.105,43**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	3,00	1,000000	4,00	8,00	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 24.393,96	R$ 8.131,32	R$ 32.525,28	R$ 65.050,56
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	0,00	0,631579	0,63	11,37	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ -	R$ 6.150,77	R$ 6.150,77	R$ 110.713,87
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	2,91	0,526316	3,44	8,56	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 41.208,67	R$ 7.445,40	R$ 48.654,07	R$ 121.101,05
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	3,00	1,000000	4,00	8,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 19.438,17	R$ 6.479,39	R$ 25.917,56	R$ 51.835,12
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	3,00	0,53	3,53	20,47	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 18.612,12	R$ 3.265,28	R$ 21.877,40	R$ 127.019,56
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,61		2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 16.389,94	R$ -	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	6,00	2,00	8,00	16,00	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 38.308,74	R$ 12.769,58	R$ 51.078,32	R$ 102.156,64
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	8,57	2,47	11,05	24,95	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 57.099,69	R$ 16.478,77	R$ 73.578,46	R$ 166.240,22
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	11,71	3,95	15,66	44,34	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 61.833,51	R$ 20.836,07	R$ 82.669,58	R$ 234.038,62
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	2,43	1,00	3,43	8,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 15.881,19	R$ 6.522,63	R$ 22.403,82	R$ 55.867,74
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.549.666,08**	**R$ 293.165,99**	**R$ 88.079,21**	**R$ 381.245,20**	**R$ 1.168.420,88**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	0,00	4,71532	4,7153	7,28	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ -	R$ 49.396,21	R$ 49.396,21	R$ 76.312,07
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 125.708,28**	**R$ -**	**R$ 49.396,21**	**R$ 49.396,21**	**R$ 76.312,07**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	1,66		1,66	10,34	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 49.857,47	R$ -	R$ 49.857,47	R$ 309.582,97
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 359.440,44**	**R$ 49.857,47**	**R$ -**	**R$ 49.857,47**	**R$ 309.582,97**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 4.495,32	R$ 1.498,44	R$ 5.993,76	R$ 11.987,52
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 3.771,72	R$ 1.257,24	R$ 5.028,96	R$ 10.057,92
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 3.768,57	R$ 1.256,19	R$ 5.024,76	R$ 10.049,52
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 4.359,72	R$ 1.453,24	R$ 5.812,96	R$ 11.625,92
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	2,39	0,58	2,97	9,03	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 15.063,26	R$ 3.646,89	R$ 18.710,15	R$ 56.880,01
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 16.126,32	R$ 5.375,44	R$ 21.501,76	R$ 43.003,52
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 53.323,11	R$ 17.774,37	R$ 71.097,48	R$ 142.194,96
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 66.219,72	R$ 22.073,24	R$ 88.292,96	R$ 176.585,92
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	3,00	1,00	4,00	8,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 28.081,02	R$ 9.360,34	R$ 37.441,36	R$ 74.882,72
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 195.208,76**	**R$ 63.695,39**	**R$ 258.904,15**	**R$ 537.268,01**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 538.232,22**	**R$ 201.170,81**	**R$ 739.403,03**	**R$ 2.091.583,93**
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 9.693.613,56**	**R$ 2.125.421,09**	**R$ 1.383.950,46**	**R$ 3.509.371,55**	**R$ 6.184.242,01**

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - QUINTA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2025 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº 1090/1091/1092 - 15/04/2025

PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.693.613,56**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**527.674,06**	5,44%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**4.037.045,59**	41,65%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**5.656.567,96**	58,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA M. DE ZELADORIA URBANA - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	4,00	1,000000	5,00	7,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 32.882,12	R$ 8.220,53	R$ 41.102,65	R$ 57.543,71
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	4,00	1,000000	5,00	7,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 39.382,28	R$ 9.845,57	R$ 49.227,85	R$ 68.918,99
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	4,00	0,904762	4,90	7,10	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 57.205,84	R$ 12.939,42	R$ 70.145,26	R$ 101.472,26
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	8,00	1,238095	9,24	14,76	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 52.403,84	R$ 8.110,12	R$ 60.513,96	R$ 96.697,56
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	10,95	2,2381	13,19	22,81	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 70.695,87	R$ 14.446,55	R$ 85.142,42	R$ 147.231,82
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	7,24	2,00	9,24	14,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 45.974,50	R$ 12.703,48	R$ 58.677,98	R$ 93.763,78
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	6,04	2,00	8,04	15,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 40.659,24	R$ 13.469,42	R$ 54.128,66	R$ 107.504,38
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	3,57	1,00	4,57	7,43	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 23.550,71	R$ 6.594,20	R$ 30.144,91	R$ 48.985,49
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	16,11	3,57	19,68	40,32	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 85.983,93	R$ 19.058,50	R$ 105.042,43	R$ 215.140,37
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 25.088,44	R$ 6.272,11	R$ 31.360,55	R$ 43.904,77
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 473.826,77**	**R$ 111.659,90**	**R$ 585.486,67**	**R$ 981.163,13**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	27,479	10,67	0,00000	10,6712	16,81	R$ 13.764,96	R$ 378.247,34	R$ 146.888,47	R$ -	R$ 146.888,47	R$ 231.358,87
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 378.247,34**	**R$ 146.888,47**	**R$ -**	**R$ 146.888,47**	**R$ 231.358,87**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	30,358	30,26	0,00000	30,26	0,10	R$ 27.010,51	R$ 819.985,06	R$ 817.272,78	R$ -	R$ 817.272,78	R$ 2.712,29
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 819.985,06**	**R$ 817.272,78**	**R$ -**	**R$ 817.272,78**	**R$ 2.712,29**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 6.059,52	R$ 1.514,88	R$ 7.574,40	R$ 10.604,16
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 5.049,60	R$ 1.262,40	R$ 6.312,00	R$ 8.836,80
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 5.027,32	R$ 1.256,83	R$ 6.284,15	R$ 8.797,81
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 5.469,08	R$ 1.367,27	R$ 6.836,35	R$ 9.570,89
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	2,88	1,00	3,88	8,12	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 18.311,00	R$ 6.368,29	R$ 24.679,29	R$ 51.740,19
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 21.737,68	R$ 5.434,42	R$ 27.172,10	R$ 38.040,94
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 71.097,48	R$ 17.774,37	R$ 88.871,85	R$ 124.420,59
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 88.292,96	R$ 22.073,24	R$ 110.366,20	R$ 154.512,68
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 37.041,36	R$ 9.260,34	R$ 46.301,70	R$ 64.822,38
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.744,48**	**R$ 258.086,00**	**R$ 66.312,04**	**R$ 324.398,04**	**R$ 471.346,44**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEMOBI									**R$ 3.560.626,68**	**R$ 1.696.074,02**	**R$ 177.971,94**	**R$ 1.874.045,96**	**R$ 1.686.580,73**
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	3,52	1,000000	4,52	7,48	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 28.936,27	R$ 8.220,53	R$ 37.156,80	R$ 61.489,56
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	4,00	1,000000	5,00	7,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 39.382,28	R$ 9.845,57	R$ 49.227,85	R$ 68.918,99
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	3,32	0,670000	3,99	8,01	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 47.480,85	R$ 9.581,98	R$ 57.062,83	R$ 114.554,69
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	7,00	1,190000	8,19	15,81	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 45.853,36	R$ 7.795,07	R$ 53.648,43	R$ 103.563,09
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	7,16	0,14	7,30	16,70	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 44.908,31	R$ 878,10	R$ 45.786,40	R$ 104.744,24
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	6,32	1,67	7,99	16,01	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 40.143,00	R$ 10.607,41	R$ 50.750,41	R$ 101.691,35
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	5,39	2,00	7,39	28,61	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 34.791,59	R$ 12.909,68	R$ 47.701,27	R$ 184.672,97
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	13,64	2,67	16,31	31,69	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 91.861,44	R$ 17.981,68	R$ 109.843,12	R$ 213.422,96
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	20,90	4,34	25,24	34,76	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 111.530,34	R$ 23.159,89	R$ 134.690,23	R$ 185.492,57
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 26.376,80	R$ 6.594,20	R$ 32.971,00	R$ 46.159,40
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.803.548,16**	**R$ 511.264,24**	**R$ 107.574,11**	**R$ 618.838,34**	**R$ 1.184.709,82**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,00	0,00000	4,9962	7,00	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 125.767,57	R$ -	R$ 125.767,57	R$ 176.301,83
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 302.069,40**	**R$ 125.767,57**	**R$ -**	**R$ 125.767,57**	**R$ 176.301,83**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,14	0,00000	5,14	6,86	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 171.648,72	R$ -	R$ 171.648,72	R$ 229.091,76
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 400.740,48**	**R$ 171.648,72**	**R$ -**	**R$ 171.648,72**	**R$ 229.091,76**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 6.059,52	R$ 1.514,88	R$ 7.574,40	R$ 10.604,16
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 4.977,36	R$ 1.244,34	R$ 6.221,70	R$ 8.710,38
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 4.973,84	R$ 1.243,46	R$ 6.217,30	R$ 8.704,22
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 5.160,60	R$ 1.290,15	R$ 6.450,75	R$ 9.031,05
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 25.473,16	R$ 6.368,29	R$ 31.841,45	R$ 44.578,03
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 21.737,68	R$ 5.434,42	R$ 27.172,10	R$ 38.040,94
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 71.097,48	R$ 17.774,37	R$ 88.871,85	R$ 124.420,59
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 88.292,96	R$ 22.073,24	R$ 110.366,20	R$ 154.512,68
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 37.441,36	R$ 9.360,34	R$ 46.801,70	R$ 65.522,38
	1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								**R$ 795.641,88**	**R$ 265.213,96**	**R$ 66.303,49**	**R$ 331.517,45**	**R$ 464.124,43**
	SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED								**R$ 3.301.999,92**	**R$ 1.073.894,49**	**R$ 173.877,60**	**R$ 1.247.772,08**	**R$ 2.054.227,84**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	4,00	0,714286	4,71	7,29	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 32.525,28	R$ 5.808,09	R$ 38.333,37	R$ 59.242,47
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	0,63	1,000000	1,63	10,37	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ 6.150,77	R$ 9.738,72	R$ 15.889,49	R$ 100.975,15
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	3,44	1,000000	4,44	7,56	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 48.654,07	R$ 14.146,26	R$ 62.800,33	R$ 106.954,79
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	4,00	1,000000	5,00	7,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 25.917,56	R$ 6.479,39	R$ 32.396,95	R$ 45.355,73
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	3,53	0,76	4,29	19,71	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 21.877,40	R$ 4.726,89	R$ 26.604,29	R$ 122.292,67
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,61	0,00	2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 16.389,94	R$ -	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	8,00	1,24	9,24	14,76	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 51.078,32	R$ 7.904,98	R$ 58.983,30	R$ 94.251,66
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	11,05	1,67	12,71	23,29	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 73.578,46	R$ 11.102,72	R$ 84.681,18	R$ 155.137,50
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	15,86	3,24	18,90	41,10	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 82.669,58	R$ 17.092,19	R$ 99.761,77	R$ 216.946,43
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	3,43	1,00	4,43	7,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 22.403,82	R$ 6.522,63	R$ 28.926,45	R$ 49.345,11
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.549.666,08**	**R$ 381.245,20**	**R$ 83.521,87**	**R$ 464.767,07**	**R$ 1.084.899,01**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	4,72	1,84595	6,5613	5,44	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ 49.396,21	R$ 19.337,63	R$ 68.733,84	R$ 56.974,44
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 125.708,28**	**R$ 49.396,21**	**R$ 19.337,63**	**R$ 68.733,84**	**R$ 56.974,44**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	1,66	0,22092	1,89	10,11	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 49.857,47	R$ 6.617,34	R$ 56.474,81	R$ 302.965,63
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 359.440,44**	**R$ 49.857,47**	**R$ 6.617,34**	**R$ 56.474,81**	**R$ 302.965,63**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 5.993,76	R$ 1.498,44	R$ 7.492,20	R$ 10.489,08		
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 5.028,96	R$ 1.257,24	R$ 6.286,20	R$ 8.800,68		
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 5.024,76	R$ 1.256,19	R$ 6.280,95	R$ 8.793,33		
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 5.812,96	R$ 1.453,24	R$ 7.266,20	R$ 10.172,68		
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	2,97	1,00	3,97	8,03	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 18.710,15	R$ 6.299,18	R$ 25.009,33	R$ 50.580,83		
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 21.501,76	R$ 5.375,44	R$ 26.877,20	R$ 37.628,08		
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 71.097,48	R$ 17.774,37	R$ 88.871,85	R$ 124.420,59		
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 88.292,96	R$ 22.073,24	R$ 110.366,20	R$ 154.512,68		
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	4,00	1,00	5,00	7,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 37.441,36	R$ 9.360,34	R$ 46.801,70	R$ 65.522,38		
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 258.904,15**	**R$ 66.347,68**	**R$ 325.251,83**	**R$ 470.920,33**		
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 739.403,03**	**R$ 175.824,52**	**R$ 915.227,55**	**R$ 1.915.759,41**		
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 9.693.613,56**	**R$ 3.509.371,55**	**R$ 527.674,06**	**R$ 4.037.045,59**	**R$ 5.656.567,98**		

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - SEXTA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2025 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº1103/1104/1105 - 16/05/2025
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.693.613,56**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**605.089,67**	6,24%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**4.642.135,26**	47,89%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**5.051.478,29**	52,11%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA M. DE ZELADORIA URBANA - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	5,00	1,000000	6,00	6,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 41.102,65	R$ 8.220,53	R$ 49.323,18	R$ 49.323,18
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	5,00	1,000000	6,00	6,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 49.227,85	R$ 9.845,57	R$ 59.073,42	R$ 59.073,42
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	4,90	0,136364	5,04	6,96	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 70.145,26	R$ 1.950,20	R$ 72.095,46	R$ 99.522,06
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	9,24	1,863636	11,10	12,90	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 60.513,96	R$ 12.207,71	R$ 72.721,67	R$ 84.489,85
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	13,19	2,8182	16,01	19,99	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 85.142,42	R$ 18.190,91	R$ 103.333,33	R$ 129.040,91
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	9,24	2,00	11,24	12,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 58.677,98	R$ 12.703,48	R$ 71.381,46	R$ 81.060,30
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	8,04	2,00	10,04	13,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 54.128,66	R$ 13.469,42	R$ 67.598,08	R$ 94.034,96
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	4,57	1,00	5,57	6,43	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 30.144,91	R$ 6.594,20	R$ 36.739,11	R$ 42.391,29
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	19,68	3,45	23,14	36,86	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 105.042,43	R$ 18.434,77	R$ 123.477,20	R$ 196.705,60
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 31.360,55	R$ 6.272,11	R$ 37.632,66	R$ 37.632,66
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 585.486,67**	**R$ 107.888,90**	**R$ 693.375,57**	**R$ 873.274,23**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	27,479	10,67	1,45239	12,1236	15,36	R$ 13.764,96	R$ 378.247,34	R$ 146.888,47	R$ 19.992,11	R$ 166.880,58	R$ 211.366,76
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 378.247,34**	**R$ 146.888,47**	**R$ 19.992,11**	**R$ 166.880,58**	**R$ 211.366,76**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	30,358	30,26	0,00000	30,26	0,10	R$ 27.010,51	R$ 819.985,06	R$ 817.272,78	R$ -	R$ 817.272,78	R$ 2.712,29
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 819.985,06**	**R$ 817.272,78**	**R$ -**	**R$ 817.272,78**	**R$ 2.712,29**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 7.574,40	R$ 1.514,88	R$ 9.089,28	R$ 9.089,28		
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 6.312,00	R$ 1.262,40	R$ 7.574,40	R$ 7.574,40		
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 6.284,15	R$ 1.256,83	R$ 7.540,98	R$ 7.540,98		
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 6.836,35	R$ 1.367,27	R$ 8.203,62	R$ 8.203,62		
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	3,88	1,00	4,88	7,12	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 24.679,29	R$ 6.368,29	R$ 31.047,58	R$ 45.371,90		
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 27.172,10	R$ 5.434,42	R$ 32.606,52	R$ 32.606,52		
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 88.871,85	R$ 17.774,37	R$ 106.646,22	R$ 106.646,22		
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 110.366,20	R$ 22.073,24	R$ 132.439,44	R$ 132.439,44		
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 46.301,70	R$ 9.260,34	R$ 55.562,04	R$ 55.562,04		
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.744,48**	**R$ 324.398,04**	**R$ 66.312,04**	**R$ 390.710,08**	**R$ 405.034,40**		
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEMOBI									**R$ 3.560.626,68**	**R$ 1.874.045,96**	**R$ 194.193,05**	**R$ 2.068.239,01**	**R$ 1.492.387,68**		
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**														
1.1	**MÃO DE OBRA**														
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	4,52	1,000000	5,52	6,48	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 37.156,80	R$ 8.220,53	R$ 45.377,33	R$ 53.269,03		
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	5,00	1,000000	6,00	6,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 49.227,85	R$ 9.845,57	R$ 59.073,42	R$ 59.073,42		
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	3,99	1,000000	4,99	7,01	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 57.062,83	R$ 14.301,46	R$ 71.364,29	R$ 100.253,23		
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	8,19	2,000000	10,19	13,81	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 53.648,43	R$ 13.100,96	R$ 66.749,39	R$ 90.462,13		
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	7,30	0,00	7,30	16,70	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 45.786,40	R$ -	R$ 45.786,40	R$ 104.744,24		
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	7,99	2,00	9,99	14,01	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 50.750,41	R$ 12.703,48	R$ 63.453,89	R$ 88.987,87		
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	7,39	2,00	9,39	26,61	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 47.701,27	R$ 12.909,68	R$ 60.610,95	R$ 171.763,29		
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	16,31	3,77	20,08	27,92	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 109.843,12	R$ 25.408,22	R$ 135.251,34	R$ 188.014,74		
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	25,24	4,23	29,47	30,53	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 134.690,23	R$ 22.558,33	R$ 157.248,56	R$ 162.934,24		
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 32.971,00	R$ 6.594,20	R$ 39.565,20	R$ 39.565,20		
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.803.548,16**	**R$ 618.838,34**	**R$ 125.642,43**	**R$ 744.480,77**	**R$ 1.059.067,39**		
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**														
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,00	0,73911	5,7354	6,26	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 125.767,57	R$ 18.605,27	R$ 144.372,84	R$ 157.696,56		
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 302.069,40**	**R$ 125.767,57**	**R$ 18.605,27**	**R$ 144.372,84**	**R$ 157.696,56**		
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**														
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,14	0,00000	5,14	6,86	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 171.648,72	R$ -	R$ 171.648,72	R$ 229.091,76		
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 400.740,48**	**R$ 171.648,72**	**R$ -**	**R$ 171.648,72**	**R$ 229.091,76**		
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**														

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 7.574,40	R$ 1.514,88	R$ 9.089,28	R$ 9.089,28
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 6.221,70	R$ 1.244,34	R$ 7.466,04	R$ 7.466,04
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 6.217,30	R$ 1.243,46	R$ 7.460,76	R$ 7.460,76
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 6.450,75	R$ 1.290,15	R$ 7.740,90	R$ 7.740,90
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 31.841,45	R$ 6.368,29	R$ 38.209,74	R$ 38.209,74
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 27.172,10	R$ 5.434,42	R$ 32.606,52	R$ 32.606,52
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 88.871,85	R$ 17.774,37	R$ 106.646,22	R$ 106.646,22
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 110.366,20	R$ 22.073,24	R$ 132.439,44	R$ 132.439,44
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 46.801,70	R$ 9.360,34	R$ 56.162,04	R$ 56.162,04
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.641,88**	**R$ 331.517,45**	**R$ 66.303,49**	**R$ 397.820,94**	**R$ 397.820,94**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED									**R$ 3.301.999,92**	**R$ 1.247.772,08**	**R$ 210.551,19**	**R$ 1.458.323,27**	**R$ 1.843.676,65**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	4,71	0,863636	5,58	6,42	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 38.333,37	R$ 7.022,50	R$ 45.355,87	R$ 52.219,97
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	1,63	1,000000	2,63	9,37	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ 15.889,49	R$ 9.738,72	R$ 25.628,21	R$ 91.236,43
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	4,44	1,000000	5,44	6,56	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 62.800,33	R$ 14.146,26	R$ 76.946,59	R$ 92.808,53
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	5,00	1,000000	6,00	6,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 32.396,95	R$ 6.479,39	R$ 38.876,34	R$ 38.876,34
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	4,29	1,00	5,29	18,71	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 26.604,29	R$ 6.204,04	R$ 32.808,33	R$ 116.088,63
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,61	0,00	2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 16.389,94	R$ -	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	9,24	1,82	11,06	12,94	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 58.983,30	R$ 11.608,71	R$ 70.592,01	R$ 82.642,95
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	12,71	2,77	15,48	20,52	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 84.681,18	R$ 18.470,88	R$ 103.152,06	R$ 136.666,62
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	18,90	3,45	22,35	37,65	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 99.761,77	R$ 18.234,71	R$ 117.996,48	R$ 198.711,72
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	4,43	1,00	5,43	6,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 28.926,45	R$ 6.522,63	R$ 35.449,08	R$ 42.822,48
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.549.666,08**	**R$ 464.767,07**	**R$ 98.427,84**	**R$ 563.194,91**	**R$ 986.471,17**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	6,56	1,79175	8,35	3,65	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ 68.733,84	R$ 18.769,78	R$ 87.503,62	R$ 38.204,66
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 125.708,28**	**R$ 68.733,84**	**R$ 18.769,78**	**R$ 87.503,62**	**R$ 38.204,66**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	1,89	0,56088	2,45	9,55	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 56.474,81	R$ 16.800,13	R$ 73.274,94	R$ 286.165,50
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 359.440,44**	**R$ 56.474,81**	**R$ 16.800,13**	**R$ 73.274,94**	**R$ 286.165,50**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 7.492,20	R$ 1.498,44	R$ 8.990,64	R$ 8.990,64		
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 6.286,20	R$ 1.257,24	R$ 7.543,44	R$ 7.543,44		
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 6.280,95	R$ 1.256,19	R$ 7.537,14	R$ 7.537,14		
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 7.266,20	R$ 1.453,24	R$ 8.719,44	R$ 8.719,44		
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	3,97	1,00	4,97	7,03	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 25.009,33	R$ 6.299,18	R$ 31.308,51	R$ 44.281,65		
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 26.877,20	R$ 5.375,44	R$ 32.252,64	R$ 32.252,64		
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 88.871,85	R$ 17.774,37	R$ 106.646,22	R$ 106.646,22		
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 110.366,20	R$ 22.073,24	R$ 132.439,44	R$ 132.439,44		
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	5,00	1,00	6,00	6,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 46.801,70	R$ 9.360,34	R$ 56.162,04	R$ 56.162,04		
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 325.251,83**	**R$ 66.347,68**	**R$ 391.599,51**	**R$ 404.572,65**		
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 915.227,55**	**R$ 200.345,43**	**R$ 1.115.572,98**	**R$ 1.715.413,98**		
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 9.693.613,56**	**R$ 4.037.045,59**	**R$ 605.089,67**	**R$ 4.642.135,26**	**R$ 5.051.478,29**		

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - SÉTIMA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2025 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023

Nota Fiscal: 1113/1114/1115 - 17/06/2025
PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.693.613,56**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**631.094,93**	6,51%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**5.273.230,19**	54,40%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**4.420.383,37**	45,60%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA M. DE ZELADORIA URBANA - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	6,00	1,000000	7,00	5,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 49.323,18	R$ 8.220,53	R$ 57.543,71	R$ 41.102,65
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	6,00	1,000000	7,00	5,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 59.073,42	R$ 9.845,57	R$ 68.918,99	R$ 49.227,85
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	5,04	1,000000	6,04	5,96	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 72.095,46	R$ 14.301,46	R$ 86.396,92	R$ 85.220,60
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	11,10	2,000000	13,10	10,90	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 72.721,67	R$ 13.100,96	R$ 85.822,63	R$ 71.388,89
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	16,01	3,0000	19,01	16,99	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 103.333,33	R$ 19.364,52	R$ 122.697,85	R$ 109.676,39
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	11,24	2,00	13,24	10,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 71.381,46	R$ 12.703,48	R$ 84.084,94	R$ 68.356,82
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	10,04	2,00	12,04	11,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 67.598,08	R$ 13.469,42	R$ 81.067,50	R$ 80.565,54
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	5,57	0,50	6,07	5,93	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 36.739,11	R$ 3.297,10	R$ 40.036,21	R$ 39.094,19
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	23,14	4,95	28,09	31,91	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 123.477,20	R$ 26.415,08	R$ 149.892,28	R$ 170.290,52
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 37.632,66	R$ 6.272,11	R$ 43.904,77	R$ 31.360,55
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 693.375,57**	**R$ 126.990,23**	**R$ 820.365,80**	**R$ 746.284,00**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	27,479	12,12	0,91433	13,0379	14,44	R$ 13.764,96	R$ 378.247,34	R$ 166.880,58	R$ 12.585,72	R$ 179.466,30	R$ 198.781,04
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 378.247,34**	**R$ 166.880,58**	**R$ 12.585,72**	**R$ 179.466,30**	**R$ 198.781,04**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	30,358	30,26		30,26	0,10	R$ 27.010,51	R$ 819.985,06	R$ 817.272,78	R$ -	R$ 817.272,78	R$ 2.712,29
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 819.985,06**	**R$ 817.272,78**	**R$ -**	**R$ 817.272,78**	**R$ 2.712,29**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 9.089,28	R$ 1.514,88	R$ 10.604,16	R$ 7.574,40
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 7.574,40	R$ 1.262,40	R$ 8.836,80	R$ 6.312,00
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 7.540,98	R$ 1.256,83	R$ 8.797,81	R$ 6.284,15
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 8.203,62	R$ 1.367,27	R$ 9.570,89	R$ 6.836,35
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	4,88	1,00	5,88	6,12	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 31.047,58	R$ 6.368,29	R$ 37.415,87	R$ 39.003,61
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 32.606,52	R$ 5.434,42	R$ 38.040,94	R$ 27.172,10
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 106.646,22	R$ 17.774,37	R$ 124.420,59	R$ 88.871,85
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 132.439,44	R$ 22.073,24	R$ 154.512,68	R$ 110.366,20
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 55.562,04	R$ 9.260,34	R$ 64.822,38	R$ 46.301,70
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.744,48**	**R$ 390.710,08**	**R$ 66.312,04**	**R$ 457.022,12**	**R$ 338.722,36**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEMOBI									**R$ 3.560.626,68**	**R$ 2.068.239,01**	**R$ 205.887,99**	**R$ 2.274.127,00**	**R$ 1.286.499,69**
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	5,52	1,000000	6,52	5,48	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 45.377,33	R$ 8.220,53	R$ 53.597,86	R$ 45.048,50
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	6,00	1,000000	7,00	5,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 59.073,42	R$ 9.845,57	R$ 68.918,99	R$ 49.227,85
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	4,99	1,000000	5,99	6,01	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 71.364,29	R$ 14.301,46	R$ 85.665,75	R$ 85.951,77
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	10,19	2,000000	12,19	11,81	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 66.749,39	R$ 13.100,96	R$ 79.850,35	R$ 77.361,17
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	7,30	0,65	7,95	16,05	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 45.786,40	R$ 4.076,87	R$ 49.863,27	R$ 100.667,37
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	9,99	2,00	11,99	12,01	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 63.453,89	R$ 12.703,48	R$ 76.157,37	R$ 76.284,39
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	9,39	2,25	11,64	24,36	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 60.610,95	R$ 14.523,39	R$ 75.134,34	R$ 157.239,90
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	20,08	4,00	24,08	23,92	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 135.251,34	R$ 26.938,84	R$ 162.190,18	R$ 161.075,90
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	29,47	4,35	33,82	26,18	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 157.248,56	R$ 23.213,25	R$ 180.461,81	R$ 139.720,99
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 39.565,20	R$ 6.594,20	R$ 46.159,40	R$ 32.971,00
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.803.548,16**	**R$ 744.480,77**	**R$ 133.518,55**	**R$ 877.999,32**	**R$ 925.548,84**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,74	0,49998	6,2353	5,76	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 144.372,84	R$ 12.585,72	R$ 156.958,56	R$ 145.110,84
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 302.069,40**	**R$ 144.372,84**	**R$ 12.585,72**	**R$ 156.958,56**	**R$ 145.110,84**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,14	0,81730	5,96	6,04	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 171.648,72	R$ 27.293,69	R$ 198.942,41	R$ 201.798,07
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 400.740,48**	**R$ 171.648,72**	**R$ 27.293,69**	**R$ 198.942,41**	**R$ 201.798,07**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 9.089,28	R$ 1.514,88	R$ 10.604,16	R$ 7.574,40
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 7.466,04	R$ 1.244,34	R$ 8.710,38	R$ 6.221,70
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 7.460,76	R$ 1.243,46	R$ 8.704,22	R$ 6.217,30
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 7.740,90	R$ 1.290,15	R$ 9.031,05	R$ 6.450,75
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 38.209,74	R$ 6.368,29	R$ 44.578,03	R$ 31.841,45
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 32.606,52	R$ 5.434,42	R$ 38.040,94	R$ 27.172,10
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 106.646,22	R$ 17.774,37	R$ 124.420,59	R$ 88.871,85
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 132.439,44	R$ 22.073,24	R$ 154.512,68	R$ 110.366,20
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 56.162,04	R$ 9.360,34	R$ 65.522,38	R$ 46.801,70
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.641,88**	**R$ 397.820,94**	**R$ 66.303,49**	**R$ 464.124,43**	**R$ 331.517,45**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED									**R$ 3.301.999,92**	**R$ 1.458.323,27**	**R$ 239.701,45**	**R$ 1.698.024,72**	**R$ 1.603.975,20**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	5,58	1,000000	6,58	5,42	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 45.355,87	R$ 8.131,32	R$ 53.487,19	R$ 44.088,65
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	2,63	1,000000	3,63	8,37	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ 25.628,21	R$ 9.738,72	R$ 35.366,93	R$ 81.497,71
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	5,44	1,000000	6,44	5,56	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 76.946,59	R$ 14.146,26	R$ 91.092,85	R$ 78.662,27
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	6,00	1,000000	7,00	5,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 38.876,34	R$ 6.479,39	R$ 45.355,73	R$ 32.396,95
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	5,29	1,00	6,29	17,71	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 32.808,33	R$ 6.204,04	R$ 39.012,37	R$ 109.884,59
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,61	0,00	2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 16.389,94	R$ -	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	11,06	2,00	13,06	10,94	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 70.592,01	R$ 12.769,58	R$ 83.361,59	R$ 69.873,37
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	15,48	3,00	18,48	17,52	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 103.152,06	R$ 19.984,89	R$ 123.136,95	R$ 116.681,73
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	22,35	2,25	24,60	35,40	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 117.996,48	R$ 11.876,56	R$ 129.873,04	R$ 186.835,16
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	5,43	1,00	6,43	5,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 35.449,08	R$ 6.522,63	R$ 41.971,71	R$ 36.299,85
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.549.666,08**	**R$ 563.194,91**	**R$ 95.853,39**	**R$ 659.048,30**	**R$ 890.617,78**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	8,35	1,20142	9,55	2,45	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ 87.503,62	R$ 12.585,72	R$ 100.089,34	R$ 25.618,94
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 125.708,28**	**R$ 87.503,62**	**R$ 12.585,72**	**R$ 100.089,34**	**R$ 25.618,94**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	2,45	0,42066	2,87	9,13	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 73.274,94	R$ 12.600,10	R$ 85.875,04	R$ 273.565,40
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 359.440,44**	**R$ 73.274,94**	**R$ 12.600,10**	**R$ 85.875,04**	**R$ 273.565,40**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 8.990,64	R$ 1.498,44	R$ 10.489,08	R$ 7.492,20		
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 7.543,44	R$ 1.257,24	R$ 8.800,68	R$ 6.286,20		
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 7.537,14	R$ 1.256,19	R$ 8.793,33	R$ 6.280,95		
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 8.719,44	R$ 1.453,24	R$ 10.172,68	R$ 7.266,20		
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	4,97	1,00	5,97	6,03	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 31.308,51	R$ 6.299,18	R$ 37.607,69	R$ 37.982,47		
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	6,00	0,65	6,65	5,35	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 32.252,64	R$ 3.494,04	R$ 35.746,68	R$ 28.758,60		
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 106.646,22	R$ 17.774,37	R$ 124.420,59	R$ 88.871,85		
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 132.439,44	R$ 22.073,24	R$ 154.512,68	R$ 110.366,20		
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	6,00	1,00	7,00	5,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 56.162,04	R$ 9.360,34	R$ 65.522,38	R$ 46.801,70		
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 391.599,51**	**R$ 64.466,28**	**R$ 456.065,79**	**R$ 340.106,37**		
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 1.115.572,98**	**R$ 185.505,49**	**R$ 1.301.078,47**	**R$ 1.529.908,49**		
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 9.693.613,56**	**R$ 4.642.135,26**	**R$ 631.094,93**	**R$ 5.273.230,19**	**R$ 4.420.383,37**		

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - OITAVA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2025 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº 1116/1117/1118 - 17/06/2025

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.693.613,56**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**639.493,96**	6,60%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**5.912.724,15**	61,00%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**3.780.889,41**	39,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA M. DE ZELADORIA URBANA - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	7,00	1,000000	8,00	4,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 57.543,71	R$ 8.220,53	R$ 65.764,24	R$ 32.882,12
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	7,00	1,000000	8,00	4,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 68.918,99	R$ 9.845,57	R$ 78.764,56	R$ 39.382,28
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	6,04	1,000000	7,04	4,96	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 86.396,92	R$ 14.301,46	R$ 100.698,38	R$ 70.919,14
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	13,10	1,200000	14,30	9,70	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 85.822,63	R$ 7.860,58	R$ 93.683,20	R$ 63.528,32
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	19,01	2,2500	21,26	14,74	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 122.697,85	R$ 14.523,39	R$ 137.221,24	R$ 95.153,00
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	13,24	2,00	15,24	8,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 84.084,94	R$ 12.703,48	R$ 96.788,42	R$ 55.653,34
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	12,04	2,00	14,04	9,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 81.067,50	R$ 13.469,42	R$ 94.536,92	R$ 67.096,12
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	6,07	0,45	6,52	5,48	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 40.036,21	R$ 2.967,39	R$ 43.003,60	R$ 36.126,80
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	28,09	4,40	32,49	27,51	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 149.892,28	R$ 23.480,07	R$ 173.372,35	R$ 146.810,45
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 43.904,77	R$ 6.272,11	R$ 50.176,88	R$ 25.088,44
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 820.365,80**	**R$ 113.644,00**	**R$ 934.009,79**	**R$ 632.640,01**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MINIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	27,479	13,04	1,45170	14,4896	12,99	R$ 13.764,96	R$ 378.247,34	R$ 179.466,30	R$ 19.982,55	R$ 199.448,85	R$ 178.798,49
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 378.247,34**	**R$ 179.466,30**	**R$ 19.982,55**	**R$ 199.448,85**	**R$ 178.798,49**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	30,358	30,26	0,11302	30,37	-0,01	R$ 27.010,51	R$ 819.985,06	R$ 817.272,78	R$ 3.052,66	R$ 820.325,44	-R$ 340,37
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 819.985,06**	**R$ 817.272,78**	**R$ 3.052,66**	**R$ 820.325,44**	**-R$ 340,37**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 10.604,16	R$ 1.514,88	R$ 12.119,04	R$ 6.059,52
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 8.836,80	R$ 1.262,40	R$ 10.099,20	R$ 5.049,60
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPOSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 8.797,81	R$ 1.256,83	R$ 10.054,64	R$ 5.027,32
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 9.570,89	R$ 1.367,27	R$ 10.938,16	R$ 5.469,08
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	5,88	1,00	6,88	5,12	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 37.415,87	R$ 6.368,29	R$ 43.784,16	R$ 32.635,32
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 38.040,94	R$ 5.434,42	R$ 43.475,36	R$ 21.737,68
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 124.420,59	R$ 17.774,37	R$ 142.194,96	R$ 71.097,48
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 154.512,68	R$ 22.073,24	R$ 176.585,92	R$ 88.292,96
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 64.822,38	R$ 9.260,34	R$ 74.082,72	R$ 37.041,36
	1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								**R$ 795.744,48**	**R$ 457.022,12**	**R$ 66.312,04**	**R$ 523.334,16**	**R$ 272.410,32**
	SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEMOBI								**R$ 3.560.626,68**	**R$ 2.274.127,00**	**R$ 202.991,25**	**R$ 2.477.118,24**	**R$ 1.083.508,45**
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	6,52	1,000000	7,52	4,48	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 53.597,86	R$ 8.220,53	R$ 61.818,39	R$ 36.827,97
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	7,00	1,000000	8,00	4,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 68.918,99	R$ 9.845,57	R$ 78.764,56	R$ 39.382,28
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	5,99	1,000000	6,99	5,01	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 85.665,75	R$ 14.301,46	R$ 99.967,21	R$ 71.650,31
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	12,19	2,000000	14,19	9,81	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 79.850,35	R$ 13.100,96	R$ 92.951,31	R$ 64.260,21
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	7,95	1,00	8,95	15,05	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 49.863,27	R$ 6.272,11	R$ 56.135,38	R$ 94.395,26
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	11,99	2,00	13,99	10,01	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 76.157,37	R$ 12.703,48	R$ 88.860,85	R$ 63.580,91
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	11,64	3,00	14,64	21,36	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 75.134,34	R$ 19.364,52	R$ 94.498,86	R$ 137.875,38
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	24,08	3,45	27,53	20,47	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 162.190,18	R$ 23.234,75	R$ 185.424,93	R$ 137.841,15
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	33,82	4,30	38,12	21,88	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 180.461,81	R$ 22.946,43	R$ 203.408,25	R$ 116.774,55
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 46.159,40	R$ 6.594,20	R$ 52.753,60	R$ 26.376,80
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.803.548,16**	**R$ 877.999,32**	**R$ 136.584,01**	**R$ 1.014.583,34**	**R$ 788.964,82**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	6,24	1,37370	7,6090	4,39	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 156.958,56	R$ 34.579,42	R$ 191.537,98	R$ 110.531,42
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 302.069,40**	**R$ 156.958,56**	**R$ 34.579,42**	**R$ 191.537,98**	**R$ 110.531,42**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,96	0,00000	5,96	6,04	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 198.942,41	R$ -	R$ 198.942,41	R$ 201.798,07
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 400.740,48**	**R$ 198.942,41**	**R$ -**	**R$ 198.942,41**	**R$ 201.798,07**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 10.604,16	R$ 1.514,88	R$ 12.119,04	R$ 6.059,52
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 8.710,38	R$ 1.244,34	R$ 9.954,72	R$ 4.977,36
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 8.704,22	R$ 1.243,46	R$ 9.947,68	R$ 4.973,84
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 9.031,05	R$ 1.290,15	R$ 10.321,20	R$ 5.160,60
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 44.578,03	R$ 6.368,29	R$ 50.946,32	R$ 25.473,16
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 38.040,94	R$ 5.434,42	R$ 43.475,36	R$ 21.737,68
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 124.420,59	R$ 17.774,37	R$ 142.194,96	R$ 71.097,48
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 154.512,68	R$ 22.073,24	R$ 176.585,92	R$ 88.292,96
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 65.522,38	R$ 9.360,34	R$ 74.882,72	R$ 37.441,36
	1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								**R$ 795.641,88**	**R$ 464.124,43**	**R$ 66.303,49**	**R$ 530.427,92**	**R$ 265.213,96**
	SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED								**R$ 3.301.999,92**	**R$ 1.698.024,72**	**R$ 237.466,92**	**R$ 1.935.491,65**	**R$ 1.366.508,27**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	6,58	1,000000	7,58	4,42	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 53.487,19	R$ 8.131,32	R$ 61.618,51	R$ 35.957,33
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	3,63	1,000000	4,63	7,37	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ 35.366,93	R$ 9.738,72	R$ 45.105,65	R$ 71.758,99
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	6,44	1,000000	7,44	4,56	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 91.092,85	R$ 14.146,26	R$ 105.239,11	R$ 64.516,01
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	7,00	0,000000	7,00	5,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 45.355,73	R$ -	R$ 45.355,73	R$ 32.396,95
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	6,29	1,00	7,29	16,71	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 39.012,37	R$ 6.204,04	R$ 45.216,41	R$ 103.680,55
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,61	0,00	2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 16.389,94	R$ -	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	13,06	2,00	15,06	8,94	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 83.361,59	R$ 12.769,58	R$ 96.131,17	R$ 57.103,79
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	18,48	3,00	21,48	14,52	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 123.136,95	R$ 19.984,89	R$ 143.121,84	R$ 96.696,84
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	24,60	3,50	28,10	31,90	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 129.873,04	R$ 18.474,65	R$ 148.347,68	R$ 168.360,52
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	6,43	1,00	7,43	4,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 41.971,71	R$ 6.522,63	R$ 48.494,34	R$ 29.777,22
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.549.666,08**	**R$ 659.048,30**	**R$ 95.972,09**	**R$ 755.020,38**	**R$ 794.645,70**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	9,55	1,90752	11,46	0,54	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ 100.089,34	R$ 19.982,55	R$ 120.071,89	R$ 5.636,39
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 125.708,28**	**R$ 100.089,34**	**R$ 19.982,55**	**R$ 120.071,89**	**R$ 5.636,39**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	2,87	0,55865	3,43	8,57	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 85.875,04	R$ 16.733,47	R$ 102.608,51	R$ 256.831,93
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 359.440,44**	**R$ 85.875,04**	**R$ 16.733,47**	**R$ 102.608,51**	**R$ 256.831,93**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 10.489,08	R$ 1.498,44	R$ 11.987,52	R$ 5.993,76		
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 8.800,68	R$ 1.257,24	R$ 10.057,92	R$ 5.028,96		
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 8.793,33	R$ 1.256,19	R$ 10.049,52	R$ 5.024,76		
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 10.172,68	R$ 1.453,24	R$ 11.625,92	R$ 5.812,96		
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	5,97	1,00	6,97	5,03	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 37.607,69	R$ 6.299,18	R$ 43.906,87	R$ 31.683,29		
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	6,65	1,00	7,65	4,35	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 35.746,68	R$ 5.375,44	R$ 41.122,12	R$ 23.383,16		
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 124.420,59	R$ 17.774,37	R$ 142.194,96	R$ 71.097,48		
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 154.512,68	R$ 22.073,24	R$ 176.585,92	R$ 88.292,96		
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	7,00	1,00	8,00	4,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 65.522,38	R$ 9.360,34	R$ 74.882,72	R$ 37.441,36		
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 456.065,79**	**R$ 66.347,68**	**R$ 522.413,47**	**R$ 273.758,69**		
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 1.301.078,47**	**R$ 199.035,79**	**R$ 1.500.114,25**	**R$ 1.330.872,71**		
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 9.693.613,56**	**R$ 5.273.230,19**	**R$ 639.493,96**	**R$ 5.912.724,15**	**R$ 3.780.889,41**		

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - NONA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2025 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº 1123/1124/1125 - 03/07/2025

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.693.613,56**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**652.865,54**	6,74%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**6.565.589,69**	67,73%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**3.128.023,87**	32,27%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA M. DE ZELADORIA URBANA - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	8,00	1,000000	9,00	3,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 65.764,24	R$ 8.220,53	R$ 73.984,77	R$ 24.661,59
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	8,00	1,000000	9,00	3,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 78.764,56	R$ 9.845,57	R$ 88.610,13	R$ 29.536,71
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	7,04	1,000000	8,04	3,96	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 100.698,38	R$ 14.301,46	R$ 114.999,84	R$ 56.617,68
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	14,30	2,000000	16,30	7,70	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 93.683,20	R$ 13.100,96	R$ 106.784,16	R$ 50.427,36
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	21,26	2,6000	23,86	12,14	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 137.221,24	R$ 16.782,58	R$ 154.003,82	R$ 78.370,42
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	15,24	2,00	17,24	6,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 96.788,42	R$ 12.703,48	R$ 109.491,90	R$ 42.949,86
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	14,04	2,00	16,04	7,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 94.536,92	R$ 13.469,42	R$ 108.006,34	R$ 53.626,70
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	6,52	1,00	7,52	4,48	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 43.003,60	R$ 6.594,20	R$ 49.597,80	R$ 29.532,60
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	32,49	5,00	37,49	22,51	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 173.372,35	R$ 26.681,90	R$ 200.054,25	R$ 120.128,55
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 50.176,88	R$ 6.272,11	R$ 56.448,99	R$ 18.816,33
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 934.009,79**	**R$ 127.972,21**	**R$ 1.061.982,00**	**R$ 504.667,80**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	27,479	14,49	1,82483	16,3144	11,16	R$ 13.764,96	R$ 378.247,34	R$ 199.448,85	R$ 25.118,67	R$ 224.567,52	R$ 153.679,82
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 378.247,34**	**R$ 199.448,85**	**R$ 25.118,67**	**R$ 224.567,52**	**R$ 153.679,82**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	30,358	30,37		30,37	-0,01	R$ 27.010,51	R$ 819.985,06	R$ 820.325,44	R$ -	R$ 820.325,44	-R$ 340,37
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 819.985,06**	**R$ 820.325,44**	**R$ -**	**R$ 820.325,44**	**-R$ 340,37**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 12.119,04	R$ 1.514,88	R$ 13.633,92	R$ 4.544,64
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 10.099,20	R$ 1.262,40	R$ 11.361,60	R$ 3.787,20
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 10.054,64	R$ 1.256,83	R$ 11.311,47	R$ 3.770,49
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 10.938,16	R$ 1.367,27	R$ 12.305,43	R$ 4.101,81
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	6,88	1,00	7,88	4,12	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 43.784,16	R$ 6.368,29	R$ 50.152,45	R$ 26.267,03
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 43.475,36	R$ 5.434,42	R$ 48.909,78	R$ 16.303,26
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 142.194,96	R$ 17.774,37	R$ 159.969,33	R$ 53.323,11
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 176.585,92	R$ 22.073,24	R$ 198.659,16	R$ 66.219,72
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 74.082,72	R$ 9.260,34	R$ 83.343,06	R$ 27.781,02
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.744,48**	**R$ 523.334,16**	**R$ 66.312,04**	**R$ 589.646,20**	**R$ 206.098,28**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEZEL									**R$ 3.560.626,68**	**R$ 2.477.118,24**	**R$ 219.402,92**	**R$ 2.696.521,16**	**R$ 864.105,53**
2	**SECRETARÍA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	7,52	1,000000	8,52	3,48	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 61.818,39	R$ 8.220,53	R$ 70.038,92	R$ 28.607,44
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	8,00		8,00	4,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 78.764,56	R$ -	R$ 78.764,56	R$ 39.382,28
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	6,99	1,000000	7,99	4,01	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 99.967,21	R$ 14.301,46	R$ 114.268,67	R$ 57.348,85
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	14,19	1,549999	15,74	8,26	R$ 6.550,46	R$ 157.211,52	R$ 92.951,31	R$ 10.153,24	R$ 103.104,55	R$ 54.106,97
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	8,95	1,00	9,95	14,05	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 56.135,38	R$ 6.272,11	R$ 62.407,49	R$ 88.123,15
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	13,99	2,00	15,99	8,01	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 88.860,85	R$ 12.703,48	R$ 101.564,33	R$ 50.877,43
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	14,64	3,00	17,64	18,36	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 94.498,86	R$ 19.364,52	R$ 113.863,38	R$ 118.510,86
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	27,53	4,00	31,53	16,47	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 185.424,93	R$ 26.938,84	R$ 212.363,77	R$ 110.902,31
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	38,12	4,45	42,57	17,43	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 203.408,25	R$ 23.766,69	R$ 227.174,94	R$ 93.007,86
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 52.753,60	R$ 6.594,20	R$ 59.347,80	R$ 19.782,60
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.803.548,16**	**R$ 1.014.583,34**	**R$ 128.315,07**	**R$ 1.142.898,41**	**R$ 660.649,75**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	7,61	0,99786	8,6069	3,39	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 191.537,98	R$ 25.118,67	R$ 216.656,65	R$ 85.412,75
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 302.069,40**	**R$ 191.537,98**	**R$ 25.118,67**	**R$ 216.656,65**	**R$ 85.412,75**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,96		5,96	6,04	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 198.942,41	R$ -	R$ 198.942,41	R$ 201.798,07
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 400.740,48**	**R$ 198.942,41**	**R$ -**	**R$ 198.942,41**	**R$ 201.798,07**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 12.119,04	R$ 1.514,88	R$ 13.633,92	R$ 4.544,64		
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 9.954,72	R$ 1.244,34	R$ 11.199,06	R$ 3.733,02		
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 9.947,68	R$ 1.243,46	R$ 11.191,14	R$ 3.730,38		
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 10.321,20	R$ 1.290,15	R$ 11.611,35	R$ 3.870,45		
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 50.946,32	R$ 6.368,29	R$ 57.314,61	R$ 19.104,87		
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 43.475,36	R$ 5.434,42	R$ 48.909,78	R$ 16.303,26		
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 142.194,96	R$ 17.774,37	R$ 159.969,33	R$ 53.323,11		
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 176.585,92	R$ 22.073,24	R$ 198.659,16	R$ 66.219,72		
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 74.882,72	R$ 9.360,34	R$ 84.243,06	R$ 28.081,02		
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									R$ 795.641,88	R$ 530.427,92	R$ 66.303,49	R$ 596.731,41	R$ 198.910,47		
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED									R$ 3.301.999,92	R$ 1.935.491,65	R$ 219.737,23	R$ 2.155.228,88	R$ 1.146.771,04		
3	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03														
1.1	MÃO DE OBRA														
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	7,58	1,000000	8,58	3,42	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 61.618,51	R$ 8.131,32	R$ 69.749,83	R$ 27.826,01		
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	4,63	1,000000	5,63	6,37	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ 45.105,65	R$ 9.738,72	R$ 54.844,37	R$ 62.020,27		
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	7,44	1,000000	8,44	3,56	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 105.239,11	R$ 14.146,26	R$ 119.385,37	R$ 50.369,75		
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	7,00	1,000000	8,00	4,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 45.355,73	R$ 6.479,39	R$ 51.835,12	R$ 25.917,56		
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	7,29	1,00	8,29	15,71	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 45.216,41	R$ 6.204,04	R$ 51.420,45	R$ 97.476,51		
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,61	0,00	2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 16.389,94	R$ -	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50		
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	15,06	2,00	17,06	6,94	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 96.131,17	R$ 12.769,58	R$ 108.900,75	R$ 44.334,21		
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	21,48	3,00	24,48	11,52	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 143.121,84	R$ 19.984,89	R$ 163.106,73	R$ 76.711,95		
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	28,10	4,85	32,95	27,05	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 148.347,68	R$ 25.600,58	R$ 173.948,26	R$ 142.759,94		
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	7,43	1,00	8,43	3,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 48.494,34	R$ 6.522,63	R$ 55.016,97	R$ 23.254,59		
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									R$ 1.549.666,08	R$ 755.020,38	R$ 109.577,41	R$ 864.597,79	R$ 685.068,29		
1.2	INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)														
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	11,46		11,46	0,54	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ 120.071,89	R$ -	R$ 120.071,89	R$ 5.636,39		
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									R$ 125.708,28	R$ 120.071,89	R$ -	R$ 120.071,89	R$ 5.636,39		
1.3	SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)														
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	3,43	1,26197	4,69	7,31	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 102.608,51	R$ 37.800,30	R$ 140.408,81	R$ 219.031,63		
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									R$ 359.440,44	R$ 102.608,51	R$ 37.800,30	R$ 140.408,81	R$ 219.031,63		
1.4	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS														

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES											
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL PREVISTO		ACUM. ANTERIOR		MEDIDO EXECUTADO		ACUM. FATURADO		SALDO A EXECUTAR	
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$	1.498,44	R$	17.981,28	R$	11.987,52	R$	1.498,44	R$	13.485,96	R$	4.495,32
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$	1.257,24	R$	15.086,88	R$	10.057,92	R$	1.257,24	R$	11.315,16	R$	3.771,72
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$	1.256,19	R$	15.074,28	R$	10.049,52	R$	1.256,19	R$	11.305,71	R$	3.768,57
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$	1.453,24	R$	17.438,88	R$	11.625,92	R$	1.453,24	R$	13.079,16	R$	4.359,72
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	6,97	1,00	7,97	4,03	R$	6.299,18	R$	75.590,16	R$	43.906,87	R$	6.299,18	R$	50.206,05	R$	25.384,11
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	7,65	1,00	8,65	3,35	R$	5.375,44	R$	64.505,28	R$	41.122,12	R$	5.375,44	R$	46.497,56	R$	18.007,72
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$	17.774,37	R$	213.292,44	R$	142.194,96	R$	17.774,37	R$	159.969,33	R$	53.323,11
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$	22.073,24	R$	264.878,88	R$	176.585,92	R$	22.073,24	R$	198.659,16	R$	66.219,72
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	8,00	1,00	9,00	3,00	R$	9.360,34	R$	112.324,08	R$	74.882,72	R$	9.360,34	R$	84.243,06	R$	28.081,02
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS										**R$**	**796.172,16**	**R$**	**522.413,47**	**R$**	**66.347,68**	**R$**	**588.761,15**	**R$**	**207.411,01**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS										**R$**	**2.830.986,96**	**R$**	**1.500.114,25**	**R$**	**213.725,39**	**R$**	**1.713.839,64**	**R$**	**1.117.147,32**
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03										**R$**	**9.693.613,56**	**R$**	**5.912.724,15**	**R$**	**652.865,54**	**R$**	**6.565.589,69**	**R$**	**3.128.023,87**

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2025 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº 1129/1130/1131 - 07/08/2025

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.693.613,56**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**603.067,85**	6,22%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**7.168.657,54**	73,95%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**2.524.956,02**	26,05%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA M. DE ZELADORIA URBANA - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	9,00	1,000000	10,00	2,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 73.984,77	R$ 8.220,53	R$ 82.205,30	R$ 16.441,06
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	9,00	1,000000	10,00	2,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 88.610,13	R$ 9.845,57	R$ 98.455,70	R$ 19.691,14
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	8,04	1,000000	9,04	2,96	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 114.999,84	R$ 14.301,46	R$ 129.301,30	R$ 42.316,22
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	16,30	2,000000	18,30	5,70	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 106.784,16	R$ 13.100,96	R$ 119.885,12	R$ 37.326,40
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	23,86	2,3810	26,24	9,76	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 154.003,82	R$ 15.368,67	R$ 169.372,49	R$ 63.001,75
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	17,24	2,00	19,24	4,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 109.491,90	R$ 12.703,48	R$ 122.195,38	R$ 30.246,38
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	16,04	2,00	18,04	5,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 108.006,34	R$ 13.469,42	R$ 121.475,76	R$ 40.157,28
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	7,52	1,00	8,52	3,48	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 49.597,80	R$ 6.594,20	R$ 56.192,00	R$ 22.938,40
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	37,49	4,05	41,54	18,46	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 200.054,25	R$ 21.599,63	R$ 221.653,88	R$ 98.528,92
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 56.448,99	R$ 6.272,11	R$ 62.721,10	R$ 12.544,22
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 1.061.982,00**	**R$ 121.476,03**	**R$ 1.183.458,03**	**R$ 383.191,77**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	27,479	16,31	1,20664	17,5211	9,96	R$ 13.764,96	R$ 378.247,34	R$ 224.567,52	R$ 16.609,31	R$ 241.176,83	R$ 137.070,51
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 378.247,34**	**R$ 224.567,52**	**R$ 16.609,31**	**R$ 241.176,83**	**R$ 137.070,51**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	30,358	30,37	0,00000	30,37	-0,01	R$ 27.010,51	R$ 819.985,06	R$ 820.325,44	R$ -	R$ 820.325,44	-R$ 340,37
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 819.985,06**	**R$ 820.325,44**	**R$ -**	**R$ 820.325,44**	**-R$ 340,37**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 13.633,92	R$ 1.514,88	R$ 15.148,80	R$ 3.029,76
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 11.361,60	R$ 1.262,40	R$ 12.624,00	R$ 2.524,80
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 11.311,47	R$ 1.256,83	R$ 12.568,30	R$ 2.513,66
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 12.305,43	R$ 1.367,27	R$ 13.672,70	R$ 2.734,54
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	7,88	1,00	8,88	3,12	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 50.152,45	R$ 6.368,29	R$ 56.520,74	R$ 19.898,74
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 48.909,78	R$ 5.434,42	R$ 54.344,20	R$ 10.868,84
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 159.969,33	R$ 17.774,37	R$ 177.743,70	R$ 35.548,74
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 198.659,16	R$ 22.073,24	R$ 220.732,40	R$ 44.146,48
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 83.343,06	R$ 9.260,34	R$ 92.603,40	R$ 18.520,68
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.744,48**	**R$ 589.646,20**	**R$ 66.312,04**	**R$ 655.958,24**	**R$ 139.786,24**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEZEL									**R$ 3.560.626,68**	**R$ 2.696.521,16**	**R$ 204.397,38**	**R$ 2.900.918,54**	**R$ 659.708,15**
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	8,52	1,000000	9,52	2,48	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 70.038,92	R$ 8.220,53	R$ 78.259,45	R$ 20.386,91
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	8,00	1,000000	9,00	3,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 78.764,56	R$ 9.845,57	R$ 88.610,13	R$ 29.536,71
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	7,99	2,000000	9,99	2,01	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 114.268,67	R$ 28.602,92	R$ 142.871,59	R$ 28.745,93
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	15,74	1,238096	16,98	7,02	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 103.104,55	R$ 8.110,12	R$ 111.214,67	R$ 45.996,85
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	9,95	1,00	10,95	13,05	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 62.407,49	R$ 6.272,11	R$ 68.679,60	R$ 81.851,04
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	15,99	2,00	17,99	6,01	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 101.564,33	R$ 12.703,48	R$ 114.267,81	R$ 38.173,95
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	17,64	2,57	20,21	15,79	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 113.863,38	R$ 16.598,16	R$ 130.461,54	R$ 101.912,70
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	31,53	4,00	35,53	12,47	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 212.363,77	R$ 26.938,84	R$ 239.302,61	R$ 83.963,47
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	42,57	3,67	46,24	13,76	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 227.174,94	R$ 19.566,73	R$ 246.741,67	R$ 73.441,13
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	9,00	0,00	9,00	3,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 59.347,80	R$ -	R$ 59.347,80	R$ 19.782,60
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.803.548,16**	**R$ 1.142.898,41**	**R$ 136.858,46**	**R$ 1.279.756,87**	**R$ 523.791,29**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MINIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	8,61	0,65982	9,2667	2,73	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 216.656,65	R$ 16.609,31	R$ 233.265,96	R$ 68.803,44
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 302.069,40**	**R$ 216.656,65**	**R$ 16.609,31**	**R$ 233.265,96**	**R$ 68.803,44**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,96	0,00000	5,96	6,04	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 198.942,41	R$ -	R$ 198.942,41	R$ 201.798,07
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 400.740,48**	**R$ 198.942,41**	**R$ -**	**R$ 198.942,41**	**R$ 201.798,07**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 13.633,92	R$ 1.514,88	R$ 15.148,80	R$ 3.029,76
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 11.199,06	R$ 1.244,34	R$ 12.443,40	R$ 2.488,68
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 11.191,14	R$ 1.243,46	R$ 12.434,60	R$ 2.486,92
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 11.611,35	R$ 1.290,15	R$ 12.901,50	R$ 2.580,30
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 57.314,61	R$ 6.368,29	R$ 63.682,90	R$ 12.736,58
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 48.909,78	R$ 5.434,42	R$ 54.344,20	R$ 10.868,84
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 159.969,33	R$ 17.774,37	R$ 177.743,70	R$ 35.548,74
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 198.659,16	R$ 22.073,24	R$ 220.732,40	R$ 44.146,48
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 84.243,06	R$ 9.360,34	R$ 93.603,40	R$ 18.720,68
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.641,88**	**R$ 596.731,41**	**R$ 66.303,49**	**R$ 663.034,90**	**R$ 132.606,98**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED									**R$ 3.301.999,92**	**R$ 2.155.228,88**	**R$ 219.771,26**	**R$ 2.375.000,14**	**R$ 926.999,78**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	8,58	1,000000	9,58	2,42	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 69.749,83	R$ 8.131,32	R$ 77.881,15	R$ 19.694,69
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	5,63	1,000000	6,63	5,37	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ 54.844,37	R$ 9.738,72	R$ 64.583,09	R$ 52.281,55
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	8,44	1,000000	9,44	2,56	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 119.385,37	R$ 14.146,26	R$ 133.531,63	R$ 36.223,49
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	8,00	1,000000	9,00	3,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 51.835,12	R$ 6.479,39	R$ 58.314,51	R$ 19.438,17
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	8,29	2,00	10,29	13,71	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 51.420,45	R$ 12.408,08	R$ 63.828,53	R$ 85.068,43
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,61	0,00	2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 16.389,94	R$ -	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	17,06	2,00	19,06	4,94	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 108.900,75	R$ 12.769,58	R$ 121.670,33	R$ 31.564,63
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	24,48	3,00	27,48	8,52	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 163.106,73	R$ 19.984,89	R$ 183.091,62	R$ 56.727,06
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	32,95	4,24	37,19	22,81	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 173.948,26	R$ 22.370,66	R$ 196.318,92	R$ 120.389,28
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	8,43	1,00	9,43	2,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 55.016,97	R$ 6.522,63	R$ 61.539,60	R$ 16.731,96
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.549.666,08**	**R$ 864.597,79**	**R$ 112.551,53**	**R$ 977.149,32**	**R$ 572.516,76**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	11,46	0,00000	11,46	0,54	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ 120.071,89	R$ -	R$ 120.071,89	R$ 5.636,39
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 125.708,28**	**R$ 120.071,89**	**R$ -**	**R$ 120.071,89**	**R$ 5.636,39**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	4,69	0,00000	4,69	7,31	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 140.408,81	R$ -	R$ 140.408,81	R$ 219.031,63
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 359.440,44**	**R$ 140.408,81**	**R$ -**	**R$ 140.408,81**	**R$ 219.031,63**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 13.485,96	R$ 1.498,44	R$ 14.984,40	R$ 2.996,88
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 11.315,16	R$ 1.257,24	R$ 12.572,40	R$ 2.514,48
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 11.305,71	R$ 1.256,19	R$ 12.561,90	R$ 2.512,38
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 13.079,16	R$ 1.453,24	R$ 14.532,40	R$ 2.906,48
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	7,97	1,00	8,97	3,03	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 50.206,05	R$ 6.299,18	R$ 56.505,23	R$ 19.084,93
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	8,65	1,00	9,65	2,35	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 46.497,56	R$ 5.375,44	R$ 51.873,00	R$ 12.632,28
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 159.969,33	R$ 17.774,37	R$ 177.743,70	R$ 35.548,74
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 198.659,16	R$ 22.073,24	R$ 220.732,40	R$ 44.146,48
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 84.243,06	R$ 9.360,34	R$ 93.603,40	R$ 18.720,68
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 588.761,15**	**R$ 66.347,68**	**R$ 655.108,83**	**R$ 141.063,33**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 1.713.839,64**	**R$ 178.899,21**	**R$ 1.892.738,85**	**R$ 938.248,11**
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 9.693.613,56**	**R$ 6.565.589,69**	**R$ 603.067,85**	**R$ 7.168.657,54**	**R$ 2.524.956,02**

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2025 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº 1136/1137/1138 - 05/09/2025

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.693.613,56**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**636.642,19**	6,57%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**7.805.299,72**	80,52%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**1.888.313,85**	19,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA M. DE ZELADORIA URBANA - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	10,00	1,000000	11,00	1,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 82.205,30	R$ 8.220,53	R$ 90.425,83	R$ 8.220,53
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	10,00	1,000000	11,00	1,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 98.455,70	R$ 9.845,57	R$ 108.301,27	R$ 9.845,57
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	9,04	1,950000	10,99	1,01	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 129.301,30	R$ 27.887,85	R$ 157.189,14	R$ 14.428,38
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	18,30	2,000000	20,30	3,70	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 119.885,12	R$ 13.100,96	R$ 132.986,08	R$ 24.225,44
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	26,24	1,0000	27,24	8,76	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 169.372,49	R$ 6.454,84	R$ 175.827,33	R$ 56.546,91
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	19,24	2,00	21,24	2,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 122.195,38	R$ 12.703,48	R$ 134.898,86	R$ 17.542,90
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	18,04	2,00	20,04	3,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 121.475,76	R$ 13.469,42	R$ 134.945,18	R$ 26.687,86
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	8,52	1,00	9,52	2,48	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 56.192,00	R$ 6.594,20	R$ 62.786,20	R$ 16.344,20
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	41,54	2,90	44,44	15,56	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 221.653,88	R$ 15.475,50	R$ 237.129,39	R$ 83.053,42
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	10,00	0,00	10,00	2,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 62.721,10	R$ -	R$ 62.721,10	R$ 12.544,22
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 1.183.458,03**	**R$ 113.752,35**	**R$ 1.297.210,38**	**R$ 269.439,43**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	27,479	17,52	1,90688	19,4279	8,05	R$ 13.764,96	R$ 378.247,34	R$ 241.176,83	R$ 26.248,10	R$ 267.424,93	R$ 110.822,41
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 378.247,34**	**R$ 241.176,83**	**R$ 26.248,10**	**R$ 267.424,93**	**R$ 110.822,41**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	30,358	30,37		30,37	-0,01	R$ 27.010,51	R$ 819.985,06	R$ 820.325,44	R$ -	R$ 820.325,44	-R$ 340,37
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 819.985,06**	**R$ 820.325,44**	**R$ -**	**R$ 820.325,44**	**-R$ 340,37**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 15.148,80	R$ 1.514,88	R$ 16.663,68	R$ 1.514,88		
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.262,40	R$ 15.148,80	R$ 12.624,00	R$ 1.262,40	R$ 13.886,40	R$ 1.262,40		
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.256,83	R$ 15.081,96	R$ 12.568,30	R$ 1.256,83	R$ 13.825,13	R$ 1.256,83		
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.367,27	R$ 16.407,24	R$ 13.672,70	R$ 1.367,27	R$ 15.039,97	R$ 1.367,27		
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	8,88	1,00	9,88	2,12	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 56.520,74	R$ 6.368,29	R$ 62.889,03	R$ 13.530,45		
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 54.344,20	R$ 5.434,42	R$ 59.778,62	R$ 5.434,42		
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 177.743,70	R$ 17.774,37	R$ 195.518,07	R$ 17.774,37		
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 220.732,40	R$ 22.073,24	R$ 242.805,64	R$ 22.073,24		
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 9.260,34	R$ 111.124,08	R$ 92.603,40	R$ 9.260,34	R$ 101.863,74	R$ 9.260,34		
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.744,48**	**R$ 655.958,24**	**R$ 66.312,04**	**R$ 722.270,28**	**R$ 73.474,20**		
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEZEL									**R$ 3.560.626,68**	**R$ 2.900.918,54**	**R$ 206.312,49**	**R$ 3.107.231,03**	**R$ 453.395,67**		
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**														
1.1	**MÃO DE OBRA**														
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	9,52	1,000000	10,52	1,48	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 78.259,45	R$ 8.220,53	R$ 86.479,98	R$ 12.166,38		
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	9,00	1,000000	10,00	2,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 88.610,13	R$ 9.845,57	R$ 98.455,70	R$ 19.691,14		
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	9,99	1,000000	10,99	1,01	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 142.871,59	R$ 14.301,46	R$ 157.173,05	R$ 14.444,47		
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	16,98	2,000000	18,98	5,02	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 111.214,67	R$ 13.100,96	R$ 124.315,63	R$ 32.895,89		
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	10,95	1,00	11,95	12,05	R$ 6.272,11	R$ 150.530,64	R$ 68.679,60	R$ 6.272,11	R$ 74.951,71	R$ 75.578,93		
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	17,99	1,20	19,19	4,81	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 114.267,81	R$ 7.622,09	R$ 121.889,89	R$ 30.551,87		
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	20,21	2,95	23,16	12,84	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 130.461,54	R$ 19.041,78	R$ 149.503,32	R$ 82.870,92		
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	35,53	3,00	38,53	9,47	R$ 6.734,71	R$ 323.266,08	R$ 239.302,61	R$ 20.204,13	R$ 259.506,74	R$ 63.759,34		
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	46,24	3,00	49,24	10,76	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 246.741,67	R$ 16.009,14	R$ 262.750,81	R$ 57.431,99		
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	9,00	1,00	10,00	2,00	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 59.347,80	R$ 6.594,20	R$ 65.942,00	R$ 13.188,40		
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.803.548,16**	**R$ 1.279.756,87**	**R$ 121.211,97**	**R$ 1.400.968,83**	**R$ 402.579,33**		
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**														
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	9,27	1,10699	10,3737	1,63	R$ 25.172,45	R$ 302.069,40	R$ 233.265,96	R$ 27.865,77	R$ 261.131,73	R$ 40.937,67		
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 302.069,40**	**R$ 233.265,96**	**R$ 27.865,77**	**R$ 261.131,73**	**R$ 40.937,67**		
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**														
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,96	0,58257	6,54	5,46	R$ 33.395,04	R$ 400.740,48	R$ 198.942,41	R$ 19.454,98	R$ 218.397,39	R$ 182.343,09		
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 400.740,48**	**R$ 198.942,41**	**R$ 19.454,98**	**R$ 218.397,39**	**R$ 182.343,09**		
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**														

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 15.148,80	R$ 1.514,88	R$ 16.663,68	R$ 1.514,88
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 12.443,40	R$ 1.244,34	R$ 13.687,74	R$ 1.244,34
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 12.434,60	R$ 1.243,46	R$ 13.678,06	R$ 1.243,46
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 12.901,50	R$ 1.290,15	R$ 14.191,65	R$ 1.290,15
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 63.682,90	R$ 6.368,29	R$ 70.051,19	R$ 6.368,29
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 54.344,20	R$ 5.434,42	R$ 59.778,62	R$ 5.434,42
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 177.743,70	R$ 17.774,37	R$ 195.518,07	R$ 17.774,37
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 220.732,40	R$ 22.073,24	R$ 242.805,64	R$ 22.073,24
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 93.603,40	R$ 9.360,34	R$ 102.963,74	R$ 9.360,34
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.641,88**	**R$ 663.034,90**	**R$ 66.303,49**	**R$ 729.338,39**	**R$ 66.303,49**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED									**R$ 3.301.999,92**	**R$ 2.375.000,14**	**R$ 234.836,21**	**R$ 2.609.836,34**	**R$ 692.163,58**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	9,58	1,000000	10,58	1,42	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 77.881,15	R$ 8.131,32	R$ 86.012,47	R$ 11.563,37
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	6,63	1,000000	7,63	4,37	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ 64.583,09	R$ 9.738,72	R$ 74.321,81	R$ 42.542,83
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	9,44	1,000000	10,44	1,56	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 133.531,63	R$ 14.146,26	R$ 147.677,89	R$ 22.077,23
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	9,00	1,000000	10,00	2,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 58.314,51	R$ 6.479,39	R$ 64.793,90	R$ 12.958,78
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	10,29	1,00	11,29	12,71	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 63.828,53	R$ 6.204,04	R$ 70.032,57	R$ 78.864,39
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,61		2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 16.389,94	R$ -	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	19,06	2,00	21,06	2,94	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 121.670,33	R$ 12.769,58	R$ 134.439,91	R$ 18.795,05
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	27,48	3,00	30,48	5,52	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 183.091,62	R$ 19.984,89	R$ 203.076,51	R$ 36.742,17
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	37,19	3,00	40,19	19,81	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 196.318,92	R$ 15.835,41	R$ 212.154,33	R$ 104.553,87
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	9,43	1,00	10,43	1,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 61.539,60	R$ 6.522,63	R$ 68.062,23	R$ 10.209,33
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.549.666,08**	**R$ 977.149,32**	**R$ 99.812,24**	**R$ 1.076.961,56**	**R$ 472.704,52**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	11,46		11,46	0,54	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ 120.071,89	R$ -	R$ 120.071,89	R$ 5.636,39
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 125.708,28**	**R$ 120.071,89**	**R$ -**	**R$ 120.071,89**	**R$ 5.636,39**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	4,69	0,97931	5,67	6,33	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 140.408,81	R$ 29.333,57	R$ 169.742,38	R$ 189.698,06
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 359.440,44**	**R$ 140.408,81**	**R$ 29.333,57**	**R$ 169.742,38**	**R$ 189.698,06**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 14.984,40	R$ 1.498,44	R$ 16.482,84	R$ 1.498,44
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 12.572,40	R$ 1.257,24	R$ 13.829,64	R$ 1.257,24
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 12.561,90	R$ 1.256,19	R$ 13.818,09	R$ 1.256,19
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 14.532,40	R$ 1.453,24	R$ 15.985,64	R$ 1.453,24
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	8,97	1,00	9,97	2,03	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 56.505,23	R$ 6.299,18	R$ 62.804,41	R$ 12.785,75
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	9,65	1,00	10,65	1,35	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 51.873,00	R$ 5.375,44	R$ 57.248,44	R$ 7.256,84
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 177.743,70	R$ 17.774,37	R$ 195.518,07	R$ 17.774,37
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 220.732,40	R$ 22.073,24	R$ 242.805,64	R$ 22.073,24
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 93.603,40	R$ 9.360,34	R$ 102.963,74	R$ 9.360,34
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 655.108,83**	**R$ 66.347,68**	**R$ 721.456,51**	**R$ 74.715,65**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 1.892.738,85**	**R$ 195.493,49**	**R$ 2.088.232,34**	**R$ 742.754,62**
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 9.693.613,56**	**R$ 7.168.657,54**	**R$ 636.642,19**	**R$ 7.805.299,72**	**R$ 1.888.313,85**

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA URBANA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO

OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais nas instalações prediais das edificações que estejam sob a responsabilidade da Prefeitura de Congonhas – MG, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e transporte adequados de seus funcionários, conforme demanda apresentada pela contratante, para atender as seguintes secretarias: Lote 01 – Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, Lote 02 – Secretaria Municipal de Educação, Lote 03 – Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO Nº PMC/236/2024 DE 24/07/2024

CONTRATADA: Construtora AGD Ltda
ORDEM DE SERVIÇOS: 01/08/2024
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 meses
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/08/2025 (EXECUÇÃO) - 24/09/2025 (VIGÊNCIA)

PRC Nº 263/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC/129/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº PMC/12808/2023
NOTA FISCAL: Nº

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.693.613,56**	100,00%
MEDIDO FATURADO:	**R$**	**764.241,34**	7,88%
ACUMULADO FATURADO:	**R$**	**8.569.541,06**	88,40%
SALDO A MEDIR:	**R$**	**1.124.072,51**	11,60%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1	**SECRETARIA M. DE ZELADORIA URBANA - LOTE 01**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	11,00	1,000000	12,00	0,00	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ 90.425,83	R$ 8.220,53	R$ 98.646,36	R$ -
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	11,00	1,000000	12,00	0,00	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ 108.301,27	R$ 9.845,57	R$ 118.146,84	R$ -
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	10,99	1,000000	11,99	0,01	R$ 14.301,46	R$ 171.617,52	R$ 157.189,14	R$ 14.301,46	R$ 171.490,60	R$ 126,92
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	20,30	2,000000	22,30	1,70	R$ 6.550,48	R$ 157.211,52	R$ 132.986,08	R$ 13.100,96	R$ 146.087,04	R$ 11.124,48
1.1.5	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	27,24	2,09	29,33	6,67	R$ 6.454,84	R$ 232.374,24	R$ 175.827,33	R$ 13.470,97	R$ 189.298,30	R$ 43.075,94
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	21,24	2,00	23,24	0,76	R$ 6.351,74	R$ 152.441,76	R$ 134.898,86	R$ 12.703,48	R$ 147.602,34	R$ 4.839,42
1.1.7	PINTOR	UNID/MÊS	24	20,04	2,00	22,04	1,96	R$ 6.734,71	R$ 161.633,04	R$ 134.945,18	R$ 13.469,42	R$ 148.414,60	R$ 13.218,44
1.1.8	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	9,52	1,00	10,52	1,48	R$ 6.594,20	R$ 79.130,40	R$ 62.786,20	R$ 6.594,20	R$ 69.380,40	R$ 9.750,00
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	44,44	5,00	49,44	10,56	R$ 5.336,38	R$ 320.182,80	R$ 237.129,39	R$ 26.681,90	R$ 263.811,29	R$ 56.371,52
1.1.10	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	12	10,00	0,00	10,00	2,00	R$ 6.272,11	R$ 75.265,32	R$ 62.721,10	R$ -	R$ 62.721,10	R$ 12.544,22
	1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA								**R$ 1.566.649,80**	**R$ 1.297.210,38**	**R$ 118.388,49**	**R$ 1.415.598,87**	**R$ 151.050,94**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	27,479	19,43	7,79832	27,2263	0,25	R$ 13.764,96	R$ 378.247,34	R$ 267.424,93	R$ 107.343,50	R$ 374.768,43	R$ 3.478,91
	1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO								**R$ 378.247,34**	**R$ 267.424,93**	**R$ 107.343,50**	**R$ 374.768,43**	**R$ 3.478,91**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	30,358	30,37	0,00000	30,37	-0,01	R$ 27.010,51	R$ 819.985,06	R$ 820.325,44	R$ -	R$ 820.325,44	-R$ 340,37
	1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								**R$ 819.985,06**	**R$ 820.325,44**	**R$ -**	**R$ 820.325,44**	**-R$ 340,37**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES									
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR				
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$	1.514,88	R$	18.178,56	R$	16.663,68	R$	1.514,88	R$	18.178,56	R$	-
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$	1.262,40	R$	15.148,80	R$	13.886,40	R$	1.262,40	R$	15.148,80	R$	-
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA DEPÓSITO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$	1.256,83	R$	15.081,96	R$	13.825,13	R$	1.256,83	R$	15.081,96	R$	-
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$	1.367,27	R$	16.407,24	R$	15.039,97	R$	1.367,27	R$	16.407,24	R$	-
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	9,88	1,00	10,88	1,12	R$	6.368,29	R$	76.419,48	R$	62.889,03	R$	6.368,29	R$	69.257,32	R$	7.162,16
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	11,00	0,61	11,61	0,39	R$	5.434,42	R$	65.213,04	R$	59.778,62	R$	3.307,91	R$	63.086,53	R$	2.126,51
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$	17.774,37	R$	213.292,44	R$	195.518,07	R$	17.774,37	R$	213.292,44	R$	-
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$	22.073,24	R$	264.878,88	R$	242.805,64	R$	22.073,24	R$	264.878,88	R$	-
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$	9.260,34	R$	111.124,08	R$	101.863,74	R$	9.260,34	R$	111.124,08	R$	-
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS										**R$**	**795.744,48**	**R$**	**722.270,28**	**R$**	**64.185,53**	**R$**	**786.455,81**	**R$**	**9.288,67**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 01 - SEZEL										**R$**	**3.560.626,68**	**R$**	**3.107.231,03**	**R$**	**289.917,52**	**R$**	**3.397.148,55**	**R$**	**163.478,15**
2	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - LOTE 02**																		
1.1	**MÃO DE OBRA**																		
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	10,52	1,000000	11,52	0,48	R$	8.220,53	R$	98.646,36	R$	86.479,98	R$	8.220,53	R$	94.700,51	R$	3.945,85
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	10,00	2,000000	12,00	0,00	R$	9.845,57	R$	118.146,84	R$	98.455,70	R$	19.691,14	R$	118.146,84	R$	-
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	10,99	1,000000	11,99	0,01	R$	14.301,46	R$	171.617,52	R$	157.173,05	R$	14.301,46	R$	171.474,51	R$	143,01
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	24	18,98	2,000000	20,98	3,02	R$	6.550,48	R$	157.211,52	R$	124.315,63	R$	13.100,96	R$	137.416,59	R$	19.794,93
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	11,95	1,00	12,95	11,05	R$	6.272,11	R$	150.530,64	R$	74.951,71	R$	6.272,11	R$	81.223,82	R$	69.306,82
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	19,19	1,00	20,19	3,81	R$	6.351,74	R$	152.441,76	R$	121.889,89	R$	6.351,74	R$	128.241,63	R$	24.200,13
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	36	23,16	2,00	25,16	10,84	R$	6.454,84	R$	232.374,24	R$	149.503,32	R$	12.909,68	R$	162.413,00	R$	69.961,24
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	48	38,53	2,39	40,92	7,08	R$	6.734,71	R$	323.266,08	R$	259.506,74	R$	16.104,74	R$	275.611,48	R$	47.654,60
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	49,24	2,43	51,67	8,33	R$	5.336,38	R$	320.182,80	R$	262.750,81	R$	12.992,93	R$	275.743,74	R$	44.439,06
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	10,00	1,00	11,00	1,00	R$	6.594,20	R$	79.130,40	R$	65.942,00	R$	6.594,20	R$	72.536,20	R$	6.594,20
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA										**R$**	**1.803.548,16**	**R$**	**1.400.968,83**	**R$**	**116.539,49**	**R$**	**1.517.508,32**	**R$**	**286.039,84**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**																		
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	10,37	0,45366	10,8274	1,17	R$	25.172,45	R$	302.069,40	R$	261.131,73	R$	11.419,81	R$	272.551,54	R$	29.517,86
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO										**R$**	**302.069,40**	**R$**	**261.131,73**	**R$**	**11.419,81**	**R$**	**272.551,54**	**R$**	**29.517,86**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**																		
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	6,54	1,66491	8,20	3,80	R$	33.395,04	R$	400.740,48	R$	218.397,39	R$	55.599,74	R$	273.997,13	R$	126.743,35
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										**R$**	**400.740,48**	**R$**	**218.397,39**	**R$**	**55.599,74**	**R$**	**273.997,13**	**R$**	**126.743,35**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**																		

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ 16.663,68	R$ 1.514,88	R$ 18.178,56	R$ -
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ 13.687,74	R$ 1.244,34	R$ 14.932,08	R$ -
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ 13.678,06	R$ 1.243,46	R$ 14.921,52	R$ -
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ 14.191,65	R$ 1.290,15	R$ 15.481,80	R$ -
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ 70.051,19	R$ 6.368,29	R$ 76.419,48	R$ -
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ 59.778,62	R$ 5.434,42	R$ 65.213,04	R$ -
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 195.518,07	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ -
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 242.805,64	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ -
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 102.963,74	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ -
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 795.641,88**	**R$ 729.338,39**	**R$ 66.303,49**	**R$ 795.641,88**	**R$ -**
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 02 - SEMED									**R$ 3.301.999,92**	**R$ 2.609.836,34**	**R$ 249.862,53**	**R$ 2.859.698,87**	**R$ 442.301,05**
3	**SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - LOTE 03**												
1.1	**MÃO DE OBRA**												
1.1.1	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	UNID/MÊS	12	10,58	1,000000	11,58	0,42	R$ 8.131,32	R$ 97.575,84	R$ 86.012,47	R$ 8.131,32	R$ 94.143,79	R$ 3.432,05
1.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	UNID/MÊS	12	7,63	1,000000	8,63	3,37	R$ 9.738,72	R$ 116.864,64	R$ 74.321,81	R$ 9.738,72	R$ 84.060,53	R$ 32.804,11
1.1.3	ENCARREGADO	UNID/MÊS	12	10,44	1,000000	11,44	0,56	R$ 14.146,26	R$ 169.755,12	R$ 147.677,89	R$ 14.146,26	R$ 161.824,15	R$ 7.930,97
1.1.4	ELETRICISTA	UNID/MÊS	12	10,00	1,000000	11,00	1,00	R$ 6.479,39	R$ 77.752,68	R$ 64.793,90	R$ 6.479,39	R$ 71.273,29	R$ 6.479,39
1.1.5	BOMBEIRO/ENCANADOR	UNID/MÊS	24	11,29	1,00	12,29	11,71	R$ 6.204,04	R$ 148.896,96	R$ 70.032,57	R$ 6.204,04	R$ 76.236,61	R$ 72.660,35
1.1.6	CARPINTEIRO/MARCENEIRO	UNID/MÊS	24	2,61	0,00	2,61	21,39	R$ 6.282,81	R$ 150.787,44	R$ 16.389,94	R$ -	R$ 16.389,94	R$ 134.397,50
1.1.7	PEDREIRO	UNID/MÊS	24	21,06	1,00	22,06	1,94	R$ 6.384,79	R$ 153.234,96	R$ 134.439,91	R$ 6.384,79	R$ 140.824,70	R$ 12.410,26
1.1.8	PINTOR	UNID/MÊS	36	30,48	2,39	32,88	3,12	R$ 6.661,63	R$ 239.818,68	R$ 203.076,51	R$ 15.929,98	R$ 219.006,49	R$ 20.812,19
1.1.9	SERVENTE	UNID/MÊS	60	40,19	3,13	43,32	16,68	R$ 5.278,47	R$ 316.708,20	R$ 212.154,33	R$ 16.523,91	R$ 228.678,24	R$ 88.029,96
1.1.10	SOLDADOR	UNID/MÊS	12	10,43	1,00	11,43	0,57	R$ 6.522,63	R$ 78.271,56	R$ 68.062,23	R$ 6.522,63	R$ 74.584,86	R$ 3.686,70
1.1 SUBTOTAL - MÃO DE OBRA									**R$ 1.549.666,08**	**R$ 1.076.961,56**	**R$ 90.061,04**	**R$ 1.167.022,60**	**R$ 382.643,48**
1.2	**INSUMOS DIVERSOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO (ESTIMADO)**												
1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO E REPOSIÇÃO - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	11,46	0,00000	11,46	0,54	R$ 10.475,69	R$ 125.708,28	R$ 120.071,89	R$ -	R$ 120.071,89	R$ 5.636,39
1.2 SUBTOTAL - INSUMOS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO									**R$ 125.708,28**	**R$ 120.071,89**	**R$ -**	**R$ 120.071,89**	**R$ 5.636,39**
1.3	**SERVIÇOS TERCERIZADOS (ESTIMADO)**												
1.3.1	SERVIÇOS TERCERIZADOS - BASE TABELA SINAPI OU MÍNIMO DE TRÊS COTAÇÕES	MÊS	12	5,67	2,27195	7,94	4,06	R$ 29.953,37	R$ 359.440,44	R$ 169.742,38	R$ 68.052,57	R$ 237.794,95	R$ 121.645,49
1.3 SUBTOTAL -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									**R$ 359.440,44**	**R$ 169.742,38**	**R$ 68.052,57**	**R$ 237.794,95**	**R$ 121.645,49**
1.4	**DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS**												

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
1.4.1	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ 16.482,84	R$ 1.498,44	R$ 17.981,28	R$ -		
1.4.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ 13.829,64	R$ 1.257,24	R$ 15.086,88	R$ -		
1.4.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ 13.818,09	R$ 1.256,19	R$ 15.074,28	R$ -		
1.4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ 15.985,64	R$ 1.453,24	R$ 17.438,88	R$ -		
1.4.5	ALMOXARIFE	MÊS	12	9,97	1,00	10,97	1,03	R$ 6.299,18	R$ 75.590,16	R$ 62.804,41	R$ 6.299,18	R$ 69.103,59	R$ 6.486,57		
1.4.6	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MÊS	12	10,65	1,00	11,65	0,35	R$ 5.375,44	R$ 64.505,28	R$ 57.248,44	R$ 5.375,44	R$ 62.623,88	R$ 1.881,40		
1.4.7	CAMINHONETE CABINE DUPLA	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ 195.518,07	R$ 17.774,37	R$ 213.292,44	R$ -		
1.4.8	AUTOMOVEL DE SERVICO - TIPO VAN (14-16 LUGARES)	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ 242.805,64	R$ 22.073,24	R$ 264.878,88	R$ -		
1.4.9	AUTOMOVEL DE PASSEIO - TIPO GOL	MÊS	12	11,00	1,00	12,00	0,00	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ 102.963,74	R$ 9.360,34	R$ 112.324,08	R$ -		
1.4 SUBTOTAL - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									**R$ 796.172,16**	**R$ 721.456,51**	**R$ 66.347,68**	**R$ 787.804,19**	**R$ 8.367,97**		
SUBTOTAIS GERAIS - LOTE 03 - SMS									**R$ 2.830.986,96**	**R$ 2.088.232,34**	**R$ 224.461,29**	**R$ 2.312.693,63**	**R$ 518.293,33**		
TOTAL GERAL - LOTE 01/LOTE 02/LOTE 03									**R$ 9.693.613,56**	**R$ 7.805.299,72**	**R$ 764.241,34**	**R$ 8.569.541,06**	**R$ 1.124.072,51**		