Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 1607/2021
Data: 18/06/2021 - Horário: 11:06
Legislativo - ORP 205/2021

MUNICÍPIO DE
**PATO BRANCO**
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 204/AL

Pato Branco, 18 de junho de 2021.

Prezado Vereador,

Vimos através deste encaminhar o ofício 69/2021 recebido da Secretaria de Obras, em resposta ao requerimento 218/2021, encaminhado ao Executivo Municipal através do ofício nº 45/2021-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Neivor Barro**
**Assessor de assuntos legislativos**

Oficio nº 69/2021– SEO

Ref.: Resposta a solicitação.

Pato Branco (PR), 17 de junho de 2021.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar as respostas das solicitações enviadas a esta secretaria.

**Requerimento n° 218/2021**

Requerem ao Executivo Municipal, que informe sobre a execução do Contrato Nº 47/2020-GP, Concorrência 07/2019, firmado com a empresa Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli EPP, cujo objeto é a execução de obra, sob regime de empreitada por preço global, para a construção do Terminal Urbano, localizado Lote 01, Quadra 1227, Centro – Pato Branco.

Segundo termo de aditamento a obra tem prazo para execução até 18 de outubro de 2021, em relação ao cronograma da obra segue em anexo.

Atenciosamente

Município de Pato Branco
Vladimir José Ferreira
Secretario de Engenharia e Obras
Portaria 067/2021

**Vladimir Jose Ferreira**
Secretário de Engenharia e Obras
Port. 067/2021

Ao Senhor
Joecir Bernardi
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco – PR

**TERMO DE ADITAMENTO N.º 02/2021**

Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº **47/2020**/GP, que entre si celebram o ***Município de Pato Branco*** e ***Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli - EPP***, na forma que segue:

Pelo presente Termo, de um lado o ***Município de Pato Branco,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. ***Robson Cantu***, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina n.º 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, denominado como **CONTRATANTE**, ***Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli EPP***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.700.335/0001-52, com sede na Rua Frei Vito Berscheid, nº 828, Centro, CEP: 85.568-000, em Saudade do Iguaçu - Paraná, telefone: (46) 3246-1192, neste ato representada por ***Marcio Gallina,*** inscrito no CPF nº: 027.917.999-58, portador do RG nº: 5.980.314-0 SSP/PR, de ora em diante denominada **CONTRATADA,** tendo certo e ajustado a execução dos serviços, adiante especificado, cuja licitação foi promovida através do **Edital de Concorrência nº 07/2019**, Processo nº 313/2019, que independente da sua transcrição, integra o presente contrato que será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, do Código Civil e do Código do Consumidor que tem por objeto Constitui objeto do presente contrato a execução de obra, sob regime de empreitada por preço global, de construção do Terminal Urbano localizado na Rua Araribóia, S/N, esquina com Rua Pedro Ramires de Mello - Lote 01 - Quadra 1227 - Centro - Pato Branco, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, conforme solicitação apresentada no protocolo 433014/2021.

***Cláusula Primeira – Do Prazo***

Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Art. 57, § 2º, as partes pactuam a prorrogação do prazo de ***execução até 18 de outubro de 2021*** e prazo de ***vigência contratual até 12 de fevereiro de 2022***.

***Cláusula Segunda - Da Vigência***

Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 17 de maio de 2021.

***Município de Pato Branco - Contratante***
***Robson Cantu – Prefeito***

***Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli - EPP – Contratada***
***Marcio Gallina – Representante Legal***

## ANEXO I - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANILHA DE SERVIÇOS

| LOCAL: TERMINAL URBANO MUNICÍPIO: PATO BRANCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO | 120 | % NO PERIODO | 150 | % NO PERIODO | 180 | % NO PERIODO | 210 | % NO PERIODO | 240 | % NO PERIODO | TOTAL C/BDI |
| 1.1 | SERVICOS PRELIMINARES | 3,53% | 89.204,46 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | 89.204,46 |
| 1.2 | FUNDAÇÕES | 2,25% | 56.929,37 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | 56.929,37 |
| 1.3 | VIGAS BALDRAMES | 2,15% | | | 54.391,41 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 54.391,41 |
| 1.4 | PILARES | 4,20% | | | 106.102,01 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 106.102,01 |
| 1.5 | VIGAS DE COBERTURA | 2,14% | | | | | | | 27.064,89 | 50,00% | 27.064,89 | 50,00% | | | | | | | 54.129,77 |
| 1.6 | LAJES | 0,97% | | | | | 24.414,80 | 100,00% | | | | | | | | | | | 24.414,80 |
| 1.7 | VIGAS MARQUISE | 1,15% | | | | | 29.107,92 | 100,00% | | | | | | | | | | | 29.107,92 |
| 1.8 | ALVENARIA | 8,25% | | | 62.495,15 | 30,00% | 62.495,15 | 30,00% | 83.326,86 | 40,00% | | | | | | | | | 208.317,15 |
| 1.9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E PINTURAS INTERNAS | 5,01% | | | | | 31.658,85 | 25,00% | 37.990,61 | 30,00% | 37.990,61 | 30,00% | | | | | 18.995,31 | 15,00% | 126.635,38 |
| 1.10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS E PINTURAS EXTERNAS | 11,38% | | | | | | | 100.619,14 | 35,00% | 143.741,63 | 50,00% | | | | | 43.122,49 | 15,00% | 287.483,26 |
| 1.11 | REVESTIMENTO DE PISO/TETO | 9,08% | | | | | | | 45.870,97 | 20,00% | 80.274,20 | 35,00% | | | 103.209,68 | 45,00% | | | 229.354,85 |
| 1.12 | ESQUADRIAS/VIDROS E ACESSÓRIOS | 17,87% | | | | | | | | | | | 135.427,13 | 30,00% | 135.427,13 | 30,00% | 180.569,51 | 40,00% | 451.423,77 |
| 1.13 | COBERTURA E PASSARELA | 10,78% | | | | | | | | | 54.464,91 | 20,00% | 136.162,28 | 50,00% | 81.697,37 | 30,00% | | | 272.324,55 |
| 1.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5,27% | | | | | 19.987,19 | 15,00% | 19.987,19 | 15,00% | 19.987,19 | 15,00% | 19.987,19 | 15,00% | 26.649,58 | 20,00% | 26.649,58 | 20,00% | 133.247,92 |
| 1.15 | LÓGICA E TELEFONIA | 1,41% | | | | | 5.335,97 | 15,00% | 5.335,97 | 15,00% | 5.335,97 | 15,00% | 5.335,97 | 15,00% | 7.114,62 | 20,00% | 7.114,62 | 20,00% | 35.573,12 |
| 1.16 | SPDA | 0,55% | | | | | | | | | | | 6.995,54 | 50,00% | 6.995,54 | 50,00% | | | 13.991,08 |
| 1.17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA | 0,52% | | | | | 3.270,62 | 25,00% | 3.270,62 | 25,00% | 3.270,62 | 25,00% | 3.270,62 | 25,00% | | | | | 13.082,46 |
| 1.18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO | 0,61% | | | | | 1.528,46 | 10,00% | 2.292,69 | 15,00% | 3.821,15 | 25,00% | 3.821,15 | 25,00% | 3.821,15 | 25,00% | | | 15.284,58 |
| 1.19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA PLUVIAL | 1,70% | | | | | | | 10.741,72 | 25,00% | 10.741,72 | 25,00% | 10.741,72 | 25,00% | 10.741,72 | 25,00% | | | 42.966,88 |
| 1.20 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 1,12% | | | | | | | | | | | | | | | 28.248,89 | 100,00% | 28.248,89 |
| 1.21 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 0,36% | | | | | | | | | | | | | | | 9.017,92 | 100,00% | 9.017,92 |
| 1.22 | INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO | 9,06% | | | | | | | | | 68.661,18 | 30,00% | 68.661,18 | 30,00% | 91.548,24 | 40,00% | | | 228.870,61 |
| 1.23 | PÁTIO INTERNO | 0,45% | | | | | | | | | | | | | | | 11.284,81 | 100,00% | 11.284,81 |
| 1.24 | SERVIÇOS FINAIS | 0,19% | | | | | | | | | | | | | | | 4.734,59 | 100,00% | 4.734,59 |
| TOTAL DO PERÍODO | | 100,00% | R$ 146.133,83 | 5,78% | R$ 222.988,57 | 8,83% | R$ 177.798,94 | 7,04% | R$ 336.500,65 | 13,32% | R$ 455.354,06 | 18,03% | R$ 390.402,77 | 15,45% | R$ 467.205,04 | 18,49% | R$ 329.737,72 | 13,05% | R$ 2.526.121,56 |
| TOTAL ACUMULADO | | | R$ 146.133,83 | 5,78% | R$ 369.122,40 | 14,61% | R$ 546.921,33 | 21,65% | R$ 883.421,98 | 34,97% | R$ 1.338.776,04 | 53,00% | R$ 1.729.178,80 | 68,45% | R$ 2.196.383,84 | 86,95% | R$ 2.526.121,56 | 100,00% | |

Licitações