CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Fausto Monteiro, 85 – Telefax: (35) 3291-2349 – CEP 37130-031 – Alfenas – MG
E-mail: camara@cmalfenas.mg.gov.br

REQUERIMENTO Nº 53/2023

Assunto: Solicita Informações

Senhor Presidente,

Senhores(as) Vereadores(as),

Requeiro ao Prefeito Municipal, após ouvido o Plenário e com fulcro no artigo 106 da Resolução nº 04/2016 Regimento Interno desta Casa Legislativa, que informe a esta Casa Legislativa, as seguintes indagações relacionadas a obra da ponte da Rua Cristina Mendes, no Bairro Jardim São Carlos:

1) Qual o foi o prazo de duração estipulado para a realização da obra de reconstrução da ponte situada na Rua Cristina Mendes?

2) Houve atraso quanto a este prazo? Se sim, qual foi a justificativa para o atraso?

3) Existe uma nova estimativa de conclusão da obra?

4) Inicialmente, qual foi o valor estipulado para a realização total da obra?

5) Qual o valor gasto na obra até o momento? E qual a perspectiva de gastos até o final da obra?

J U S T I F I C A T I V A:

A ponte da Rua Cristina Mendes cedeu durante o período chuvoso ocorrido em setembro de 2022, acarretando a abertura de uma cratera no local, estando interditada desde então.

Segundo noticiado na época, a estimativa era de que a obra teria a duração de cerca de 5 meses para ficar pronta. Sabemos que devido ao período chuvoso, o início da obra acabou atrasando. Contudo, já se passou quase um ano desde o ocorrido e a população vem questionando sobre a demora na conclusão dessa obra. Muitas pessoas que trabalham nas imediações, precisam utilizar o trajeto para ir e vir, e devido a interdição, essa população está sendo obrigada a dar volta e utilizar outras vias que ficam mais longe, percorrendo uma distância maior para o trajeto, muitas vezes, no período noturno.

Câmara Municipal de Alfenas, em 23 de agosto de 2023.

Teresa Suelene de Paula

Vereadora

TERESA SUELENE DE PAULA:45092761687

Assinado de forma digital por TERESA SUELENE DE PAULA:45092761687
Dados: 2023.08.25 07:28:11 -03'00'